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APRESENTACAO

O presente documento consiste no Relatério Sintese do Plano Municipal de
Saneamento Basico e Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos de Governador
Lindenberg, resultado da compilacdo das informacdes contidas nos Relatorios de
Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico, de Progndsticos e alternativas
para a universalizagdo, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas, de
Programas, projetos e acdes, plano de execucdo e acdes para emergéncia e
contingéncia e de Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da

eficiéncia, eficacia e efetividade das acoes.
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1 INTRODUCAO

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestéo
Integrada de Residuos Sodlidos (PMGIRS) sao instrumentos exigidos pelas Leis
Federais n° 11.445/2007 (regulamentada pelo Decreto Federal n® 7.217/2010) e n°
12.305/2010 (regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.404/2010) que instituiram,
respectivamente, as Politicas Nacionais de Saneamento Basico e de Residuos
Solidos. Suas implementacdes possibilitardo planejar as acdes de Saneamento
Basico dos municipios na direcdo da universalizacdo do atendimento. Os PMSB,
abrangerao os servigos de:

e Abastecimento de agua;
e [Esgotamento sanitéario;
e Limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos; e

¢ Manejo das aguas pluviais e drenagem.

A partir do Acordo de Cooperacgdo Técnica firmado entre a Universidade Federal
do Espirito Santo (UFES) com a Associagéo dos Municipios do Estado do Espirito
Santo (AMUNES) foi celebrado entre a UFES e o Consorcio Publico para
Tratamento e Destinacdo Final Adequada de Residuos Sélidos da Regido Doce
Oeste do Estado do Espirito Santo (Condoeste) o Contrato de Prestacdo de
Servigos n° 001/2013, assinado no dia 11 de dezembro de 2013, fundamentado na
dispensa de licitacdo, com base no Art. 6°, Inciso Xl da Lei 8.666/1993. O objeto do
contrato € a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico e Gestao
Integrada de Residuos Solidos dos municipios de Afonso Claudio, Aguia Branca,
Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Itaguacu, Itarana,
Laranja da Terra, Mantendpolis, Marilandia, Pancas, Sdo Domingos do Norte, Sdo

Gabriel da Palha, Sdo Roque do Canaa e Vila Valério.

Conforme previsto no § 1°, do art. 19 da Lei n® 11.445, de 2007 o PMGIRS pode
estar inserido no PMSB desde que respeitado o conteldo minimo previsto nos

incisos do caput e observado o disposto no § 20, todos deste artigo.
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2 TRABALHO DE ELABORACAO DOS PLANOS

O trabalho de elaboracédo dos Planos foi executado conforme Plano de Trabalho
entregue ao Grupo de Trabalho (GT) municipal no dia 22 de maio de 2014. O Plano
de Trabalho foi produzido a partir do Termo de Referéncia apresentado pelo
CONDOESTE (CONDOESTE, 2013), do Termo de Referéncia para Elaboracéo de
Planos Municipais de Saneamento Basico da FUNASA (FUNASA, 2012) e do Guia
para a Elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico do Ministério das
Cidades (BRASIL, 2009). Na Figura 2.1 pode ser visualizado o fluxograma
simplificado com a sequéncia cronolégica das etapas necessarias para a
elaboracéo dos Planos. O fluxograma

A metodologia proposta para elaboracédo dos Planos garantiu a participacdo social
em todas as suas etapas de execucédo, atendendo ao principio fundamental do
controle social previsto na Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB),
assegurando ampla divulgacéo das propostas dos planos de e dos estudos que as
fundamentem, inclusive com a realizacdo de audiéncias e/ou consultas publicas (8§

5° do art. 19, da Lei 11.445/07), conforme descrito no Plano de Mobilizacdo Social.

O Plano de Trabalho para execucdo dos Planos foi gerenciado através da
metodologia de projetos que tem como fundamento o Project Management Institute
(PMI) e esta fundamentado basicamente em 5 (cinco) FASES contemplando 6

(seis) ETAPAS de execucédo conforme descrito na Figura 2.1.

2.1 REFERENCIAS

Brasil. Ministério das Cidades. Guia para a elaboracéo de planos municipais de saneamento basico, Ministério das Cidades.
— Brasilia: MCidades, 2006. 22 Edi¢ao 2009.

CONDOESTE. TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAQAO DE CONSULTORIA PARA ELABORA(;AO DOS
PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO E DO PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO CONSORCIO
PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAQAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DOCE
OESTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — CONDOESTE. Documento Anexo ao Processo Administrativo n® 001/2013.

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE — FUNASA/MS. Termo de Referéncia para Elaboragéo de Planos Municipais de
Saneamento Basico e Procedimentos Relativos ao Convénio de Cooperacao Técnica e Financeira da Fundagdo Nacional de
Salde. VERSAO 2012.
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Figura 2.1- Sequéncia cronoldgica das etapas de elaboragédo do PMSB.Fonte: Elaborado pelo autor a partir de adaptagGes em Brasil/Ministério das
Cidades (2009).
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3 DIAGNOSTICO DA SITUACAO DO SANEAMENTO BASICO

O presente diagnéstico foi produzido com finalidade de identificar, qualificar e
quantificar a realidade do saneamento basico do municipio, utilizando sistema de
indicadores  sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioecondmicos,

relacionando, desse modo, os problemas a partir das suas respectivas causas.

E importante ressaltar que o diagnostico foi elaborado com base nas informacdes
obtidas junto as concessionérias de saneamento basico e secretarias municipais,
de trabalhos cientificos, de estudos de caso, de experiéncias desenvolvidas no
ambito do municipio, de experiéncias de outros municipios, bem como de demais
documentos ou informacfes correlatas, porém sempre a partir de dados

secundéarios fornecidos pela municipalidade e consolidados pela CONTRATADA.

Estdo explicitados em detalhes os dados empregados na elaboragdo do
diagnéstico, ressaltando suas falhas e limitacdes que, de algum modo, determinem
simplificacBes e influenciem nas decisGes importantes. Assim, podem-se direcionar
acOes que consigam, em um futuro préximo, sanar a caréncia de informacdes e

permitir uma nova versao, mais fundamentada, do PMSB.

Foram abordadas, também, questdes de natureza complementar, tais como:
juridico-legais, administrativas, institucionais, modelo de gestdo entre outras, de
modo a estabelecer horizontes para melhoria da gestdo e institucionalizacdo da
Politica de Saneamento.

Este diagnéstico é fundamental para evitar o alto indice de decis6es equivocadas
gue oneram desnecessariamente todo o processo de planejamento. Dessa forma,
foi considerado, integralmente, todo o territério do municipio, contemplando sede

municipal e area rural.

3.1 DIAGNOSTICO DE CARACTERIZACAO FiSICA DAS UNIDADES
TERRITORIAIS DE ANALISE E PLANEJAMENTO (UTAPS)

Este topico tem por objetivo apresentar as caracteristicas fisico-territoriais do

municipio de Governador Lindenberg, as informag¢des aqui sistematizadas sao

Realizacio Parceria Patrocinio

. - E_,ng:"EWS &Es /XMUNES "‘;’Z.'.l".b"‘,.%'_."’_'_.;.._"’ '&f‘% C‘AT!“FA Ministério das Cidades

anos




CONDOESTE

f;
™ E ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
~
™

12
parte de um estudo elaborado através do levantamento de dados realizado em duas

etapas. A primeira etapa de levantamento de dados consistiu em uma organizacao
de informacgBes secundarias, através de sites de organizacdes governamentais,
trabalhos académicos e demais instituicbes de pesquisa. Nesta etapa, buscava-se
a organizacdo de informacfes que subsidiassem o entendimento da forma de
distribuic&o da populacdo sobre o territério municipal com destaques para as areas
de precariedade e areas ambientalmente frageis. Na segunda etapa foi realizada
uma consulta ao corpo técnico da Prefeitura Municipal. Em eventuais casos foram
realizados levantamentos de campo que embora néo tivessem previstos no Plano
de Trabalho, tornaram-se necessarios para melhor compreendimento do territério

em estudo

3.1.1 Localizagdo Geografica

O municipio de Governador Lindenberg localiza-se no Estado do Espirito Santo, na
regido administrativa denominada, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves,
Pélo Colatina. Sua extensdo territorial é de 359,98 Km?, segundo o IBGE,
confrontando ao norte com o municipio de Sdo Domingos do Norte, a leste com o
municipio de Rio Bananal, ao sul com os municipios de Linhares e Marilandia e a

oeste com o municipio de Colatina.

A Tabela a seguir descreve a distancia de sua sede para a capital do Estado do
Espirito Santo e demais capitais da regido sudeste do Brasil. A Figura 3.1 ilustra a
localizacdo geografica do municipio em questdo, com as principais vias de
comunicacao rodoviarias, a mancha urbana da sede municipal, sua localizacdo em
relacdo a regido do CONDOESTE e a distancia da capital do estado e demais
grandes centros do sudeste brasileiro.

Tabela 3.1: Distancia da Sede para a capital do Estado do Espirito Santo e demais capitais da

regido sudeste do Brasil.

Menor Distancia Rodoviaria Aproximada (Km)

CONDOESTE Vitéria Rio de Janeiro Sao Paulo Belo Horizonte

Gov. Lindenberg 196 699 1028 573
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Estima-se para o ano de 2014, tomando por base os dados de censo, do IBGE

(2010), que a populacao de Governador Lindenberg, seja de pouco mais de 12.000

habitantes, com densidade demogréafica em torno de 30 hab/km?.

A caracterizacaofisiografica do municipio de Governador Lindenberg compreende,
em termos metodoldgicos, a descricéo fisiografica a partir de cartas geoldgicas,
pedologicas e modelos digitais de elevagdo, gerados a partir de diversas fontes,

devidamente referenciados no texto.
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Figura 3.1 - Localizacdo Geografica do Municipio de Governador Lindenberg
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3.1.2 Principais eixos viarios do municipio

Figura 3.2: Infraestrutura viaria e de transporte
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Fonte: IJSN. Disponivel em: www.ijsn.es.gov.br

O municipio de Governador Lindenberg é cortado por duas rodovias estaduais. A
ES-245 se estende na direcdo leste - oeste do municipio, ligando Rio Bannaal a
Sédo Domingos do Norte; na dire¢éo sul- centro a Rodovia ES-360 liga 0 municipio
de Colatina ao Distrito Moacir Avidos, em Governador Lindenberg e a leste o

municipio de Rio Bananal a Sede.

Pode-se afirmar que na regido interiorana do Estado, as rodovias estaduais, assim
como as federais, sdo as maiores responsaveis pela ligacdo entre a area urbana e
as localidades. Desta forma, em Governador Lindenberg, estas sdo também as
principais vias de acesso e locomocao das localidades para a Sede e da Sede até

as localidades, como também para os deslocamentos entre municipios.

7

A cidade de Governador Lindenberg € mais um exemplo de cidade onde o
crescimento urbano se deu de forma desordenada, com ruas estreitas e baixa
capacidade de circulacdo, principalmente para o trafego de veiculos pesados.

Aliado a isso se percebe que o volume de construgdes ao longo das principais vias
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e a auséncia de afastamento frontal, torna dificil a possibilidade de alargamento

pelo alto custo demandado para desapropriagdes.

Figura 3.3: Rua Sdo José, Distrito Sede, Figura 3.4: ES-245, Distrito de Novo Brasil,

Governador Lindenberg-ES. Governador Lindenberg-ES.

Fonte: Google Street View. Fonte: Google Street View.

A presenca das rodovias é imprescindivel para o desenvolvimento da ocupacéo
urbana do municipio uma vez que se observa a ocupacao urbana se desenvolvendo

eém suas margens.

3.1.3 Uso e Ocupacao Do Solo

A analise do uso e ocupacdo do solo municipal é algo extremamente importante
para o entendimento do desenvolvimento das atividades e servigos ofertados na
cidade, bem como das infraestruturas de esporte, lazer, educacdo e saude. O
discurso em defesa da cidade sustentavel, na atualidade, apresenta um espaco
urbano em que haja um mix de opg¢des a seus habitantes, trazendo consigo a
funcdo da cidade como um local de encontro e ndo apenas de passagem ou

dormitério.

Jane Jacob (2000), jornalista e escritora americana, em 1961 ja defendia o conceito
de cidade mista, cidades vivas, dinamicas em que em vez de funcdes isoladas os
usos sejam mistos. E neste caminho que se desenvolvem os pensamentos dos
planejadores contemporaneos. Propondo um dialogando ainda maior com o
discurso de Gehl (2013), Jacob defende a importancia das ruas e calcadas como

lugares onde pode “florescer a vida publica exuberante na cidade”.

Realizagio Parceria Patrocinio

d l‘= :’. 7 E-PMG”E.’S % /}MUNES mm:i%:»‘&w % CA'XA Ministério das Cidades

" swoonch CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SR SN | T anos

m
CONDOESTE




e vl
CONDOESTE

/

E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

ﬂ H ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
NN
=

17
3.1.3.1 Desenvolvimento territorial e forma de ocupacéo

O desenvolvimento territorial do municipio esta ligado a histéria de Colatina,
municipio em que tanto a Sede como o distrito de Novo Brasil faziam parte, também
como distritos. Ao unificarem-se conquistaram a emancipacdo e a regiao ficou

denominada Governador Lindenberg.

Figura 3.5: Vista aérea do Distrito Sede.

Fonte: Disponivel em http://www.panoramio.com/photo/29721574

Figura 3.6: Vista aérea do Distrito de Novo Brasil.

Fonte: Disponl'vl em http://www.panoram.com/photo/2506939
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Atualmente tanto a sede como Novo Brasil possuem lugar de destaque nas

atividades urbanas do municipio. O processo de ocupacédo data dos anos de 1920
com a vinda da Companhia Territorial, objetivando criar um loteamento na regiao
que até entédo era conhecida no municipio de ”15 de novembro”. A definicdo dos
lotes com estacamentos humerados fez com que o nome da regido mudasse para
“51”.

Permanecendo até 1932, a Companhia Territorial demarcou cerca de 40 hectares
e os lotes de terras foram entdo doados as familias descendentes de italianos e

alemaes vindos de outras regifes do Estado.

A fertilidade do solo atraia mais imigrantes e como os italianos eram
em maior nimero, o que hoje é Novo Brasil, passou a ser chamado
de NOVA ITALIA. Entretanto, nesta época aconteceu a 22 Guerra
Mundial e como o Brasil entrou em conflito com o Eixo (ltalia,
Alemanha, e Japao), ndo seria correto homenagear um adversario,
assim, por decisdo do Cabo Daniel, o povoado passou a chamar-
se Novo Brasil. (PDLS, 2010)

Em 29 de Junho de 1997 ocorreuo plebiscito para emancipag¢ao dos distritos de
Colatina e em 11 de Maio 1998 foi aprovada a Lei n® 5.638 criando o municipio de
Governador Lindenberg, a primeira eleicdo ocorreu, para prefeito, em outubro de
2000.

3.1.3.2 Novas ocupacdes e regularizactes

Um dos grandes desafios municipais é o controle da expansdo urbana. Desafio
ainda maior em um municipio que ndo apresenta regulamentacdo especifica para
o ordenamento territorial, como € o caso de Governador Lindenberg que néo possui
Lei Municipal de Parcelamento do Solo. Muitos sdo 0s municipios que ndo possuem
uma equipe técnica para avaliacdo das propostas de novos loteamentos e mesmo
para fiscalizacdo desta implementacéo o que facilita ainda mais o surgimento de

ocupacdes espontaneas.
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Figura 3.7: Areas de expans&o na Sede.

novos loteamentos/HIS EIXOS DE EXPANSAO

s ES 245 - VIAPRINCIPAL VIAS COLETORAS @

Fonte: Google Earth. Editado pela autora.

O crescimento urbano em Governador Lindenberg é direcionado, segundo seus
técnicos, ao bairro Nova Brasilia, na Sede onde observa-se a presenca de

loteamentos voltados a HIS e no distrito de Novo Brasil.
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Fonte: Google Earth. Editado pela autora.

Em Novo Brasil a prefeitura também coordena a implantacdo de um loteamento

para habitacdo de interesse social.

3.1.3.3 Ocupacdes em areas de risco na sede do municipio

Como ja mencionado a cidade de Governador Lindenberg sofre com as fortes
chuvas anuais em regides de alagamentos e desmoronamentos provocados pelas

cheias.
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Alagamento

As areas com possiveis riscos de alagamento sdo aquelas em que ha pressao da
area ocupada sobre areas de margens de cursos d’agua, o que pode ser
identificado na regido central de Governador Lindenberg, mais especificamente nas
ruas Floréncio Julio, préximo a rodoviéria, devido a proximidade com o corrego 15

de novembro e ao nivel mais baixo do terreno neste trecho.

Desmoronamento

Com relacdo ao desmoronamento, também consequéncia dsformtes chuvas e
cheias anuais, as areas sujeitas a desmoronamento concentram-se no Bairro Bela
Vista e na regido de Diva Prando, ambas sdo ocupacdes préximas a encosta de
grande declividade.

Figura 3.9: Area de desmoronamento — Regi&o Figura 3.10: Area de desmoronamento —
Diva Prando Bairro Bela Vista.

—_— J’L‘- :
one: FCAA, 2010. 7 Fnte: FC, O.

A maior preocupacdo nas areas de alagamento e desmoronamento € o risco de
morte. Os trechos apresentados sdo areas em que 0 meio natural sofreu

interferéncia direta da ocupacéo urbana, de forma desmedida, sem fiscalizacéo e,
portanto irregular.
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3.1.4 Clima, avaliacdo das seéries historicas de dados

pluviométricos e mananciais superficiais e subterraneos.

O clima do municipio de Governador Lindenberg é quente, com temperaturas
predominantes entre 23 e 25 C°. Os meses mais quentes do ano coincidem com o

periodo chuvoso.

Para a conducéo da analise do regime de chuvas foram consideradas 14 estacdes
pluviométricas instaladas e em operagdo nos diferentes municipios que integram o
CONDOESTE, seus dados e metodologia desenvolvidos integram o relatério do

diagnéstico.

As figuras 3.11 a 3.13 representam graficamente a relacdo entre intensidade,
duracéo e frequéncia de chuvas nas estagdes pluviométricas de Serraria - Alto do
Moacir, Novo Brasil e Barra de S&o Gabriel respectivamente. As referidas estacoes
pluviométricas estéo instaladas e em funcionamento no municipio de Colatina e a
altima no municipio de Sao Gabriel da Palha. Em Governador Lindenberg néo
existe estacao.

Figura 3.11: Intensidades pluviométricas (mm/minuto) para a estacéo pluviométrica de Serraria —

Alto do Moacir, municipio de Colatina.
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Fonte: Autoria propria.
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Figura 3.12: Intensidades pluviométricas (mm/minuto) para a estacdo pluviométrica de Novo

Brasil, municipio de Colatina.

4,50
‘ Periodo de retorno (anos)
4,00 - ——#=2 ~@=-5 =—k=:10 ==%=-20 ==¥=-50 --@=-100—
3,50 E
3,00

2,50

2,00

1,50 -

1,00

Intensidade pluviométrica (mm/minuto)

0,50

400 600 800 1000 1200 1400 1600
Duragdo (minutos)

0,00

Fonte: Autoria prépria.

Figura 3.13: Intensidades pluviométricas (mm/minuto) para a estacao pluviométrica de Barra de

Sao Gabriel, municipio de S&o Gabriel da Palha.
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Fonte: Autoria propria.
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A manipulacdo dos mapas de isoietas reunidos no Relatdrio de Diagndstico deste

trabalho permitiu a apropriagcdo dos totais precipitados médios de longo periodo
(totais mensais e anual) para o municipio de Governador Lindenberg. Estes
seguem reunidos na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Precipitacdes médias anual e mensais de longo periodo (mm) para 0 municipio de

Governador Lindenberg.

Periodo Total Precipitado (mm)
Janeiro 200
Fevereiro 105
Margo 140
Abril 66
Maio 38
Junho 29
Julho 37
Agosto 36
Setembro 46
Outubro 97
Novembro 194
Dezembro 200
Total anual 1203

Fonte: Autoria propria.

As estimativas de vazao, associadas a regido hidrografica onde o municipio de
Governador Lindenberg se encontra inserido, foram realizadas a partir dos registros

fluviométricos das estagcbes apresentadas na Tabela 3.3.

Tabela 3.3: Estaces fluviométricas instaladas na Unidade de Analise Santa Maria do Doce.

5di icii ; ; Area de o x
Nome Cadigo Municipios Latitude | Longitude Drenagem (m?) Curso d’agua
Ponte do Ponte do :
Pancas 56995500 Pancas -19,4228 | -40,6864 920 Rio Pancas
Bara e 530 | 56997000 | 2 SN2 | 19,0411 | 40,5339 1070 Rio S&o José
Gabiriel Palha

Fonte: Autoria propria

As consideracdes teoricas sobre as distribuicées de probabilidade empregadas na
analise das vaz6es minimas e maximas caracteristicas da analise estatistica de

vazbes foram apresentadas no relatério do diagndstico.

As Figuras 3.14 e 3.15 apresentam a curva de probabilidade de vazdes maximas
para as estacdes utilizadas no presente estudo, estabelecidas a partir do emprego
da distribuicdo de probabilidade que, dentre as testadas , apresentou menor média

dos erro padrao de estimativa.
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Figura 3.14: Grafico da vazao maxima associada a cada periodo de retorno estimada pela

distribuicdo Lognormal2 para a estacéo Ponte do Pancas

Vazdes maximas x Periodo de retorno (Lognormal 2)
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——Vazdes maximas estimadas —— Limite superior de Confianga (95%) —— Limite inferior de confianca (95%) ‘

Fonte: Autoria propria.

Figura 3.15: Grafico da vazdo méaxima associada a cada periodo de retorno estimada pela

distribuicdo Lognormal3 para a esta¢cdo Barra de Sao Gabriel

Vazdes maximas x Periodo de retorno (Lognormal 3)
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Fonte: Autoria propria.
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A Figura 3.16 e a Figura 3.17 apresentam a curva de probabilidade de vazdes

minimas para as estacdes utilizadas no presente estudo, estabelecidas a partir do
emprego da distribuicdo de probabilidade que, dentre as testadas, apresentou
menor média dos erro padréo de estimativa.

Figura 3.16: Grafico da vazao minima associada a cada periodo de retorno estimada pela

distribuicdo Log Pearson 3 para a esta¢édo Ponte do Pancas

Vazdes minimas x Periodo de retorno (Logpearson 3)

Vazées (m/s)
(=]
@

Periodo de Retorno (Anos)

——Vazdes minimas estimadas ——— Limite superior de Confianga (95%) ——Limite inferior de Confianga (95%)

Fonte: Autoria propria.
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Figura 3.17: Grafico da vazao minima associada a cada periodo de retorno estimada pela

distribuicdo Log Pearson 3 para a estacéo Barra de S&o Gabriel

Vazdes minimas x Periodo de retorne (Logpearson 3)

Periodo de Retorno (Anos)

——Vazdes minimas estimadas —— Limite superior de Confianga (95%) —— Limite inferior de Confianga (95%)

Fonte: Autoria propria.

O comportamento médio das vazfes ao longo dos diferentes meses do ano nos
corpos d’agua monitorados pelas estagbes fluviométricas € apresentado nas
Figuras 3.18 e 3.19.

Figura 3.18: Gréfico das vazbes médias de longa duragéo para a estagdo Ponte do Pancas
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Fonte: Autoria propria.
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Figura 3.19: Grafico das vaz6es médias de longa duracao estacaoBarra de Sao Gabriel
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Fonte: Autoria propria.

A andlise das vazGes mensais de longa duracao permite verificar, de maneira
simplificada, o comportamento sazonal das vazdes. A partir da simples inspecao
da Figura 3.18 e da Figura 3.19 é possivel observar um semestre seco entre 0s
meses de maio e outubro. De maneira complementar, todas as estacfes instaladas
na regido hidrografica analisada apresentaram um periodo Umido entre os meses
novembro e abril.

A Figura 3.20 e a Figura 3.21 apresentam as curvas de permanéncia de vazodes

associada as estacdes fluviométricas da Unidade de Andlise Sdo José.

Figura 3.20: Curva de permanéncia da estacdo Ponte do Pancas
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Fonte: Autoria propria.
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Figura 3.21: Curva de permanéncia da estacdo Barra de Sao Gabriel
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Fonte: Autoria propria.

Nas estacfes estudadas, a vazdo com permanéncia de 90% (Qo0) apresentou 0s
valores absolutos apresentados na Tabela 3.4. E relevante registrar que a vazao
Qoo constitui vazao de referéncia para a outorga de uso da agua em rios de dominio
do estado do Espirito Santo.

Tabela 3.4: Valores da vazdo Q90 em m3/s

Estacdo Qoo
56995500 1,47
56997000 2,96

Fonte: Autoria propria.

Com relacao a disponibilidade hidrica subterranea, Tabela 3.5, retrata as reservas

exploraveis da unidade, em cada tipo de aquifero.

Tabela 3.5: Reservas exploraveis na UA Santa Maria do Doce.

. Area Reserva Reguladora | Reservas Reguladoras Recur}sosf
Aquifero Exploraveis
(km2) Total (m3/ano) (ms3/ano)
(m3/ano)
Granular 673,95 3 77x10° 791 x 108 237 x 108
Fissurado | 2.389,45 ' 2.970 x10°¢ 892 x 108

Fonte: PARH-Santa Maria (2010).

Segundo o PARH-Santa Maria (2010), os aquiferos granulares ou porosos sao
bons produtores de 4gua subterranea, podendo ser utilizados para exploragéo de

agua para usos consuntivos. Estes aquiferos porosos ocorrem dominantemente na
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parte baixa da UA Santa Maria do Doce, junto a calha do Rio Doce. No entanto, ao

longo da calha do Rio Santa Joana também é possivel encontrar manchas de
aquiferos porosos (municipios de Itaguacu e Ponte do Pancas).

A importancia do uso de agua subterranea no meio rural pode ser avaliada pelo
namero e tipo de pocos conforme apresentado na Tabela 3.6. Os dados sugerem
uma estratégia de convivéncia com as secas ou com a baixa disponibilidade hidrica,

dada a importancia das cisternas como fonte de agua subterranea.

Tabela 3.6: NUmero de pogos cadastrados nos municipios com sede na UA Santa Maria.

Pocos Pocos Artesianos,

Municipios Comuns Semi-artesianos ou Tabulares Cisternas
Ponte do Pancas 571 239 930
Itaguagu 256 233 567
Itarana 253 33 293
Governador Lindenberg 212 269 458

Fonte: PARH-Santa Maria (2010).

3.1.5 Avaliacéo das informacdes dos meios fisicos

O municipio de Governardor Lindenberg esta inserido na Bacia do Rio Doce, que
possui uma area de 83.400 km2. De todo o territério da bacia, 86% pertencem ao
Estado de Minas Gerais e 14% ao Espirito Santo. A populacao total da ordem de
3,1milhdes de habitantes distribui-se em mais de 230 municipios nos dois estados.
Destes, 26 sdo capixabas (CBH-DOCE, 2009).

Dentro do Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Doce
e Planos de Acdes para as Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos
Hidricos no Ambito da Bacia do Rio Doce, Governador Lindenbergesté inserido na
Unidade de Analise de Sao José, cuja area total de aproximadamente 9.743,81 km?2
€ drenada pelo Rio Barra Seca e por dois rios afluentes do Rio Doce:o Rio Sao
José e o Rio Pancas. (PARH SAO JOSE, 2010).

O relevo do Municipio € montanhoso com algumas regides de varzeas. A Sede do
municipio esta a uma altitude em torno de 150 metros. A altitude méaxima do
municipio é de 849 metros e a minima de 49 metros (INCAPER, 2011).
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3.1.6 Consolidacao de plantas topogréficas

Somete uma pequena regido do bairro Centro, na Sede, conta com levantamento
planialtimétrico. Este levantamento foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal de
Governador Lindenberg no arquivo: “ACAD_CENTRO_TOPOGRAFICA_A3.dwg”,

e apresenta curvas de nivel de 1 em 1 metro em algumas é&reas deste bairro.

A planialtimetria disponibilizada pelo GEOBASES, com curvas de nivel de 50 em

50 metros, sera utilizada para avaliagdo do escoamento superficial do municipio.

3.1.7 Areas de Protecdo Ambiental

O Plano de Desenvolvimento Local Sustentavel aponta importantes fragmentos de
matas de Governador Lindenberg que representam remanescentes da biota, os
quais contribuem para a preservacao de nascentes, da fauna e flora, e para o
equilibrio ambiental. Dentre as areas citadas, destaca-se a Mata do Nicole (Figura
3.22a). Segundo este Plano, os ultimos fragmentos florestais mais representativos
de Mata Atlantica do municipio sédo encontrados nas margens dos seguintes cursos
d’agua: Cérrego Sao Jodo de Cima, Cdrrego Boa Vista do Moacir, Cérrego Dr.

Benvindo e Corrego Funil.

O referido plano também aponta areas de interesse para preservagdo, como a
Pedra de Santa Luzia (Figura 3.22b), situada na Sede, e as Pedras Gémeas,
Cachoeira do Morello, Cachoeira do Bolivia, Pedra de Santa Rosa, Jequitiba, Pedra

do Paranazinho e Gruta Nossa Senhora de Lurdes, situadas na area rural.
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Figua 3.22: (a): Mata do Nicole. (b): Pedra de Santa Luzia.

Fonte: FCAA (2011).

A Figura 3.23 apresenta os fragmentos florestais de Governador Lindenberg, como
também as areas prioritarias para conservacao, as ocorréncias de fauna e flora
ameacadas, entre outras informacdes. Observa-se que a por¢éo sul do municipio,
na divisa com Marilandia, esta inserida nas areas prioritarias para a criacao de

unidades de conservacao e inventarios bioldgicos do Espirito Santo.
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Figura 3.23: Fragmentos florestais, APPs, Areas prioritarias e ocorréncia de espécies ameacadas

do municipio de Governador Lindenberg.
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Fonte: FCAA (2011).

Segundo os dados do IEMA, o municipio de Governador Lindenberg ndo apresenta
Corredores Ecologicos, Unidades de Conservacgéo Federais e Estaduais e as Areas

Prioritarias para Conservagcao em seu territério.

3.1.8 Caracterizacao geral dos ecossistemas naturais

O municipio de Governador Lindenberg tem sua area quase totalmente inserida na
Bacia Hidrografica do Rio S&o José. Essas informacdes foram obtidas a partir da
comparacao entre os limites do municipio e os limites das Ottobacias de Nivel 4,
disponibilizados na bases cartografica digital do Sistema Integrado de Bases
Geoespaciais do Estado do Espirito Santo (GEOBASES).

A bacia hidrografica mencionada tem o rio Sdo José como principal manancial, cuja

nascente se encontra no municipio de Mantenodpolis. Essa regido hidrografica esta
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inserida na Bacia Hidrografica do Rio Doce e, portanto, faz parte da area de atuacao

do comité desta bacia, mais especificamente da Unidade de Andlise Sao José.

Esta unidade de analise € composta pela subbacia do rio Sdo José, de 2,407 km2,
pela subbacia do rio Pancas, de 1,182 kmz?, pela regido hidrografica do rio Barra
Seca, de 4,268 kmz?, e pelas areas de drenagem dos rios Bananal, Sdo Joado
Pequeno, Mutum Preto e outros cérregos e rios de pequeno porte, com éarea
correspondente a 1,888 km2. A Unidade possui no total 9,744 km? (PARH SAO
JOSE, 2010)

A Unidade de Andlise S&o José se insere no bioma Mata Atlantica e abriga a
reserva biologica de Sooretama, 0 monumento natural dos Pontdes Capixabas e
diversas areas consideradas prioritarias para conserva¢ao da biodiversidade.

O uso do solo na unidade de analise € caracterizado por uma predominancia de
atividades de cunho extrativista (rochas ornamentais e areia), industrias de
transformacao, e agropecuaria, com destaque para as culturas permanentes como
o café. Também se observa um elevado percentual de areas que sofreram
processo de antropizagdo, € consequentemente apresentam grande
susceptibilidade & erosdo e altas taxas de producédo de sedimentos (PARH SAO
JOSE, 2010).

Entre os principais problemas identificados para a Unidade de Andlise Sao José, o
PARH SAO JOSE (2010) destaca:

e A altaincidéncia de uso de agrotoxicos;
e Areducao das areas de cobertura vegetal natural;
e A caréncia de sistemas de saneamento; e

e As inundacdes registradas recorrentemente nos periodos chuvosos.

Vale ressaltar que esta caracterizacdo geral do ecossistema delimitado pela
Unidade de Analise Sao Joseé foi realizada com foco nos aspectos abidticos, que
estdo melhores detalhados no item referente as informacdes dos meios fisicos das

bacias hidrograficas.

Os aspectos bidticos do ecossistema em questéo foram levantados na ocasiao da

elaboracao do Plano Integrado de recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
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Doce (2010) e restringiu-se ao estudo da Ictiofauna dos principais rios da bacia do

Doce.

3.1.9 Situacado e perspectivas dos usos e da oferta de agua em
bacias hidrograficas com potencial para suprimento humano

— Demandas presentes e futuras

Os principais cursos d’agua do municipio de Governador Lindenberg sdo: Corrego
Novo Brasil, o Cérrego Moacir Avidos, o Cérrego Séo Rafael, o Corrego Liberdade,
Corrego Paraiso, Cérrego Santa Rosa, Cérrego XV de Novembro, o Corrego Peri,
o Corrego Bolivia, o Cérrego Rio Bonito, o Corrego Dr. Benvindo eo Corrego
Guarani (INCAPER, 2011).

Segundo INCAPER (2011), o municipio de Governador Lindenber tem a agricultura
como principal atividade econdmica, com destaque para o cultivo de café conilon.
Além dessa atividade o municipio apresenta iniciativas voltadas para a criacdo de
camardo de 4gua doce (camardo da Malésia) e de fruticultura, com destaque para
a manga e o cacau. Essa caracteristica corrobora com o cenario de uso estimado

para a Unidade de Analise em que o municipio esta inserido.

De acordo com a Agéncia Nacional de Aguas (ANA), a agua utilizada para
abastecimento da populacdo do municipio é captada em dois pontos de captacao
situados em barragens de nivel instaladas no Cérrego XV de Novembro. A projecéo
do cenério de abastecimento para o ano de 2015 aponta para uma situacao que
requer ampliacdo do sistema de captagdo e tratamento de agua. Inclusive, existe
proposta de ampliacdo para o sistema do municipio disponivel no Atlas de

Abastecimento da ANA, referente ao ano de 2010.

De acordo com o Plano de A¢do de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise S&o
José (PARH SAO JOSE, 2010) os usos predominantes da agua nesta unidade séo
as atividades de irrigacéo e abastecimento humano. Neste estudo foi realizada uma
estimativa das vazfes correspondentes as demandas para cada tipo de uso da
agua considerando-se as diferentes subbacias que comp&em a unidade de andlise.

As referidas vazdes foram determinadastomando-se como referéncia o ano de
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2009, e empregou a metodologia proposta no estudo denominado “Estimativas de

Vazbes para Atividades de Uso Consuntivo da Agua nas Principais Bacias do
Sistema Interligado Nacional (SIN)” elaborado pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (NOS).

Deste modo, as vazfes estimadas para a Unidade de Analise do S&o José estado

apresentadas na Tabela 3.7.

Tabela 3.7: Estimativas das demandas de uso da agua na Unidade de Analise Sao José (m3/s)

©

o R . 8 ge 3
. B < 7T oo 8 = o =
Sub-bacias he _‘é’ g E §‘g§ <9 < g E

<5 < 0 < < T = o)

8 = £ 3
Rio Pancas 0016 | 0008 0.005 0002 | 0408 | 0439
Ri0 S&0 José 0242 | 002 0.010 0052 | 0,556 088
Reg'agedcz Barra | 354 | 0,027 0,024 0012 | 3,079 | 3,466
Unidade de Analise | 0582 | 0,055 0,039 0066 | 4,043 | 4785

Fonte: Adaptado PARH Séo José

A Figura 3.24 apresenta os percentuais de demanda referentes a cada uso na

Unidade de Andlise.

Figura 3.24: Percentual das estimativas de demandas de 4gua na Unidade de Analise S&o José
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Fonte: PARH SAO JOSE (2010)

A partir da simples inspec¢éo da Figura 3.24 observa-se que aproximadamente 85%

do aporte de 4gua dos mananciais estimado para a unidade de andlise destina-se

Realizacio Parceria Patrocinio

) .‘: :’, / I—mﬁ % /}_MUNES Ry o -Q..".( CA 'XA Ministério das Cidades

des 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONDOESTE

v | et anos




CONDOESTE

m
" a ELABORAGAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
P
=

37
a irrigacao, enquanto 13% destina-se ao abastecimento humano. Os demais usos

consuntivos sdo o abastecimento industrial (1,38%) e a dessedentagédo animal
(0,82%). De acordo com o PARH SAO JOSE (2010), a analise das outorgas
emitidas até meados de 2008 pela Agencia Nacional de Aguas (ANA) e pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (IEMA) confirmaram a

predominancia do uso da aguapara atividade de irrigacao de areas agricolas.

Segundo o ultimo Censo Agropecuario, realizado em 2006, mais da metade dos
estabelecimentos da Unidade de Andlise Sdo José apresentam algum tipo de
irrigacdo, o que representa cerca de 18% da area desses estabelecimentos. Em
relacdo aos métodos de irrigacdo utilizados, a maior parte dos estabelecimentos
utiliza sistema de irrigacao por aspersao sem utilizacéo de pivo central.

Em relacdo as perspectivas de usos futuros da agua, a conjuntura do municipio
aponta para uma manutencdo das atividades econbmicas existentes, com
tendéncia de expansao das atividades ligadas a agroindUstria e ao agroturismo,
uma vez que o municipio participa do circuito dos Pont6es Capixabas.

Em relacdo a poluicdo dos corpos d’agua por agrotoxicos, realizou-se uma
avaliacdo indireta baseada no uso desses produtos pelos produtores rurais dos
municipios inseridos na Unidade de Andlise tomando-se como referéncia as
informacdes do Censo Agropecudario 2006. Observou-se que dos 15.185
estabelecimentos rurais consultados, em média, 51% ndo fazem uso de

agrotoxicos.

Em Governador Lindenberg esse percentual € bem inferior, ou seja, 29% dos 625
estabelecimentos rurais consultados no municipio ndo declararam fazer uso de

agrotoxicos.

O menor consumo de agrotdxicos nas propriedades rurais da bacia tende a garantir

uma menor concentracdo desse tipo de produto nos rios e corregos.
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3.1.10 Dominio das aguas superficiais e subterraneas (Unido e

Estado)

A definicdo da dominialidade das &guas superficiais é extremamente importante,
pois estabelece qual esfera da administracdo publica possui responsabilidades e
competéncias em relagdo ao gerenciamento de corpos d’agua. Essas
reponsabilidades incluem a implantacdo e manutencdo dos instrumentos das

Politicas Nacional e Estadual de Recursos Hidricos.

Os corpos d’agua inseridos no territério do municipio de Governador Lindenberg

sdo todos de dominio estadual.

3.1.11 Atuacdo de comités e agéncias de bacia

O municipio de Governador Lindenberg encontra-se inserido na Unidade de Anélise
Séo José, pertencente ao Comité da Bacia Hidrografica do Rio Doce. Entretanto,
os documentos referentes a composicao do referido comité ndo mencionam a
participacdo de representantes do municipio. Vale ressaltar que a representacao
do municipio no referido comité se da por organizacdes ndo governamentais de

produtores rurais.

Através da Lei Estadual n° 10.143, de 16 de Dezembro de 2013, foi instituida no
estado do Espirito Santo a Agéncia Estadual de Recursos Hidricos (AGERH), que
tem como finalidade executar a Politica Estadual de Recursos Hidricos, regular o
uso dos recursos hidricos estaduais, promover a implementacdo e gestdo das
obras de infraestrutura hidrica de usos mudultiplos e realizar o0 monitoramento
hidrolégico em ambito estadual. Dentre as competéncias da AGERH esta o
exercicio das funcdes de Agéncias de Aguas de apoio aos Comités de Bacia,
mediante delegacao por parte dos Comités, conforme previsto na Politica Estadual

de Recursos Hidricos.
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3.1.12 Enquadramento dos corpos d’agua, implementacao da
outorga e cobranca pelo uso

Embora existam diversos estudos e propostas de enquadramento realizadas, os

corpos d’agua do Espirito Santo, mais especificamente da Unidade de Analise do

Sao José, nao possuem enquadramento estabelecido.

A Figura 3.25 apresenta os diferentes usos da agua outorgados na Unidade de

Analise S&o José, localizando-os espacialmente.

Figura 3.25: Usos outorgados na Unidade de Analise S&o José.

[ umee gs ua sa0 Jose Tipos de usos outorgados IEMA: &  wngacso
Tipos de usos outorgados ANA: - ADastocITMNeo | ndust kal 180 Informado

Fonte: PARH SAO JOSE (2010).

O Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Doce (CBH-DOCE) foi o quarto comité a
implementar a cobranca pelo uso da agua em rios de dominio da Unido, fazendo-o
a partir de novembro de 2011. A cobranca foi estabelecida apés a consolidacdo de
um pacto entre os poderes publicos, 0s setores usuarios e as organizacoes civis
representadas no ambito do CBH-DOCE com objetivo de melhorar a quantidade e

a qualidade das aguas da bacia.

Os mecanismos e valores atuais de cobranca estdo estabelecidos na Deliberacao
CBH-Doce n° 26/11, de 31 de marco de 2011, aprovada pela Resolucdo CNRH n°
123/11. S&o cobrados os usos de captacdo, transposicdo e lancamento de

efluentes de usuarios sujeitos a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos
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com captacdo de agua superior a 1,0 I/s no trecho mineiro e 1,5 I/s no trecho
capixaba (ANA, 2014).

Os mecanismos de Cobrangca da bacia do rio Doce ndo consideram a parcela
consumo, parcela equivalente a diferenca entre a vazao de agua outorgada para
captacdo e a vazéao do efluente lancada no corpo hidrico. Este aspecto simplifica
nao s6 os procedimentos operacionais, mas também o entendimento da cobranca
pelo usuério pagador. Adicionalmente, o CBH-Doce estabeleceu valores de
cobranca progressivos do ano 2011 ao ano 2015, atrelando essa progressividade

ao alcance de metas de desembolso pela agéncia de bacia (ANA, 2014).

3.1.13 Instrumentos de protecdo de mananciais

O Plano de Acéo de Recursos Hidricos da Unidade de Anélise Sao José apresenta
as areas que sao legalmente protegidas. De acordo com o Plano, a Unidade de
Analise S&o José conta com duas Unidades de Conservacgédo de Protecao Integral:
a Reserva Biologica (REBIO) de Sooretama e 0 Monumento Natural dos Pontdes

Capixabas.

Além das Unidades de Conservacao, o levantamento do Ministério do Meio
Ambiente aponta a presenca de areas prioritarias para a conservacao da
biodiversidade. Duas grandes areas sao identificadas como de importancia extrema
para a conservacdo, uma sobreposta a REBIO Sooretama e outra que integra a
area do Corredor Ecoldgico Central da Mata Atlantica. Além disso, o Plano também
apresenta as ac¢bes do PIRH DOCE (2010), as quais incluem programas,
subprogramas e projetos que estdo relacionados a protecdo dos mananciais
(Quadro 3.1). Algumas acdes sao classificadas como essenciais (P11, P31, P41,
P61, P61.1, P61.2, P61.3, P61.4, P61.a, P62 e P71).

Quadro 3.1: Programas, sub-programas e projetos do PIRH Doce.

P 11 - Programa de Saneamento da Bacia
P 12 - Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos
P 13 — Programa de Apoio ao controle de efluentes em pequenas e micro empresas
P 21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hidrica-
P 22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional da Agua na Agricultura
P 23 - Programa de Reduc&o de Perdas no Abastecimento Publico de Agua
P 24 - Implementacdo do Programa “Produtor de Agua”
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P 25 — Ac¢des de convivéncia com a seca
P 25.a Estudos para avaliacdo dos efeitos das possiveis mudancas climaticas globais nas
relacdes entre disponibilidades e demandas hidricas e proposicdo de medidas adaptativas
P 31 - Programa de Convivéncia com as Cheias
P 41 - Programa de Universalizacdo do Saneamento
P 42 — Programa de Expansédo do Saneamento Rural
P 51 - Programa de Avaliacio Ambiental para Definicdo de Areas com Restricdo de Uso
P 51.a Projeto Restricao de uso das areas de entorno de aproveitamentos hidrelétricos
P 52 - Programa de Recomposigdo de APP’s e nascentes
P 52.a — Projeto de recuperacao de lagoas assoreadas e degradadas
P 61 - Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Implementacdo da Gestéo
Integrada dos Recursos Hidricos
P 61.1 Sub-programa Cadastramento e manutencdo do cadastro dos usuarios de recursos
hidricos da Bacia
P 61.2 Sub-programa Fortalecimento dos Comités na Bacia segundo o arranjo institucional
elaborado no ambito do plano e objetivando a consolidagdo dos Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hidricos.
P 61.3 Sub-programa Gest&o das Aguas subterraneas
P 61.4 Sub-programa Revisao e Harmonizacdo dos Critérios de Outorga
P 61.a Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informacdes sobre Recursos Hidricos da
Bacia do Rio Doce
P 61.b Estudos complementares para elaboracdo de proposta de enquadramento dos corpos
d’agua
P 61.c Projeto Diretrizes para a Gestao da Regido do Delta do Rio Doce, assim como da
regido da Planicie Costeira do Espirito Santo na bacia do Rio Doce
P 61.d Projeto - Consolidacdo de mecanismos de articulacéo e integracdo da fiscalizacéo
exercida pela ANA, IGAM e IEMA na bacia
P 61.e — Projeto Avaliacdo da aceitacdo da proposta de cobranca
P 62 - Programa de Monitoramento dos Recursos Hidricos
P 62.1 Sub-programa de levantamentos de dados para preenchimento de falhas ou lacunas de
informacdes constatadas no Diagnostico da Bacia
P 71 - Programa de Comunicacdo do Programa de Acfes
P 72 — Programa de Educagdo Ambiental
P 73 - Programa de Treinamento e Capacitacao

Fonte: PARH SAO JOSE (2010).

A seguir, o Quadro 3.2 apresenta 0s projetos existentes nas bacias hidrograficas
de dominio do Espirito Santo que, sob algum aspecto, visam a protecdo dos

mananciais.

Quadro 3.2: Projetos existentes nas bacias do ES com intera¢gdo na prote¢do de mananciais.

Projeto Objetivo
Pagamento por Servicos Ambientais (PSA),
através do reconhecimento e da compensacgéo
financeira a proprietarios rurais que possuem
remanescentes de floresta nativa em &reas
estratégicas para 0s recursos hidricos.
Apontamento de diretrizes, metas e projetos a
serem adotados para a prevencédo e o controle a
desertificacao e reducdo do impacto negativo
gerado pela seca.

ProdutorES de agua
Projeto da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Hidricos

(SEAMA), executado pelo IEMA.

PAN-ES
Programa de Acéo Estadual de
Prevencédo e Combate a Desertificagdo
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Projeto Objetivo
e Mitigacéo dos Efeitos da Seca no
Estado do Espirito Santo (PAE-ES)

Reflorestar Manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal,
SEAMA e Secretaria Estadual de com geracao de oportunidades e renda para o
Agricultura, Aquicultura e Pesca produtor rural, através da adocao de praticas de
(SEAG) uso amigavel dos solos.

Testar metodologias e divulgar a experiéncia

No ES, o Projeto é gerenciado pela para que esta possa ser replicada em gutras
. ~ regibes, o que contribui para construcéo de
Unidade de Coordenagdo Estadual novas bases de apoio a conservacgédo da
(UCE-ES), sediada no IEMA o .
biodiversidade
Delinear as a¢fes de preparacdo e resposta
para a minimizagdo de seus efeitos desastrosos,
preservar o moral da populagéo e restabelecer a
Plano Estadual de Contingéncia normalidade social. Apresenta os sistemas de
para Desastres Hidricos monitoramento, alerta e alarme e as medidas
preventivas para 0s casos de estiagens, seca,
inundacdes graduais, enxurradas ou inundacdes
bruscas e alagamentos
Concepcéao, construcéo e operacao de sistemas
regionais de destinacgéo final adequada de
residuos solidos urbanos para atender a todo
ES, considerando que os atuais sistemas
privados em operacdo sustentada (aterros
Espirito Santo sem Lixao sanitérios de Aracruz, Cariacica e Vila Velha)
continuardo em funcionamento. Os sistemas
regionais de destinacdo dos residuos sélidos
serdo compostos por estagdes de transbordo,
transportes regionais e aterros sanitarios
regionais.

Corredores ecologicos

Fonte: Autoria Propria.

3.1.14 Disponibilidade de recursos financeiros por parte dos
comités e agéncias de bacias para investimentos em

saneamento basico

A Deliberagdo CBH-Doce n°® 26/11, de 31 de margo de 2011 estabeleceu os
mecanismos e valores atuais de cobranca para a bacia do Doce. Essa deliberacao
foi aprovada pela Resolugdo CNRH n° 123/11. De acordo com ANA (2014), séo
objeto de cobranca os usos de captacéo, transposicéo e lancamento de efluentes
de usuarios sujeitos a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos com
captacdo de agua superior a 1,0 I/s no trecho mineiro e 1,5 I/s no trecho capixaba
(ANA, 2014).

Realizagao Parceria Patrocinio

\wws EPMQEﬁ % /kMUNES O e, B 'J ; CA' “A Ministério das Cidades

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
anos




CONDOESTE

m
" a ELABORAGAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
P
=

43
A cobranca representa um instrumento de valoracéo da agua, cuja receita deve ser

revertida exclusivamente para as atividades de preservacdo e recuperagcdo dos
sistemas hidricos que geraram a receita, excluindo-se a parcela responsavel pela

manutencao do comité.

De acordo com o Instituto Bio Atlantica (IBIO, 2014), que atua como agéncia de
agua do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Doce, em 2013 foram investidos R$
17.922,91 no Programa de Saneamento da Bacia (P11) e R$ 64.397,02 no

Programa de Universalizacdo do Saneamento (P41).

A elaboracdo do presente plano municipal de saneamento consiste em uma
alternativa para poder garantir a captacéo de recursos adicionais para investimento
em saneamento basico pelos municipios, junto ao Ministério das Cidades.

3.1.15 Identificacdo de relagcbes de dependéncia entre a
sociedade local e os recursos ambientais, incluindo o uso da
agua

A Unidade de Andlise do Sdo José € composta, em sua maior parte, por municipios
com um perfil econdmico voltado a atividade agropecuaria, altamente dependente
dos recursos naturais, sobretudo dos recursos hidricos. Essa caracteristica denota
uma estreita relacao de dependéncia entre a comunidade local e a agua — recurso

ambiental, indispensavel a producéo agricola e a pecuaria.

O crescimento populacional acompanhado do processo de urbanizacdo dos
municipios tende a aumentar a demanda de agua para consumo humano e para
atividades de comércio e servicos associados a essa realidade. Essa perspectiva
faz com que a 4gua seja fator determinante do desenvolvimento local das cidades,
de modo que as areas que apresentam maior disponibilidade de agua e menores
problemas de conflito pelo uso da agua apresentam melhores condi¢cdes de

desenvolvimento econdmico e social.
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3.2 ESTUDO DEMOGRAFICO

O principal objetivo desse projeto é realizar estudo demografico a partir das séries
histdricas (taxas anuais) de dados de populacéo urbana e rural (distritos e sede),
incluindo populacdes flutuantes (quando significativa), fluxos migratorios e estudos
populacionais recentes, caso existam", para planejar as a¢cdes de Saneamento
Bésico dos municipios que compdem o Consorcio Publico para Tratamento e
Destinacao Final Adequada de Residuos Sélidos da Regido Doce Oeste do Estado
do Espirito Santo (CONDOESTE) na direcao da universalizacdo do atendimento,

como descrito em Condoeste (2014).

3.2.1 Breve historico (formacdo administrativa) do municipio.

Governador Lindemberg. O distrito de Governador Lindenberg, foi criado em 29-
12-1953, subordinado ao municipio de Colatina.Assim permanecendo em divisdo
territorial datada de 15-07-1997.Elevado a categoria de municipio com a
denominacéo de Governador Lindenberg, pela lei estadual n® 5638, de 11-05-1998,
desmembrado de Colatina. Sede antigo distrito de Governador Lindenberg.
Constituido de 2 distritos: Governador Lindenberg e Novo Brasil (desmembrado de
Colatina). Em divisdo territorial datada de 14-05-2001, o municipio &
constituido de 2 distritos: Governador Lindenberg e Novo Brasil. Assim

permanecendo em divisao territorial datada de 2005.(Fonte: IBGE, Cidades@).
3.2.2 A populacéao total e densidade populacional do municipio

No Quadro 3.3 encontram-se alguns dados demograficos globais do municipio.
Optou-se por colocar nesse quadro a area do municipio referente ao censo 2010,

mesmo ndo sendo a area real em censos anteriores.

Quadro 3.3: Governador Lindenberg: area, populacéo total, densidade demograéfica,

Ano Area Populagéo Eeﬂls;g%dneal Populacgéo IDHM
(km2) (hab) | P (ﬁab Jam) | urbana (%)

1991

2000 359,977

2010 10.869 30,19 38,88 0,694

Fontes:(i) IDHM nova formulagéo (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/). (ii) Outros: IBGE.
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3.2.3 Populagéo urbano-rural dos Municipios

O Quadro 3.4 apresenta a populacéo urbana e rural por distrito nos censos de 2000
e 2010. Reflete a situacdo administrativa atual descrita na sec¢édo 5.1 (em negrito ao

final do resumo sobre o municipio).

Quadro 3.4: Governador Lindenberg: populag¢éo urbano-rural por distrito

Governador Lindenberg 2000 2010
Distritos Total |Urbana| (%) | Rural | (%) | Total |Urbana| (%) | Rural | (%)
Go"emadcs’reb'gde“berg Tl e | e | e | e | - | 4540 | 2406 | 22,1 | 2134 19,6
Moacir Avidos ---- | 2.505 338 3,1 2.167 | 19,9
Morello e e e o ---- | 1.505 230 2,1 1.275 | 11,7
Novo Brasil — — — --—- ---- | 2.319 | 1.252 115 | 1.067 | 9,8
Total do municipio ---- [10.869 | 4.226 | 38,9 | 6.643 | 61,1

Fonte: IBGE (2000, 2010)

3.2.4 Média de moradores por domicilio nos Municipios

No Quadro 3.5 tem-se o numero médio de moradores por domicilio para os
municipios do Condoeste. Inclui-se o dados para todo o ES e o Brasil, para
comparabilidade. Observa-se um decrescimento de 1991 a 2010.

Quadro 3.5: Média de moradores em domicilios particulares ocupados (Pessoas) - Condoeste

Municipios do Condoeste 1991 2000 2010
Afonso Claudio 4,44 3,79 3,15
Aguia Branca 4,60 3,83 3,22

Alto Rio Novo 4,51 3,76 3,18
Baixo Guandu 4,07 3,63 3,09
Colatina 4,09 3,59 3,07
Governador Lindenberg - - 3,23
Iltaguacu 4,16 3,66 3,03

Itarana 4,33 3,86 3,23

Laranja da Terra 4,11 3,64 3,05
Mantenopolis 4,37 3,62 3,07
Marilandia 4,32 3,68 3,12
Pancas 4,40 3,83 3,30

S&o Domingos do Norte - 3,75 3,15
Séo Gabriel da Palha 4,31 3,69 3,09
S&o Roque do Canad - 3,79 3,20
Vila Valério - 3,79 3,27
Brasil 4,19 3,76 3,31

Espirito Santo 4,18 3,66 3,17

Fonte: IBGE - Censo Demografico
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A Figura 3.26 mostra o numero meédio de moradores por domicilio para os

Municipios do Condoeste.

Figura 3.26: Média de moradores por domicilio - Municipios do Condoeste

Média de moradores em domicilios particulares ocupados (Pessoas)
Municipios do Condoeste
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Fonte: Autoria Propria

3.2.5 Projecdes Populacionais
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Vila Valéra

Com base na metodologia descrita no caderno de Diagndstico foram selecionados

3 cenarios de crescimento populacional conforme apresentado no quadro abaixo.

Quadro 3.6: Caracteristicas dos cenarios selecionados - Governador Lindenberg

Populagdo em

Taxa média
geomeétrica de

Crescimento
populacional

Crescimento
(%) entre

2035 crescimento | 09010 e 2035 | 2010 e 2035
anual em 2035
Cenério 1/3 - baixo | 12.525/12.576 0,19/0,19 1.671/1.722 15,39/15,86
Cenario 4 - médio 13.266 0,34 2.411 22,21
Cenario 6 - alto 15.166 1,45 4.312 39,72
Fonte: Autoria Prépria
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3.3 DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO

3.3.1 Obras

Desde 2010 o municipio vem recebendo investimentos na area do saneamento
bésico e recursos hidricos, em que a somatéria das obras concluidas com as em
execucao mais de R$ 3,6 milhGes Essas obras ampliam a capacidade do municipio
em oferecer a populacéo servicos de saneamento basico, melhorando a qualidade

de vida dos municipes.

Quadro 3.7: Obras Publicas

Localizagé ) - Fonte de Ano .
Obra 8 Tipo Funcao e ——— Valor (R$) st Prazo Estagio
RUAS CONVENIO
DRENAGEME | OCOVRE | URBANIZACAO (MINISTERIO CONCLUID
PAVIMENTAGCAO | E AUREO E HABITACAO SANEAMENTO DAS 643.681,22 | 2012 | 2013 A
MONTEIRO CIDADES)
NUNES CEF
DISTRIBUIGAO ) RECURSOS CONVENIO M
DE AGUA - MUNICIPIO HIDRICOS E SANEAMENTO UNIAO 800.430,68 | 2013 | 2014 EXECUCAO
SEDE SANEAMENTO (FUNASA)
SISTEMA NOVO REDE DE RECURSOS | CONVENIO EM
ABASTECIMENT BRASIL DISTRIBUICAO HIDRICOS E UNIAO 512.534,72 | 2013 | 2014 EXECUCAO
O DE AGUA DE AGUA SANEAMENTO | (FUNASA)
REDE
ESGOTAMENTO . EM
SANITARIO MUNICIPIO | COLETORA DE | SANEAMENTO 1.695.671,22 | 2010 | 2014 EXECUCAO
ESGOTO
TOTAL 3.652.317,84
Fonte: Geo-Obras. Elaboragéo propria.

Em 2011 o Produto Interno Bruto (PIB) de Governador Lindenberg foi de R$
146.629 mil, o que representa 3,74% do PIB da Regido Centro Oeste (R$ 3.916.119

milhdes), a qual o municipio faz parte.
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Figura 3.27: Produto interno bruto (PIB) - a pre¢os de mercado - 1999 a 2011
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Fonte: IJSN - Coordenacgédo de Estudos Econdmicos (2013). Elaboragao propria.

Em nivel estadual, o PIB de Governador Lindenberg representou, nesse periodo,
0,15% do total do PIB capixaba (R$ 97.693.458 milhdes). Neste contexto, o
municipio esta entre os 63 do Espirito Santo que em 2011 tiveram participacao
relativa inferior a 1% na composicao do PIB estadual, o que representa 80,8% dos
municipios capixabas e mostra a grande concentracdo espacial da atividade

econdbmica no estado.

3.3.3 Emprego, Renda, Pobreza e Desigualdade

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da populacéo de 18 anos ou mais (ou seja,
o percentual dessa populacdo que era economicamente ativa) passou de 68,12%
em 2000 para 68,45% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupagéo (ou
seja, 0 percentual da populacdo economicamente ativa que estava desocupada)
passou de 1,55% em 2000 para 1,68% em 2010.

Tabela 3.8: Ocupacédo Da Populacdo De 18 Anos Ou Mais — Governador Lindenberg - ES - %

2000 2010

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 68,12 68,45

Taxa de desocupacdo - 18 anos ou mais 1,55 1,68

Grau de formalizacdo dos ocupados - 18 anos ou mais 16,01 31,22

Fonte: Pnud, Ipea e FJP
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Ja no que se refere a renda per capita média no municipio, nota-se que cresceu

246,92% nas ultimas duas décadas, passando de R$148,48 em 1991 para
R$317,38 em 2000 e R$515,11 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de
113,75% no primeiro periodo e 62,30% no segundo. A extrema pobreza (medida
pela proporcéo de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em
reais de agosto de 2010) passou de 39,49% em 1991 para 7,86% em 2000 e para
3,71% em 2010. A desigualdade diminuiu: o indice de Gini passou de 0,51 em 1991
para 0,47 em 2000 e para 0,45 em 2010.

3.3.4 indice de Desenvolvimento Humano

O indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Governador
Lindenberg foi de0,694, o que coloca o municipio na faixa de Desenvolvimento
Humano Médio (IDHM entre 0,7 e 0,799). Ao longo das duas ultimas décadas o
IDHM de Governador Lindenberg cresceu 78,41%, acima da média nacional que
foi de 47% para o mesmo periodo e acima da média de crescimento estadual (46%).
O IDHM é medido a partir de trés dimensées: educacéo, longevidade e renda. A
dimensdo que mais contribuiu para o crescimento do IDHM em Governador
Lindenberg, entre 2000 e 2010, foi a educacéo, que cresceu em termos absolutos
0,247, seguida da renda com crescimento de 0,078 e a longevidade com majoracao
de 0,07. 049.

Governador Lindenberg ocupou a 20782 posicdo, em 2010, em relagcéo aos 5.565
municipios do Brasil, sendo que 2077 (37,32%) municipios estdo em situacao
melhor e 3.488 (62,68%) municipios estdo em situacdo igual ou pior. Em relacéo
aos 78 outros municipios de Espirito Santo, o0 municipio ocupou a 352 posicao,
sendo que 34 (43,59%) municipios estdo em situacdo melhor e 44 (56,41%)

municipios estdo em situacéo pior ou igual.

3.4 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Uma analise da evolucao da receita total do municipio de Governador Lindenberg

permite apontar que de 2009 a 2013 ocorreu um crescimento de 48,56% nos
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recursos publicos administrados pela prefeitura, alcancando, em 2013, R$ 28,2
milhdes. Esse resultado foi principalmente decorrente do comportamento da
Receita corrente, que teve somava R$ 19,8 milhdes em 2009 e passou a R$ 28,9
milhdes em 2013.0bservando a composicao da Receita Total, € possivel afirmar
gue o principal item séo as Transferéncias Correntes, que representaram, em 2013,
94% da receita total do municipio.
Em relacdo a Despesa Total do municipio, os dados mostram um crescimento
permanente de 2009 a 2013. Ao analisar a evolucdo da Despesa segundo a
classificacdo de sua natureza, percebe-se que o0 montante gasto com Outras
Despesas Correntes representa o maior percentual dos gastos publicos municipais
e em segundo lugar, os gastos com Pessoal e Encargos Sociais.
O gasto com Investimento se constitui em outro importante item da composi¢ao da
Despesa, contudo e o resultado apresentado pelo municipio de Governador
Lindenberg evidencia que o municipio apresentou uma variacao irregular ao
comparar 2009 e 2013. Em 2009 o municipio teve como despesa em Investimento
um valor de R$ 3,22 milhdes e em 2013 um total de R$ 2,49 milhdes.

3.4.1 Analise das despesas segundo a funcdo e subfuncéao:

Saneamento e Urbanismo

Tabela 3.9: Evolugdo das despesas na fungéo saneamento e nas subfuncdes infraestrutura

urbana e servigos urbanos — 2009 a 2013 — Em R$ correntes

Itens 2009 2010 2011 2012 2013
Despesa Total 18.707.147 21.963.508 26.051.929 31.724.239 25.029.438

Despesa Total com Saneamento 121.810 376.348 517.666 8.000 0
Subfungdo Saneamento Basico Urbano 121.810 376.348 517.666 8.000 0
Subfungdo Saneamento Basico Rural 0 0 0 0 0

Despesa Total com Urbanismo 380.578 288.424 489.476 4.726.097 447.355

Subfuncéo Infraestrutura Urbana 331.095 245.834 412.968 4.636.122 447.355

Subfuncdo Servigos Urbanos 49.483 42.589 33.222 92.153 0

Fonte: Anexo VIII do Balango Contabil de varios anos. Elaboragéo prépria.

Os dados do municipio de Governador Lindenberg mostram que as despesas na
subfuncéo Saneamento obtiveram uma queda quando se compara2013 em relagéo
a 2009. Em 2009 ocorreu um gasto de R$ 121 mil com esse tipo de politica publica.
Em 2012naofoi gasto nenhum valor. Em relacéo a isso, é importante lembrar que a

prestacdo dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario é
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fornecida pela SAAE, que atualmente é a responsavel tanto pela operacdo do

sistema como por sua manutencao.

Ao analisar os resultados na subfuncdo Urbanismo, observamos que os gastos
tiveram uma queda em 2010, mas apresentaram aumento em 2011 e 2012. Entre
2009 e 2012, a despesa com o Urbanismo teve um aumento de 112,8%. Vale
ressaltar que o maior aporte de recursos nessa subfuncéo, nos anos de 2009 e 2010,

foi destinado para ac¢Ges de Infraestrutura Urbana.

3.5 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
(SAA)

O Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) de Governador Lindenberg é operado

pelo Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto (SAAE).

O abastecimento publico de dgua do municipio € composto por mananciais de
superficie na zona urbana e por nascentes e corregos em algumas localidades na
zona rural, adutoras de &gua bruta, estacdo de tratamento, reservatorios, redes de
distribuicdo e ligacbes prediais, além dos sistemas de medicdo (micro e

macromedicdo) e os sistemas de controle operacional.

3.5.1 Regularidade de frequéncia no fornecimento de agua

Ha a frequéncia na regular no abastecimento de agua na sede. No Distrito de

Cérrego Moacir ha falta de 4gua constantemente. Bairro Morada do Sol, geralmente
falta dgua no bairro todo, em periodos de seca. No Distrito Novo Brasil ha
racionamento de agua em periodos de seca, pois ndo possui barragem adequada
para captacdo. Algumas vezes, principalmente nos periodos de estiagem é

providenciado o carro pipa.
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3.5.2 Indicadores técnicos, operacionais e financeiros

O Quadro 3.8 a apresenta os principais indicadores técnicos, operacionais e

financeiros do SAA de Governador Lindenberg.

Quadro 3.8 — Indicadores do SAA de Governador Lindenberg.

Populacdo Urbana Total (projetada) 29.086 habitantes
Populacao Urbana Abastecida 22.519 habitantes
Populacao Rural Abastecida 6.567 habitantes
indice de Atendimento 84%
Habitantes por ligacéo 2,56 habllig.
Habitantes por economia 2,37 hab/econ.
Consumo per capita total NI L/hab/dia
Numero de ligacbes totais 1.779 unid.
Numero de economias Totais 2.114 unid.
Volume produzido 250.320 m3
Volume aduzido 250.320 m®
Volume micromedido 217.931 m3
Volume faturado 259.969 m?
Captagdo e Manancial Cérrego Noventa Quinze

* Més de referéncia: jul/2014 (NI) Nao Informado
Fonte: SAAE, Gov. Lindenberg

3.6 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
(SES)

Este Diagnéstico compreende o levantamento da situacao e descricdo do estado
atual do sistema de esgotamento sanitario do Municipio de Governador Lindenberg,
procurando identificar e retratar o estagio atual da gestédo dos servi¢cos, envolvendo
0S aspectos quantitativos e qualitativos operacionais e das infraestruturas atinentes
a prestacao do servigo de esgotamento sanitario do municipio.

3.6.1 Caracterizacao Operacional SES

3.6.1.1 Redes Coletoras e Ligacbes Prediais

As redes coletoras de Governador Lindenberg estdo sob responsabilidade do
Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto (SAAE). N&o ha qualquer informacdo sobre

esse municipio no Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento (SNIS).
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N&do foram obtidas informacdes acerca da existéncia de coletores tronco,

interceptores e emisséarios, nem de suas respectivas extensdes, caracteristicas
construtivas e localizacbes da rede. Além disso, também n&o foram obtidas
informacdes acerca das estruturas e instalacfes utilizadas no municipio para os

ramais prediais de esgoto sanitario no municipio de Governador Lindenberg.

3.6.1.2 Ligacdes Domiciliares

Cerca 1238 ligacdes estao conectadas a rede, sendo, das quais 1134 estéo ativas
e 104 inativas. Sao 1126 ligacdes residenciais, 74 comerciais, 32 publicas, 5 de
obras e 1 industrial. A quantidade de economias por categoria foi dado por 1299
residenciais (1201 ativas), 156 comerciais (140 ativas), 41 publicas (40 ativas), 1
industrial (1 ativa), e 5 de obras (1 ativa) totalizando 1502 economias com 1383

economias ativas.

Em todo o municipio de 33% dos domicilios municipais langcavam seus efluentes
domésticos por meio de rede coletora de esgoto ou pluvial (IBGE, 2010). Na Sede
cerca de 50% dos domicilios utilizam este tipo de sistema para esgotar seus

dejetos, tanto na area urbana quanto rural.

No distrito de Moacir Avidos, cerca de 5,77% dos domicilios urbanos utilizavam
rede, enquanto que em Morello havia apenas 1 domicilio nesse sistema. Porém,

em Novo Brasil mais de 45% dos domicilios se ligavam a rede coletora ou pluvial.

3.6.1.3 EstacOes Elevatorias de Esgoto — EEE

O distrito sede de Governador Lindenberg possui duas Estacdes Elevatoérias de
Esgoto, uma localizada no bairro Nova Brasilia e outra no bairro Centro, que coleta
0 esgoto dos bairros da Sede, levando para a ETE.

A elevatoria de Nova Brasilia, localizada nas coordenadas UTM 346.894 E,
7.870.308 N, é composta por dois conjuntos moto bomba (1+1) compoténcia de 4cv
cada um, ndo submersos, com vazao de 39000/h e altura de 10 m. Além disso,

possui pré-tratamento composto de grademento e caixa de areia.
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A elevatoria Centro, localizada nas coordenadas UTM 346.038 E, 7.870.849 N, é

composta por 2 por dois conjuntos moto bomba (1+1), com uma de 10 cv e outra
de 5 cv, ambas bombas submersas. Possui pré-tratamento apenas com

gradeamento.

3.6.14 Sistemas de Tratamento de Esgoto

Os sistemas de tratamento de esgotos sanitarios coletivos presentes no municipio
encontram-se na area urbana apenas do distrito Sede. Os distritos de Moacyr
Avidos e Morello ndo possuem nenhum tipo de tratamento de esgoto, e o distrito
de Novo Brasil possui um tratamento desativado.

Cerca de 40% dos domicilios municipais usam fossas rudimentares na area rural,
e cerca de 31% dos domicilios usam a rede para esgotar na area urbana dos
distritos e da Sede. Em ambos 0s zoneamentos, aproximadamente 8% dos

domicilios lancam seus efluentes diretamente nos rios.

Sistemas Individuais de Tratamento - Distrito Sede

Na area urbana do distrito Sede, cerca de 5% da populacéo total em 2010, usavam
valas e fossas rudimentares como opc¢des individuais de esgotamento. Na area
urbana o lancamento direto em rio é feito por pouco mais de 1% da populacdo da

sede.

Sistemas Individuais de Tratamento - Distritos e Comunidades

Na area urbana do distrito de Novo Brasil a rede € tida como principal forma de
esgotamento sanitario, e aproximadamente 6% dos domicilios utilizam solugdes
individuais como fossa séptica ou rudimentar. Na area urbana do distrito de Morello,
cerca de 14% dos domicilios utilizam fossa séptica ou rudimentar, como o principal
tipo de esgotamento, visto que apenas um domicilio urbano estava conectado a

rede e a maior parte dos domicilios estéo registrados na zona rural.
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No distrito de Moacyr Avidos, cerca de 5,77% dos domicilios utiliza a fossa

rudimentar ecerca de 7,42% fazem o langamento direto em rio.

Sistemas Coletivos de Tratamento - Distrito Sede

A area urbana da sede do municipio de Governador Lindenberg conta com uma
estacao de tratamento de esgoto operada pelo SAAE, localizada nas coordenadas
UTM 345.842 E, 7.870.853 N. O processo de funcionamento da ETE compreende
as seguintes etapas: pré-tratamento (gradeamento e desarenador), tratamento
primario (UASB), tratamento secundario (Biofiltro Aerado Submerso BF) e a etapa
final (Filtro Terciario, Desidratacdo e estabilizacdo do lodo de descarte e o
Tratamento do biogas).

No reator UASB, o esgoto recebe tratamento primario, o qual promove uma
remocgao media de matéria organica (DBOs) da ordem de 70%. Uma etapa de pos-
tratamento com Biofiltro Aerado Submerso é possivel para a remocdo dos
compostos organicos e nitrogénio na forma sollvel, contribuindo para uma

eficiéncia global da remocao de DBOs superior a 90%.

O lodo em excesso de toda a etapa biolégica da ETE UASB + biofiltro € eliminado
por descarga hidraulica diretamente do reator UASB e encaminhado para o leito de
secagem, sendo enviado posteriormente para disposicao final.

Apds o tratamento, o efluente final € lancado no corrego 15 de Novembro,
localizado ao lado da ETE. A manutencéo € feita com frequéncia e de maneira

adequadas, evitando-se a reducao da eficiéncia de tratamento.
Sistemas Coletivos de Tratamento - Distritos e Comunidades

Apenas o distrito de Novo Brasil possui um sistema de tratamento coletivo de
esgoto, do tipo fossa-filtro, localizada nas coordenadas UTM 332.626 E, 7.874.095
N. Porém, esta estrutura ndo esta funcionando ha mais de 6 anos, por problemas
estruturaisFoi feito um desvio no local da fossa-filtro e todo o esgoto coletado &

langado no cérrego Novo Brasil, sem tratamento.
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3.6.1.5 Esgotamento Sanitario em Localidades Rurais

Nas areas rurais do municipio, a solucdo alternativa gira em torno das fossas
sépticas e rudimentares, muitas vezes construidas pelos préprios moradores.
Embora ndo seja o desejavel, esses sistemas reduz o langamento dos dejetos em
valas a céu aberto, fossas secas e em corpos d’agua, amenizando os impactos

ambientais decorrentes da falta de rede coletora e tratamento de esgoto.

3.6.1.6 Corpos Receptores de Esgoto

Ha presenca significativa de vegetacdo nas margens do corrego 15 de Novembro,
onde é realizado o lancamento do esgoto tratado da sede do municipio, 0 que néo
necessariamente indica presenga excessiva de matéria organica mas é importante

para o cérrego, atuando como protecao contra erosao e deslizamentos.

No distrito de Novo Brasil, o langamento do esgoto in natura é realizado no corrego

Novo Brasil, todo ele concentrado no local onde se localizava a sua ETE.

3.6.1.7 Cobertura por Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario

N&o h& informacgbes em bases de dados secundarios como o Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento acerca da cobertura dos servicos de esgotamento
sanitario no municipio de Governador Lindenberg, bem como ndo ha dados de
cobertura pela Prefeitura. Também nao ha informac¢des da populacéo atendida com

servicos de esgotamento sanitario que compreenda o tratamento.

A atual cobertura em tratamento de esgoto se da através da operacionalizacéo da
estacdo de tratamento de esgotos apenas na Sede, sendo que nos distritos ainda

nao existe nenhum tipo de tratamento.

3.6.1.8 Déficit de Instalacbes Hidrossanitarias

Segundo o SIDRA (2010), nas areas urbanizadas do municipio de Governador

Lindenberg 41,45% dos domicilios tem acesso a instalagées hidrossanitarias, seja
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de uso exclusivo ou coletivo. Na area rural municipal, 0,21% dos domicilios (7

domicilios) ndo tinha nem banheiro de uso exclusivo nem sanitario.

No distrito de Morello, em 2010, cerca de 97,36% dos domicilios (urbanos e rurais)
possuiam banheiro de uso exclusivo, enquanto que na Sede esse percentual era
de 98,41%, em Moacyr Avidos de 99,59% e em Novo Brasil de 99,73%. Apenas
0,24% da populacdo de Governador Lindenberg ndo possuia em 2010 nem
banheiro nem sanitario. Apenas uma pequena parcela dos domicilios em
Governador Lindenberg (1,19%) tinham sanitario de uso coletivo, ou ndo tinham

banheiro nem sanitario.

3.6.1.9 Sistemas de Monitoramento

Na ETE da Sede de Governador Lindenberg, operada pelo SAAE, foi realizada
apenas 1 (uma) campanha recente de monitoramento e a eficiéncia de tratamento
foi superior a 60%, valor minimo exigido pela Resolugdo CONAMA 430/2011. O
valor de DBO do efluente final também néo ultrapassou o limite de 120 mgO:2/I

estabelecido pela mesma Resolucéo.

3.6.1.10 Areas de Risco de Contaminacéo

No municipio de Governador Lindenberg ha ocorréncia de langcamentos de esgotos
in natura nos rios e corregos locais, assim como o uso de solu¢des individuais
pouco eficientes no tratamento, como fossas sépticas e rudimentares. Porém, nao
ha um mapeamento exato desses locais, nem um sistema de monitoramento dos

lancamentos e dos corpos hidricos.

3.6.2 Caracterizacao de Planos, Programas E ProjETOS

No municipio de Governador Lindenberg existem projetos para a construcao de
redes para coleta de esgoto e estacdo de tratamento na area urbana dos distritos
de Morello e Moacyr Avidos, visto que esses distritos ndo possuem nenhum tipo de

tratamento, porém néo foram dadas maiores informacdes.
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3.6.2.1 Licencas Ambientais

Segue abaixo o Quadro 3.9 com as informacdes das licencas ambientais no setor

de esgotamento sanitario.

Quadro 3.9: Licencas ambientais no setor de esgotamento sanitario de Governador Lindenberg.

L:\(I:egga \/Daal‘;[ge?dee Atividade Licenciada Empreendedor Localizagéo Municipio
Ll ESSlengEAMl\'/?E%Eo MUNICIPIO DE | RUA ADELINO
09/12/2006 - GOVERNADOR | LUBIANA, S/N° | VENCIDA
043/2002 SANITARIO NA SEDE | INDEMBERG " CENTRO
DO MUNICIPIO
ESTACAO DE PREFEITURA | o0 - e
LS TRATAMENTO DE MUNICIPAL DE
366/2009 | 98/10/2013 | £qc0T0 (ETE), SEM | GOVERNADOR MORELLO - | VENCIDA
LAGOA LINDENBERG
UNIDADES
HABITACIONAIS
POPULARES EM PREFEITURA | LOTEAMENTO
LS LOTEAMENTOS MUNICIPAL DE | MORADA DO
8a9/2014 | 17112018 | ~NSOLIDADOS COM | GOVERNADOR SOoL - ATIVA
SISTEMA COLETIVO LINDEMBERG CENTRO
DE TRATAMENTO DE
ESGOTO SANITARIO
UNIDADES
HABITACIONAIS
POPULARES EM PREFEITURA b?STTEAAI'Y:E'[\)'TA(?
LS LOTEAMENTOS MUNICIPAL DE
85012014 | 171112018 | ~NSOLIDADOS COM | GOVERNADOR D'?ATS/LTC?RDE ATIVA
SISTEMA COLETIVO LINDENBERG AVIDOS
DE TRATAMENTO DE
ESGOTO SANITARIO
UNIDADES
HABITACIONAIS
POPULARES EM PREFEITURA | LOTEAMENTO
LS LOTEAMENTOS MUNICIPAL DE | BOA VISTA -
18/11/2018 | CONSOLIDADOS OU ATIVA
856/2014 5 GOVERNADOR NOVA
NAO, COM SISTEMA LINDEMBERG BRASIILIA
DE TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE
ESGOTO SANITARIO
UNIDADES
HABITACIONAIS
POPULARES EM PREFEITURA | LOTEAMENTO
LS LOTEAMENTOS MUNICIPAL DE | SOL POENTE
648/2014 | 14/08/2018 | ~NSOIIDADOS COM | GOVERNADOR - NOVO ATIVA
SISTEMA COLETIVO LINDEMBERG BRASIL
DE TRATAMENTO DE
ESGOTO SANITARIO

Fonte: IEMA.
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3.6.3 Caracterizacao Intitucional

O municipio de Governador Lindenberg é atendido pelo Servico Autbnomo de
Abastecimento de Agua e Esgoto (SAAE) de Governador Lindenberg. O conjunto
de servicos, manutencdo de infraestrutura e instalacbes operacionais de
abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitario € administrado pela
autarquia de Servigos Autdbnomos de Abastecimento de Agua e Esgoto de
Governador Lindenberg (IBGE, 2011). Alguns indicadores do sistema de

esgotamento sanitario do municipio estdo apresentados abaixo (SNIS, 2014).

Tabela 3.10: Indicadores do seneamento basico do municipio

< QUANTIDADES DE QUANTIDADES DE
POPULAGAO ATENDIDA LIGACOES ECONOMIAS ATIVAS
x %) ] © 0 n ©
Populagéo total Populagao Sw 2 | = T 80
; total atendida | £ © %) 0 O T = o o B
atendida com S .= o T Q < © o < c o
com -5 2 ZEv ©2 ISl g] Q£ v
Esgotamento T e = =2 O (= o k=) 8o
s Esgotamento | 8 £ < <5 8 = o o =
Sanitario L o + Qe L O Q0 .Q
Sanitario ~ £ S o x g
Habitante ligacéo economia
11.953 | 1752 1.692 | 1.690 | 1.690 | 1.694 | 1.692 | 1.123 [ 1.123

Fonte:SNIS (2014).

3.6.3.1 Descricao do sistema de regulacao, fiscalizagdo e controle

do sistema de esgotamento sanitario

No municipio de Governador Lindenberg, a regulacéo e a fiscalizacdo dos servi¢os
publicos de esgotamento sanitario foram delegadas ao SERVICO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTO - GOVERNADOR LINDENBERG-ES, Autarquia Municipal.
Assim, cabe ao SAAE- GOVERNADOR LINDENBERG, a regulagéo e o controle
que abrangem a operacdo dos servicos de esgotamento sanitario, incluindo a
coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto e demais servigos
correlatos. Porém, o municipio possui uma ampla legislacdo municipal que
estabelece um conjunto de normas a serem seguidas pelos agentes, com leis que

contemplam também a funcéo reguladora.
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3.6.4 Diagnostico Participativo

Segundo a populacdo Governador Lindenberg, na Sede do municipio ndo ha rede
de esgoto universalizada. O distrito de Moacir e o distrito de Morello ndo possuem
rede, e no distrito de Novo Brasil o esgoto é coletado parcialmente, mas néo é
tratado. Onde ndo ha rede, a maioria da destinacao € feita em fossas e rios. Ndo
existe manutencéo das fossas por parte da prefeitura.

Em todo o bairro S&o Francisco, no distrito de Moacir; na Rua do Cérrego no Bairro
Nova Brasilia, na Rua Teodorico Fiori bairro Nova Brasilia; na Rua Marechal
Floriano distrito de Novo Brasil; no Distrito de Moacir, no bairro Vista Linda (exceto
no conjunto habitacional, onde hé& coleta), as casas ligam o esgoto na rede de agua

pluvial ou lancam diretamente nos rios.

A maioria das casas esta ligada a rede, mas ha falta de fiscalizacdo e
conscientizacado do morador onde isso ndo ocorre. Também ha esgoto a céu aberto,
casas sem banheiros e langamento de esgoto industrial na rede coletora de esgoto
ou diretamente nos rios e corregos. No Distrito de Moacir, matadouros e granjas
lancam seus efluentes nos cursos d'agua. Nas areas rurais ha lancamento de
agrotoxicos nos cursos d'agua, mas ndo de maneira direta. Verificou-se que a
populacdo demanda a Implantacdo de um sistema de tratamento nas localidades
gue nao existem; promocéao de solugdes e alternativas individuais nas residéncias
das zonas rurais e aquisicdo de equipamentos para sua viabilizacdo; além de da
criagdo de um grupo de trabalho permanente que fiscalize os problemas
relacionados ao esgoto.

3.7 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DRENAGEM E MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

3.7.1 Caracterizacao geral e microdrenagem

Com base no diagnostico realizado em campo, e nas informacdes disponibilizadas

pelas Secretarias de Desenvolvimento Econémico e de Meio Ambiente observou-
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se que grande parte das areas urbanizadas de Governador Lindenberg possui rede

de drenagem instalada.

O Municipio ndo dispde de um cadastro da rede de drenagem pluvial existente,
deste modo, torna-se dificil estabelecer indicadores de cobertura que representem
a realidade local. O cadastro da rede consiste em uma importante ferramenta para

subsidiar o planejamento das acdes referentes ao manejo de aguas pluviais.

Um panorama geral do atendimento aos domicilios urbanos por sistemas de

microdrenagem no Municipio é apresentado no Quadro 3.10.

Quadro 3.10: Cobertura dos domicilios urbanos de Governador Lindenberg por sistema de

microdrenagem.

Localidade Percentual de domicilios atendidos
Bairros da Sede Entre 60 e 83%
Distrito de Moacir Avidos > 90%
Distrito de Novo Brasil Entre 67 a 80%
Distrito de Morello Entre 20 e 40%

Fonte: Autoria propria, com base nos dados do Censo Demografico 2010 (IBGE, 2010).

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Local Sustentavel, algumas vias sem
pavimentacdo foram identificadas na area urbana da Sede de Governador
Lindenberg, localizadas principalmente nos bairros Morada do Sol, Bela Vista e
Nova Brasilia, onde a pressdo de assoreamento nas redes e corregos € maior. Essa
caréncia de pavimentacao foi identificada em locais em que a ocupacédo é bem
recente e justamente onde se encontram os vetores de crescimento (FCAA, 2011).
A area municipal de Governador Lindenberg esta classificada como forte

suscetibilidade a eroséao.

As areas urbanas do Municipio ndo contam com levantamentos planialtimétricos

gue possibilitem a divisdo das bacias hidrograficas urbanas.

O Municipio também ndo conta com Plano de &guas pluviais e fluviais. Os sistemas
de microdrenagem tém sido implantados em funcdo da necessidade de

implantagéo de pavimentagédo das vias.

A Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg opera com nove secretarias.

Dentre estas, a Secretaria de Desenvolvimento Econémico atua na implantacéo e
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operacdo da rede de drenagem pluvial, enquanto que a Secretaria de Meio

Ambiente atua na manutencao.

A Prefeitura Municipal informou que a manutencao das galerias de aguas pluviais
€ realizada trés vezes por ano com a utilizacdo de caminh&o-pipa, pertencente a

Prefeitura.

De acordo com a Prefeitura Municipal, no final de 2013, os Cdorregos Quinze de
Novembro, Moacir Avidos e Novo Brasil receberam intervencéo de dragagem, o

gue contribuiu para minimizar os desastres da enchente de dezembro de 2013.

3.7.2 Avaliacdo da macrodrenagem

A Sede de Governador Lindenberg se desenvolveu em uma regido de planicie, com
ondulacdes suaves, localizada na bacia hidrografica do corrego Quinze de
Novembro. As sinuosidades do relevo que circundam a Sede criam trés sub-bacias
de contribuicdo ao cérrego Quinze de Novembro, com exutério dentro da area
urbana. A sub-bacia 1, regido do bairro Nova Brasilia e areas a montante, € a maior
sub-bacia da area urbana e tem seu talvegue principal canalizado em galerias
circulares de concreto. A sub-bacia 2 desagua no Centro da Cidade, mas, sua area
de contribuicdo, situada na margem esquerda do corrego Quinze de Novembro,

apresenta ocupacdo rural, conforme mostra a Figura 3.28.

Realizagao Parceria Patrocinio

17 EPQ(E§ &% /kMUNES '”"'“:’i}:%ﬂ:."g "’! ; C/A,“A Ministério das Cidades

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
anos

 Beamomens i | 911




e Vol 1M

——
CONDOESTE

e
“ a ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO

E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
N
e

63
Figura 3.28: Area urbana da Sede - Detalhe dos talvegues das sub-bacias afluentes ao corrego

Quinze de Novembro.

S

g

Centro
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Legenda:

—— Hidrografia

Curvas de nivel 50 em 50 m

|:| Bairros

Area Urbanizada

00

Fonte: Autoria propria.

Durante o trabalho de campo foram identificadas, junto a Defesa Civil Municipal, as
areas como corréncias de alagamentos, inundacfes, assoreamento e pontos de
estrangulamento, as quais sédo descritas a seguir. Todas as coordenadas
apresentadas se referem ao Sistema de Coordenadas Universal Transversa de
Mercator (UTM), DATUM SIRGAS 2000, Zona 24S.

3.7.2.1 Areas sensiveis a inundacao

Em 2013, a Prefeitura Municipal realizou a limpeza das calhas do c6rrego Quinze
de Novembro, desde a Sede até o distrito de Morello, do corrego Moacir Avidos e
do corrego Novo Brasil. Devido a essa operacao de limpeza nos cursos d’agua, a

enchente de dezembro de 2013 n&o provocou maiores impactos ao Municipio.

As areas sensiveis a inundacgéo estdo resumidas no Quadro 3.11. No relatério de

diagnéstico estas areas estdo demarcadas em Figuras.
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Quadro 3.11 Ocorréncia de inundac6es em Governador Lindenberg

Area sensivel a inundacéo

Descricao

12 Area: Sede. Praca da Rua
Florencio Julio
(Coordenada 0346243 E /
7870682 S)

A regido é atendida por galeria em concreto armado e recebe
0 escoamento de grande parte da area urbana consolidada da
Sede e vizinhanca. Também ocorrem inundacdes devidas ao
extravasamento do cérrego Quinze de Novembro. As cotas
altimétricas do local da praca estao préximas ao nivel de
cheia do Cérrego. De acordo com a Defesa Civil, as aguas do
Cérrego retornam a rua da praga pelas bocas de lobo, em
chuvas intensas.

22 Area: Sede. Bairro
Centro, Rua Joao Dalfior
(Coordenada 0346285 E /

7870626 S)

Area apresenta problemas de inundag&o devido ao
extravasamento do corrego Quinze de Novembro.

32 Area: Sede. Bairro
Centro, rua Delmira Aguiar
(Coordenada 0346236 E /

7870615 S)

A area é contigua a area anterior, e também esta situada na
area de inundacéo do corrego Quinze de Novembro.

42 Area: Sede. Bairro
Centro, construgdes nas
margens do cérrego Quinze
de Novembro (-)
(Coordenada 0346098 E /
7870778 S)

As margens do cérrego estdo ocupadas com construcdes.
Segundo a Defesa Civil, esta area foi atingida por inundagéo
na enchente de 2011. No entanto, a enchente de dezembro
de 2013 n&o provocou seérios problemas nesta area, uma vez

que o corrego havia sido dragado.

52 Area: Areas no Distrito
Moacir Avidos

O cérrego Moacir Avidos apresenta caminhamento sinuoso,
dentro na area urbana do distrito Moacir Avidos. Inundacdes,
durante chuva intensas, tém sido frequentes na regido. Foi
relatado pela Defesa Civil Municipal que a partir de 100mm de
chuva, o campo de futebol inunda. As margens do Cérrego
estdo ocupadas por residéncias. A Defesa Civil Municipal
também indicou duas casas em éarea de risco de inundagéo
no Distrito, proximo a rodovia.

3.7.2.2

Fonte: Autoria propria

Areas sensiveis a alagamento devido estrangulamento

As areas sensiveis a alagamento estao resumidas no Quadro 3.12. No relatério de

diagnéstico estas areas estdo demarcadas em Figuras.

Quadro 3.12 Ocorréncia de alagamentos em Governador Lindenberg

Area sensivel a alagamento

Descricao

12 Area: Sede. Bairro Nova
Brasilia, rua do Corrego

Area apresenta o inicio da canaliza¢io do corrego da sub
Bacia 1. Dois bueiros com didmetro de 1000 mm recebem o
coérrego e atravessam a rua do Cérrego. De acordo com a
Defesa Civil, os bueiros sao insuficientes para atender as
vazdes afluentes e, por isso, causam problemas de
alagamento neste local.

22 Area: Sede. Bairro Nova

risco de alagamento

Brasilia, Escola em area com

A Escola Belizario Gusmao encontra-se em uma area com
ocorréncia de alagamento.
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Area sensivel a alagamento Descricdo
Existe uma ponte sobre o cérrego Novo Brasil que estrangula
32 Area: distrito Morello. Barra | a sua secdao, o que dificulta o escoamento. Observou-se que

Novo Brasil a estrada apresenta cota altimétrica préxima ao nivel do
(Coordenada 0343901 E / Cérrego. Segundo a Defesa Civil, na enchente de 2011 as
7882194 S) populacdes préximas a regido ficaram ilhadas e tiveram que

sair por caminho alternativo.

Fonte: Autoria propria

3.7.2.3 Ponto de Assoreamento

O trecho do cérrego Moacir Avidos, no distrito Moacir Avidos (Coordenada 0341334
E / 7872277 S), situado préximo a uma industria moveleira da regido, apresenta
indicativos de assoreamento. Segundo a Defesa Civil Municipal, o local apresenta

dificil acesso para realizar a limpeza da calha do Cérrego.

3.7.3 Diagnoéstico participativo

A reunidao de Mobilizacdo Social no municipio de Governador Lindenberg ocorreu
no dia 31 de julho de 2014 e contou com a participacdo de 40 moradores,
representando os diversos distritos do municipio, o que permitiu obter um
diagnéstico abrangente. A participacdo da populacao presente foi bastante efetiva
e contribuiu de forma muito positiva para a indicacéo dos problemas relacionados
a drenagem de aguas pluviais, 0s quais sao apresentados no Quadro 3.13.

Todos os locais apontados pela populacao foram visitados durante o trabalho de

campo para avalia-los e verificar as possiveis causas dos problemas.

Quadro 3.13: Problemas de drenagem levantados na reunido de mobilizacéo.

Local Problema relacionado a drenagem pluvial
Rua Bertolo Marim (Bairro Nova Brasilia - Alagamentos por fortes chuvas com 15 a 20
Sede) dias para escoamento das aguas

Alagamentos por fortes chuvas com 4 a 5
meses paraescoamento das aguas
constituindo um foco de mosquito

Rua Augusta Campos (Bairro Nova Brasilia -
Sede), proximoao Posto de Saude

Rua Augusta Campos (Bairro Nova Brasilia -
Sede)
Rua Bortolo Marim (Bairro Nova Brasilia -
Sede)
Entre a Rua Florencio Julio e Jo&o Dalfior
(Bairro Centro - Sede)

Bueiro entupido

Manilha entupida

Inundagfes por muita chuva (300mm)

Realizagao Parceria Patrocinio

\wws EPMQEﬁ % /kMUNES T e CA' “A Ministério das Cidades

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
anos




CONDOESTE

=
1 H ELABORAGAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
N
=

66

Local Problema relacionado a drenagem pluvial
Rua Adelino Lubiana e Rua Sao José (Bairro
Centro - Sede)
Rua Delmira de Aguiar e Rua Joao Cordeiro
de Freitas (Bairro Centro - Sede)

Rua do Cérrego, Rua Bertolo Marim, Rua
Dionisio Bada, Rua préxima a quadra da
Escola e Rua Augusta Campos (Bairro Nova
Brasilia — Sede)

Distrito de Moacir Avidos - pr6ximo a quadra Inundacdes por fortes chuvas
Rodovia Dario Salvador e Rua Sao José até a
Rua José Dalfior, na altura da Ponte da
Rodovia (Bairro Centro — Sede)

Inundacdes por muita chuva

Inundacdes por muita chuva

Inundag®es por pouca chuva (150mm).

Construgdes estreitam o Cérrego Quinze de
novembro

Fonte: Autoria propria.

3.7.4 Mapeamento e estudo do sistema hidrografico

O cérrego Moacir Avidos € o mais extenso curso d’agua de Governador Lindenberg.
Os principais afluentes do cérrego Moacir Avidos que dividem o escoamento da
area municipal sdo: o cérrego Quinze de Novembro, o cérrego Novo Brasil e os

corregos Rio Bonito e Bolivia.

O cérrego Quinze de Novembro, que atravessa a area urbana da Sede, tem sua
nascente na propria Sede e ndo recebe muitos afluentes em seu caminhamento até
alcancar a area urbana. O cérrego Novo Brasil nasce na comunidade de Santa
Rosa, atravessa as areas urbanas dos distritos de Novo Brasil e Morello, e recebe
em seu caminhamento, os cOrregos Paraiso, Guarani, Dr. Bem Vindo,
Independéncia, entre outros. O cérrego Moacir Avidos nasce na comunidade de
Alto Moacir, atravessa a area urbana do distrito de Moacir Avidos e desagua no rio

Sao José.

O detalhamento das sub-bacias municipais (Ottobacias Nivel 6) pode ser
visualizado na Figura 3.29, a qual foi elaborada a partir de shapefiles
disponibilizados pelo GEOBASES.
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Figura 3.29: Sub-bacias do municipio de Governador Lindenberg.

Legenda:

Hidrografia

N Area urbana
:E Gov Lindenberg

Fonte: Autoria propria.

No que diz respeito ao balanco hidrico, a situacédo na Unidade de analise dentro da
bacia do rio Doce, UA S&o José, onde se insere o Municipio, foi considerada, pelos
parametros da ONU(Organizacao das Nac¢des Unidas) em 2010, como confortavel
para os Rios (ou sub-bacias) Pancas e Sao José, e excelente para o Rio (sub-bacia)
Barra Seca, em razdo de que as vazlOes de retirada estimadas(Qret) s&o
praticamente 50% menores do que as vazdes Q710 estabelecidas para os trés
rios(sub-bacias) considerados, permitindo o atendimento dos usos consultivos.

Entretanto, o progndstico realizado em relacao a disponibilidade hidrica no cenario
inercialmostra uma situag&o critica em grande parte da UA S&o José (PARH SAO

JOSE, 2010). A Figura 3.30 apresenta as projecées de demanda (Qret) no cenario

tendencial paracada uso da UA Séo José até o ano de 2030.
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Figura 3.30: Projecdes de demanda (Q ret) no cenario tendencial para cada uso da UA Sé&o José
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Fonte: PARH Séo José (2010).

Caso se confirme a elevacdo das demandas de irrigacdo nas trés sub-bacias, a
situacdo podera tornar-se ainda mais critica, visto que todas estas apresentaréo
saldos hidricos negativos em 2030. Esta situacdo é bem ilustrada na Figura 3.31,
a qual apresenta o resultado da modelagem para o cenario tendencial 2030 (PARH
SAO JOSE, 2010).
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Figura 3.31 - Saldos hidricos para o cenario tendencial 2030 na UA Sao José, segundo a

modelagem
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Fonte: PARH Sé&o José (2010).

3.7.5 Caracterizacdo e indicacdo cartografica das éareas de

vulnerabilidade a inundacéao

Durante a elaboracdo do Atlas de Vulnerabilidade a inundacdo do ES em 2013,
foram classificados como alta vulnerabilidade a inundacdo o trecho do cérrego
Quinze de Novembro, o qual passa pela area urbana da Sede, o trecho do cérrego
Moacir Avidos, situado na area urbana do distrito de Moacir Avidos, e outro trecho
do corrego Moacir Avidos, situado na area urbana do distrito de Morello. No distrito

do Novo Brasil foram classificados como média vulnerabilidade a inundacéoos
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trechos dos corregos Guarani, do Engano e Novo Brasil. Também foram

classificados como média vulnerabilidade & inundagdo um trecho do corrego
Quinze de Novembro, situado a jusante da area urbana da Sede, e alguns trechos
do corrego Moacir Avidos, a jusante da area urbana do distrito de Moacir. Um trecho

do cérrego Bolivia foi classificado como baixa vulnerabilidade a inundacéo.

O trabalho realizado pelo CPRM, de marco de 2013, delimitou as areas em alto
risco de inundacdo do municipio de Governador Lindenberg. Este trabalho foi
desenvolvido com visita de campo as areas com histérico de desastresnaturais ou
naqueles locais que ja identificaram situacdes de risco, ainda que semregistro de
acidentes. No local foram observadas as condi¢cdes das construgdes e seuentorno,
situacdo topogréfica, declividade do terreno, escoamento de aguas pluviais ede
aguas servidas, alémde indicios de processos desestabilizadores de terreno
oupossibilidades de inundacdo. O trabalho € complementado com anélise de
imagens aéreas de setores mais amplos do terreno, definindo-se um setor de risco
de acordo com um conjunto de situacdes de similares dentro de um mesmo
contexto geografico (CPRM, 2013).

Foram identificados trés setores com alto risco de inundacdo. O primeiro setor
abrange os bairros Nova Brasilia e Centro da Sede Municipal, de acordo com o
CPRM (2013), 650 imobveis e 1950 pessoas se encontravam nesta area de risco.

O segundo setor localiza-se no inicio no Estadio Adelino Lubiana, situado no bairro
Centro, Sede. O setor de risco abrange areas em torno do corrego Quinze de
Novembro. Segundo o CPRM, 23 imdveis e 69 pessoas se encontravam dentro

desta area de risco.

O terceiro setor abrange a area urbana do distrito de Moacir Avidos. Segundo o
CPRM, 67 imoveis e 201 pessoas se encontravam dentro desta area de risco

delimitada.
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3.7.6 Andlise dos processos erosivos e sedimentoldgicos e sua

influéncia na degracéo das bacias

Com relacdo a suscetibilidade a erosdo, na Unidade de Andalise S&o José
predomina a classe Forte, ocupando 56,5% da area. A classe muito forte, que
ocupa 2% da area ocorre nas partes altas da UA, onde 0s processos erosivos estao
associados a declividade do terreno. A classe baixa esta distribuida na porcao
proxima ao litoral e a calha do rio Doce. Os eventos predominantes nessa area
estdo relacionados a inundacdo e sedimentagcdo. Eventualmente, podem ocorrer

desbarrancamentos localizados nas margens dos cursos de agua.

A area municipal de Governador Lindenberg estad classificada como forte

suscetibilidade a eroséao.

3.7.7 Consolidar a legislagdo municipal e resolu¢cdes de comités
de bacias relativas ao parcelamento do solo e uso dos

recursos hidricos dentro das unidades de planejamento

No municipio de Governador Lindenberg os servicos de Drenagem e Manejode

Aguas Pluviais estdo regulamentados pelos seguintes dispositivos legais:

e LeiFederal N°6.766, de 19 de dezembro de 1979: Dispde sobre o Parcelamento
do Solo Urbano e da outrasprovidéncias.

e LeiFederal N°11.445, de 05 de janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento basico; altera as Leis N°s 6.766, de 19 de dezembro de
1979, 8.036, de 11 de maio de 1990,8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de
13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei N° 6.528, de 11 de maio de 1978; e da
outras providéncias.

e Lei Estadual N° 7943, de 16 de Dezembro de 2004: Dispbe sobre o
parcelamento do solo para fins urbanos e da outras providéncias.

e Lei Municipal N° 615, de 20 de novembro de 2012: Institui o Codigo Municipal

de Posturas e da outras providéncias.
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e Lei Municipal N° 616, de 20 de novembro de 2012: Institui o Codigo Municipal

de Meio Ambiente e da outras providéncias.

e Lei Municipal N° 617, de 20 de novembro de 2012: Dispde sobre o Cédigo
Municipal de Obras e d& outras providéncias.

e Lei Municipal N° 618, de 20 de novembro de 2012: Disp0e sobre parcelamento
do solo e da outras providéncias.

3.8 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO
DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

3.8.1 Caracterizacdo dos Residuos Solidos no Municipio de

Governador Lindenberg

A Caracterizacao dos residuos € uma importante etapa do diagnéstico, pois ira
permitir o conhecimento dos diversos tipos de residuos gerados em um
determinado espaco. A caracterizacao deve ser realizada de acordo com o objetivo
do estudo, o detalhamento das informacfes deve ser coerente com a necessidade

do estudo, ou seja, planos de gestao, projetos basicos ou projetos executivos.

3.8.1.1 Residuos sdlidos urbanos (RSU)

A composi¢do gravimétrica dos residuos sélidos apresenta as porcentagens
(geralmente em peso) das varias fracdes dos materiais constituintes dos RSU.

A Figura 3.32 apresentam a partir da média simples a composicdo gravimétrica dos

residuos coletados em 93 municipios brasileiros.
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Figura 3.32 - Composicao gravimétrica dos RSU no Brasil.
Outros Metais Papel,
16,7% 2,9% papelao e
tetrapak
13,1%
Plastico

total
13,5%

Matéria
organica
51,4%

Fonte: Autoria propria

O municipio de Governador Lindenberg ndo possui uma caracterizacao
gravimétrica dos residuos gerados no municipio. No entanto, como se trata de um

instrumento de planejamento macro, seréo utilizados os dados do PNRS

A geracdo per capita determina a quantidade de residuos urbanos gerada

diariamente e o nimero de habitantes de determinada regiao.

A SEDURB realizou por meio de um questionario uma pesquisa em 42 municipios
capixabas, participantes do Programa “Espirito Santo sem Lix&do”, a fim de obter o

panorama da gestéo de residuos sdlidos no Estado do Espirito Santo.

A Figura 3.33 apresenta uma comparacao de geragao per capta entre as regioes
do Projeto ES Sem Lixdo. O CONDOESTE, do qual Itaguacu faz parte, apresenta
nameros um pouco superiores as demais regides. Enquanto o CONSUL apresenta

as menores taxas de geracao.
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Figura 3.33 - Comparacao da geracao per capta média entre os Consoércios do Projeto “ES Sem

Lixao”.
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Fonte: SEDURB (2014).

No Quadro 3.14 € apresentado um resumo sobre o gerenciamento dos principais

residuos gerados no municipio de Governador Lindenberg.

Quadro 3.14: Gerenciamento dos Residuos soélidos gerado no Municipio de Governador

Lindenberg.

A gestao do RCC no municipio de Governador Lindenberg é
realizada pela prefeitura quefaz a coleta desses residuos. Os
residuos recolhidos sédo destinados a formacédo de cascalho para
aterrar vias ndo pavimentadas.O municipio ndo possui legislagéo
gue trate sobre pequeno e grande gerador.

A gestdo dos RSS no municipio de Governador Lindenberg é
realizada pela prefeitura que tem um contrato firmado com um
consoércio (CIRSNEES) que faz a coleta, transporte e destinacdo
final desse residuo. A coleta é feita quinzenalmente no nas
Unidades de saude do municipio. Os RSS coletados no municipio
de Governador Lindenbergeram destinados até o més de junho
de 2014 para empresa Ambitec localizada no municipio de
Aracruz/ES. A distancia média entre os dois municipios € de 141
Km.

A gestao dos RV no municipio de Governador Lindenberg é
realizada pela prefeitura que realiza a coleta, transporte e
Residuos volumosos destinacéao final, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. O

(RV) residuo é coletado em um veiculo proprio, sendo um caminhdo
com carroceria.
Os residuos coletados séo enviados para aterro controlado do
municipio.
Os residuos verdes séo coletados por um caminhdo com
carroceria e destinados ao aterro controlado do municipio, esse
servigo é todo prestado pela PMGL.

Residuos da construcéo
civil (RCC)

Residuos de servigos de
salde (RSS)

Residuos verdes
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Por ser destinado no aterro controlado que ndo possui balanca, o
municipio ndo possui controle de quantas toneladas desse
residuo é disposta mensalmente nesse local.
A gestédo dos residuos industriais é de responsabilidade do
gerador, os quais devem apresentar seus planos de
gerenciamento de residuos como parte do processo de
Residuos industriais (RI) | licenciamento ambiental. Entretanto, parte dos residuos gerados
nas inddstrias que possuem as mesmas caracteristicas dos
residuos domiciliares também é coletada pelo municipio. A
prefeitura ndo apresentou nenhum estudo com informagdes sobre
0s residuos industriais gerados no municipio.
No municipio, s6 existe uma rodoviaria, e os residuos gerados
Residuos dos servigos sédo destinados para a coleta publica convencional. Nao ha, por
de transporte (RST) parte do municipio, a exigéncia quanto a gestéo diferenciada
deste tipo de residuo por parte do gerador.
Da mesma forma como ocorre com os demais residuos
industriais, a gestéo dos residuos de mineracgéo é de
responsabilidade do gerador, os quais devem apresentar seus

Residuos de mineracao

(RM) p_Ianos_ de gerenciar_nento de residuos como parte d,o processo de
licenciamento ambiental. Entretanto, parte dos residuos gerados
nas industrias que possuem as mesmas caracteristicas dos
residuos domiciliares também é coletada pelo municipio.
O municipio ndo realiza gestdo sobre esta tipologia de residuo,
Residuos

excetos os gerados pelas empresas que séo licenciadas e sdo
i : tratadas pelo municipio como geradoras de residuos industriais.
agrossilvopastoris ALY : » SO
(RASP) Qomo 0 municipio n&o forneceu mforma@oes da~s industrias por
tipologia, néo foi possivel fazer esta diferenciagdo. De qualquer
forma as acdes necessérias sdo as mesmas ja relatadas no item
relativo a Residuos industriais.

Os ROC séo gerados de forma difusa, pela populacdo em geral e
de forma pontual de em maior quantidade por bares, restaurantes
e padarias e afins.

No municipio ndo existe nenhuma acao visando a colata

diferenciada deste residuo. Portanto, deveréo ser previstas agfes

visando uma melhor gestao deste tipo de residuo. Existe um

projeto de sistema de tratamento de residuos sélidos na escola

Ireneu Morello que visa implantar o recolhimento de 6leo de

cozinha, mas ainda néo existe nenhuma iniciativa sendo
executada.

Residuos de 6leos de
cozinha (ROC)

3.8.2 Caracterizacdo dos residuos solidos com logistica reversa
obrigatoria

A logistica reversa é definida na PNRS como um instrumento de desenvolvimento
econdmico e social caracterizado pelo conjunto de a¢des, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos residuos soélidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos,

ou outra destinagao final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).
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No Quadro 3.15 é apresentado um resumo sobre a gestdo dos Residuos sélidos

com Logistica Reversa obrigatoria.

Quadro 3.15: Gestao dos Residuos sdélidos com Logistica Reversa obrigatoria.

Nao foi identificado, no municipio, nenhum programa de
. coleta de embalagens de agrotoxicos.
Residuos de embalagens de C ) : e
s O municipio ndo possui nenhum instrumento de fiscalizagédo
agrotoxicos (RAGRO) ; .
quanto ao cumprimento da logistica reversa de embalagens
de agrotoxicos.

De acordo com informacgdes colhidas em campo, ndo foram
. . : encontrados no municipio postos de coleta para recebimento
Residuos de pilhas e baterias de pi . SR )

(RPB) de pilhas e bate_nas._ O municipio nédo possui nenhum
instrumento de fiscalizagdo quanto ao cumprimento da
logistica reversa de pilhas e baterias por parte dos geradores.

No municipio de Governador Lindenberg ndo existe nenhum

ponto de coleta de pneus implantado pela gestora do
Residuos pneumaticos programa de logistica reversa de pneus no Brasil e 0
(RPNEU) municipio ndo possui nenhum instrumento de fiscalizacdo
quanto ao cumprimento da logistica reversa de pneus por
parte dos geradores.
O municipio devera prever a forma de participagéo no sistema
Residuos de embalagens em de logistica reversa, principalmente no de embalagens em
geral (REMB) geral, onde os materiais que serdo coletados seréo os
mesmos da coleta seletiva municipal.
. . e O municipio ndo possui nenhum instrumento de fiscalizagao
Residuos de dleos lubrificantes ) .
guanto ao cumprimento da logistica reversa de ROLEO por
e suas embalagens (ROLEO)
parte dos geradores.
Foi identificada a inexisténcia de coleta diferenciada de
lampadas pela administragdo municipal de Governador

Residuos de lampadas ; 2 ) ~
Lindenberg. Durante o periodo de coleta de informacdes
fluorescentes, de vapor de ) i ~ .
b e constatou-se que sua coleta e disposicao final sdo realizadas
sédio ou vapor de mercurio ; . . A i}
junto aos residuos sélidos domésticos o que esta em
(RLAMP) o > DAY .
desacordo com as Normas técnicas e legislages pertinente,
pois trata-se de residuos perigosos.
Residuos eletroeletrdnicos No municipio ndo foi identificada nenhuma acao de
(REE) recolhimento desses equipamentos por parte dos fabricantes.
. . De acordo com informac¢des colhidas em campo, ndo foram
Residuos de medicamentos o .
encontrados no municipio postos de coleta para recebimento
(RMED) de RMED.

3.8.3 Caracterizacao institucional do SLUMRS

O servico de limpeza urbana e de manejo dos residuos sélidos — SLMUMRS em
Governador Lindenberg é exercido diretamente pela municipalidade.
A cobranca pelo servigo é feita diretamente no carné de IPTU através da Taxa de

Limpeza Urbana.
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Quanto aos custos envolvidos na prestacao dos servicos, alguns valores podem

ser observados abaixo.

Tabela 3.11 — Variaveis e custo dos residuos sélidos

Quesito Unidade Governador Lindemberg
Secretaria de Meio
Secretaria que faz a gestdao dos RSD Ambiente
Populagdo Total Habit. 11.953
Populagdo da Sede Habit. 4.226
indice de cobertura da Sede % 90%
Quantidade de RSD coletado Ton./dia 4,0
Geragdo percapta na Sede Kg/hab/dia 0,95
Populagdo dos Distritos Habit. 6.239
indice de cobertura nos Distritos % 100%
Quantidade RSD coletado Ton./dia 6,8
Geragdo percapta nos Distritos Kg/hab/dia 1,09
Geragao diaria total (ton./dia) (ton./dia) 11
Geragdo mensal (ton./més) (ton./més) 324
Periodo de coleta Diurno e Noturno
Frequéncia de coleta na Sede Seg a Sab

Fonte: Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg.

3.8.4 Caracterizacao operacional do SLUMRS

O Servico de Limpeza Publica de Governador Lindenberg é de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), e contempla os servicos de
coleta e transporte de RSU e RCC, varricao de sarjetas e servicos especiais como
capina, rocada, pintura do meio-fio, dentre outros. A destinacdo dos residuos é feita

no aterro controlado existente no municipio.

3.8.4.1 Limpeza publica

O servico de limpeza publica engloba os servi¢os de varricao de vias e logradouros
publicos e servigos especiais como, capina, poda, limpeza de cemitérios, dentre

outros.
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3.8.4.2 Varricao de vias e logradouros publicos

No municipio de Governador Lindenberg o servico de varricdo de logradouros
publicos é realizado por agentes publicos vinculados a Secretaria de Meio Ambiente

em todos os bairros e distritos do municipio

A Tabela 3.12 apresenta o resumo das informacdes relacionadas ao servico de

varricdo realizado no municipio de Governador Lindenberg.

Tabela 3.12- Resumo das informac¢des do servico de varricao.

Numero de Extensao Frequéncia Horario Secretaria
varredores semanal Responsavel
35 2.500 km/dia 22a 62 6:00 - 15:00 h Meio Ambiente

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, 2014.

3.8.4.3 Servigos especiais

No municipio de Governador Lindenberg, o servico de Limpeza de pragas e feiras
consiste na varricdo manual, coleta e transporte dos residuos gerados nas pracas
e logradouros publicos, numa frequéncia semanal. O servico de limpeza das pracas
€ executado pelos servidores municipais em suas rotinas de varricdo dos
logradouros publicos, ja a limpeza das feiras é feita pelos préprios feirantes e
ocasionalmente o servico também é feito pelos servidores municipais. Os servicos
de pintura de meio-fio, limpeza de bocas de lobo e de caixas ralos é realizado

mensalmente.

3.8.4.4 Acondicionamento

No municipiode Governador Lindenbergos RSU ficam acondicionados em sacos

plasticos e dispostos no chdo em pontos de coleta determinados dessa forma.

3.8.4.5 Coleta, transporte e transbordo

O municipio de Governador Lindenberg realiza de forma direta a prestacado de

servigo de coleta, transporte e disposicao final dos RSU.
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Quadro 3.16 — Sistema de coleta, transporte e transbordo de residuos soélidos.

No municipio de Governador Lindenberg a coleta é feita de forma
convencional em pontos ja conhecidos pela populagdo dos bairros e distritos
e tem periodicidades diferentes, de forma que os bairros da sede tem coleta

feita em mais dias da semana e os distritos mais longes da sede tem uma
menor frequéncia de coleta. A forma de disposicéo dos residuos pela
populagdo é em sacos plasticos que ficam dispostos no chdo. Juntamente
com a remocgao dos residuos domiciliares é realizada a coleta dos residuos
das bombonas implantadas nos logradouros publicos.A coleta do RSU é feita
em um caminh&o compactador e um caminh&o com carroceria, totalizando
cinco pessoas envolvidas nesse trabalho.
Transbordo O municipio ndo possui Estacdo de Transbordo.
No municipio os residuos coletados sdo levados diretamente para o aterro
Transporte controlado pelos préprios caminhdes compactadores quando estes de
encontram cheios.
O gue existe no municipio sobre tratamento de RSU é triagem dos residuos
proveniente da coleta seletiva que, os quais posteriormente sdo enviados
Tratamento para a reciclagem. A coleta seletiva sera tratada em capitulo especifico.
dos RSU Os demais residuos coletados na coleta convencional sdo destinados
diretamente ao aterro controlado sem passar por qualquer tipo de tratamento
prévio.
A forma de disposicéo final dos RSU do municipio € em aterro controlado de
Disposicao propriedade privada alugada para esta finalidade localizado no préprio
final dos municipio (Figura 3.34).
rejeitos O municipio ndo possui informacdes relativas a quantidade de residuos
destinados ao aterro controlado, pois ndo possui balanca.

Coleta

Figura 3.274 — Aterro Controlado do municipio.

Fonte: Autoria propria.
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3.8.4.6 Infraestrutura dos SLUMRS

Para uma correta gestdo do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Solidos (SLUMRS) é necessaria uma infraestrutura minima de equipamentos e
recursos humanos que abarquem as atividades de limpeza publica, coleta,

transbordo e transporte dos residuos sélidos.

3.8.4.7 Equipamentos

A Tabela 3.13 apresenta os equipamentos utilizados no SLUMRS de Governador
Lindenberg.

Tabela 3.13 - Equipamentos utilizados no transporte de residuos sélidos.

Tipo de residuos Transporte
Coleta dos Residuos sélidos domiciliares 01 caminh&@o compactador e 01 caminhd@o com
(RSD) e de Limpeza publica carroceria
Residuos da Construcéo Civil Caminh&o com cacamba L 16/20
Residuos Volumosos Caminhao com carroceria 710/plus
Residuos Verdes Caminhao com carroceria 710/plus
Residuos de servigo de saude Empresa terceirizada

Fonte:Autoria propria.

3.8.4.8 Equipe operacional

A equipe operacional do SLUMRS compreende os servidores contratados e

treinados para a limpeza urbana, coleta e triagem dos residuos sélidos.

Tabela 3.14 - Dimensionamento equipe operacional do SLUMRS.

Atividades Nidmero de funcionarios
Coleta e Transporte de RSU 02 Motoristas e 03 coletadores
Limpeza Publica (Varricéo) 35 Varredores
Setor Administrativo 03 Pessoas

Fonte: Autoria propria
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3.8.5 Indicadores operacionais, econdmico-financeiros,

administrativos

A medicéo da eficiéncia dos processos do SLUMRS é fundamental para a avaliagdo
peridédica do desempenho dos servicos.

O Governo federal criou e administra o seu Sistema Nacional de Informacgdes sobre
Saneamento — SNIS, vinculado a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(SNSA) do Ministério das Cidades (MCidades).

Portanto, para avaliar a eficiéncia do SLUMRS de Itarana, iremos utilizar o banco
de dados do SNIS — Residuos Sdélidos, e de forma a sistematizar esta avaliacao,
foram selecionados nove indicadores relacionados a prestacao de servico de coleta
de RSU, RSS, RCC e limpeza publica.

Os dados séo apresentados individualmente nas Figuras 3.35. a 3.42.

Figura 3.35 -Taxa de empregados no manejo de residuosemrelacao a populacéourbana

12,00
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-
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]
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E 0,00 T ‘
°z' Brasil Regido Sudeste Espirito Santo Governador
Lindemberg

Fonte: Autoria propria
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Figura 3.36 -Incidéncia de empregadosgerenciais e administrativos no total de empregados no

manejo de RSU
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Fonte: Autoria prépria

Figura 3.37 -Produtividademédia dos empregadosnacoleta (coletadores + motoristas) nacoleta de

RSU emrela¢do a massacoletada
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Fonte: Autoria propria

Figura 3.3828 -Taxa de empregados (coletadores + motoristas) nacoleta de RSU emrelagéo a
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Figura 3.3929 -Massa coletada de RSU per capitaemrelacédo a populagdourbana
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Fonte: Autoria propria

Figura 3.40 -Massa de RSS coletada per capita emrelacao a popula¢@ourbana
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Figura 3.41 -Produtividademédia dos varredores
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Fonte: Autoria prépria
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Figura 3.42 -Taxa de varredoresemrelacdo a populacaourbana
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Fonte: Autoria propria

3.8.6 Identificacdo de areas de disposicao inadequada de residuos

e areas contaminadas

3.8.6.1 Lixoes

Existe no municipio uma area que ja foi utilizada como lixdo, mas que hoje funciona
como aterro controlado visto que adotou controles ambientais necessarios a sua
operacdo até o encerramento. Essa area esta em processo de recuperacao. O

Quadro 3.17 apresenta a localizacdo desta area em coordenadas UTM, Datum
WGS 84.

Quadro 3.17 - Area inadequada de recebimento de residuos a ser recuperada.

Locais Coordenadas
Aterro controlado 345740E 7870346 N

Fonte: Autoria propria

3.8.6.2 Pontos viciados

N&o foram identificados pontos viciados no municipio pela prefeitura.

Realizagio Parceria Patrocinio

UFES *
PPGE & /_XMUNES mw:_%m: ~U CA ,XA Ministério das Cidades E

[ i
.y t
o Tt s 0 anos CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONDOESTE




m
CONDOESTE

E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

ﬂ E ELABORAGCAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
A
——

85
3.8.7 Coleta seletiva e reciclagem

Em Governador Lindenberg a coleta seletiva foi iniciada no dia 31 de julho, com

projeto piloto no Centro.

7

A Secretaria de Meio Ambiente € responsavel pela divulgacdo e pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da coleta no bairro que estd sendo atendido.

Os residuos recolhidos na coleta seletiva sdo encaminhados para a Associagdo de
catadores do municipio de Marilandia, que esta localizada a 36 km de Governador

Lindenberg.

Figura 3.43 - Galpédo de triagem.

;e

-

Fonte: Autoria propria

Nao existem catadores no municipio de Governador Lindenberg, portanto nao foi

criada a associacao de catadores.

3.8.8 Aspectos sociais relativos a inclusdo social no manejo de

residuos

No municipio ndo existem catadores, motivo pelo qual a associacao de catadores
ainda néo foi formada. Foi feita uma parceira com a prefeitura de Marilandia para
que os residuos recolhidos atravé da coleta seletiva sejam encaminhados para a
associacdo de catadores de Marilandia.
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No aterro controlado ndo existem catadores de material reaproveitavel e nao foi

observada a presenca de catadores nas ruas do municipio durante as vistas de

campo.

3.8.9 Diagndstico participativo

Os servicos prestados foram avaliados pela populacdo como sendo de boa
qualidade e com regularidade e frequéncia compativel com a demanda de servico.
A populacao tem conhecimento do horario da coleta dos residuos e esta é feita de
maneira regular.Em locais mais afastados na zona rural o caminhdo nao passa,

apenas as ruas principais sao atendidas.

A prefeitura esta implantando o sistema de coleta seletiva no municipio. O projeto

piloto esta sendo implantado no centro.

As prioridades apontadas para o gerenciamento de residuos sélidos e limpeza

urbana em Governador Lindenberg foram:

e Destinar adequadamente as carcagas de animais mortos;

e Analisar e buscar solu¢des para a questdo dos residuos volumosos através de
uma destinacgéao final adequada;

¢ Implementar locais para destinar adequadamente os residuos especiais;

e Ampliar o atendimento de coleta de residuos na zona rural,

e Contemplar todo municipio com a coleta seletiva;

e Investir em educacao ambiental.

3.9 DIAGNOSTICO DA SAUDE

Para o levantamento dos indices de morbidade e mortalidade de doencas, foi
considerada a classificagdo do Capitulo da Classificacdo Internacional de Doencgas
- CID-10, suas categorias, grupo de doencgas e doencas identificadas no banco de
dados para o referido municipio, priorizando as doencgas infecciosas e parasitarias,
relacionados ao saneamento ambiental inadequado. O banco de dados consultado

para a obtengcdo dessas informagcbes foi o site do DATASUS:
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http://www.datasus.gov.br. Abaixo segue classificacdo das doencas relacionadas

ao saneamento ambiental inadequado.

Quadro 3.18: Classificacdo das doencas relacionadas ao Saneamento Inadequado.

GRUPO DE CID -
CATEGORIA DOENCAS DOENCAS 10
1.1 Célera A00
1.2 Infecc¢des por Salmonela A02
1.3 Shigelose A03
1.4 Outras Infec¢Bes bacterianas A04
(E. coli, Campylobacter, Y.
enterocolitica, C. difficile, outras)
1.5 Amebiase A06
R 1.6 Outras Doencas Intestinais por | AQ07
DOENCAS DE 1. Diarréias protozodrios (Balantidiases,
TRANSMISSAO Giardiase, Criptosporidiose).
FECO-ORAL 1.7 Isosporiase, outras e as NE
1.8 Doencas Intestinais por virus A08
(Enterite p/rotavirus,
Gatroenteropatia aguda p/agente
de Norwalk, enterite p/adenovirus,
outras enterites virais e as NE)
2. Febres 2.1 Febre Tiféide A0l
entéricas 2.2 Febre Paratifide
3. Hepatite A B15
4. Dengue A90;
A9l
5. Febre Amarela A95
DOENCAS 6. Leishmanioses Leli_ser;glﬁ;%sigsze\%ggigrar B55
TRANSMITIDAS 7. Filariose B74
POR INSETO .Iinfética
VETOR 8. Malaria B50;
B54
9. Doenga de B57
Chagas
DOENGAS 10. B65
TRANSMITIDAS Esquistossomose
ATRAVES DO 11. Leptospirose A27
CONTATO COM A
AGUA
12. Doenca dos Tracoma A71
DOENGAS OIhogs Conjuntivites H10
RELACIONADAS -
A HIGIENE 13. Doencas da 13.1 De(matofltoses o B35
pele 13.2 Outras micoses superficiais B36
14. Helmintiases 14.1 Equinococose B67
14.2 Ancilostomiase B76
14.3 Ascaridiase B77
GEO-HELMINTOS 14.4 Estrongilodiase B78
E TENIASES 14.5 Tricuriase B79
14.6 Oxiuriase B80
15. Teniases 15.1 Teniase B68
15.2 Cisticercose B69

Fonte: Adaptado de Costa et al., 2002.
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Quanto a Estratégia Saude da Familia, as informacdes foram levantadas através

dos Planos Municipais de Saude e Relatorio de Gestdo. Estes documentos foram
solicitados por intermédio da coordenacao do projeto as administracdes municipais.
As informacdes incompletas enviadas pelos municipios foram complementadas

pelas bases de dados do Ministério da Saude.

3.9.1 Informacgdes epidemioldgicas

3.9.1.1 Mortalidade

Os indicadores epidemioldgicos de mortalidade nas diferentes regides brasileiras
mostram uma realidade na qual se observa no pais a ocorréncia de doencas
prevalentes em paises desenvolvidos, as doencas cardiovasculares e as cronicas,
como também de situacBes encontradas em paises menos desenvolvidos, como

as mortes por doencas infecciosas, desnutricdo, 6bitos infantis e maternos.

No municipio de Governador Lindenberg, mais da metade do nimero de 6bitos se
concentra nos grupos das seguintes doencas: doencas do aparelho circulatério
(28,16%), Neoplasias (20,65%), causas externas de morbidade e mortalidade

(13,9%) e doencas do aparelho respiratorio (11,23%).

No caso das doencas infecciosas e parasitarias, que tem relacao direta com as
condi¢cbes de saneamento, se encontra em 6° lugar, de acordo com a tabela abaixo,

representando uma reduzida influencia na tabela da mortalidade.

Tabela 3.15: Mortalidade Geral, por grupo de causas, 2009 — 2012.

Capitulo CID-10 2009 2010 2011 2012 Total
I.Algumas doencas infecciosas e parasitarias 2 3 1 - 6
Il.Neoplasias (tumores) 9 10 8 17 44
lll. Doencgas sangue 6rgdos hemat e transt i i i 1 1
imunitér
IV.Doengas enddcrinas nutricionais e
" - 1 3 2
metabolicas
V.Transtornos mentais e comportamentais 1 - 1 4
VI.Doencas do sistema nervoso 2 1 1 - 4
IX.Doengas do aparelho circulatorio 17 14 16 13 60
X.Doencas do aparelho respiratoério 6 6 8 4 24
XlI.Doencas do aparelho digestivo 1 2 2 2 7
XIl. Doencas da pele e do tecido subcutaneo - - - 1 1
Xlll.Doengas sist osteomuscular e tec i 1 i i 1
conjuntivo
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Capitulo CID-10 2009 2010 2011 2012 Total
XIV. Doencas do aparelho geniturinario - 2 1 3 6
XVI. Algumas afec originadas no periodo 3 i 1 i 4
perinatal

XVII.Malf cong deformid e anomalias

cromossomicas ) ) 2 3 5
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clin e
3 1 - - 4
laborat
XX.Causas externa_ls de morbidade e 5 12 8 11 36
mortalidade
Total 49 53 52 59 213

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informagfes sobre Mortalidade — SIM. DATASUS, 2014.

A mortalidade geral por doencas relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado ndo hé relatos nos levantamentos realizados no Datasus, de 6bitos

relacionados a estas enfermidades.

39.1.2 Mortalidade infantil

A mortalidade infantil reflete a efetividade de intervencdes governamentais no
ambito da saude publica e sofre influéncia direta dos modelos socioecondémicos
adotados por um pais (SANTOS et al., 2010).

A Taxa ou Coeficiente de Mortalidade Infantil estima o risco de uma crianga morrer
antes de completar o primeiro ano de vida. E definida pelo nimero de mortes em
menores de um ano para cada mil nascimentos vivos (NV). Nas ultimas décadas
no Brasil, houve uma reducao acentuada da taxa de mortalidade infantil no periodo
de 1990 (47,1 por 1.000 NV) até 2008 (19,0 por 1.000 NV). A reducao da taxa de
natalidade, a melhoria das condi¢cdes de vida da populacéo e as politicas voltadas
para a melhoria dos servicos de saude, sdo apontadas como alguns dos fatores

responsaveis por este declinio (BOING; BOING, 2008).

7z

A analise das variagbes da mortalidade infantil € extremamente importante,
representando um indicador sensivel as condi¢des de saude, da qualidade de vida
da populagdo, a falta de infraestrutura e acesso aos servicos basicos,

principalmente o saneamento ambiental (SANTOS et al., 2010).

A precaria infraestrutura dos servicos de saneamento basico nos paises em

desenvolvimento, desempenha uma interface com a situacdo de saude e com as
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condi¢cbes de vida da populacao (TEIXEIRA et al., 2014). As doencas infecciosas

continuam sendo uma importante causa de morbidade e mortalidade nesses
paises, e sdo um indicativo da fragilidade dos servigos publicos de saneamento
(TEIXEIRA et al., 2014).

De acordo com a Tabela 3.16, a mortalidade infantil no Municipio de Governador
Lindenberg. A causa principal foi por algumas afeccdes originadas no periodo
perinatal, representando um alerta para as condi¢cdes de acompanhamento do pré-
natal, assisténcia ao parto e puerpério. A taxa de mortalidade infantil no ano de

2011 para o Municipio de Governador Lindenberg foi de 15,75/1000 nascidos vivos.

Tabela 3.16: Mortalidade infantil por grupo de causa CID10, 2009-2012, Governador Lindenberg,

2009-2012.
Capitulo CID-10 2009 2011 2012 Total
XVI. Algumas afec originadas no periodo 3 1 i 4
perinatal
XVIl.Malf cong deformid e anomalias i 1 3 4
cromossémicas
Total 3 2 3 8

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informac8es sobre Mortalidade —SIM. DATASUS, 2014.

3.9.1.3 Morbidade

Morbidade é a variavel caracteristica das comunidades de seres vivos, refere-se ao
conjunto dos individuos que adquirem doencas (ou determinadas doencas) num
dado intervalo de tempo em uma determinada populacédo. A morbidade mostra o

comportamento das doencas e dos agravos a saude na populacdo (DUARTE,
2007).

As doencas infecciosas e parasitarias tém ocupado um papel de destaque entre as
causas de morbidade e mortalidade no Brasil. A andlise desse grupo de doencas é
importante devido ao significativo impacto social, ja que esta relacionada a pobreza
e a gualidade de vida, enquadrando doencas relacionadas a condicbes de
habitacdo, alimentacdo e higiene precarias. Além disso, a analise do

comportamento dessas doencas, serve como subsidio para avaliar as condi¢gbes
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de desenvolvimento de determinada regido, através da relacdo entre niveis de

mortalidade e morbidade e condi¢des de vida da populacdo (PAES; SILVA, 1999).

No periodo de 2010 a 2014 ocorreram 14 casos de morbidades relacionadas ao
saneamento basico no municipio de Governador Lindenberg. Considerando o total
de casos ocorridas no periodo estabelecido, 9 (64,28%) foram de Diarréias e
gastrenterites de origem infecciosas presumiveis e 4 (28,57%) de outras doencas
infecciosas intestinais, conforme tabela 3.17.

Tabela 3.17: Morbidade por doengas relacionadas ao saneamento inadequado no Municipio de
Governador Lindenberg, 2009 — 2014.

Lista MorbCID-10 2009 2010 2012 2013 2014  Total
01 Algumas doen_g,ag infecciosas e 1 4 5 > > 14
parasitarias

.. Diarréia e gastroenterite origem infecc 1 2 3 1 2 9
presum

.. Outras doencas infecciosas intestinais - 1 1 - 4

.. Outras febre p/arbovirus e febr hemorr i 1 i i i 1
p/virus

.... Dengue [dengue classsico] - 1 - - - 1

Total 1 4 5 2 2 14

Fonte: Ministério da Saude - Sistema de Informacdes Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

3.9.2 Programas existentes que tem relacdo com saude e
saneamento
A organizacao das ac¢des de Vigilancia em Saude no SUS se estrutura a partir dor

referenciais: Vigilancia Epidemioldgica, Vigilancia Sanitaria, Vigilancia Ambiental e
Saude do Trabalhador.

3.9.2.1 Vigilancia Sanitaria

As acdes da Vigilancia Sanitaria, incluem um conjunto de medidas capazes de
eliminar, diminuir e prevenir riscos a saude e de intervir nos problemas sanitarios
decorrentes do meio ambiente, inclusive o do trabalho, da producéo e circulacdo

de bens e da prestacdo de servigos de interesse da saude(BRASIL,1990)
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A Vigilancia Sanitaria do municipio de Governador Lindenberg teve seu ato de

criacdo através da lei municipal n® 094/2002 de 28 de maio de 2002 que institui 0
codigo sanitario e suas leis, através das quais se pode com embasamento legal,
iniciar as acfes preventivas e repressivas a que sao pertinentes a fiscalizacéo e
protecdo a qualidade de vida (GOVERNADOR LINDENBERG, 2013).

Atualmente a Vigilancia Sanitaria Municipal conta com dois técnicos concursados,
sendo um o coordenador e uma fiscal, entretanto possui profissionais de outros
setores da Secretaria Municipal de Saude que sdo cedidos em caso de
necessidade para atuar como fiscais, para tanto contam com nomeacdo de
autoridade sanitaria (GOVERNADOR LINDENBERG, 2013).

3.9.2.2 Vigilancia Epidemioldgica

A vigilancia epidemiolégica abrange um conjunto de atividades que visa o
conhecimento, detecgéo e prevencao dos fatores determinantes e condicionantes
da saude individual e coletiva, com a medida de recomendar medidas de prevencao
para o controle de doencas (BRASIL, 1990).Suas ac¢les incluem: coleta e
processamento de dados coletados, analise e interpretacdo dos dados,
recomendacdo das medidas de controle apropriadas, promocao das acdes de
controle indicadas, avaliacdo da eficacia e efetividade das medidas adotadas, além

da divulgacao de informacfes pertinentes a saude da populacdo (BRASIL, 2007).

As ac¢les da epidemiologia desenvolvem-se através de programas estratégicos que
em sua maioria estdo descentralizadas na Estratégia Saude da Familia e
monitoradas por meio dos indicadores do Pacto pela Saude(GOVERNADOR
LINDENBERG, 2013).

3.9.2.3 Vigilancia em Saude Ambiental

A Vigilancia em Saude Ambiental compreende as ac¢des que tem relacdo com a
saude e meio ambiente. Refere-se ao conjunto de medidas das vigilancias sanitaria

e epidemioldgica, incluindo acdes especificas de prevencéo e controle de zoonoses
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e enfermidades transmitidas por vetores, bem como agravos oriundos de outras

formas de poluicdo do meio ambiente, que serdo exercidas em articulagcdo com
outros setores locais, incluindo os do saneamento basico, planejamento urbano,
obras publicas e meio ambiente (GOVERNADOR LINDENBERG, 2013).

Segundo o plano municipal de saude de 2014- 2017, a estrutura da Vigilancia
Ambiental conta com um profissional de nivel superior (Biomédica), um Guarda de
Endemias (cedido pela FUNASA), um Supervisor de Campo e quatro guardas de
endemias que atuam mais especificamente na prevencdo e combate a dengue
(GOVERNADOR LINDENBERG, 2013).

Anualmente a vigilancia elabora o Plano de Contingéncia da Dengue e Febre
Hemorrégica com objetivo de implementar, de forma oportuna, medidas de controle
da dengue, capacitacdo de profissionais da saude e fluxograma da assisténcia
(GOVERNADOR LINDENBERG, 2013).

3.9.24 Vigilancia em Saude do Trabalhador

As acdes da Vigilancia em Saude do Trabalhador, refere-se ao conjunto de
atividades que se destina a promocdo e protecdo a salde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos provenientes do ambiente, das condi¢cbes de

trabalho e de atividades potencialmente nocivas a saude.

O municipio ndo tem estruturada a Vigilancia em Saude do Trabalhador, mas
quando necessério, os trabalhadores sdo encaminhados para o CEREST de
Colatina.Os CEREST sao 6rgéaos irradiadores desta politica, fornecendo suporte
técnico e cientifico a sua area de abrangéncia e retaguarda técnica para a regido
de abrangéncia para o desenvolvimento de ac¢bes de assisténcia, vigilancia,
prevencdo e promocdo da saude dos trabalhadores(GOVERNADOR
LINDENBERG, 2013).
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3.10DIAGNOSTICO DA PARTICIPACAO SOCIAL

Considerando que a fase de diagnostico da elaboracdo do PMSB é técnica e
participativa, e, conforme preconizado em Plano de Mobilizacdo Social, aos 31 dias
de Julho de 2014 no Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS, Bairro
Bela Vista, foi realizada a Reunidao de Mobilizagdo 01 com diversos setores da
sociedade politica e civil organizada em torno das questdes do Saneamento Basico.

A populacédo de Governador Lindenberg, através de representacdo dos presentes
em reunido, foi consultada a cerca da situacdo do Saneamento Basico no municipio
em seus 4 eixos. A discusséo das deficiéncias do municipio foi materializada em
Mapa Tematico onde a populacdo apontava as localidades e seus problemas. Os
problemas enfrentados e sua localidade pode ser analisados no Quadro 3.19 que

segue.

Quadro 3.19: Legenda do Mapa Tematico Elaborado em Reunido de Mobilizacdo Social 01

ABASTECIMENTO DE AGUA

REGIAO MARCADA NO MAPA PROBLEMA ENFRENTADO
Falta de abastecimento de agua, utilizam pocos
*.1: Distrito de Morello na zona rural artesianos, cacimbas e nascentes. Nao existe

cuidado com o uso.
Ha experiéncias de reivindicagao antiga da
populacdo ao poder publico municipal.
*.3: Distrito de Coérrego Moacir Ha falta de 4gua constantemente.
* 4 Bairro Morada do Sol Geralmente falt,a agua no bairro todo, em
periodos de seca.
Ha racionamento de dgua em periodos de

* 2: Distrito de Morello

*.5: Distrito Novo Brasil seca, pois nao possui barragem adequada para
captacéo.
ESGOTAMENTO SANITARIO
*.1: Rua do Cérrego no bairro Nova Brasilia Auséncia de Rede de Esgoto.
*.2: Parte do bairro Boa Vista Auséncia de Rede de Esgoto.
*.3: bairro Bela Vista, Rua “E”, uma unica Auséncia de Rede de Esgoto.
casa

*.4: Entrada da cidade, na Camara Municipal

Auséncia de Rede de Esgoto.
€ uma casa ao lado

*.5: Distrito de Moacir Auséncia de Rede de Esgoto.
*.6: Distrito de Morello Auséncia de Rede de Esgoto.
O esgoto é coletado em partes, mas néo é
*.7: No distrito de Novo Brasil tratado e alguns residuos ndo sdo coletados,

préximo ao cemitério.
*.8: Todo o bairro S&o Francisco, distrito de | Esgotamento Sanitario se mistura a rede pluvial
Moacir e é destinado aos rios e cOrregos da regiao.
Esgotamento Sanitério se mistura a rede pluvial
e é destinado aos rios e cOrregos da regiao.
*.10: Rua Teodorico Fiori, bairro Nova Esgotamento Sanitério se mistura a rede pluvial
Brasilia e é destinado aos rios e cOrregos da regiao.

*.9: Rua do Cérrego no bairro Nova Brasilia
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* 11: Rua Marechal Floriano, distrito de Novo
Brasil

Esgotamento Sanitario se mistura a rede pluvial
e é destinado aos rios e cOrregos da regido.

*.12: Distrito de Moacir, o bairro Vista Linda,
parte do bairro ndo é coletado, mas no
conjunto habitacional é coletado

Esgotamento Sanitario se mistura a rede pluvial
e é destinado aos rios e cOrregos da regiao.

*.13: Distrito de Moacir

Ha ocorréncias de, principalmente, matadouros
e granjas.

DRENAGEM

* 1: Rua Bertolo Marim

Alagamentos por fortes chuvas com 15 a 20
dias para escoamento das aguas.

*.2: Rua Augusta Campos (perto do Posto de
Saude)

Alagamentos por fortes chuvas com 4 a 5
meses para escoamento das aguas
constituindo um foco de mosquito.

*.3. Rua Augusta Campos

Bueiro entupido

* 4: Rua Bertolo Marim

Manilha entupida

*5: Ponto 5 — entre a Rua Floréncio Julio e
Joao Dalfior

Inundagdes por muita chuva (vol. 300 mm);

*.6: Rua Adelino Lubiana e Rua Sao José

Inundagdes por muita chuva.

*.7: Rua Delmira de Aguiar e Rua Joao
Cordeiro de Freitas

Inundagdes por muita chuva.

*.8: Rua do Cdérrego, Bertolo Marim, Dionisio
Bada e Rua prox. a Quadra da Escola, Rua
Augusta Campos

Inundagdes por pouca chuva (150 mm).

*.9: Distrito de Moacir (pro.x a Quadra)

Inundac6es por fortes chuvas

*10: 15 de Novembro, na altura da Ponte da
Rodovia, na Rodovia Dario Salvador e Rua
Sao José até a Rua José Dalfior

Construgdes estreitam o rio.

*.11: Ponto 11 — Rua S&do José (prox. ao
cemitério)

Ocorréncia de Desmoronamento.

*.12: Rua Sao José (atras da Igreja Catdlica)

Ocorréncia de Desmoronamento.

*,13: Atrds do Ginasio (prox. ao CRAS),
Bairro Bela Vista

Ocorréncia de Desmoronamento.

*.14: Bairro Sabino Galter — Rua Joao Fiorin

Ocorréncia de Desmoronamento.

*.15: Rod. Dario Salvador (Camara Municipal)

Ocorréncia de Desmoronamento.

* 16: Distrito Moacir — Bairro Sdo Francisco —
Rua Trés

Ocorréncia de Desmoronamento.

*,17: Distrito Moacir — em frente a Igreja
Catdlica

Ocorréncia de Desmoronamento.

* 18: Rod. Dario Salvador — em frente ao
Campo — Distrito Moacir

Ocorréncia de Desmoronamento.

*19: Rua Sao Sebastido — Distrito Novo
Brasil

Ocorréncia de Desmoronamento.

* 20: Final da Rua Alvino Paulo Pereira —
Perto do Cemitério

Ocorréncia de Desmoronamento.

* 21: Atras da Creche — Distrito Novo Brasil

Ocorréncia de Desmoronamento.

*.22: Prox. a Creche antiga — Distrito Novo
Brasil

Ocorréncia de Desmoronamento.

*.23: Distrito de Morello — prox. a Quadra de
Esportes e Creche

Ocorréncia de Desmoronamento.

GESTAO INTEGRADA

DE RESIDUOS SOLIDOS

* 1: Bairro Morada do Sol, uma mata nativa
entre os bairros Morada do Sol e Nova
Brasilia.

Ponto Viciado.

Fonte: Reunido de Mobilizacéo Social do Municipio
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Além de identificar e registrar em Mapa Tematico as deficiéncias do municipio a

populacdo também consensuou prioridades para cada eixo do Saneamento Bésico.
Para o municipio de Baixo Guandu foram eleitas as prioridades que seguem:

Prioridades para Abastecimento _de Agua: Através da escuta apurada aos

presentes, fez-se possivel levantar, junto a populacéo, as acfes prioritarias que
sdo: implementar o sistema de abastecimento de agua no Distrito de Morello;
realizar a construcdo de barragens para armazenamento para garantir o
abastecimento de agua no periodo de estiagem; melhorar a rede de abastecimento
de agua; reformar e ampliar as estacdes de abastecimento de agua.

Prioridades para Esgotamento Sanitdrio: Como ac¢fes prioritarias, 0os presentes

chegaram ao consenso: a necessidade de se implantar o sistema de tratamento
nas localidades que néo existem; promover solucdes e alternativas individuais nas
residéncias das zonas rurais e aquisicdo de equipamentos para sua viabilizacéo,
além de promover a criagcdo de um grupo de trabalho permanente que fiscalize os
problemas relacionados ao esgoto.

Prioridades para Drenagem Urbana: Como acdes prioritarias os moradores

definiram investir nas obras de drenagem em Nova Brasilia; promover a limpeza
constante do Rio 15 de Novembro; implantar gabido no trecho da ETE até a Rua

José Dalfior e investir na Educacdo Ambiental.

Prioridades para Gestdo Integrada de Residuos Sdélidos: Como ac¢bes prioritarias

os presentes definiram destinar adequadamente a carne, 0 que ja vai diminuir a
populacdo de moscas; analisar e buscar solucfes para a questdo dos residuos
volumosos através de uma destinagcdo adequada; criar locais para destinar
adequadamente os residuos especiais; ampliar o atendimento na zona rural para
que todo o municipio seja contemplado com a coleta seletiva; e investir em

Educacdo Ambiental.

Essas prioridades eleitas foram consideradas a medida que contemplavam a
viabilidade técnica da area analisada por engenheiros e técnicos que elaboraram

planos, projetos e acdes a partir do diagndstico técnico participativo.
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O quadro 3.20 proporciona uma visualizacdo da eficiéncia da reunido uma vez que

aponta as formas de divulgagéo da reunido, o quantitativo de material de divulgacao
e a representagao quanti (40 pessoas) e qualitativamente (setores representados

como agentes de saude, defesa civil e outros).

Quadro 3.20: Sintese da reunido de participacdo na Mobilizagcédo 1

Publico:
e Agentes de Saude;
e Defesa Civil;
e Sec. de Meio Ambiente; N° de Participantes: 40
e Sec. de Educacéo;
e Liderangas Comunitarias;
e Representantes do poder publico.

Cartazes: 60
Flyer: 500
Convites: 200
Faixa: 01

Formas de Divulgacao

Fonte: Sistematizacdo da Equipe de Mobilizacéo Social (LAGESA/UFES) 2014.

3.10.1 Analise da representatividade da reunido de
mobilizacdo para diagndéstico técnico participativo

Através da andlise minuciosa das listas de presencas da Reunido de Mobilizacédo
Social em Governador Lindenberg, e da analise cruzada desse documento com a
Lista de Associacdes e Entidades encaminhada a Equipe de Mobilizacdo Social
pela Prefeitura de Governador Lindenberg, fez-se possivel realizar a
sistematizacdo que segue:

Quadro 3.21: Quadro da Relagéo de Entidade e Associa¢ces de Governador Lindemberg

SEGMENTO QUANTITATIVO
Associacdo de Moradores de bairro 1
Associacfes rurais 1
Entidades Religiosas 1
Conselho Acdo Social 1

REPRESENTACOES NA REUNIAO DE MOBILIZACAO QUANTITATIVO
Secretaria de Obras 1
Secretaria de Agricultura 1
Secretaria de Saude 2
Morador 16
Entidade Religiosa 2
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Secretaria Meio Ambiente
Prefeitura
CDL
Associacdo de Moradores
Secretaria de Educacéo
SAAE
Defesa Civil
Camara Municipal
REGIOES QUANTITATIVO
Bairro Novo Brasil 4
Distrito Morello
Bairro Bela Vista
Centro
Rio Bonito
Morada do Sol
Cdbrrego Moacir
Cdrrego Bolivia
Cérrego Independéncia
Cérrego 24 de fevereiro
Mapel
Nova Brasilia

RRRlwNFPw

[EnN
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Fonte: Sistematizacao da Equipe de Mobilizacao Social a partir da Analise das Listas de
Entidades e Associacdes encaminhadas pela Prefeitura a Equipe de Mobilizacdo e analise da

Lista de Presenca da Reuniéo.

Figura 3.44: Relacéo de Entidades e Associagbes de Governador Lindenberg

RELACAO DE ENTIDADES E ASSOCIACOES
DE GOVERNADOR LINDENBERG

W Associa¢do de Moradores
de bairro
m Associagdes rurais

 Entidades Religiosas

Conselho Agdo Social

Fonte: Lista de Associa¢Bes e Entidades encaminhada pela Prefeitura de Governador Lindenberg

a Equipe de Mobilizagao Social.

o / PPGES i \ comg oo oo ; CA 'XA Ministério das Cidades V
Sy LI U AMUNES =

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
anos

1 Bemaees SN | T

o0Vl
CONDOESTE




mZy
CONDOESTE

ﬂ E ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO

E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

;)[

99

Figura 3.45: Representacdes Presentes na Reunido de Mobilizagdo Social em Governador

Lindenberg

REPRESENTACOES PRESENTES NA REUNIAO MOBILIZACAO DE
GOVERNADOR LINDENBERG

3% 3% 3% 3% 3% W Secretaria de Obras

B Secretaria de Agricultura
M Secretaria de Saude

H Morador

B Entidade Religiosa

M Secretaria Meio Ambiente
H Prefeita

mCDL

 Associa¢do de Moradores

Fonte: Sistematizacao da Equipe de Mobilizagcao Social LAGESA 2014 a partir das Listas de

Presenca da Reunido de Mobilizagédo Social.

Figura 3.46: Localidades de Governador Lindenberg Representadas na Reunidao de Mobilizagéo

Social

REGIOES DE GOVERNADOR LINDENBERG

M Bairro Novo Brasil
M Distrito Morelo

M Bairro Bela Vista
m Centro

M Rio Bonito

® Morada do Sol

m Corrego Moacir

H Cérrego Bolivia

m Corrego Independéncia

Corrego 24 de fevereiro

B Mapel

Fonte: Sistematizacao da Equipe de Mobilizacdo Social LAGESA 2014 a partir das Listas de

Presenca da Reunido de Mobilizacéo Social.
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Esses graficos e tabelas apontam a representatividade em reunido. Podemos

observar os setores da sociedade que foram representados, bem como os bairros
e distritos que tiveram representatividade em reunido, e, portanto foram
contemplados no diagnoéstico participativo. Observa-se a presenca majoritaria de
pessoas que se identificaram como moradores e de residentes do Centro do

municipio.

Os dados coletados oralmente junto & populacdo subsidiaram os trabalhos da
equipe técnica na elaboracédo de prognadsticos, planos, projetos e acdes, bem como,
subsidiaram as propostas de participacdo social e educacdo ambiental para
acompanhamento popular da aprovacdo e execu¢do do Plano nos préximos 20

anos.

Vale ressaltar também que esse processo conduzido junto a populacdo, e, em
consideracdo a sua opinido, é fundamental para a validacdo do conjunto total do

Plano Municipal de Saneamento Basico.
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4 PROGNOSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A
UNIVERSALIZACAO, CONDICIONANTES, DIRETRIZES,
OBJETIVOS E METAS

O presente Progndstico tem por objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever
a implementacdo de alternativas de intervencdo, visando o atendimento das

demandas e prioridades da sociedade.

Esta etapa envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB, incluindo a organizacédo ou adequagéao
das estruturas municipais para o planejamento, a prestacdo de servico, a
regulacdo, a fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e,
guando for o caso, a promocao da gestdo associada, via convénio de cooperagao

ou consoércio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas fungoes.

E indiscutivel a importancia da fase de Diagndstico da Situacdo do Saneamento
Basico, no entanto, serd na fase de Prognosticos e Alternativas para a
Universalizagdo, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas onde seréo
efetivamente elaboradas as estratégias de atuacao para melhoria das condi¢cfes
dos servicos saneamento para 0 municipio. A prospectiva estratégica requer um
conjunto de técnicas sobre a resolucdo de problemas perante a complexidade, a

incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente caracterizados.

Os cenarios da evolucdo dos sistemas de saneamento para 0 PMSB do municipio
serdo construidos para um horizonte de tempo de 20 anos. Com base nestes
elementos e considerando outras condicionantes como ameacas e oportunidades,
0S cenarios serdo construidos configurando as seguintes situagdes: a tendéncia, a

situacao possivel e a situacédo desejavel.

A partir dos cenarios admissiveis, serdo propostos os objetivos gerais e especificos,
a partir dos quais serdo estabelecidos os planos de metas de emergéncia e
contingéncia, de curto, médio e longo prazos para alcanca-los. As diretrizes,

alternativas, objetivos e metas, programas e acbes do PMSB contemplardo
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definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possivel

formular os projetos técnicos e operacionais para a sua implementacao.

Essas alternativas deverédo ser discutidas e pactuadas a partir das reunides de
mobilizagdo nas comunidades, levando em consideragdo critérios definidos,

previamente, tais como:

e Atendimento ao objetivo principal,

e Custos de implantacao;

¢ Impacto da medida quanto aos aspectos de salubridade ambiental;
e Além do grau de aceitacdo pela populacao.

7

A analise custo-efetividade € utilizada quando ndo € possivel ou desejavel
considerar o valor monetario dos beneficios provenientes das alternativas em
analise, comparando o0s custos de alternativas capazes de alcancar 0s mesmos
beneficios ou um dado objetivo. A andlise custo-beneficio fornece uma orientacéo
a tomada de decisdo quando se dispde de varias alternativas diferentes, sob o

critério de maior eficiéncia econdmica entre os custos e beneficios estimados.

4.1 PROGNOSTICO DA SITUACAO ECONOMICA

O Sumério Executivo do Prognoéstico da Situacdo Econémica do municipio de
Governador Lindenberg visa apresentar os resultados da Prospectiva de
Planejamento Estratégico desenvolvida para o0 municipio no que se refere ao seu

Sistema de Saneamento Basico.

Esta Prospectiva foi realizada a partir da construcao de Cenarios Prospectivos que

levaram em consideragé&o:

)] A Situacdo Atual do sistema de saneamento basico, a partir de um
levantamento detalhado dos Problemas, Desafios, Avancos e
Oportunidades observados para aquele sistema;

i) Os Direcionadores de Futuro, ou seja, 0 que esta acontecendo no

presente, 0os processos de mudancas, 0os eventos que podem sinalizar
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possiveis impactos para a cidade e, consequentemente, possiveis

impactos no sistema de saneamento basico.

De posse desses dois conjuntos de informacdes, foram construidos os seguintes

Cenérios Prospectivos:

a) o cenério Negativo, ou seja, a materializacdo de todos os componentes
negativos apurados ao longo dos estudos, inclusive a partir das queixas dos

usuarios. Trata-se de uma situagdo com a qual se deseja romper completamente;

b) o cenério de Tendéncia, ou seja, aquilo que se alcancara se for mantido

o0 situacgao atual;

c) o cenario Possivel, ou seja, aquilo que se pode alcancar e avancar no

municipio a partir dos esforcos integrados dos diversos atores; e

d) o cenario Desejavel, ou seja, aquilo que se almeja como situacéo ideal, a
qual se sumariza como a universaliza¢do dos servigcos de saneamento basico com

plena satisfacdo do usuario e alta qualidade dos servicos prestados.

No que se refere a Situacdo Atual, foram coletadas, para cada eixo que compdem
0 saneamento basico, informacdes a respeito dos problemas, desafios, avancos e
oportunidades no que diz respeito aos aspectos Ambientais, Socioeconémicos,
Operacionais, Atendimento aos Usuarios, Financeiros e Institucionais. Foram
considerados cinco Direcionadores de Futuro na construcdo dos Cenarios
Prospectivos, a saber: i) os Investimentos Previstos para a Microrregiao Centro
Oeste, na qual Governador Lindenberg esta inserido; ii) as perspectivas relativas
aos Crescimento populacional; iii) o processo de municipalizacdo que implica em
novas formas de controle social e em uma nova concepc¢éo de gestédo publica; iv)
guestbes ambientais; e, finalmente, v) a capacidade de articulacdo e de
investimentos do Municipio. A Figura abaixo apresenta o esquema metodoldgico

discutido acima. Os resultados estdo apresentados nos Quadros 4.1 a 4.4 abaixo.
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Figura 4.1 - Esquema metodologico.
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Quadro 4.1: Cenario Prospectivo Negativo — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio de

Governador Lindenberg

¢ Intensificac@o do processo de substituicdo de vegetacao nativa por
pastagens ou outros usos, com redugéo da cobertura florestal remanescente;
e Intensificacdo do processo de langamento de esgoto e residuos nos corpos
hidricos;
¢ Diminuigdo gradual da disponibilidade hidrica e degradagéo dos
mananciais;
¢ Intensificacdo de processos de assoreamento;
¢ Reducédo da capacidade de escoamento da macrodrenagem;
e Aumento do numero de pontos viciados;
e Aumento da frequéncia e nos locais de enchentes e inundacées.
¢ Ocupacao desordenada do tecido urbano com presséo constante sobre 0s
recursos hidricos e sobre os recursos naturais em geral;
e Aumento na frequéncia de doencas de veiculagéo hidrica, com a
possibilidade de desenvolvimento de endemias;
¢ Reducdo da qualidade, capacidade e abrangéncia de atendimento dos
servigos de saneamento béasico ocasionado pelo aumento da populagéo;
e Descompasso entre a qualidade da prestacédo de servicos de saneamento
e a maior conscientizacdo ambiental da populacdo, gerando tensao social.
e Aumento do volume de perdas do sistema de abastecimento de dgua e
auséncia de novos projetos;
e Auséncia de implementacao de novas ETES no municipio;
e Auséncia de manutencao das atuais ETEs do municipio;
e Auséncia de investimentos no sistema de drenagem;
e Auséncia de novos projetos de manejo de residuos solidos;
e Colapso do sistema de saneamento béasico, com elevacéo da poluicéo

MEIO AMBIENTE

SOCIOECONOMICO

OPERACIONAIS

ambiental.
¢ Reducdo da capacidade de atendimento da demanda pelos servigos de
ATENDIMENTO saneamento basico;
AOS USUARIOS ¢ Insatisfagcdo dos usuarios dos servigos de saneamento basico;

e Inexisténcia de canais de comunicacdo com 0s usuarios.
¢ Incapacidade de realizar investimentos com recursos proprios por parte da
municipalidade;
¢ Impossibilidade de captagéo de recursos para ampliagdo e manutengéo
FINANCAS dos servigos;
¢ Aumento gradual dos gastos com operag¢do e manutencao do sistema,
possibilidade de insolvéncia financeira e risco alto de falhas recorrentes no
mesmo.
e Auséncia de promoc¢éo de consciéncia ambiental;
e Auséncia de transparéncia e mecanismos de controle social quanto ao
sistema;
e Auséncia de indicadores relativos ao sistema;
e Descumprimento recorrente da legislacao e incapacidade de atender
padrdes de qualidade exigidos;
e Enfraquecimento institucional ocasionando incapacidade de planejamento e
gestao do sistema.

INSTITUCIONAL
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Quadro 4.2: Cenario Prospectivo de Tendéncia — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio

de Governador Lindenberg

e Manutencgdo das atuais areas de remanescentes florestais sem a¢6es de
reflorestamento;
e Manutencdo das nascentes e dos mananciais hidricos sem protecao
adequada;
MEIO AMBIENTE e Processos de assoreamento e degradacdo sem medidas de protecao;
e Capacidade de escoamento da macrodrenagem reduzida;
e Sobrecarga dos atuais pontos viciados;

e Ocaorréncias de enchentes e inundacdes nas atuais areas propensas.
e Adensamento do tecido urbano exercendo pressao nas areas de maior
fragilidade ambiental,

SOCIOECONOMICO ¢ Manutencédo dos atuais_ riscos~ de pontaminagéo por doengas de
veiculagéo hidrica;
¢ Manutencao da atual capacidade de atendimento dos servigos de
saneamento basico com perda de qualidade no atendimento a populagéo.
e Manutencdo dos atuais indices de perdas do sistema de abastecimento
de agua;
¢ Projetos pontuais para a manutencgdo do atual sistema de abastecimento
de agua;
e Auséncia de implementacao de novas ETES no municipio;
OPERACIONAIS . Manutengéo corretiva d.as atugis ETEs do municipio;
e Investimentos pontuais no sistema de drenagem;
¢ Investimentos pontuais no sistema de manejo de residuos solidos;
¢ Baixa eficiéncia do sistema de saneamento basico, com ocorréncia de
falhas de operacao;
¢ Poluicdo ambiental ocasionada por falhas no sistema de saneamento

bésico.
e Atendimento parcial das demandas pelos servigos de saneamento basico,
ATENDIM[ENTO com deficiéncias pontuais;
AOS USUARIOS e Niveis pouco favoraveis de satisfacdo dos usuérios;

e Canais de comunicacdo com 0s prestadores pouco eficientes.
e Capacidade financeira prépria limitada a gastos emergenciais.

¢ Incapacidade financeira propria na realizagéo de servicos de ampliagcdo e

melhoria do sistema.
FINANCAS ¢ Dificuldades na captagéo de recursos para ampliagdo e manutengéo dos
Servicos.
¢ Aumento gradual dos gastos com operag¢do e manutencao do sistema,
com risco de falhas no mesmo.
¢ Iniciativas esporadicas de conscientizacao e educagédo ambiental;

e Controle social exercido sem mecanismos regulares e institucionalizados;
¢ Avaliacéo do sistema realizada sem periodicidade definida e sem
indicadores bem estabelecidos;

INSTITUCIONAL ¢ Informagbes sobre o sistema esporadicas e ndo sistematicas;
e Cumprimento parcial e limitado da legislagéo e dos requisitos de
qualidade efetuado como resposta a fiscalizacdo externa;
e Capacidade de planejamento e gestédo do sistema limitada a a¢cfes de
curto prazo.
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Quadro 4.3: Cenario Prospectivo Possivel — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio de

Governador Lindenberg

Controle do processo de substituicdo de vegetacdo nativa por pastagens
ou outros usos, com manutencgdo da cobertura florestal remanescente e
acoes pontuais de reflorestamento;

Interrupcao do processo de langamento de esgoto e residuos nos corpos
hidricos;
MEIO AMBIENTE ¢ Controle e manutencéo da disponibilidade hidrica e dos mananciais com
acdes de conscientizacdo ambiental;
e Melhorias na capacidade de escoamento da macrodrenagem;
e Eliminag&o de pontos viciados;
e Reducéo da frequéncia e dos locais de enchentes e inundacges.

¢ Adensamento do tecido urbano do municipio com maior controle e
fiscalizacdo para a protecdo dos recursos naturais;
SOCIOECONOMICO | ¢ Controle de riscos de contaminacéo por doengas de veiculagéo hidrica;
e Expansao da capacidade e abrangéncia dos servicos de saneamento
bésico;
e Melhoras pontuais de qualidade no atendimento a populagao.

e Controle de perdas do sistema de abastecimento de agua;
e Projetos para a ampliagcdo do sistema de abastecimento de agua;
e Projetos para a melhoria e ampliacao da rede de ETEs do municipio;
OPERACIONAIS e Ampliacéo de ages voltadas ao sistema de drenagem;
e Ampliacdo de projetos para o manejo de residuos sélidos;
¢ Melhoras na eficiéncia do sistema de saneamento basico;
e SituacOes ocasionais de poluicdo ambiental.

e Atendimento total e satisfatério das demandas pelos servigos de
abastecimento de 4gua e de coleta e destinacao de residuos sdlidos e

ATENDIMENTO cobertura parcial dos servigos de esgotamento sanitario e de drenagem
P pluvial;
AOS USUARIOS o Niveis favoraveis de satisfacdo dos usuarios dos servi¢cos de saneamento
bésico.

e Canais de comunicacgéo regulares.

e Capacidade financeira prépria de realizar investimentos de manutencao

do sistema existente e melhorias e ampliages pontuais;
FINANCAS e Capacidade de captagdo de recursos para ampliagbes pontuais do
sistema;
Aumento gradual dos gastos com operacao e manutencgado do sistema e
possibilidade de acompanhar parcialmente as demandas.

¢ Iniciativas periédicas de conscientiza¢do e educac¢éo ambiental;

e Criacdo de alguns mecanismos regularizados de controle social;
Avaliacdo periodica do sistema com o estabelecimento de critérios bem
definidos para a mesma;
Disponibilizagcdo de um conjunto de informagdes gerais sisteméaticas e
periddicas sobre o funcionamento do sistema;

e Cumprimento parcial da legislacao e dos requisitos de qualidade
efetuado como resposta a fiscalizagédo externa e mecanismos préprios de
controle;

Capacidade de planejamento e gestéo do sistema limitada a acdes de

INSTITUCIONAL

curto e médio prazos.
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Quadro 4.4: Cenario Prospectivo Desejavel — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio de

Governador Lindenberg

e Ampliacdo das areas florestais, sobretudo matas ciliares, através de
acOes de reflorestamento;
e Preservagdo nas nascentes e dos corpos hidricos;
e Ocorréncia esporadica de enchentes e alagamento.
e Ocupacao ordenada do tecido urbano, sem presséo sobre 0s recursos
R naturais do municipio;
SOCIOECONOMICO | e Ampliacéo da capacidade e abrangéncia de atendimento dos servi¢os
de saneamento basico de acordo com o crescimento populacional;
e Melhoria expressiva da qualidade do atendimento a populagéo.
e Universalizacéo dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario por rede geral;
¢ Eficiéncia no sistema de saneamento basico com dimensionamento
OPERACIONAIS adequado das estruturas do sistema e manutencéo preventiva e corretiva
sistematica;
e Na&o ocorréncia de poluicdo ambiental advindas do sistema de
saneamento basico.
e Atendimento total e satisfatério das demandas pelos servigos de
saneamento basico;
ATENDIMENTO e Plena satisfacédo dos usuarios dos servigos de saneamento basico;
AOS USUARIOS e Canais de comunicacdo permanentes e interlocacéo ativa entre os
usuarios e os prestadores com fornecimento de informacdes para a
manutencéo e prevencao de falhas no sistema.
e Capacidade financeira de investimentos com recursos proprios e
captagdo para manutencédo e ampliacédo do sistema;
FINANCAS e Sustentabilidade financeira dos servigos de saneamento basico;
¢ Aumento gradual dos gastos com operacao e manutencao do sistema e
com contrapartida adequada de ampliacdo das receitas.
e Ac0es sistematizadas e permanentes de consciéncia e educagao
ambiental;
¢ Rotinas e métodos de controle social bem definidos e estabelecidos;
e Acompanhamento dos resultados do Plano Municipal de Saneamento
INSTITUCIONAL Basico por um conjunto de indicadores monitorados permanentemente;
e Cumprimento dos requisitos legais e dos padrdes de qualidade
efetuados por mecanismos incorporados a propria gestao;
e Capacidade de planejamento e gestéo do sistema no curto, no médio e
no longo prazos.

MEIO AMBIENTE

4.2 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
(SAA)

Conforme estabelecido pelo termo de referéncia do PMSB/CONDOESTE, o
planejamento das a¢bes devera acontecer para um horizonte de 20 anos. Portanto,
as demandas e respectivas acdes necessarias para atendimento as metas
propostas sao estratificadas em horizontes parciais, conforme apresentado e

apresentadas a seguir:
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¢ Imediatos ou emergenciais - até 3 anos;
e Curto prazo - entre 4 a 8 anos;
e Meédio prazo entre 9 a 12 anos;

e Longo prazo - entre 13 a 20 anos.

Para atender as demandas advindas pelas necessidades presentes e pela projecéo
do crescimento do sistema, € necessario visualizar as projecdes do crescimento do
municipio em termos populacionais, bem como as localidades carentes, que ao
longo do tempo deverao ser incluidas ao sistema e atendidas, conforme as metas

estabelecidas neste plano.

As demandas foram calculadas utilizando a taxa de crescimento populacional
elaborada no relatério de projecdes populacionais de 2015 a 2035 apresentadas
no diagnaostico. No entanto, para o calculo das vazées foram utilizados trés cenarios
de crescimento populacional (baixo, médio e alto) sugeridos no estudo demografico
tomado como base os censos do IBGE.

Para a estimativa da vaz&do de agua no horizonte de 20 anos foram realizados
calculos das vazdes considerando o crescimento nos trés cenarios. As vazdes
foram calculadas conforme as equacbes a abaixo e demanda para 24 h/dia
considerando a universalizagdo do servigo:

Pxq

med = 86400

Vazéo média: Q , em L/s;

Vazao maxima diaria: Qg = Qg XK, em L/s;
Vazao maxima horaria: Qs =Queg XK, XK, , em L/s.

Onde:

P= Populagéo de projeto segundo o cenario de crescimento (hab.);
g= Consumo per capita (L/hab.dia);
k1= Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

k2= Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5;
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Perdas na producéo (ETA): 5%.

4.2.1 Estimativa de demanda — Urbana

A projecdo de demanda de vazao para a area urbana foi realizada utilizando o per
capita de 150 (L/hab.dia), sendo este valor a média do consumo per capita total

obtido através dos dados fornecidos pelo SAAE no diagnéstico. Os resultados

obtidos na projecado de demanda urbana séo apresentados no Quadro 4.5.
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Quadro 4.5 - Estimativa de demda urbana nos cenarios baixo, médio e alto.
Populacao Ta?<a dg crescimento baixo Taxa de cresci.mento médio Taxa de presgimento alto
Ano urbana Estimativa de demanda (L/s) Populagao Estimativa de demanda (L/s) Populacao Estimativa de demanda (L/s)
(hab.) Qmedio Qbiaria u(Ll;e:)n;:l Qmedio Qbiaria u(rhbaabh)a Qmédio Qbiaria
2014 4.798 8 10 4.798 8 10 4.798 8 10
2015 4.842 8 10 4.859 8 10 4.865 8 10
2016 4,887 8 10 4,920 9 10 4,933 9 10
2017 4,933 9 10 4,983 9 10 5.002 9 10
2018 4,979 9 10 5.046 9 11 5.072 9 11
2019 5.025 9 10 5.110 9 11 5.143 9 11
2020 5.064 9 11 5.163 9 11 5.210 9 11
2021 5.103 9 11 5.217 9 11 5.279 9 11
2022 5.142 9 11 5.271 9 11 5.348 9 11
2023 5.181 9 11 5.326 9 11 5.418 9 11
2024 5.221 9 11 5.381 9 11 5.489 10 11
2025 5.253 9 11 5.425 9 11 5.558 10 12
2026 5.284 9 11 5.469 9 11 5.597 10 12
2027 5.316 9 11 5.513 10 11 5.635 10 12
2028 5.348 9 11 5.558 10 12 5.674 10 12
2029 5.380 9 11 5.603 10 12 5.713 10 12
2030 5.401 9 11 5.635 10 12 5.787 10 12
2031 5.422 9 11 5.667 10 12 5.862 10 12
2032 5.443 9 11 5.699 10 12 5.937 10 12
2033 5.464 9 11 5.732 10 12 6.014 10 13
2034 5.486 10 11 5.764 10 12 6.092 11 13
2035 5.496 10 11 5.784 10 12 6.171 11 13
Fonte: Autoria propia
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4.2.2 Estimativa de demanda — Rural

A projecdo de demanda de vazao para a area rural foi realizada utilizando o per
capita de 120 (L/hab.dia), sendo este um valor intermediario entre o valor
recomendado pela ONU (110 L/hab.dia) e a ANA (< 145 L/hab.dia) visto que nao
se dispbe de per capita consumido na area rural de Governador Lindenberg. O

Quadro 4.6 apresenta as demandas ao longo do horizonte de planejamento nos

cenarios baixo, médio e alto.
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Quadro 4.6 - Estimativa de demda rural nos cenarios baixo, médio e alto.
Taxa de crescimento baixo Taxa de crescimento médio Taxa de crescimento alto

Populagao Estimativa de | Popula Estimativa de Popula Estimativa de

Ano urbana demanda (L/s) cao demanda (L/s) cao demanda (L/s)
(hab.) Qmédio | Qbiaria urbana Qmedio Qbiaria urbana Qmédio Qbiaria
(hab.) (hab.)

2014 7.538 10 13 7.538 10 13 7.538 10 13
2015 7.608 11 13 7.634 11 13 7.643 11 13
2016 7.679 11 13 7.731 11 13 7.750 11 13
2017 7.750 11 13 7.829 11 13 7.859 11 13
2018 7.822 11 13 7.928 11 13 7.969 11 13
2019 7.895 11 13 8.029 11 13 8.081 11 13
2020 7.956 11 13 8.112 11 14 8.186 11 14
2021 8.017 11 13 8.197 11 14 8.294 12 14
2022 8.079 11 13 8.282 12 14 8.402 12 14
2023 8.141 11 14 8.368 12 14 8.512 12 14
2024 8.204 11 14 8.455 12 14 8.624 12 14
2025 8.253 11 14 8.524 12 14 8.733 12 15
2026 8.302 12 14 8.593 12 14 8.794 12 15
2027 8.352 12 14 8.662 12 14 8.854 12 15
2028 8.402 12 14 8.732 12 15 8.915 12 15
2029 8.453 12 14 8.803 12 15 8.977 12 15
2030 8.486 12 14 8.853 12 15 9.093 13 15
2031 8.519 12 14 8.904 12 15 9.210 13 15
2032 8.552 12 14 8.955 12 15 9.329 13 16
2033 8.585 12 14 9.006 13 15 9.449 13 16
2034 8.619 12 14 9.057 13 15 9.571 13 16
2035 8.635 12 14 9.088 13 15 9.696 13 16

Fonte: Autoria prépia

4.3 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
(SES)

4.3.1 Responsabilidade pelos Servigos de Esgotamento Sanitario

No municipio de Governador Lindenberg, a responsabilidade sobre os servigcos de
esgotamento sanitario € da autarquia de Servigcos Autbnomos de Abastecimento de
Agua e Esgoto de Governador Lindenberg, o SAAE. A autarquia é responséavel pelo
conjunto de servigcos, manutencdo de infraestrutura e instalacbes operacionais
relacionados ao esgotamento sanitario no municipio, tanto na sede quanto nos

distritos e comunidades.
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4.3.2 Demandas pelos Servigcos

O prognostico determina 0s objetivos e metas para atendimento ao plano, no
estabelecido, de 20 anos. Além disso, também € visada a expectativa de
universalizacao de 100% dos servi¢cos de esgotamento sanitario nas areas urbanas

do municipio até o final desse periodo.

A partir do diagnostico do municipio de Governador Lindenberg, foram identificadas

demandas existentes na area de esgotamento sanitario.

e Segundo o diagndstico realizado, a rede existente atende apenas a uma parte
da sede do municipio; deve-se ampliar da rede para atender toda a sede.

¢ Na&o ha coleta e tratamento nos distritos de Moacyr Avidos e Morelo; deve-se
construir redes de coleta e estacéo de tratamento para essas localidades.

¢ No distrito de Novo Brasil, ha a estrutura de uma fossa-filtro que néo funciona,
deve-se reformar ou substituir o tratamento neste distrito.

e Eliminar lancamentos de efluentes diretamente nos cursos d'agua nas areas

urbanas da sede e distritos.

Considerando que, na area rural do municipio, onde, aproximadamente 40% dos
domicilios utilizam fossas rudimentares como forma de tratamento. Sugere-se, a

troca deste tipo de tratamento menos eficiente por fossas sépticas.

4.3.3 Alternativas de Atendimento das Demandas

No Quadro 4.7 sdo sugeridas alternativas para o atendimento das demandas

identificadas.

Quadro 4.7. Alternativas para as demandas observadas.

Demanda Alternativa
Construcdo das redes para coleta em toda
Ampliacdo da rede para atender toda a sede area urbana da sede e construcao de um
tratamento para atender toda a sede
Construir redes de coleta e estacdo de Construcéo das redes de coleta e tratamento
tratamento nos distritos de Moacyr Avidos e do tipo fossa-filtro ou reator UASB para
Morelo atender esses distritos
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Demanda Alternativa
Retomar o tratamento do distrito de Novo Reformar a fossa-filtro existente ou construir
Brasil um novo tratamento

Eliminacdo de langcamentos de efluentes . ~

. 'z . Incentivo para a adesao de todas as casas da
diretamente nos cursos d'agua nas areas . N

S area urbana a rede coletora
urbanas da sede e distritos

4.3.4 Objetivos e Metas

Na Quadro 4.8 apresenta-se um resumo dos objetivos e sua projecao temporal
dentro do horizonte de planejamento de 20 anos (curto, médio e longo prazos).
Neste quadro também estdo estabelecidos critérios de priorizacao de objetivos que

refletirdo as expectativas sociais.

Quadro 4.8: Objetivos e Metas.

Cenério atual Cenério Futuro
Situacéo da Ly
infraestrutura de Objetivos Metas (curto, médio e Prioridade
o longo prazo)
esgotamento sanitario
Rede ndo atende a toda Ampliagcéo da rede para Médio Alta
populacdo da sede atender toda a sede
N&o ha tratamento nos Executar os projetos para Longo Alta
distritos construcdo dos SES nos

distritos de Moacyr
Avidos e Morelo

Tratamento desativado Reformar e reativar a Médio Alta

no distrito de Novo Brasil fossa-filtro do distrito de
Novo Brasil
Eliminacéo de

lancamentos de efluentes Incentivar a adesao de

diretamente nos cursos todas as casas das areas .

d'agua nas areas urbanas a rede coletora Longo Média
g
urbanas da sede e dos de esgoto
distritos
4.3.5 Construcdo de Cenarios e Evolucdo - Prospectiva de

Planejamento Estratégico — PPE
4.35.1 Demandas

A evolucédo das contribuicdes de esgoto foi definida a partir de calculos de taxa de

crescimento populacional, ao longo de 20 anos, considerando o ano inicial 2015 e
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final 2035, tomado como base os censos do IBGE. As vazdes serdo calculadas
para cenarios de baixo, médio, e alto crescimento, considerando um consumo per
capita de agua na regido de estudo de 150 I/habitante.dia, coeficientes de maxima
vazdo diaria Ki=1,2 e de maxima vazao horaria K2=1,5 (NBR 9649/1986) e

coeficiente de retorno de 80%, recomendado pela literatura.

Considerando 100% de cobertura para no final de plano, estimou-se que serdo
necessarios cerca de 6.9 km de rede para o esgotamento sanitario da cidade. Para

o calculo da infiltracao, foi considerado que o crescimento das redes sera linear.

4.3.5.2 Projecédo Futura da Vazéo de Esgoto (20 anos)

As vazbes de contribuicdo na area de projeto sao constituidas das vazdes de
esgoto doméstico e das contribuigcdes de infiltracdo. Os calculos das vazfes de

esgoto séo feitos pelas equacdes:

Vazao média d 0 (Qméd) Q. =PXCxR g
e Vazao média de esgoto d): o = ———————
J0%0 Hemed " 86400
e Vaz&o maxima diaria de esgoto (Qmaxd):  Qnag = Qnea X K4 (L/s)
Vazao maxima horaria de esgoto
* (Qméxh): g Qméxh = Qméd X Kl X KZ (L/S)
e Vazéo de infiltracéo (Qinf): Q.. =Lxi (L/s)

Onde: P é a populacéo de projeto segundo o cenario de crescimento que pode ser
baixo, médio ou alto, L (m) € o comprimento da rede, C (L/hab/dia) é o Consumo
per capita de 4gua, R € o coeficiente de retorno dgua/esgoto, K1 € o coeficiente do
dia de maior consumo, K2 é o coeficiente da hora de maior consumo e i (L/s.m) é a

taxa de infiltracao.

Os Quadro 4.9Quadro 4.9, Quadro 4.10 e Quadro 4.11 mostram a evolugao das
contribuicdes de esgoto ao longo dos 20 anos para 0 municipio de Governador

Lindemberg, considerando o crescimento populacional baixo, meédio e alto

respectivamente. Para atender a populacéo de final de plano, com a construcao de
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6,9 km de rede, as vazdes incrementais serdo de 32,4 L/s, 34,2 L/s e 39,0 L/s nos

cenarios baixo, médio e alto, respectivamente.

Quadro 4.9: Contribuicdo das vazfes de esgoto ao longo dos 20 anos para 0 municipio de

Governador Lindemberg, considerando o crescimento populacional baixo.

o ? o ~
3 8 | 2| 8% | g2z | gie =9
Q o b=e) - = T X S 0o P 9o cEJY
O x & X n L~ @F \Em_z *ECD_E mgéc
Ano | 28 EZ |98% E= 93 co @ 2500
O 0 =7 N Q™ 0n ! o O @ NU)SE
S~ [SHP o 8 L) o .8 o= Sco5®
S €5 > = Qo NSS NG N >0 g9
s S E| S22 | S5¥ | S5 E
o = - < T3
2000 9269 - - - - - -
2010 | 10855 - - - - -
2015 | 11369 0.00 0.00 15.79 18.95 23.69 28.42
2020 | 11815 | 1735.00 0.26 16.67 19.95 24.87 29.80
2025 | 12171 | 3470.00 0.52 17.42 20.81 25.88 30.95
2030 | 12409 | 5205.00 0.78 18.02 21.46 26.63 31.80
2035 | 12525 | 6940.00 1.04 18.44 21.92 27.13 32.35

Fonte: Elaboracéo propria, e dados contidos no diagnéstico (estudo demogréfico).

Quadro 4.10: Contribuicdo das vazdes de esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de

Governador Lindemberg, considerando o crescimento populacional médio.

i) 0 S o~
5 g | 2| 32 |83z 230 =5
c o = o © S o ~ .G o = O o Q5 ~
Q o =) - L 5 x c =, X980 S EJW
O3 & X n !~ OF >:‘E:|\,.\ \wa wggg\—,
Ano | 82 ECS 282 Ea | gTLL S8 SsoQ
Q"E, =7, N n ! c == %(\'SD NBSE
8 < =) 8 28 wnEQ Vo Rruiig Scol
> €5 > = Qo |3%x0© NG Q >0 g2
g 3¢ = S2 |NED Sox Eq
a = - "= 3 < T3
2000 9269 - - - - - -
2010 | 10855 - - - - - -
2015 | 11563 0.00 0.00 16.06 19.27 24.09 28.91
2020 | 12178 | 1735.00 0.26 17.17 20.56 25.63 30.71
2025 | 12680 | 3470.00 0.52 18.13 21.65 26.94 32.22
2030 | 13044 | 5205.00 0.78 18.90 22.52 27.96 33.39
2035 | 13266 | 6940.00 1.04 19.47 23.15 28.68 34.21

Fonte: Elaboracao propria, e dados contidos no diagnéstico (estudo demogréfico).
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Quadro 4.11: Contribuicdo das vazdes de esgoto ao longo dos 20 anos para 0 municipio de

Governador Lindemberg, considerando o crescimento populacional alto.

S ;
= R o o © O © 2~ £q
S, 2E |gF | =g | 82| £22 | el
O | §2 |peq| 85| £82 | £8s | yEil
Ano | 8< E® /L | E g - ® S0 9 o
O ! = N & — n o g-o' $c5| NEB':
@ © Qo T = o5 o .8~ 0 =~ T c od
S ET > = © 5 N = NG N >0 9
a o2 = 3 @ T8 X S5 g0
o O £ S o > 5 =2 =
2000 | 9269 - - - - - -
2010 | 10855 - - - - - -
2015 | 11636 0.00 0.00 16.16 19.39 24.24 29.09
2020 | 12421 | 1735.00 0.26 1751 20.96 26.14 31.31
2025 | 13231 | 3470.00 0.52 18.90 22.57 28.09 33.60
2030 | 14110 | 5205.00 0.78 20.38 24.30 30.18 36.06
2035 | 15166 | 6940.00 1.04 22.10 26.32 32.64 38.96

Fonte: Elaboracgéo propria, e dados contidos no diagnéstico (estudo demogréfico).

4.3.5.3 Estimativas da DBO e Coliformes Termotolerantes

As estimativas de cargas e concentracdes de DBO e Coliformes Termotolerantes
foram elaboradas considerando o periodo de alcance de 20 anos do PMSB e dois
cenarios alternativos (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos
(assumindo eficiéncias tipicas de remocao). A carga poluidora corresponde a
qguantidade de poluente (massa) por unidade de tempo, obtida por:

mg
] x Q[=] X 0,0864

kg [
Carga [—] = C[T S

dia

| X Pop[hab] =+ 1000

C kg = . 3
arga [—] = CargaPerCapital,— =

dia

Sem Tratamento

As estimativas de Carga de DBOs 20 e Coliformes Termotolerantes para as vazoes
de esgoto ao longo dos 20 anos estédo apresentadas no Quadro 4.12(cenario baixo),
Quadro 4.13 (cenario médio) e Quadro 4.14 (cenario alto). Considerou-se uma
carga de DBO estimada a partir de uma concentracdo de DBO média da ordem de
300 mg/l (VON SPERLING, 1996), tipica dos esgotos domésticos.
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Quadro 4.12: Estimativas de Carga de DBOs 2o e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Governador Lindemberg, considerando o

crescimento populacional baixo.

Populacio _ Ve_lzc”)es de C_arga Cargq estimada
Ano Cenario 1 - dimensionamento (_je estimada Coliformes
Baixo esgoto (K1,K2) - Baixo DBOS_,ZO Termotoler_antes
(I/s) (kg/dia) (NMP/dia)
2000 9269 - - -
2010 10855 - - -
2015 11369 28,42 736,7 2,46E+12
2020 11815 29,80 772,4 2,57E+12
2025 12171 30,95 802,2 2,67E+12
2030 12409 31,80 824,3 2,75E+12
2035 12525 32,35 838,6 2,80E+12

Quadro 4.13: Estimativas de Carga de DBOs 20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Governador Lindemberg, considerando o

crescimento populacional médio.

Populagio _ Va_lzc”)es de C_arga Carga_ estimada
Ano Cenario 4 - dlmensmnamento,d(_a estimada Coliformes
Médio esgoto (K1,K2) - Médio DBOS_,ZO Termotoler_antes
(I/s) (kg/dia) (NMP/dia)
2000 9269 - - -
2010 10855 - - -
2015 11563 28,91 749,3 2,50E+12
2020 12178 30,71 795,9 2,65E+12
2025 12680 32,22 835,2 2,78E+12
2030 13044 33,39 865,5 2,88E+12
2035 13266 34,21 886,6 2,96E+12

Quadro 4.14: Estimativas de Carga de DBOs 2o e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Governador Lindemberg, considerando o

crescimento populacional alto.

Pobulacio Vazdes de Carga Carga estimada

p, ac . . estimada Coliformes

Ano Cenario 6 - dimensionamento de DBO5.20 Termotolerantes
Alto esgoto (K1,K2) - Alto (I/s) (kg/di’a) (NMP/dia)

2000 9269 - - -

2010 10855 - - -

2015 11636 29,09 754,0 2,51E+12

2020 12421 31,31 811,6 2,71E+12

2025 13231 33,60 870,9 2,90E+12

2030 14110 36,06 934,6 3,12E+12

2035 15166 38,96 1009,7 3,37E+12

UFES o
E.,PWG,,E,‘S m /kMUNES s (/\Qéh!)»;\;‘/\‘myﬁ Ministério das Cidades

o
S pATh | w1

anos




¢d :
. a ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
S
o -

125

Com Tratamento

A remocéao de poluentes no tratamento, de forma a adequar o langcamento a uma
qualidade desejada ou ao padrdo de qualidade vigente estd associada aos
conceitos de nivel de tratamento e eficiéncia de tratamento. O grau, porcentagem
ou eficiéncia de remocdo de determinado poluente no tratamento ou em alguma

etapa do mesmo € dado pela expresséao:

CO_Ce
E=——xX1
C 00

Onde: E (%) é a eficiéncia de remocdo, Co (mg/l) é a concentracéo inicial do
poluente, Ce (mg/l) é a concentracdo efluente do poluente.
O Quadro 4.15 , mostra as principais caracteristicas das etapas de tratamento de

esgotos domeésticos, com estimativas de eficiéncia para alguns grupos de

poluentes.

Quadro 4.15: Caracteristicas dos principais niveis de tratamento dos esgotos.

Nivel de Tratamento

Item Preliminar Primario Secundario
. Sélidos ndo sedimentaveis;
Solidos o
. . . DBO em suspensao fina;
Poluentes Sdlidos sedimentaveis; S
) ; DBO soluvel,
removidos grosseiros DBO em . ) )
suspensio Nutrientes (parcialmente);
P Patogénicos (parcialmente)
SS: 60-70% . 2000
Eficiéncias de DBO: 30-40% DBO: 60-99%
~ - . ) Coliformes: 60-99%
remocéao Coliformes: 30- . ) o
40% Nutrientes: 10-50%

Mecanismo de
tratamento Fisico Fisico Bioldgico
predominante
Cumpre padréao
de lancamento?

Nao Nao Usualmente sim

Montante de . Tratamento mais completo para
Tratamento parcial;

elevatéria; . o matéria organica e solidos em
L L Etapa intermediéria ~ .
Aplicacao Etapa inicial . suspensao (para nutrientes e
do tratamento mais . ~
do coliformes requer adaptacdes ou
completo : ~ o
tratamento inclusdo de etapas especificas)

Fonte: VON SPERLING, 1996.

A sequir, sdo apresentados quatro exemplos de sistemas de tratamento de esgotos

de amplo emprego no pais, como exemplos que poderiam ser dotados no
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municipio. Porém, é necessario um estudo de concepg¢éo do sistema completo para

avaliar a viabilidade técnica e econdmica em cada sistema de tratamento.
a) Sistema de Lagoa Anaerbbia e Lagoa Facultativa

O sistema de lagoas anaerdbias seguidas por lagoas facultativas € uma solucao
que busca reduzir a area total requerida. O esgoto bruto entra numa lagoa
anaerébia de menores dimensBes e mais profunda, onde a fotossintese
praticamente ndo ocorre e 0 consumo de oxigénio € maior que a producdo. Para
um periodo de permanéncia de apenas 3 a 5 dias na lagoa anaerobia, ha uma
remocao da DBO da ordem de 50 a 60%, o que alivia sobremaneira a carga para a

lagoa facultativa, situada a jusante.

Com carga de entrada reduzida, a lagoa facultativa pode ter dimensdes bem

menores, da ordem de 1/3 daquelas de uma lagoa facultativa Unica.

O sistema tem uma eficiéncia ligeiramente superior a de uma lagoa facultativa

Unica, é conceitualmente simples e facil de operar. Porém, devido a uma possivel

liberacé@o de gés sulfidrico, responsavel por odores fétidos, o sistema australiano é

normalmente localizado em é&reas afastadas das residéncias.

b) Sistema de Reator Anaerdbio de Fluxo Ascendente (UASB) e Biofiltro
Aerado Submerso

Nos reatores anaerobios de fluxo ascendente e manta de lodo, a biomassa cresce

dispersa no meio e ndo aderida ao meio suporte, como os filtros biolégicos (VON

SPERLING, 1996).

A concentracao de biomassa no reator é bastante elevada, justificando o volume
reduzido dos reatores anaerobios em comparacdo com 0S outros sistemas de
tratamento. O reator apresenta uma estrutura que possibilita a separagéo e o
acumulo de gas e a separacao e o retorno dos solidos, promovendo uma remogao
média de matéria organica (DBO5) da ordem de 70%. O gas coletado pode ser
retirado para aproveitamento energético do metano ou queima (VON SPERLING,
1996).
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O risco da geracado ou liberacdo de maus odores esta presente no sistema, mas
uma completa vedacdo do reator e uma adequada operacdo colaboram

sensivelmente para a diminuicdo destes riscos.

A principal funcdo dos biofiltros aerados submersos € a remog¢do de compostos
organicos e nitrogénio na forma solavel, contribuindo para uma eficiéncia global da
remocao de DBO5 superior a 90%. O lodo de excesso produzido nos biofiltros é
removido e enviado por uma elevatéria de esgoto bruto ao reator UASB para

estabilizagao.
c) Sistema de Lodos Ativados

O sistema de lodos ativados ndo exige grandes requisitos de areas, mas possui um
alto grau de mecanizacdo e um elevado consumo de energia elétrica (VON
SPERLING, 1996). O processo consiste em se provocar o desenvolvimento de uma
cultura microbiolégica na forma de flocos (lodos ativados) em um tanque de
aeracdo, onde a aeragao proporciona Oxigénio aos microrganismos e evita a
deposicao dos flocos bacterianos (VON SPERLING, 1996).

O efluente do tanque de aeracdo é enviado ao decantador secundario. O lodo
formado é enviado novamente para o tanque de aeracédo (através da recirculacéo
de lodo) e o excesso de lodo, decorrente do crescimento bioldgico, € extraido do

sistema.

A alta eficiéncia deste sistema é, em grande parte, devido a recirculacédo de lodo.
Esta permite que o tempo de detencdo hidraulico seja pequeno e
consequentemente também o reator possua pequenas dimensdes (VON
SPERLING, 1996).

7z

A utilizacdo de reator UASB + Lodos ativados € uma alternativa bastante
promissora em regides de clima quente, com o reator UASB substituindo o
decantador primario. O lodo aerdbio do decantador secundario € recirculado para
o tanque de aeracdo e para o reator UASB quando necessario, onde sofre
adensamento e digestao, juntamente com o lodo anaerdbio, necessitando apenas
ao final a desidratagédo (PROSAB 4, 2006).
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d) Sistema de Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio

O sistema de fossas sépticas seguidas de filtros anaerdbios tem sido amplamente
utilizado em nosso meio rural e em comunidades de pequeno porte. A fossa séptica
remove a maior parte dos sélidos em suspensao, os quais sedimentam e sofrem o
processo de digestdo anaerdbia no fundo do tanque. A matéria organica efluente
da fossa séptica se dirige ao filtro anaerdbio, onde ocorre a sua remocao, também
em condi¢des anaerdbias (VON SPERLING, 1996).

A eficiéncia deste sistema € usualmente inferior a dos processos aerobios, embora
seja suficiente na maioria das situacdes. Além disso, a producdo de lodo nos
sistemas anaerdbios é bem baixa (PROSAB 4, 2006).

Estimativas de Carga de DBOs 20 e Coliformes Termotolerantes para as vazdes de
esgoto ao longo dos 20 anos estdo apresentadas no Quadro 4.16 (cenario baixo),
Quadro 4.17 (cenario médio) e Quadro 4.18 (cenario alto). Considerou-se uma
carga de DBO estimada a partir de uma concentracdo de DBO média da ordem de
300 mg/l (VON SPERLING, 1996), tipica dos esgotos domésticos. Considerou-se,
ainda, eficiéncias de remocdo de DBO da ordem de 70%, 80% e 90% e uma
remocao de coliformes totais de 90% e 99%.
Quadro 4.16: Estimativas de Carga de DBOs 2o e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Governador Lindemberg, considerando o
crescimento populacional baixo.

Populaca Carga estimad_a DBO5,20 Carga estimada Coliform_es
Ano | o Cenario B (kg/dia) _ 'I.'e_rAmo?oIerantes (N~MP/d|a)
1 - Baixo Eficiéncia de remocéo de DBO Eficiéncia de remocéo de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%
2000 9269 - - - - - - -
2010 10855

2015 11369 736,7 2210 | 1473 73,7 2,46E+12 | 246E+11 | 2,46E+10
2020 11815 772,4 231,7 | 1545 77,2 257E+12 | 2,57E+11 | 2,57E+10
2025 12171 802,2 240,7 | 160,4 | 80,2 2,67E+12 | 2,67E+11 | 2,67E+10
2030 12409 824,3 247,3 | 164,9 82,4 2,75E+12 | 2,75E+11 | 2,75E+10
2035 12525 838,6 2516 | 167,7 83,9 2,80E+12 | 2,80E+11 | 2,80E+10
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Quadro 4.17: Estimativas de Carga de DBOs 2o e Coliformes Termotolerantes das vazdes de
esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Governador Lindemberg, considerando o

crescimento populacional médio.

Populaca Carga estimad_a DBO5,20 Carga estimada CoIiform_es
Lz (kg/dia) Termotolerantes (NMP/dia)
Ano | o Cenario — < — =
4 - Médio Eficiéncia de remocéo de DBO Eficiéncia de remocédo de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%
2000 9269 - - - - - - -
2010 10855 - - - - - - -
2015 11563 749,3 224,8 | 1499 | 749 2,50E+12 | 2,50E+11 | 2,50E+10
2020 12178 795,9 238,8 | 159,2 | 79,6 2,65E+12 | 2,65E+11 | 2,65E+10
2025 12680 835,2 250,5 | 167,0 | 83,5 2,78E+12 | 2,78E+11 | 2,78E+10
2030 13044 865,5 259,6 | 173,1 | 86,5 2,88E+12 | 2,88E+11 | 2,88E+10
2035 13266 886,6 266,0 | 177,3 | 88,7 2,96E+12 | 2,96E+11 | 2,96E+10

Quadro 4.18: Estimativas de Carga de DBOs 20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Governador Lindemberg, considerando o

crescimento populacional alto.

Populaca Carga estimada DBO5,20 Carga estimada Coliform_es
Ano | o Cenario B (kg/dia) ~ 'I.'e_rAmo'FoIerantes (N~MP/d|a)
6 - Alto Eficiéncia de remocéo de DBO Eficiéncia de remocédo de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%
2000 9269 - - - - - - -
2010 10855 - - - - - - -
2015 11636 754,0 | 226,2 | 150,8 | 754 2,51E+12 | 2,51E+11 | 2,51E+10
2020 12421 811,6 243,5 | 162,3 | 81,2 2,71E+12 | 2,71E+11 | 2,71E+10
2025 13231 870,9 261,3 | 1742 | 87,1 2,90E+12 | 2,90E+11 | 2,90E+10
2030 14110 934,6 280,4 | 186,9 | 93,5 3,12E+12 | 3,12E+11 | 3,12E+10
2035 15166 1009,7 | 302,9 | 201,9 | 101,0 | 3,37E+12 | 3,37E+11 | 3,37E+10
4.3.5.4 Alternativas de Tratamento

O processo de avaliagcao e selecao da tecnologia mais apropriada para o tratamento
de esgotos domeésticos deve considerar a concepcao do sistema de tratamento, os
custos relativos a construgéo, a operacao e a manutencao, bem como a reparagéo
e a substituicdo do sistema (MASSOUD et al., 2009). As técnicas existentes para o
tratamento de esgotos domeésticos incluem duas abordagens basicas: centralizadas
ou descentralizadas (MOUSSAVI et al., 2010; SURIYACHAN et al., 2012).

Realizagio Parceria

E UFES

anos

Patrocinio

CAIXA

8 Ministério das Cidades
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AMUNES o

s S K8 RN 8 DA
........

——
CONDOESTE




"=
- E ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
S
™

130

Tratamento Descentralizado

Quando a coleta, o tratamento e a descarga (ou reuso) de efluentes acontecem
préximo do local onde o efluente foi gerado, € chamado de sistema de tratamento

descentralizado.

Tecnologias descentralizadas podem variar desde simples métodos bioldgicos até

sistemas de membrana-filtracdo de alta tecnologia que reciclam efluentes.
Algumas vantagens desse sistema seriam (-Naphi, 2004):

e N&o h& mistura dos residuos industriais com os domésticos;

e Utilizac&o de tecnologias com menos investimentos em manutencao;

¢ Reducao de custos, uma vez que nao necessita de utilizacdo de canais para o
transporte dos residuos;

¢ O efluente tratado esta prontamente disponivel para reutilizacéo;

e Possibilidade de expansao do sistema;

¢ Facilidade de planejamento e execucéo, ja que 0s projetos sao simples e faceis
de executar, até pelo investimento financeiro;

e Possibilidade de empregar diferentes estratégias de gestado financeiramente e

ambientalmente eficientes.

Sistemas de tratamento descentralizados: ser uma alternativa de acessibilidade em
locais distantes da rede de esgoto centralizada; possibilitar geracéo de bioenergia,
através da transformacao do material organico; possibilitar reutilizacédo do efluente,
rico em nutrientes, em praticas agricolas; permitir o reaproveitamento da agua
(ROELEVELD e ZEEMAN, 2006; MOELANTS et. al., 2011).

Tendo em vista os objetivos da Lei Federal n° 11.445 (BRASIL, 2007), que instituiu
a Politica Nacional de Saneamento, a adocdo de sistemas descentralizados pode
contribuir para a universalizagdo do saneamento em assentamentos rurais, areas
periurbanas ou até mesmo no atendimento a populacdes em situacao de risco em

regides urbanizadas.
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Tratamento Centralizado

A gestdo centralizada é utilizado para tratar esgotos domésticos em regiées com
elevada densidade populacional e urbanizadas, pois é relativamente caro no que
se refere a implantacdo, operagdo e manutencdo (MASSOUD et al., 2009; SABRY,
2010). O sistema envolve um conjunto de equipamentos e instalacbes destinados
a coletar, transportar, tratar e destinar de maneira segura grandes volumes de
esgotos domésticos. Normalmente, estes sistemas sao de propriedade publica
(SURIYACHAN et al., 2012).

Os sistemas centralizados sdo fortemente dependentes de energia elétrica
(LIBRALATO et al., 2012) e adota de tecnologias de tratamento avancadas
(SURIYACHAN et al., 2012).

As desvantagens dos sistemas de tratamento de esgotos centralizados séo citadas
como: a elevada demanda de energia ; o “desperdicio” na ordem de 20%, 5% e
90% de nitrogénio, fosforo e potassio, respectivamente; alto custo de operacao e

manutencao das redes coletoras e estacdes de tratamento.

4.3.5.5 Eventos de Emergéncia e Contingéncia

O Quadro 4.19 apresenta possiveis situacdes de Emergéncia/Contigéncia que
possam ocorrer no sistema de esgotamento sanitario do municipio, seus principais

efeitos e as respectivas acdes necessarias para corrigir ou mitigar tais situacoes.

Quadro 4.19: Possiveis situagBes emergenciais ou contingenciais e respectivas propostas de

acoes.
Situacdo Emergente/Contingente Efeitos Acdes
1. Rompimento ou obstrugéo de
coletor tronco, interceptor ou a) comunicacao imediata aos
emisséario com extravasamento para orgaos municipais de defesa civil,
vias, &reas habitadas ou corpos Riscos sanitérios e vigilancia sanitaria e ambiental;
hidricos. de desastre
2. Paralisacdo emergencial de ambiental b) adotar solucdo emergencial de
estacéo elevatéria com manutencao;
extravasamento para vias, areas
habitadas ou corpos hidricos.
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Situacdo Emergente/Contingente

Acbes

3. Rompimento ou obstrucéo de rede
coletora secundaria com refluxo para
imoveis de cotas mais baixas e/ou

¢) imediata limpeza e
descontaminacao das areas e/ou
imoveis afetados.

extravasamento para via publica

a) comunicacdo imediata aos
6rgdos municipais de defesa civil,
vigilancia sanitaria e ambiental;

4. Paralizagéo acidental ou
emergencial de ETE com extravaséo b) adotar solucdo emergencial de
ou lancamento de efluentes néao manutencao;
tratados nos corpos receptores.
¢) monitoramento dos efeitos e da
recuperacdo dos corpos
receptores afetados.

4.4 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

4.4.1 Estimativa das demandas por servicos de saneamento

O Municipio ndo conta com planialtimetria que possibilite a delimitacdo das sub-

bacias hidrograficas urbanas.

Assim, as demandas Municipais relacionadas aos servi¢cos publicos de manejo das
aguas pluviais urbanas ndo puderam ser listadas neste plano, devendo ser
desenvolvido um programa de aquisicdo de dados basicos, como planialtimetria e
cadastramento de redes de drenagem, e a consequente elaboracdo de um Plano
de Aguas Pluviais, a fim de instrumentalizar o Municipio na prestacdo destes

servicos basicos de saneamento.

4.4.2 Eesponsabilidades dos servigcos de saneamento basico

Os servicos de drenagem urbana do municipio Governador Lindenberg sao
prestados pela prépria Administracdo publica direta, através da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econdmico. A secretaria Municipal de Meio

Ambiente é a responsavel pela manutencao das redes de drenagem.
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O Municipio ndo tem estabelecido a cobranca de taxa ou tarifas pela prestacao dos
servicos de drenagem e manejo das aguas pluviais. A administracao publica tem

suportado as despesas mediante os impostos de competéncia do proprio Municipio.

Na conjuntura em que se encontram o0s servicos de drenagem no Municipio, €
prematura a implantagédo de cobranca pelos servicos de drenagem e manejo de

aguas pluviais.

4.4.3 Alternativas para o atendimento das demandas As

alternativas para atendimento a comunidade sdo:

e A aquisicado de cadastro do sistema de drenagem e informacao planialtimétrica
gue possibilite a demarcacao das sub-bacias urbanas;
e Elaboracédo de plano de aguas pluviais contendo minimamente:

o Modelagem hidrolégica e dimensionamento  hidraulico da
macrodrenagem das sub-bacias urbanas;

o Indicar medidas estruturais e ndo estruturais para otimizar o sistema de
drenagem e manejo de aguas pluviais, em funcdo dos problemas
identificados durante o diagndéstico do Plano Municipal de Saneamento -
Eixo Drenagem;

o Elaborar um cronograma de implantagcéo das alternativas.

4.4.3.4 Objetivos e metas pretendidas com a implantacdo do PMSB

Os objetivos e metas para os servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais

sdo apresentados no Quadro 4.20.
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Quadro 4.20: Objetivos e metas dos servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais.
I Metas
Objetivo Curto prazo Médio prazo Longo prazo
Executar intervencdes de Executar as melhorias
recuperacéo da Executar acBes de estruturais e ndo
capacidade de estudo e prote¢do | estruturais projetadas
Melhorar os : . .
servicos de atendimento, existente da capacidade dos para os talvegues
drenagem e nos talvegues, em trechos talvegues para para adequagéo dos
-hagem criticos, sem acdes manutencao da servigos de drenagem
manejo das aguas ; . : .
luviais estruturais, somcinte cqpamdade e manejo d.as‘ aguas
P empregando acdes existente dos pluviais as
institucionais e de talvegues caracteristicas das
manutencéo. bacias
Fonte: Autoria propria.
4.4.4 Construcdo de Cenarios e Evolucdo - Prospectiva de

Planejamento Estratégico — PPE

4.4.4.1 Construcao de cenarios (a tendéncia, a situacao possivel e
a situacao desejavel) para atendimento de metas do PMSB

Cenarios prospectivos é uma ferramenta de planejamento que permite ordenar
percepcdes sobre ambientes futuros alternativos e a partir dessas percepcoes,

orientar estratégias, estabelecer projetos e metas para a constru¢do de um futuro

desejado.

Quadro 4.21 indica, detalhadamente, os cendrios prospectivos para eixo de

drenagem urbana do municipio de Governador Lindenberg.
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Quadro 4.21: Cenarios identificados no municipio de Governador Lindenberg.

Categorias

Tendéncia

Situacao Possivel

Situacao Desejavel

Ambientais

Manutencédo das
matas nativas nas
reservas e nas matas
ciliares.

Manutencédo das matas
nativas nas reservas e
nas matas ciliares.

Plantio de mata ciliar com

espécies nativas as
margens dos cursos

d'agua urbanos e criacédo

de um programa de
manejo adequado de
pastagens.

Manutencdo das matas
nativas nas reservas e nas
matas ciliares. Plantio de
mata ciliar com espécies
nativas nas margens dos
cursos d'agua e manejo
adequado em todas as areas
de pastagem do municipio.

Lancamentos
indevidos de esgoto
no sistema de
drenagem,
comprometendo a
gualidade de agua.

Ligacdo de todos os
domicilios atendidos por
rede de esgoto.

Coleta e transporte de todo o
esgoto na area urbana e
tratamento individual na area
rural

Manutenc¢édo dos
processos de
assoreamento de
corpos d'aguas e de
erosao de estradas
por falta de
implantacdo de
sistema de drenagem
nas estradas vicinais.

Implantac¢éo parcial de
programa de sistema de
drenagem, incluindo
construcdo de caixas
secas has estradas
vicinais.

Controle de erosdo nas vias
e do assoreamento dos
corpos d'agua devido a

implantag&o de um sistema

de drenagem e manutencédo
de caixas secas nas
estradas vicinais.

Problemas de
escassez hidrica em
periodos secos
historicos devido a
intensificacdo da
irrigacdo com adocao
de praticas
inadequadas.

Emprego parcial de
culturas e praticas de
irrigacdo de acordo com
a disponibilidade hidrica
regional.

Utilizacdo em todo o
municipio de culturas e
praticas de irrigacao de

acordo com a disponibilidade

hidrica regional.

Operacionais

Realizagio

Ocupacdo parcial das
areas ribeirinhas na
zona urbana.

Adensamento do tecido
urbano do municipio,
acompanhado de
controle e fiscalizacdo
sobre a ocupacéo de
areas ribeirinhas.

Ocupacdo do tecido urbano
de forma ordenada, sem

prejuizos as areas ribeirinhas

do municipio.

Manutencéo da atual
capacidade de
atendimento do

sistema de drenagem

Expanséo dos servigos

de drenagem urbana com

melhoras pontuais de

Ampliacdo da qualidade e da

capacidade de atendimento
dos servicos de drenagem

com perda de gualidade no
! X N urbana de acordo com o
gualidade no atendimento a . .
. R ~ crescimento populacional.
atendimento a populacao.
populagao.

Baixa eficiéncia do
sistema de drenagem
urbana, registrando a

ocorréncia de falhas

Melhora na eficiéncia do

sistema de drenagem
urbana advinda de
iniciativas de

Eficiente sistema de

drenagem urbana resultante

do planejamento integrado
das operacoes,

Parceria

Patrocinio

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\ o Ministério das Cidades
RO / AMUNES

———
CONDOESTE




FH
CONDOESTE

) E ELABORiQCAO DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO

E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

~
"

136
Categorias Tendéncia Situacdo Possivel Situacdo Desejavel
de operacéo por falta planejamento das dimensionamento adequado
de planejamento das | operac6es, estudo das | das estruturas e manutencao
operacoes e precaria capacidades das periddica preventiva e
manutengao estruturas e manutencao | corretiva. E implantacédo das
preventiva e corretiva. preventiva e corretiva medidas mitigadoras.

periodica. E implantagao
parcial das medidas
mitigadoras.

Atuacédo pautada pela
emergéncia e
necessidade de

Cadastramento parcial do | Cadastramento completo do
resposta a falhas no

. . sistema de drenagem e sistema de drenagem e
sistema com reduzida ; ~ . ~
) registro das operacdes registro das operacoes de
capacidade de ~ ~
RS : de manutengéo. manuteng¢ao.
realizagcdo de projetos
de ampliagéo e
melhoria.
Intensificacéo das Reducéo das
inundacdes, inundacdes, alagamentos | Planejamento e implantacdo
alagamentos e e erosBes com a do sistema de drenagem de
erosdes em areas implantagdo paulatina da acordo com estudos de
sem sistema de rede de drenagem nas ampliacdo da &rea urbana.
drenagem. regides ndo atendidas.
N&o cumprimento da Expanséo do
taxa de cumprimento da taxa de Atendimento da taxa de
Institucional permeabilidade permeabilidade minima | permeabilidade minima em
minima nas nas novas edificacbes e toda a area urbana.
edificacoes. nas ja existentes.

Fonte: Autoria propria.

4.4.4.2 Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte

Durante a elaboracdo do Plano de Aguas Pluviais Municipal sdo elaborados os
hidrogramas das bacias urbanas para a situacao atual e futura, para varios periodos
de recorréncia, de interesse a gestdo da drenagem urbana. A construcdo destes
hidrogramas é alimentada por dados da macrodrenagem instalada e em projeto;
secao e perfil dos canais naturais; relevo, solo e caracteristicas de ocupacédo da

bacia atual e futura.

O municipio de Governador Lindenberg néo dispde de Plano de Aguas Pluviais,
assim ndo existem dados sobre a magnitude de atenuacdo necesséria, atual e
projetada, para cada bacia hidrografica. Entretanto estudos realizados por Menezes
e Tucci (2012) avaliaram a alteracdo na relacao entre a densidade habitacional e a
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area impermeavel, com estudo de caso em Porto Alegre e concluiram que: “a
tendéncia atual do processo € reducdo da densidade habitacional e aumento da
area impermeavel, fazendo com que o aumento da populacéo ocupe areas maiores
e aumente a quantidade m? de area impermedavel por habitante”. Assim, é

necessario o controle da impermeabilizagdo crescente nas bacias urbanas.

Segundo o estudo demogréafico, o municipio de Governador Lindenberg, em 2010
possuia uma populacdo de 10.869 habitantes, e de acordo com a projecao feita
pelo estudo, previu-se uma populagéo para 2035 de 13.660 habitantes. O aumento
populacional associado a mudancas culturais, que levam uma Unica pessoa a
impermeabilizar uma maior area, ocasiona um aumento da mancha urbana, fator

gue propicia a impermeabilizacdo de forma localizada.

O municipio de Governador Lindenbergndo conta com o Plano Diretor Municipal -
PDM. Porém, a Lei Municipal n® 617, de novembro de 2012, que dispde sobre o
Caodigo de Obras Municipal, aponta 10% como taxa de permeabilidade minima para
todas as zonas. O percentual de area permeavel nas bacias urbanas favorece a
atenuacdo das enchentes de baixo periodo de retorno, como 5 e 2 anos, e é
importante também para as condi¢cdes ambientais, propiciando o equilibrio climatico

e gqualidade de vida.

Dessa forma, pelas caracteristicas atuais e projetadas existentes, recomenda-se a
manutencdo do disposto no Codigo de Obras, ou seja, taxa de permeabilidade
minima em todos os lotes de 10%, como medida controle de escoamento na fonte

para o municipio de Governador Lindenberg.

4.4.4.3 Diretrizes para o tratamento de fundos de vale e indicar, no

mapa basico, o tracado das principais avenidas sanitarias

O escoamento superficial € influenciado por fatores naturais ou por intervencdes
urbanas. O principal fator natural é o relevo. Na area urbana da Sede, as
declividades sao pouco acentuadas. Os vales urbanos no municipio de Governador

Lindenberg apresentam corregos canalizados e em caminhamento natural.
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Na etapa de diagnostico foi possivel perceber que nos eventos hidrolégicos
extremos, a carga pluvial tem excedido a capacidade de escoamento das calhas

naturais e canalizadas locais.

Visando estabelecer diretrizes para a protecdo da vegetacéo nativa, do solo e dos
cursos d’agua foi criada a lei n°® 12.651/12 que tem no seu art. 4° paragrafo | que
em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural
perene e intermitente, excluido os efémeros, desde a borda da calha do leito regular
deva obedecer a uma largura minima de 30 metros, pois estas sdo consideradas
areas de preservacao permanente (APP). A fixacdo do valor de trinta metros ndo
foi arbitraria, pois a area protegida de maneira permanente além de assegurar a
integridade humana, assume funcdes de preservacdo da biodiversidade, dos

recursos hidricos, do solo e da estabilidade geologica.

No Municipio, a faixa de 30 m prevista no cdédigo florestal ainda ndo € uma
realidade, limitando assim, as &reas disponiveis para as cheias severas e
preservacdo dos cursos d’agua. Deve haver um melhor planejamento na
urbanizacdo do municipio, nos distritos e nos bairros Centro e Nova Brasilia, pois
estdo localizados em caminhamento natural, desse modo, medidas devem ser

tomadas para evitar a ocupacao das margens.

4.4.4.4 Proposta de medidas mitigadoras para 0s principais

impactos identificados
Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d'agua

Em areas agricolas, para se ter um aumento da cobertura do solo, aumento das
taxas de infiltracdo de &gua no solo e reducdo do escoamento superficial é

aconselhavel praticas como:

e Plantio em nivel - técnica de plantio em fileiras perpendiculares ao sentido do

declive.
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Controle de capinas - substituicdo de capina por rocada ou capina quimica
resultam na manutencédo de plantas vivas e/ou restos culturais na superficie do
solo.

Lancamento de residuos - pratica de adicionar residuos de criatorios como
esterco de bovinos, equinos e cama de frango, e residuos vegetais como casca
de café, residuos de podas e palhada de milho na superficie do solo.
Terraceamento - parcelamento de rampas niveladas

Corddes de contorno - sdo constituidos de um canal (sulco) e um camalhao,
feitos em curva de nivel e distanciados de acordo com a declividade do terreno
e a textura do solo.

Cultivo minimo: preparo minimo do solo.

Implantacdo de florestas comerciais com espécies adaptadas a regido e a

implantacéo de sistemas agroflorestais (SAFs) e silvopastoris.

Para areas de pastagens, sdo também necessarias praticas de manejo

conservacionistas, a fim de evitar o assoreamento, pode-se citar:

Melhoria das condi¢des quimicas do solo - adequar o pH e teores de nutrientes
do solo as exigéncias da graminea implantada. Isso aumenta a capacidade de
lotacédo e a cobertura do solo.

Adequacdo da taxa de lotacdo - manter um numero de animais que seja
compativel com a producdo de massa verde da area.

Escolha de espécies - Devem ser adaptadas as condicbes de manejo, tipo de

solo e clima.

Nas estradas, para a reducéo da velocidade de escoamento superficial de forma

eficiente e para a ampliacdo das taxas de infiltracdo e consequente reducéo do

escoamento superficial e erosédo, no intuito de melhorar as condigcbes de

trafegabilidade, recomenda-se estruturas como caixas secas e bacias de

contencéo, instaladas as margens de rodovias pavimentadas ou vicinais. Ou ainda

medidas como recobrimento de taludes de corte e aterro e de areas nao transitaveis

com espécies herbaceas, principalmente gramineas.
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Sugere-se, portanto, dois programas especificos:

1) Implantacéo de caixas secas nas estradas vicinais:

Caixas secas sao reservatorios escavados, que devem ser implantados as margens
de estradas rurais, com a finalidade de captar agua de chuva, que se infiltra
gradativamente no solo. Tal mecanismo, além de auxiliar no combate a eroséo e
consequente assoreamento dos rios permite a conservacao das estradas rurais e
a alimentacao de aquiferos subterraneos.

Para se obter os locais mais eficientes para a implantacdo das mesmas, é
necessario realizar estudos, fazendo uma avaliacdo da declividade local de forma
precisa. Nado ha dados atuais de declividade com a precisdo necessaria. Estudos
planialtimétricos ainda estdo em andamento no Estado, e estdo sendo realizados
pelo Instituto Estadual do meio Ambiente (IEMA).

2) Recobrimento de taludes de corte e aterro e de &reas ndo transitdveis com
espécies herbaceas, principalmente gramineas. Para a realiza¢do do recobrimento

aconselha-se espécies nativas.

Medidas para o gerenciamento das aguas pluviais

Este item tem como objetivo abordar as medidas estruturais e ndo estruturais com
base nas demandas nos distritos e Sede do Municipio, com intuito de mitigar os

impactos identificados.

Para o alcance dos objetivos e suprimento das necessidades futuras, de forma
gradual e progressiva, foram estabelecidas prioridades de curto, médio e longo

prazo.
a) Manutencéao do sistema de drenagem

E fundamental que sejam realizadas inspecBes peridédicas no sistema de
drenagem, de modo a orientar a execugdo das manutencdes, que devem ser
realizadas, de modo que o sistema mantenha as condi¢des e dimensdes hidraulicas

de sua implantacéo.
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As medidas propostas para Governador Lindenberg € a criagcdo de um programa

de manutencdo do sistema de drenagem preventiva antes do inicio do periodo

chuvoso e que as manutencdes sejam mantidas em registro pela Secretaria

Municipal responsavel, para que haja o controle e a frequéncia adequada. As

medidas devem ser realizadas em um curto prazo, conforme mostra o Quadro 4.22.

Quadro 4.22: Medidas mitigadoras a serem implementadas no sistema de drenagem e suas

prioridades no municipio de Governador Lindenberg.

Demandas Dimensédo da demanda Prioridade
~ Limpeza do caminhamento urbano, com retirada de
Manutencé&o dos cursos . o . Curto
s material assoreado e vegetacgéo invasora, do corrego
d’agua ; Prazo
Quinze e Novembro, na Sede.
~ . Desobstrucéo do sistema de macrodrenagem
Manutencéo do sistema de o ~ v ~ Curto
assoreado na Sede e distritos. N&o ha informacéo da
macrodrenagem urbana = Prazo
extenséo total das redes de macrodrenagem.

Fonte: Autoria propria.

b) Plano de ordenamento das areas as margens dos cursos d’agua urbanos

Para a elaboracdo do ordenamento adequado das areas ribeirinhas dos cursos

d’agua do Municipio, devem ser elaborados os seguintes estudos em médio prazo:

Levantamento planialtimétrico do perfil longitudinal do caminhamento urbano do
corrego Quinze de Novembro, com extensdo aproximada de 2.000 m, com
cadastro da posicao das construcdes situadas junto as margens, levantamento
de secOes transversais, levantamento das sec¢des sob pontes, e outras
interferéncias.

Modelagem hidrolégica para obtencdo dos hidrogramas de escoamento
superficial para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 e 50 anos.
Dimensionamento hidraulico dos canais urbanos.

Elaboracgao de plano de ordenamento das areas as margens dos cursos d’agua

urbanos.

Servigos de Levantamento Aerofotogrameétrico, restituicdo da Hidrografia, Geragéo

do Modelo Digital de Terreno, Elaboracdo de Ortofotomosaicos, em escala igual,

ou melhor, a 1/25.000, para todo o estado do Espirito Santo, foram contratados pelo

IEMA e a previsdo de entrega € para o ano de 2015. Desse modo, o municipio de
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Governador Lindenberg deve procurar estas informacdes junto ao IEMA, para

minimizar os trabalhos de campo.
c) Macrodrenagem urbana

O processo de urbanizacdo causa problemas tais como a impermeabilizagdo das
superficies, devido a ocupacéo do solo e implementacao de rede de drenagem, que

aumenta a magnitude das inundacdes a jusante, bem como a sua frequéncia.

O desenvolvimento urbano pode também produzir obstrucbes ao escoamento
como aterros, pontes, drenagens inadequadas, entupimentos em condutos e

assoreamento.

Para um manejo adequado da macrodrenagem urbana da Sede e distritos Novo
Brasil, Moacir Avido e Morello, devem ser elaborados os seguintes estudos em

longo prazo:

e Cadastro das redes de macrodrenagem acima de 600 mm de diametro, das
galerias retangulares e das macrodrenagens situadas nos caminhamentos
urbanos.

e Elaboracdo de modelo digital de terreno para a area urbana consolidada da
Sede e dos distritos, com curvas de nivel de 1 m em 1 m (longo prazo).

e Estudo hidrologico das sub-bacias urbanas.

e Verificacdo da capacidade instalada e das intervengdes necessarias, como
ampliacdo, melhoria da captacdo das aguas, entre outras.

e Elaboracédo do Plano de Macrodrenagem Urbana. O plano € concebido para um
determinado horizonte de planejamento e, tem como principais objetivos:
reducado dos alagamentos; zoneamento; minimizar os efeitos da polui¢ao difusa;
eficiéncia econdmica; desenvolvimento da regido; preservacdo e melhorias

ambientais; satisfacdo das necessidades sociais e de recreacao.
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4.5 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

4.5.1 Estimativas de demandas de servi¢gos de limpeza publica e

de manejo de RS

As estimativas de demanda de servi¢os de limpeza publica e manejo de residuos

solidos foram elaboradas considerando o diagndstico técnico-participativo e a partir

da avaliacdo das etapas dos servicos de limpeza publica e manejo de residuos

sélidos. No Quadro 4.23 é apresentado o resumo dos principais aspectos

observados em cada etapa e as respectivas demandas.

Quadro 4.23 - Demandas de Servi¢os de Limpeza do municipio de Governador Lindenberg.

Servigos

Resumo das informacdes

Demandas

Varricdo

N&o existem programas e projetos
especificos para a limpeza publica como
projeto de varricdo contemplando
mapas de varricdo e medicdo de
produtividades dos varredores.

Elaborac¢éo do plano de
varricdo que contemple
mapas de varricdo e medigcéo
de produtividade dos
varredores.

Acondicionamento

N&o existem projetos de
acondicionamento de residuos. A maior
parte da populacdo dispbe os sacos de
lixo em pontos especificos, proximos a

suas residéncias o que favorece a
criacdo de pontos viciados.

Elaboracgéo de projeto de
acondicionamento de
residuos.

Que forneca a populacéo o
adequado condicionamento
dos residuos.

Coleta
Convencional

Existem rotas de coleta no municipio,
porém em alguns locais a populacao
ndo é atendida pelo servico de coleta de
residuos.

Elaboracgéo de roteiro de
coleta que atenda toda a
populacdo de forma eficiente.

Coleta Seletiva

A coleta seletiva é incipiente.

Elaboragéo de um projeto de
coleta seletiva, adequado a
realidade local de contar com
um numero pequeno de
catadores de materiais
reaproveitaveis.

Compostagem

N&o existe no municipio sistema de
compostagem de residuos organicos e
toda esta parcela é destinada para
aterro sanitario.

Elaborag&o de um projeto de
compostagem que seja
economicamente viavel para
0 municipio.

Incluséo social de
catadores

N&o existe associacao de catadores no
municipio.

Elaboracdo de um projeto de
coleta seletiva, adequado a
realidade local de contar com
um namero pequeno de
catadores de materiais
reaproveitaveis.

Residuos da
Construcgédo Civil

O municipio faz o gerenciamento dos
RCC gerados, realizando a coleta e

Elaboracg&o de projeto de
gestdo de RCC, visando o
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Servigos Resumo das informacgdes Demandas
destinacéo. Diante este cenario, atendimento do pequeno
contata-se que o municipio ndo possui gerador e ordenamento do
legislagdo que diferencie pequeno é gerenciamento por parte dos
médio gerador, a arca com os custos de grandes geradores.

uma parcela de geradores que nédo
deveria, os grandes geradores. Outra
situagdo observada é o local de
disposicdo de RCC que ndo atende as
normas técnicas, pois ndo permite o
reaproveitamento da parcela
reaproveitavel dos RCC. Além disto, o
RCC é disposto com os demais
residuos gerados no municipio
O municipio faz o gerenciamento dos

RSS gerados, por meio do CIRSNEES. ~ . ~
. L. Elaboracgéo de legislacédo que
Diante este cenario, contata-se que o

Residuos de municipio ndo possui legislacdo que diferencie pequeno e médio
Servigo de Saude diferencie pequeno é médio gerador, a geradpr e ordenamento do
arca com os custos de uma parcela de gerenciamento por parte dos

geradores que nédo deveria, 0s grandes grandes geradores.

geradores.
Elaboracgéo de projeto de

Transporte N&o existe o controle de veIopqude e adequacéo e gestéo do )
percurso por parte do municipio. transporte de residuos que é

realizada no municipio.

A destinacao final é realizada em aterro ~ .
S . Elaboracgéo de projeto
controlado do municipio. Os residuos = ~
. ! P deadequacéo e gestédo da
S ndo séo pesados, 0 que impossibilitou a N .
Destinacéo final ~ L destinacao final dos residuos
obtencdo dados necessarios para a . ; .
o ~ . gue é realizada no municipio.
avaliagdo da gestdo e gerenciamento
dos residuos sélidos.
O municipio n&o tem controle de gestdo
sobre os residuos de responsabilidade

dos geradores. Nao possui legislacdo e Elaborar projeto que vise
. 9 0 P 'egisiacao ¢ adequacéo das estruturas do
instrumento normativo que indique quais N
. L . municipio em termos
Residuos de atividades necessitam apresentar os o
> . p legislativos, pessoal e
responsabilidade Planos de Gerenciamento de Residuos, | . .
: . S infraestrutura, e que permita o
dos geradores quando licenciados pelo municipio ou
~ ) . s controle sobre o
quando séao licenciados pelo 6rgéao : .
gerenciamento dos residuos
estadual competente, conforme a
N ~ . ; por parte dos geradores.
competéncia. N&o existe sistema de

informacéao de residuos.

Elaborar planejamento de
acdo em relacédo ao

Residuos com O municipio ndo tem controle de gestéo acompanhamento do
logistica reversa sobre os residuos com logistica reversa comprimento das
obrigatoria obrigatoria pelo gerador. obrigatoriedades da logistica

reversa pelos respectivos
responsaveis.

Existe um aterro controlado em

~ C = Elaboracgéo de projeto que
operacgao no municipio para onde séo . ~
Aterros controlados . vise estabelecer as agbes
= levados todos os residuos coletados. Os PR o7
em operagao . U necessarias a desativacéo do
residuos ndo séo pesados, o que .
. S . aterro controlado existem no
impossibilitou a obtencdo dos dados
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Servicos Resumo das informacdes Demandas
necessarios para a avaliacdo da gestéo municipio e monitoramento
e gerenciamento dos residuos sélidos. apoés seu encerramento.
Elaboracgéo de projeto que
< vise estabelecer as a¢bes
Areas degradadas . s ~
Aterro controlado de residuos necessarias a recuperacgéo de
para recuperar .
areas degradadas por
residuos,
Na etapa de coleta de dados verificou- . .
_ _ se que os dados ndo estdo Elaborar projeto que vise a
Sistematizacdo das . ) . - ~ Implantacdo de sistema de
) "~ sistematizados, as informacées estédo . 2 p;
informacdes . . informacéao de residuos que
sobre a tutela da secretaria de meio .
: se integre ao SNIR
ambiente.

Fonte: Autoria propria

4.5.2 Alternativas para atendimento das demandas nos servigos
de limpeza publica e manejo de residuos solidos

As demandas na prestacao de servigo de limpeza publica e manejo de residuos

sélidos podem ser sanadas a partir da avaliacdo de alternativas que podem se

diferenciar quanto a forma de gestdo, podendo ser realizada pela propria prefeitura

ou pelo consorcio publico, bem como na execuc¢ao do servico.

O Quadro 4.24 apresenta as alternativas para atendimento das principais etapas
no servico de limpeza publica e manejo de residuos sélidos

Quadro 4.24 - Alternativas para atendimento das demandas nos servi¢os de limpeza e manejo de

residuos.
Servigos Alternativas para atendimento
1 -Plano de varricdo manual que contemple todas as ruas calcadas dos
- municipios com mao de obra propria.
Varricao

2- Plano de varricdo manual que contemple todas as ruas calgadas dos
municipios com mao de terceirizada.
1 - Plano de Coleta convencional com previsdo de universalizacéo do
servico realizado pela prefeitura municipal
Coleta 2 —Plano de Colet_a convgncional com previsado dg _universalizagéo do
) servico realizado por empresa terceirizada
convencional X - . o
3 —Plano de Coleta convencional com previséo de universalizagdo do
servico realizado por empresa terceirizada gerida pelo consércio publico
intermunicipal.
1 — Plano de Coleta seletiva com previséo de universalizagéo do servigo
Coleta seletiva de fo_rma gNraduaI rea!izado pela prefeiturg municipal (diretamente ou com
terceirizacdo do servigco para empresa privada), com entrega do material
coletado para associacdo/cooperativa de catadores.
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Servigos Alternativas para atendimento
2 — Plano de Coleta seletiva com previsédo de universalizacdo do servico
de forma gradual realizado pelo consoércio publico (diretamente ou com
terceirizacdo do servico para empresa privada), com entrega do material
coletado para associacao/cooperativa de catadores.

3 - Plano de Coleta seletiva com previsdo de universalizacédo do servico
de forma gradual realizado por associacao/cooperativa de catadores de
materiais reaproveitaveis, e com entrega do material coletado para
associagdo/cooperativa de catadores.

1 - Concluséo das Estacdes de Transbordo do Programa ES sem Lix&o e
encaminhamento dos residuos coletados para a ET do projeto ES sem
lixao.

Transbordo 2 - Elaborar estudo técnico financeiro para avaliar a necessidade de
construcao de uma Estacdo de Transbordo no municipio, com os devidos
controles e licencas ambientais. Caso for destinar seus RSU para aterro
sanitario localizado em outro municipio.
Elaborar plano de transporte com analise da frota e equipe de trabalho e
Transporte monitoramento de indicadores de qualidade do servico prestado, como
quilometragem e carga transportada por viagem.
1 — Destinar os RSU para aterro sanitario a ser licenciado no préprio
municipio.
Destinaco final 2 — Destinar os RS_U para aterro_ sanitario a ser licenciado em outro
municipio por meio do CONDOESTE.
3 — Destinar os RSU para aterro sanitario a ser licenciado por empresa
terceirizada.

1 — Projeto de compostagem gradual de RSU umidos limpos, com coleta
diferenciada de geradores especificos como feiras, supermercados, bares
e restaurantes, e afins, realizado pela prefeitura municipal (diretamente
ou com terceirizagdo do servico para empresa privada).

Compostagem 2 - Projeto de compostagem gradual de RSU Umidos limpos, com coleta
diferencias de geradores especificos como feiras, supermercados, bares
e restaurantes, e afins, realizado pelo consércio publico (diretamente ou

com terceirizagdo do servigco para empresa privada).
1 -Incluséo social de catadores de materiais reciclaveis para as etapas de
coleta e triagem.
Inclusédo social 2 -Inclusao social de catadores de materiais reciclaveis para a etapa de
de catadores triagem.

3 -Incluséo social de catadores de materiais reciclaveis para a etapa de
educacdo ambiental e sensibilizacdo da populacéo e etapa de triagem.
1 - Projeto de gerenciamento de RCC com definicdo dos pequenos e
grandes geradores, estruturacdo da coleta e destinacao final dos residuos
gerados pelos pequenos geradores e regulamentando os procedimentos
para que o grande gerador realize as etapas de coleta, transporte e
destinacéo final dos RCC gerados.

2 - Projeto de gerenciamento de RCC com defini¢cdo dos pequenos e
grandes geradores, estruturacdo da coleta e destinagéo final dos residuos
gerados pelos pequenos geradores e regulamentando os procedimentos
de cobranca de para o municipio realizar as etapas de coleta, transporte
e destinacédo final dos RCC gerados pelo grande gerador.

1 - Projeto de gerenciamento de RSS com definicdo de regulamentando
dos procedimentos para que os geradores realizem as etapas de coleta,
transporte e destinacao final dos RSS gerados, sendo que 0 municipio
nao ira realizar nenhuma etapa do manejo.

Residuos da
Construgéo
Civil (RCC)

Residuos de
Servigo de
Saude (RSS)
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Servigos Alternativas para atendimento
2 - Projeto de gerenciamento de RSS com definicdo de regulamentando
dos procedimentos para que os geradores realizem as etapas de coleta,
transporte e destinacao final dos RSS gerados, podendo o municipio
realizar etapas do manejo dos residuos definido previamente em
regulamento préprio, com cobranca de taxa publica pelo servico prestado.
1 - Elaborar procedimentos normativos que estabelecam procedimentos a
serem adotados pelos geradores quanto ao manejo dos residuos, sendo
que o municipio nao ira realizar nenhuma etapa do manejo.

2 - Elaborar procedimentos normativos que estabelecam procedimentos a
serem adotados pelos geradores quanto ao manejo, podendo o municipio
realizar etapas do manejo dos residuos definido previamente em
regulamento proprio como simulares aos RSU, com cobranga de taxa
publica pelo servico prestado.

1 — Elaborar procedimento de fiscaliza¢do para avaliar o cumprimento das

Residuos de
responsabilidad
e dos geradores

Residuos com resolucbes CONAMA que estabelecem a obrigatoriedade da logistica
logistica reversa e;
reversa 2 — Elaborar procedimentos para participacdo nos sistemas de logistica
obrigatéria reversa que serdo estabelecidos nos novos acordos setoriais a partir da

Lei 12.305/2010.

Fonte: Autoria propria

4.5.3 Objetivos, diretrizes, estratégias e metas do PMSB -

Residuos

Este item apresenta os objetivos que se pretende alcancar com o PMSB, no eixo
de Residuos Sdlidos. Para alcance dos objetivos sdo estabelecidas as diretrizes
gue devem ser seguidas e estratégias que devem ser desenvolvidas para alcance

de suas respectivas metas.

O Quadro 4.25 apresenta a relacdo dos objetivos, diretrizes, estratégias e metas
do PMSB do eixo residuos sélidos para o municipio de Governador Lindenberg.
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Quadro 4.25 - Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos.

148

Objetivos

Diretrizes

Estratégias

Readequar a
Gestdoeo
Gerenciamento
dos servicos de
publicos de
limpeza urbana
e de manejo de
residuos
sélidos urbanos

D1 — Fortalecer a
Gestao dos
servigos publicos
de limpeza urbana
e de manejo de
residuos sélidos
urbanos

E1 — Promover organiza¢do da estrutura operacional dos SLPMRS

E2 - Promover a organizacdo de estrutura de fiscaliza¢édo e regulamento dos procedimentos a serem
adotados no municipio quanto a gestdo e gerenciamentos dos residuos soélidos

E3 —Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no setor de residuos sélidos
por meio de acdes de capacitacdo técnica e gerencial de gestores publicos, assisténcia técnica,
elaboracdo de manuais e cartilhas, dentre outros.

E4— Estabelecer procedimentos de monitoramento do SLPMRS por meio de indicadores quantitativos
e qualitativos voltadas a questédo da segregacéo e acondicionamento adequado dos residuos sélidos
para a coleta seletiva, a atuacao dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis e as questdes

relacionadas ao tratamento dos residuos sdélidos e disposicao final dos rejeitos

D2 — Reestruturar o
sistema de limpeza
publica municipal

E1 — Elaborar plano de varricdo que contemple a varricdo na sede e nos distritos em 100% das ruas
pavimentadas.

E2 — Elaborar plano para realizagédo de servigos especiais como poda, capina, limpeza de praca e
areas publica, limpeza de cemitérios, limpeza de boca de lobo, dentre outros.

E3 — Padronizar as formas de acondicionamento dos residuos visando facilitar a operacgéao de coleta e a
fiscalizagcéo

E4 — Elaborar plano de coleta com roteirizacédo e pesagem dos residuos coletados e transportados e
redimensionamento de frota e equipe operacional.

Realizacao
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Fonte: Autoria propria.
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Quadro 4.25: Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuac¢ao).

149

Objetivos Diretrizes Estratégias
D1 — Promover a E1 — Elaborar projeto de coleta seletiva com inclusédo social de catadores.
reducédo progressiva de
residuos reciclaveis
secos dispostos em E2 — Implantar/Ampliar CO|eta Seletiva.
aterros sanitarios
E1l - Implantar a coleta seletiva com a participagcdo de cooperativas e outras formas de associacio
de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, como prestadores de servicos devidamente
contratadas pelas administrag@es publicas municipais e desenvolvidas em parceria com os atores
Reduzir os da sociedade civil.
RSU — Secos

dispostos em
aterros, com
incluséo

social de D2 — Fortalecimento das
catadores associagfes/cooperativa de

catadores

E2 — Contribuir com a emancipac¢éo das organiza¢des de catadores, promovendo o fortalecimento
das cooperativas, associacdes e redes, incrementando sua eficiéncia e sustentabilidade,
principalmente no manejo e na comercializagdo dos residuos, e também nos processos de
aproveitamento e reciclagem.

E3 - Promover a criacdo de novas cooperativas e associa¢ces de catadores, priorizando a
mobilizacdo para a inclusdo de catadores informais nos cadastros de governo e a¢des para a
regularizacéo das entidades existentes.

E4 - Promover a articulagdo em rede das cooperativas e associacdes de catadores.

ES - Incentivar agBes de capacitacdo técnica e gerencial permanente e continuada dos catadores

e dos membros das cooperativas e associagfes, de acordo com o nivel de organizagao, por meio

da atuacao de instituicdes técnicas, de ensino, pesquisa e extensao, terceiro setor € movimentos
sociais, priorizando as associacdes, cooperativas e redes de cooperativas de catadores.

Realizacao
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Fonte: Autoria propria.
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Quadro 4.25: Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuacgao).

Objetivos Diretrizes Estratégias

E1l - Implementar melhorias na segregacédo da parcela imida dos RSU oriundos de comércios , feiras, CEASAS,
grandes geradores e outros, de forma a propiciar a obtencdo de uma fracéo organica de melhor qualidade,
otimizando o seu aproveitamento quer seja para utilizagdo de composto para fins agricolas e de jardinagem ou
para fins de geracdo de energia, com respeito primeiramente & ordem de prioridade estabelecida no caput do
artigo 9°, da Lei 12.305/2010.

E2 — Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais provenientes de capina¢éo e poda de

D1 — Introduzir
arvores, integrando ao processo de compostagem.

a
compostagem, : . . - o
Reducdo dg forrr?a E3 - Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades de capacitacéo dos gestores
de radual a partir publicos, associagdes, cooperativas de catadores, organiza¢des da sociedade civil, comunidade em geral,
Residuos 9 da parczla produtores familiares e extensionistas rurais, sobre a importancia de uma adequada segregacao na fonte
Sélidos Gmida de geradora e tratamento por compostagem domiciliar e as oportunidades de aproveitamento dos materiais dela
Urbanos RSUcoletados decorrentes.
F’m'dos E4 - Incentivar a compostagem domiciliar no quintal como destino do residuo organico, quando de baixo volume
dispostos gerado.
em aterros
sanitarios E5 - Implementar melhorias na segregacéao e coleta seletiva de dleos e gorduras domiciliares, comerciais e
industriais, com direcionamento para a coleta programada, para producéo de organicos, de biodiesel de outros
subprodutos, propiciando renda e incluséo social para as organizacdes de catadores e pessoas de baixa renda.
D2 — Avaliar

tecnologia para o I o - . . - .
reaprov?aitarr)nento E1 - Estudar a viabilidade técnica, econdmica e ambiental do aproveitamento energético do biogas gerado ou em
biodigestores ou em aterros sanitérios, e o desenvolvimento de outras tecnologias visando & geracéo de energia

energético da . L
g o partir da parcela imida de RSU coletados.
parcela amidas
dos RSU
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Quadro 4.25: Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuacao).

Objetivos Diretrizes Estratégias

El — Realizar a¢des de capacitagdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.

E2 — Promover a¢des de fiscaliza¢do dos servigos de salude, com exigéncia da
Qualificar a Gestao dos D1 — Fortalecer a gestéo apresentacao do Plano de Gerenciamento de RSS, para obtencéo do alvara
RSS dos RSS sanitario e alvara de funcionamento.

E3 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que 0s
geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacao final dos
RSS.

E1l — Realizar a¢des de capacitagdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.

E2 — Promover acdes de fiscalizagdo das construcdes realizadas no municipio,
com exigéncia da apresentacdo do Plano de Gerenciamento de RCC, para

D1 — Fortalecer a gestao dos ~ . ~
obtencéo de licengas de execucéo.

Qualificar a Gestdo dos RCC

RCC
E3 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos para
classificacdo do pequeno e grande gerador e os procedimentos que 0s
geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacao final dos
RCC.
Fonte: Autoria propria.
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Quadro 4.25: Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuacgao).

Objetivos Diretrizes Estratégias
El — Realizar a¢des de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.
Qualificar a Gestao dos D1 — Fortalecer a gestéo
residuos solidos com dos residuos s6lidos com E2 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos a atuagéo
logistica reversa obrigatéria logistica reversa obrigatéria do municipio na fiscalizacdo dos SLR ja em operacédo por forca de Resolucdes
do CONAMA e a forma de participa¢do nos novos sistemas que seréo definidos
a partir dos acordos setoriais firmados no ambito federal e/ou estadual.
E1 - Incorporar o conceito de consumos sustentavel nos projetos que seréo
desenvolvidos pelo municipio.
Reduzir a geracéo de D1 - Reduzir as taxas de E2 — Fomentar praticas sustentaveis do comércio varejista.
residuos no municipio geracao de residuos
E3 — Exigir os Planos de Gerenciamento de Residuos dos
empreendimentos/atividades desenvolvidas no municipio com foco em préticas
sustentaveis
Fonte: Autoria prépria.
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Quadro 4.25: Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuacao).

Objetivos Diretrizes Estratégias
El — Realizar a¢des de capacitagdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.
E2 — Promover a¢Bes de fiscalizagdo das empresas instaladas no municipio,
D1 — Eliminar com exigéncia da apresentacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos para
completamente os residuos obtencéo do alvara de funcionamento.
solidos industriais
destinados de maneira E3 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que 0s
inadequada ao geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacao final dos
Adequar a gestéo dos meioambiente. residuos.
Residuos solidos de
responsabilidade do gerador E4 — Estabelecer procedimentos de monitoramento do residuos gerados pela
empresas instaladas no municipios de indicadores quantitativos e qualitativos
voltadas a etapas de manejo dos residuos.
E1l - Incentivar a gestao coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando-se
D2 — Fomentar a gestdo dos por base os arranjos produtivos
residuos nas empresas e
industrias instaladas no E2 - Fomentar a destinacao adequada dos residuos gerados pelas
municipio empresas/indlstrias para as associagfes/cooperativas de catadores de materiais
reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo municipio, quando cabivel.
Fonte: Autoria propria.
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Quadro 4.25: Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuacgao).

Objetivos Diretrizes Estratégias

E1l — Implantar coleta seletiva de RSU de forma gradual

D1 —Reduzir a disposi¢éo E2 — Implantar coleta diferenciada de residuos com potencial de
final de residuos em aterros reaproveitamento (volumosos, RCC de pequemos geradores, 6leo de cozinha,
sanitérios etc.)

Dispor os rejeitos de forma

) E3 — Implantar sistema de coleta diferenciada e tratamento de RSU Gmidos
ambientalmente adequada

limpos.

. . E1 - Licenciar area de disposicédo final de rejeitos dos RSU.
D2 — Encaminhar o rejeito

para local ambientalmente
adequado e licenciado E2 — Implantar sistema de indicadores de desempenho para o sistema de
disposic¢ao final de rejeitos.

Fonte: Autoria prépria.
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Quadro 4.25: Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (conclusao).

Objetivos Diretrizes Estratégias

E1 - Mapear os lixBes e aterros controlados existentes.

D1 - Eliminar os lixges e E2 — Elaborar Plano de gerenciamento de areas degradadas.

aterros controlados
existentes

E3 — Elaborar projeto de encerramento dos lixdes e aterros controlados.

Recuperar as 4reas E4 — Implantar o projeto de encerramento.

degradadas por residuos

E1 — Elaborar os projetos de recuperag¢do e monitoramento de areas degradas
por lix6es e aterros controlados conforme plano de gerenciamento de areas

D2 - Recupera as areas degradadas.

degradadas por lixdes e - - . . .
aterros controlados E2 — Iniciar a execucédo dos projetos de recuperacado de areas degradas por

lixdes e aterros controlados.

existentes
E3 — Implantar projeto de monitoramento.
Fonte: Autoria propria.
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O Quadro 4.26 apresenta o Plano de metas para as principais questdes que
demonstrardo a efetividade da implementacdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico e do Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos. Posteriormente, para

cada projeto proposto seréo indicadas as suas metas respectivamente.

Quadro 4.26 - Plano de Metas.

Metas 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
Sistema de Gestédo e o Gerenciamento dos servicos
de publicos de limpeza urbana e de manejo de 10% 70% | 100% | 100% | 100%

residuos estruturado.
Coberturg dp s!stema intermunicipal de recuperacao | 4,0, 509% | 100% | 100% | 100%
de reciclaveis (secos) sobre a populacéo total.
Cobertura do sistema intermunicipal de
' compqstagem I|mea (orgamcqs), sobre as fontes 10% 509% | 100% | 100% | 100%
inventariadas Incluséo e fortalecimento de catadores
mediante organiza¢do adequada
Atendimento do projeto de coleta~de residuos 20% | 100% | 100% | 100% | 100%
volumosos sobre a populacgao total
indice de reciclaveis secos valorizados e
comercializados (quantidade de reciclaveis secos
valorizados e comercializados/ quantidade potencial 5% 20% 40% 60% 80%
total de reciclaveis secos presentes no RSD e
RSDE) — Cenario médio Item 5.3.4 do diagnéstico.
indice de residuos organicos submetidos a
compostagem limpa (quantidade de residuos
processados / quantidade de residuos orgénicos da 2% 5% 10% 20% 30%
massa total de RSD, RSDE e RVFL) — Cenario
médio Iltem 5.3.4 do diagnostico.

Fonte: Autoria propria.

4.5.4 Construcdo de Cenarios e Evolugcdo - Prospectiva de

Planejamento Estratégico - PPE

A prospectiva de planejamento estratégico para a gestdo dos RSU sera feita com
base na avaliacdo de cenarios. O Cenario populacional adotado sera o cenario de

crescimento médio apresentado no Diagnéstico do PMSB (ltem 5.3.4).

Quanto a de Gestdo de residuos foram definidos trés cenario, sendo estes:
pessimista, médio e otimista.

A definicho do cenario ideal ou aplicavel no municipio ira permitir o

dimensionamento do sistema, seja nas medidas estruturantes como as
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infraestruturas, quanto nas estruturais como mobilizacéo social e capacitacdo para

a gestao do sistema.

Cenério 1 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos

so6lidos Pessimista

Cenario 2 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos
sélidos médio
Cenério 3 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos

sélidos otimista

Nos Quadros 4.27 e 4.28 sado apresentados as metas de alcance das taxas de
materiais reciclaveis na parcela de RSU - Secos e as metas de alcance das taxas

de materiais compostaveis na parcela de RSU — Umidos.

Quadro 4.27 - Metas de alcance das taxas de materiais reciclaveis na parcela de RSU - Secos

Cenario Metas / Ano
2015 2020 2025 2030 2035
Cendrio 1: pessimista 5% 10%; 15% 20% 30%
Cenario 2: médio 5% 20% 40% 60% 80%
Cenario 3: otimista 5% 25% 50% 75% 100%

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4.28 - Metas de alcance das taxas de materiais compostaveis na parcela de RSU -

Umidos
Cenarios Metas / Ano
2015 2020 2025 2030 2035
Cendrio 1: pessimista 2% 5%; 7,5% 10% 15%
Cenario 2: médio 2% 5% 10% 20% 30%
Cenario 3: otimista 2% 10% 20% 30% 40%

Fonte: Autoria propria.

45.4.1 Estimativa de producdo de residuos e percentuais de

atendimento pelo sistema de limpeza urbana

A estimativa de producdo de residuos foi calculada considerando o cenério de

projecéo de crescimento populacional médio apresentado no Diagnostico do PMSB
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e considerando também da divisdo da populacéo rural de urbana do municipio,

conforme dados doIBGE, sendo 38,9% urbana e 61,1% rural.

O percentual de geracdo de geracao de residuos utilizado nos calculos foi de 0,82
Kg/hab.dia para populacéo urbana e 0,65Kg/hab.dia para populacéo rural (Sedurb,
2014).

O Potencial de RSU — Secos foi considerado como sendo 31,9% e de RSU —
Umidos foi de 51,4% conforme proposto no Plano Nacional de Residuos Sélidos

gue estad em faze de aprovacéao pelo Governo Federal.

Para cada cenario foi definida taxas de crescimento do potencial de materiais
reciclaveis na parcela de RSU secos e potencial de material compostavel na
parcela de RSU Uumidos.

Os rejeitos foram calculados como sendo a parcela do total de residuos gerados
gue nao sao reciclados ou compostados. Portanto, terdo que ser encaminhado para

destinagdo ambientalmente correta.

Portanto, a partir da definicdo do cenario de referéncia sera possivel dimensionar
as infraestruturas necessarias para prestacdo dos servicos de coleta, triagem,

compostagem e disposicao final dos rejeitos, dentre outros.

As Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam as estimativas de geracdo de RSU e previsao
de atendimento pelo SMLPU para os Cenarios 1, 2 e 3 respectivamente.

Realizagdo Parceria Patrocinio

UFES N -
\wws PPGES & /XMUNES """"wgé:ﬁ.:% '%& CA,_L,“A Ministério das Cidades {

it syt ppr Sy CAIXA ECONOMICA FEDERAL

o vl i A
CONDOESTE




'@
E ELABORA(;AO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO 159
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
o
- N
Tabela 4.1: Estimativa de geracdo de RSU e previsao de atendimento pelo SMLPU — Cenério 1.
Ubana  |Rural Urbana  |Rural 5% ; 2020 — 20%; 2025 — £\senanomedio - £>-
Tota oo lere o) |ioes 31,9% dos RSU 40‘;'. 2030_60f”2 o35 |5L4%dosRSU 2% ; 2020-5%; 2025
27 1 ’ ’ 800°; ’ 10%; 2030 —20; 2035 — 30%)
0
Al A2 B1 B2 C=(A1*B1)+(A2*B2) |D=31,9%C x%*D F =51,4%C G =Z%F H=C-E-G
2015 11563 4498.0 7065.0, 0.82 0.65 8.28061119 2.64151497, 0.132075748 4.256234152 0.085124683 8.063410758
2020| 12178 4737.2) 7440.8 0.82 0.65 8.72103114 2.782008934 0.278200893 4.482610006 0.2241305, 8.218699746
2025 12680 4932.5] 7747.5 0.82 0.65 9.0805284 2.89668856, 0.434503284 4.667391598 0.35005437 8.295970746
2030 13044 5074.1 7969.9 0.82 0.65 9.34119972 2.979842711 0.595968542 4.801376656 0.480137666 8.265093512
2035 13266 5160.5 8105.5 0.82 0.65 9.50018058 3.030557605 0.909167282 4.883092818 0.732463923 7.858549376
Fonte: Préprios autores.
Nota:

a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;

b) Dados obtidos de SEDURB (2014);

c) C = (A1*B1)+(A2*B2)

d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.

e) H=C-E-G.
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Tabela 4.2 - Estimativa de geracao de RSU e previsdo de atendimento pelo SMLPU — Cenério 2
Ano Quadro |Populagdo (Item 5.3.2 - |Geragdo per capta de |Geragdo total de Potencial de RSU {Potencial de Reciclaveis|Potencial de RSU -| Potencial de material Potencial de RSU -
5.22 Quadro 5.11) Residuos (kg/hab.dia) |Residuos (t/dia) secos (t/dia) (t/dia) Uumidos (t/dia) |compostével (t/dia) rejeitos (t/dia)
Cenario médio : 2015
Urbana  |Rural Urbana  [Rural );; e 2 (Cendrio médio : 2015 -
Total (38,9%) (61,1%) (0,82) (0,65) 31,9% dos RSU 40:;'. 2030 — 60'0,2035 | 5%,4%dosRSU  [2% ; 2020 —5%; 2025 -
2 e ’ ’ > ’ 10%; 2030 —20; 2035 — 30%)
80%)
Al A2 Bl B2 C=(A1*B1)+(A2*B2) |D=31,9% C x%*D F=51,4%C G =Z%F H=C-E-G
2015 11563 4498.0, 7065.0 0.82 0.65 8.28061119 2.64151497 0.132075748 4.256234152, 0.085124683 8.063410758|
2020] 12178 4737.2 7440.8 0.82 0.65 8.72103114 2.782008934 0.556401787| 4.482610006 0.2241305 7.940498853
2025 12680 4932.5 7747.5 0.82 0.65 9.0805284 2.89668856 1.158675424 4.667391598, 0.46673916 7.455113816
2030] 13044 5074.1 7969.9 0.82 0.65 9.34119972 2.979842711 1.787905626 4.801376656 0.960275331] 6.593018762
2035 13266 5160.5 8105.5 0.82 0.65 9.50018058| 3.030557605 2.424446084] 4.883092818, 1.464927845 5.610806651

Fonte: Préprios autores.
Nota:

a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;
b) Dados obtidos de SEDURB (2014);

c) C = (A1*B1)+(A2*B2)

d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.

e) H=C-E-G
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Ano Quadro |Populagdo (Item 5.3.2 - |Geragdo per capta de |Geracdo total de Potencial de RSU {Potencial de Reciclaveis|Potencial de RSU -|Potencial de material Potencial de RSU -
5.22 Quadro 5.11) Residuos (kg/hab.dia) |Residuos (t/dia) secos (t/dia) (t/dia) Umidos (t/dia) compostavel (t/dia) rejeitos (t/dia)
X (Cendrio otimista : z (Cendrio otimista : 2015 -
Urb Rural Urb Rural 2015 - 5% ; 2020 - 25%; 2% ; 2020—10 %; 2025 —
Total rbana - fRura roana - JRura 31,9% dos RSU ° % |s1,4%dosrsu |7 °
(38,9%) (61,1%) (0,82) (0,65) 2025 —50%; 2030 — 75; 20%; 2030 — 30; 2035 —
2035 —100%) 40%)
Al A2 Bl B2 C=(A1*B1)+(A2*B2) |D=31,9% C X%*D F=51,4%C G =Z%F H=C-E-G
2015 11563 4498.0 7065.0, 0.82 0.65] 8.28061119 2.64151497 0.132075748 4.256234152 0.085124683 8.063410758
2020 12178 4737.2 7440.8 0.82 0.65] 8.72103114 2.782008934 0.695502233 4.482610006 0.448261001 7.577267906
2025] 12680 4932.5 7747.5 0.82 0.65 9.0805284; 2.89668856) 1.44834428| 4.667391598| 0.93347832 6.698705801
2030] 13044 5074.1 7969.9 0.82 0.65 9.34119972, 2.979842711 2.234882033 4.801376656) 1.440412997 5.66590469|
2035| 13266 5160.5 8105.5 0.82 0.65 9.50018058 3.030557605 3.030557605 4.883092818| 1.953237127 4.516385848|
Fonte: Préprios autores
Nota:
a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;
b) Dados obtidos de SEDURB (2014);
c) C = (Ar*By)+(A>*B2)
d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.
e) H=C-E-G
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4.6 PROGNOSTICO E PROPOSTA DA MOBILIZACAO SOCIAL

Conforme descrito em sintese da etapa diagnostica, os dados coletados junto a
populacdo subsidiaram a elaboracéo de progndésticos e possibilidades de avangos
a partir da andlise e reflexdo dos desafios e problemas apontados em Reunido de
Mobilizacdo Social 01. A seguir, em quadro 4.29, pode-se observar a
sistematizacdo dos problemas apontados pela populacéo, e, a partir deles, fez-se
possivel desenvolver progndsticos e alternativas para a necesséria universalizacao

do Saneamento Basico.

Quadro 4.29: Progndstico do municipio

PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
o Baixa percepc¢ao da populacédo em relacdo aos
investimentos nas diversas politicas publicas efetivadas
pelo poder publico municipal na cidade de Governador
Lindenberg.

o Os presentes divergiram de opinido um grupo
pontuou que a populacao é convidada, outro grupo
destacou que nao séo convidados e, quando
convidada, ndo tem o habito de participar. Em Nova
Brasilia, ha registro de uma experiéncia do PPA e a
populacao participou. Os municipes registraram que ha
uma participagéo recente. Mas existe pouca
participacdo, acarretando, assim, o ndo controle e a
nao fiscalizacao.

Problemas
/ Desafios

Participagao o Falta de conhecimer]tq da Politica de
e Controle . Saneamento’ Bagco. .
Social o ,[_)lverso,s aspectos frageis na efetlyggép das
politicas publicas pelos gestores municipais.
o A reunido de Mobilizagéo Social foi realizada

contando com a mobilizacao prévia pelo poder publico
e Grupo de Trabalho do Municipio, que enviaram
convites formais as liderangas, panfletos, andncio em
radios e jornais locais, disponibilizados pela equipe de
comunicacédo da equipe de trabalho da UFES e Grafica

éva”t90$é Universitaria, com o chamado & populag&o em geral
p;)(;eusm para a participacéio na Reunidio de Mobilizag&o.

o No quesito de andlise sobre a participacéo
popular para elaboracdo do diagndstico técnico
participativo, avaliacao positiva sobre a disponibilidade
dos municipes em contribuir com respostas.

o O grande numero de intervencgdes possibilitou
uma sistematizacao bastante detalhada das questdes
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do municipio, seus desafios e problemas a serem
enfrentados, para além de implicacdes diretas e
solugdes passiveis ao PMSB. Entretanto, procurou-se
considerar todas as observacodes, tendo em vista a
necessidade de compreender e mapear a cidade como
um todo.

o O processo da elaboracdo do PMSB mostrou a
fragilidade da participacéo social, mas pode ser
considerada um avanco, tendo em vista o numero de
moradores que compareceram a reunido mesmo nao
estando organizados. Possibilitando uma aproximacao
e possivel organizacdo futura para exercer o controle
social das politicas publicas de forma mais eficaz.

o Apontamos ao Municipio aproveitar essa
participacdo para fomentar curso de capacitacdo de
conselheiros visando incentivar a participagéo popular
nos conselhos municipais.

EDUCACAO AMBIENTAL
o Baixa percepc¢ao da populacdo em relacao aos
investimentos nas diversas politicas publicas efetivadas
pelo poder publico municipal. Principalmente no tema
educacdo ambiental.

A educacao ambiental é tratada em partes, sendo
trabalhada nas escolas nos eixos de residuos e agua.
As Secretarias de Educacao e Saude participam do
processo de divulgacdo e conscientizacdo, porém,
apesar dessas acfes, ndo ha uma cultura de educacgéao
ambiental no municipio.

o Falta de conhecimento da Politica de
EDUCAGCAO Saneamento Basico e educacédo ambiental.
Problemas ~ ~ ~
AMBIENTAL / Desafios . A populacéo néo percebe nenhuma acéo por
parte do poder publico de forma continua Em algumas
datas comemorativas se percebe algumas atividades
de conscientizacéo.

o Destacou-se, também a presenca expressiva de
“Pontos Viciados” caracterizando o habito de
destinacao inadequada dos residuos pela populacéo,
observou-se também o desconhecimento em relagéo
o Diante destes relatos de dificuldades da
populacdo em relacdo aos cuidados com o meio
ambiente e a questao sanitaria, constatou-se a
importancia de se priorizar acdes de Educacao
Ambiental no sentido de orientar a respeito dos
processos simples e acessiveis de potalizacdo da agua.
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o Pelo o que foi identificado no PEA (2014), em
campo existem algumas ac¢des sobre educacéo
ambiental no Municipio, entretanto, estas precisam ser
potencializadas e divulgadas nas comunidades, de
maneira que possam atingir maior publico.
Apresentaram as experiéncias das aulas de Ciéncias
nas quais é trabalhada a questao de reciclagem, bem
como acdes de visitas ao rio, feiras com confec¢cao de
roupas recicladas, caminhada ecoldgica e passeio
ciclistico; essas acfes sdo desenvolvidas pelas
Secretarias de Meio Ambiente e Educagao.

o Como acdes prioritarias os presentes definiram
destinar adequadamente restos de carne, o0 que ja vai
diminuir a populacéo de moscas; analisar e buscar
solugdes para a questédo dos residuos volumosos
através de uma destinacao adequada; criar locais para
destinar adequadamente os residuos especiais; ampliar
0 atendimento na zona rural para que todo 0 municipio

é Vgptﬁ?]?é seja contemplado com a coleta seletiva; e investir em
pad es Educacdo Ambiental.

o Para melhor desempenho do programa de
educacédo ambiental faz-se necessario que adote
pequenos projetos de educacado ambiental com
publicos especificos, como por exemplo, as criancas,
agricultores, donas de casas, professores,
comerciantes, gestores publicos.

o . Porém, apesar das acdes realizadas, os
municipes apontaram que nao existe uma cultura
ambiental no cotidiano da populagéo. E apontaram que
as acoes existentes devem receber maiores
investimentos governamentais, sobretudo no que se
refere a divulgacéo dos projetos.

o Apontamos ao Municipio aproveitar essa
participacéo para fomentar curso de capacitacdo no
tema educacao ambiental visando incentivar a
participacao popular para preservacao do meio
ambiente.

Fonte: Fase prognéstica da elaboragdo do PMSB
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5 PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

ApoOs a determinacdo do cenario de referéncia foram definidos e escolhidos
programas, projetos e acdes para a gestao e controle dos servigos de saneamento
para o efetivo alcance do cenario de referéncia ou cenario futuro desejavel.
Portanto, sdo apresentadas medidas alternativas para os servicos do setor e
modelos de gestdo que permitam orientar o processo de planejamento do

saneamento basico.

Nessa etapa foram dimensionados 0s recursos necessarios aos investimentos e
avaliada a viabilidade e as alternativas para a sustentacdo econdmica da gestao e
da prestacao dos servicos conforme os objetivos do Plano. Os programas, projetos
e acOes devem ser compativeis com 0s respectivos planos plurianuais e com outros
planos correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as formas de
acompanhamento e avaliacdo e de integracdo entre si e com outros programa e

projetos de setores afins.

E apresentada nessa Etapa a programagc&o de Investimentos que contempla agdes
integradas e agdes relativas a cada um dos servi¢gos, com a estimativa de valores,
cronograma das aplicacbes, fontes de recursos, dentro da perspectiva de
universalizacdo do atendimento, com nivel de detalhes diferenciados para cada
etapa. Foram consideradas ndo somente a capacidade econdmica e financeira dos
municipios integrantes do CONDOESTE e dos prestadores de servigo, como
também as condicbes socioeconbmicas da populacdo. As propostas de
investimentos e acdes tiveram seus custos estimados segundo os parametros

usuais do setor.

Para priorizacdo dos programas e até mesmo das agdes planejadas, foi aplicada
uma metodologia de hierarquizacdo das medidas a serem adotadas para o

planejamento de programas prioritarios de governo.

Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Saolidos), foram definidos: programas e acfes de capacitacao técnica voltados para
sua implantacdo e operacionalizacdo; programas e acdes de educacdo ambiental

que promovam a ndo geracéo, a reducao, a reutilizacéo e a reciclagem de residuos
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sélidos; programas e acdes para a participacdo dos grupos interessados, em

especial das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de

materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda,

se houver; mecanismos para a criacdo de fontes de negoécios, emprego e renda,

mediante a valorizacdo dos residuos sélidos; acdes preventivas e corretivas a

serem praticadas, incluindo programa de monitoramento.

Sendo assim, segue o0 Quadro 5.1 com a relacéo de Programas e Projetos do Plano

Municipal de Saneamento Basico de Governador Lindenberg. Como se pode notar,

o Plano foi concebido como a execugéo de um conjunto de Programas e Projetos.

A apresentacdo detalhada de cada um dos mesmos pode ser encontrada no
APENDICE A.

Quadro 5.1: Lista Sintética dos Programas e Projetos Propostos.

N PROGRAMA PJ PROJETO
PROGRAMA DE EDUCACAO N
PG 01 AMBIENTAL PJO1 EDUCACAO AMBIENTAL
bG 02 PLANO DE CONTROLE DAS AGUAS DOS b1 02 CONTROLE DAS AGUAS DOS
MANANCIAIS MANANCIAIS
bG 03 PROGRAMA DE AMPLIACAO AO bJ 03 AMPLIACAO DO ATENDIMENTO "AGUA
ATENDIMENTO — “AGUA PARA TODOS” PARA TODOS"
PG 04 AGUA DE QUALIDADE PJ 04 AGUA DE QUALIDADE
bG 05 PLANO DE CONTROLE OPERACIONAL E B 05 CONTROLE OPERACIONAL E DE PERDAS
DE PERDAS NO SISTEMA NO SISTEMA
PROGRAMA DE 'NTE,Ff,FACE COMA INTERFACE COM A COMUNIDADE —
PG 06 COMUNIDADE - “AGUA DA PJ 06 “AGUA DA COMUNIDADE”
COMUNIDADE”
PROGRAMA DE REVISAO DAS TARIFAS ~ W .
PG 07 _ “TARIFA JUSTA” PJ 07 | REVISAO DAS TARIFAS — “TARIFA JUSTA
PG 08 PLANO DE GESTAO ESTRATEGICA DO bJ 08 PLANO DE GESTAO ESTRATEGICA DE
ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO DE AGUA
. CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS E
PG 09 | ESGOTAMENTO SANITARIO URBANO | PJ 09 AMPLIACAO DO TRATAMENTO
i IMPLANTACAO DE SOLUCOES
PG 10 ESGOTAMENTO SANITARIO RURAL | PJ 10 INDIVIDUALIZADAS, NA AREA RURAL
- REDES E ETE DO DISTRITO DE MOACYR
PROGRAMA DE AMPLIACAO DOS PJ11 AVIDOS
PG 11 SERV'COSSQEIET;G;?;AMENTO PJ 12 REFORMA DA ETE NOVO BRASIL
PJ 13 | REDES E ETE DO DISTRITO DE MORELO
- MANUTENGCAO PERIODICA E COM
PG 12 PROGRAMA DE MANUTENCAO PJ 14 QUALIDADE DA ETE SEDE
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N PROGRAMA PJ PROJETO
MANUTENCAO PERIODICA E COM
PJ 15 | QUALIDADE DA ETE A SER CONSTRUIDA
NO DISTRITO DE MOACYR AVIDOS
MANUTENCAO PERIODICA E COM
PJ 16 | QUALIDADE DA ETE A SER CONSTRUIDA
NO DISTRITO DE MORELO
b) 17 MANUTENCAO PERIODICA E COM
QUALIDADE DA ETE A NOVO BRASIL
GESTAO SUSTENTAVEL DOS SERVICOS
i bl 18 PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE
PG 13 ORGANIZAGAO INSTITUCIONAL DA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
GESTAO DE RESIDUOS URBANO
bJ 19 REESTRUTURAICAO DO SISTEMA DE
LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
PJ 20 COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS
bG 14 COLETA SELETIVA COM INCLUSAO FORTALECIMENTO DE
SOCIAL DE CATADORES PJ21 ASSOCIACOES/COOPERATIVA DE
CATADORES
) bJ 22 COMPOSTAGEM DOS RSU UMIDOS
PG 15 APROVEITAMENTO DOS RESIDUOS LIMPOS ,
SOLIDOS UMIDOS bJ 23 REAPROVEITAMENTO ENERGETICO DOS
RSU UMIDOS
PJ 24 | FORTALECIMENTO DA GESTAO DOS RCC
N ] PJ 25 | FORTALECIMENTO DA GESTAO DOS RSS
PG 16 GESTAO ADE?:P/;'ZfA?SOS RESIDUOS bJ 26 COLETA DE MOV,EIS USADOS E
INSERVIVEIS
PJ 27 COLETA DE OLEO DE COZINHA
bJ 28 GESTAO S}JSTENT/—’\VEL DOS RESIDUOS
SOLIDOS INDUSTRIAIS
PG 17 GERADORES RESPONSAVEIS FORTALECIMENTO DA GESTAO DOS
PJ29 | RESIDUOS SOLIDOS COM LOGISTICA
REVERSA OBRIGATORIA
PJ 30 ESTACAO DE TRANSBORDO DE RSU
PG 18 DESTINO CORRETO PJ 31 ATERRO SANITARIO
PG 19 RECUPERACAO DE AREAS PJ 32 LIXAO ZERO
DEGRADADAS POR RESIDUOS PJ 33 PONTO LIMPO
bG 20 MANUTENCAO PREVENTIVA DO bl 34 MANUTECAO PREVENTIVA DO SISTEMA
SISTEMA DE DRENAGEM DE DRENAGEM
REVEGETACAO DAS MARGENS NOS REVEGETACAO DAS MARGENS NOS
PG 21 | CURSOS D'AGUA NATURAIS DA AREA | PJ35| CURSOS D'AGUA NATURAIS DA AREA
URBANA URBANA
PJ 36 PLANO DE AGUAS PLUVIAIS
) ELABORACAO DO PLANO DE AGUAS
PG 22 PLANO DE AGUAS PLUVIAIS PJ 37 PLUVIAIS PARA AREAS AINDA NAO
CONTEMPLADAS
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N PROGRAMA PJ PROJETO
PG 23 REESTRUTURACAO DA GESTAO DO PI38 REESTRUTURACAO DA GESTAO DO
SISTEMA DE DRENAGEM SISTEMA DE DRENAGEM
PG 24 FORTALECIMENTO DA FISCALIZACAO pJ 39 FORTALECIMENTO DA FISCALIZACAO DA
DA OCUPACAO URBANA OCUPACAO URBANA
VALORIZACAO DA PARTICIPACAO VALORIZACAO DA PARTICIPACAO SOCIAL
PG 25 SOCIAL NO GERENCIAMENTO DO PJ40 | NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE
SISTEMA DE DRENAGEM DRENAGEM
EDUEC'\AA\CRAE(S)[S'L\J/'(?'SES;Q:,\CISSANFAOCO EDugAcAo AMBIENTAL COM FOCO EM
PG 26 DRENAGEM E PRESERVACAO DA MATA PJ41| RESIDUOS URBANOS NA DRENAGEM E
CILIAR PRESERVACAO DA MATA CILIAR
bG 27 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS bJ 42 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS MUNICIPAIS
AMPLIACAO DA PARTICIPACAO SOCIAL AMPLIACAO DA PARTICIPACAO SOCIAL
PG 28 NA POLITICA MUNICIPAL DE PJ 43 NA POLITICA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO SANEAMENTO BASICO
PROMOGAO E DIVULGACAO DA PROMOCAO E DIVULGACAO DA POLITICA
PG 29 POLITICA MUNICIPAL DE PJ44 | MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
SANEAMENTO BASICO
N CONTROLE DAS AGUAS DOS
PG 30 EDUCACAO AMBIENTAL PJ 45 MANANCIALS
PG 31 FORMACAO DE EDUCADORES/ bl 46 FORMACAO DE EDUCADORES/ AGENTES
AGENTES AMBIENTAIS AMBIENTAIS

5.1 RELACAO ENTRE OS DESAFIOS E OS PROGRAMAS

bY

Outra avaliacdo importante em relacdo a perspectiva de resultados do Plano
Municipal de Saneamento Béasico de Governador Lindenberg é dada pela
articulacéo entre os problemas e desafios identificados nos diagndésticos técnicos e
participativos e 0s programas tracados para o plano. Assim, os Quadros 5.2, 5.3,
5.4 e 5.5 abaixo apresentam uma sintese de tais problemas e desafios a partir dos
diagndsticos técnicos e participativos e 0s programas estruturados para enfrenta-

los.

Entretanto € importante considerar que, em face da complexidade da realidade, os
desafios e problemas identificados ndo podem ser solucionados apenas com
programas relativos ao saneamento basico, dependem de a¢cbes complementares
de outras areas, sobretudo os problemas e desafios das areas urbanas que

demandam o fortalecimento do planejamento urbano da cidade.

Realizagdo Parceria Patrocinio
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Quadro 5.2: Relag&o entre os problemas e desafios do Sistema de Abastecimento de Agua e os

programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. Conservagédo das margens e preservacdo do
Cérrego Quinze de Novembro. PGO1
Meio Ambiente 2. Uso indiscriminado de agrotéxicos PGO2
3. Controle do uso de agrotéxico — Realizar analises
em mananciais de abastecimento
1. Taxa geométrica de crescimento da populagao
mediana, o0 que pode elevar a demanda por recursos
hidricos.
2. Lavouras de café dependentes de agua para
irrigacao. PGO1
3. Instituicdo de sistemas adequados para cobranca PGO2
uso da agua bruta. PGO3
Socioecondémicos 4. Elevada deficiéncia dos sistemas de PGO4
abastecimento do Pré-rural, que podem gerar PGO6
impactos negativos nas condi¢des de vida e de bem- PGO7
estar da populacéo.
5. Necessidade de implementacdo de acdes de
educacédo sanitaria e ambiental, bem como seu
monitoramento pelo poder pablico.
6. Proliferac@o de doencas de veiculagdo hidrica.
1. Melhorar os sistemas e a gestdo de abastecimento
de 4gua das localidades e distritos
2. Melhorar o controle da qualidade da agua potéavel PGO3
incluindo as localidades PGO4
Operacionais 3. Ampliar o atendimento dos servi¢os para 100% na PGO6
sede e distritos. PGO8
4. SAA das localidades de Novo Brasil e Moacir
Avidos esta precério.
5. Distrito de Morello ndo possui SAA.
1. Risco sanitario devido ao consumo de agua sem
controle quanto ao atendimento a Portaria MS n° PG02
Atendimento ao 2.914 nos distritos/comunidades rurais. PGO03
Usuario 2. Nao universalizacéo do servico. PGO04
3. Comprometimento com a distribuicdo em PGO7
guantidade e qualidade da agua.
1. Baixa participacdo das receitas tributarias na PGO5
. composicao orcamentaria. PGOG
Financas 2. Perspectiva de crise econémica o que pode PGO7
pressionar a arrecadacao e a captacdo de recursos PGO8
municipal, dificultando a execucdo do PMSB.
1. Implantacdo e manutencao de projeto para a
universalizacdo do servigo na area rural em
atendimento a Portaria MS n° 2.914, PGO1
2. Melhoria da gestéo e a atencao dos Pré-rurais das PGO03
Institucional comunidades e distritos. PG04
3. Cadastramento de todos os pogos coletivos e PGO7

individuais: identificacéo, vazao, populacao
abastecida, prazo de funcionamento e qualidade da
agua.
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CATEGORIAS

PROBLEMAS/DESAFIOS

PROGRAMAS

4. Protecao, preservacdo e monitoramento de todos
0s mananciais (cérregos, nascentes, rios, pogos).

Quadro 5.3: Relacédo entre os problemas e desafios do Sistema de Esgotamento Sanitario e os

programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
. : 1. Langcamento de esgoto in natura nos rios PGO9
Meio Ambiente principalmente nos distritos , PG10
) PG11
1. Existéncia de Esgoto a céu aberto.
2. Grande gquantidade de fossas rudimentares
utilizadas na area rural PGO09
3. Crescimento populacional. PG10
Socioeconémicos 4. Proliferacéo de doencgas de veiculacéo hidrica, PG11
relacionados a falta de esgotamento adequado e PG12
esgota a céu aberto.
5. Fortalecimento dos Programas de educacdo
ambiental.
1. A rede existente atende apenas a uma parte da
sede do municipio.
2. Nao ha coleta e tratamento nos distritos de Moacyr PGO09
Operacionais _ Avidos e Morelo. PG10
3. No distrito de Novo Brasil, h& a estrutura de uma PG11
fossa-filtro que ndo funciona. PG12
4. As elevatorias e ETEs requerem um monitoramento
adequado.
1. Poluicdo de corpos d’agua.
. 2. Proliferacdo de doencas de veiculacdo hidrica. PG10
Atendimento ao - - =
UsUArio 3. Mau cheiro em algumas areas da cidade. PG11
4. A falta de manutencdo adequada nas ETEs PG12
existentes prejudica a eficiéncia do tratamento.
Fi 1. Necessidade de Captacao de recursos para além PG10
inangas : O
das receitas correntes do municipio. PG12
1. N&o existem informacgdes sistematizadas acerca do
monitoramento dos efluentes langados nas localidades
Institucional de pequeno porte e nos bairros da Sede. PG11
2. Os corpos d’agua poderao ficar sobrecarregados de PG12
matéria organica, prejudicando principalmente os
municipios mais a montante dos rios e cérregos.

Pluviais Urbanas e os programas propostos no PMSB.

Quadro 5.4: Relacéo entre os problemas e desafios do Sistema de Drenagem e Manejo de Aguas

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. Da Mata Atlantica nativa restam poucos fragmentos,
. . X ) . P . PG 21
Meio Ambiente as areas de cultivos agricolas, principalmente café, e
PG 23
pastagens somam cerca de 40% do uso do solo. O
Realizagdo Parceria Patrocinio
UFES ,
\wws BPMGME.«-S & /kMUNES et b E(O!)';A;:'HWRM Ministério das Cidades

€ sesmrmns s

anos




e

ELABOR‘_ACZ\O DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

TS

173

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
manejo inadequado das areas de pastagens e das
areas agricolas contribuem para o aumento do
assoreamento nos cursos d'agua.

2. O municipio apresenta apenas 11% de sua area
coberta por Mata Atlantica nativa e uma pequena
parcela de reflorestamento com eucalipto, cerca de
4%. Apresenta areas de preservagdo, como a Pedra
de Santa Luzia, as Pedras Gémeas, Cachoeira do
Morello, Cachoeira do Boliva, Pedra de Santa Rosa,
Jequitiba, Pedra do Paranazinho e Gruta Nossa
Senhora de Lurdes.

1. Necessidade de Fortalecimento dos Programas de
educacdo ambiental sobre a importancia de néo jogar

lixo e esgoto nas redes de macro e micro drenagem. PG20

2. Ocupacgéo urbana desordenada nas areas PG21

ribeirinhas sujeitas a inundacao. PG22

Socioecondmicos 3. Necessidade de regulgqéo e fiscalizacdo acerca do PG23
desenvolvimento urbano. PG24

4. Perdas econbmicas devido a inundacgdes e PG25

alagamentos de residéncia, sistema viario, PG26

equipamentos publicos.
5. Comprometimento da locomog¢&o durante chuvas
intensas na Sede e distritos.

1. Ocupacao urbana desordenada nas margens do
cérrego Quinze de novembro na Sede Municipal, no
corrego Novo Brasil nos distritos Novo Brasil e Morello
e no corrego Moacir Avidos, distrito Moacir Avidos.
2. Auséncia de um cadastro do sistema de drenagem
existente e de plano de aguas pluviais.

3. Auséncia de programa e equipamentos para
manutencgdo preventiva e limpeza do sistema de
drenagem.

4. Estrangulamento dos cérregos da Sede Municipal e ﬁggg
dos distritos em fungéo de travessias sob vias em PG22
bueiros e pontes, causando acumulo de agua a PG23
Operacionais montante. PG24
5. Auséncia de sistema de drenagem em alguns PG25
pontos. PG26
6. Reduc¢édo da capacidade de escoamento do cArrego
Quinze de novembro, que atravessa a Sede Municipal,
e do corrego Moacir Avidos no distrito de Moacir
Avidos, devido ao material assoreado e vegetacao
invasora.
7. O municipio ndo esta equipado com PDM. O Cédigo
de Obras institui a implementacéo da taxa de
permeabilidade minima de 10%. Falta informacao e
fiscalizagc&o sobre o cumprimento da taxa de
permeabilidade minima.
1. Deterioracdo da qualidade da 4gua devido PG21
Atendimento ao langcamento de esgoto doméstico. PG22
Usuario 2. Estrangulamento da secéo hidraulica dos cursos PG23
d’agua em fung¢do da ocupagéo indevida das margens. PG24

Realizagdo Parceria Patrocinio
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CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
3. Gerenciamento deficiente do servico de drenagem e PG25
manejo de aguas pluviais em fungdo da inexisténcia de PG26

cadastro do sistema de macrodrenagem, plano de
aguas pluviais e profissional designado para a funcao.

1. Necessidade de Captacao de recursos para além PG21
Financas das receitas correntes do municipio para investimento PG24
em Drenagem. PG25

1. Falta de profissional dedicado ao gerenciamento do
servigo de drenagem e manejo de aguas pluviais e de
uma fiscalizacdo mais efetiva de: ocupacao indevida
das margens dos cursos d’agua e langamento de
esgoto no sistema de drenagem.

2. Falta de planejamento da manutencgéo das redes de

drenagem.
3. Falta de dados basicos de planialtimetria e cadastro PG21
Institucional _ C_iO sistema existente. _ PG24
4. Auséncia de instrumentos para gerenciamento e PG25
captacdo de recursos para servico de drenagem e PG26

manejo de 4guas pluviais (plano de aguas pluviais).
5. Estrutura precéria em relacao a fiscalizacdo das
legislacBes vigentes, tanto na area de aprovacao de
projetos imobiliarios e parcelamento de solos, quanto
na area ambiental.
6. O Codigo de Obras Municipal ndo define um
percentual de permeabilizacdo minima.

Quadro 5.5: Relagdo entre os problemas e desafios do Sistema de Limpeza Publica e Manejo dos

Residuos Sélidos e os programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. Existéncia de pontos viciados. PG13
2. N&o existe no municipio sistema de compostagem PG14
: : de residuos orgéanicos e toda esta parcela é PG15
Meio Ambiente destinada para aterro sanitario. PG16
3. Necessidade de recuperacgéo das areas PG18
degradadas. PG19

1. A maior parte da populagéo dispde os sacos de
lixo em pontos especificos, proximos a suas
residéncias, o que favorece a criacdo de pontos
viciados.

2. Necessidade de Programa de Educacido Ambiental
para evitar depésitos de residuos em pontos viciados

. A e em horarios inadequados. PG14
Socioecondmicos - PG18
3. Problemas com vetores, mosquitos, ratos e PG19

baratas decorrentes da existéncia de muitos pontos
viciados.
4. Condic¢des inadequadas de trabalho de alguns
catadores ndo organizados.
5. N&o existem cooperativas ou associacdes de
catadores no municipio.

Realizagdo Parceria Patrocinio
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CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. Nao existem programas e projetos especificos
para a limpeza publica como projeto de varricdo
contemplando mapas de varricdo e medigéo de

produtividades dos varredores.
2. Nao existem projetos de acondicionamento de
residuos e a maior parte da populagéo disp6e os
sacos de lixo em pontos especificos, proximos a
suas residéncias o que favorece a criagcdo de pontos

viciados.
3. Quanto aos RSS, 0 municipio ndo possuli PG13
legislacédo que diferencie pequeno e médio gerador. PG14
Além disto, o contrato ndo leva em consideracéo a PG15
Operacionais quantidade gerada. PG16
4. Quanto aos RCC, o municipio ndo possui PG17
legislagdo que diferencie pequeno e médiogerador. PG18
5. Quanto ao transporte de RSU, ndo existe o PG19
controle de velocidade e percurso por parte do
municipio.

6. O municipio ndo tem controle de gestéo sobre os
residuos de responsabilidade dos geradores. Nao
possui legislacdo e instrumento normativo que
indique quais atividades necessitam apresentar os
Planos de Gerenciamento de Residuos quando sao
licenciados pelo 6rgao estadual competente,
conforme a competéncia. Ndo existe sistema de
informacao de residuos.

PG14

Atendimento ao 1. Varrigdo nédo satisfatoria das ruas PG15
Usuéario ' PG18
PG19

1. Necessidade de Captacao de recursos para além
Financas das receitas correntes do municipio para PG13
investimento em Drenagem.

1. Necessidade de readequar a gestao e o
gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos.
2. Obrigatoriedade de Reduzir os RSU Secos
dispostos em aterros, com inclusdo social de

catadores. PG14

3. Obrigatoriedade e necessidade de reducéo de PG15

Institucional Residuos Solidos Urbanos Umidos dispostos em PG17
aterros sanitrios. PG18

4. Adequar e qualificar a gestéo dos residuos que PG19

séo de responsabilidade do gerador.

5. Necessidade de dispor os rejeitos de forma
ambientalmente adequada, encaminhar o rejeito para
local ambientalmente adequado e licenciado.

6. Recuperar as areas degradadas por residuos.

Realizagdo Parceria Patrocinio

__z: BPMG,E.S 61?)5 / Auunes ~==

€ sesmrmns s

CONDOESTE anos

'_;;, Ministério das Cidades
CAIXA ECONOMICA FEDERAL &Q




&

ELABOR‘_ACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

>>>E.’f‘

176

5.2 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS

Tendo por base um roteiro sistematizado em formato de formulario com atributos a
serem estabelecidos, os programas foram estruturados a partir de um conjunto de
projetos e acdes direcionadas para alcancar um determinado objetivo e publico alvo
tendo em vista os problemas, desafios e oportunidades identificados no
diagnostico, bem como os direcionadores apresentados na composicdo dos
cenarios prospectivos. Em cada acgéo foi realizada uma estimativa de custo e fixado
um prazo para a execucdo, sendo que algumas agbes compreendem apenas
iniciativas que podem ser executadas pela prépria instituicdo sem custo financeiro.
O roteiro estabeleceu ainda indicador e meta para monitoramento e avaliagao da

execucao do projeto.

E importante considerar que os custos estimados apresentam certas limitacdes,
gue estdo relacionadas principalmente a complexidade que envolve a realizacéo
de obras publicas e a dificuldade de estimar extensfes e unidades que requerem a
elaboracao de projetos técnicos de engenharia.

Em relacéo aos prazos das acdes, cabe considerar que eles foram fixados levando
em consideracdo os critérios de priorizacdo, mas também a capacidade de

financiamento e execucao financeira dos 6rgaos envolvidos.

Além disso, eventos diversos e ndo previstos podem ocasionar mudanc¢as na

execucao das acdes e, portanto, alteracbes no cronograma aqui proposto.

Os projetos, em detalhes, estdo em APENDICE A.

5.3 MATRIZ DE PRIORIZACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS

A matriz de priorizagdo dos programas consiste no estabelecimento de niveis de
prioridade dos mesmos, tendo em vista a atual situacdo dos servigos no municipio.

Para a elaboracdo da Matriz de Prioridades, foram utilizados os seguintes critérios:

e Atendimento ao objetivo principal
¢ Impacto da medida quanto ao grau de salubridade ambiental
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e Essencialidade ao funcionamento do sistema

e Ampliacdo dos servigos

Assim, para cada Programa foram atribuidas notas, resultado do somatério das
quatro notas atribuidas por cada critério, que poderiam variar entre 4 (trés) e 16,
sendo os mais bem pontuados classificados como os de maior prioridade. Foram

considerados assim:

e Prioridade Absoluta: projetos com pontuacao total igual a 16, 15 ou 14;
e Alta Prioridade: projetos com pontuacao total igual a 13, 12, ou 11;
e Média Prioridade: projetos com pontuacao total igual a 10, 9 ou 8;

e Baixa Prioridade: projetos com pontuacgéo total igual a 7, 6, 5 ou 4.

Quadro 5.6: Ordenamento dos Programas por Grau de Priorizagao

NUMERO NOME DO PROGRAMA GRAU DE

PRIORIDADE

PROGRAMA DE INTERFACE COM A COMUNIDADE — ;

P “AGUA DA COMUNIDADE” R

PG 07 | PROGRAMA DE REVISAO DAS TARIFAS — “TARIFA JUSTA’ MEDIA

PG 08 | PLANO DE GESTAO ESTRATEGICA DO ABASTECIMENTO MEDIA

PG 22 PLANO DE AGUAS PLUVIAIS MEDIA
REESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA DE i

PG 23 S MEDIA
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- GRAU DE
NUMERO NOME DO PROGRAMA PRIORIDADE
PG 24 FORTALECIMENTO DA FISCALIZACAO DA OCUPACAO MEDIA
URBANA
PG 25 VALORIZACAO DA PARTICIPACAO SOCIAL NO MEDIA
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM
EDUCAGCAO AMBIENTAL COM FOCO EM RESIDUOS
PG 26 URBANOS NA DRENAGEM E PRESERVACAO DA MATA MEDIA
CILIAR
PG 27 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MEDIA
PG 28 AMPLIACAO DA PARTICIPACAO SOCIAL NA POLITICA MEDIA
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
PG 30 EDUCACAO AMBIENTAL MEDIA
PG 31 FORMACAO DE EDUCADORES/ AGENTES AMBIENTAIS MEDIA
PG 01 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL BAIXA
PG 16 GESTAO ADEQUADA DOS RESIDUOS ESPECIAIS BAIXA
PG 17 GERADORES RESPONSAVEIS BAIXA
PROMOCAO E DIVULGACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE
PG 29 SANEAMENTO BASICO BAIXA
Quadro 5.7: Ordenamento dos Projetos por Grau de Priorizagéo.
N. NOME DO PROJETO GRAU DE

PRIORIDADE

PJ 01 EDUCACAO AMBIENTAL MEDIA
INTERFACE COM A COMUNIDADE — “AGUA DA 2
PJ 06 COMUNIDADE” MEDIA
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GRAU DE
N. NOME DO PROJETO PRIORIDADE
PJ 07 REVISAO DAS TARIFAS — “TARIFA JUSTA” MEDIA
PJ 08 PLANO DE GESTAO ESTRATEGICA DE ABASTECIMENTO MEDIA
DE AGUA
PJ 11 REDES E ETE DO DISTRITO DE MOACYR AVIDOS MEDIA
PJ 12 REFORMA DA ETE NOVO BRASIL MEDIA
PJ 13 REDES E ETE DO DISTRITO DE MORELO MEDIA
PJ 14 MANUTENCAO PERIODICSAEEECOM QUALIDADE DA ETE MEDIA
PJ 15 MANUTENCAO PERIODICA E COM QUALIDADE DA ETE A MEDIA
SER CONSTRUIDA NO DISTRITO DE MOACYR AVIDOS
PJ 16 MANUTENCAO PERIODICA E COM QUALIDADE DA ETE A MEDIA
SER CONSTRUIDA NO DISTRITO DE MORELO
MANUTENCAO PERIODICA E COM QUALIDADE DA ETE A .
IS NOVO BRASIL MIEDIA
PJ 20 COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS MEDIA
PJ 22 COMPOSTAGEM DOS RSU UMIDOS LIMPOS MEDIA
PJ 24 FORTALECIMENTO DA GESTAO DOS RCC MEDIA
PJ 25 FORTALECIMENTO DA GESTAO DOS RSS MEDIA
PJ 26 COLETA DE MOVEIS USADOS E INSERVIVEIS MEDIA
P29 FORTALECIMENTO DA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS MEDIA
COM LOGISTICA REVERSA OBRIGATORIA
P37 ELABORAGCAO DO PLANO DE AGUAS PLUVIAIS PARA MEDIA
AREAS AINDA NAO CONTEMPLADAS

REESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA DE -
PJ 38 DRENAGEM MEDIA
P339 FORTALECIMENTO DA FISCALIZACAO DA OCUPACAO MEDIA

URBANA
P340 VALORIZACAO DA PARTICIPACAO SOCIAL NO MEDIA
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM

EDUCACAO AMBIENTAL COM FOCO EM RESIDUOS

PJ 41 URBANOS NA DRENAGEM E PRESERVACAO DA MATA MEDIA
CILIAR

PJ 27 COLETA DE OLEO DE COZINHA BAIXA

GESTAO SUSTENTAVEL DOS RESIDUOS SOLIDOS
PJ 28 INDUSTRIAIS BAIXA
PJ 30 ESTACAO DE TRANSBORDO DE RSU BAIXA
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6 PLANO DE EXECUCAO

O Plano de Execucao contempla o caminho a ser adotado para execucdo dos
programas, projetos e agdes. A programacdo da implantacdo dos programas,
projetos e acOes foi desenvolvida considerando metas em horizontes temporais

distintos:

e Imediatos ou emergenciais - até 3 anos;
e Curto prazo - entre 4 a 8 anos;
e Meédio prazo entre 9 a 12 anos;

e Longo prazo - entre 13 a 20 anos.

O Plano de Execucdo contempla os principais recursos (financeiros ou nao)
possiveis para a implementacdo dos programas, projetos e acdes definidas, bem
COMO 0s responsaveis e gerentes pela realizacdo desses. E importante destacar
gue os recursos que serdo estimados nos PRSB e PMSB do CONDOESTE néo
estardo contemplados previamente nos or¢camentos municipais, no entanto,
deverao ser refletidos nos PPA’s municipais a partir de entdo. Ainda assim, poderao
ser consideradas outras fontes de recursos possiveis, programas do governo

federal, estadual, emendas parlamentares, recursos privados, etc.

6.1 CUSTO TOTAL DO PMSB

O Plano Municipal de Saneamento Béasico Integrado traz a consubstanciacdo das
intervencdes projetadas para 0s quatro eixos, necessarias ao adequado
funcionamento do sistema e ao atingimento do cenario possivel ou desejado
evidenciado ao longo do estudo. A partir das estimativas de custos e
estabelecimento das prioridades, bem como do horizonte temporal definido para

cada projeto foi construido o cronograma de execucéo fisico-financeiro.

O detalhamento da execucao fisico-financeira de cada acdo dos programas e
projetos propostos é apresentado nos quadros constantes do APENDICE B. No
Quadro 6.1 abaixo se apresentam os diversos Projetos para 0s quatro eixos, bem

como a consolidacao dos custos envolvidos em cada um, cujo somatério representa
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0 custo global do Plano. Vale ressaltar que os custos foram apurados a partir de
estimativas realizadas com base em projetos de monta equivalente. Todavia,
somente 0s projetos técnicos de engenharia dardo a dimensédo exata desses
custos. Além disso, os valores foram apresentados de acordo com os precos atuais,
e no caso de intervencgdes de longo prazo esses valores podem se alterar conforme

a variacao dos precos dos bens e servicos relacionados a cada intervencgao.

Quadro 6.1: Custo Global do Plano.

Nome do Projeto Total

PJ 01 Educacdo Ambiental 4.494.000,00
PJ 02 Controle das Aguas dos Mananciais 485.000,00
PJ 03 Ampliacio do atendimento "Agua para todos" 9.545.000,00
PJ 04 Agua de Qualidade 2.160.000,00
PJ 05 Controle operacional e de perdas no sistema 2.005.000,00
PJ 06 Interface com a comunidade — “Agua da Comunidade” -
PJ 07 Reviséo das tarifas — “Tarifa Justa” 95.000,00
PJ 08 Plano de Gestdo Estratégica de Abastecimento de Agua 300.000,00
PJ 09 Construcdo de Redes Coletoras e ampliacéo do tratamento 2.312.564,00
PJ 10 Implantacdo de Solugdes Individualizadas na Area Rural 3.422.112,00
PJ 11 Redes e ETE do distrito de Moacyr Avidos 295.995,00
PJ 12 Reforma da ETE Novo Brasil 292.815,00
PJ 13 Redes e ETE do distrito de Morelo 200.514,00
PJ 14 Manutencéo periddica e com qualidade da ETE Sede 600.000,00

Manutengéo periddica e com qualidade da ETE a ser 494.160 00
PJ 15 construida no distrito de Moacyr Avidos ' '

Manutengéo periddica e com qualidade da ETE a ser
PJ 16 construida no distrito de Morelo 334.740,00
PJ 17 Manutengéo periddica e com qualidade da ETE a Novo Brasil 480.000,00

Gestao sustentavel dos servicos publicos de limpeza urbana
PJ 18 e de manejo de residuos solidos urbano j
PJ 19 Reestruturacdo do sistema de limpeza publica municipal -
PJ 20 Coleta seletiva de reciclaveis 12.000,00
PJ 21 Fortalecimento de associacdes/cooperativa de catadores -
PJ 22 Compostagem dos RSU Umidos limpos 190.000,00
PJ 23 Reaproveitamento energético dos RSU Umidos -
PJ 24 Fortalecimento da gestdo dos RCC -
PJ 25 Fortalecimento da gestdo dos RSS 1.140.000,00
PJ 26 Coleta de mdveis usados e inserviveis 290.000,00
PJ 27 Coleta de éleo de cozinha 800.000,00
PJ 28 Gestao sustentavel dos residuos soélidos industriais -
Fortalecimento da gestéo dos residuos solidos com logistica

PJ 29 reversa obrigatéria i
PJ 30 Estacdo de Transbordo de RSU 1.700.000,00
PJ 31 Aterro Sanitario -
PJ 32 Lixdo zero 900.000,00
PJ 33 Ponto Limpo 380.000,00
PJ 34 Manutecéo Preventiva do Sistema de Drenagem 40.000,00
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Nome do Projeto Total
Revegetacdo das Margens nos Cursos D'agua Naturais da
PJ 35 Area Urbana i
PJ 36 Plano de Aguas Pluviais 199.000,00
Elabora¢&o do Plano de Aguas Pluviais para Areas ainda ndo 150.000,00
PJ 37 Contempladas
PJ 38 Reestruturacdo da Gestdo do Sistema de Drenagem 24.000,00
PJ 39 Fortalecimento da Fiscalizagdo da Ocupac¢do Urbana 14.400,00
Valorizacdo da Participacdo Social no gerenciamento do 24.000.00
PJ 40 Sistema de Drenagem T
Educagdo Ambiental com Foco em Residuos Urbanos na 2 000.00
PJ 41 Drenagem e Preservacado da Mata Ciliar T
PJ 42 Fortalecimento dos Conselhos Municipais 630.000,00
Ampliacdo da Participacdo Social na Politica Municipal de 205.000,00
PJ 43 Saneamento Basico
Promocéo e divulgacao da P(?|I'Flca Municipal de Saneamento 300.000,00
PJ 44 Basico
PJ 45 Educacdo Socioambiental 8.400.000,00
PJ 46 Formacéo de Educadores/ Agentes Ambientais 6.400.000,00
Total 49.317.300,00

6.1.1 Condicionantes legais e numeros das operacdes de crédito

A contratacdo de operacdes de crédito por Municipios, assim como ocorre para 0s
outros entes federados, subordina-se as normas da Lei Complementar de
04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF) e as Resolu¢bes do Senado
Federal (RSF) n° 40 e 43, de 2001. A fim de orientar adequadamente essas
operacdes, o Tesouro Nacional brasileiro criou 0 Manual para Instrucées de Pleito
(MIP), instrumento robusto que fornece todas as orientacdes necesséarias aos
municipios para que 0S mesmos acessem recursos com aval ou garantia da Unido
em operacao de crédito interna ou externa. O MIP orienta os procedimentos de
instrucao dos pedidos de andlise dirigidos ao Ministério da Fazenda, apresentando
procedimentos para contratacdo, as condi¢cdes ou vedacdes aplicaveis, os limites
de endividamento a que estdo submetidos, bem como os documentos exigidos pelo

Senado Federal e a sua forma de apresentacéo (MIP, 2015).

De acordo com o MIP as operagdes de crédito dos entes publicos podem ser (Lei
n°®4.320/1964 e LRF) de curto prazo (de até 12 meses), que podem integrar a divida
flutuante, como as operacdes de Antecipacao de Receita Orcamentaria, e de médio

ou longo prazo (acima de 12 meses), as quais compdem também a divida fundada
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ou a divida consolidada. No caso dos Projetos relacionados ao Plano Municipal de
Saneamento Basico, se tem como perspectiva temporal o Médio e o Longo Prazo.
Sdo0 as operacdes de crédito de Médio e Longo prazo que propiciam o
financiamento de obras e servigos publicos, mediante contratos ou a emissao de
titulos da divida publica, sendo observado o art. 11 da RSF n° 43/2001.

O municipio, nas operacdes de crédito, devera observar os seguintes limites,
conforme RSF 43/2011.

e LIMITE DAS OPERACOES DE CREDITO — FLUXO - O montante global das
operacOes realizadas em um exercicio financeiro ndo podera ser superior a
16,0% (dezesseis por cento) da receita corrente liquida - RCL (inciso | do art. 7°
da RSF n° 43/2001);

e LIMITE DAS OPERACOES DE CREDITO — DISPENDIO - O comprometimento
anual com amortizacdes, juros e demais encargos da divida consolidada,
inclusive relativos a valores a desembolsar de operacdes de crédito ja
contratadas e a contratar, ndo podera exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco
décimos por cento) da receita corrente liquida (inciso Il do art. 7° da RSF n°
43/2001). O célculo do comprometimento anual sera feito pela média anual de
todos os exercicios financeiros em que houver pagamentos previstos da
operacédo pretendida da relacdo entre o comprometimento previsto e a receita
corrente liquida projetada ano a ano (8 4° do art. 7° da RSF n°® 43/2001 e suas
alteracoes).

e LIMITE DAS OPERACOES DE CREDITO — ESTOQUE — (inciso Il do art. 7° da
RSF n°® 43/2001, combinado com art. 3° da RSF n°® 40/2001) a divida
consolidada liquida, no caso dos Municipios, ndo podera exceder 1,2 (um inteiro

e dois décimos) vezes a receita corrente liquida;

Ao se fazer a projecdo da Receita Corrente Liquida € possivel prever o possivel
montante de comprometimento anual com a divida publica municipal. O paragrafo
6° do art. 7° da RSF n° 43/2001, estabelece os critérios para o essa Projecéo, qual

seja, a aplicacao de Fator de Atualizacéo sobre a receita corrente liquida do periodo

de 12 (doze) meses findos no més de referéncia. O referido Fator é obtido a partir
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da média geométrica das taxas de crescimento real do PIB nacional nos ultimos
oito anos (art. 8° da Portaria STN n° 396/2009).

Na tabela a seguir foram projetados os valores da Receita Corrente Liquida para

os Préximos vinte anos e a partir deles, foram calculados os valores para operacdes

de crédito, em conformidade com os incisos da RSF n°® 43/2001 dispostos acima.

Tabela 6.1: Projecdes de Valores para Operacdes de Crédito do Municipio de Governador
Lindenberg (em R$1,00).

Ano Proj.RCL Inciso | Inciso Il Inciso lll

2016 24.863.001,63 3.978.080,26 | 2.859.245,19 | 29.835.601,95
2017 25.691.779,80 4.110.684,77 | 2.954.554,68 | 30.830.135,76
2018 26.548.184,30 4.247.709,49 | 3.053.041,19 | 31.857.821,16
2019 27.433.136,01 4.389.301,76 | 3.154.810,64 | 32.919.763,21
2020 28.347.586,52 4.535.613,84 | 3.259.972,45 | 34.017.103,82
2021 29.292.519,13 4.686.803,06 | 3.368.639,70 | 35.151.022,96
2022 30.268.949,93 4.843.031,99 | 3.480.929,24 | 36.322.739,92
2023 31.277.928,88 5.004.468,62 | 3.596.961,82 | 37.533.514,65
2024 32.320.540,92 5.171.286,55 | 3.716.862,21 | 38.784.649,10
2025 33.397.907,17 5.343.665,15 | 3.840.759,32 | 40.077.488,61
2026 34.511.186,13 5.521.789,78 | 3.968.786,41 | 41.413.423,36
2027 35.661.574,91 5.705.851,99 | 4.101.081,11 | 42.793.889,89
2028 36.850.310,50 5.896.049,68 | 4.237.785,71 | 44.220.372,60
2029 38.078.671,16 6.092.587,39 | 4.379.047,18 | 45.694.405,40
2030 39.347.977,75 6.295.676,44 | 4.525.017,44 | 47.217.573,30
2031 40.659.595,14 6.505.535,22 | 4.675.853,44 | 48.791.514,16
2032 42.014.933,71 6.722.389,39 | 4.831.717,38 | 50.417.920,45
2033 43.415.450,86 6.946.472,14 | 4.992.776,85 | 52.098.541,03
2034 44.862.652,56 7.178.024,41 | 5.159.205,04 | 53.835.183,07
2035 46.358.094,98 7.417.295,20 | 5.331.180,92 | 55.629.713,98

Fonte: Elaboracéo Prépria a partir dos dados do SISTN na data base 31/12/2014.

Os valores apresentados na tabela acima permitem a realizagéo de programacao

financeira quando da hipétese de se optar por operacdes de crédito. Veja-se que

se for possivel obter operacdes de crédito nos limites impostos pelo Inciso I, o

municipio conseguira financiar todas as ag¢des por meio dessa modalidade de

financiamento.
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7 PLANO DE ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

Os eventos de emergéncia sdo aqueles decorrentes de atos da natureza ou
acidentais que fogem do controle do prestador de servigos, podendo causar
grandes transtornos a qualidade e/ou continuidade da prestacao dos servicos em
condicOes satisfatoria. Neste sentido, as acfes de emergéncia e contingéncia
buscam destacar as estruturas disponiveis e estabelecer as formas de atuacao dos
orgdos operadores, tanto de carater preventivo como corretivo, procurando elevar
0 grau de seguranca e a continuidade operacional das instalagbes afetadas com os

servicos de esgotamento sanitario.

Deveréao ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestdo na operacéo e
manutencdo dos servicos de saneamento, no sentido de prevenir ocorréncias
indesejadas através do controle e monitoramento das condi¢bes fisicas das
instalacdes e dos equipamentos visando minimizar ocorréncia de sinistros e

interrupcdes na prestacdo dos servicos.

Em caso de ocorréncias atipicas, que extrapolam a capacidade de atendimento
local, os 6rgdos operadores deverdo dispor de todas as estruturas de apoio (mao
de obra, materiais e equipamentos), de manutencdo estratégica, das areas de
gestdo operacional, de controle de qualidade, de suporte como comunicacao,
suprimentos e tecnologias de informacéo, dentre outras. A disponibilidade de tais
estruturas possibilitard que os sistemas de esgotamento sanitario nao tenham a

seguranca e a continuidade operacional comprometidas ou paralisadas.

As acbes de emergéncia buscam corrigir ou mitigar as consequéncias dos eventos.
Ja as acles de contingéncias sdo as que visam precaver o sistema contra os efeitos
de ocorréncias ou situacoes indesejadas sob algum controle do prestador, com

probabilidade significativa de ocorréncia e previsibilidade limitada.

Além de destacar as acfes que podem ser previstas para minimizar o risco de
acidentes, e orientar a atuacdo dos setores responsaveis para controlar e
solucionar os impactos causados por situacdes criticas ndo esperadas, sdo
apresentadas algumas acfes de emergéncias e contingéncias a serem adotadas

para os servicos de saneamento basico.
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7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)

No caso dos servicos de abastecimento de agua — SAA do municipio foram
identificados no Quadro 7.1 os principais tipos de ocorréncias, as possiveis origens

e as acdes a serem desencadeadas.

Quadro 7.1: Identificacao das principais ocorréncias, origens e acfes de contigéncia para 0os SAA.

Ocorréncia AcOes de Contigéncia
. Comunicar imediatamente aos 6rgéos
municipais de defesa civil, a vigilancia sanitaria e
Inundagdo das ambiental, a operadora de energia elétrica e a
< . populacao;
ggr%t%?nﬁécizggzi . Verificar e adequar 0 plapo _de acao as
equipamentos caracter_|st|c_as da_ocorrenfna;
eletromecanicos / . Sinalizar e isolar a area;
estruturas. . Limpar e descontaminar as areas e/ou iméveis
afetados;
o Reparar as instalagdes danificadas com
urgéncia.
. Comunicar imediatamente aos 6rgéos
. municipais de defesa civil, a vigilancia sanitaria e
Desgﬁi?setgt? de ambiental, a operadora de energia elétrica e a
. . populacao;
molvslrglzgfrﬁzzt%o d‘?lo . Verificar e gdequar 0 plapo Qe acao as
apoios de estruturas caracter!sthas da_ocorrenga;
com arrebentamento . Smahzar_e |solar,a area;
da aducio de agua o Limpar e descontaminar as areas e/ou imoveis
bruta. afetados;
Falta D’agua . Reparar as instala¢des danificadas com
Generalizada urgéncia.
o Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Interrupgéo Ambiente e a populacéo;
prolongada no J Comunicar a concessionaria de energia;
fornecimento de . Acionar gerador alternativo de energia;
energia elétrica nas o Verificar e adequar o plano de ac¢éo as
instalacdes de caracteristicas da ocorréncia;
producdo de agua. . Controlar a 4gua disponivel nos reservatorios;
) Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.
o Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente, a vigilancia sanitaria e ambiental e a
Vazamento de cloro . po_pulaggo, Lo
nas instalacdes de - Sinalizar N |solar,a area, L
tratamento de agua. . Limpar e descontaminar as areas e/ou iméveis
afetados;
. Implementar o Plano de Acdo de Emergéncia
(PAE) cloro;
o Controlar a agua disponivel nos reservatérios;

Realizagdo Parceria Patrocinio

UFES N ;
‘ ...l’:,:{, “wws B:PMGMEQ & /kMUNES N e : @ (/\QAr\!)M:A‘FLD[AM\L Ministério das Cidades {

CONDOESTE — anos A&




mZh
CONDOESTE

3

ELABOR_I_\CIT\O DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

187

Ocorréncia

AcOes de Contigéncia

o Implementar rodizio de abastecimento, se

necessario.

Qualidade inadequada
da agua dos
mananciais.

. Implementar rodizio de abastecimento, se

. Deslocar frota de caminhdes tanque para

o Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente, a vigilancia sanitaria e ambiental e a

populacao;
. Verificar e adequar o plano de acdo as
caracteristicas da ocorréncia;
Ampliar a fiscalizagéo para determinar o agente
causador;

Intensificar o monitoramento da agua bruta e

tratada;

necessario;

fornecimento emergencial de agua potavel.

Acdes de vandalismo.

) Implementar rodizio de abastecimento, se

. Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura e a Secretaria de Meio
Ambiente;
. Comunicar a Policia;
. Verificar e adequar o plano de acdo as

caracteristicas da ocorréncia;

Executar reparo das instalagcfes danificadas

com urgéncia;

necessario.

Deficiéncias de agua
nos mananciais.

) Implementar rodizio de abastecimento, se

. Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente e a populacéo;
. Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;
Controlar a agua disponivel nos reservatorios;

necessario.

Interrupgéo temporaria

Falta D’agua -
Parcial gu no fornecimento de
. energia elétrica nas
Localizada

instalacdes de
producéo de agua.

) Implementar rodizio de abastecimento, se

. Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente e a populacéo;

. Comunicar a concessionaria de energia;
) Acionar gerador alternativo de energia;
. Verificar e adequar o plano de acéo as

caracteristicas da ocorréncia;
Controlar a agua disponivel nos reservatérios;

necessario.

Interrupgéo no
fornecimento de
energia elétrica em
setores de
distribuicao.

. Comunicar a concessionaria/prefeitura, a

Secretaria de Meio Ambiente e a populacao;
. Comunicar a concessionaria de energia;
) Acionar gerador alternativo de energia;
. Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;
Controlar a agua disponivel nos reservatérios;

Realizagdo
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Ocorréncia AcOes de Contigéncia
o Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

o Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente a populacéo;

. Verificar e adequar o plano de acdo as
caracteristicas da ocorréncia;

o Reparar as instalagdes danificadas com
urgéncia.

o Comunicar imediatamente a

Danificagéo de concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio

estruturas de Ambiente a populagéo;

reservatorios e . Verificar e adequar o plano de acéo as
elevatérias de agua caracteristicas da ocorréncia;

tratada. o Reparar as instalagcdes danificadas com

urgéncia.

. Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Rompimento de redes Ambiente a populagéo;

e linhas adutoras de . Verificar e adequar o plano de acéo as
agua tratada. caracteristicas da ocorréncia;
o Reparar as instalagdes danificadas com
urgéncia.
. Comunicar a concessionaria/prefeitura e a
Secretaria de Meio Ambiente;
o Comunicar a policia;
. Verificar e adequar o plano de acao as
Acg0Oes de vandalismo. caracteristicas da ocorréncia;
. Reparar as instala¢des danificadas com
urgéncia;
. Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Danificacéo de
equipamentos de
estacOes elevatorias
de agua tratada.

Fonte: Autoria propria.
Outro ponto importante a ser determinado é com relacdo a artigo 46 da Lei n°®
11.445/2007, que descreve que em situacdo critica de escassez ou contaminacao
de recursos hidricos que obrigue a adocdo de racionamento, declarada pela
autoridade gestora de recursos hidricos, o ente regulador poderd adotar
mecanismos tarifarios de contingéncia, com objetivo de cobrir custos adicionais
decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da prestacéo do servico e a gestéao

da demanda.

Devido a crise hidrica ocorrida em diversas regides do pais e do Espirito Santo, ao
aumento do consumo per capita no verao e ao uso da agua nairrigacao destacam-

se as seguintes ac0es em situacdes de escassez:

Realizagdo Parceria Patrocinio
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e Campanhas educativas para conscientizacdo da populacdo quanto a
necessidade da reducdo do consumo per capita e reuso de agua sem risco
sanitario;

e Fiscalizacdo quanto ao consumo de 4gua na irrigacdo, visto que a Politica
Nacional de Recursos Hidricos, Lei n° 9.433/1997, fundamenta que em
situacdes de escassez, 0 uso prioritdrio dos recursos hidricos € o consumo
humano e a dessedentacdo de animais;

e Rodizio de regides abastecidas € alternativo para o abastecimento de agua de
forma a prover o minimo necessario para 0s Usos;

e Abastecimento com carro pipa;

No entanto, diante desse contexto, sdo consideradas relevantes as seguintes

recomendacdes:

e Conducao de projeto de redes de monitoramento de qualidade de agua e de
vazbes dos cursos d’agua da regido do CONDOESTE.

e Conducao de estudos hidrolégicos especificos para avaliagdo da qualidade de
agua e disponibilidade hidrica em cursos d’agua que constituam potenciais
mananciais para captacdo de agua para abastecimento publico e que néo
disponham monitoramento hidroldgico sistematico.

e Elaboracédo do plano municipal de reducéo de risco.

7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES)

No Quadro 7.2 estéo identificados os principais tipos de ocorréncias/situacdes, 0s
possiveis efeitos e as acdes a serem tomadas para o Sistema de Esgotamento

Sanitario do municipio.

Realizagdo Parceria Patrocinio
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Quadro 7.2: Possiveis situagdes emergenciais ou contingenciais e respectivas propostas de

acoes.

Ocorréncia

Acdes de Contigéncia

o comunicacao imediata ao responséavel pela
prestacao do servigco de esgotamento sanitario e aos
O6rgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e

Rompimento de
pontos para
travessia de veiculos

ambiental;
Desmoronamento de | executar trak_Jthos (_je Iimpe~za, desg_bstrugéo e
taludes ou paredes reparo gmgrgenglal nas |rjstalagoes daplflcadag;
de canais . sinalizar e |sola'r a area como meio de evitar
acidentes;
o imediata limpeza e descontaminagéo das areas
e/ou imdveis afetados.
. monitoramento dos efeitos e da recuperacéo
dos corpos receptores afetados.

. . comunicacao imediata ao responsével pela
RomplmenNto prestacdo do servico de esgotamento sanitério e aos
ou obstrucgo 6rgaos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e

de coletor ambiental:
. tronco, . executar trabalhos de limpeza, desobstrucéo e
oISt:r;CiEszggiro Erosdes de fundo de reparo gmgrgenc_ial nas irjstalagﬁes dar]ificadag;
com vale o sinalizar e |solay a area como meio de evitar
extravasame . . . acidentes; o .
nto para . imediata Ilmp(_aza} e Qescontamlnagao das areas
vias, areas e/ou imoveis afetados;
habitadas ou . monitoramento dos efeitos e da recuperacao
corpos dos corpos receptores afetados.
hidricos. J comunicacéo imediata ao responsavel pela

prestacdo do servico de esgotamento sanitério e aos
orgaos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e
ambiental;
. executar trabalhos de limpeza, desobstrucéo e
reparo emergencial nas instalagfes danificadas;
. sinalizar e isolar a area como meio de evitar
acidentes;
o imediata limpeza e descontaminacgéo das areas
e/ou iméveis afetados;
. comunicar as autoridades de transito sobre o
rompimento da travessia,
. monitoramento dos efeitos e da recuperacao
dos corpos receptores afetados.

Rompimento
ou obstrucéo

. comunicar o responsavel pela prestacao do
servigo de esgotamento sanitario e aos 6rgaos

extravasame | de 4guas pluviais na

de rede municipais de vigilancia sanitaria e ambiental;
coletora Obstrucéo em . isolar o trecho danificado do restante da rede
secundria coletores de esgoto | com o objetivo de manter o atendimento das areas nédo
afetadas pelo rompimento
com retorno . .
de esgoto . executar trabalhos de limpeza, desobstrucéo e
nos imoveis reparo emergencial nas instalacdes danificadas
elou Lancamento indevido . comunicar o responséavel pela prestacdo do

servigo de esgotamento sanitario e aos 0rgaos

municipais de vigilancia sanitaria e ambiental;

Realizagdo
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Ocorréncia

Acbes de Contigéncia

nto para via

rede coletora de

. executar trabalhos de limpeza, desobstrucéo e

publica esgoto reparo emergencial nas instalag8es danificadasc)
ampliar a fiscaliza¢cdo e o monitoramento das redes de
esgoto e de captacao de aguas pluviais com o objetivo
de identificar ligacdes clandestinas, regularizar a
situacao e implantar sistema de cobranca de multa e
punicdo para reincidentes
. comunicar o responsavel pela prestacdo do
servico de esgotamento sanitario e ao 6rgao municipal
ambiental;
| N . comunicar a Concessionéria de Energia a
nterrupgao no interrupcdo de energia;
fornecimento de . acionar alimentacdo alternativa de energia;
energia elétrica nas ) ~ '
: ~ . instalar tanque de acumulacéo do esgoto
instalacdes de 1= . e
bombeamento extravasado com o objetivo ge evitar contaminacg&o do
solo e 4gua;
. adotar solucdo emergencial de manutencao;
Paralisacdo . monitoramento dos efeitos e da recuperacao
acidental ou dos corpos receptores afetados.
emergencial . comunicar o responséavel pela prestagéo do
de ETE com servigo de esgotamento sanitario e ao 6rgdo municipal
extravasao ambiental;
ou e . comunicar aos 6rgéos de controle ambiental os
langcamento Danificacao de problemas com os equipamentos e a possibilidade de

de efluentes

equipamentos
eletromecanicos ou

ineficiéncia e paralisacédo das unidades de tratamento

né&o tratados estruturas o adotar solugéo emergencial de manutencéo
Nos corpos . instalar equipamento reserva ou executar reparo
receptores. das instala¢des danificadas com urgéncia;
. monitoramento dos efeitos e da recuperacao
dos corpos receptores afetados.
. comunicar o responséavel pela prestagdo do
servigo de esgotamento sanitario e ao 6rgao municipal
ambiental;
~ , ) comunicar o ato de vandalismo a Policia local;
Acbes de vandalismo ) ~ o
) executar reparo das instalacdes danificadas
com urgéncia;
. monitoramento dos efeitos e da recuperacdo
dos corpos receptores afetados
. comunicacao imediata ao responsavel pela
Paralisagéo prestacdo do servico de esgotamento sanitério e aos
acidental ou 6rgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e
emergen(zlal Interrupgéo no . \amb|ental,_ - ;
de esta,(;fdo fornecimento de o comunicar a C~once35|onar|a de Energia a
elevatéria energia elétrica nas _ lnterrup(;ao 9e energia; _
com instalacdes de . acionar all_menta(;ap alternativa dg energia;
extravasame bombeamento o sinalizar e |soIa_r a 4rea como meio de evitar
nto para acidentes;
vias, areas . instalar tanque de acumulac&o do esgoto
habitadas ou extravasado com o objetivo de evitar contaminacéo do
corpos solo e agua.
hidricos. Danificacéo de . comunicacéo imediata ao responsavel pela

equipamentos

prestacdo do servico de esgotamento sanitério e aos

Realizagdo
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Ocorréncia

Acbes de Contigéncia

eletromecanicos ou
estruturas

Orgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e
ambiental;

. comunicar aos érgaos de controle ambiental os

problemas com os equipamentos e a possibilidade de

ineficiéncia e paralisa¢@o das unidades de tratamento;

o sinalizar e isolar a area como meio de evitar
acidentes;
° instalar equipamento reserva,;
. executar trabalhos de limpeza, desobstrucéo e
reparo emergencial das instalacfes danificadas;

Acdes de vandalismo

. comunicacao imediata ao responsével pela
prestacao do servigco de esgotamento sanitario e aos
6rgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e
ambiental;

) comunicar o ato de vandalismo a Policia local;
. sinalizar e isolar a area como meio de evitar
acidentes;d) executar trabalhos de limpeza,
desobstrucéo e reparo emergencial das instalacfes

Vazamentos
e
contaminaca
o de solo,
curso hidrico
ou lencol
freéticos por
fossas

danificadas;.
. comunicar a Vigilancia Sanitaria;
. promover o isolamento da area e contencédo do
Rompimento, residuo com o objetivo de reduzir a contaminacéo;
extravasamento, . conter vazamento e promover a limpeza da area

vazamento e/ou
infiltrac&o de esgoto
por ineficiéncia de
fossas

com caminhdo limpa fossa, encaminhando o residuo
para a estacdo de tratamento de esgoto;

. exigir a substituicdo das fossas negras por
fossas sépticas e sumidouros ou ligacdo do esgoto
residencial & rede publica nas areas onde existe esse
sistema.

Construcéo de
fossas inadequadas
e ineficientes

. comunicar a Vigilancia Sanitéaria;
. promover o isolamento da area e contencao do
residuo com o objetivo de reduzir a contaminacao;

. conter vazamento e promover a limpeza da area
com caminh&o limpa fossa, encaminhando o residuo
para a estacdo de tratamento de esgoto;

) implantar programa de orienta¢@o quanto a
necessidade de adocao de fossas sépticas em
substituicdo as fossas negras e fiscalizar se a
substituicdo estd acontecendo nos prazos exigidos.

Inexisténcia ou
ineficiéncia do
monitoramento

. comunicar a Vigilancia Sanitaria;
) promover o isolamento da area e contencédo do
residuo com o objetivo de reduzir a contaminacéo;
. conter vazamento e promover a limpeza da area

com caminhdo limpa fossa, encaminhando o residuo
para a estacdo de tratamento de esgoto;

. ampliar o monitoramento e fiscalizacdo destes
equipamentos na area urbana e na zona rural,
principalmente nas fossas localizadas préximas aos
cursos hidricos e pontos de captacdo subterranea de
agua para consumo humano.

Realizagdo
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7.3 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS
URBANAS (SDMAPU)

Quadro 7.3: Plano de Emergéncia e Contingéncia do Sistema de Drenagem Urbana.

Ocorréncia AcOes de Contigéncia
. Comunicar aos responsaveis pelos imoveis
situados em areas alagaveis ou inundaveis, através de
informativos com coleta de assinaturas, da necessidade
acles em seu imével para diminuir possiveis perdas
econdmicas;
. Apoiar a capacitacao dos agentes da defesa civil
municipal;

. Monitorar a emisséo dos alertas dos servi¢os
meteorolégicos do INCAPER visando convocar as
equipes;

. Promover a revisdo de recursos disponiveis junto
aos Orgdos Municipais, Estaduais etc., através de check-
list dos equipamentos, materiais, recursos humanos e
programas sociais;

o Criar parcerias com 0s meios de comunicagao
(Radios, Jornais e Televisdo), visando informar sobre
acdes de prevenir e para minimizar danos devido as
inundacdes e tempestades;

. Atividades de socorro as populacdes em risco;
. Assisténcia aos habitantes atingidos (remocao
para abrigos provisérios);

. Restabelecimento da moral da populacao
atingida e reabilitacdo de cenarios;

. Desinfeccéo, desinfestacédo, descontaminacio;
. Contatar coordenadoria estadual da Defesa Civil
— CEDEC;

. Identificar as &reas atingidas;

. Acionar as equipes de socorro;

. Verificar quais as vias de acesso e evacuar as
areas de risco;

. Manter todos informados quanto aos riscos
através dos possiveis meios de comunicacgao;

) Equipar e organizar os abrigos para receber a
populacao vitimada pelas enchentes;

o Busca e salvamento das vitimas;

. Atendimento hospitalar
. Divulgagédo para a imprensa quanto a situacéo
do desastre e suas consequéncias;

. Vigilancia sanitéria para monitoramento quanto
as epidemias;

. Reconstrucdo de estruturas (pontes, estradas,
etc.) e servicos publicos essenciais;

Acdes de reconstrugao . Relocagéo da populagédo e construgéo de
moradias seguras e baixo custo para populagéo de baixa
renda;

Ac¢0Bes preventivas

Acdes em estado de alerta

Acdes de resposta

Realizagdo Parceria Patrocinio
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Ocorréncia

AcOes de Contigéncia

. Ordenacao de espaco urbano;

. Avaliacéo dos danos e elaboracdo dos laudos

técnicos;
. Mobilizacdo das brigadas ou equipes de
demolicdo e remocédo dos escombros;
° Servicos essenciais: energia elétrica, agua
potavel, comunicacéo, rede de esgoto, coleta de lixo,
suprimento de alimentos, combustivel e etc.

Critérios e Condi¢bes de
Acionamento

. O Plano de Contingéncia devera ser divulgado
para a comunidade através de palestras e reunides nas
associa¢cfes de moradores e nas escolas préximo as
areas de riscos. Nestas reunides os moradores seréo
orientados, para, em caso de desastres, informar a
prefeitura municipal ou Defesa Civil Municipal, onde sera
feita a avaliacdo para tomada de providéncias,
acionando os demais setores envolvidos. O Plano
devera ser monitorizado pelos alertas dos servigos
meteorolégicos do INCAPER.

7.4 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS

SOLIDOS (SLUMRS)

Quadro 7.4: Plano de Emergéncia e Contingéncia do Sistema de Limpeza Publica e Manejo de

Residuos.
Ocorréncia Acbes de Contigéncia
Falta ou falha grave de qualquer tipo . Acionar a Secretaria Municipal de Obras e
de servigos de limpeza urbana Servigos Urbanos
(contratado ou nao) . Regularizar o servi¢co
. x ) Acionar as Secretaria Municipal de Obras e
Falha com interrupgéo longa no . . pa
. S e Servigos Urbanos e Meio Ambiente
tratamento e disposicéo final dos . o -
RSU . Providenciar disposicdo em outro aterro
licenciado.
. Acionar a Secretaria Municipal de Obras e
~ . Servigos Urbanos
Interrupgéo do servico de coleta e . . .
; o o Imputar penalidades previstas em contrato;
limpeza publicas .
. Contratar uma nova empresa, em carater
emergencial para execucdo dos servi¢cos interrompidos
. Acionar o Servico de Fiscalizagcdo da Prefeitura
Interrupgcdes nos acessos as Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Servicos
unidades de transferéncia ou Urbanos, e Orgéo / companhia de transito municipal;
transbordo (se néo existir, escrever | e Obter autorizag&o para a utilizagdo de caminhos
“quando existir”) alternativos ou, quando necessario, construir caminhos
alternativos provisorios
Invaséo e ocupacdao irregular de . Acionar Fiscal de Obras e Policia Militar
areas Municipais identificadas como (ambiental) mais proxima;
“passivos ambientais” o Desocupacéo da &rea invadida;
Realizagdo Parceria Patrocinio
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Ocorréncia AcOes de Contigéncia
° Relocacao (provisoria ou permanente) da
populacdo
. - Acionar Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e
Policia Militar (ambiental) mais proxima;
Disposicao irregular de residuos Nao . Identificar, notificar, multar e/ou imputar as
Perigosos em “area particular” sancdes cabiveis ao autor do despejo ou ao proprietario
do terreno;
. Recolher e dar destinacdo adequada aos
residuos
. Acionar Fiscal de Obras e Servi¢o de Limpeza
Disposicao irregular de residuos Nao Publica;
Perigosos, em “area publica” autor . Identificar, notificar, multar e/ou imputar as
conhecido sanc¢des cabiveis ao autor do despejo ou ao proprietario
do terreno
. Acionar Fiscal de Obras e Servi¢o de Limpeza
Publica;
. Recolher e dar destinacdo adequada aos
residuos
. Acionar - Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Policia Militar (ambiental) mais proxima, Defesa Civil,
Disposicao Irregular de residuos Corpo de Bombeiros e IEMA;
Perigosos ) Isolar e sinalizar a area;
. Identificar / tipificar o residuo perigoso;
° Verificar orientacdes IEMA
. Acionar - Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e IEMA;
Acidentes com produtos perigosos . Isolar e sinalizar a area;
. Identificar / tipificar o residuo perigoso;
. Verificar orientaces IEMA

Disposicao irregular de residuos Nao
Perigosos, em “area publica” autor
desconhecido
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8 MECANISMOS E PROCECIMENTOS DE AVALIACAO

SISTEMATICA DA EFICIENCIA DO PMSB

A gestdo publica vem se modernizando e incorporando, ao longo do tempo,
estratégias e instrumentos para a ampliacdo de sua eficiéncia e eficacia, com novas
acoes e tipos de intervencdes. Dessa forma, tem surgido, ao longo do tempo, novos

mecanismos e instrumentos de gestao.

Dessa forma, a construcdo de um planejamento estratégico e seu
acompanhamento ao longo do tempo é essencial para alcancar os resultados
positivos do presente plano. Dessa forma, entende-se que planejamento
estratégico é um processo ciclico, dindmico e permanente que compreende nao
somente 0 momento de analise da realidade e de proposicéo de projetos e acoes,
mas engloba também a execucado e avaliacdo que levam a um novo momento de

proposicao.

8.1 PLANEJAMENTO DO PMSB

O Planejamento compreende as atividades desenvolvidas para elaboragéo do
conjunto de relatérios, conhecimentos, projetos, metas e indicadores apresentados
e descritos no Plano Municipal de Saneamento Basico, bem como os demais
momentos futuros que envolverdo pensar iniciativas de transformacéo da realidade

situacional.

Para o momento inicial do planejamento estratégico que resultou no presente Plano
foi constituido um Grupo de Trabalho (GT) que acompanhou os trabalhos de
elaboracdo do PMSB e foram realizadas visitas de reconhecimento de campo,
audiéncias publicas, levantamento de dados secundarios junto aos 0Orgaos
envolvidos diretamente na prestacdo de servicos de saneamento basico,
sistematizacdo de informagdes institucionais sobre o municipio e reunides técnicas

com os consultores envolvidos na elaboragéo do Plano.

Em termos do gerenciamento técnico, foram realizadas reunibes do Grupo de

Trabalho (GT) que acompanhou o processo e desempenhou a funcéo de facilitador
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no levantamento de informacdes e interacdo entre a equipe técnica e os 6rgaos
publicos municipais bem como para reconhecimento de campo e levantamento de

informacdes.
Além disso, foram utilizados os bancos de dados e estudos:

¢ Do Instituto Jones Santos Neves (IJSN);

¢ Dos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

e Relativos aos indicadores do Sistema Nacional de Informacbes sobre
Saneamento (SNIS);

e Do operador e prestador do servico de agua e esgoto;

e Das Secretarias, Departamentos e demais 6rgaos publicos municipais;

¢ Relativos aos relatorios contabeis da Prefeitura Municipal.

Tais dados permitiram que fossem realizadas as analises que resultaram nos

diagndsticos técnicos.

Em termos de interagdo com a sociedade, garantiu-se sua representatividade e
participacdo através dos membros da sociedade civil presentes no Grupo de
Trabalho (GT).

Dessa forma, o acompanhamento continuo da sociedade esteve garantido durante
todos os momentos do planejamento. Além disso, foram realizadas audiéncias
publicas no municipio que, a partir de uma metodologia, permitiram a elaboracgéo

do diagndstico participativo de cada componente do saneamento basico.

8.2 EXECUCAO DO PMSB

A execucao do Plano compreende a realizacdo dos projetos e acdes para alcancar
0s objetivos estabelecidos no PMSB, ou seja, significar adotar iniciativas e
providéncias concretas para a realizacdo do que esta planejado. Essa fase do
planejamento estratégico também ocorre nas duas instancias ja identificadas, ou

seja, em nivel técnico de gestdo e em nivel de interacdo social.
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Em relagdo ao nivel técnico de gestéo, deve ser constituido um Comité de Gestéo
do PMSB formado pelas unidades gerenciais do plano e por representantes da
sociedade civil que irdo desenvolver as atividades de controle, monitoramento,

acompanhamento e avaliagdo do PMSB.

Cabera ao comité a articulacdo das unidades gerenciais que devem fazer o Plano
acontecer atraves da execucao dos projetos e acfes definidos e acordados com a
sociedade, incluindo, inclusive, a articulacdo com unidades complementares da
Prefeitura e com instancias e érgaos externos reguladores e financiadores do

Saneamento Basico.

As secretarias municipais (unidades gerenciais) devem utilizar ferramentas de
gerenciamento de projetos, especialmente de sistematizacdo de informacdes, de
detalhamento das acdes e de controle que permitam o acompanhamento da
evolucéo das acdes empreendidas.

Em termos de interacdo com a sociedade, além da representatividade da sociedade
civil garantida pelos membros da sociedade civil no Comité de Gestdo do PMSB,
deverdo ser realizadas semestralmente camaras técnicas para receber e debater a
prestacao de contas das atividades e evolucao da execucéo dos projetos do PMSB,

bem como avaliar demandas, acbes emergenciais.

Essas camaras técnicas além da participacdo publica da sociedade deverao contar
com a participacdo de representantes dos 6rgaos publicos direta e indiretamente
relacionados aos servicos de saneamento basico, como as demais secretarias
municipais, secretarias estaduais, ministério publico, érgdos federais, dentre

outros.

8.3 ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO
PMSB

O acompanhamento, monitoramento e avaliagdo consistem em verificar o quanto

0S projetos e acodes estdo sendo executados, se e como 0s objetivos estao sendo
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alcancados, o quanto as metas estdo sendo superadas e quais 0s problemas e

entraves que possam estar impedindo a execucéo do que esta planejado.

Em termos gerenciais técnicos, cabe ao comité reunir-se bimestralmente e sempre
que se fizer necessario para acompanhar as atividades e evolu¢édo dos projetos e
acbes do PMSB, bem como avaliar demandas, ac0es emergenciais e

direcionamentos da execucao.

O comité deverd utilizar instrumentos de controle, acompanhamento e avaliacao.
Essa etapa exige, sobretudo, a sistematizacdo de informacgOes por parte das
unidades gerenciais que permitam monitorar as agdes realizadas e as metas
alcancadas. As reunides do comité de gestdo devem ser capazes de gerar

conhecimento e decisbes que facilitem a execuc¢ao do Plano.

Em termos de interacdo social, cabera ao Comité apresentar na Camara Técnica
semestral o andamento dos projetos e acdes, os resultados alcangcados e as
dificuldades presentes na execucdo, ou Seja, prestar contas a sociedade das
demandas apresentadas pela populacdo nos diagndsticos participativos e dos
compromissos pactuados no PMSB. Além disso, a Camara Técnica devera avaliar
a conducao dos projetos e acdes em relacdo ao que esta planejado, apontar novas
demandas e deliberar sobre a atualizacdo do PMSB que deveréa ser realizada a

cada 4 (quatro) anos.

8.4 REGULACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

Em um contexto de crise fiscal e reformulacéo das formas de intervencao estatal,
muitos servigos publicos foram transferidos para a iniciativa privada através de
concessoes e privatizagbes. Com isso, o Estado deixou de ser o protagonista na
execugcdo dos servicos e passou a desempenhar apenas as funcbes de
planejamento, regulacdo e fiscalizagcdo, exigindo o surgimento das agéncias

reguladoras.
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A Lei de concessfes n° 8.987 de1995 j4 trazia em seu texto a criacao de autarquias
reguladoras que tinha como objetivo criar condi¢cdes favoraveis para a prestacao

dos servicos publicos e proteger a populacdo consumidora de tais servicos.

Em relagdo aos servi¢cos de saneamento basico o marco regulatério foi estabelecido
pela Lei n° 11.455/2007 que definiu como objetivos da regulacdo promover
melhorias sociais para a populacdo realizando intervencdes necessarias para
garantir um padréo de qualidade dos servicos e buscando o bem-estar social. Esse
marco legal de regulacdo do saneamento engloba, além do abastecimento de agua
e esgotamento sanitario, 0o manejo de residuos sélidos, a limpeza urbana, o manejo

e a drenagem das aguas pluviais urbanas.

Como os municipios do Estado tém apresentado pouca capacidade técnica e
financeira para criar uma agéncia reguladora exclusiva para 0s servicos de
saneamento basico e diante da necessidade de atender a legislacdo e dotar os
servicos de saneamento de uma instancia reguladora, devem ser incentivadas

iniciativas de a¢des conjuntas entre 0S municipios.

8.5 AVALIACAO DOS MECANISMOS LEGAIS PARA EXECUCAO
DO PMSB

De forma geral, os municipios apresentam algumas deficiéncias em termos de
normas juridicas que sejam alinhadas e eficientes para a execu¢cédo de todo o
PMSB. As normas municipais circundam e evolvem 0s projetos, sem, contudo,
geralmente, apresentar regras especificas e detalhadas para que 0s projetos

possam ser aplicados.

Dessa forma, portanto, duas posturas do Poder Publico Municipal sdo necessarias:
(@) a regulamentacdo dos institutos normativos existentes na Lei Orgéanica
Municipal e nos Codigos para que ocorra a subsuncao aos projetos e (b) a edicédo
novas normas gue sejam convergentes com as propostas apresentadas nesse

plano.
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No que se refere ao ordenamento juridico, para que haja alinhamento entre as
proposicdes desse Plano e a realidade do municipio, as seguintes pecas juridicas

devem se fazer presentes:

(a) Cddigo Municipal de Meio Ambiente;

(b) Cédigo de Protecdo Ambiental;

(c) Cdédigo Municipal de Saude;

(d) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;

(e) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

(f) Consorcio Publico para Desenvolvimento Sustentavel;
(g) Consorcio Municipal de Saneamento Basico;

(h) Codigo de Parcelamento do Solo.

Dessa forma, € necessario o municipio adequar a legislacdo local aos novos
ditames legislativos nas areas de saneamento basico, residuo sdlido e florestas e
as proposicoes desse plano para que as suas acdes sejam mais permeadas de

eficacia e eficiéncia.

8.6 INDICADORES SELECIONADOS PARA AVALIACAO DA
EFICIENCIA DO PLANO

Este topico consiste na definicdo de mecanismos e procedimentos que permitam
nortear as acées e empreender avaliagcdes no campo do saneamento basico. Um
indicador € uma relagdo matematica que mede, numericamente, atributos de um
processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com

metas numeéricas, pré-estabelecidas (FPNQ, 1995).

Especialmente nos paises em desenvolvimento, as areas de saneamento e de
saude, ainda que disponham, respectivamente, de um conjunto de indicadores
sanitarios e epidemioldgicos, ndo os utilizam de forma sistematica e integrada, para

fornecer suporte qualificado as suas a¢des, ha meta de universalizar com equidade
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o atendimento. Tais indicadores, além de seu potencial em representar os efeitos
da insuficiéncia das acdes de saneamento sobre a saude humana, podem constituir
ferramenta para a vigilancia e para a orientacdo de programas e planos de alocacéo

de recursos em saneamento (COSTA et al., 2005).

Na legislagéo brasileira, seja em nivel federal ou estadual a palavra “indicador”
aparece citada inUmeras vezes, como, por exemplo, € mencionada 5 (cinco) vezes
na Politica Nacional de Saneamento Basico - Lei n°. 11.445/07 (BRASIL, 2007), 5
(cinco) vezes na Politica Estadual de Residuos Sdlidos do Estado do Espirito Santo
- Lei n° 9264/09 (ESPIRITO SANTO, 2009). Em todas as vezes que 0 termo
indicador € mencionado, este esta relacionado ao planejamento, implementacéo e
avaliacdo de acdes para melhoria da qualidade de vida, das condi¢cdes ambientais

e de saude publica.

Von Schirnding (apud CALIJURI et al, 2009) reforca o papel dos indicadores de
salubridade ambiental afirmando que os indicadores tém como papel principal a
transformacao de dados em informacdes relevantes para os tomadores de decisédo

e 0 publico.

Nesse sentido, € possivel expressar na forma de indicadores de abastecimento de
agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos,
drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas e saude coletiva a atual situacéo
do saneamento bésico no municipio, assim como fazer um acompanhamento
destes indicadores ao longo de acdes efetuadas para avaliar a evolugdo do

saneamento basico, da saude e da sustentabilidade no municipio.

Para a avaliacdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das acdes dos
Planos foi proposta uma matriz de indicadores de desempenho englobando os
eixos de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas e
saude coletiva composta por 33 indicadores e um quadro de pontuacdo onde para
cada indicador € apresentada uma nota que pode ser utilizada pelo gestor municipal

para indicar as ac¢des prioritarias no municipio.
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Para a coleta das informacdes necessarias para acompanhamento dos
indicadores, devem ser utilizados dados disponibilizados nas bases de dados do
Governo Federal, Estadual e Municipal. Segue abaixo algumas secretarias e

instituicbes onde os dados podem ser encontrados:

e Departamento de Informatica do Sistema Unico de Saude (DATASUS);

e Fundacéo Nacional da Saude (FUNASA);

e Secretaria de Estado da Saude (SESA); Vigilancia Epidemioldgica Municipal e
Estadual de Saude;

e Secretaria Municipal de Saude; Programa Saude da Familia; Plano de Acao
para Prevencédo e Controle da Diarréia desenvolvido pela Vigilancia em Saude;

e Servico Auténomo de Abastecimento de Agua e Esgoto (SAAE) ou
Concessionario dos Servigos (se for o caso);

e Secretarias Municipais que se relacionem com o0 meio ambiente e 0 saneamento
baisco;

¢ Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (IEMA);

¢ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

¢ Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN);

e Secretaria Estadual de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
(SEDURB).

Para auxiliar na investigacdo dos indicadores, deve ser utilizado também o
Programa Nacional de Amostra de Domicilios (PNAD), Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento (SNIS), Sistema de Informacédo de Agravos de
Saude (SINAN), Sistema de Informacédo de Nascidos Vivos (SINASC).

Os indicadores selecionados visam auxiliar na avaliacdo objetiva, no

monitoramento e no acompanhamento dos Planos de Saneamento Basico e

Gestado Integrada de Residuos Sélidos do municipio como um todo e podem ser
verificados no APENDICE C.
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APENDICE A - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS,
PROJETOS E ACOES
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APENDICE B - DETALHAMENTO DA EXECUCAO FiSICO-
FINANCEIRA DAS ACOES DO PLANO
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APENDICE C - INDICADORES SELECIONADOS PARA
AVALIACAO DA EFICIENCIA DO PLANO
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Quadro Al: Detralhamento dos Programas, Projetos e Ag¢des.

PROGRAMA 01

Objetivo do Programa: Conscientizar a populacéo para a preservacao do meio ambiente e o uso sustentavel dos recursos naturais
do municipio.

Publico Alvo: Toda a populagdo de Governador Lindenberg

PROJETO 01

Objetivo do Projeto: Conscientizar a populacéo para a preservacdo do meio ambiente, o uso sustentavel dos recursos naturais e da
importancia da educagao sanitaria.

Periodicidade

n Acbes t Inici Fim
¢ Custo clo do Gasto

Desenvolver plano municipal de educagio ambiental na secretaria de
1 educacéo envolvendo empresas, 6rgdos da administragdo direta e R$ 8.000,00 | 2016 | 2020 Unico
indireta, escolas e entidades locais de interesse

Estabelecer calendario de atividades de educagao ambiental no
2 municipio envolvendo: o dia da arvore, caminhadas ecoldgicas, R$ 2.000,00 | 2016 | 2018 Unico
passeios ciclisticos, ciclo de palestras nas escolas

Incluir nas comunicagdes institucionais da prefeitura e do SAAE dicas

de preservagao ambiental e uso sustentavel dos recursos Equipe Local 2016 | 2018

Elaborar cartilha sobre preservagdo ambiental, uso dos recursos
4 naturais e poluicdo, envolvendo os quatro componentes do R$ 6.000,00 | 2016 | 2019 Unico
saneamento basico.

5 Instituir visitas programadas ao SAAE Equipe Local 2016 | 2035

Incluir palestras de orientacdo a agricultores quanto ao uso de

6 . . R$ 5.000,00 | 2016 | 2035 Anual
defensivos agricolas
7 Mensurar e avaliar as a¢@es periodicamente. Equipe Local 2016 | 2035
Realizar atividade nas escolas e comunidades sobre os problemas
8 decorrentes do langamento de agrotéxicos, esgoto e residuos nos RS 20.000,00 | 2018 | 2035 Gnico

mananciais, ocupacdo em areas de fragilidade ambiental realizando
parcerias com o PSF - Programa Salde da Familia e visitas a ETA

PROGRAMA 02

Objetivo do Programa: Controlar a qualidade da agua dos mananciais que abastecem o municipio de Governador Lindenberg.

Publico Alvo: Toda populagéo de Governador Lindenberg.

PROJETO 02

Objetivo do Projeto: Monitorar e preservar a qualidade de agua dos mananciais que abastecem o municipio
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- . . Periodicidade
Acdes i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Isolar as margens do rio préximo as captacdes. Equipe Local 2016 | 2018 Gnico
2 Montar planos de amostragem anual para coleta das amostras Equipe Local 2016 | 2018
3 Realizar anélises laboratoriais do manancial de abastecimento Equipe Local 2018 | 2035 Mensal
4 Destinacao adequada do lodo de ETA: Elaborar Projeto e executar R$ 475.000,00 | 2017 | 2019 Gnico
5 Divulgar os resultados. perLodlcament.e,e.m jornais e canais de RS 500,00 | 2016 | 2035 anual
comunicacao do municipio.l14
PROGRAMA 03
Objetivo do Programa: Atender a populagdo ainda nao assistida pelo abastecimento de agua do SAAE.
Publico Alvo: Toda a populacéo de Governador Lindenberg
PROJETO 03
Objetivo do Projeto: Atender a populagéo ainda néo assistida pelo abastecimento de dgua do SAAE.
~ . . Periodicidade
Acbes i
n ¢ Custo Inicio | Fim do Gasto
Hidrometrar todas as residéncias da sede e distritos que possuem
nomi nj m uma Unica ligagéo.
1| economias conjugadas em uma Unica ligagao. R$ 45.000,00 | 2016 | 2020 Ginico
Hidrometrar comércios e casas sem hidrémetros, e locais publicos
que utilizam agua tratada do SAAE sem custo.
2 Ampliar reservacao da sede para atender 100% da populagdo R$ 300.000,00 | 2016 | 2025 Unico
3 Construir SAA de Morello R$ 1.500.000,00 | 2016 | 2020 Unico
Ampliar a reservagéo n istri N Brasil e Moacir
4 pliar a reservagdo na sedg e‘dlst itos de Novo Brasil e Moaci RS 100.000,00 | 2016 | 2035 Gnico
Avidos
PROGRAMA 04
Objetivo do Programa: Fornecer 4gua com qualidade para a populagdo de Governador Lindenberg, atendendo aos critérios de
potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saude.
Publico Alvo: Toda a populagdo de Governador Lindenberg
PROJETO 04
Objetivo do Projeto: Fornecer agua com qualidade para a populacéo, atendendo aos critérios de potabilidade estabelecidos pela
Portaria 2914/2011 do Ministério da Saude.
- Periodicidade
Acdes ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Manutencéo nos sistemas das localidades de pequeno porte R$ 15.000,00 | 2016 | 2035 Trimestral
2 Contratar, capacitar e treinar operador para tratar a agua das RS 1.500,00 | 2016 | 2035 Mensal
localidades de pequeno porte.

Mealowide Pascuria Falrpoinig
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Implantar o monitoramento mensal na agua tratada nas localidades de

3 A R$ 15.000,00 | 2016 | 2035 Semestral
pequeno porte (distritos).
O Vigiadgua deve identificar os focos de doencas de veiculagdo hidrica
na zona rural, e providenciar as analises da agua consumida, tomando .
4 P 9 Equipe Local 2016 | 2035 Mensal

as acOes necessarias quando os resultados estiverem fora do padrao
de potabilidade.

Fortalecer a interagéo entre SAAE e o Vigidgua visando diagnosticar e
5 | resolver, com rapidez, as causas das doencas diarreicas notificadas Equipe Local 2016 | 2035 Gnico
na area urbana.

PROGRAMA 05

Objetivo do Programa: Melhorar e otimizar o controle operacional, além de reduzir as perdas fisicas de 4gua no sistema de
abastecimento de Governador Lindenberg.

Puablico Alvo: Todos os consumidores de agua do SAAE e operadores do SAA do SAAE Governador Lindenberg

PROJETO 05

Objetivo do Projeto: Melhorar e otimizar o controle operacional, além de reduzir as perdas fisicas de agua no sistema de
abastecimento.

Periodicidade

Acles ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
Treinar os operadores e técnicos das ETAs da sede e distritos para
atuarem de forma correta durante eventuais periodos de estiagem,
1 problemas com bombas, aumento de turbidez e demais manobras RS 10.000,00 { 2017 | 2035 anual
operacionais de emergéncia.
2 Manutencéo do sistema operacional da sede R$ 15.000,00 | 2016 | 2015 Trimestral

Estudo de caracterizagdo do SAA da sede, para reunir informagdes
3 | sobre dimensdes, extensédo de rede, diametro, capacidade nominal da | R$ 50.000,00 | 2016 | 2020 Gnico
ETA, e demais informacgdes que ficaram ausentes no diagnadstico.

4 Substituicéo da rede de distribui¢do antiga da sede R$ 500.000,00 | 2016 | 2025 Unico

PROGRAMA 06

Objetivo do Programa: Ampliar os espacos de participa¢@o da popula¢é@o no gerenciamento do sistema de abastecimento de dgua
do municipio, requalificar os instrumentos de participacéo social e sensibilizar a populagéo sobre a importancia dessa participagéo
para o funcionamento adequado do mesmo.

Publico Alvo: Liderangas comunitarias, entidades da sociedade civil, conselheiros municipais e populagéo em geral.

PROJETO 06

Objetivo do Projeto: Ampliar os espagos de participacdo da populagdo no gerenciamento do sistema de abastecimento de agua do
municipio, requalificar os instrumentos de participa¢éo social e sensibilizar a populag&o sobre a importancia dessa participagéo para
o funcionamento adequado do mesmo.

Periodicidade

Acdes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
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Adotar como pratica o retorno a populagéo sobre como ela colaborou
no processo de elaboracéo dos planos e estudos desenvolvidos pelo
Municipio.

Equipe Local

2017

2035

Dar ampla divulgacéo dos dados de qualidade da agua através de
informativos sintéticos e objetivos, além de informar os investimentos
no setor de abastecimento de agua.

Equipe Local

2017

2035

Adotar como pratica um mecanismos de escuta as demandas da
populagdo em relagéo ao abastecimento de agua.

Equipe Local

2017

2035

Adotar como préatica 0 mecanismo de respostas individuais as
dendncias efetuadas pelos municipes, demonstrando como este
comportamento contribuiu para minimizar problemas de
abastecimento de agua.

Equipe Local

2017

2035

Instituir gabinete de crise para gerenciamento participativo de secas e
crises hidricas decorrentes de eventos climaticos extremos.

Equipe Local

2016

2018

PROGRAMA 07

Objetivo do Programa: Fornecer 4gua com tarifa justa a populacéo de Governador Lindenberg

Puablico Alvo: Todos os consumidores de dgua do SAAE de Governador Liindenberg

PROJETO 07

Objetivo do Projeto: Fornecer gua com tarifa justa a populagao.

- Periodicidade
Acbes ici i
(o Custo Inicio| Fim do Gasto
Promover o realinhamento tarifario, com mecanismo claro de .
v inham tan ' Equipe Local 2016 | 2035
atualizagao anual — Elaborar estudo.
Sistematizar o servigo de caga-gato — ligagdes clandestinas R$ 2.500,00| 2017 | 2035 semestral
Assistir a populacéo de baixa renda Equipe Local 2017 | 2015

PROGRAMA 08

localidades de pequeno porte da zona rural (distritos).

Objetivo do Programa: Ampliar a capacidade do Municipio de gerenciar os servi¢cos de abastecimento de agua na sede e nas

Publico Alvo: Prefeitura de Governador Lindenberg.

PROJETO 08

Objetivo do Projeto: Ampliar a capacidade do municipio de gerenciar os servicos de abastecimento de agua

. Periodicidade
Acbes ici i
© Custo Inicio| Fim do Gasto
Desenvolver capacitagdo gerencial e de elaboragéo de projetos para
Volver capacilagdo gerenci ) §do de projetos p R$ 10.000,00 | 2020 | 2035 anual
os gestores da area.
UFES "
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Aprimorar a interlocugéo com 6érgédos correlatos de saneamento

bésico, a fim de realizar parcerias para implementagdo de projetos; Equipe Local 2016 | 2035

Sistematizar as informagdes dos sistemas de abastecimento de 4gua
3 | estabelecendo instrumentos de coleta de dados, relatérios analiticos e Equipe Local 2016 | 2035
de resultados das acdes realizadas;

Implantar mecanismo de registro e acompanhamento das demandas

4 relativas aos servigos de abastecimento de agua. Equipe Local 2016 | 2035
Regularizag&o Fundiéria: lari li t d .

5 egularizagéo Fundiaria: regularizar as licencas e terrenos onde RS 100.000,00 | 2017 | 2020 Gnico
funcionam as unidades operacionais e administrativas do SAAE.

6 Cotacdo de terreno para regularizagao fundiaria Equipe Local 2016 | 2017

PROGRAMA 09

Objetivo do Programa: Disponibilizar servigos de esgotamento sanitario em todo o municipio, em area urbana, buscando a meta de
100% de cobertura, atendimento e tratamento

Publico Alvo: Populagao Urbana de Governador Lindemberg, especialmente a ndo atendida pelos servigos de esgotamento
sanitario.

PROJETO 09

Objetivo do Projeto: Construgcéo de redes nos bairros que ainda ndo sdo atendidos a ETE da sede, além de realizar campanhas
para adesédo da populagéo a rede, , e ampliagdo da ETE da sede, para que tenha capacidade de atender a vazao futura.

n Acdes Custo Infcio| Fim Pe(;lcc’)cgglscizde
1 Cadastro das coletoras de esgoto da sede 2016 | 2016 Unico

2 Projeto de redes para os bairros que ainda néo séo atendidos R$ 1.058.941,64 | 2017 | 2017 Unico

3 Construgdo de redes nos bairros que ainda ndo séo atendidos 2018 | 2025 Unico

4 Realizar campanhas para a adeséo da populagéo Equipe local 2017 | 2025 -

4 Efetivar as ligacdes na rede R$ 191.876,78 | 2017 | 2025 Unico

5 | Ampliacdo da ETE sede para atender a vazao futura de final de plano | R$ 1.061.773,32 | 2025 | 2028 Unico

PROGRAMA 10

Objetivo do Programa: Disponibilizar esgotamento sanitario na area rural do municipio buscando a meta de 100% de esgoto
coletado e tratado também na area rural.

Publico Alvo: Populacdo Rural de Governador Lindemberg, especialmente a ndo detentora de tratamentos individuais.

PROJETO 10
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Objetivo do Projeto: Implantar tratamentos individuais (unifamiliares ou multifamiliares do tipo Fossa Séptica e Filtro Anaerébio) nos
domicilios nas &reas rurais do municipio que ainda ndo dispéem de tratamento de esgoto sanitario ou possuem tratamento

deficitario.
- . . Periodicidade
Acdes i

n (o Custo Inicio| Fim do Gasto

Cadastramento dos domicilios rurais com sistema de tratamento
1 deficitario ou inexistente, nos quais serdo implantadas solugbes Equipe Local 2016 | 2016 -

individuais

2 Construgdo de solugdes individuais para os domicilios R$ 427.764,79 | 2016 | 2023 Unica

PROGRAMA 11

Objetivo do Programa: Implantar ou ampliar sistemas de esgotamento sanitario completos, que contemplem a elaboragéo de
projetos e execugdo de obras necessarias a coleta, tratamento e disposi¢Ges adequadas dos efluentes, compreendendo rede
coletoras, interceptoras, estacGes elevatérias, estacdes de tratamento, emissarios, entre outras intervengées correlatas.

PROJETO 11

Publico Alvo: Toda a populagdo de Governador Lindemberg

Objetivo do Projeto: Projeto e construgdo de redes coletora e da ETE do distrito de Moacyr Avidos

Periodicidade

Acdes ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Estudo de concepgao_ e prOJetg de regles _e, ET!E do distrito de Moacyr Realizado i ) )
Avidos (obs: o projeto ja existe)
2 Execucédo das redes e ETE distrito de Moacyr Avidos R$ 98.665,99 2016 | 2018 Unico
PROJETO 12
Objetivo do Projeto: Retomar o funcionamento da ETE Novo Brasil
~ . . Periodicidade
n Acdes Ini Fim
(o Custo icio i do Gasto
Estudos de concepgéo inicial para a reforma e/ou nova alternativa da
! ETE Novo Brasil Equipe Local / 2016 | 2016 )
. . . Prefeitura
2 Projetos para retomada do funcionamento da ETE Novo Brasil 2016 | 2017 -
3 Implantagcéo dos projetos da ETE Novo Brasil R$ 292.815,19 2017 | 2017 -
PROJETO 13
Objetivo do Projeto: Projeto e construcéo de redes coletora e da ETE do distrito de Morelo
~ . . Periodicidade
n Acgoes Ini Fim
(o Custo icio i do Gasto
Mealowide Paseris Palsaiine
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Estudo de concepcéo e o projeto de redes e ETE do distrito de Moacyr .
1 . ) . . Realizado - - -
Avidos (obs: o projeto j& existe)
2 Execucéo das redes e ETE distrito de Moacyr Avidos R$ 66.838,25 2016 | 2018 Unico

PROGRAMA 12

Objetivo do Programa: Manutengéo adequada e reforma dos sistemas de esgotamento sanitarios, que incluem as redes,
interceptores, elevatorias e ETEs.

Publico Alvo: Populagdo do Municipio

PROJETO 14

Objetivo do Projeto: Realizar a manutengéo periddica e adequada do tratamento da ETE sede, além de realizar andlises para
verificag8o da eficiéncia do sistema

Periodicidade

hidrico a montante do langamento (por ano)

Acdes Infci Fi
n (o Custo nicio im do Gasto
1 Treinamento adequadg Rarq a operagao das ETE, a fim de aumentar a 2016 | 2035 Anual
eficiéncia da mesma (por ano)
2 | Operacéo e manutengéo, e andlises da eficiéncia das ETEs (por ano) | R$ 10.000,00 | 2016 | 2035 Anual
3 Andlises de esgotos sanitarios ao longo do tratamento e no corpo 2016 | 2035 Anual

PROJETO 15

para verificagéo da eficiéncia do sistema

Objetivo do Projeto: Realizar a manutengédo periodica e adequada do tratamento da ETE Moacyr Avidos, além de realizar andlises

Periodicidade

Acgbes Infci Fi
n © Custo nicio im do Gasto
1 Treinamento adequadp.?ara.\ a operagao das ETE, a fim de aumentar a 2016 | 2035 Anual
eficiéncia da mesma (por ano).
2 Fornecer recursos em termos de produ~tos quimicos e equipamentos RS 8.236,95 2016 | 2035 Anual
adequados para a manutengéo da ETE (por ano).
3 | Operagdo e manutengao, e andlises da eficiéncia da ETE (por ano). 2016 | 2035 Anual

PROJETO 16

Objetivo do Projeto: Realizar a manutengado periédica e adequada do tratamento da ETE Morelo, além de realizar analises para
verificagdo da eficiéncia do sistema.

Periodicidade

anaos
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Acbes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Treinamento adequadp.rfara.\ a operacdo das ETE, a fim de aumentar a 2016 | 2035 Anual
eficiéncia da mesma (por ano).
F ) -
5 ornecer recursos em termos de produ~tos quimicos e equipamentos RS 5.579,87 2016 | 2035 Anual
adequados para a manutencao da ETE (por ano).
3 | Operagdo e manutencao, e andlises da eficiéncia da ETE (por ano). 2016 | 2035 Anual
iealpaie Pascoris Faligesc
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PROJETO 17

Objetivo do Projeto: Realizar a manutengéo periédica e adequada do tratamento da ETE Novo Brasil, além de realizar analises
para verificagdo da eficiéncia do sistema.

~ . . Periodicidade
Acdes i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Treinamento adequad.o.[zar:—.} a operacdo das ETE, a fim de aumentar a 2016 | 2035 Anual
eficiéncia da mesma (por ano).
F t d dut imi i t
2 ornecer recursos em termos de pro u~os quimicos e equipamentos RS$ 8.000,00 | 2016 | 2035 Anual
adequados para a manutencgédo da ETE (por ano).
3 | Operagdo e manutencao, e andlises da eficiéncia da ETE (por ano). 2016 | 2035 Anual

PROGRAMA 13

Objetivo do Programa: Organizar a prestacédo de servico de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos de forma a atender a Lei
12.305/2010.
Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestao e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos.

PROJETO 18

Objetivo do Projeto: Readequar a Gestdo e o Gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos
sélidos urbanos

Periodicidade

Acdes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto

Elaborar ou contratar projeto para a organizagéo de estrutura
administrativa e de fiscalizacdo com a elabora¢éo de regulamentos
para procedimentos a serem adotados no municipio quanto a gestéo e
gerenciamentos dos residuos soélidos

Equipe local 2016 | 2017 Anual

Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no
setor de residuos sélidos por meio de ag6es de capacitacéo técnica e
gerencial de gestores publicos, assisténcia técnica, elaboragdo de
manuais e cartilhas, dentre outros.

Equipe local 2016 | 2017 Anual

Estabelecer procedimentos de monitoramento do SLPMRS por meio
de indicadores quantitativos e qualitativos voltadas a questao da
segregacéao e acondicionamento adequado dos residuos sélidos para
a coleta seletiva, a atuagao dos catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis e as questdes relacionadas ao tratamento dos residuos
sélidos e disposicgao final dos rejeitos

Equipe local 2016 | 2017 Anual

PROJETO 19

Objetivo do Projeto: Organizar e redimensionar os servi¢os de limpeza publica municipal.

Periodicidade

Acdes ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto

Elaborar ou contratar a elaborag&o de plano de varricdo que
1 contemple a varri¢do na sede e nos distritos em 100% das ruas Equipe local 2016 | 2017 Anual
pavimentadas.

CONBOESTE anos
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Elaborar ou contratar a elaboragéo de plano para realiza¢é@o de
servigcos de capina, raspagem, limpeza de bocas de lobo, limpeza de
cemitérios, limpeza de feiras livres e eventos Publicos, poda de
arvores e jardins.

Equipe local 2016 | 2017 Anual

Elaborar plano de coleta com roteirizac@o e pesagem dos RSU
4 | coletados e transportados e redimensionamento de frota para coleta Equipe local 2016 | 2017 Anual
convencional, bem como da equipe operacional.

PROGRAMA 14

Objetivo do Programa: Reduzir os RSU — Secos dispostos em aterros, com incluséo social de catadores

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestdo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, prestadores de servigo, geradores, catadores de materiais reaproveitaveis e
municipes.

PROJETO 20

Objetivo do Projeto: Elaborar e Implantar a modalidade de coleta seletiva porta a porta e com PEV no municipio de forma gradual

~ . . Periodicidade
Acles Ini F
n (¢ Custo nicio im do Gasto
Elab trat lab &o d jetod liagdo d let . L
1 aborar ou contratar a elaboracéo de projeto de ampliacéo da coleta Equipe Local 2016 | 2016 tnico
seletiva.
Implantar a coleta seletiva com a participac@o de cooperativas e .
3 P etV participagao de cooperativas € Equipe Local 2016 | 2035 Anual
outras formas de associacédo de catadores de materiais reutilizaveis e
4 Elaboracéo de plano de comunicagéo Equipe Local 2016 | 2017 Anual
5 Elaborag&o de material de divulgacéo Equipe Local 2016 | 2017 Anual
6 Mobilizacéo dos moradores R$ 6.000,00 | 2016 | 2017 Anual
7 Monitorar a coleta seletiva Equipe Local 2016 | 2035 Anual
PROJETO 21
Objetivo do Projeto: Apoiar a associacéo de catadores de materiais reciclaveis
n Acbes Custo Inicio| Fim e e

do Gasto

Contribuir com a organizagéo de catadores, promovendo o
fortalecimento das cooperativas, associagdes e redes, incrementando
1 sua eficiéncia e sustentabilidade, principalmente no manejo e na Equipe Local 2016 | 2035 Anual
comercializagao dos residuos, e também nos processos de

aproveitamento e reciclagem.

Promover a criacdo de novas cooperativas e associacfes de
catadores, priorizando a mobiliza¢&o para a incluséo de catadores
informais nos cadastros de governo e acdes para a regularizacdo das
entidades existentes.

Equipe Local 2016 | 2035 Anual
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Promover a articulagdo em rede das cooperativas e associa¢des de

3 Equipe Local 2016 | 2035 Anual
catadores.
Incentivar acdes de capacitagdo técnica e gerencial permanente e
continuada dos catadores e dos membros das cooperativas e
associagOes, de acordo com o nivel de organizagdo, por meio da
4 atuagao de instituigbes técnicas, de ensino, pesquisa e extensao, Equipe Local 2016 | 2035 Anual

terceiro setor e movimentos sociais, priorizando as associacoes,
cooperativas e redes de cooperativas de catadores. (Parceria com a
ADERES conforme proposto pelo Ministério Publico)

PROGRAMA 15

Objetivo do Programa: Reduzir os Residuos Sélidos Urbanos Umidos dispostos em aterros sanitarios

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestdo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza

urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, geradores e municipes.

PROJETO 22

Objetivo do Projeto: Elaborar e implantar um projeto de compostagem de residuos sélidos urbanos umidos limpos

Acbes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade
do Gasto

Elaborar ou contratar a elaboragéo de projeto de coleta e
compostagem dos RSU Umidos limpos.

Equipe Local

2016

2016

Unico

Preparacgéo do edital para projeto de coleta e compostagem dos RSU
Umidos limpos, Licitagao dos projetos.

Equipe Local

2017

2018

Gnico

Contratacéo dos projetos, elaboragdo dos projetos

Equipe Local

2018

2019

Anual

Preparacéo do edital para obra Licitacdo das obras e equipamentos,
Contratacéo das obras.

Equipe Local

2019

2019

Gnico

Implantar o projeto de Compostagem de RSU Umidos secos

R$

15.000,00

2019

2020

Anual

Operar o projeto de Compostagem de RSU Umidos secos

Equipe Local

2020

2035

Anual

Implementar melhorias na segregacgédo da parcela Umida dos RSU
oriundos de comércios, feiras, e grandes geradores de forma a
propiciar a obtencéo de uma fragé@o organica de melhor qualidade,
otimizando o seu aproveitamento.

Equipe Local

2020

2035

Anual

Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
provenientes de capinac&o e poda de arvores, integrando ao processo
de compostagem.

Equipe Local

2020

2035

Anual

Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar
atividades de capacitacéo dos gestores publicos, associacoes,
cooperativas de catadores, organizacdes da sociedade civil,
comunidade em geral, produtores familiares e extensionistas rurais,
sobre a importancia de uma adequada segregacao na fonte geradora
e tratamento por compostagem domiciliar e as oportunidades de
aproveitamento dos materiais dela decorrentes.

R$

10.000,00

2020

2035

Anual

10

Elaborar ou contratar a elaboracdo de projeto de compostagem
domiciliar como destino do residuo orgéanico, quando de baixo volume

gerado.

Equipe Local

2020

2022

Anual
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PROJETO 23

Objetivo do Projeto: Realizar estudo econdmico financeiro de tecnologias visando o aproveitamento energético dos RSU Umidos

~ . . Periodicidade
Acdes i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
Preparagdo do edital para Estudo de Viabilidade técnica e econdmica
e ambiental do aproveitamento energético do biogas gerado ou em
1 | biodigestores e outras tecnologias visando a geragao de energia partir | Ag&do Consorciada | 2018 | 2018 Gnico
da parcela imida de RSU coletados. ( Agéo consorciada - Projeto ES
Sem Lix&o)
2 Licitagdo do Estudo de Vlabllldades. (~A(;ao consorciada - Projeto ES Acdo Consorciada | 2019 | 2019 Gnico
Sem Lix&o)
Contratag&o do estudo de viabilidade ( Acdo consorciada - Projeto ES - .
3 Sem Lix&o) - Custo estimado: R$ 300.000,00 Agdo Consorciada | 2020 | 2021 Anual
Avaliagdo e tomada de decisdo ( Agdo consorciada - Projeto ES Sem . L
4 ¢ IEixgo) ) Acdo Consorciada | 2021 | 2021 Unico

PROGRAMA 16

Objetivo do Programa: Qualificar a Gestéo dos residuos especiais gerados nos municipio

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestdo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, prestadores de servigo, geradores de RCC e municipes.

PROJETO 24

Objetivo do Projeto: Qualificar a Gestdo dos RCC e gerenciar de forma ambientalmente adequadas os RCC dos pequenos

geradores
~ . . Periodicidade
n Acdes Custo Inicio| Fim
¢ do Gasto
Elaborar ou contratar a elaborag&o de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos para classificagédo do pequeno e . -
1 grande gerador e os procedimentos que os geradores devem adotar Equipe Local 2016 | 2016 unica
quanto a coleta e transporte e destinagao final dos RCC.
Elaborar ou contratar a elaborag&o de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos para classificagédo do pequeno e .
2 P P & peq Equipe Local 2017 | 2035 Anual

grande gerador e os procedimentos que os geradores devem adotar
quanto a coleta e transporte e destinagao final dos RCC.

Promover acdes de fiscaliza¢é@o das construgdes realizadas no
3 municipio, com exigéncia da apresentacgdo do Plano de Equipe Local 2017 | 2035 Anual
Gerenciamento de RCC, para obtencéo de licengas de execugéo.

Elaborar projeto de coleta de destinacdo de Residuos de Construcao
Civil - RCC dos pequenos geradores, com possibilidade de prestagéo
do servi¢o aos grandes geradores de RCC, com cobrancga pelo
servico.

Equipe Local 2017 | 2018 Anual

Implantar projeto de destinagdo ambientalmente adequada dos RCC
5 | dos pequenos geradores, com possibilidade de prestacdo do servigo Equipe Local 2018 | 2035 Anual
aos grandes geradores de RCC, com cobranca pelo servigo.

E == PPGE.E (-;'Eg J :MUNES T ‘“35 CA." ‘14 Hinistiria das Cidasies
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PROJETO 25

Objetivo do Projeto: Qualificar a Gestédo dos RSS

Periodicidade

n Acglbes t Infci Fim
E Custo clo do Gasto
Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que
1 |os geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destina¢3&0 Equipe Local 2016 | 2016 Unica
final dos RSS.
Realizar agGes de capacitagdo permanente para publico alvo, .
2 ¢ P eop parap Equipe Local 2016 | 2035 anual

considerando as especificidades locais.

Promover acdes de fiscalizacédo dos servigos de salde, com exigéncia
3 | da apresentagéo do Plano de Gerenciamento de RSS, para obtencédo Equipe Local 2016 | 2035 anual
do alvara sanitério e alvara de funcionamento.

Elaborar projeto de coleta e destinagdo ambientalmente adequada dos
RSS gerados pelas unidades de servico de salde municipais, com

4 possibilidade de prestacéo do servigo aos demais geradores de RSS, Equipe Local 2017 | 2018 anual
com cobranca pelo servigo.
Implantar projeto de coleta e destinagdo ambientalmente adequada
dos RSS d | idades d icod id
5 0s gerados pelas unidades de servi¢o de satde municipais RS 60.000.00 | 2017 | 2035 anual

com possibilidade de prestacéo do servico aos demais geradores de
RSS, com cobranca pelo servigo.

PROJETO 26

Objetivo do Projeto: Realizar coleta diferenciada de volumosos e dar destinagao ambientalmente adequada com incluséo social

- Periodicidade
Acbes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
Elaborar o termo de referéncia para contracéo de projeto de coleta
letiva de moéveis usados de i ivei direci t . L
1 seletiva de moveis usados de inserviveis com |r§C|onamen 0 para a Equipe Local 2016 | 2016 tnica
coleta programada, propiciando renda e inclusao social para as
organizacOes de catadores e pessoas de baixa renda.
2 Preparacéo do edital para projeto, Licitacdo dos projetos, Equipe Local 2017 | 2018 anual
3 Contratacéo dos projetos, elaboragdo dos projetos Equipe Local 2018 | 2019 anual
Preparacédo do edital para obra Licitag&o das obras do galpdo de . -
4 parag . p N ,g. p Equipe Local 2020 | 2020 Unica
recebimento, triagem e armazenamento temporario;
5 Contratacdo das obras Execucéo das obras R$ 50.000,00 | 2020 | 2022 anual
Preparacéo do edital para compra de equipamentos, Licitacdo da . -
6 parag P P . quip ¢ Equipe Local 2020 | 2020 Unica
compra dos equipamentos

CONDOESTE ! . anos
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7 Realizar a coleta e destinagdo de méveis usados de inserviveis R$ 10.000,00 | 2022 | 2035 anual

Monitorar o projeto de coleta e destinagdo de méveis usados de

8 . o Equipe Local 2022 | 2035 anual
inserviveis
Implementar melhorias na segregagéo e coleta seletiva de méveis
usados de inserviveis com direcionamento para a coleta programada, .
9 P prog Equipe Local 2022 | 2035 anual

propiciando renda e inclusdo social para as organiza¢fes de catadores
e pessoas de baixa renda.

PROJETO 27

Objetivo do Projeto: Realizar coleta diferenciada de 6leos de cozinha usados e dar destinagdo ambientalmente adequada com
inclusdo social

Periodicidade

Acbes Inici Fi
n (¢ Custo nicio im do Gasto

Elaborar projeto de coleta e destinagdo de 6leo de cozinha usado com
1 |incluséo social de populacédo de baixa renda. ( O caminhao pode ser o Equipe Local 2016 | 2016 Gnica
mesmo da Coleta de méveis usados)

2 Definicéo do local Equipe Local 2016 | 2016 Unica

3 Adequagao do local R$ 10.000,00 | 2017 | 2018 anual

4 Compra dos equipamentos e materiais R$ 30.000,00 | 2017 | 2018 anual

5 Implantacéo do projeto de coleta e destinagdo de 6leo de cozinha RS 40.000,00 | 2018 | 2035 anual
usado

6 | Monitorar o projeto de coleta e destinacdo de 6leo de cozinha usado Equipe Local 2018 | 2035 anual

Implementar melhorias na segregacéo e coleta seletiva de 6leos e
gorduras domiciliares, comerciais e industriais, com direcionamento
7 | para a coleta programada, para producéo de organicos, de biodiesel Equipe Local 2018 | 2035 anual
de outros subprodutos, propiciando renda e incluséo social para as

organizacOes de catadores e pessoas de baixa renda.

PROGRAMA 17

Objetivo do Programa: Adequar a gestdo dos Residuos sélidos de responsabilidade do gerador

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigcos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, geradores em geral, comércio varejista € municipes.

PROJETO 28

Objetivo do Projeto: Adequar a gestédo dos Residuos sélidos gerados pelas industrias instaladas no municipio, incluindo a
recuperacéo de areas degradadas por suas atividades.

Periodicidade

Acles ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
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Elaborar ou contratar a elaborag&o de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos que os geradores devem adotar . L
1 P 4 - 9 . . ) Equipe local 2017 | 2017 Unica
quanto a coleta e transporte e destinacéo final dos residuos, incluindo
a recuperagado de areas degradadas por suas atividades.
Realizar acdes de capacitagdo permanente para publico alvo, .
2 - ¢ o p § p_ p_ P Equipe local 2017 | 2035 Anual
considerando as especificidades locais em parceria com as empresas.
Realizar acdes de capacitagdo permanente para publico alvo, . _—
3 - ¢ o p § p_ p_ P Equipe local 2017 | 2017 Unica
considerando as especificidades locais em parceria com as empresas.
Promover acdes de fiscalizagéo das empresas instaladas no
municipio, com exigéncia da apresentagdo do Plano de .
4 P 9 . P ¢ = . Equipe local 2017 | 2035 Anual
Gerenciamento de Residuos para obtengdo do alvara de
funcionamento.
Incentivar a gestdo coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando- .
5 9 grade - Equipe local 2017 | 2035 Anual
se por base os arranjos produtivos.
Fomentar a destinacédo adequada dos residuos gerados pelas
empresas/indUstrias para as associagdes/cooperativas de catadores .
6 de materiais reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo Equipe local 2017 | 2035 Anual
municipio, quando cabivel.
PROJETO 29
Objetivo do Projeto: Qualificar a gestao dos residuos sélidos com logistica reversa obrigatoria
~ . . Periodicidade
n Acdes Custo Infcio| Fim
¢ do Gasto
Elaborar ou contratar a elaboracéo de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos a atuagdo do municipio na
fiscalizagdo dos SLR ja em operacao por forca de Resolugdes do .
1 CONAMA e a forma de participagcdo nos novos sistemas que seréo Equipe local 2019 | 2020
definidos a partir dos acordos setoriais firmados no &mbito federal e/ou
estadual.
Realizar a¢des de capacitagdo permanente para publico alvo, .
2 ¢ . p §40 perma para p Equipe local 2020 | 2035
considerando as especificidades locais.
Estabelecer procedimentos de monitoramento dos residuos sujeitos a .
3 P - I Equipe local 2019 | 2020
logistica reversa
Promover acdes de fiscaliza¢@o no setor industrial e comércio local, a
4 |fim de avaliar o cumprimento das legislagdes pertinentes aos residuos Equipe local 2020 | 2035
sujeitos a logistica reversa
PROGRAMA 18
Objetivo do Programa: Dispor os rejeitos de forma ambientalmente adequada
Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigcos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos s6lidos urbanos, prestadores de servigco e municipes.
PROJETO 30 (Projeto Consorciado - Condoeste)

E e EPGE§ &g J :MUNES T % CA_-_' ‘i# Ministério das Cidades
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Objetivo do Projeto: Licenciar ambientalmente a estacéo de transbordo do municipio

- . . Periodicidade
Acbes i
(o Custo Inicio| Fim do Gasto
Implantar area de transbordo dos rejeitos dos RSU para devido
encaminhamento para aterro sanitario licenciada ( A¢éo consorciada - | Ac&o Consorciada | 2018 | 2019 Anual
Projeto ES Sem Lixao)
Encaminhar os RSU para Estagéo de transbordo devidamente
P Iicen?:ia o R$  100.000,00 | 2019 | 2035 Anual

PROJETO 31 (Projeto Consorciado - Condoeste)

Objetivo do Projeto: Encaminhar os rejeitos para aterro sanitario ambientalmente licenciado

- . . Periodicidade
Acles i
© Custo Inicio| Fim do Gasto
Encaminhar os RSU para aterro sanitario ambientalmente licenciado .
P . Acéo Consorciada | 2016 | 2035 Anual
em outro municipio.

Implantar e monitorar sistema de indicadores de desempenho para o .

P . . S L p P Equipe local 2016 | 2035 Anual

sistema de disposicao final de rejeitos.
Implantar de aterro sanitéario regional de forma associada com
municipio integrantes do Condoeste ( Acdo consorciada - Projeto ES Acéo Consorciada | 2020 | 2022 Anual
Sem Lix&o)

PROGRAMA 19

Objetivo do Programa: Recuperar as areas degradadas por residuos existentes no municipio

urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, prestadores de servigo.

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigcos de publicos de limpeza

PROJETO 32

outros de responsabilidade do municipio.

Objetivo do Projeto: Diagnosticar, encerrar as atividades, recupera e monitorar as areas degradadas por residuos sélidos urbanos e

~ . . Periodicidade
Acdes Ini E
(o Custo nicio im do Gasto
Executar os projetos de recuperagéo de areas degradadas por lixdes e
R$ 50.000,00 | 2018 | 2020 Anual
aterros controlados.
Implantar projeto de monitoramento. Equipe local 2018 | 2035 Anual
PROJETO 33
Objetivo do Projeto: Eliminar os pontos viciados existentes no municipio
- Periodicidade
Acdes ici i
© Custo Inicio| Fim do Gasto
Mapear os pontos viciados existentes. Equipe local 2016 | 2016 Unica
Elaborar ou contratar a elaboragdo de Plano de gerenciamento de
¢ - 9 Equipe local 2016 | 2017 Anual
pontos viciados.
Mealowide Paseris Palsaiine
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Elaborar os projetos de recuperac¢éo e monitoramento dos pontos

proj p_ . ¢ P Equipe local 2016 | 2017 Anual
viciados.
Executar e monitorar o Plano de gerenciamento de pontos viciados Equipe local 2016 | 2035 Anual
Executar os projetos de recuperagéo dos pontos viciados R$ 20.000,00 | 2017 | 2035 Anual
Elaborar programa de educagdo ambiental e comunicagao social para . L
- Equipe local 2017 | 2017 Unica
0 publico alvo

Monitorar o projeto de recuperacé@o dos pontos viciados Equipe local 2017 | 2035 Anual

PROGRAMA 20

Objetivo do Programa: Manter a capacidade de escoamento das galerias de macrodrenagem e dos cursos d’agua a fim de reduzir

a ocorréncia de eventos de alagamentos e inundag6es em locais identificados na etapa de diagnoéstico.

inundagoes.

Publico Alvo: Populagdo do Municipio, especialmente aquelas localizadas préximo a pontos com recorréncia de alagamentos e

PROJETO 34

Objetivo do Projeto: Manter a capacidade de escoamento das galerias de macrodrenagem e dos cursos d’agua a fim de reduzir a
ocorréncia de eventos de alagamentos e inundagdes em locais identificados na etapa de diagndstico.

Acles

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade
do Gasto

Estabelecer rotina de visita de campo na macrodrenagem com intuito
de vistoriar a presenga de residuos urbanos e assoreamento,
determinando a necessidade de limpeza dos trechos em fungéo do
comprometimento das secdes.

Equipe Local

2016

Anual

Efetuar limpeza das galerias de macrodrenagem urbana a jusante dos
pontos concorréncia de acumulo de agua no més de setembro (antes
do periodo de chuvas intensas), com atengdo aos trechos sensiveis.

Equipe Local

2016

Anual

Efetuar limpeza e desassoreamento dos corregos/canais urbanos no
més de setembro (antes do periodo de chuvas intensas) nos trechos
com acumulo de agua, com atengéo aos trechos sensiveis.

R$

40.000,00

2016

Anual

Articulagdo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com o
intuito de certificar se as rotinas de limpeza dos dispositivos de
drenagem e varrigao de rua estéo sendo realizadas.

Equipe Local

2016

Anual

PROGRAMA 21

Objetivo do Programa: Minimizar o assoreamento e a ocupagéo das margens dos cursos d'agua urbanos.

Publico Alvo: Populacdo do Municipio, especialmente aquela residente proximo aos cursos d'agua e aquela afetada pelas

inundagoes.

PROJETO 35

Objetivo do Projeto: Minimizar o assoreamento e a ocupagdo das margens dos cursos d'agua urbanos.

. .. . Periodicidade
Acdes Custo Inicio| Fim do Gasto
UFES g
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Recuperar as matas ciliares com acompanhamento técnico por meio
do plantio de mudas de espécies nativas visando atender o Cédigo

Equipe local,
parceria com
empresas e governo

preservacao e recuperacéo das matas ciliares.

Florestal (pelo menos garantir uma faixa marginal de 15 metros) nos |do estado, através do 2016 | 2026
trechos dos cursos d'agua dentro da area urbana consolidada. programa Reflorestar,
e outros.

Articulagdo com a secretaria de Agricultura com o intuito de incentivar .

¢ ~ 9 - . Equipe Local 2016 - Anual
a recuperacao das matas ciliares na area rural.
Fiscalizagdo semestral da ocupacdo das margens dos cursos d'agua Equipe Local 2016 - Semestral

Elaborar projeto de educacdo ambiental com perspectiva de .

pro) ¢ persp Equipe Local 2016 - Anual

PROGRAMA 22

urbana municipal.

Objetivo do Programa: Apresentar um conjunto de medidas estruturais e ndo estruturais para a melhoria do sistema de drenagem

Publico Alvo: Populagdo do Municipio, especialmente aquelas impactadas pelas deficiéncias do sistema de drenagem urbana.

PROJETO 36

Objetivo do Projeto: Levantar informagdes necessarias para elaboragéo do Plano de Aguas Pluviais para as areas ainda n&o

contempladas.

Periodicidade

ao longo do tempo com as informacgdes de trechos em éareas de
acumulo de agua, obstrucdes e agdes de manutengoes.

Acdes Inici Fi
(o Custo nicio im do Gasto
Restituicéo altimétrica (curva de nivel 5/5m + pontos cotados) + Esté sendo realizado d 2018 Oni
ortomosaico digital 25CM/PX. pelo IEMA andam nico
Restituicdo altimétrica (Curva de Nivel 1/1m + Pontos Cotados) + -
ortomosaico digital 25CM/PX. R$ 20.000,00 f 2018 | 2020 Unico
Realizar cadastramento da macrodrenagem maior que DN 600 mm;
com informag®es de material, secao, comprimento do trecho e cotas | R$ 25.000,00 | 2020 | 2022 Unico
de nivel.
Organizar os dados levantados em campo de forma georeferenciada
em plataforma AutoCAD, ArcGIS ou similar, que possa ser alimentado RS 32.000,00 | 2021 | 2022 Unico

PROJETO 37

Objetivo do Projeto: Elaboracdo das medidas estruturais e ndo estruturais para melhoria do sistema de drenagem municipal.

Acdes Custo Inicio| Fim Pe(;ic())(éi;ijzde
UFES o
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Elaborar o plano de aguas pluviais contendo minimamente:
- Modelagem hidrolégica e dimensionamento hidraulico da
macrodrenagem das sub-bacias urbanas.

1 | - Indicar medidas estruturais e ndo estruturais para otimizar o sistema | R$ 150.000,00 | 2022 | 2024 Unico
de macrodrenagem, em fungao dos problemas identificados durante o
diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento - Eixo Drenagem.

- Elaborar orcamentos e cronogramas de implantagdo das alternativas.

PROGRAMA 23

Objetivo do Programa: Adequar a estrutura e o funcionamento institucional do poder publico local para a realizagdo da gestao do
sistema de drenagem municipal.

Puablico Alvo: Equipe da secretaria de Obras e populagdo urbana municipal.

PROJETO 38

Objetivo do Projeto: Adequar a estrutura e o funcionamento institucional do poder publico local para a realizagdo da gestédo do
sistema de drenagem municipal.

Periodicidade

Acles ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto

Criar uma funcéo comissionada de gestor do sistema de drenagem R$ 24.000,00

municipal (sugestdo: indicagdo de um funcionario efetivo). 2016 . Anual

Criar e implementar rotinas de execucao de limpeza dos dispositivos
2 | que comp6em a macro e microdrenagem de maneira articulada com Equipe Local 2016 - Anual
as demais secretarias.

Realizar de maneira continua vistorias na rede de drenagem do
3 | municipio buscando identificar e planejar intervengdes necessarias ao Equipe Local 2016 - Anual
funcionamento adequado do sistema.

Monitorar carteira de indicadores para avaliar o desempenho do

4 ; - Equipe Local 2016 - Anual
sistema municipal de drenagem.
Monitorar investimentos, obras e intervencdes, privadas ou publicas
que possam resultar em impactos no sistema de drenagem do .
5 municipio e buscar uma articulagcao para que tais impactos sejam os Equipe Local 2016 . Anual
menores possiveis.
Monitorar junto aos governos estaduais e federais a possibilidade de )
6 . ] 9 = . ~ P Equipe Local 2016 - Anual
convénio para realizagéo de obras de intervencéo de drenagem.
Monitorar junto aos 6rgdos competentes os alertas de eventos
7 extremos (precipitagdes extremas e vazao dos cursos d’agua Equipe Local 2016 - Anual
urbanos).
Realizar estudo para avaliar a implantagéo futura de cobranca de . -
8 P P ¢ ¢ Equipe Local 2025 - Unico

taxas de melhorias nas obras de Drenagem Urbana.

Articular a implantacao de projetos habitacionais populares buscando
9 diminuir o déficit habitacional e que tenham como publico alvo a Equipe Local 2016 - Anual
populacgéo afetada pelos problemas de inundacéo/alagamento.

PROGRAMA 24
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Objetivo do Programa: Reestruturar a fiscalizagdo do ordenamento urbano municipal visando inibir as infragcdes urbanisticas e
ambientais.

Publico Alvo: Fiscais da area urbana.

PROJETO 39

Objetivo do Projeto: Reestruturar a fiscalizagdo do ordenamento urbano municipal visando inibir as infrag8es urbanisticas e

ambientais.
- . . Periodicidade
n Acdes t Inici Fim
& Custo clo do Gasto
Aumentar em mais um o nimero de fiscais que atuam no
1 . . ~ N R$ 14.400,00 | 2019 - Anual
cumprimento da legislacao urbana.
Definir estratégias de atuagdo dos fiscais com rotinas sistematicas de .
2 1. o 9 ¢ o - o Equipe Local 2019 - Anual
fiscalizagdo focadas no combate das principais infragdes urbanisticas.
Ampliar os canais de comunicacao dos setores de fiscalizacdo para .
3 L . PP ~ o Equipe Local 2019 - Anual
receber denuncias de infracdes a legislacéo urbanistica.
Promover uma articulacéo entre as diversas fiscalizages que existem
4 |no municipio buscando a formag&o de uma rede que iniba infragbes da Equipe Local 2019 - Anual
legislagdo municipal que impactam o sistema de drenagem.

PROGRAMA 25

Objetivo do Programa: Ampliar os espagos de participagdo da populagdo no gerenciamento do sistema de drenagem do municipio,
requalificar os instrumentos de participagéo social e sensibilizar a populagéo sobre a importancia dessa participagdo para o
funcionamento adequado do mesmao.

Publico Alvo: Liderancas comunitérias, entidades da sociedade civil, conselheiros municipais e popula¢éo em geral.

PROJETO 40

Objetivo do Projeto: Ampliar os espacos de participagdo da populagdo no gerenciamento do sistema de drenagem do municipio,
requalificar os instrumentos de participacéo social e sensibilizar a populagéo sobre a importancia dessa participagdo para o
funcionamento adequado do mesmo.

- Periodicidade
Acdes ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
Instituir gabinete de crise para gerenciamento participativo de .
1 . 9 ~ para g . P P Equipe Local 2016 - Anual
inundacdes decorrentes de eventos climaticos extremos.
Adotar como pratica o retorno a populagdo sobre como ela colaborou
2 | no processo de elaborag&o dos planos e estudos desenvolvidos pelo Equipe Local 2016 - Anual
Municipio.
Dar ampla divulgacéo ao Plano Municipal de Saneamento Basico
através de informativos sintéticos e objetivos demonstrando a
3| Arave VOS SINCUCOS € OB R$ 24.000,00 | 2016 [ - Anual
participacdo da populacéo na identificagdo dos problemas e dos focos
de intervengéao.
Elaborar relatérios de prestagdo de contas sobre a execugéo do Plano .
4 - P (; - R . ~ ¢ - Equipe Local 2016 - Anual
Municipal de Saneamento Bésico, dando énfase as agfes realizadas.
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Utilizar mecanismos de respostas individuais as denuncias efetuadas
5 | pelos municipes, demonstrando como este comportamento contribuiu Equipe Local 2016 - Anual
para minimizar problemas de drenagem.

PROGRAMA 26

Objetivo do Programa: Sensibilizar a populacdo para minimizar os problemas de inundac¢édo consequente das obstrugfes causadas
pelo langamento de residuos soélidos no sistema de drenagem e pelo assoreamento dos rios.

Publico Alvo: Populacgéo urbana do Municipio, especialmente as populagdes ribeirinhas dos cursos d’agua urbanos.

PROJETO 41

Objetivo do Projeto: Sensibilizar a populagao para minimizar os problemas de inundacao consequente das obstru¢des causadas
pelo langamento de residuos soélidos no sistema de drenagem e pelo assoreamento dos rios.

- . . Periodicidade
n Acles Custo Inicio| Fim
¢ do Gasto
1 Capacitar agentes de educacéo ambiental. R$ 2.000,00 | 2016 - Anual
Promover oficinas de educagdo ambiental sobre residuos na
drenagem para alunos das escolas do municipio. Incluindo temas
como: a preservagdo da mata ciliar, os problemas causados por
pontos viciados de residuos nas beiras dos rios e nas encostas
2 erodiveis, obstrugéo do sistema de drenagem pelas sacolas e suas RS 2.000,00 | 2016 . Anual
consequéncias. Enfatizar o conceito de que o rio ou corrego nao foi
feito para receber e levar residuo ou esgoto, permanecendo limpo a
ponto de ndo oferecer a risco a salde da populacéo.
Divulgar os temas listados anteriormente e datas da coleta de residuos
3 |nos bairros através do taléo de pagamento de &gua em parceria com a Equipe Local 2016 - Anual
SAAE.
4 Estimular a utilizagéo de sacolas reutilizaveis. Equipe Local 2016 - Anual

PROGRAMA 27

Objetivo do Programa: Promover a possibilidade de insercdo e Fortalecer de sujeitos capacitados para compor os Conselhos
relacionados ao Saneamento Basico do municipio, tendo em vista a promogé&o do controle da Politica

Publico Alvo: Membros dos Conselhos relacionados ao Saneamento Bésico do Municipio.

PROJETO 42

Objetivo do Projeto:Promover a possibilidade de insercéo e Fortalecer de sujeitos capacitados para compor os Conselhos
relacionados ao Saneamento Basico do municipio, tendo em vista a promogé&o do controle da Politica

~ . . Periodicidade
Acgoes i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Promover capamtagaq permgnente QO Conselho nos moldes do RS$ 9.500.00 | 2016 | 2035 Bienal
Ministério das Cidades.
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Realizar oficinas em parceria com os Conselhos que resolvem
2 assuntos relacionados ao Saneamento Bésico junto aos CRAS, R$ 10.000,00 | 2016 | 2035 Bienal
CREAS, EMEF’s, etc

Realizar Conferéncia de Meio Ambiente com ampla divulgacao e

3 o - R$ 12.000,00 | 2016 | 2035 Bienal
participagdo social.
PROGRAMA 28
Objetivo do Programa:Buscar mecanismos de inser¢édo da populacédo nos espagos de discussées e decisfes da politica..
Puablico Alvo: Movimentos Sociais, Associacdes e Entidades da Sociedade Civil
PROJETO 43
Objetivo do Projeto: Buscar mecanismos de insergdo da populagdo nos espacos de discussoes e decisdes da politica

n Acoes Custo Inicio| Fim Periodicidade

do Gasto

Promover pesquisa para mapeamento das organizacdes da sociedade
1| civil para viabilizar processos de ampliacédo dos sujeitos na area de | R$ 12.000,00 | 2016 | 2035 Bienal
Saneamento Bésico.

Promover aproximagdo dos movimentos sociais e associativos que

atuam na defesa do Direito a Cidade e ao Saneamento Basico. RS 2:500,00 | 2016 | 2035 Bienal

Fomentar grupos de usuarios para formacgéo de multiplicadores da

defesa do “Direito ao Saneamento Basico”. RS 6.000,00 | 2016 | 2035 Bienal

PROGRAMA 29

Objetivo do Programa: Buscar formas de divulgar as ag8es relacionadas a Politica Municipal de Saneamento Basico e articulagdes
com os aparelhos de comunicag&o do Municipio para promover essa divulgagdo

Pablico Alvo: Populagéo do municipio

PROJETO 44

Objetivo do Projeto: Buscar formas de divulgar as agées relacionadas a Politica Municipal de Saneamento Bésico e articulagdes
com os aparelhos de comunicag&o do Municipio para promover essa divulgacdo

Periodicidade

Acbes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Criar uma politica de comunicagéo sc’>b.re a Politica Municipal de RS 4.000,00 2016 | 2035 Anual
Saneamento Basico.
Elaborar material de divulgagéo e cartilhas para informar sobre os
2 programas, projetos, acdes, espacos de discusséo e decisdo da RS 5.000,00 2016 | 2035 Anual

Politica.

Realizar audiéncias publicas e oficinas de divulgacédo da Politica em
3 parceria com os Conselhos que discutem e resolvem assuntos RS 6.000,00 2016 | 2035 Anual
relacionados ao Saneamento Basico.
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PROGRAMA 30

EDUCACAO AMBIENTAL

Objetivo do Programa: Articular e ampliar o conjunto de mecanismos de comunicag&o, mobilizag&o e controle social da Politica
Publica de Saneamento Basico no Municipio de forma que os atores sociais sejam protagonistas e a partir de uma postura proativa
demandem do poder publico, agdes preventivas e corretivas pautadas em suas reais necessidades, atuando conjuntamente desde o
planejamento da politica até a sua execugéo, monitoramento e manutencao.

Publico Alvo: Servidores Publicos, Gestores municipais e liderangas comunitarias.

PROJETO 45

Controle das Aguas dos Mananciais

Objetivo do Projeto: Articular e ampliar o conjunto de mecanismos de comunicacdo, mobilizagéo e controle social da Politica
Publica de Saneamento Basico no Municipio de forma que os atores sociais sejam protagonistas e a partir de uma postura proativa
demandem do poder publico, agdes preventivas e corretivas pautadas em suas reais necessidades, atuando conjuntamente desde o
planejamento da politica até a sua execugéo, monitoramento e manutencao.

Periodicidade

Acglbes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
Capacitacdo de agentes para a participagdo dos municipes nos
| ial ref 5 oliti L
1 espacos de controle social referentes a politica de saneamento bésico, RS 60.000,00 | 2016 | 2035 Bienal

visando a sua discussao, implementagao, fiscalizagéo e avaliagdo das
politicas ambientais.

Campanhas anuais e atividades integradas com a politica de satude
para que a pratica da educagao ambiental ultrapasse a
2 | disponibilizacdo de informagdes, e alcance um processo gradativo de | R$ 50.000,00 | 2017 | 2035 Anual
conscientizagéo da populagéo em geral para a preservagéo e
conservagdo do meio ambiente

Criar e alimentar mecanismos que possam garantir um amplo
processo de transparéncia e acesso as informag8es socioambientais
3 | do Municipio, através do site da prefeitura, da confeccéo de materiais | R$ 20.000,00 | 2017 | 2035 continuo
impressos e eletrénico com facilidade de entendimento para

populacao.

Capacitacédo de agentes municipais de educacéo ambiental
(professores, agentes de saude, técnicos, gestores, etc) em carater de
formagdo permanente e continuada em Educomunicacao
4 | socioambiental, entendida como uma pratica que estd comprometida | R$ 80.000,00 | 2016 | 2035 Bienal
com a democratizagdo dos meios e processos de comunicagao,
informacé&o e educacgéo de forma indissociavel, promovendo o
exercicio da cidadania.

Realizagdo de diagndsticos socioambientais nos bairros, que
estimulem a avaliagdo constante pelos atores envolvidos a serem
desenvolvidos em articulagdo com ONGs e AssociagOes de
moradores.

R$ 40.000,00 | 2016 | 2035 Bienal

Realizar a exibigdo de filmes, gincanas, caminhadas, com a tematica

ambiental de forma itinerante no municipio (cinema na praca). R$ 100.000,00 | 2016 | 2035 continuo

Criacédo e disponibilizagcdo permanente de um portal, que funcionara
como observatoério da EA no municipio, contribuindo para as revisdoes
periédicas nas Conferéncias e para a transparéncia de informagdes
sobre o que ocorre na area de educagdo ambiental.

R$ 80.000,00 | 2016 | 2035 continuo

Criar e manter o servi¢o de ouvidoria publica como possibilidade de

atendimento as demandas, reclamagdes e sugestdes da comunidade. R3 80.000,00 | 2016 | 2035 continuo
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PROGRAMA 31

FORMACAO DE EDUCADORES/ AGENTES AMBIENTAIS

Objetivo do Programa: Promover a conscientizagdo ambiental por meio da educacéo formal inserindo a educacao ambiental de
forma transversal, como uma pratica educativa integrada, continua e permanente nos curriculos e Projetos Politicos Pedagdgicos
das unidades escolares em todos os niveis e modalidades de ensino. Promover a parceria da educagao junto aos demais setores da
sociedade a fim de estimular mudangas de comportamentos frente aos desafios ambientais, com vistas a recuperagdo do meio
ambiente e a melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Populacao, Servidores Publicos, Gestores municipais e liderangas comunitarias.

PROJETO 46

Formacao de Educadores/ Agentes Ambientais

Objetivo do Projeto: Promover a conscientizagdo ambiental por meio da educagéo formal inserindo a educacéo ambiental de forma
transversal, como uma préatica educativa integrada, continua e permanente nos curriculos e Projetos Politicos Pedagégicos das
unidades escolares em todos os niveis e modalidades de ensino. Promover a parceria da educagao junto aos demais setores da
sociedade a fim de estimular mudangas de comportamentos frente aos desafios ambientais, com vistas a recuperacéo do meio

ambiente e a melhoria da qualidade de vida.

Periodicidade

Acles ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto

MTVIoAQuU T ||||p|a||wl\!au ucrurTt I'IU]CI.U T UIUICyYU I'CUClyUylbU IVIUIIIbI'JQI <
nas unidades educacionais, capaz de promover processos educadores

e ambientalistas integrados, que possibilitem uma Educa(;éo R$ 20.000,00 | 2016 | 2035 Bienal

ntal N3 noantugl _fraoamantad daccantinuada

riar ICJGI g PI UIMTTUVvVTT G?UCD \JIUC P Uplblcl T ouUTotarntc T bU?II.II IUQI I TTTIT
a educagdo a fim de desenvolver/estimular o senso critico com vistas
a democratizagdo da informagao ambiental envolvendo alunos e

saciadadg na multinlicac3a do conhgcimantac cohra A main amhionta

R$ 100.000,00 | 2017 | 2035 Continuo

iauurar a PIUUU'};QU < ulvulyagau ucTTiatcrials uiiaticvus uluc TCuratcIm
a realidade local, utilizando-se de ferramentas digitais, impressas, bem

como estimular a divulgacéo das ag6es de educagéo ambiental, RS 100.000,00 [ 2017 2035 Anual

caccac dao mohilizaor3a o 2l o ol EYaYaVaty

nro, FYa 3 yavayi da
iauurdar, ut |||uuu pal I.IDIPQI.IVU DUIII a bUI T IUI ||uctuc C voicuiar, TS
diversos meios disponiveis, campanhas com o foco direcionado a
questdes especificas como: separagéo e coleta seletiva dos residuos

sdAlidac nraduzidac: criac3a da hartac acealarac o camunitiriac:

R$ 50.000,00 | 2017 | 2035 Anual

Promover oficinas, minicursos e workshops tematicos em carater
5 permanente, para fomentar e animar a agdo dos educadores R$ 60.000,00 | 2016 | 2035 Anual
ambientais populares.
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Al

Acoes

Custo

Inicio

Period
icidad
e

Fim

2016

2017 2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026 2027

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Desenvolver plano
municipal de
educacéo ambiental
na secretaria de
educacdo
envolvendo
empresas, 6rgaos
da administracéo
direta e indireta,
escolas e entidades
locais de interesse

R$ 8.000,00

2016

2020 | Unico

8.000

8.000 8.000

8.000

8.000

40.000

Estabelecer
calendario de
atividades de

educacéo ambiental
no municipio
envolvendo: o dia da
arvore, caminhadas
ecoldgicas, passeios
ciclisticos, ciclo de
palestras nas
escolas

R$ 2.000,00

2016

2018 | Unico

2.00

0

2.000 2.000

2.000

2.000

10.000

Incluir nas
comunicagdes
institucionais da
prefeitura e do
SAAE dicas de
preservagao
ambiental e uso
sustentavel dos
recursos

Equipe Local

2016

2018

Elaborar cartilha
sobre preservagao
ambiental, uso dos
recursos naturais e

poluicéo,
envolvendo os
quatro componentes
do saneamento
basico.

R$ 6.000,00

2016

2019 | Unico

6.000

6.000 6.000

6.000

24.000

Instituir visitas
programadas ao
SAAE

Equipe Local

2016

2035

CONDOETE
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A2

Incluir palestras de
orientagdo a
agricultores quanto
ao uso de
defensivos agricolas

R$

5.000,00

2016

2035 | Anual

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

Mensurar e avaliar
as acgoes
periodicamente.

Equipe Local

2016

2035

Realizar atividade
nas escolas e
comunidades sobre
os problemas
decorrentes do
lancamento de
agrotoéxicos, esgoto
e residuos nos
mananciais,
ocupagéo em areas
de fragilidade
ambiental realizando
parcerias com o
PSF - Programa
Salde da Familia e
visitas a ETA

R$

240.000,00

2018

2035 | dnico

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

21.000

21.000

41.000

41.000

35.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

194.000

Acdes

Custo

Inicio

Period
Fim |icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Isolar as margens
do rio préximo as
captagoes.

Equipe Local

2016

2018 | dnico

Montar planos de
amostragem anual
para coleta das
amostras

Equipe Local

2016

2018

Realizar andlises
laboratoriais do
manancial de
abastecimento

Equipe Local

2018

2035 |Mensal

Destinagao
adequada do lodo
de ETA: Elaborar
Projeto e executar

R$

475.000,00

2017

2019 | dnico

158.333

158.333

158.333

475.000
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A3

Divulgar os
resultados
periodicamente em
jornais e canais de
comunicacéo do
municipio.l14

R$ 500,00

2016

2035

anual

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

10.000

500

158.833

158.833

158.833

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

485.000

Acldes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Hidrometrar todas
as residéncias da
sede e distritos que
possuem economias
conjugadas em uma
Unica ligagao.
Hidrometrar
comércios e casas
sem hidrémetros, e
locais publicos que
utilizam agua
tratada do SAAE

sem custo.

R$ 45.000,00

2016

2020

Unico

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

45.000

Ampliar reservagéo
da sede para
atender 100% da
populagéo

R$ 300.000,00

2016

2025

Unico

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

6.000.000

Construir SAA de
Morello

R$ 1.500.000,00

2016

2020

Unico

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.500.000

AMPIdr a
reservagao na sede
e distritos de Novo

Brasil e Moacir
Avidag

R$ 100.000,00

2016

2035

Unico

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2.000.000

709.000

709.000

709.000

709.000

709.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

9.545.000

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Manutenc&o nos
sistemas das
localidades de
pequeno porte

R$ 15.000,00

2016

2035

Trimest
ral

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

1.200.000

-
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Ad

Contratar, capacitar
e treinar operador
para tratar a agua
das localidades de
pequeno porte.

R$ 1.500,00

2016

2035

Mensal

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000 18.000 18.000

18.000 18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

360.000

Implantar o
monitoramento
mensal na dgua

tratada nas
localidades de
pequeno porte

R$ 15.000,00

2016

2035

Semest

ral

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000 30.000 30.000

30.000 30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

600.000

(distritos).
O Vigiagua deve
identificar os focos
de doengas de
veiculagéo hidrica
na zona rural, e
providenciar as
andlises da agua
consumida, tomando
as acgdes
necessarias quando
os resultados
estiverem fora do
padréo de
potabilidade.

Equipe Local

2016

2035

Mensal

Fortalecer a
interacéo entre
SAAE e o Vigiagua
visando diagnosticar
e resolver, com
rapidez, as causas
das doencas

diarreicas
notificadas na area
urbana.

Equipe Local

2016

2035

Unico

108.000

108.000

108.000

108.000

108.000 108.000 108.000

108.000 108.000

108.000

108.000

108.000

108.000

108.000

2.160.000

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad

edo
Gasto

2016

2017

2018

2019

2026 2027 2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total
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Treinar os
operadores e
técnicos das ETAs
da sede e distritos

para atuarem de
forma correta
durante eventuais

) R$ 10.000,00 | 2017 | 2035 | anual

periodos de
estiagem, problemas
com bombas,
aumento de turbidez
e demais manobras
operacionais de

emergéncia.
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 190.000

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000| 1.140.000

Manutengéo do Tri ;
sistema operacional | R$ 15.000,00 | 2016 | 2015 ”rrgfs 60.000| 60.000] 60.000] 60.000

da sede

Estudo de
caracterizacao do
SAA da sede, para
reunir informagdes
sobre dimensdes,
extenséo de rede, L

i R$ 50.000,00] 2016 | 2020 | dnico 200.000
diametro,
capacidade nominal
da ETA, e demais
informag6es que
ficaram ausentes no
diagnéstico.
25.000|] 25.000|] 25.000f 25.000] 25.000| 25.000| 25.000| 25.000|] 25.000| 25.000| 25.000| 25.000| 25.000

50.000 50.000 50.000 50.000

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000| 475.000

Substituicéo da rede
de distribuicédo R$
antiga da sede

500.000,00| 2016 | 2025 | Unico
95.000 2.005.000

95.000 | 95.000 | 95.000| 95.000| 95.000

95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000

145.000 145.000 145.000 145.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

2032 2033 2034 2035 Total

2026 2027 2028 2029 2030 2031

Period
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inicio | Fim |icidad 2016 2017

Acdes Custo
edo

Adotar como pratica
o retorno a
populagéo sobre
como ela colaborou

no processo de Equipe Local
elaboracéo dos
planos e estudos
desenvolvidos pelo
Municipio.

2017 | 2035

G @7 PPGES 66 Duses—===5F  CAIXA  vcnscon
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A6

Dar ampla
divulgagédo dos
dados de qualidade
da agua através de
informativos
sintéticos e
objetivos, além de
informar os
investimentos no
setor de
abastecimento de
agua.

Equipe Local

2017

2035

Adotar como pratica
um mecanismos de
escuta as demandas
da populagédo em
relagéo ao
abastecimento de
agua.

Equipe Local

2017

2035

Adotar como pratica
0 mecanismo de
respostas
individuais as
denuncias efetuadas
pelos municipes,
demonstrando como
este comportamento
contribuiu para
minimizar problemas
de abastecimento de
agua.

Equipe Local

2017

2035

Instituir gabinete de
crise para
gerenciamento
participativo de
secas e crises
hidricas decorrentes
de eventos
climaticos extremos.

Equipe Local

2016

2018

Acdes

Custo

Inicio

Period
Fim |]icidad

edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026 2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

—
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A7

Promover o
realinhamento
tarifario, com

mecanismo claro de
atualizagdo anual —
Elaborar estudo.

Equipe Local | 2016 | 2035 -

Sistematizar o

servico de caga-gato semest
_ ligagBes R$ 2.500,00| 2017 | 2035 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 95.000

ral
clandestinas

Assistir a populacéo

de baixa renda Equipe Local | 2017 | 2015 i

= 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 95.000

Period
Acdes Custo Inicio | Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

edo

Desenvolver
capacitacdo
gerencial e de
elaboragéo de
projetos para os
gestores da area.

R$ 10.000,00 | 2020 | 2035 | anual 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200.000

Aprimorar a
interlocugdo com
6rgéos correlatos de
saneamento basico,
a fim de realizar
parcerias para
implementacéo de
projetos;

Equipe Local | 2016 | 2035 ”

Sistematizar as
informagdes dos
sistemas de
abastecimento de
agua estabelecendo
instrumentos de
coleta de dados,
relatérios analiticos
e de resultados das
acOes realizadas;

Equipe Local | 2016 | 2035 -
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A8

Implantar
mecanismo de
registro e
acompanhamento
das demandas
relativas aos
servigos de
abastecimento de
agua.

Equipe Local

2016

2035

Regularizagdo
Fundiaria:
regularizar as
licengas e terrenos
onde funcionam as
unidades
operacionais e
administrativas do
SAAE.

R$ 100.000,00

2017

2020

unico

25.000

25.000

25.000

25.000

100.000

Cotagéo de terreno
para regularizagédo
fundiéria

Equipe Local

2016

2017

10.000

35.000

35.000

35.000

35.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000 10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

300.000

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Cadastro das
coletoras de esgoto
da sede

Projeto de redes
para os bairros que
ainda ndo séo
atendidos

Construgdo de
redes nos bairros
que ainda ndo sdo

atendidos

R$ 1.058.941,64

2016

2016

Unico

2017

2017

Unico

105.892

105.892

105.892

105.892

105.892

105.892

105.892

105.892

105.892

105.892

1.058.915

2018

2025

Unico

Realizar campanhas
para a adesédo da
populacéo

Equipe local

2017

2025

Efetivar as ligagoes
narede

R$ 191.876,78

2017

2025

Unico

21.320

21.320

21.320

21.320

21.320

21.320

21.320

21.320

21.320

191.876
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Ampliagdo da ETE
sede para atender a P
= . R$ 1.061.773,32| 2025 | 2028 | Unico 265.443 265.443 265.443 265.443 1.061.773
vazao futura de final
de plano
105.892 | 127.211 | 127.211 | 127.211 | 127.211 | 127.211 | 127.211 | 127.211 | 127.211 392.654 265.443 265.443 265.443 - - - - 2.312.564
Period
Acdes Custo Inicio | Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo
Cadastramento dos
domicilios rurais
com sistema de
tratamento
deficitario ou Equipe Local | 2016 | 2016 - -
inexistente, nos
quais seréo
implantadas
solugdes individuais
Construgéo de
solugdes individuais | R$  427.764,79] 2016 | 2023 | Unica 427.764 427.764 427.764 427.764 427.764 427.764 427.764 427.764 3.422.112
para os domicilios
427.764 | 427.764 | 427.764 | 427.764 | 427.764 | 427.764 | 427.764 | 427.764 - - - - - - - - - 3.422.112
Period
Acdes Custo Inicio | Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo
Estudo de
concepcao e projeto
de redes e ETE do Realizad
distrito de Moacyr ealizado ) ) ) )
Avidos (obs: o
projeto ja existe)
Execucéo das redes
e ETE distrito de R$ 98.665,99 | 2016 | 2018 | Unico 98.665| 98.665| 98.665 295.995
Moacyr Avidos
98.665 | 98.665 | 98.665 - - - - - - - - - - - - - - 295.995
UFES .
Fo b, .
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Period
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

icidad | 2016 2017
edo

Acdes Custo Inicio | Fim

Estudos de
concepgao inicial
para a reforma e/ou 2016 | 2016 -
nova alternativa da
ETE Novo Brasil | Eduipe Local/
Prefeitura

Projetos para
292.815

retomada do
. 2016 | 2017 -
funcionamento da
ETE Novo Brasil
- 292.815

292.815

R$ 292.815,19 | 2017 | 2017 -

Implantagédo dos
projetos da ETE

Novo Brasil
-| 292.815 - - -

2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Period
Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020

Custo Inicio
edo

Acdes

Estudo de
concepcao e o
projeto de redes e Realizado B
ETE do distrito de
Moacyr Avidos (obs:
200.514

0 projeto ja existe)
200.514

Execucéo das redes
e ETE distrito de R$ 66.838,25 | 2016 | 2018 | Unico 66.838| 66.838| 66.838
Moacyr Avidos

66.838 | 66.838 | 66.838 =

2031 2032 2033 2034 2035 Total

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Period

Inicio | Fim |icidad 2016 2017 2018 2019 2020
edo

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Acdes Custo
10.000| 10.000| 10.000| 200.000

10.000 10.000

Treinamento

adequado para a
operacgdo das ETE,
2016 | 2035

a fim de aumentar a
eficiéncia da mesma
(por ano)

10.000

10.000 10.000 10.000

Anual 10.000 10.000

6;% zf :MUNES =t % CA." ‘14 Hinishisia das i
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Operagéo e
manutencao, e
andlises da
eficiéncia das ETEs
(por ano)

Andlises de esgotos
sanitarios ao longo
do tratamento e no

corpo hidrico a
montante do
langamento (por
ano)

R$ 10.000,00

N
™
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All

2016

2035

Anual

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

200.000

2016

2035

Anual

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

200.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

600.000

Acldes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Treinamento
adequado para a
operagéo das ETE,
a fim de aumentar a
eficiéncia da mesma
(por ano).

Fornecer recursos
em termos de
produtos quimicos e
equipamentos
adequados para a
manutengdo da ETE
(por ano).

Operagéo e
manutengéo, e
andlises da
eficiéncia da ETE
(por ano).

R$ 8.236,95

2016

2035

Anual

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

164.720

2016

2035

Anual

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

164.720

2016

2035

Anual

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

8.236

164.720

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

24.708

494.160

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total
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A12

Treinamento
adequado para a
operagdo das ETE,
a fim de aumentar a
eficiéncia da mesma
(por ano).

Fornecer recursos
em termos de
produtos quimicos e
equipamentos
adequados para a
manutencéo da ETE
(por ano).

Operacgéo e
manutengéo, e
andlises da
eficiéncia da ETE
(por ano).

R$ 5.579,87

2016

2035

Anual

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

111.580

2016

2035

Anual

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

111.580

2016

2035

Anual

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

5.579

111.580

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

16.737

334.740

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Treinamento
adequado para a
operagao das ETE,
a fim de aumentar a
eficiéncia da mesma
(por ano).

Fornecer recursos
em termos de
produtos quimicos e
equipamentos
adequados para a
manutengdo da ETE
(por ano).

Operagéo e
manutengéo, e
andlises da
eficiéncia da ETE
(por ano).

R$ 8.000,00

2016

2035

Anual

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

160.000

2016

2035

Anual

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

160.000

2016

2035

Anual

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

160.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

480.000
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Period
Acdes Custo Inicio | Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
d
ETaborar ou aa

contratar projeto
para a organizagao
de estrutura Equipe local | 2016 | 2017 | Anual
administrativa e de
fiscalizagdo com a
elaboracdo de
Desenvolver
institucionalmente
as entidades
municipais que
atuam no setor de
residuos sélidos por
meio de agdes de .
ks Equipe local | 2016 | 2017 | Anual -
capacitagéo técnica
e gerencial de
gestores publicos,
assisténcia técnica,
elaboragéo de
manuais e cartilhas,
dentre outros.
EStaperecer
procedimentos de
monitoramento do
SLPMRS por meio
de indicadores
quantitativos e
qualitativos voltadas
a questdo da
segregacao e
acondicionamento
adequado dos
residuos sélidos ’
Equipe local | 2016 | 2017 | Anual -
para a coleta
seletiva, a atuagdo
dos catadores de
materiais
reutilizaveis e
reciclaveis e as
questdes
relacionadas ao
tratamento dos
residuos sélidos e
disposicéo final dos
reieito

—
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Acoes

ETaborar ou
contratar a

Custo

Inicio

Period
icidad
edo

Fim

2016

2017

2018

2019

1 |
N
N
™

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

2026 2027

2028

A1l4

de varrigdo que

elaboracéo de plano

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

contemple a

nos distritos em
100% das ruas

pavimentadas.

Elaborar ou
contratar a

para realizagdo de

varricdo na sede e

elaboracéo de plano

Equipe local

2016

2017 | Anual

raspagem, limpeza
de bocas de lobo,
limpeza de
cemitérios, limpeza
de feiras livres e
eventos Publicos,
poda de arvores e
jardins.

Elaborar plano de
coleta com
roteirizacéo e
pesagem dos RSU

servicos de capina,

Equipe local

2016

2017 | Anual

coletados e
transportados e
redimensionamento
de frota para coleta
convencional, bem
como da equipe
operacional.

Equipe local | 2016

2017 | Anual

Period

Acdes

Custo Inicio

icidad
edo

Fim 2016

2017

2018

2019

2020

Gasto

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 2030

2032

2033

2034

2035

Total
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A15

Elaborar ou
contratar a
elaboragéo de
projeto de ampliagdo
da coleta seletiva.

Equipe Local

2016

2016

Unico

[ Tmplaniar a coleta
seletiva com a
participagéo de
cooperativas e

outras formas de
associagdo de
catadores de
materiais
reutilizaveis e
reciclaveis, como
prestadores de
servigos
devidamente
contratadas pelas
administragdes
publicas municipais
e em parceria com
os atores da
sociedade civil.
(Valor varia com os
servigos
contratados: coleta
seletiva, triagem,
mobilizacéo) -
Projeto em parceria
com instituicées
como o Instituto
l.Jones Santos Neves

Equipe Local

2016

2035

Anual

Elaboracé&o de plano
de comunicagao

Equipe Local

2016

2017

Anual

Elaboracéo de
material de
divulgagao

Equipe Local

2016

2017

Anual

Mobilizagéo dos
moradores

R$ 6.000,00

2016

2017

Anual

6.000

6.000

12.000

Monitorar a coleta
seletiva

Equipe Local

2016

2035

Anual

6.000

6.000 =

12.000

Acdes

Custo

Inicio

Period
icidad
edo

2016

2017 2018

2019 2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026 2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

CONDOETE

f UFES

anos

/\
AMUNES

CAIXA

Minisbério das Cidades
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A 16

Contribuir com a
organizacgéo de
catadores,
promovendo o
fortalecimento das
cooperativas,
associagdes e
redes,
incrementando sua
eficiéncia e
sustentabilidade,
principalmente no
manejo e na
comercializagéo dos
residuos, e também
nos processos de
aproveitamento e
reciclagem.

Equipe Local

2016

2035

Anual

Promover a criagdo
de novas
cooperativas e
associagoes de
catadores,
priorizando a
mobilizagéo para a
incluséo de
catadores informais
nos cadastros de
governo e agdes
para a regularizagéo
das entidades
existentes.

Equipe Local

2016

2035

Anual

Promover a
articulacdo em rede
das cooperativas e

associagoes de
catadores.

Equipe Local

2016

2035

Anual

PPGES

E UFES

anos

/\
AMUNES

=3

CAIX

Ministévio das Cidades
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ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

A17

Incentivar acdes de
capacitagao técnica
e gerencial
permanente e
continuada dos
catadores e dos
membros das
cooperativas e
associagoes, de
acordo com o nivel
de organizagéo, por
meio da atuacgdo de
instituicdes técnicas,
de ensino, pesquisa
e extenséo, terceiro
setor e movimentos
sociais, priorizando
as associagoes,
cooperativas e
redes de
cooperativas de
catadores. (Parceria
com a ADERES
conforme proposto
pelo Ministério
Publico)

Equipe Local

2016

2035

Anual

Acdes

Custo

Inicio

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019 2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026 2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Elaborar ou
contratar a
elaboracéo de
projeto de coleta e
compostagem dos
RSU Umidos limpos.

Equipe Local

2016

2016

Unico

Preparacéo do edital
para projeto de
coleta e
compostagem dos
RSU Umidos limpos,
Licitagao dos
projetos.

Equipe Local

2017

2018

Unico

Contratagao dos
projetos, elaboracéo
dos projetos

Equipe Local

2018

2019

Anual

CONDOETE

f UFES

anos

/\
AMUNES

CAIXA

Minisbério das Cidades
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ELABORAGAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

A18

Preparacéo do edital
para obra Licitagdo
das obras e
equipamentos,
Contratagao das
obras.

Equipe Local

2019

2019

Unico

Implantar o projeto
de Compostagem de
RSU umidos secos

R$ 15.000,00

2019

2020

Anual

15.000] 15.000

30.000

Operar o projeto de
Compostagem de
RSU Umidos secos

Equipe Local

2020

2035

Anual

Implementar
melhorias na
segregacdo da
parcela tmida dos
RSU oriundos de
comércios, feiras, e
grandes geradores
de forma a propiciar
a obtencéo de uma
frac&o organica de
melhor qualidade,
otimizando o seu
aproveitamento.

Equipe Local

2020

2035

Anual

Implementar
medidas para
aproveitamento do
potencial dos
materiais
provenientes de
capinagéo e poda
de arvores,
integrando ao
processo de
compostagem.

Equipe Local

2020

2035

Anual

CONDOETE

il c b

E UFES

anos

/\
AMUNES

CAIXA

Ministévio das Cidades
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A19

TTaOOTaT TS &
manuais
orientadores bem
como realizar
atividades de
capacitacéo dos
gestores publicos,
associagoes,
cooperativas de
catadores,
organizagdes da
sociedade civil,
comunidade em
geral, produtores
familiares e
extensionistas
rurais, sobre a
importancia de uma
adequada
segregacgao na fonte
geradora e
tratamento por
compostagem
domiciliar e as
oportunidades de
aproveitamento dos
materiais dela

R$ 10.000,00 | 2020 | 2035 | Anual 10.000| 10.000| 10.000| 10.000] 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000| 160.000

da
cialorar ou
contratar a
elaboracgéo de
projeto de
compostagem
domiciliar como
destino do residuo
organico, quando de
baixo volume

Equipe Local | 2020 | 2022 | Anual

geradn
- - - 15.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 190.000
Period
Acodes Custo Inicio | Fim |icidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo

il c b

m PPGE_S 6’3 / EMUNES TreniEERs ﬁ%g C.ﬂ_._' ‘a.ﬂ Ministério das Cidades
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ELABORAGAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

A20

Preparacao do edital
para Estudo de
Viabilidade técnica e
econdmica e
ambiental do
aproveitamento
energético do
biogas gerado ou
em biodigestores e
outras tecnologias
visando a geracéo
de energia partir da
parcela imida de
RSU coletados. (
Acéo consorciada -
Projeto ES Sem
Lix&0)

Agéo
Consorciada

2018

2018

Unico

Licitagdo do Estudo
de Viabilidades (
Acéo consorciada -
Projeto ES Sem
Lix&o)

Acéo
Consorciada

2019

2019

Unico

Contratagéo do
estudo de
viabilidade ( Agao
consorciada -
Projeto ES Sem
Lix&o) - Custo
estimado: R$
300.000,00

Acéo
Consorciada

2020

2021

Anual

Avaliagéo e tomada
de deciséo ( Agdo
consorciada -
Projeto ES Sem
Lix&o)

Acéo
Consorciada

2021

2021

Unico

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019 2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026 2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

CONDOETE

f UFES

anos

/\
AMUNES

CAIXA

Ministério das Cidades
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A2l

Elaborar ou
contratar a
elaboragdo de
instrumento
normativo
estabelecendo os
procedimentos para
classificacéo do
pequeno e grande
gerador e 0s
procedimentos que
os geradores devem
adotar quanto a
coleta e transporte e
destinacéo final dos

Equipe Local

2016

2016

Unica

=i
contratar a
elaboracéo de
instrumento
normativo
estabelecendo os
procedimentos para
classificagao do
pequeno e grande
gerador e 0s
procedimentos que
os geradores devem
adotar quanto a
coleta e transporte e

destinagéo final dos
RCC

Equipe Local

2017

2035

Anual

Promover agdes de
fiscalizagao das
construgdes
realizadas no
municipio, com
exigéncia da
apresentagdo do
Plano de
Gerenciamento de
RCC, para obtencéo
de licengas de
execugao.

Equipe Local

2017

2035

Anual

il c b

PPGES

E UFES
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/\
AMUNES
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E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

A22

Elaborar projeto de
coleta de destinagdo
de Residuos de
Construcéo Civil -
RCC dos pequenos
geradores, com
possibilidade de
prestagdo do servico
aos grandes
geradores de RCC,
com cobranga pelo
servigo.

Equipe Local

2017

2018 | Anual

Implantar projeto de
destinagao
ambientalmente
adequada dos RCC
dos pequenos
geradores, com
possibilidade de
prestagéo do servico
aos grandes
geradores de RCC,
com cobranga pelo

Equipe Local

servigo.

2018

2035 | Anual

Period

Acdes

Elaborar

Custo

Inicio

icidad
edo

Fim

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026

2027 2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

instrumento
normativo

estabelecendo os
procedimentos que
os geradores devem
adotar quanto a
coleta e transporte e
destinac¢3ao final

dos RSS.

Equipe Local

2016

2016 | Unica

Realizar a¢des de
capacitacao
permanente para
publico alvo,
considerando as
especificidades
locais.

Equipe Local

2016

2035 | anual

—

CONDOETE

/\
AMUNES

B

CAIXA

Minisbério das Cidades
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A23

Promover agoes de
fiscalizacdo dos
servigos de salde,
com exigéncia da
apresentagéo do
Plano de Equipe Local | 2016 | 2035 | anual
Gerenciamento de
RSS, para obtencéo
do alvaré sanitario e
alvara de
funcionamento.

Elaborar projeto de
coleta e destinacéo
ambientalmente
adequada dos RSS
gerados pelas
unidades de servigo

de saude .

. Equipe Local | 2017 | 2018 | anual -
municipais, com
possibilidade de
prestacéo do servigo

aos demais
geradores de RSS,
com cobranca pelo

Servico.

Implantar projeto de
coleta e destinacéo
ambientalmente
adequada dos RSS
gerados pelas
unidades de servigo
mu:iii::fiom R$ 60.000,00| 2017 | 2035 | anual 60.000] 60.000] 60.000| 60.000] 60.000] 60.000f 60.000] 60.000| 60.000| 60.000| 60.000] 60.000] 60.000f 60.000f 60.000] 60.000| 60.000f 60.000| 60.000| 1.140.000
possibilidade de
prestagédo do servigo
aos demais
geradores de RSS,
com cobranca pelo

Servigo.
-] 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 60.000| 1.140.000
Period
Acdes Custo Inicio | Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo

PPGE_S 68 / gmuwss T % CJ'-H ‘a.ﬁ Ministério das Cidades

Cermm e anos
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E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

A24

Elaborar o termo de
referéncia para
contragéo de projeto
de coleta seletiva de
méveis usados de
inserviveis com
direcionamento para
a coleta
programada,
propiciando renda e
incluséo social para
as organizacdes de
catadores e pessoas
de baixa renda.

Equipe Local

2016

2016

Unica

Preparacéo do edital
para projeto,
Licitag&o dos

projetos,

Equipe Local

2017

2018

anual

Contratag&o dos
projetos, elaboracéo
dos projetos

Equipe Local

2018

2019

anual

Preparacéo do edital
para obra Licitagdo
das obras do galpao
de recebimento,
triagem e
armazenamento
temporario;

Equipe Local

2020

2020

Unica

Contratagao das
obras Execucéo das
obras

R$ 50.000,00

2020

2022

anual

50.000

50.000] 50.000

150.000

Preparacéo do edital
para compra de
equipamentos,

Licitagdo da compra

dos equipamentos

Equipe Local

2020

2020

Unica

Reallizar a coleta e
destinagdo de
moéveis usados de
inserviveis

R$ 10.000,00

2022

2035

anual

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000 10.000

10.000

10.000 10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

140.000

Monitorar o projeto
de coleta e
destinacéo de
moéveis usados de
inserviveis

Equipe Local

2022

2035

anual

CONDOETE

f UFES

anos

/\
AMUNES

CAIXA

Minisbério das Cidades
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A 25

Implementar
melhorias na
segregacédo e coleta
seletiva de méveis
usados de
inserviveis com
direcionamento para
acoleta
programada,
propiciando renda e
incluséo social para
as organizagdes de
catadores e pessoas
de baixa renda.

Equipe Local

2022

2035

anual

50.000

50.000

60.000

10.000

10.000

10.000

10.000 10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

290.000

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Elaborar projeto de
coleta e destinacéo
de dleo de cozinha
usado com incluséo
social de populagédo
de baixa renda. (O
caminhéo pode ser
0 mesmo da Coleta
de moéveis usados)

Equipe Local

2016

2016

Unica

Definigao do local

Equipe Local

2016

2016

Unica

Adequagcéo do local

R$ 10.000,00

2017

2018

anual

10.000

10.000

20.000

Compra dos
equipamentos e
materiais

R$

30.000,00

2017

2018

anual

30.000

30.000

60.000

Implantacéo do
projeto de coleta e
destinacédo de 6leo
de cozinha usado

R$

40.000,00

2018

2035

anual

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000| 40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

720.000

Monitorar o projeto
de coleta e
destinacédo de 6leo
de cozinha usado

Equipe Local

2018

2035

anual

CONDOETE

f UFES

anos

/\
AMUNES

CAIXA

Minisbério das Cidades
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E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

A 26

Implementar
melhorias na
segregacéo e coleta
seletiva de dleos e
gorduras
domiciliares,
comerciais e
industriais, com
direcionamento para
a coleta
programada, para
producéo de
organicos, de
biodiesel de outros
subprodutos,
propiciando renda e
inclus&o social para
as organizagdes de
catadores e pessoas
de baixa renda.

Equipe Local

2018

2035 | anual

40.000

80.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

800.000

Period

Acdes

ETaporar ou

Custo

Inicio

Fim |icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

contratar a
elaboracgéo de
instrumento
normativo
estabelecendo os
procedimentos que
os geradores devem

adotar quanto a
coleta e transporte e
destinacéo final dos
residuos, incluindo a
recuperagao de
areas degradadas
por suas atividade!

Equipe local

2017

2017 | dnica

Realizar a¢des de
capacitagao
permanente para
publico alvo,
considerando as
especificidades
locais em parceria
com as empresas.

Equipe local

2017

2035 | Anual

—

CONDOETE

/\
AMUNES

B

CAIXA
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A 27

Realizar acdes de
capacitacédo
permanente para
publico alvo,
considerando as
especificidades
locais em parceria
com as empresas.

Equipe local

2017

2017

Unica

Promover agoes de
fiscalizacdo das
empresas instaladas
no municipio, com
exigéncia da
apresentacgéo do
Plano de
Gerenciamento de
Residuos para
obtencé&o do alvara
de funcionamento.

Equipe local

2017

2035

Anual

Incentivar a gestédo
coletiva e integrada
dos residuos
s6lidos, tomando-se
por base os arranjos
produtivos.

Equipe local

2017

2035

Anual

Fomentar a
destinacédo
adequada dos
residuos gerados
pelas
empresas/indUstrias
para as
associagOes/cooper
ativas de catadores
de materiais
reaproveitaveis e
outros projetos
desenvolvidos pelo
municipio, quando
cabivel.

Equipe local

2017

2035

Anual

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad

edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026 2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

—

CONDOETE
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A28

Elaborar ou
contratar a
elaboragéo de
instrumento
normativo
estabelecendo os
procedimentos a
atuagédo do
municipio na
fiscalizagdo dos
SLR ja em operacéo
por forga de
Resolucdes do
CONAMA e a forma
de participagéo nos
novos sistemas que
seréo definidos a
partir dos acordos
setoriais firmados no
ambito federal e/ou

Equipe local

2019

2020

estadual.
Realizar agdes de
capacitacéo
permanente para
publico alvo,
considerando as
especificidades
locais.

Equipe local

2020

2035

Estabelecer
procedimentos de
monitoramento dos
residuos sujeitos a
logistica reversa

Equipe local

2019

2020

Promover agoes de
fiscalizag&o no setor
industrial e comércio
local, a fim de
avaliar o

cumprimento das
legislacdes
pertinentes aos
residuos sujeitos a

Equipe local

2020

2035

logistica reversa,

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Acdes

Custo

Inicio

Period
Fim |]icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

o

CONDOETE
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A29

Implantar area de
transbordo dos
rejeitos dos RSU
para devido
encaminhamento
para aterro sanitario
licenciada ( Agdo
consorciada -
Projeto ES Sem

Consorciada

Agéo

2018

2019

Anual

Lixao)
Encaminhar os RSU
para Estacéo de
transbordo
devidamente
licenciado

R$ 100.000,00

2019

2035 | Anual

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000 100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.700.000

1.700.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000 100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Acdes

Custo

Inicio

Period
icidad

edo

Fim

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Encaminhar os RSU
para aterro sanitario
ambientalmente
licenciado em outro
municipio.

Agéo
Consorciada

2016

2035 | Anual

Implantar e
monitorar sistema
de indicadores de

desempenho para o
sistema de
disposicéo final de

Equipe local

2016

2035 | Anual

rejeitos.

Implantar de aterro
sanitario regional de
forma associada

com municipio

integrantes do
Condoeste ( Agao

consorciada -
Projeto ES Sem

Agéo
Consorciada

2020

2022 | Anual

Lix&0)
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E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

Period
Acdes Custo Inicio | Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo
Executar os projetos
de recuperagéo de
areas degradadas | R$ 50.000,00| 2018 | 2020 | Anual 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 900.000
por lixdes e aterros
controlados.
Implantar projeto de X
. Equipe local | 2018 | 2035 | Anual -
monitoramento.
- - 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 900.000
Period
Acoes Custo Inicio | Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo
Mapear os pontos X L
- . Equipe local | 2016 | 2016 | Unica -
viciados existentes.
Elaborar ou
contratar a
elaboracéo de Plano| Equipe local | 2016 | 2017 | Anual -
de gerenciamento
de pontos viciados.
Elaborar os projetos
d J
© [ECUPTACa0 € o e local | 2016 | 2017 | Anval ;
monitoramento dos
pontos viciados.
Executar e monitorar
o Plano de .
; Equipe local | 2016 | 2035 | Anual N
gerenciamento de
pontos viciados
Executar os projetos
de recuperacéo dos | R$ 20.000,00 2017 | 2035 | Anual 20.000| 20.000| 20.000f 20.000] 20.000] 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| =20.000| =20.000f 20.000f 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 380.000
pontos viciados
Elaborar programa
de educagao
ambiental e Equipe local | 2017 | 2017 | dnica -
comunicagao social
para o publico alvo
Monitorar o projeto
de recuperag@o dos | Equipe local | 2017 | 2035 | Anual -
pontos viciados
-] 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| =20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000| 380.000
UFES .
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ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

A3l

Acdes

Custo

Inicio

Fim |icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

2023

2024

2025

2026 2027

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Estabelecer rotina
de visita de campo
na macrodrenagem
com intuito de
vistoriar a presenga
de residuos urbanos
e assoreamento,
determinando a
necessidade de
limpeza dos trechos
em funcéo do
comprometimento
das secdes.
[Efetuar Tmpeza das

Equipe Local

2016

- Anual

galerias de
macrodrenagem
urbana a jusante
dos pontos
concorréncia de
acumulo de &gua no
més de setembro
(antes do periodo de
chuvas intensas),
com atencao aos
trechos sensiveis.

Equipe Local

2016

- Anual

Efetuar limpeza e
desassoreamento
dos corregos/canais
urbanos no més de
setembro (antes do
periodo de chuvas
intensas) nos
trechos com
acumulo de agua,
com atencéo aos
trechos sensiveis.

R$ 40.000,00

2016

- Anual

40.000

40.000

Articulag&o junto a
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
com o intuito de
certificar se as
rotinas de limpeza
dos dispositivos de
drenagem e varrigédo
de rua estéo sendo
realizadas.

Equipe Local

2016

- Anual

40.000

40.000

—
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A32

Period

Acles Custo Inicio | Fim |icidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo

Recuperar as matas
ciliares com
acompanhamento
técnico por meio do
plantio de mudas de

espécies nativas
- empresas e
visando atender o d
Cédigo Florestal es?;’(‘j’s":t’ra\‘l’és 2016 | 2026 -
(pelo menos garantir !
K . do programa
uma faixa marginal
Reflorestar, e
de 15 metros) nos "
trechos dos cursos outros.
d'agua dentro da
area urbana
consolidada.

Equipe local,
parceria com

Articulagdo com a
secretaria de
Agricultura com o
intuito de incentivar | Equipe Local | 2016 - Anual
a recuperacao das
matas ciliares na
area rural.

Fiscalizagao
semestral da
ocupagcéo das Equipe Local | 2016 -
margens dos cursos
d'agua

Semest|
ral

Elaborar projeto de
educacéo ambiental
com perspectiva de X
= Equipe Local | 2016 - Anual -
preservacéo e
recuperacéo das
matas ciliares.

Period

Acodes Custo Inicio | Fim |icidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo

Restituicdo
altimétrica (curva .
Esta sendo Em

de nivel 5/5m + > -
realizado pelo Jandam| 2018 | Unico -
pontos cotados) + IEMA ¥
ortomosaico digital ento

25CM/PX.

G @7 PPGES 66 Duses—===5F  CAIXA  vcnscon
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A33

Restituicao
altimétrica (Curva
de Nivel 1/1m +
Pontos Cotados) +
ortomosaico digital
25CM/PX.

Realizar
cadastramento da
macrodrenagem
maior que DN 600
mm; com
informagdes de
material, se¢éo,
comprimento do
trecho e cotas de
nivel.
Organizar os dados
levantados em
campo de forma
georeferenciada em
plataforma
AutoCAD, ArcGIS

ou similar, que
possa ser R$ 32.000,00| 2021 | 2022 | Unico 32.000 32.000 64.000
alimentado ao longo
do tempo com as
informagdes de
trechos em areas de
acumulo de agua,
obstrucoes e agdes
de manutencdes.

R$ 20.000,00| 2018 | 2020 | Unico 20.000 20.000 20.000 60.000

R$ 25.000,00| 2020 | 2022 | Unico 25.000 25.000 25.000 75.000

= -] 20.000| 20.000| 45.000| 57.000| 57.000 = = ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° -| 199.000

Period
Acdes Custo Inicio | Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

edo

il c b
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Elaborar o plano de
aguas pluviais
contendo
minimamente:

- Modelagem
hidrolégica e
dimensionamento
hidréaulico da
macrodrenagem das
sub-bacias urbanas.
- Indicar medidas
estruturais e nao
estruturais para
otimizar o sistema
de macrodrenagem,
em funcéo dos
problemas
identificados
durante o
diagnéstico do
Plano Municipal de
Saneamento - Eixo
Drenagem.

- Elaborar
orgamentos e
cronogramas de
implantacéo das
alternativas.

R$  150.000,00| 2022 | 2024 | Unico 50.000 50.000 50.000 150.000

= = = = = -] 50.000| 50.000| 50.000 = = = = = = = = = = -| 150.000

Period

Acdes Custo Inicio | Fim |icidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
edo

Criar uma fungéo

comissionada de

gestor do sistema de

drenagem municipal R$ 24.000,00 2016 - Anual 24.000

(sugestao: indicagao

de um funcionario
efetivo).

24.000

il c b
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A35

Criar e implementar
rotinas de execugdo
de limpeza dos
dispositivos que
compdem a macro e
microdrenagem de
maneira articulada
com as demais
secretarias.

Equipe Local

2016

Anual

Realizar de maneira
continua vistorias na
rede de drenagem
do municipio
buscando identificar
e planejar
intervengdes
necessarias ao
funcionamento
adequado do
sistema.

Equipe Local

2016

Anual

Monitorar carteira de
indicadores para
avaliar o
desempenho do
sistema municipal
de drenagem.

Equipe Local

2016

Anual

Monitorar
investimentos, obras
e intervengdes,
privadas ou publicas
que possam resultar
em impactos no
sistema de
drenagem do
municipio e buscar
uma articulagio
para que tais
impactos sejam os
menores possiveis.

Equipe Local

2016

Anual

Monitorar junto aos
governos estaduais
e federais a
possibilidade de
convénio para
realizag&do de obras
de intervencéo de
drenagem.

Equipe Local

2016

Anual

CONDOETE

il c b

PPGES
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A 36

Monitorar junto aos
6rgéos competentes
os alertas de
eventos extremos

Equipe Local

2016

- Anual

Realizar estudo para
avaliar a
implantacéo futura
de cobranga de
taxas de melhorias
nas obras de
Drenagem Urbana.

Equipe Local

2025

- | Unico

Articular a
implantacdo de
projetos
habitacionais
populares buscando
diminuir o déficit
habitacional e que
tenham como
publico alvo a
populacéo afetada
pelos problemas de
inundacéo/alagame

nto.

Equipe Local

2016

- Anual

24.000

24.000

Acdes

Custo

Inicio

Period
icidad
edo

Fim

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Aumentar em mais
um o nimero de
fiscais que atuam no
cumprimento da
legislagédo urbana.

R$ 14.400,00

2019

- Anual

14.400

14.400

Definir estratégias
de atuacéo dos
fiscais com rotinas
sistematicas de
fiscalizagéo focadas
no combate das
principais infracdes
urbanisticas.

Equipe Local

2019

- Anual

e
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A 37

Ampliar os canais
de comunicagdo dos
setores de
fiscalizacéo para
receber dendincias
de infragdes a
legislacdo
urbanistica.

Equipe Local

2019

Anual

Promover uma
articulacéo entre as
diversas
fiscalizacGes que
existem no
municipio buscando
a formagéo de uma
rede que iniba
infragdes da
legislagdo municipal
que impactam o
sistema de
drenagem.

Equipe Local

2019

Anual

14.400

14.400

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026 2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Instituir gabinete de
crise para
gerenciamento
participativo de
inundagoes
decorrentes de
eventos climaticos
extremos.

Equipe Local

2016

Anual

Adotar como pratica
o retorno a
populagéo sobre
como ela colaborou
no processo de
elaboracéo dos
planos e estudos
desenvolvidos pelo
Municipio.

Equipe Local

2016

Anual

—
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A 38

Dar ampla
divulgagéo ao Plano
Municipal de
Saneamento Basico
através de
informativos
sintéticos e objetivos
demonstrando a
participacéo da
populagdo na
identificacéo dos
problemas e dos
focos de
intervencao.

R$ 24.000,00| 2016 - Anual 24.000 24.000

Elaborar relatérios
de prestacéo de
contas sobre a
execucao do Plano
Municipal de
Saneamento Basico,
dando énfase as
acodes realizadas.

Equipe Local | 2016 - Anual

Utilizar mecanismos
de respostas
individuais as

denuncias efetuadas

pelos municipes,
demonstrando como
este comportamento
contribuiu para
minimizar problemas
de drenagem.

Equipe Local | 2016 - Anual

24.000 - - - - - - - - - - - -l 24.000

Period
Fim |icidad| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

edo

Acdes Custo Inicio 2034 2035 Total

Capacitar agentes
de educagédo R$ 2.000,00 | 2016 - Anual -
ambiental.

PPGE_S 68 / gmuwss T % CJ'-H ‘a.ﬁ Ministério das Cidades
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[ Promover oficnas
de educagao
ambiental sobre
residuos na
drenagem para
alunos das escolas
do municipio.
Incluindo temas
como: a
preservagado da
mata ciliar, os
problemas causados
por pontos viciados
de residuos nas
beiras dos rios e nas
encostas erodiveis, | R$ 2.000,00 | 2016 - Anual 2.000
obstrugdo do
sistema de
drenagem pelas
sacolas e suas
consequéncias.
Enfatizar o conceito
de que orioou
corrego nao foi feito
para receber e levar
residuo ou esgoto,
permanecendo
limpo a ponto de
nao oferecer a risco
a saude da

populacao.
Divulgar os temas
listados
anteriormente e
datas da coleta de
residuos nos bairros| Equipe Local | 2016 - Anual
através do taldo de
pagamento de dgua
em parceria com a
SAAE.

2.000

Estimular a
utilizacdo de Equipe Local | 2016 - Anual
sacolas reutilizaveis.

2.000 - - - - - - - - 2.000

Period
Acdes Custo Inicio | Fim |icidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

edo

—
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/g MUNES ——=i==== ﬁy‘g c.ﬂ.' ‘&A Minisbério das Cidades




ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

A 40

Promover
capacitacdo
permanente do
Conselho nos
moldes do Ministério
das Cidades.

R$

9.500,00

2016

2035

Bi

enal

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500 9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

190.000

Realizar oficinas em
parceria com 0s
Conselhos que
resolvem assuntos
relacionados ao
Saneamento Basico
junto aos CRAS,
CREAS, EMEF'’s,
etc

R$ 10.000,00

2016

2035 | B

ienal

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000 10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

200.000

Realizar
Conferéncia de Meio
Ambiente com

ampla divulgacédo e
participagéo social.

R$ 12.000,00

2016

2035

Bienal

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000 12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

240.000

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500 | 31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

630.000

Total

Acdes

Custo

Inicio

Fim |i

Period

cidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Promover pesquisa
para mapeamento
das organizagdes da
sociedade civil para
viabilizar processos
de ampliagdo dos
sujeitos na area de
Saneamento Basico.

R$

12.000,00

2016

2035

Bienal

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

120.000

Promover
aproximagé&o dos
movimentos sociais
e associativos que
atuam na defesa do
Direito a Cidade e
ao Saneamento
Basico.

R$

2.500,00

2016

2035

Bienal

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

25.000
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A4l

Fomentar grupos de
usuarios para
formagéo de

multiplicadores da
defesa do “Direito
ao Saneamento
Basico”.

R$ 6.000,00

2016

2035

Bienal

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

60.000

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

205.000

Acldes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Criar uma politica de
comunicagao sobre
a Politica Municipal
de Saneamento
Bésico.

RS 4.000,00

2016

2035

Anual

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

80.000

Elaborar material de
divulgagéo e
cartilhas para

informar sobre os
programas, projetos,
acdes, espacos de
discusséo e decisao
da Politica.

RS 5.000,00

2016

2035

Anual

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

Realizar audiéncias
publicas e oficinas
de divulgacao da
Politica em parceria
com os Conselhos
que discutem e
resolvem assuntos
relacionados ao
Saneamento Basico.

RS 6.000,00

2016

2035

Anual

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

120.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

300.000

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad
edo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

-
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Capacitacéo de
agentes para a
participacéo dos
municipes nos
espacos de controle
social referentes a
politica de
saneamento basico,
visando a sua
discusséo,
implementagao,
fiscalizacéo e
avaliacédo das
politicas ambientais.

R$

60.000,00

2016

2035

Bienal

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

600.000

Campanhas anuais
e atividades
integradas com a
politica de satde
para que a pratica
da educagéo
ambiental ultrapasse
a disponibilizacéo
de informagdes, e
alcance um
processo gradativo
de conscientizagdo
da populagédo em
geral para a
preservagao e
conservagao do
meio ambiente

R$

50.000,00

2017

2035

Anual

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1.000.000

Criar e alimentar
mecanismos que
possam garantir um
amplo processo de
transparéncia e
acesso as
informagées
socioambientais do
Municipio, através
do site da prefeitura,
da confeccéo de
materiais impressos
e eletronico com
facilidade de
entendimento para
populagéo.

R$

20.000,00

2017

2035

continu
o

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

400.000

CONDOETE
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agentes municipais
de educagéo
ambiental
(professores,
agentes de saude,
técnicos, gestores,
etc) em carater de
formagao
permanente e
continuada em
Educomunicacéo
socioambiental,
entendida como
uma préatica que
esta comprometida
coma
democratizagéo dos
meios e processos
de comunicacgao,
informacéo e
educagéo de forma
indissociavel,
promovendo o

exercicio da
idadania

R$

80.000,00

2016

2035

Bienal

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

800.000

Realizacao de
diagndsticos
socioambientais nos
bairros, que
estimulem a
avaliacdo constante
pelos atores
envolvidos a serem
desenvolvidos em
articulagdo com
ONGs e
Associacdes de
moradores.

R$

40.000,00

2016

2035

Bienal

40.000

40.000

40.000

40.000 40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

400.000

Realizar a exibicao
de filmes, gincanas,
caminhadas, com a
tematica ambiental
de forma itinerante
no municipio
(cinema na praga).

R$

100.000,00

2016

2035

continu
o

100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000

100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000

2.000.000
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Criagéo e
disponibilizagao
permanente de um
portal, que
funcionara como
observatorio da EA
no municipio,
contribuindo para as
revisdes periddicas
nas Conferéncias e
para a transparéncia
de informagoes
sobre o que ocorre
na area de
educacéo ambiental.

80.000,00

2016

2035

continu

[o]

80.000 80.000

80.000

80.000 80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000 80.000

80.000 80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

1.600.000

Criar e manter o
servico de ouvidoria
publica como
possibilidade de
atendimento as
demandas,
reclamacoes e
sugestdes da
comunidade.

80.000,00

2016

2035

continu
o

80.000 80.000

80.000

80.000] 80.000

80.000] 80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000| 80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

1.600.000

390.000 450.000

390.000

450.000 390.000

450.000 390.000

450.000

390.000

450.000

390.000

450.000

390.000

450.000 390.000

450.000

390.000

450.000

390.000

450.000

8.400.000

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Period
icidad

edo

2016 2017

2018

2019 2020

2021 2022

2023

2024

2025

2027 2028

2029 2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

il c b
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anos

/\
AMUNES

=3

CAIXA

Minisbério das Cidades




; a ELABORAGAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
e
——~—
= =
A 45

Revisédo e
implantacdo de um
Projeto Politico
Pedagdgico
Municipal e nas
unidades
educacionais, capaz
de promover
processos

educadores e .

X . R$ 20.000,00| 2016 | 2035 | Bienal 20.000 20.000 20.000 20.000
ambientalistas
integrados, que
possibilitem uma
Educacao Ambiental
n&o pontual,
fragmentada,
descontinuada e
indcua, articulando
iniciativas ja
existentes e novas.
Planejar e promover
acOes que propiciem

constante e
continuamente a
educacédo a fim de
desenvolver/estimul
ar o senso critico

com vistas a .
democratizagdo da | R$  100.000,00| 2017 | 2035 Contin 100.000 100.000
informacgé&o uo
ambiental
envolvendo alunos e
sociedade na
multiplicagéo de
conhecimentos
sobre o meio
ambiente

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000

20.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.000.000

UFES .
60 /kMUNES T % CA' H/A Minisbério das Cidades X,

anos

CONDOETE
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[ETaborar a producao
e divulgacéo de
materiais didaticos
que retratem a
realidade local,
utilizando-se de
ferramentas digitais,
impressas, bem
como estimular a
divulgagédo das
acOes de educacéo
ambiental,
processos de
mobilizacéo social e,
em especial, as
acoes de
educomunicagéo
nas redes de
educacéo ambiental
e outros espagos
virtuais de
relacionamento.

R$

100.000,00

2017

2035

Anual

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000 100.000

100.000

100.000 100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2.000.000

Elaborar, de modo
participativo com a
comunidade, e
veicular, nos
diversos meios
disponiveis,
campanhas com o
foco direcionado a
questdes
especificas como:
separagGao e coleta
seletiva dos
residuos sélidos
produzidos; criagdo
de hortas escolares
e comunitrias;
captagéo,
armazenamento e
utilizagdo da agua
da chuva;
compostagem e
outras formas de
reaproveitamento
dos residuos
organicos.

R$

50.000,00

2017

2035

Anual

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000| 50.000

50.000

50.000| 50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1.000.000

il c b
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Promover oficinas,
minicursos e
workshops
teméaticos em
carater permanente,
para fomentar e
animar a agéo dos
educadores
ambientais
populares.

R$

60.000,00

2016

2035

Anual

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

1.200.000

330.000

310.000

330.000

310.000

330.000

310.000

330.000

310.000

330.000

310.000

330.000

310.000

330.000

310.000

330.000

310.000

330.000

310.000

330.000

310.000

6.400.000

7 EPGES

UFES

anaoas

/\
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CAIXA
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APENDICE C - INDICADORES SELECIONADOS PARA

AVALIACAO DA EFICIENCIA DO PLANO

Além dos indicadores existentes nos projetos apresentados na ETAPA 4 -
PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES, PLANO DE EXECUCAO E ACOES
PARA EMERGENCIA E CONTINGENCIA que s&o especificos para cada projeto
foram estabelecidos os indicadores abaixo relacionados visando auxiliar na
avaliacdo objetiva, no monitoramento e no acompanhamento dos Planos de

Saneamento Basico e Gestéo Integrada de Residuos Sélidos do municipio como

um todo.

1 INDICADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

(SAA)

Para o sistema de abastecimento de &gua potatel foram selecionados 8

indicadores conforme apresentado no Quadro C-1.

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Abastecimento de Agua.

Indicador Composmao da Pontuacéo Opjet!vos e
Formula Finalidade
Quantificar os
Indice de domicilios atendidos

Cobertura de

Dua = domicilios
atendidos;

O préprio valor do

por sistemas de

servigo de 4gua . . indicador abastecimento de
lea=(Dua/Dut) X 100 D.: = domicilios totais Agua com controle
sanitario
IDH = indicador de Comparar a pfgrta de
disponibilidade hidrica, IDH< 0,2 — recursos hidricos
em percentagem; Recursos Hidricos com as todas as
Abundantes demandas, atuais e

Indicador de
Disponibilidade
Hidrica
IDH=VN/DH x 100

VN = Volume
necessario, em ms,
para atender 100% das
demandas hidricas da
bacia ou sub-bacia
hidrografica, no
horizonte minimo de 10
anos; e
DH = disponibilidade
hidrica, em m3, para
abastecimento publico,

(Geralmente nédo
havera restricdes
para obter outorga
para todos os
usuarios);
0,2<IDH<0,5—
Recursos Hidricos
Controlados (Havera
restricbes para obter
outorgas para

futuras, nas bacias
ou sub-bacias
hidrograficas e/ou
aquiferos
subterraneos, com a
capacidade de
producéo instalada,
e programar novos
sistemas ou
ampliacéo dos
sistemas de
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C2
Indicador Comppsigéo da Pontuacéo Opjetivos N
Formula Finalidade
no local solicitado pelo maioria dos producédo de agua
operador, considerando usuarios); para abastecimento
0S mananciais IDH >0,5 —

superficiais e
subterraneos

Recursos Hidricos
Escassos (Havera
restricdes para obter
outorgas para todos
0S usuarios)

indice de Perdas
de Faturamento
(IPF)

IPF = (volume total de
agua produzida /
volume total de agua
faturada)x100

O proprio valor do
indicador

Avaliar perda de
faturamento

indice de Perdas
na Distribuicéo
(IPD)

IPD= (volume de &gua
macromedido na
produgéo) / (volume
micromedido + volume
estimado)

O préprio valor do
indicador

Avaliar perda na
distribuicdo

Isa - Indicador de
Saturacdo do
Sistema Produtor

I cp
_ 9 VP(K2/K1)
log(1+1t)

n = numero de anos em
gue o sistema ficara
saturado;

VP = Volume de
producéo necessario
para atender 100% da
populacéo atual;

CP = Capacidade de
producéo;

t = Taxa de crescimento
anual média da
populacdo urbana para
os 5 anos
subsequentes ao ano
da elaboracéo do ISA
(projecéo Seade);

K1 = perda atual,

K> = perda prevista
para 5 anos

Sistema Superficial:
n=3— lsa=100
3>n>0—> lsa=

interpolar
N0 —-lsa=0

Comparar a oferta e
demanda de agua e
programar
amplia¢cdes ou novos
sistemas produtores
e programas de
controle e reducdo
de perdas

indice de
Cobertura da
Micromedicao

ICMi = (total de ligacBes
com hidrédmetros / total
de ligacdes de

O préprio valor do
indicador

Avaliar cobertura da
micromedicao

(ICMi) agua)x100
) IMP = (total de pontos
Indice de com medidores nas Avaliar a evolucao

Macromedi¢éo na

saidas das ETAs / total

O préprio valor do
indicador

da macromedicao na

Producéo (IMP) de pontos nas saidas producéo
das ETAs)x100
K = n° de amostras lqa = 100% — 100
loa - Indicador de :jeallzadas/ n° minimo 95% < lga < 100%

: e amostras a serem )
_Qualidade de efetuadas pelo SAA, de — 80 Monitorar a
Agua Distribuida acordo com a ' 85% < lga < 95% qualidade da 4gua

lga= K X (Naa/Nar) Legislacao; — 60 fornecida
x 100 Naa = quantidade de 70% < lga < 85%
amostras consideradas — 40
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. Composicéo da ~ Objetivos e
Indicador Férmula Pontuagao Finalidade
como sendo de agua 50% < lga < 70%
potavel relativa a 20

colimetria, cloro e
turbidez (mensais);
Nar = quantidade de
amostras realizadas

(mensais)
onde K< 1

lga < 50% —0

Fonte: Autoria Propria.

2 INDICADORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
(SES)

Para o sistema de esgotamento sanitatio foram selecionados 3 indicadores

conforme apresentado no Quadro C-2.

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitario.

Indicador Composmao da Pontuacéo Opjet!vos N
Formula Finalidade
lce - Indicador de o Quantificar os
Cobertura de Due = domicilios O bréorio valor d domicilios atendidos
atendidos por coleta; proprio valor do por rede de esgotos
Esgotos o i indicador
_ Dut = domicilios totais. e/ou tanques
lce=(Due/Dut) x 100 sépticos
VT = Volume tratado de
esgotos medido ou
estimado nas estacfes
em areas servidas por
rede de esgoto; Quantificar os
le - Indicador de |y = volume coletado domicilios atendidos
Esgoto Tratado de esgotos, conforme O proprio valor do por tratamento de
lte = ice X (VT/VC) célculo abaixo: indicador esgotos e tanques
x 100 (%) VC = 0,80 x Volume sépticos
consumido de agua; ou
VC = 0,80 x (Volume
medido de agua +
Volume estimado sem
medic&o)
n = Nimero de afr_los €M | n220 - s, = 100 Comparar a oferta e
Isa - Indicador de que o sistema ficara a demanda das
< < =
Saturacao do saturado; 15sn 82(()) — ks instalacdes
Tratamento de | VC = Volume coletado 10<n <15 o I = existentes e
Esgoto de esgotos; 0sn< 63 T lsa = programar novas
CT = Capacidade de < _ instalagoes ou
tratamento; 55n<10—-1a=40 ampliagdes
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. Composicéo da ~ Objetivos e
Indicador Férmula Pontuagao Finalidade
logC_T T =Taxa de crescimento | 3sn<5-—15,=10
=_ V€ anual médio da =
n lOg(1+t) n<3—>|sa—0

populacdo para 0s 5
anos

Fonte: Autoria Propria.

3 INDICADORES DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

Para o sistema de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas foram

selecionados 6 indicadores conforme apresentado no Quadro 4-3.

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas.

Indicador

Composicéo da
Formula

Pontuacéo

Objetivos e
Finalidade

IAPP — Indicador
de cobertura de
APP em érea
urbana consolidada

IAPP =
(AMC/AMCT) x 100

AMC = APP com mata
ciliar em area urbana
consolidada;

AMCT = APP total em
area urbana
consolidada

O préprio valor do
indicador

Identificar a cobertura
de mata ciliar nas
APP em éarea urbana
consolidada

IIRD — Indicador de
inspecao da rede
de drenagem
IIRD =
(ERDI/ERDT) x 100

ERDI = Extenséo de
rede de drenagem
inspecionada,;
ERDT = Extensdo de
rede de drenagem e
cursos d’agua urbanos
total

O préprio valor do
indicador

Otimizar os recursos
disponiveis para
emprego na
manutencdo da rede
de drenagem

IMRD — Indicador
dos servicos de
manutencéo da

rede de drenagem

IMRD =

(ERDR/ERDT) X
100

ERDR = Extensédo de
rede de drenagem
recuperada,

ERDT = Extensdo de
rede de drenagem e
cursos d’agua urbanos
total a recuperar

O préprio valor do
indicador

Manter a capacidade
de escoamento da
rede de drenagem e
dos cursos d’agua

IMRD - Indicador
de cadastro de
rede de drenagem

ICRD =
(ERDC/ERDT) X
100

ERDC = Extensao de
rede de drenagem
cadastrada;

ERDT = Extensdo de
rede de drenagem e
cursos d’agua urbanos
total a cadastrar

O préprio valor do
indicador

Levantar informacdes
necessarias a
elaboracao do Plano
de Aguas Pluviais e
ao gerenciamento do
sistema de drenagem
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contempladas no
Plano Diretor de

Aguas Pluviais e
Fluviais (2014)

C5
Indicador Comgosu;ao da Pontuacéo Opjet!vos e
Formula Finalidade
Existencia de Plano
e Drznﬁgg m de Elaboracéo das
Pluviai%/FIuviais medidas estruturais e
para as areas nao . Sim/Nao ndo estruturais para

melhoria do sistema
de drenagem
municipal

IDA - Indicador de
frequéncia de
domicilios atingidos
por alagamento ou
inundacaot

Ipa = Z (Npa)ano

NDA = Numero de
domicilios atingidos por
inundacao ou
alagamento por evento
extremo

O préprio valor do
indicador

Monitorar o nimero e
frequéncia dos
domicilios atingidos
nos eventos extremos

INota: Exemplo de aplicagcdo do IDA: Tem-se, durante o ano de 2015, duas inunda¢des: uma

inundacdo no més de outubro que atingiu 30 domicilios, e outra inundag¢&do no més de

dezembro que atingiu 40. O IDA de 2015 sera (30+40) igual a 70, com domicilios considerados

na primeira inundacéo de outubro também considerados na contagem da inunda¢&o de

dezembro.

Fonte: Autoria Propria.

4 INDICADORES DO SISTEMA DE LIMPEZA
MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

URBANA E

Para o sistema de limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos foram

selecionados 13 indicadores conforme apresentado no Quadro C-4. Para a

nomenclatura dos indicadores foram utilizados os termos do Sistema Nacional

de Informagbes Sobre Saneamento (SNIS).

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdélidos.

Composicédo da

Indicador .
Formula

Pontuacéao

Objetivos e
Finalidade

RSo1=Eficiéncia da
coleta publica (%)

RSo1= (N° de coletas
executadas/ N° de
coletas programadas
por semana)*100

90< RS01=100% —
100

30< RS01<90 — 40

Visa quantificar a
eficiéncia da prestacéo
se servico de coleta de

residuos soélidos
relacionando a
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execucao do servico

RS01<30% —20 com a meta
programada

RSo2=Abrangéncia
da coleta seletiva
no municipio

Todo o municipio —
100

Toda area urbana do
municipio — 80

Exclusivamente em
alguns bairros da
area urbana — 20

eficiéncia na prestacéo

seletiva, considerando

Visa quantificar a
do servigo de coleta

a abrangéncia
territorial da
disponibilizacéo do
servico ao usuario

RSos=Recuperacéo
de Materiais
Reciclaveis (%)

RSoe3= [(Quantidade de
MR coletado -
Quantidade de rejeito) /
(Quantidade total de
RSDC + Quantidade de
MR coletado)]*100

RS03>10% — 100

5%< RS03<10% —
60

RS03<5% — 20

gquantidade de material

Visa quantificar a

que foi efetivamente
recuperado apés a
retirada de rejeitos
pela triagem em
relacdo ao total
coletado, incluindo os
residuos coletados
pela coleta
convencional

RSos=Recuperacéo
de Residuo
Orgéanico (%)

RSos4= (Quantidade de
RO encaminhado para
compostagem
/Quantidade de
RSDC)*100

RS04>30% — 100

5%< RS04<30% —
60

RS04<5% — 20

Visa quantificar o
material organico que
foi coletado e
destinado para a
compostagem em
relacéo a quantidade
de RSDC

RSos=Producéo de
Residuos Sélidos
urbanos per capita

(kg/hab.ano)

RSoes=Quantidade total
de RSDC/Populagéo
urbana total

RS05<307 — 100

307<RSp5<376 — 60

RSps>376 — 20

Visa quantificar a taxa

de geracgédo de

residuos do municipio,
relacionando a
quantidade de

residuos coletada em

relacéo a populacéo

urbana usuaria do
servico

RSos=Destinacéo
de Rejeitos para
Aterro Sanitario

Sim — 100

Em processo de
licenciamento — 40

Visa avaliar a forma de
destinacéo dos rejeitos
adotada pelo

Licenciado ~ . municipio
N&o licenciado ou P
lixdo —0
RSo7=EXxisténcia de Sim e com Visa avaliar a forma de
Aterro para - reaproveitamento — | destinacdo dos RCC
residuos inertes 100 dotada pelo municipio
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(Residuos
construcdo e Sim e apenas para
demoli¢éo). disposicdo — 40

N&o possui — 0

RSos=Existéncia de
pontos viciados

RSos=N° de pontos de
descarte clandestinos
de residuos /extensao
total das vias em km

Nenhum — 100

0,1<RS0s<0,4 — 60

Visa avaliar a
existéncia de pontos

RS0s20,4 — 20

viciados no municipio

RSoeo=Recuperacao
de &reas
degradadas por
residuos

RSo9=N° de &rea
recuperadas/n® de areas
identificadas

RS09=100% — 100

Visa avaliar o
percentual de &reas

50<RS09<100% — 60

degradas por
disposigéo irregular de

RS09<50% — 0

residuos que foram
recuperadas
ambientalmente

RSio=indice de
rejeito na coleta
seletiva

RS10= [(Quantidade de
residuos provenientes
da coleta seletiva -
quantidade de Materiais
comercializados)/(Quant
idade de residuos
provenientes da coleta
seletiva)]*100

RS10<7% — 100

7%<RS10<20% — 60

Visa avaliar a
quantidade de rejeitos
encontrados na coleta

RS10>21% — 20

seletiva apos triagem

RSi1=Catadores
organizados
(Cooperativas,
associagdes)

Todos organizados
— 100

Parte organizado —
60

Presenca de
catadores na area de
disposic¢éo final ou
nas ruas de forma
desorganizada — 0

Visa avaliar a
organizacdo dos
catadores no
municipio

RSi12=Renda per
capita obtida pelos
catadores de
associagbes/cooper

ativas

RS1>>1 salario
minimo — 100

RS1,=1 salario
minimo — 60

RS12<1 salario
minimo — 20

Visa avaliar a
remuneracdo média
do catador de
materiais
reaproveitaveis no
municipio

RSi13=Salubridade
do local do trabalho
dos catadores (EPI,
banheiros,
refeitorio,

Contempla todos os
itens — 100

Somente EPI e
banheiro — 60

Visa avaliar a
salubridade do local

utilizado pelos
catadores para realizar
a triagem
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Indicador

Composicédo da
Férmula

Pontuacédo

Objetivos e
Finalidade

armazenamento
adequado do
refugo e dos
reciclaveis,
cobertura, piso
impermeabilizado)

Auséncia — 0

Fonte: Autoria Prépria.

5 INDICADORES DE SAUDE COLETIVA

Para a saude coletiva foram selecionados 3 indicadores conforme apresentado

no Quadro C-5.

Quadro C-1 - Indicadores de Saude Coletiva.

Mortalidade Infantil
Tmi = (Nob/Nna) x 100

ano de idade;

Nna= NUmero total
de nascidos vivos de
maes residentes

Tmi<20% —. Baixa
20%< Tmi< 50% —.
Média
50%< Tmi —. Alta

_ o ~ Objetivos e
Indicador Con::%?rsnlﬁ?; da Pontuacao Finalidade
Analisar variagdes
geogréficas e
temporais da
mortalidade infantil,
contribuir na
Taxa de avaliacdo dos niveis
Nob=NUmerode | Mortalidade Infantil de sadde e de
Obitos de residentes (em 1.000 nascidos desenvolvimento
Tmi - Taxa de com menos de um vivos) socioecon6mico da

populacéo e
subsidiar processos
de planejamento,
gestéo e avaliacdo
de politicas e agbes
de saude voltadas
para a atencao pré-
natal, o parto e a
protecdo da saude
infantil

Topass - Taxa de
Morbidade por
Doencas Diarreicas

Toba<s = (Nppa/Nc<s)
X 1.000

Nppa = NUmero de
internacdes por
Doenca Diarreica
Aguda (DDA) em
criancas residentes
menores de 5 anos
de idade em
determinado local e
periodo;

Nc<s = Total de
criancas menores de

O préprio valor do
indicador

Identificar situactes
de desequilibrio que
possam merecer
atencao especial,
contribuir na
realizacéo de
andlises
comparativas da
concentracao de
recursos medico-
hospitalares e
subsidiar processos
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Indicador

Composicédo da
Férmula

Pontuacédo

Objetivos e
Finalidade

5 anos no mesmo
local e periodo

de planejamento,
gestdo e avaliacao
de politicas publicas
voltadas para a
assisténcia médico-
hospitalar

Twmp - Taxa de
Morbidade por
Dengue

Tmp = (Nep/Prr) X
100.000

Nco = Namero de
casos de dengue
confirmados em
residentes;
Prr = Populagéo
total residente

Taxa de Incidéncia
de Dengue (em
100.000 habitantes)
Twp<100 — Baixa
Incidéncia
100<Twmp<300 —
Média Incidéncia
300<Tmp — Alta
Incidéncia

Analisar variacdes
populacionais,
geogréficas e
temporais na

distribuicdo dos
casos confirmados
de dengue;

Contribuir para a
avaliacéo e
orientacdo das
medidas de controle
vetorial do Aedes
aegypti;
Subsidiar processos
de planejamento,
gestéo e avaliacao
de politicas e a¢bes
de saude
direcionadas ao
controle de doencas
de transmisséo
vetorial

Fonte: Autoria Propria.




