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APRESENTACAO

O presente documento consiste no Relatorio Sintese do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Venda Nova do Imigrante, resultado da compilacdo das
informacdes contidas nos Relatérios de Diagnostico Técnico-Participativo,
Prospectiva e Planejamento Estratégico, Programas, Projetos e Acdes para
Alcance do Cenéario de Referéncia, Plano de Execucdo, Indicadores de

Desempenho e Sistema de Informacdes para Auxilio a Tomada de Deciséao.
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1 INTRODUCAO

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) é instrumento exigido pela Lei
Federal n° 11.445/2007 (regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.217/2010) que
instituiu a Politica Nacional de Saneamento Basico. Sua implementacao
possibilitara planejar as acfes de Saneamento Basico dos municipios na direcao

da universalizacdo do atendimento. O PMSB, abrangera os servicos de:

e Abastecimento de 4gua;
e Esgotamento sanitério;
e Limpeza urbana e manejo de residuos solidos; e

e Manejo das aguas pluviais e drenagem.

A partir do Acordo de Cooperagdo Teécnica firmado entre a Universidade Federal
do Espirito Santo (UFES) com a Associacdo dos Municipios do Estado do Espirito
Santo (AMUNES) foi celebrado entre a UFES e o municipio de Venda Nova do
Imigrante o Contrato de Prestacéo de Servicos n°® 2741/2013, assinado no dia 29
de novembro de 2013, fundamentado na dispensa de licitacdo, com base no art.
24, inciso VIl da Lei 8.666/1993. O objeto do referido contrato é a elaboracdo dos
PMSB para o municipio de Venda Nova do Imigrante. O contrato tem duracao de
12 meses contados a partir da Ordem de Servigo n° 000183/2014 que foi emitida
pelo municipio no dia 21 de janeiro de 2014 e deu inicio a execucéo dos trabalhos
pela UFES.

Ressalta-se que a Politica Municipal de Saneamento Basico abrange o conteddo
minimo para o Plano Municipal de Saneamento Basico estabelecido no artigo 19
da Lei n°® 11.445/2007 e para o Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos
Sdlidos estabelecido no artigo 19 da Lei n°® 12.305/2010, bem como a autoriza¢ao
legal dada pela Politica Nacional de Residuos Sélidos para que os Planos
Municipais de Gestdo Integrada de Residuos Solidos integrem os Planos
Municipais de Saneamento (Art. 19 § 1°);



10
2 TRABALHO DE ELABORACAO DOS PLANOS

O trabalho de elaboracdo dos Planos esta sendo executado conforme Plano de
Trabalho entregue ao Grupo de Trabalho (GT) municipal no dia 25 de junho de
2014. Na Figura 2-1 pode ser visualizado o fluxograma simplificado com a
sequéncia cronoldgica das etapas necessarias para a elaboracédo dos Planos. O
fluxograma foi produzido a partir de adaptacdes do fluxograma béasico apresentado
pelo Ministério das Cidades (BRASIL/MINISTERIO DAS CIDADES, 2009) ao
Termo de Referéncia apresentado por Venda Nova do Imigrante (PMVNI, 2013).

A metodologia proposta para elaboracdo dos Planos garantird a participagéo social
em todas as suas etapas de execucdo, atendendo ao principio fundamental do
controle social previsto na Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB),
assegurando ampla divulgacéo das propostas dos planos de e dos estudos que as
fundamentem, inclusive com a realizacdo de audiéncias e/ou consultas publicas (8

5° do art. 19, da Lei 11.445/07), conforme descrito no Plano de Mobilizacdo Social.

O Plano de Trabalho para execucao dos Planos esta sendo gerenciado através da
metodologia de projetos que tem como fundamento o Project Management Institute
(PMI) e esta fundamentado basicamente em 5 (cinco) FASES contemplando 6

(seis) ETAPAS de execucao conforme descrito na Figura 2-1.

2.1 REFERENCIAS

Brasil. Ministério das Cidades. Guia para a elaboracéo de planos municipais de saneamento béasico, Ministério das Cidades.
— Brasilia: MCidades, 2006. 22 Edi¢ao 2009.

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE — FUNASA/MS. Termo de Referéncia para Elaboracdo de Planos Municipais de
Saneamento Basico e Procedimentos Relativos ao Convénio de Cooperagéo Técnica e Financeira da Fundag&o Nacional de
Salide. VERSAO 2012.

PMVNI — Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Termo de Referéncia para Elaboragdo do Plano Municipal de
Saneamento Béasico de Venda Nova do Imigrante. 2013..



Figura 2-1 - Sequéncia cronoldgica das etapas de elaboracdo do PMSB.
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3 DIAGNOSTICO DA SITUACAO DO SANEAMENTO BASICO

O presente diagnostico foi produzido com finalidade de identificar, qualificar e
quantificar a realidade do saneamento basico do municipio, utilizando sistema
de indicadores sanitarios, epidemiologicos, ambientais e socioeconémicos,

relacionando, desse modo, os problemas a partir das suas respectivas causas.

E importante ressaltar que o diagndstico foi elaborado com base nas informacdes
obtidas junto as concessionarias de saneamento bésico e secretarias
municipais, de trabalhos cientificos, de estudos de caso, de experiéncias
desenvolvidas no ambito do municipio, de experiéncias de outros municipios,
bem como de demais documentos ou informacdes correlatas, porém sempre a
partir de dados secundarios fornecidos pela municipalidade e consolidados pela
CONTRATADA.

Estdo explicitados em detalhes os dados empregados na elaboracdo do
diagnéstico, ressaltando suas falhas e limitagbes que, de algum modo,
determinem simplificacbes e influenciem nas decisGes importantes. Assim,
podem-se direcionar acfes que consigam, em um futuro proximo, sanar a
caréncia de informac¢des e permitir uma nova versdo, mais fundamentada, do
PMSB.

Foram abordadas, também, questdes de natureza complementar, tais como:
juridico-legais, administrativas, institucionais, modelo de gestédo entre outras, de
modo a estabelecer horizontes para melhoria da gestao e institucionalizacéo da

Politica de Saneamento.

Este diagndstico é fundamental para evitar o alto indice de decisbes equivocadas
gue oneram desnecessariamente todo o processo de planejamento. Dessa
forma, foi considerado, integralmente, todo o territério do municipio,

contemplando sede municipal e area rural.
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3.1 DIAGNOSTICO DE CARACTERIZACAO FiSICA DAS
UNIDADES TERRITORIAIS DE ANALISE E PLANEJAMENTO
(UTAPS)

Este topico tem por objetivo apresentar as caracteristicas fisico-territoriais do
municipio de Venda Nova do Imigrante, as informacdes aqui sistematizadas sédo
parte de um estudo elaborado através do levantamento de dados realizado em
duas etapas. A primeira etapa de levantamento de dados consistiu em uma
organizagdo de informagbes secundarias, através de sites de organizagdes
governamentais, trabalhos académicos e demais instituicoes de pesquisa. Nesta
etapa, buscava-se a organizacdo de informacdes que subsidiassem o
entendimento da forma de distribuicdo da populacéo sobre o territério municipal
com destaques para as areas de precariedade e areas ambientalmente frageis.
Na segunda etapa foi realizada uma consulta ao corpo técnico da Prefeitura
Municipal. Em eventuais casos foram realizados levantamentos de campo que
embora nédo tivessem previstos no Plano de Trabalho, tornaram-se necessarios

para melhor compreendimento do territério em estudo

3.1.1 Localizag&o Geografica

Localizando-se no sudoeste do estadodo Espirito Santo, 0 municipio de Venda
Nova do Imigrante esta distante 83,1Km da Capital. Limita-se ao norte com
Afonso Claudio, ao sul com Castelo, a oeste com Conceicéo do Castelo e a leste

com o municipio de Domingos Matrtins (ver Figura 3-1 e 3-2).

Pertencente a MesorregidoCentral do Espirito Santo e a Microrregiao de Afonso
Claudio, segundo o IBGE, administrativamente o municipio estéa inserido no Polo

Afonso Claudio, compondo a regido Serrana Sudoeste.

Venda Nova do Imigrante possui trés distritos: o distrito sede de Venda Nova do
Imigrante, Alto Caxixe e Sao Joao de Vigcosa (ver Figura 3-3). Os trés possuem
nacleos urbanos e juntos abrigam uma populacéo, identificada pelo Censo 2010,

de 20.447 habitantes, sendo 14.809 na area urbana e 5.638 na area rural.



Figura 3-1 - Microrregifes administrativas.

DIVISAO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO '\\

Microrregioes de Planejamento

Conforma Lel 9,768 de 28/12/2011

Legenda
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Figura 3-2 - Limites administrativos municipais.

Fonte: IJSN (2014).

DIVISAO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO §

Macrorregides de Planejamento

Conforme Lel 9.768 de 28/(12/2011

Legenda
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Norte
[ cearal
sul

Fonte: IJSN (2014).

3.1.2 Principais eixos viarios do municipio

O municipio de Venda Nova do Imigrante é cortado por trés rodovias estaduais

e uma federal, sendo a ES-472 a sudeste que liga Venda Nova do Imigrante aos

municipios de Castelo e Conceicado do Castelo, a ES-473 que liga Cachoeira

Alegre a Vigosinha, a ES-166 que liga a ES-472 a BR-262 e corta 0 municipio no

sentido sudoeste-nordeste e, por fim, a BR-262 que liga Venda Nova do

Imigrante aos municipios de Domingos Martins e Conceicdo do Castelo. Desta

forma, percorrendo quase toda a extensao territorial do municipio, observa-se

gue estas sdo as principais vias de acesso e locomoc¢ao das localidades para a

sede e da sede até as localidades, como também para os deslocamentos entre

municipios.
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Figura 3-3 - Sistema de infraestrutura de transporte do municipio.

zromon 2o as0cce zzs0m
- J
™ \--w\ //
— AFONSO CLAUDIO T\ {‘m‘_J —
( —,
\] } e
b / J
l\ [.’
N /
AT J
J S
’ " 5
g / C
H /{ N\ . E
»»»»»
[ —
3 \
e
f )
"
A I \j
\I

750000
a0

Siﬂ Jodo

\ ™ DOMINGOS MARTINS
|
Va | de Vigosa -~

TTAS00
.,

Venda Nova
do’Imigrante

CONCEICAO DO CASTELO

1
)
/
L
g )
)
\,
\\
l'.
|
)
/r K;‘
7 \ .
CASTELO \I \\'
A" \_‘(_/'J\’s—\./{
N, .’r
gl ™ ) E
E { K’ E
! \
o FETy o Py
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FONTE CARTOGRAMCA N L
| [
Radovism, Logracource & Exrades Vicinsis. USN i wigal H i
Limie Dissital 1BEE FrOUEEAD UTH - SINGAS 3500 - 243 s o

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves — IJSN (2012).

Pode-se afirmar também que a presenca de rodovias foi definidora para o
desenvolvimento da ocupacdo urbana do municipio uma vez que se observa

quase a totalidade das areas definidas como urbanas estdo em suas margens.

A excecdo se da no perimetro urbano do Distrito de Alto Caxixe. Embora a
estrada municipal de acesso a regido promova uma ocupacdo semelhante as
demais, concentrada nas margens da estrada, este ndo € acessado por

nenhuma rodovia estadual ou federal.
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3.1.3 Uso e Ocupacéao do Solo

A analise do uso e ocupacao do solo municipal € algo extremamente importante
para o entendimento do desenvolvimento das atividades e servigos ofertados na
cidade, bem como das infraestruturas de esporte, lazer, educacéo e saude. O
discurso em defesa da cidade sustentavel, na atualidade, apresenta um espaco
urbano em que haja um mix de op¢cdes a seus habitantes, trazendo consigo a
funcdo da cidade como um local de encontro e ndo apenas de passagem ou

dormitério.

3.1.3.1 Desenvolvimento territorial e forma de ocupacao

A Figura 3-4, elaborada através da sinopse do Censo 2010, apresenta um mapa
de Densidade Demografica. A densidade é a razdo entre a populacdo absoluta
e a area ocupada por ela. Pode-se notar que as maiores densidades estdo
concentradas nas areas urbanas na Sede e na regido de Alto Caxixe. Nota-se a
influéncia da presencga das rodovias como um direcionador da ocupacao urbana

e concentracdo desta populacdo no territério.

Figura 3-4 - Mapa de Densidade Demogréfica do municipio de Venda Nova do Imigrante.
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Fonte: IBGE (2010).
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Durante muito tempo o célculo da Densidade Demogréfica Urbana foi uma
importante ferramenta para os planejadores urbanos visando o controle da
ocupacao de territorios, fato que foi sendo alterado com o tempo. As cidades
vivem na atualidade um dilema: qual € a forma, o tamanho e o crescimento ideal?
O gue seria mais sustentavel: cidades compactas com grande adensamento
populacional e verticalizacdo ou cidades lineares, espraiadas, menos adensadas

e mais verdes? Sabe-se que ambas possuem seus impactos negativos.

No caso de Venda Nova do Imigrante observa-se uma ocupacdo que foi

crescente, com 0s anos, linearmente as margens de suas rodovias principais.

A Figura 3-5 apresenta a expansdo da mancha urbana com a implantacéo de
novas ocupacdes urbanas na Sede do municipio, até o ano de 2011. Observa-
se gue até a década de 1990 a expansao se da exclusivamente na margem da
rodovia e embora o municipio ndo possua altas taxas de densidade demogréfica
urbana e, portanto, apresentar areas ainda vazias, possiveis de serem
adensadas e ocupadas, tal caracteristica pode ocasionar um avanco da area
urbana em areas verdes ou ainda uma necessidade crescente da extensao do
perimetro urbano e, consequentemente, da infraestrutura e de implantacéo de
equipamentos comunitarios no lugar da otimizacdo dos ja existentes, gerando

novos custos ao poder publico.

Percebe-se ainda que a mancha urbana de Venda Nova do Imigrante,
atualmente se unificou entre os distritos Sede e Sao Joao de Vigosa, no eixo da
rodovia BR 262.

Em resposta ao questionario aplicado ao poder publico esta analise foi
confirmada, quando os técnicos relatam que o distrito sede continua crescendo
em direcdo a S&o Joao de Vigosa (ao longo da Rodovia BR 262), seguindo um
eixo leste-oeste. Porém, apresentam ainda um crescimento nos eixos norte-sul,

mais especificamente nos bairros Lavrinhas e Providéncia (Figura 3-6).
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Figura 3-5 - Crescimento Urbano da Sede.
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Figura 3-6 - Sede Municipal.
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Ainda com relacao a ocupacao urbana e seu desenvolvimento, no Distrito de Sao
Jodo de Vicosa, observa-se o mesmo crescimento da mancha urbana nas
margens da rodovia, fato que provocou a unificacdo deste nucleo ao da Sede.
Cabe notar ainda que nos ultimos anos algumas ocupacgfes dispersas foram
efetivadas, fator que reforca ainda mais a descentralizacdo dos servigos e

aumento do 6nus para a prefeitura (ver Figura 3-7).

Com relacdo ao crescimento atual, as respostas ao questionario apontam a
existéncia de ocupacdes pontuais desordenadas em Vargem Grande e na

Comunidade Brambila.

Figura 3-7 - Crescimento Urbano de S&o Joéo de Vigosa.
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Fonte: Relatério do PDM. Oliver Arquitetura (2012).

Em Alto Caxixe a forma de expansdo é mais recente, tendo sido intensificada

nas ultimas duas décadas.

Neste nucleo urbano, segundo os técnicos da prefeitura, ja se observam algumas

ocupagdes pontuais com caracteristicas de ocupacdes desordenadas.
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Figura 3-8 - Crescimento Urbano de Alto Caxixe.
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3.1.3.2 Novas ocupac0es e regularizacoes

Um dos grandes desafios municipais € o controle da expansao urbana. Muitos
sd0 0S municipios que ndo possuem uma equipe técnica para avaliacdo das
propostas de novos loteamentos e mesmo para fiscalizacdo desta
implementacédo. Em Venda Nova do Imigrante, nos ultimos 5 anos, oito propostas
de loteamento foram analisadas e destas duas ja foram concluidas, quatro estao
em fase de conclusdo e as outras quatro encontram-se em processo de

aprovacao da PMVNI. Sao eles:

a) Loteamentos concluidos:

o Loteamento Deogenes Zandonade no bairro Bananeiras

e Loteamento da Imobiliaria Zandonadino no bairro Marmim
b) Loteamentos em fase de concluséo da obra:

e Loteamento da Imobiliaria Venda Nova no bairro Lavrinhas

e Loteamento Providéncia administradora de iméveis, no bairro Providéncia
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c) Loteamentos em processo de aprovacao:
e Loteamento Alvino Minete, no bairro Tapera;
e Loteamento Nelson Gagno, no bairro Caxixe;
e Loteamento Aguilar Peterle, no bairro Caxixe;

e Loteamento Irani Peterle, no bairro Caxixe.

Como ja mencionado o municipio de Venda Nova do Imigrante vem passando
por um processo de crescimento urbano mais intensificado nas dltimas duas
décadas. Esta intensificacdo, aliada a pouca fiscalizacéo e controle da forma de
ocupacao ocasionou um crescimento irregular o que atualmente tem demandado

processos de regularizacao de loteamentos ja implantados.

Estes loteamentos podem ser observados nos bairros de Minete, Vargem
Grande e Providéncia, na sede, mas também no distrito de Caxixe. Porém cabe
observar que alguns destes loteamentos encontram-se totalmente ocupados e
outros ainda possuem areas vazias, passiveis de adensamento e ocupacao. Sao

eles:

a) Loteamentos consolidados:
e Loteamento Luiz Minete no bairro Minete;
e Loteamento Luiz Cardozo no Distrito de Caxixe;
b) Loteamentos em consolidacao:
e Loteamento Laurentino Andredo, no bairro Vargem Grande;
e Loteamento Flora Dazzino bairro Providéncia,;

e Loteamento Altair Filete no bairro Providéncia.

Todos os loteamentos citados sdo de uso misto e nenhum deles foi objeto de

iniciativas de conjuntos ou loteamentos de habitagc&o de interesse social.



Figura 3-9 - Bairro de implantacdo dos loteamentos aprovados nos ultimos 5 anos.
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3.1.3.3 Conflitos de usos: areas ambientais x expanséo urbana

Atualmente vigorasse o discurso da preservacdo ambiental e do uso sustentavel
dos recursos naturais, seja na preservacao total e manutencdo das
caracteristicas originais das &areas verdes ou na proposicdo de usos que
promovam uma integracao entre a area verde e a populacdo, em um sentido de

dar maior pertencimento dos moradores em relagcéo a regiao.

Venda Nova do Imigrante € uma regido extremamente privilegiada pelas belezas
naturais configuradas por seus cursos d’agua e seu relevo acidentado. A baixa
densidade populacional contribui para a preservacéo das areas naturais, mas a
exploracao turistica, tanto pelo agroturismo como pelo ecoturismo, alertam uma

necessidade de maior tratamento destas questoes.

Vale ressaltar os impactos do fluxo dos turistas e de sua permanéncia nas areas
naturais que, caso nao seja intensificada a fiscalizacdo e o controle, podem
estimular usos ndo compativeis a regido, como loteamentos das areas naturais
e / ou rurais ou o0 simples o0 acumulo de residuos resultantes da passagem dos
turistas. Estes fatos reforcam, portanto, a necessidade de um planejamento

voltado a gestéo das areas verdes naturais.
Destacam-se aqui as regides de:

e Serra do Engano: E um conjunto de morros cercado por resquicios de Mata
Atlantica, onde é possivel avistar o Vale de Lavrinhas. Seu ponto culminante
(Pedra do Garrafao) esta a 1.548 m do nivel do mar.

e Morro do Filete: a 1.550m do nivel do mar, o Morro do Filete permite vista
privilegiada da Pedra Azul e Forno Grande. O Morro do Filete abriga um
mirante e rampa para voo livre e também permite a préatica de rappel.

e Pedra do Rego: Com 1.441 m de altitude € considerada o cartdo postal do
municipio. Esse local € excelente para pratica de trekking.

e Pedra do J4 7: E um mirante com rampas para voo livre.

e Mirante da TV: Situado a 1.189m a cima do nivel do mar, esse mirante dispde
de rampa para decolagem de asa delta e parapente e vista privilegiada de

Venda Nova do Imigrante, Forno Grande e Pedra Azul.
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e Cachoeira do Alto Bananeira: Localizada em meio a Mata Atlantica, essa

cachoeira dispde de 7 quedas d'agua.

Vale ressaltar ainda a pressao sofrida pelos cursos d’aguas nas areas urbanas.
Muitas vezes por falta de terras urbanizadas e de valor acessivel a toda
populacao, estas sao as areas que mais sofrem a pressao da ocupacao irregular
urbana. Em Venda Nova do Imigrante ndo séo percebidas grandes areas
ocupadas irregularmente nas margens de cursos d’agua. Porém devido a grande
oferta destas &reas no municipio cabe uma atengcdo especial, no sentido de
garantir a preservacao e evitar maiores riscos de alagamento e deslizamentos

para a populacao.

Chama atencao, porém, a existéncia do o inicio deste processo de ocupacdo
irregular no distrito de Alto Caxixe, 0 que € ainda mais grave visto que o PDM
nao legisla sobre a area, permitindo que o ocupante ndo possua regramento para

sua construcao e que a Prefeitura fique desinstrumentalizada para a fiscalizacao.

Figura 3-10 - Areas de Preservagdo Permanente marcadas pela presencga de cursos d’agua.
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O aparecimento de ocupagdes urbanas préximas aos cursos d’agua despertou
a necessidade do regramento que pode ser evidenciado pela criacdo da ZEIS
(Lei 781/2008) no bairro Sdo Pedro, onde o Rio Vigosa corta o perimetro urbano
da Sede. A Lei foi elaborada para a regulamentacéo fundiéria da regido, porém
tal fato demonstra a presséo existente na ocupacao irregular das margens do rio.

3.1.4 Caracterizacao Geoambiental

O conhecimento das informacdes relativas ao meio natural e antropico, tais como
a geologia, a geomorfologia, a pedologia, os recursos hidricos, o uso do solo, os
parametros morfométricos e os dados sociais e econdmicos, constituem-se
fundamentalmente no substrato da avaliacdo das aptidoes, das potencialidades
e das vulnerabilidades da area de estudo. Ressalta-se, entretanto, que 0s
aspectos envolvidos nas analises de dados, necessitam de validagdes de campo
pormenorizadas, com varreduras de analises muitas vezes pontuais e de maior
acuracidade. Os indicativos geoambientais, extraidos de cartas e mapas
tematicos primarios ou secundarios, permitem um conhecimento preliminar da

regido estudada de forma abrangente, como € o escopo do presente trabalho.

3.1.4.1 Avaliagao do clima

O clima do municipio de Venda Nova do Imigrante é mesotérmico de inverno
seco com temperatura média em torno de 18,5°C sendo a média das maximas
em torno de 24,5 °C e a média das minimas de 12,3°C. A umidade relativa do ar
€ em torno de 85% (INCAPER, 2011).

O municipio apresenta duas zonas naturais (Quadro 3-1): de Terras de
Temperaturas Frias, Acidentadas e Chuvosas (76,7%) e de Terras de

Temperaturas Amenas, Acidentadas e Chuvosas (23,3%).
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Quadro 3-1 - Caracteristicas das zonas naturais de Venda Nova do Imigrante.

Zonas naturais Area (%)
Zona 1 [Terras frias, acidentadas e chuvosas 76,7
Zona 2 [Terras de temperaturas amenas, acidentadas e chuvosas 233
Temperatura Relevo »ﬁgua
. Media Meses secos, chuvoscs/secos e secos?
Media . N
més. més|
ZONAS min. més _ Decli- Meses
mais )
maig fric vidade Secos J F M A M J J A s|lol M D
quente
(°C) .
(°C)
Zona 1 —Temas frias,
253
acidentadas e 7,3-94 = &% 30
278
chuvosas.
Zona 2 —Temas de
temperaturas amenas 94— 78—
> 8% 30
acidentadas e 11,8 30,7
chuvosas

1 Fonte: Mapa de Unidades Naturais (EMCAPA/NEPUT, 1999);
2 Cada 2 meses parcialmente secos sdo contados como um més seco
3[§] - chuvoso; [l — seco; P — parcialmente seco.

Fonte: INCAPER (2011).

3.1.4.2 Avaliagbes das informacgdes dos meios fisicos

Venda Nova do Imigrante esta inserido na bacia hidrogréfica do Rio Castelo,
afluente do Rio Itapemirim, cuja area total de drenagem € de aproximadamente
6.014 kmz2,

Dois afluentes do rio Castelo dividem o escoamento da area municipal. O Rio
Séo Joado de Vigosa, seu principal curso d’agua, e o rio Caxixe, que drena,

através de seu afluente corrego Caxixe Frio, a regido do distrito Alto Caxixe.

O Rio Sao Joéo de Vicosa atravessa a area urbana da Sede, recebendo em seu
caminhamento os Cdorregos Santo Antdnio, Lavrinha e Bananeiras. A jusante da
Sede atravessa, também, a area urbana do distrito de S&o Jodo de Vicosa,

Venda Nova do Imigrante esta situada em uma regido montanhosa e ondulada,
devido a altitude e ao relevo acidentado, fato que contribui para os inUmeros
pontos panoramicos existentes na regido. O relevo do municipio de Venda Nova
do Imigrante tem como predominancia o tipo montanhoso e escarposo
abrangendo respectivamente, 45% e 35% da area total. A sede do municipio

estd a uma altitude de 730 metros, porém algumas localidades possuem altitudes
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maiores que 1.200 metros. O ponto culminante do municipio esta a 1.548 metros,
que é conhecido como Pedra do Rego (PMSB/CESAN, 2013; INCAPER, 2011).
A Figura 3-11 apresenta o mapa do relevo do municipio, o qual foi produzido a
partir de shapefiles disponibilizados pelo IEMA, GEOBASES e IJSN.

Figura 3-11 - Mapa do relevo de Venda Nova do Imigrante.
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Fonte: Autoria propria.

Ha uma diversidade das classes de solos no municipio, com predominio de
Latossolos Vermelho-Amarelo Alico, conforme o mapa mostrado na Figura 3-12,
produzido a partir de shapefiles disponibilizados pelo IEMA, GEOBASES e IJSN.
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Figura 3-12 - Mapa com os tipos de solo de Venda Nova do Imigrante.
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Fonte: Autoria propria.

3.1.4.3 Informacdes pluviomeétricas

Este item tem por objetivo geral apresentar os resultados referentes ao
tratamento dos dados pluviométricos associado ao municipio de Venda Nova do
Imigrante. O tratamento dos dados envolveu a construcdo das equacdes de
chuvas intensas, a apropriacdo das precipitacdes totais anuais médias de longo
periodo, das precipitagdes totais mensais médias de longo periodo, a produgéo
de mapas de isoietas para as referidas precipitacdes anuais e mensais, e as
curvas de intensidade-duracéo-frequéncia associadas a diferentes duracdes e

periodos de retorno.

Para a conducdo da analise do regime de chuvas foram consideradas as
estacdes pluviométricas instaladas e em operacédo no municipio de Venda Nova

do Imigrante, e em suas proximidades.
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Os registros pluviométricos objeto de anélise foram obtidos a partir do sitio da

Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e manipuladas com auxilio do programa

computacional HIDRO, programa de dominio publico produzido e disponibilizado

pela referida agéncia reguladora. Adicionalmente foram utilizados os totais

diarios de precipitacdo registrados em estacdo climatolégica gerenciada pelo

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assisténcia Técnica e Extenséo Rural (Incaper).

A relacdo das estacbes pluviométricas consideradas neste trabalho é

apresentada pela Tabela 3-1. A Figura 3-13, por sua vez, apresenta a

distribuicdo espacial das estacdes selecionadas.

Tabela 3-1 - Estagbes pluviométricas instaladas préximas ao municipio de Venda Nova do

Imigrante.
~ L Ly L Latitude | Longitude | Altitude
Estacdo Pluviométrica| Cdédigo Municipios (Grau) (Grau) (m)
Conceicéo do Castelo | 2041011 Corc‘f;s'fgg do 20,2108 | -41,1422 600
Arace 2041020 | Domingos Martins -20,2200 -41,0340 1075
Usina Sdo Miguel | 2041022 | VendaNovado | 545555 | 41 1167 1167
Imigrante
Estacio Incaper - Ve’:d"f‘ Novado | 543800 | -41,1900 727
migrante

Fonte: Autoria propria.

Figura 3-13 - Distribuicao espacial das estac¢des instaladas no municipio de Venda Nova do
Imigrante e em suas proximidades.
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No relatério de diagndstico € apresentada a metodologia para o estabelecimento

da equacao de chuvas intensas pelo método de Chow-Gumbel.

A equacao a seguir consiste na equacao de chuvas intensas estabelecidas a
partir do método de Chow-Gumbel para a estacao pluviométrica gerenciada pelo
Incaper, instalada e em operacado no municipio de Venda Nova do Imigrante. A
Figura 3-14, por sua vez, representa graficamente a relacao entre intensidade,

duracéo e frequéncia de chuvas na referida estacéo pluviométrica.

18,166 TO211
YTt + 11,440)0752

Figura 3-14 - Intensidades pluviométricas (mm/minuto) para a estagdo pluviométrica do
Incaper, municipio de Venda Nova do Imigrante.
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Fonte: Autoria propria.
As precipitacdes totais anuais e totais mensais médias de longo periodo foram
obtidas a partir de séries historicas de totais diarios precipitados. Nesta etapa do
trabalho foram considerados todos os registros disponiveis em cada estacao
pluviométrica, tanto da base de dados da ANA, quanto da base de dados do

Incaper.
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A partir dos totais precipitados médios de longo periodo foram estabelecidas
mapas de isoietas anual e mensais. Nesta etapa do trabalho, para a adequada
conformacdo dos referidos mapas, foram também apropriados totais
precipitados registrados em estacdes instaladas e em operacdo nas porgdes
norte e centro-sul do estado do Espirito Santo e no estado de Minas Gerais.

Para a confeccdo dos mapas de isoietas foi empregado o modulo ArcMap do
software ArcGIS 10, desenvolvido pelo Environmental Systems Research
Institute (ESRI). Para a construcdo dos mapas de isoietas empregou-se 0
método de interpolacéo ponderado pelo inverso da distancia (em inglés, Inverse
distance weighted - IDW), detalhadamente discutido por Jimenez e Domecq
(2008). Os mapas de isoietas dos totais precipitados médios de longo periodo
por més elaborados para o Municipio sdo apresentados no relatério de
diagnostico. A Figura 3-15 mostra o mapa de isoietas dos totais anuais
precipitados médios de longo periodo para o Municipio.

Figura 3-15 - Mapa de isoietas dos totais anuais precipitados médios de longo periodo para o
municipio de Venda Nova do Imigrante.
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A manipulagdo dos mapas de isoietas permitiu a apropriagdo dos totais
precipitados médios de longo periodo (totais mensais e anual) para 0 municipio
de Venda Nova do Imigrante, cujos valores estdo reunidos na Tabela 3-2.

Tabela3-2 - Precipitagbes médias anual e mensais de longo periodo (mm) para o municipio de
Venda Nova do Imigrante.

Periodo Total Precipitado (mm)
Janeiro 2220
Fevereiro 150,6
Marco 167,3
Abril 100,2
Maio 49,9
Junho 28,7
Julho 32,6
Agosto 28,4
Setembro 57,5
Outubro 120,8
Novembro 194,4
Dezembro 259,7
Total anual 1411,3

Fonte: Autoria prépria.

3.1.4.4 Consolidacao de plantas topograficas

Para avaliacdo do escoamento superficial no municipio, o GEOBASES

disponibiliza planialtimetria com curvas de nivel de 20 em 20 metros.

Para as areas com ocupacado urbana consolidada, a Prefeitura Municipal de
Venda Nova do Imigrante e a CESAN forneceram, respectivamente, 0s arquivos
“‘Yenda Nova do Imigrante.dwg” e “Levan_Topogr Venda Nova do
Imigrante_ SIRGAS2000.dwg”, os quais abrangem a area urbana da Sede e do
distrito Sao Joédo de Vigosa, contendo informacdes cadastrais gerais e de relevo.
No entanto, ndo foi possivel gerar as curvas de nivel, visto que as elevacfes do
relevo e as elevagdes de cadastro geral foram langcadas na mesma camada de

informagao.

O distrito do Alto Caxixe nao conta com levantamento planialtimétrico da area
urbana consolidada. A CESAN executou o levantamento da estrada de acesso
a ETA.
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3.2 ESTUDO DEMOGRAFICO

O principal objetivo desse tdpico € realizar estudo demografico a partir das séries
histéricas (taxas anuais) de dados de populacao urbana e rural (distritos e sede),
incluindo populacdes flutuantes (quando significativa), fluxos migratorios e
estudos populacionais recentes, caso existam, para planejar as acfes de
Saneamento Basico dos municipios na direcdo da universalizacdo do

atendimento.

3.2.1 Breve historico (formagdo administrativa) do municipio

O Distrito de Venda Nova, pertencente ao municipio de Conceicdo do Castelo,
foi desmembrado em 06-05-1988, com a denominagcdo Venda Nova do
Imigrante. Sede no atual distrito de Venda Nova do Imigrante (ex-Venda Nova),
instalado em 01-01-1989. Pela Lei Municipal n.° 16, de 09-08-1989, é criado o
distrito de S&o Jodo de Vigcosa e anexado ao municipio de Venda Nova do
Imigrante. Em divis&o territorial datada de 1-VI-1995, o municipio € constituido
de 2 distritos: Venda Nova do Imigrante-sede e S&o Joado de Vicosa. Pela Lei
Municipal n.° 489, de 23-07-2001, é criado o distrito de Alto Caxixe e anexado
ao municipio de Venda Nova do Imigrante. Assim, em 2014, o municipio é
constituido por trés distritos: Alto Caxixe, Sdo Jodo de Vigosa e Venda Nova do
Imigrante - Sede, (Fonte: IBGE, Cidades@).

3.2.2 Populacéao Total e Densidade Populacional

Na Tabela 3-3 encontram-se algumas informacdes atuais sobre o municipio. Na

Tabela 3-4 encontram-se alguns dados demograficos globais do municipio.

Tabela 3-3 - Informagdes sobre Venda Nova do Imigrante.

Populagao estimada 2014 (IBGE) 23.313
Populacdo 2010 (Censo IBGE) 20.447
Cédigo do Municipio (IBGE) 3205069
Gentilico Venda-novense
Bioma Mata Atlantica

Fonte: IBGE (2010).
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Tabela 3-4 - Venda Nova do Imigrante: area, populacéo total, densidade demografica,

populacédo urbana (%) e IDHM.

) Populacio Densid_ade Populacéo
Ano Area (km?) (hab) populacional | urbana IDHM
(hab/km?) (%)
1991 12.036 64,74 58,18 0,487
2000 185,909 16.165 86,95 61,32 0,654
2010 20.447 109,98 72,43 0,728

Fontes:(i) IDHM nova formulacgéo. (ii) Outros: IBGE (2010).

3.2.3 Populacéao urbano-rural

A Tabela 3-5 apresenta a populacdo urbana e rural por distrito nos censos de
2000 e 2010. A Tabela 3-5 mostra o percentual de urbanizacdo do municipio de
Venda Nova do Imigrante, comparando-o com a Microrregido Sudoeste Serrana
e o ES.

Tabela 3-5 - Venda Nova do Imigrante: populag&o urbano-rural por distrito.

Venda Nova do

Imigrante 2000 2010
Distritos Total |Urbana| (%) | Rural | (%) | Total |Urbana| (%) | Rural | (%)
Alto Caxixe --- - 3.013 | 1481 | 7,2 |1532| 7,5

Sao Jodo de Vigosa 3.137 | 2.227 | 13,8 | 910 | 56 | 3.792 | 2.782 | 13,6 | 1.010 | 4,9

Venda Nova do 13.028| 7.685 | 47,5 |5.343 | 33,1|13.642| 10.546 | 51,6 | 3.096 | 15,1
Imigrante- Sede

Total do municipio 16.165| 9.912 | 61,3 | 6.253 | 38,7 |20.447| 14.809 | 72,4 | 5.638 | 27,6

Fonte: IBGE (2010).

Figura 3-16 - Urbanizacéo (%).

(%) de pessoas residentes em area urbana e rural
com relagao ao total da populagao
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Fonte: IBGE (2010).
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3.2.4 Média de moradores por domicilio

Na Figura 3-17 tem-se o numero meédio de moradores por domicilio para o
municipio de Venda Nova, o ES e o Brasil. Observa-se um decrescimento de
1991 a 2010.

Figura 3-17 - Média de moradores por domicilio.
Média de moradores em domicilios particulares ocupados
(Pessoas) - Venda Nova do Imigrante

4,53
4,5 - 4,19 4,18

1991 2000 2010

mBrasil mEspirito Santo  mVenda Nova do Imigrante

Fonte: IBGE (2010).

3.2.5 Taxa média anual de crescimento geométrico

A Tabela 3-6 e a Figura 3-18 mostram a evolucdo da taxa média geométrica de

crescimento anual de 1970 a 2010.

Tabela 3-6 - Taxa média anual de Crescimento Geométrico (%).

Ano 1970 1980 1991 2000 2010

Venda Nova do Imigrante 3,36 2,38

Sudoeste Serrana 2,59 0,71 1,42 1,54 0,58

ES 3,17 2,38 2,31 1,98 1,27

Brasil 2,89 2,48 1,93 1,64 1,17
1970/1960 | 1980/1970 | 1991/1980 | 2000/1991 | 2010/2000

Fonte: Autoria propria.



Figura 3-18 - Evolugédo da taxa de crescimento geométrico anual (%).
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Fonte: Autoria propria.

Comentarios:

e A populacéo rural do municipio perfaz 27,6% do total. Apenas no distrito sede

o percentual de urbanizacédo é expressivo (51,6% em 2010).

e De 2000 para 2010 o municipio ganhou 4.282 pessoas (um acréscimo de

26,5% nesses dez anos).

e Constata-se uma queda no numero médio de moradores por domicilioficando

em torno de 3,2 moradores em 2010.

e A taxa média de crescimento geométrico anual esta em ritmo decrescente.

No entanto, ela ainda € maior para o municipio de Venda Nova (2,38%) que

para o ES (1,27%) e a microrregido Sudoeste Serrana como um todo (0,58%).

3.2.6 Projecdes Populacionais

Com base na metodologia descrita no caderno de Diagndstico foram

selecionados 3 cenarios de crescimento populacional conforme apresentado na

tabela abaixo.



Tabela 3-7 - Caracteristicas dos cenarios selecionados.
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Taxa média . .
Populacio geométrica de Cresum_ento Crescimento
em 2035 crescimento populacional (%) entre 2010
entre 2010 e 2035 e 2035
anual em 2035

Baixo 27.044 0,46 6.637 32,52
Médio 32.263 1,90 11.856 58,10
Alto 41.063 2,83 20.656 101,2

Fonte: Autoria prépria.

3.3 DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO

3.3.1 Obras

Desde 2007 o municipio vem recebendo investimentos na area do saneamento

basico em que a somatoéria das obras ja concluidas com as em execucao

totalizam mais de R$ 10 milhGes. Essas obras ampliam a capacidade do

municipio em oferecer a populagéo servicos de saneamento basico, melhorando

a qualidade de vida dos municipes.

Quadro 3-2 - Obras Publicas.

Obra Tipo Fonte de recurso Valor (RS) Prazo Ano inicio Estagio
Convénio Federal
Drenagem e pavimentacéo Drenagem (Ministério das 757.438,17 6 anos 2007 Concluida
Cidades)
Drenagem e pavimentag&o e construcéo de CO”Y?”'? Federal .
ponte Drenagem (Mlnllsterlo das 295.300,00 4 anos 2008 Concluida
Cidades)
Obras de infraestrutura: redes pluviais, meios Con}@mg Federal .
Drenagem (Ministério das 493.100,00 4 anos 2010 Concluida
fio e calgcamento )
Cidades)
Convénio Federal
Drenagem e pavimentacéo (Primeira etapa) Drenagem (Ministério das 270.553,19 1276 (Dias) 2010 Em execucéo
Cidades)
Convénio Federal
Drenagem e pavimentagao Drenagem (Ministério das 560.614,75 1621 (Dias) 2010 Em execucédo
Cidades)
Ampliagéo de ETE Essgsmsgm CESAN 4,008.588,29 | 1155 (Dias) 2011 Em execugao
Convénio Federal
Drenagem e pavimentacéo (Segunda etapa) Drenagem (Ministério das 269.656,51 923 (Dias) 2011 Em execucéo
Cidades)
Sistema de Abastecimento de Agua de Alto | Saneamento Convénio Unido ; .
Caxixe Basico (FUNASA) 2.095.183,67 905 (Dias) 2012 Em execucéo
Drenagem e pavimentacéo Drenagem Royaltgssst:;ugletroleo 449.444,62 300 (Dias) 2013 Em execucéo
Drenagem e pavimenta¢éo Drenagem Convénio Estadual 711.771,97 270 (Dias) 2014 Em execucéo
Drenagem e pavimentacdo Drenagem Convénio Estadual 154.981,93 300 (Dias) 2014 Em execugao
Total 10.066.633,10

Fonte: Adaptado de Geo-Obras (2014).
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3.3.2PIB

Em 2011 o Produto Interno Bruto (PIB) de Venda Nova do Imigrante foi de R$
310.871, o que representa 20% do PIB da Regido Sudoeste Serrana (R$ 1,5
milh&o), a qual o municipio faz parte. Ressalta-se que grande parte do PIB
municipal referente a comércio e servicos esta diretamente ligada ao
agronegocio, a agroindustria e os suportes de servigos publicos necessarios

para que essas atividades se desenvolvam.

Percebe uma evolugcéo ascendente e importante no valor adicionado municipal,
guerendo isso significar que a economia de Venda Nova do Imigrante tem
apresentado significativa dinamica de crescimento. Contudo, como a economia
capixaba tem apresentado dinamica semelhante, a participacdo relativa do
municipio no PIB capixaba tem permanecido nos mesmos patamares, ou seja,

em torno de 0,32%.

Figura 3-19 - Valor adicionado do municipio — R$ mil correntes.
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Fonte: IJSN - Coordenacéo de Estudos Econdmicos (2013).

3.3.3 Emprego, Renda, Pobreza e Desigualdade

Entre 2000 e 2010, a PEA — Populacdo Economicamente Ativa do municipio
passou de 74,09% em 2000 para 73,63% em 2010. Até por conta disso, houve
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um aumento na taxa de desemprego no municipio no mesmo periodo (taxa de

desocupacéao), que subiu de 2,79% em 2000 para 2,96% em 2010.

Tabela 3-8 - Emprego e formalizacdo em Venda Nova do Imigrante - 2000 e 2010.

Item 2000 2010
Populacdo Economicamente Ativa 74,09% 73,63%
Taxa de Desocupacao (desemprego) 2,79% 2,96%
Grau de Formalizacdo 42,43% 54,60%

Fonte: IBGE (2010).

A renda per capita média de Venda Nova do Imigrante passou de R$345,79 em
1991 para R$586,55 em 2000. Ja em 2010, alcancou R$754,66. A extrema
pobreza (medida pela proporcdo de pessoas com renda domiciliar per capita
inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) caiu de 20,08% em 1991 para
4,94% em 2000. Em 2010 esse indice caiu para 1,73%. A desigualdade
municipal também diminuiu: o indice de Gini passou de 0,62 em 1991 para 0,59
em 2000 e para 0,52 em 2010.

3.3.4 indice de Desenvolvimento Humano

O indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Venda Nova do
Imigrante foi de 0,728, em 2010, o que coloca o municipio na faixa de
Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). O IDHM do municipio
passou de 0,654 em 2000 para 0,728 em 2010 - uma taxa de crescimento de
11,31%. Nesse periodo, a dimensdo que mais contribuiu para o crescimento
absoluto do indice foi o item Educacéo, seguido por Longevidade e por Renda.
Em relacdo aos 78 municipios capixabas, o municipio de Venda Nova do

Imigrante ocupa a 132 posic¢ao.

3.4 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Uma andlise da evolucdo da receita total do municipio de Venda Nova do
Imigrante permite apontar que de 2009 a 2012 ocorreu um crescimento de 62,2%
nos recursos publicos administrados pela prefeitura anualmente, porém em 2013
a receita total foi 5% menor que a alcangcada em 2012, sendo que esse resultado

foi decorrente do comportamento da receita de capital. Observando a
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composicdo da receita total é possivel afirmar que o principal item séo as
transferéncias correntes que representaram em meédia 82% da receita total do
municipio.

Em relagdo a despesa municipal, os dados mostram um crescimento
permanente de 2009 a 2012, sendo que, em 2013, ocorreu um decréscimo de
5% em relacdo ao ano anterior. Ao analisar a evolucédo da despesa segundo a
classificagcdo natureza da despesa, percebe-se que até 2011 o item outras
despesas correntes era 0 que mais contribuia no total dos gastos publicos
municipais, mas a partir de 2012 o montante gasto com pessoal e encargos
tornou-se superior.

O gasto com investimento se constitui em outro importante item da composicao
da despesa e o resultado apresentado pelo municipio de Venda Nova do
Imigrante evidencia que o municipio quase dobrou seus investimentos em 2010,
comparando ao ano anterior. Em 2011 alcangcou um montante superior a R$ 10

milhdes. Porém em 2012 e 2013, o total investido diminuiu registrando, em 2013,

6,9 milhdes.
Figura 3-20 - Comparacao da evolucdo da receita e despesa total — 2009 a 2013 (em R$
correntes).
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Fonte: Autoria propria.
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3.4.1 Andlise das despesas segundo a funcdo e subfuncéo:

Saneamento e Urbanismo

Os dados do municipio de Venda Nova do Imigrante mostram que as despesas
na funcdo saneamento variaram bastante no periodo analisado. Em 2009
ocorreu um gasto de R$ 220 mil com esse tipo de politica publica, nos dois anos
seguintes os gastos nessa funcdo diminuiram consideravelmente, e em 2012
voltaram a crescer alcancando um total de R$ 928 mil. Em relacdo a isso €
importante lembrar de que, a prestacdo dos servicos de abastecimento de agua
e esgotamento sanitario € uma concessdo do municipio a CESAN, que
atualmente é a responsavel tanto pela operacdo do sistema como por sua
manutencdo. Cabem ao municipio atualmente o planejamento desses servigos
e a execucdao de investimentos.

Tabela 3-9 - Evolugéo das despesas na fungéo saneamento e nas subfun¢des infraestrutura

urbana e servigos urbanos — 2009 a 2013 — Em R$ correntes.

ltens 2009 2010 2011 2012 2013
Despesa Total 31.372.298 | 35.282.864 | 41.676.385 | 50.206.281 | 47.657.539
Despesa Total com 220.000 47.599 57.877 928.170 | 110.178
Saneamento

Subfungdo Saneamento 220.000 47.599 57.877 928.170 | 110.178

Bésico Urbano
Subfuncdo Saneamento

Béasico Rural
espesa Total com Urbanismo | 4.062.442 | 5.439.837 | 6.079.542 | 8.320.925 | 6.264.375
SUbIURe0 Infraesulra. | 647.414 | 2.224.826 | 2.552.074 | 3.563.180 | 1.780.569
Subfuncéo Servigos Urbanos | 3.415.029 | 3.215.011 | 3.527.468 | 4.757.746 | 4.483.807

Fonte: Adaptado de Anexo VIII do Balango Contabil de varios anos (2014).

Ao analisar as acdes as quais essas despesas foram realizadas € possivel
constar que, em 2009, o recurso foi investido na compra de uma area para a
construcdo de uma estacao de tratamento de esgoto. Em 2010 e 2011 os valores
foram investidos em obras de saneamento. E em 2012 e 2013 os recursos foram
investidos na construcao do sistema de abastecimento de agua na localidade de

Alto Caxixe.
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3.5 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
(SAA)

O Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) de Venda Nova do Imigrante é
operado pela CESAN — Companhia Espirito Santense de Saneamento. Em 23
de margo de 1992 foi assinado o Contrato de Concessao vigente entre o
municipio e o prestador de servicos, a CESAN. O municipio de Venda Nova do
Imigrante firmou convénio com a ARSI através do CONVENIO ARSI 01/2011,
em 07 de julho de 2011 (ARSI, 2013).

O abastecimento publico de agua de VNI € composto por mananciais de
superficie na zona urbana e por pocos tubulares profundos nos Distritos.
Adutoras de &gua bruta, estacdes elevatérias de agua tratada, estacdo de
tratamento, reservatoérios, redes de distribuicdo e ligacGes prediais, além dos
sistemas de medicdo (micro e macromedi¢cdo) e os sistemas de controle

operacional.

Figura 3-21 - Mapa com a divisdo das bacias hidrogréaficas do estado do Espirito Santo.
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Fonte: ISIN (2014).

O SAA de VNI na Sede e Sao Jodo de Vigosa e € abastecido por dois mananciais
pertencentes a mesma bacia hidrogréfica, a Bacia d o Itapemirim (Figura 3-21),
sendo as captacdes no Rio S&o Jodo de Vicosa e no Corrego Bananeira. As
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aguas dos dois mananciais sdo aduzidas por gravidade para uma Unica ETA tipo

convencional (ciclo completo) e seguem para sistemas de reservacdo e
distribuicdo individualizados (Figura 3-22).

Figura 3-22 - Esquema do SAA Venda Nova do Imigrante.
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Fonte: CESAN (2013).

A ETA de VNI (277.486E, 7.750.189N) é do tipo convencional completa em
estrutura de concreto armado (Figura 3-23). Sua atual capacidade de tratamento
é de 31,6 L/s e atualmente ela opera 24 horas por dia, com a vazdo média de
26,5 L/s (CESAN, 2013).

Figura 3-23 - Estacéo de Tratamento de Agua de Venda Nova do Imigrante.

Fonte: Autoria propria.



44

3.5.1 Cobertura e atendimento

No moderno conceito de universalizacdo de servico publico, o critério mais
adequado de medir o nivel de cobertura do atendimento é a relacdo entre todos
0s imodveis existentes, aptos para moradia ou para qualquer outra atividade
humana ou econdmica, e os iméveis usuarios efetivos dos servicos publicos,
considerando-se efetivos todos os iméveis ligados ao sistema publico, mesmo

que ndo estejam utilizando o servigo voluntaria ou compulsoriamente.

O SAA existente na Sede de Venda Nova do Imigrante apresenta uma cobertura
de 100% da populacdo e 79% de atendimento a populacdo, conforme dados

apresentados no Quadro 3-3 e Figura 3-24.

Quadro 3-3 — Dados de cobertura e atendimento do SAA de VNI.

Instalacbes Descricéo
Economias Totais 4.600 und. sendo 4.242 residenciais
LigacBes Totais 3.307unid.

*Més de referéncia: jul/2014.
Fonte: CESAN (2014).

Figura 3-24 - indices de atendimento e cobertura de agua.
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Fonte: Autoria propria.
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3.5.2 Indicadores técnicos, operacionais e financeiros

No moderno conceito de universalizacdo de servico publico, o critério mais
adequado de medir o nivel de cobertura do atendimento é a relacdo entre todos
0s imodveis existentes, aptos para moradia ou para qualquer outra atividade
humana ou econdmica, e os iméveis usuarios efetivos dos servicos publicos,
considerando-se efetivos todos os iméveis ligados ao sistema publico, mesmo

que ndo estejam utilizando o servi¢o voluntaria ou compulsoriamente.

O SAA existente na Sede de Venda Nova do Imigrante apresenta uma cobertura
de 100% da populacdo e 79% de atendimento a populacdo, conforme dados

apresentados no Quadro 3-4 e Figura 3-25.

Quadro 3-4 — Dados de cobertura e atendimento do SAA de VNI.

Instalacbes Descricéo
Economias Totais 4.600 und. sendo 4.242 residenciais
LigacBes Totais 3.307unid.

*Més de referéncia: jul/2014.
Fonte: CESAN (2014).

Figura 3-25 - indices de atendimento e cobertura de agua.
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3.6 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
(SES)

O diagndstico compreende o levantamento da situacéo e descricdo do estado
atual do sistema de esgotamento sanitario do Municipio de Venda Nova do
Imigrante, focando os aspectos estrutural e operacional, e suas dimensodes
quantitativas e qualitativas, relativos ao planejamento técnico (Plano Diretor,
estudos e projetos), a cobertura do atendimento, as infraestruturas e instalacoes,
as condicdes operacionais, a situacado dos corpos receptores dos efluentes de
esgotos, as areas de possivel risco de contaminacéo, a existéncia e situacao de
areas eventualmente ndo atendidas pelo sistema publico, a existéncia de
solucdes alternativas de esgotamento sanitario e aos aspectos de capacidade

de atendimento futuro.

3.6.1 Caracterizacao operacional SES

3.6.1.1 Ramais Prediais

Segundo a Resolucdo ARSI n° 19 de 31 de julho de 2012, que homologou o
reajuste da Tabela de Precos dos Servicos Cobraveis da Companhia Espirito
Santense de Saneamento - CESAN, as ligacdes prediais de esgoto realizadas
pela Companhia em logradouro sem ou com pavimentacao de paralelepipedo ou
asfalto, eram ramais prediais de DN 100mm com caixa de inspecéao interligando

a rede o domicilio.

3.6.1.2 LigacOes Domiciliares

Em dezembro de 2010, de acordo com CESAN (2013), existiam cerca de 3.662
economias ativas e 2.775 ligagfes a rede de coleta de esgoto, um percentual de
coleta de quase 76% das economias atendidas com SES. As ligacbes sao
compostas de Caixa de Ligacdo em anéis de concreto de diametro DN=400mm
com tampa de concreto armado em sua grande maioria, embora algumas
possuam tampa de Ferro Fundido. Ja em 2011 este nimero subiu para 2.830

ligagbes (3.753 economias ativas). Em 2013, o municipio ja contava com 4.331
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economias, das quais 4.006 eram residenciais, enviando seus esgotos a rede

coletora da Companhia, totalizando 3.001 ligacdes.

O levantamento feito pelo ultimo Censo (IBGE, 2010) registrou a quantidade de
domicilios particulares permanentes que utilizam rede como solugcdo para

esgotarseus rejeitos no municipio e nos distritos. Rede Coletora

O Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio de Venda Nova do Imigrante
tem quase todas as suas vias publicas atendidas por Rede Coletora de Esgoto,
contando com quase 21 quildmetros de rede de coleta, com diametros variando
de 100 a 300 milimetros (CESAN, 2013). O Municipio conta ainda com trés
estacdes elevatorias, uma Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE) para
atendimento da sua sede e duas ETEs que atendem individualmente os bairros

Séo Joao de Vicosa e Bicuiba, formando sistemas independentes.

Ao longo dos ultimos 5 anos, houve uma reducédo significativa do indicador
Extensdo de Rede por Ligacao, caindo de 8,50 m/ligacdo em 2008 para 7,47
m/ligacdo em 2013, indicando um aumento do numero de ligacées de usuarios

a rede existente.

3.6.2 EstacOes Elevatorias de Esgoto — EEE

No municipio de Venda Nova do Imigrante, existem implantadas e em operacao
03 (trés) Estacdes Elevatérias de Esgoto Bruto. De acordo com o Relatério de
Fiscalizacdo da ARSI RF/DT/GRS/001/2013, de fevereiro de 2013, todas as
Estacdes Elevatorias de Esgoto Bruto estavam em bom estado, nao
necessitando intervencdes adicionais a ndo ser as de operacdo e manutencao
rotineiras. Todas estavam identificadas, protegidas e com estado de
conservacao satisfatorio. Observou-se em todas as unidades facilidade para
realizacdo de trabalhos de manutenc&o, boas condigcbes de manutengéo do

quadro de forga, existéncia de bomba reserva e inversor de frequéncia.
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3.6.2.1 Estacao Elevatéria de Esgoto Bruto 01

A Estacéo Elevatorio de Esgoto Bruto 01 esta situada a Rua Dom Joao Batista,
s/n, no bairro Vila Betania (coord. UTM 276.646, 7.751.261), € do tipo Poco de
Succdo circular, com 02 (dois) conjuntos moto-bombas submersiveis de 15 cv
cada — 01 (um) mais 01 (um) de reserva — e Tubulacdo de Recalque com 600

metros em F°F° e DN 300mm.

Recebe esgoto bruto dos bairros Vila Betéania, Lavrinhas, Vicente Zandonadi,
Maraja (Residencial do Bosque), Santa Cruz, Vila Sdo Miguel e parte do bairro
Bananeiras, além de receber o esgoto proveniente da EEE 02. Esta EEE

encaminha o esgoto diretamente a ETE Venda Nova

3.6.2.2 Estacao Elevatoria de Esgoto Bruto 02

A Estacéo Elevatoria de Esgoto Bruto 02 esta situada a Rua Dom Joao Batista,
s/n, no bairro Vila Betania (coord. UTM 277.106, 7.751.235), € do tipo Poco de
Succdo circular, com 02 (dois) conjuntos moto-bombas submersiveis de 2,0 cv
cada — 01 (um) mais 01 (um) de reserva — e Tubulacdo de Recalque com 60

metros, em F°F° e DN 150mm.

Essa EEE 02 leva o esgoto para a EEE 01 e recebe esgoto bruto dos bairros
Santo Antdnio da Serra, Filete, Providéncia, Vila da Mata, Centro, Minete, Sao
Pedro, Esplanada, 30 de dezembro e S&o Rafael. Possui pré-tratamento

composto por gradeamento e caixa de areia

3.6.2.3 Estacao Elevatoria de Esgoto Bruto ETE Venda Nova

A Estacao Elevatoéria de Esgoto Bruto da ETE Venda Nova esta localizada no
interior da ETE de Venda Nova, situada na Rua Projetada, s/n, no bairro Vila Sao
Miguel (coord. UTM 276.026, 7.751.119), é do tipo Poco de Succéao circular, com
03 (trés) conjuntos moto-bombas submersiveis 2,0 cv, sendo 02 (dois) em
operacéo e mais 01 (um) de reserva, com o objetivo de recalcar o esgoto bruto
para o interior do sistema de tratamento, bem como recircular o lodo proveniente

dos Biofiltros Aerados Submersos e dos Decantadores.
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3.6.3 EstacOes de Tratamento de Esgoto - ETEs

3.6.3.1 Distrito Sede

| — ETE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Estacdo de Tratamento de Esgoto de Venda Nova esta atualmente em fase de
ampliagdo. A ETE funcionava com um sistema de tratamento de vazdo nominal
de 11,47 L/s, entretanto, foi instalado uma nova unidade composta por sistema
UASB + Biofiltro + Decantador Secundario com capacidade para uma vazéao
nominal de 22 L/s e uma vazdo maxima de 39,61 L/s, e capacidade volumétrica
de 1.147,68 m3. Isso significa um aumento de duas vezes na capacidade nominal
de tratamento, que passara a ser de 33,47 L/s, chegando a cinco vezes com o

novo reator operando em sua vazao maxima, ou seja, de 51,08 L/s.

As instalacdes antigas foram reformadas e, até 0 momento da visita a campo,
ainda nao estavam sendo utilizadas, visto que estavam em teste. Além disso, as
etapas de pré-tratamento também foram reformadas e ainda ndo estavam sendo
utilizadas. Na ocasido da visita, apenas o novo reator UASB estava sendo
utilizado para o tratamento do efluente. A previsdo informada de inicio da

operacédo da ETE totalmente reformada é segundo semestre de 2014.

A eficiéncia de tratamento da ETE Venda Nova tem sido, nos ultimos 10 meses,
superior a 60%, valor minimo exigido pela Resolucio CONAMA 430/2011.
Entretanto, os valores de DBO do efluente final ligeiramente ultrapassam o limite

de 120 mgO2/I estabelecido pela mesma Resolugéo.

Por fim, a portaria de outorga da ETE Venda Nova do Imigrante N° 837 de 25 de
outubro de 2010 outorga o lancamento no Rio Sao Jodo de Vicosa de até 21,4

L/s, durante 24 horas por dia durante todos os dias do ano.

Il — ETE BICUIBA

A unidade de tratamento de esgotos localizada na localidade de Bicuiba
(coord.UTM 272.493, 7.749.882), distrito de Sdo Jodo de Vigosa, estd sob a

responsabilidade da CESAN e consiste num sistema anaerdbio constituido por
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uma Fossa Séptica e um Filtro Anaerdbio com uma vazdo nominal de 2,0 L/s

gue atendia a 268 economias em 246 ligacdes no ano de 2012.

O lancamento do efluente final é realizado no rio Sdo Jodo de Vigosa.

Il — ETE SAO JOAO DE VICOSA

Semelhante a ETE Bicuiba, a unidade de tratamento de esgotos em Séao Joao
de Vicosa (coord. UTM 271.139, 7.749.809) esta sob a responsabilidade da
CESAN e consiste hum sistema anaerobio composto por 01 (uma) Fossa Séptica
e 01 (um) Filtro Anaerdbio com uma vazao nominal de 2,0 L/s. Esta unidade de
tratamento atende 361 economias atraves de 286 ligages. O efluente final é
lancado no rio S&o Jodo de Vicosa. E uma ETE muito antiga e esta prevista sua

desativacao.

O lodo gerado nas ETEs Bicuiba e S&o Jodo de Vicosa é destinado aos leitos de
secagem da ETE Venda Nova do Imigrante.

As ETEs Bicuiba e Sédo Joao de Vigosa, que utilizam tecnologia Fossa-filtro, ndo
possuem licenciamento ambiental. A CESAN informou pelo Diagndstico que,
conforme acordo com o IEMA, foi efetuado um cadastro dessas unidades para
acompanhamento pelo 6rgdo ambiental.

3.6.3.2 Distritos e Comunidades
| — ETE CAMARGO

A comunidade de Camargo, area rural do distrito de Sdo Jodo de Vicosa, é
composta por aproximadamente 130 casas, sendo que aproximadamente 90%
destas estdo ligadas ao sistema de esgotamento sanitario existente na
localidade. Esse sistema, mantido pela prefeitura, € composto da rede coletora
de esgoto e da estacao de tratamento, uma fossa-filtro construida em 1998. Essa
fossa-filtro possui pré-tratamento, composto de gradeamento e caixa de areia,

seguido de uma fossa e um filtro.

Esta Estacdo ndo possui registros de monitoramento e licenciamento ambiental

para lancamento do efluente final no corpo hidrico.
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Il — ETE VICOSINHA

Na comunidade de Vigcosinha, do distrito de Sao Jodo de Vigosa, existe um
sistema de esgotamento sanitario, mantido pela prefeitura, composto pela rede
coletora e por uma estacdo de tratamento do tipo fossa-filtro, que atende a 26
casas da comunidade. A fossa-filtro € composta por pré-tratamento, composto

de gradeamento e caixa de areia, seguido de uma fossa e dois filtros.

Semelhantemente a ETE Camargo, este sistema também €& muito antigo,
portanto, ndo é possivel afirmar que este sistema se encontra nas condicfes
ideais de funcionamento, visto que ndo possui a manutencdo periddica
recomendada, e provavelmente ndo possui a eficiéncia adequada de tratamento.
Pode-se observar o crescimento elevado de vegetacdo no ponto de langamento,
indicando uma alta concentracdo de matéria organica no local, e provavel baixa

eficiéncia da ETE.

Esta Estacdo ndo possui registros de monitoramento e licenciamento ambiental

para lancamento do efluente final no corpo hidrico.

Il — ETE VARGEM GRANDE

A comunidade de Vargem Grande, localizada no distrito de Venda Nova do
Imigrante, possui um sistema alternativo de tratamento de esgoto mantido pela
Prefeitura composto pela rede de coleta e de um sistema de tratamento chamado
BioETE. Segundo o site do fabricante, a BIOETE consiste em um reator
compartimentado e preenchido com meio filtrante que reduz eficientemente a

carga poluidora do efluente.

O lancamento do efluente final é feito em uma area de matagal, pois o rio mais
proximo para receber esse lancamento encontra-se a aproximadamente 200 m
de distancia, mas nao foi possivel realizar a constru¢cdo de um canal para escoar
o efluente até o rio. Isso esta gerando muito mau cheiro, moscas e outros tipos
de vetores no local, pois o efluente esta se acumulando nesta area, formando
uma area alagada com acumulo de matéria organica. Estas caracteristicas do
local indicam que provavelmente o tratamento esta com sua eficiéncia reduzida

e ndo adequada para o tratamento dos efluentes daquela localidade.
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No distrito de Caxixe existe um sistema de tratamento de esgoto denominado de

bio sistema integrado, que atende a comunidade de Vila Dordenone,

correspondendo a aproximadamente 130 casas. Neste local existe a rede

coletora que leva o0 esgoto a esse sistema de tratamento, composto por varias

etapas.

3.6.4 Licencas Ambientais

A situacao das licencas ambientais dos sistemas de esgotamento administrados

pela CESAN encontra-se no Quadro 3-5.

Quadro3-5 - Situacéo das licencas dos sistemas de esgotamento administrados pela CESAN.

Sistema | Unidade Endereco Bairro Licenca
CSI(;?:;\S Bananeiras Dispensa n°® 0529/2008
Redes Loteamento
Coletoras Fioravante Dispensa n°® 0395/2012
Zandonadi
SES | EEEBO1 R;;isDt‘;” ;/onaoo Vila Betanea Dispensa n° 0526/2008
venda Rua D0|’1 Joéo
Nova EEEB 02 Batista. s/ n° Vila Betanea Dispensa n° 0527/2008
\Ziii EZ\I/Ea Rua Projetada | Vila S&o Miguel Dispensa n° 0528/2008
ETE Venda LAR n° 140/2008 (em maio/11 foi
Nova Rua Projetada | Vila Sdo Miguel requerida uma nova LAR para
ampliacdo da ETE)
Redes - . o
SES Coletoras Bicuiba Dispensa n°® 1351/2010
Bicuiba ETE Bicuiba Rtéaérli’]rgztda:a Bicuiba N&o possuem licenca
x Redes Sé&o Jodo de : o
ilc:_)gosdaeo Coletoras Vicosa Dispensa n°® 0762/2010
: ETE S0 |Rua Projetada| Sao Jodo de ~ .
Vigosa ~ . ) N&o possuem licenca
Joéo Sem saida Vigosa

Fonte: CESAN (2013).

3.6.5 Solucdes Alternativas Individuais

Em todo o municipio de Venda Nova do Imigrante, segundo dados do SIDRA

(IBGE, 2010),

existem solucbes

individuais de esgotamento sanitario,

alternativas a rede de coleta e transporte de esgotos.
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A auséncia da rede de esgotamento sanitario se constitui numa realidade de
grande parte dos municipios com menos de 50 mil habitantes. Nesse estrato
populacional, concentra-se um grande numero de  municipios
preponderantemente rurais e com populacao dispersa (densidade demogréfica
inferior a 80 habitantes por quildometro quadrado), o que acarreta maior

dificuldade para ofertar os servicos de coleta de esgoto (IBGE, 2011).

Quanto ao esgoto sanitario, a solucdo alternativa gira em torno das fossas

sépticas e sumidouro, principalmente nas areas rurais.

3.6.6 Déficit de Instalagcbes Hidrossanitarias

Segundo o SIDRA (IBGE, 2010), nas areas urbanizadas do municipio de Venda
Nova do Imigrante foram contabilizados 4.738 domicilios com acesso a
instalacdes hidrossanitarias, seja de uso exclusivo ou coletivo, representando
74,90% dos domicilios municipais. A area rural municipal, geralmente qualificada
muito mais negativamente que a area urbana quanto ao déficit hidrossanitario,
apresentou resultados satisfatorios. Apenas 0,11% dos domicilios municipais (7
domicilios) ndo tinham nem banheiro de uso exclusivo nem sanitario, todos estes

na area rural.

3.6.7 Planos, Programas e Projetos

Evidentemente, o objetivo almejado € de que a oferta do servico prestado no
municipio de coleta, transporte e tratamento de esgotos atenda a 100% da
demanda do municipio, situagcdo na qual chamamos de universalizagdo do

servico de esgotamento sanitario.

\

Foi apresentado a Prefeitura Municipal o Diagnéstico do Sistema de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario elaborado pela CESAN em
2013, no qual se apresenta uma proposta de plano de metas sob o olhar da
Companhia. Até o momento este € o unico plano desenvolvido para o Municipio
de Venda Nova do Imigrante, cujo objetivo foi a universalizagcdo do servigo

publico de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, nas areas urbanas
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da Sede e dos distritos de Sao Joao de Vicosa e Alto Caxixe, com servigos e
produtos de qualidade, em atendimento a Lei Federal 11.445/07 (CESAN, 2013).

Quanto ao sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio, operado pela
CESAN, a cobertura dos servicos deste sistema ndo foi universalizada,
entretanto, segundo o seu préprio Diagnéstico, 100% do esgoto coletado é

tratado.

De acordo com a proposta de Plano de Metas apresentada, a companhia
propunha atingir, até 2022, a universalizacdo da cobertura dos servicos com

coleta e tratamento do esgoto.

Atualmente, a CESAN est4 executando obras e servigos relativos a ampliacao
da Estacdo de Tratamento de Esgoto da Sede, cuja concluséo estava prevista
para o segundo semestre de 2014. Esta obra permitira o aumento do tratamento

em 200% passando de uma vazao nominal de 11,47 L/s para 33,47 L/s.

O atendimento da localidade de Alto Caxixe com 0s servicos de esgotamento
sanitario esta previsto para o ano de 2026, segundo a CESAN (2013), mas
poderd ser antecipado mediante a captacdo de recursos junto a 0Orgaos
financiadores do setor de saneamento ou aporte de recursos publicos advindo
do governo federal ou estadual ou municipal para implantacdo do Sistema de

Esgotamento Sanitario da localidade.

3.6.8 Diagnéstico Participativo

Segundo os moradores, a ligacdo dos domicilios a rede se da apenas nos
imoveis mais novos, devido as cobrancas do municipio e CESAN para estas
ligacBes oficiais. A prética de ligagdo irregular na rede pluvial € comum em todo
0 municipio, principalmente nos domicilios mais antigos, inclusive da Sede.
Trata-se de uma questao cultural arraigada e nao sé financeira, que, na visdo

dos municipes, ndo prejudica o meio ambiente.

Esta pratica € nitida para a populacdo em Tapera, Caxixe, Bananeiras e demais
locais onde néao ha o atendimento da rede coletora da CESAN. Ainda, a utilizacao
de fossas sépticas e rudimentares € bem disseminada tanto na area rural quanto

na Sede do municipio, seja como solucao individual ou coletiva. Uma préatica bem
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comum é a construcdo de fossas negras pelos proprios proprietarios das
residéncias. Na percepc¢ao popular € muito raro se ver esgotos a céu aberto, mas

sentem o odor quando passam por alguns lugares.

A populagéo reconhece a existéncia de Estac¢des de Tratamento de Esgotos nas
localidades de Caxixe e Camargo (Pré Rural), Bananeiras, Vicosinha, Vargem
Grande, Sado José e Fazenda Fiorese. Também ha a preocupacédo para o
crescimento da atividade comercial e industrial da area urbana da Sede (onde
ha a maior concentracao destas atividades) e o lancamento dos esgotos destes
empreendimentos tais como oficinas mecénicas, padarias, siderurgicas, dentre

outros ao longo de toda area de cobertura da rede.

A atividade agropecuaria também foi lembrada ao destacar a presenca de
pocilgas e granjas, principalmente em Vicosinha e Lavrinhas, bem como o uso
de agrotoxicos proximos aos cursos d’agua em todo o municipio, especialmente
em Caxixe. Via de regra, estas situacdes de irregularidade no campo sao
fiscalizadas por uma articulacdo entre IDAF, Prefeitura e Ministério Publico. A
Associacdo de Agricultores também desempenha o papel de fiscalizar e de

orientar a devolucao de embalagens de agrotéxicos.

Foram citados casos de esquistossomose em Sao Roque e Fazenda Fiorese, e
casos pontuais de diarreia principalmente no interior, mas ndao se tem como

comprovar que a causa seja a questao do saneamento basico.

De maneira geral, a populacéo reconhece a importancia da presenca de rede e
do tratamento adequado dos esgotos como forma de promocao de saude e
preservacdo ambiental, tanto que, para a populacdo local, existe uma
necessidade urgente e prioritaria por tratamento de esgoto e ampliacdo dos
servicos de coleta, transporte e tratamento de esgoto para a preservagao das

areas dos mananciais que estdo comprometidos.

No quadro abaixo é possivel verificar 0os principais problemas encontrados no

municipio, relacionados aos servicos de esgotamento sanitario.
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Quadro3-6 - Problemas observados pela Mobilizagédo Social 01 no municipio de Venda Nova
do Imigrante em relacao aos servicos de esgotamento sanitario.

Regido Problema enfrentado
*1: Tapera Rede de Esgoto se mistura com a Rede Pluvial.
*.2: Caxixe Rede de Esgoto se mistura com a Rede Pluvial.
*.3: Bananeiras Rede de Esgoto se mistura com a Rede Pluvial.
*.4: Vigozinha Ocorréncia de Fossa Séptica.
*.5: Caxixe Ocorréncia de Fossa Séptica.

*.6: Caxixe e Camargo

Estacéo Coletiva de Esgoto.

* 7: Bananeiras

Estacéo Coletiva de Esgoto.

*.8: Vigcozinha

Estacéo Coletiva de Esgoto.

*.9: Vargem Grande

Estacéo Coletiva de Esgoto.

*.10:S40 José

Estacéo Coletiva de Esgoto.

* 11: Fazenda Fiorezi

Ocorréncias de esquistossomose.

*.12: Vicozinha

Ocorréncias de esquistossomose.

*.13: Vigozinha e Lavrinhas

Lancamento de esgotos provenientes de
pocilgas e granjas na rede pluvial.

*.14: S4o Rogue e Fazenda Fiorese

Ocorréncias de esquistossomose.

Fonte: Autoria prépria.

3.7 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DRENAGEM E MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

O Diagnéstico Situacional procurou identificar e retratar o estagio atual da gestéao
dos servigos, envolvendo os aspectos quantitativos e qualitativos operacionais e
das infraestruturas referentes a prestacdo do servico de drenagem urbana do

Municipio de Venda Nova do Imigrante

3.7.1 Descricao dos sistemas de macro-drenagem

A Sede de Venda Nova do Imigrante e o distrito de Sdo Jodo de Vigosa se
desenvolveram em regido de relevo montanhoso ao longo dos vales do rio S&o
Jodo de Vicosa de seus coOrregos afluentes. Entre a area urbana consolidada e
as cumeeiras das Montanhas, verificam-se diferenciais altimétricos de centenas

de metros (Figura 3-26).

As sinuosidades das montanhas que circundam esta area urbana criam diversas

sub-bacias de contribuicao ao rio Sao Jodo de Vigosa (Figura 3-27).

A Prefeitura ndo dispde de levantamento topogréafico das calhas do rio Sdo Jodo

e dos corregos afluentes nos trechos urbanos
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Em relac&o a ocorréncia de inundacgdes devidas ao rio Sdo Jodo de Vigosa, esta
regido ndo tem sofrido desastres devidos as suas cheias desde a ampliacao e o
aprofundamento de sua secao, em trechos situados no caminhamento urbano,
realizada em final de 2009. Esta obra foi motivada por uma forte chuva, ocorrida

em 5 de dezembro de 2009, com valor diario de 160 mm.



Figura 3-26 - Detalhe do relevo montanhoso — Sede e S&o Jodo de

Vigosa.

Figu

ra 3-27 - Area urbana da Sede e S&o Jodo de Vigosa - Detalhe dos

talvegues das sub-bacias afluentes ao rio S&o Jodo de Vigosa.
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Fonte: Autoria propria.

Fonte: Autoria propria.
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Depois deste o evento de precipitacao intensa em 2009, a calha ja ampliada ja
transportou escoamento de chuvas diérias registradas durante o periodo umido

de até 87 mm, sem ocorréncia de inundagdes.

Durante a elaboracéo do Atlas de Vulnerabilidade a inundacéo do ES em 2013,
toda a calha do rio Sado Jodo de Vigosa foi classificada, como trecho de baixa

vulnerabilidade a inundacdes.

N&o existe também, no banco de dados da Prefeitura, cadastro do sistema de
drenagem em operacao na regido, mas ha a informacéo de que, em geral, cada
talvegue de sub-bacia do rio Sdo Jodo de Vicosa tem instalado galerias
circulares em concreto no diametro de 1000 mm, para promover o escoamento
local das aguas pluviais. A populacdo, nas visitas a campo e nas reunides de
mobilizacdo, e também a equipe da Prefeitura informaram que nestas sub-bacias

nao tem ocorrido pontos alagamento, sendo citado apenas um ponto.

No distrito de Alto Caxixe, o assentamento urbano se desenvolveu no vale do
corrego Caxixe Frio. A regido de assentamento urbano consolidado tem altitudes
em torno de 1000 m. As cumeeiras das sub-bacias estdo a uma centena de

metros acima. A regido nao apresenta problemas de inundacao e alagamento.

3.7.2 Identificacdo de area sensiveis a inundacéao

A seguir sao descritos os trés locais que eram atingidos por inundacgdes, antes

das obras de 2009, durante as cheias no rio S&o Jo&o de Vigosa:
¢ Rua atras da av. Nona Vitéria (Bairro Bicuiba — Sede)

A &rea demarcada em azul na Figura 3-28 (273834 E/ 7750054 S) apresentava
problemas de inundacgéo devido ao extravasamento do rio Sdo Joao de Vigosa.
Apo6s a dragagem deste rio, esta area deixou de ser critica. Area mapeada pela

defesa civil Barbara e Silva (2013).



60

Figura 3-28 - Area sensivel a inundac&o atras da Av. Nona Vitéria.
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Fonte: Google Earth (2014).

e Confluéncia entre o cérrego Lavrinha e o rio S&o Joao de Vicosa (Bairro Vila

Betania — Sede)

A é&rea indicada em azul na Figura 3-29 (276646 E / 7751394 S) apresentava
problemas de inundacao até 2009. Apo6s a dragagem deste Rio, esta area deixou
de ser critica. Area mapeada pela defesa civil Barbara e Silva (2013).

Figura 3-29 - Area sensivel a inundag&o ap6s a confluéncia entre o cérrego Lavrinha e o rio

S&o Joao de Vigosa.

Fonte: Google Earth (2014).

e Area proxima as margens do rio Sdo Jodo de Vicosa entre a rua das
Voluntarias e a rua Luiz Falchetto (Bairro Sao Pedro — Sede).

A érea indicada em azul na Figura 3-30 (277828 E / 7750527 S) deixou de
apresentar problemas de inundacdo apds a dragagem do rio Sdo Jodo de

Vigosa.
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Figura 3-30 - Area sensivel a inundac&o proxima ao rio S&o Joo de Vigcosa, Bairro Sdo Pedro.

Fonte: Google Earth (2014).

A seguir sdo descritos outros pontos sensiveis a inundacéo nao relacionados a

ampliacdo ja executada na calha do rio Sdo Joao de Vigosa.
Ponto de obstrucédo - Ponte na Rua Mario Amorosin (Distrito S&o Jodo de Vigosa)

A area demarcada em azul na Figura 3-31 (271414 E / 7749867 S), situada no
distrito S&o Jodo de Vicosa, se refere a uma area de inundagdo a montante de
uma ponte. Segundo moradores da regiao, a ponte provoca um estrangulamento

da secao do rio Sao Jodo de Vigosa, o que dificulta o seu escoamento.

Figura 3-31 - Area de inundag&o a montante da ponte, Distrito Sdo Jo&o de Vigosa.

FAVVintere:Qu

= el

Fonte: Google Earth (2014).
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e Area com risco de devido a barragem (Comunidade Caxixe Frio)

A area demarcada em azul na Figura 3-32 (282338 E / 7742417 S) se localiza a
jusante de uma represa de propriedade particular. De acordo com a Defesa Civil

Municipal, h&d um risco para as casas vizinhas em caso de chuvas fortes.

Figura 3-32 - Area com risco de inundag&o, Comunidade Caxixe Frio.

Fonte: Google Earth (2014).

De acordo com o MUNIC (IBGE, 2013), o municipio de Venda Nova do Imigrante
nao foi atingido por eventos de alagamento ou processos erosivos nos ultimos
cinco anos. A pesquisa também mostra que existem mapeamentos das areas de
risco de enchentes ou inundacdes e programa habitacional para realocacao de
populacdo de baixa renda situadas em areas de risco. De acordo com esses
estudos e mapeamentos, estima-se cerca de 1.302 pessoas vulneraveis a
eventos de enchentes, inundacgdes graduais, enxurradas ou inundagdes bruscas

nas areas urbanas.

3.7.3 Identificagdo de area sensiveis a alagamento

Nos trabalhos de campo e na reunido de mobilizacao foram identificadas areas
gue ainda apresentam problemas com alagamento, as quais serdao descritas a

seqguir.
e Area entre arua Vitério Bioschi e av. Domingos Perim (bairro Centro — Sede)

A érea indicada em azul na Figura 3-33 (273494 E / 7749986 S) representa uma

zona de alagamento com formacao de poca.
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Figura 3-33 - Area de alagamento, bairro Centro.

Fonte: Adaptado de Google Earth (2014).

e Area entre a rua dos Jequitibas e a rua Vinte e Oito de Julho (bairro Vila da
Mata — Sede)

Segundo os moradores do municipio, a area mais critica de alagamento se
encontra no bairro Vila da Mata, indicada em azul na Figura 3-34 (277497 E /
7749728 S).

Figura 3-34 - Area de alagamento, Bairro Vila da Mata.

/ -
: -

Fonte: Adaptado de Google Earth (2014).
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3.7.4 Descricao dos sistemas de microdrenagem

Um panorama geral do atendimento aos domicilios urbanos por sistemas de

micro drenagem no Municipio é apresentado na Figura 3-35.

Figura 3-35 - Distribuicdo espacial do indicador %DBBL.
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Fonte: Adaptado de BRASIL (2011).

Observa-se que 0s setores censitarios situados na area de urbanizacdo mais
antiga da sede municipal apresentaram maior quantidade de domicilios com
bueiros e bocas de lobo no entorno (entre 50% e 80%). Nas areas periféricas da
sede, de urbanizacdo recente, apresentaram menor cobertura da infraestrutura
de microdrenagem (percentuais entre 20% e 45%). O distrito de Sao Joédo de
Vigosa apresentou percentual entre 40% e 60%, enquanto a area urbana do

distrito de Caxixe apresentou percentual inferior a 20%.
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3.7.5 Descricao do sistema de operacdo e manutencdo dos

sistemas de drenagem naturais e artificiais

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante opera com dez secretarias.
Dentre estas, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana é
responsavel pela implantacdo, operacédo e manutencéo da drenagem urbana. O
orgao responsavel pela prevencdo de desastres, registro de ocorréncias e

preparacao e respostas para as emergéncias € a Defesa Civil Municipal.

As redes de drenagem urbana do municipio de Venda Nova do Imigrante se
encontram, em geral, em bom estado de conservacdo. A manutencdo das
galerias de aguas pluviais é realizada apenas quando ha necessidade. De
acordo com a Secretaria de Obras, a limpeza e desassoreamento das galerias
tém sido realizados empregando equipe de funcionarios e, quando ndo ha

acesso a galeria, um caminhdo-pipa pertencente a Prefeitura.

Com relacao a drenagem natural, em 2009 foi realizada a dragagem do rio S&o
Jodo de Vicosa e, desde entdo, realiza-se a limpeza anual para evitar
assoreamentos, com utilizacdo de maquina retroescavadeira pertencente a

Prefeitura.

Em trabalhos de campo e reunides de mobilizacdo com a comunidade, o Unico
evento de manutencdo relatado pelos moradores € o de assoreamento da galeria
pluvial na Rua Elizabete Perim (Bairro Sao Rafael, Sede). Esta regido é plana e
cercada de relevo montanhoso. O assoreamento, possivelmente, deve-se ao
arraste de sedimentos da regido montanhosa durante as precipitacées. Segundo
a Prefeitura, apds a obra de pavimentacdo das ruas acima dessa area, houve
uma reducédo do assoreamento. O poligono em amarelo na Figura 3-36 (277682

E / 7750845 S) representa a area mencionada.
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Figura 3-36 - Assoreamento na galeria pluvial, Bairro Sdo Rafael.

Fonte: Adaptado de Google Earth (2014).

3.7.6 Convivencia das redes de drenagem com 0s esgotos e 0s

residuos soélidos

A coleta de residuos domésticos é realizada regularmente no Municipio e
abrange todos os bairros da area urbana e os distritos de S&o Jo&o de Vigosa e
Alto Caxixe, sendo baixa a pressao de langamentos residuos nos cursos d’agua
e sistemas de drenagem. Em visita a campo nédo foi observado residuos nos

cursos d’agua.

3.7.7 Legislagcdo Municipal

O municipio de Venda Nova do Imigrante ndo conta com plano de drenagem. O
altimo plano de saneamento realizado ndo contemplou o eixo drenagem. Os
servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais estdo regulamentados pelos
seguintes dispositivos legais minicipais:

e Lei Municipal N° 70, de 20 de Dezembro de 1990: Institui o Cédigo de Obras.
e Lei Municipal N° 557, de 23 de Dezembro de 2002: Estabelece normas para
as atividades de uso, parcelamento e ocupacéo do solo.
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e Lei Municipal N° 969, de 26 de Setembro de 2011: Dispde sobre a criacao da

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - CONDEC e da outras

providéncias.

3.7.8 Indicadores operacionais, administrativos, econdmico-

financeiros,

Dentre os indicadores existentes, a escolha dos que podem vir a ser utilizados
no Municipio, deve considerar que: Venda Nova ndo possui levantamento
planialmétrico e cadastro de sua rede de drenagem para o tracado das bacias
de macrodrenagem urbanas; nao existe 0Orgdo ou equipe dedicada
exclusivamente a drenagem e as caracteristicas operacionais do municipio nao
indicam sua criacdo; as bacias de macrodrenagem urbanas tém areas

representativas situadas na area rural.

O Quadro 3-7 apresenta uma selecao de indicadores para acompanhamento
geral do desempenho do Municipio no eixo drenagem.

Quadro 3-7 — Indicadores a serem adotados para avaliacdo dos servigos prestados pelo

Municipio para o eixo drenagem.

g indice de i _
S atendimento % Extensao de ruas pavimentadas
g urbano de Extensdo total de ruas do municipio
8— aguas pluviais
Existéncia de
£ instrumentos
> para o SIN Existe de Plano de drenagem municipal?
S o planejamento
S5 governamental
=
lt’g Cadastro da % Extensdo da rede cadastrada = DN 800mm e galerias
g rede existente Extensdo total da rede estimada = DN 800mm e galerias
. Pontos Numero de pontos inundados
g, 80 inundados/ Periodo de tempo
cgg S Incidéncia de ano P
G SO g alagamentos Ocorréncias Frequencia de ocorréncias em cada ponto inundado
3 3 _g % no Municipio /ano Periodo de tempo
O = Domicilios Numero de domicilios atingidos por inundacao
/ano Periododetempo
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Estacbes de
monitoramento SIN
guantitativo

Existe estacao pluviografica na area urbana da
Sede

Cobertura de

) servigos de Numero de ruas com coleta de residuo sélido
S coleta de % _ - :

S o residuos Numeroderuastotais

T O -

SRS solidos

= C

Lo

MO O

92 @

5 Existéncia de

@ aE.) canais e Obstrucdes Namero de obstrugdes na rede de macrodrenagem
L3 galerias com /' km Extensio total da rede

L9 interferéncias

[

% I Incidéncia

._g i) doen(;as de % Numero de habitantes com doengas de veiculagio hidrica
— —g veiculacéo Numero total de habitantes

& a hidrica

Fonte: Autoria propria.

3.7.9 Planos, programas e projetos em SDMAPU

Venda Nova teve seu Plano Diretor Municipal desenvolvido em 2012. O
municipio também possui Plano Municipal de Saneamento Basico da Sede e do
distrito Alto Caxixe, desenvolvido em 2013, porém com enfoque somente nos
servicos de esgotamento sanitario e abastecimento de 4gua. O municipio ndo
possui plano de drenagem.

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante disponibilizou arquivos com
projetos de drenagem, o0s quais constam de projetos de calgcamento,
terraplanagem e drenagem pluvial, sem dimensionamento hidraulico. Esses
arquivos apresentam memoriais descritivos e plantas realizadas pelo software

AutoCAD com indicag&o dos dispositivos de micro drenagem.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, recentemente, tem havido
fiscalizagdo das atividades de uso, parcelamento e ocupacdo do solo do

municipio de Venda Nova do Imigrante relativas a drenagem, sendo de




69
competéncia do proprietario atender todas as exigéncias propostas na Lei n°® 557
de dezembro de 2002. Também existe fiscalizacdo, pela Secretaria de Obras,
nos novos loteamentos com relacdo a exigéncia dos projetos relacionados a

drenagem de aguas pluviais, para cumprimento doCédigo de Obras.

3.7.10 Relacdo entre a evolucao populacional, processo de

urbanizacéo e a quantidade de ocorréncia de inundagdes

O crescimento urbano do municipio tem ocorrido na periferia da Sede e no eixo
rodoviario com sentido da Sede para os distritos Sdo Jodo de Vigcosa e Alto

Caxixe, existindo ocupacoes irregulares.

No trabalho de campo, identificaram-se ocupac¢des nas margens do rio Sao Joao
de Vicosa na Sede e no distrito Sado Joao de Vicosa. Vale destacar que ao longo
da BR 262, caminho entre os dois distritos, existem areas nas margens do rio

nao ocupadas, as quais devem ser protegidas contra a ocupacao irregular.

As bacias de macrodrenagem urbana do Municipio apresentam percentuais

significativos de &rea com ocupacao rural.

3.7.11 Diagndstico participativo

A participacao da populagéo presente foi bastante efetiva e contribuiu de forma
muito positiva para a indicacdo dos problemas relacionados a drenagem de

aguas pluviais, os quais séo apresentados no Quadro 3-8.

Quadro 3-8 - Problemas de drenagem levantados na reunido de mobilizac&o.

Problemas Locais identificados pela populagéo

Ocorréncias de alagamentos por fortes chuvas com

- Avenida Domingos Perim, Bairro Centro (Sede)

aproximadamente 2 horas para escoar - Rua Maria Odete Altoé, Bairro Vila da Mata (Sede)

- Na ponte do Distrito S&o Jo&o de Vicosa
- Bairro Vila Bethania (Sede)
- Bairro Minete (Sede)
- Bairro Bicuiba (Sede)

Locais de Inundacdes

Ocorréncias de Assoreamento - Corrego localizado no Distrito Alto Caxixe

Fonte: Autoria propria.

Durante o diagndéstico de campo no municipio foram visitados todos os pontos

identificados pela populacdo a fim de avalia-los e verificar as possiveis causas
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dos problemas. Os locais apontados com problemas de alagamentos e

inundacgodes estao descritos nos itens 2.2 e 2.3.

3.8 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

3.8.1 Caracterizagcdo dos Residuos Soélidos no Municipio de

Venda Nova do Imigrante

A Caracterizacao dos residuos € uma importante etapa do diagndstico, pois ira
permitir o conhecimento dos diversos tipos de residuos gerados em um
determinado espaco. A caracterizacdo deve ser realizada de acordo com o
objetivo do estudo, o detalhamento das informac¢des deve ser coerente com a
necessidade do estudo, ou seja, planos de gestéo, projetos basicos ou projetos

executivos.

3.8.1.1 Residuos sélidos urbanos (RSU)

A composicdo gravimétrica dos residuos solidos apresenta as porcentagens

(geralmente em peso) das varias fracbes dos materiais constituintes dos RSU.

A Figura 3-37 apresentam a partir da média simples a composi¢ao gravimétrica

dos residuos coletados em 93 municipios brasileiros.
Figura 3-37 - Composicao gravimétrica dos RSU no Brasil.
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Fonte: Autoria propria.
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O municipio de Venda Nova do Imigrante realizou uma caracterizacao
gravimétrica, para elaboracdo do seu primeiro Plano Municipal de
Gerenciamento de residuos Soélidos em 2009. Segundo os autores, para
determinacdo deste parametro foi utilizada a metodologia recomendada pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 1990) e a
técnica de quarteamento descrita na ABNT NBR 10.007:2004 (Amostragem de

Residuos Sdlidos).

A Quadro 3-9 e as Figuras 3-38 e 3-39 a seguir apresentam os dados de

composicao gravimétrica obtidos no estudo realizado no ano de 2009.

Quadro 3-9 - Composi¢éo gravimétrica dos RSD gerados pela populagdo urbana e rural.

Tipo de material Area urbana Area rural
Matéria organica 58,5 % 77,2 %
Plastico maleével 8,0 % 75 %
Plastico rigido 49% 3,3%
Papel 25 % 26 %
Papeldo 7,4 % 51%
Vidros 2,3% 29%
Metais 2,0 % 1.2 %
Trapos 10,4 % 0,3%
QOutros (sapatos) 25 % -
Qutros (isopor) 1,6 % -

Fonte: PMGIRSVNI (2014).

Figura 3-38 - Composi¢éo gravimétrica dos residuos urbanos.
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Fonte: PMGIRSVN (2014).
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Figura 3-39 - Composicao gravimétrica dos residuos rurais.
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Fonte: PMGIRSVNI (2014).

A geracdo per capita determina a quantidade de residuos urbanos gerada

diariamente e o numero de habitantes de determinada regiéo.

A SEDURB realizou por meio de um questionario uma pesquisa em 42
municipios capixabas, participantes do Programa “Espirito Santo sem Lix&o0”, a
fim de obter o panorama da gestdo de residuos solidos no Estado do Espirito

Santo.

A Figura 3-40 apresenta uma comparagao de geracao per capta entre as regioes
do Projeto ES Sem Lixdo. O CONDOESTE apresenta nimeros um pouco
superiores as demais regidées. Enquanto o CONSUL, do qual Venda Nova do
Imigrante faz parte, apresenta as menores taxas de geracgao.

Figura 3-40 - Comparacgédo da geragdo per capta média entre os Consoércios do Projeto “ES

Sem Lixao”.
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Fonte: SEDURB (2014).
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No Quadro 3-10 € apresentado um resumo sobre o gerenciamento dos principais

residuos gerados no municipio de Venda Nova do Imigrante.

Quadro 3-10 — Gerenciamento dos Residuos solidos gerado no Municipio de Venda Nova do

Imigrante.

Residuos da construgdo
civil (RCC)

A gestao do RCC no municipio de Venda Nova do Imigrante
é realizada pela prefeitura que faz a locagdo de caixas
estacionarias para acondicionamento de RCC e a empresa
contratada faz o transporte das mesmas até um bota fora do
municipio. O municipio ndo possui legislacéo que trate sobre
pequeno e grande gerador.

Residuos de servicos de
saude (RSS)

A gestdo dos RSS no municipio de Venda Nova do Imigrante
é realizada pela prefeitura que tem um contrato firmado com
uma empresa que faz a coleta, transporte e destinacao final
desse residuo. A coleta é feita quinzenalmente no hospital
Padre Maximo e nas Unidades de saude do municipio.

Residuos volumosos
(RV)

A gestdo dos RV no municipio de Venda Nova do Imigrante
€ realizada pela prefeitura que realiza a coleta, transporte e
destinacao final, por meio da Secretaria de Obras e Infra
Estrutura. O residuo é coletado de forma diferenciada em um
veiculo préprio, podendo ser ou um trator ou uma cagamba.

Residuos verdes

Os residuos verdes séo coletados por um trator e destinados
ao bota fora do municipio, esse servico é todo prestado pela
PMVNI. Ocasionalmente os residuos sdo depositados nas
cagcambas estacionarias dispersas pela cidade e o
recolhimento é feito pela empresa contratada para prestar
esse tipo de servico justamente com os RCC. .

Por ser destinado a um bota fora, 0 municipio ndo possui
controle de quantas toneladas desse residuo é disposta
mensalmente nesse local.

Residuos industriais (RI)

A gestao dos residuos industriais é de responsabilidade do
gerador, 0s quais devem apresentar seus planos de
gerenciamento de residuos como parte do processo de
licenciamento ambiental. Entretanto, parte dos residuos
gerados nas inddstrias que possuem as mesmas
caracteristicas dos residuos domiciliares também é coletada
pelo municipio.

Residuos dos servigcos
de transporte (RST)

No municipio, s6 existe uma rodoviaria, e os residuos
gerados sao destinados para a coleta publica convencional.
N&o ha, por parte do municipio, a exigéncia quanto a gestao

diferenciada deste tipo de residuo por parte do gerador.

Residuos de mineracao
(RM)

O municipio de Venda Nova do Imigrante possui um nimero
expressivo de inddstrias de mineragéo, totalizado 33
geradores, dentre extracao e beneficiamento.

Da mesma forma como ocorre com os demais residuos
industriais, a gestéo dos residuos de mineracao é de
responsabilidade do gerador, os quais devem apresentar
seus planos de gerenciamento de residuos como parte do
processo de licenciamento ambiental. Entretanto, parte dos
residuos gerados nas industrias que possuem as mesmas
caracteristicas dos residuos domiciliares também é coletada
pelo municipio.
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O municipio nao realiza gestéo sobre esta tipologia de
residuo, excetos os gerados pelas agroindustrias que séo
licenciadas e séo tratadas pelo municipio como geradoras de
residuos industriais. Como o municipio nao forneceu
informacdes das indUstrias por tipologia, ndo foi possivel
fazer esta diferenciacdo. De qualquer forma as acdes
necessarias sao as mesmas ja relatadas no item relativo a
Residuos industriais.

Os ROC séo gerados de forma difusa, pela populacdo em
geral e de forma pontual de em maior quantidade por bares,

Residuos de 6leos de restaurantes e padarias e afins. No municipio ndo existe
cozinha (ROC) nenhuma acao visando a colata diferenciada deste residuo.
Portanto, dever&o ser previstas a¢fes visando uma melhor
gestdo deste tipo de residuo.

Residuos
agrossilvopastoris
(RASP)

Fonte: Autoria propria.

3.8.2 Caracterizagcdo dos Residuos Solidos com Logistica

Reversa Obrigatéria

A logistica reversa é definida na PNRS como um instrumento de
desenvolvimento econdmico e social caracterizado pelo conjunto de acoes,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos
residuos solidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinacéo final ambientalmente adequada
(BRASIL, 2010).

No Quadro 3-11 é apresentado um resumo sobre a gestao dos Residuos sélidos

com Logistica Reversa obrigatoria.

Quadro 3-11 - Gestdo dos Residuos sélidos com Logistica Reversa obrigat6ria.

As embalagens de agrotéxico apresentam um risco
potencial de contaminacg&o de solos e corpos hidricos
quando ndo acondicionadas e destinadas corretamente. As
embalagens lavadas por meio de triplice lavagem ou
lavagem sob presséo séo classificadas como residuos
sélidos ndo perigosos. Enquanto as ndo lavadas séo
classificadas pela como residuos sélidos perigosos.

Na localidade de Sao José do Auto Vigosa existe um posto
de recebimento de embalagens de agrotoxico que é
administrado por uma associacdo de comerciantes desses
produtos. Segundo estimativa dessa associacéo,
anualmente séo recolhidos por volta de 16,6 toneladas de
embalagens.

Residuos de embalagens de
agrotoxicos (RAGRO)
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Residuos de pilhas e baterias
(RPB)

De acordo com o PMGIRSVNI (2014), existem no municipio
04 pontos de coleta de residuos de pilhas e baterias, sdo
eles: Loja Curbani, Defagro, Studio Minete e Avecel. Porém,
de acordo com informac®es colhidas em campo, esses
pontos sao pouco utilizados pela populacéo.

Residuos pneumaticos
(RPNEU)

O municipio de Venda Nova do Imigrante ndo possuli
atualmente nenhum projeto ou agéo para coleta desse tipo
de residuos. Cabe destacar que a Prefeitura firmou
convénio com a Reciclanip para a destinac&o dos pneus,
entretanto, o Ministério PUblico recomendou a desativacao
do ponto de recebimento de pneus, devido ao fato do
gerenciamento desses residuos néo ser de
responsabilidade do poder publico e sim das empresas
envolvidas nessa logistica reversa. Diante do exposto, o
Municipio aderiu, em setembro de 2013, ao polo ativo da
acdo judicial a ser proposta pelo MP/ES referente a questao
dos pneuméticos (SEMMAM, 2014).

Residuos de embalagens em
geral (REMB)

Os REMB tém fontes diversas de geracao e sao
comumente misturados aos demais residuos domiciliares.

Residuos de 6leos
lubrificantes e suas
embalagens (ROLEO)

Né&o foi identificado no municipio nenhum programa de
coleta de ROLEO, porém, as empresas que comercializam
ou prestam servicos, tem como condicionantes a
apresentacéo de comprovacédo de destinagdo correta
desses residuos. Ndo hé identificacdo da presenca desses
residuos no lixo da coleta domiciliar. Nao é
responsabilidade do poder publico estabelecer um
programa de coleta, entretanto a destinacéo correta é
cobrada por meio dos processos de licenciamento
ambiental.

Residuos de lampadas
fluorescentes, de vapor de
sédio ou vapor de mercurio

(RLAMP)

Foi identificada a inexisténcia de coleta diferenciada de
lampadas pela administra¢céo municipal de Venda Nova do
Imigrante e nem pelos estabelecimentos que comercializam
esse produto. Durante o periodo de coleta de informacdes

constatou-se que sua coleta e disposicédo final sdo
realizadas junto aos residuos sélidos domésticos.

Residuos eletroeletrénicos
(REE)

No municipio de Venda Nova do Imigrante nao foi
identificada nenhuma acé&o de recolhimento desses
equipamentos por parte dos fabricantes.

Residuos de medicamentos
(RMED)

De acordo com informages colhidas em campo, ndo foram
encontrados no municipio postos de coleta para
recebimento de RMED.

Fonte: Autoria propria.

3.8.3 Caracterizacao institucional do SLUMRS

O Codigo Tributario Municipal prevé como parte do sistema tributario do

municipio a cobranga de taxas decorrentes da utilizacéo efetiva ou potencial, de

alguns servicos publicos especificos e divisiveis, prestados aos contribuintes ou
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colocados a sua disposicdo. Dentre as taxas que estabelece o cédigo tem-se a

de limpeza publica e a de coleta de lixo domiciliar.

Em relacdo a cobranca da taxa de limpeza publica o cédigo define que seu fato
gerador € dado pela utilizacéo, efetiva ou potencial do servi¢o publico de limpeza
das vias e logradouros publicos. E institui a cobranca deveria ser realizada da
seguinte maneira: divisdo do custo despendido com a atividade da limpeza
publica de forma proporcional as testadas dos imoéveis, situados em locais em
que se dé a atuacao da Prefeitura. Sendo considerados servicos de limpeza: a
varricao, a lavagem e a capinadas vias e logradouros; a limpeza de bueiros e

galerias pluviais, e; a desinfetagao de locais insalubres.

Jé a taxa da coleta de lixo tem como fato a remocéao periddica do lixo de imével
edificado, e o calculo para a cobranca da taxa deveria levar em consideracéo o
custo despendido com a atividade apurado nas contas do municipio divido
proporcionalmente a area construida dos imoveis situados nos locais em que o

servico é ofertado pela prefeitura.

3.8.4 Caracterizacao Operacional do SLUMRS

O Servico de Limpeza Publica de Venda Nova do Imigrante é de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e contempla
0s servicos de coleta de RSU, os servicos de varricdo de sarjetas e servigos
especiais como capina, rocada, pintura do meio-fio, dentre outros. Para o
transporte e destinacdo final de RSU existe um contrato com empresa para

destinacdo em aterro devidamente licenciado pelo 6rgao ambiental.

3.8.4.1 Limpeza publica

O servico de limpeza publica engloba os servicos de varricdo de vias e
logradouros publicos e servicos especiais como, capina, poda, limpeza de

cemitérios, dentre outros.



1

3.8.4.2 Varricao de vias e logradouros publicos

No municipio de Venda Nova do Imigrante o servi¢o de varricdo de logradouros
publicos é realizado por agentes publicos vinculados a Secretaria de Obras e
Infra Estrutura em todos os bairros e distritos do municipio. Estimativas feitas
pelo municipio apontam que, atualmente, sdo varridos cerca de 68 km de sarjeta
por dia, ou seja, cerca de 1.496 km/més. Esse trabalho conta com 17 varredores
trabalhando de segunda a sexta feira no periodo a partir de 04:00 horas da
manha até por volta de 11:00 horas e aos sébados e feriados o servi¢co acontece

de 04:00 até as 08 horas da manha

A Tabela 3-10 apresenta o resumo das informacdes relacionadas ao servico de

varricao realizado no municipio de Venda Nova do Imigrante.

Tabela 3-10 - Resumo das informag¢des do servi¢o de varri¢éo.

Numero de = Frequéncia - Secretaria
Extenséo Horario .
varredores semanal Responsavel
17 68 km/ dia 22 a 62 4:00 - 11:00 h Obras e Infra Estrutura
17 68 km/dia Sab e Feriados 04:00 - 08:00 h Obras e Infra Estrutura

Fonte: Secretaria de Obras e Infra Estrutura (2014).

3.8.4.3 Servigcos especiais

No municipio de Venda Nova do Imigrante, o servico de Limpeza de pracas e
feiras consiste na varricdo manual, coleta e transporte dos residuos gerados nas
pracas e logradouros publicos, numa freqiéncia semanal. O servi¢o de limpeza
das pracas é executado pelos servidores municipais em suas rotinas de varricao
dos logradouros publicos, ja a limpeza das feiras é feita pelos préprios feirantes

e ocasionalmente o servico também é feito pelos servidores municipais.

Os servigos de capina, rogcada e pintura de meio-fio, € realizado de acordo com
a demanda identificada pelos proprios agentes ou solicitacbes feitas pela
populacdo e também conforme o calendario de festividades do municipio.
Geralmente o servico de capina e rogcada tem demanda maior no periodo do

verao e conta com a colaboracéo de 03 agentes publicos.
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Os outros servicos também séo realizados pela secretaria de obras e
infraestrutura, porém, ndo possuem cronograma e séo realizados de acordo com

a necessidade.

3.8.4.4 Acondicionamento

No municipio de Venda Nova do Imigrante os RSU ficam acondicionados em
sacos plasticos e dispostos no chdo em pontos de coleta determinados dessa
forma. Existem também na cidade as chamadas papeleiras que sao formas de
acondicionamento dos residuos no cotidiano do transeunte, porém, estas sofrem
com a degradacdo constante. Ocorre também a disposicdo de residuos de
maneira incorreta, devido a inexisténcia de lixeiras em alguns pontos ou
simplesmente sdo jogados fora das lixeiras existentes, atraindo a presenca de

animais.

Todos os residuos provenientes da limpeza publica no municipio, a excecdo dos
residuos da construcao civil e residuos verdes, sdo acondicionados em sacos
plasticos e coletados pelos caminh&es compactadores junto aos residuos sélidos

domiciliares e comerciais.

3.8.4.5 Coleta, transporte e transbordo

O municipio de Venda Nova do Imigrante realiza de forma direta a prestacéo de
servico de coleta e transporte dos RSU. A coleta é feita de forma convencional

em todos os bairros e distritos do municipio.

Estimativas da prefeitura apontam que de 2012 a 2013 houve um aumente de
10% na abrangéncia da coleta de residuos no municipio e aproximadamente
95% da populagdo conta com esse servico. O residuo coletado vai para a
estacdo provisoria de transbordo e € acondicionado em caixas estacionarias,
guando elas atingem sua capacidade maxima, € feito o transporte das mesmas
até um aterro sanitario da empresa CTRCI no municipio de Cachoeiro de

[tapemirim.
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A Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura ndo possui nenhum sistema

de controle de quilometragem e velocidade percorrida pelos veiculos coletores,

sendo este controle realizado pela prépria secretaria.

Quadro 3-

12 - Sistema de coleta, transporte e transbordo de residuos soélidos.

Coleta

No municipio de VNI a coleta é feita de forma convencional em pontos ja
conhecidos pela populacdo dos bairros e distritos e tem periodicidades
diferentes, de forma que os bairros da sede tem coleta feita em mais
dias da semana e os distritos mais longes da sede tem uma menor
frequéncia de coleta. A forma de disposicdo dos residuos pela
populacdo é em sacos plasticos que ficam dispostos no chéo, e em
alguns locais existe uma estrutura metalica que faz com que os residuos
figuem suspensos.
Juntamente com a remocao dos residuos domiciliares é realizada a
coleta dos residuos das “papeleiras” implantadas nos logradouros
publicos.
A coleta é feita em dois caminh&es compactadores e as equipes séo
compostas por um motorista e dois coletadores, totalizando seis
pessoas envolvidas nesse trabalho. Existe mais um motorista, mas esse
faz o transporte dos residuos das caixas estacionarias, diariamente, do
transbordo até o aterro sanitario, com excec¢do dos fins de semana.

Transbordo

No municipio de Venda Nova do Imigrante os residuos coletados sdo
transportados para a Estacdo Proviséria de Transbordo, localizada na
Garagem da Prefeitura, no bairro Vila S&o Miguel. Os caminh8es
coletores descarregam 04 vezes ao dia (duas viagens no periodo da
manha, duas no periodo da tarde) na estagéo, onde os residuos
permanecem armazenados temporariamente em 02 caixas estacionarias
de 25 ms3.

A area de transbordo do municipio conta com uma estrutura com piso
nivelado onde séo sobrepostas as caixas estacionarias, existe uma
canalizagéo para a drenagem do lixiviado que venha ser formado. A
area possui um desnivel para que os residuos possam ser transferidos
com mais facilidade do caminh@o compactador para as caixas, além de
uma &rea de manobra para os caminhdes e prote¢do contra as
intempéries.

Em 2009 foi requerido licenga ambiental para atividade de transbordo
nesse local, considerando um parecer favoravel do IEMA que constatou

gue o local era apto para a implantacdo da atividade. Entretanto, em

2010 foi publicado a Instrucdo Normativa 01/2010, pelo mesmo instituto,
com critérios para o licenciamento de transbordo de residuos soélidos

urbanos, onde recomenda-se uma distancia de 500 metros de

residéncias. Em 2013 o processo foi arquivado mediante a assinatura do
Termo de Compromisso Ambiental junto ao IEMA e Ministério Publico,
estando o funcionamento da atividade atrelado ao cumprimento do TCA.
N&o houve emissao de licen¢a para o transbordo.
O municipio é integrante do Programa “ES sem lixao” na regido Consul
e com o licenciamento e constru¢é@o das infraestruturas previstas no

programa passara a contar com um aterro sanitério e transbordo

regional.

Transporte transporte também é realizado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.

De segunda a sexta-feira, os residuos depositados nas caixas

estacionérias sao transportados por meio de um veiculo rollon-rollof até
um aterro sanitario no municipio de Cachoeiro de Itapemirim. Este

O aterro sanitario fica a uma distancia de cerca de 80 Km da atual

estacéo de transbordo.
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O que existe no municipio sobre tratamento de RSU é a coleta seletiva
gue, apdés a coleta do residuo seco séo destinados a triagem e enviados
Tratamento | para a reciclagem. A coleta seletiva serd tratada em capitulo especifico.

dos RSU Os demais residuos coletados na coleta convencional sdo destinados
diretamente ao aterro sanitario sem passar por qualquer tipo de

tratamento prévio

A forma de disposicao final dos RSU do municipio € em aterro sanitario
de propriedade privada. Até 2012 os residuos eram enviados para um
aterro particular no municipio de Cariacica, de 2013 até os dias atuais o

Df'isng?ﬂggo destino é em a CRTCI em Cachoeiro de Itapemirim.
rejeitos A empresa que opera o aterro € a Central de Tratamento de Residuos

Cachoeiro de Itapemirim LTDA (CTRCI). O aterro se localiza no
municipio de Cachoeiro do Itapemirim de a cerca de 80 km de Venda
Nova do Imigrante.

Fonte: Autoria prépria.

3.8.4.6 Infraestrutura dos SLUMRS

Para uma correta gestado do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Solidos (SLUMRS) é necesséaria uma infraestrutura minima de equipamentos e
recursos humanos que abarquem as atividades de limpeza publica, coleta,

transbordo e transporte dos residuos sélidos.

3.8.4.7 Equipamentos

O Quadro 3-13 apresenta os equipamentos utilizados no SLUMRS de Venda

Nova do Imigrante.

Quadro 3-13 - Equipamentos utilizados no transporte de residuos sélidos.

Tipo de residuos Transporte
Coleta dos Residuos sélidos domiciliares (RSD)
e de Limpeza publica

02 caminhfes compactadores

Caixas estacionarias e caminh&o rollon-
rolloff
Veiculo da empresa terceirizada
(caminh&o poliguincho)

Transporte do Transbordo até aterro sanitario

Residuos da Construcéo civil

Residuos Volumosos Caminhdo Mercedez 1113 90/91 6m3
Residuos Verdes Trator - Massei Fet(r)?]uson —2351985 4
Residuos de servigo de saude Veiculo da empresa terceirizada

Fonte: Autoria propria.
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3.8.4.8 Equipe operacional

A equipe operacional do SLUMRS compreende os servidores contratados e

treinados para a limpeza urbana, coleta e triagem dos residuos sélidos.

A quantidade total de pessoas envolvidas no manejo de RSU € estimada em 32
pessoas, tanto do setor administrativo quanto do setor operacional. Para o
servico de coleta e transporte dos RSU sédo 04 catadores e 03 motoristas (02
para os caminhfes compactadores e 01 para o transporte das caixas

estacionarias até o aterro sanitario).

Para o servico de varricdo séo alocadas 17 pessoas que fazem o servi¢o na sede
e nos distritos. Para o servigo de capina e rocada existem 03 pessoas que nao
sao exclusivas desse servico, mas o fazem como atividade principal. E no setor
administrativo sdo 05 pessoas que sao envolvidas nas atividades de
planejamento, coordenacado e fiscalizacdo dos trabalhos, pessoas essas que
estdo divididas entre a sec. de obras e infraestrutura e sec. de meio ambiente.
O Quadro 3-14 apresenta o resumo das informacdes sobre a equipe operacional

do SLUMRS do municipio de Venda Nova do Imigrante.

Quadro 3-14 - Dimensionamento equipe operacional do SLUMRS.

Atividades Numero de funciondrios
Coleta e Transporte de RSU 03 Motoristas e 04 coletadores
Limpeza Publica (Varrigcdo) 17 Varredores
Limpeza Publica (Capina e Rogada) 03 Pessoas
Setor Administrativo 05 Pessoas

Fonte: Autoria propria.

3.8.5 Indicadores Operacionais, Econdmico-Financeiros,
Administrativos

A medicdo da eficiéncia dos processos do SLUMRS é fundamental para a

avaliacdo periodica do desempenho dos servigos.

O Governo federal criou e administra o seu Sistema Nacional de Informacdes
sobre Saneamento — SNIS, vinculado a Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades (MCidades).

Portanto, para avaliar a eficiéncia do SLUMRS de Venda Nova do Imigrante,

iremos utilizar o banco de dados do SNIS — Residuos Solidos, e de forma a
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sistematizar esta avaliacdo, foram selecionados nove indicadores relacionados

a prestacao de servigco de coleta de RSU, RSS, RCC e limpeza publica.

Os dados do municipio de Venda Nova do Imigrante foram comparados com 0s
dados gerais do Brasil, Regido Sudeste e demais municipios do Espirito Santo,
que também responderam aos SNIS no ano de 2012. Os Indicadores

selecionados séo apresentados nas Figuras 3-41 a 3-49.

Figura 3-41 - Taxa de empregados no manejo de residuos em relagdo a populacao urbana.
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Fonte: Autoria prépria.

Figura 3-42 - Incidéncia de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados

no manejo de RSU.
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Fonte: Autoria propria.
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Figura 3-43 - Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na

coleta de RSU em relagdo a massa coletada.
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Fonte: Autoria propria.

Figura 3-44 - Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta de RSU em relagdo a

populacgédo urbana.
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Fonte: Autoria propria.



Figura 3-45 - Massa coletada de RSU per capita em relagao a populacéo urbana.

15 ~

1,25 ~

Kg/hab/dia)

0,75 A

0,5

1,02 1,06
0,97
I I ] I

Brasil Regido Sudeste Espirito Santo Venda Nova do
Imigrante

Fonte: Autoria propria.

Figura 3-46 - Massa de RCC per capita em relagdo a populacéo urbana.
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Figura 3-47 - Massa de RSS coletada per capita em relacdo a populacéo urbana.
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Fonte: Autoria propria.
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Figura 3-48 - Produtividade média dos varredores.
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Fonte: Autoria propria.
Figura 3-49 - Taxa de varredores em relagdo a populacao urbana.
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Fonte: Autoria propria.

3.8.6 Identificacdo de Areas de Disposicdo Inadequada de

Residuos e Areas Contaminadas

3.8.6.1 Lix0es

Existem no municipio trés areas que ja foram utilizadas como lixdes, mas que
hoje estdo desativadas e que estdo em processo de recuperacdo. De acordo
com os itens 2.1 e 3.4 do TCA 02/13, as area degradadas encontram-se
referenciadas pelas coordenadas geograficas. Foi incluida no TCA a area
utilizada atualmente como estacdo de transbordo de RSU. O Quadro 3-15

apresenta a localizacéo destas areas em coordenadas UTM, Datum WGS 84.
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Quadro 3-15 - Areas inadequadas de recebimentos de residuos a serem recuperadas.

Locais

Coordenadas

Area de Transbordo

276126 E 7751196 N

Lixdo Desativado (Saude)

280546 E 7745050 N

Lixdo Desativado (Pindobas)

276655 E 7744140 N

Lixdo Desativado (Camilo Cola)

277040 E 7744600 N

Fonte: Autoria propria.

3.8.6.2 Pontos viciados

No Quadro 3-16 é apresentado a localizacdo dos pontos viciados constatados

em visita em campo

Quadro 3-16 - Localizagdo de pontos viciados no municipio de Venda Nova do Imigrante.

Bairro/Localidade Endereco Coordenada UTM Tipos de residuos
Bairro Providéncia Rua Girassol 0277505E/7749183 N RCC / Volumosos
Bairro Providéncia Rua Treviso 0277382E/7748699 N RCC / Volumosos
Bairro Providéncia Rua Girassol 0277551E/7749266 N RCC / Volumosos

Bairro Providéncia Rua das Orquideas | 0277454E/7749147 N RCC
Bairro Providéncia Rua das Margaridas | 0277455E/7749244 N RSU / Volumosos
Bairro Providéncia Rua das Margaridas | 0277506E/7749307 N RSU
Vila da Mata Rua 29 de Junho 0277487E/7749645 N RCC / RSU
Centro Estrada g'ig‘)’a (Beira | 577736E/7749882 N RCC
Bairro Minete Av. Beira Rio 0277815E/7750660 N Volumosos
Bairro Sao Pedro Av. Beira Rio 0277745E/7750697 N RSU / Volumosos

Bairro Sao Rafael

Atras do Polentdo

0277673E//7751041N

RSU / RCC / Volumosos

Bairro Sdo Rafael Perto do IFES 0277814E/7750973 N RSU
Bairro Vila Betanea Atras do Diagcenter 277144 E/7751483 N RCC
Bairro Bicuiba Av. Bicuiba 0274209E/7750139 N RCC/RSU
Dist. S. J. de Vicosa Pe”%‘éasill'z da | 0271143€/7749810 N | RCC / RSU / Volumosos

Bairro Esplanada

Rua S&o Lourenco

0277490E/7750390 N

RSU / Volumosos

Fonte: Autoria propria.

3.8.7 Coleta Seletiva e Reciclagem

Em Venda Nova do Imigrante a coleta seletiva era realizada em 02 bairros, Vila

da Mata e Providéncia, mas recentemente foi ampliada para mas 03 bairros,

Minete, Sao Pedro e Sdo Rafael, totalizando 05 bairros atendidos. A coleta é

feita de forma binaria (Residuos Seco x Residuo Umido), essa coleta de residuo

seco ¢é feita todas as tercas-feiras a partir de 08 da manha nos bairros Vila da

Mata e Providéncia e todas as quintas-feiras a partir do mesmo horario nos
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bairros Minete, Sdo Pedro e Sado Rafael. A PMVNI é responsavel por fazer a
coleta utilizando veiculo proprio (MERCEDEZ-BENZ — 1214 K, Ano 1990,14m3).

A Sec. de Meio Ambiente é responsavel pela divulgagédo, o acompanhamento e
fiscalizacdo da coleta nos novos bairros que estdo sendo atendidos e também

sobre a triagem no galpéo provisorio da associagao.

Recentemente foi criada a Associacdo de Catadores de Material Reciclavel de
Venda Nova do Imigrante ES — ASCAVENI, especificamente, em junho/2014.
Nessa associacdo foram cadastradas 08 pessoas, mas atualmente sdo 06

pessoas trabalhando, entretanto, ha uma rotatividade.

O galpéao fica na comunidade de Vigosinha (UTM 0271301 E 7747475 N). O
galpao é provisério e ainda faltam equipamentos, como uma maquina de prensa,
que segundo a secretaria municipal de meio ambiente jA4 estdo sendo

providenciados, assim como o licenciamento ambiental da atividade.

3.8.8 Aspectos sociais relativos a incluséo social no manejo de

residuos

Atualmente existem 06 trabalhadores associados que fazem o trabalho de
separacao do material recolhido. O municipio ndo forneceu dados referentes a

situacao destes catadores como renda, escolaridade, profissédo, entre outras.

Nos lixdes desativados nao existem catadores de material reaproveitavel e ndo
foi observada a presenca de catadores nas ruas do municipio durante as vistas

de campo.

Considerando, a média de geracao de residuos nos ultimos cinco anos, de
35.226t/ano, o potencial total de residuos secos estimado em 31,9%, 11.236,2
t/ano e a capacidade de trabalho do catador de 200kg/dia estimado pelo IPEA
para separacdo de material reciclavel em mesa de triagem, com 22 dias de
trabalho por més, o municipio teria uma demanda de 67, catadores na etapa de
triagem de residuos. Entretanto, sabe-se que este crescimento € gradual e
depende de vérios fatores como, mercado de reciclagem, regulacéo da logistica
reversa de embalagens em geral, e adesé&o da populagéo ao programa de coleta

seletiva. Este valor também pode aumentar considerando outras fun¢gdes que o
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catador pode assumir na associagao e outras atividades externa relacionadas a

mobilizacdo para a coleta seletiva.

3.8.9 Diagnéstico participativo

Os servigos prestados foram avaliados pela populacdo como sendo de boa
qualidade e com regularidade e frequéncia compativel com a demanda de
servico. A populacdo conhece os horarios do caminhdo de coleta e esta é feita
de maneira regular. A prefeitura esta implantando o sistema de coleta seletiva

Nno municipio e existe uma associacdo em fase de implantacéo.

3.9 DIAGNOSTICO DA SAUDE

Para o levantamento dos indices de morbidade e mortalidade de doencas, foi
considerada a classificagdo do Capitulo da Classificacdo Internacional de
Doencas - CID-10, suas categorias, grupo de doencas e doencas identificadas
no banco de dados para o referido municipio, priorizando as doencas infecciosas
e parasitarias, relacionados ao saneamento ambiental inadequado. O banco de
dados consultado para a obtencéo dessas informacdes foio site do DATASUS:
http://www.datasus.gov.br.Abaixo segue classificacdo das doencas relacionadas

ao saneamento ambiental inadequado.

Quadro 3-17 - Classificac&o das doencas relacionadas ao Saneamento Inadequado.

. Grupo de CID -
Categoria doencas Doencgas 10

1.1 Célera A00
1.2 Infeccdes por Salmonela A02
1.3 Shigelose A03

1.4 Outras Infec¢Bes bacterianas
(E. coli, Campylobacter, Y. A04

enterocalitica, C. difficile, outras)
1.5 Amebiase A06

Doencas de 1.6 Outras Doencas Intestinais
transmissao feco- 1. Diarréias por protozoarios (Balantidiases, AQ7

oral Giardiase, Criptosporidiose).
1.7 Isosporiase, outras e as NE
1.8 Doencas Intestinais por virus
(Enterite p/rotavirus,

Gatroenteropatia aguda p/agente

! A08
de Norwalk, enterite
p/adenovirus, outras enterites
virais e as NE)



http://www.datasus.gov.br/

. Grupo de CID -
Categoria doe?n;as Doencas 10
2. Febres 2.1 Febre Tiféide AOL
entéricas 2.2 Febre Paratiféide
3. Hepatite A B15
A90;
4. Dengue AQ1L
5. Febre Amarela A95
6. Leishmanioses Leishmanios_,e Tegumentar B55
Doencas Leishmaniose visceral
transmitidas por 7. Filariose B74
inseto vetor linfatica
L B50;
8. Malaria B54
9. Doenga de
Chagas B57
Doencas 10.
i . B65
transmitidas Esquistossomose
através do contato .
com a dgua 11. Leptospirose A27
Doencas 12. Doenca dos Trgco'm'a A71
relacionadas a Olhos Comunﬂwtgs H10
higiene 13. Doencas da 13.1 Dermatofltoses o B35
pele 13.2 Outras micoses superficiais B36
14.1 Equinococose B67
14.2 Ancilostomiase B76
. 14. Helmintiases 14.3 Ascar{dia;e B77
Geo-helmintos e 14.4 Estrongilodiase B78
teniases 14.5 Tricuriase B79
14.6 Oxiuriase B80
15. Teniases 15.1.Tgn|’ase B68
15.2 Cisticercose B69

Fonte: Adaptado de Costa et al. (2002).
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3.9.1 Informacbes epidemiolbgicas
3.9.1.1 Mortalidade

Os indicadores epidemioldgicos de mortalidade nas diferentes regiées brasileiras
mostram uma realidade na qual se observa no pais a ocorréncia de doencas
prevalentes em paises desenvolvidos, as doencas cardiovasculares e as
cronicas, como também de situacbes encontradas em paises menos
desenvolvidos, como as mortes por doencas infecciosas, desnutricdo, 6bitos

infantis e maternos.

No municipio de Venda Nova do Imigrante, mais da metade do niumero de obitos
se concentra nos grupos das seguintes doencas: doencas do aparelho
circulatério (29,3%), Neoplasias (20,2%), causas externas de morbidade e

mortalidade (16,7%) e doencas do aparelho respiratério (10,2%).



90

No caso das doencas infecciosas e parasitarias, que tem relacdo direta com as
condicbes de saneamento, se encontra em 14° lugar, de acordo com a tabela

abaixo, representando uma reduzida influencia no quadro da mortalidade.

Tabela 3-11 - Mortalidade Geral, por grupo de causas, 2009 — 2012.

Capitulo CID-10 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total %
I. Algumas doenc.;a}s. infecciosas e i 1 1 2 4 1,07
parasitarias
Il. Neoplasias (tumores) 15 18 18 24 75 20,2
I1l. Doencgas sangue orgaos hemat e ) ) ) 1 1 0.26
transtorno imunitario
IV. Doencas endocrjr}as nutricionais e 4 5 > 10 21 56
metabolicas
V. Transtornos mentals e 2 ) 6 16
comportamentais
VI. Doencas do sistema nervoso 3 6 4 6 19 51
IX. Doencas do aparelho circulatorio 25 28 26 30 109 | 293
X. Doencas do aparelho respiratorio 9 9 11 9 38 10,2
XI. Doencas do aparelho digestivo 2 4 1 5 12 3,2
XIl. Doengas da Qele e do tecido i i i 1 1 0.26
subcutaneo
XlIl. Doengas sistema os';eomuscular e 1 1 i i 5 0,53
tecido conjuntivo
XIV. Doencas do aparelho geniturinario 2 1 1 1 5 1,33
XVI. Algumaslafecgoe_s originadas no 1 > > 5 7 1,88
periodo perinatal
XVILI. Malformaga_lo congenltaﬁde_formldades 1 1 2 1 5 1,34
e anomalias cromossémicas
XVIIl. Sintomas, sinais e achados anormais
. L 3 - - 2 5 1,34
exames clinicos e laboratoriais
XX. Causas externas de morbidade e 23 11 13 15 62 16,6
mortalidade
Total 90 90 83 109 372

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informagdes sobre Mortalidade — SIM. DATASUS (2014).

A mortalidade geral por doencas relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado estd representada pelas seguintes causas: outras infeccdes
intestinais bacterianas (diarréia) um caso em 2010, leptospirose, um caso em
2011 e cisticercose, um caso em 2012.

Tabela 3-12 — Mortalidade geral por doencas relacionadas ao saneamento inadequado no

municipio de Venda Nova do Imigrante, 2009-2012.

Categoria CID-10 2010 2011 2012 Total

AO04 Outras infeccdes intestinais 1 i i 1
bacterianas

A27 Leptospirose - 1 - 1

B69 Cisticercose - - 1 1

Total 1 1 1 3

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informag¢des sobre Mortalidade — SIM. DATASUS (2014).
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3.9.1.2 Mortalidade infantil

A mortalidade infantil reflete a efetividade de intervencdes governamentais no
ambito da saude publica e sofre influéncia direta dos modelos socioeconémicos
adotados por um pais (SANTOS et al., 2010).

A Taxa ou Coeficiente de Mortalidade Infantil estima o risco de uma crianca
morrer antes de completar o primeiro ano de vida. E definida pelo nimero de
mortes em menores de um ano para cada mil nascimentos vivos (NV). Nas
Gltimas décadas no Brasil, houve uma reducdo acentuada da taxa de
mortalidade infantil no periodo de 1990 (47,1 por 1.000 NV) até 2008 (19,0 por
1.000 NV). A reducao da taxa de natalidade, a melhoria das condicdes de vida
da populacao e as politicas voltadas para a melhoria dos servi¢os de saude, sao
apontadas como alguns dos fatores responsaveis por este declinio (BOING;
BOING, 2008).

A analise das variagfes da mortalidade infantil € extremamente importante,
representando um indicador sensivel as condi¢cdes de saude, da qualidade de
vida da populacédo, a falta de infraestrutura e acesso aos servigos basicos,

principalmente o saneamento ambiental (SANTOS et al., 2010).

A precaria infraestrutura dos servicos de saneamento basico nos paises em
desenvolvimento, desempenha uma interface com a situacdo de saude e com
as condicbes de vida da populacdo (TEIXEIRA et al., 2014). As doencas
infecciosas continuam sendo uma importante causa de morbidade e mortalidade
nesses paises, e sdo um indicativo da fragilidade dos servigcos publicos de
saneamento (TEIXEIRA et al., 2014).

De acordo com a Tabela 3-13, a mortalidade infantil no Municipio de Venda Nova
do Imigrante para o ano de 2011 foi de 11,7/1000 nascidos vivos. A causa
principal foi por algumas afecgbes originadas no periodo perinatal,
representando um alerta para as condigbes de acompanhamento do pré-natal,

assisténcia ao parto e puerpério.
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Tabela 3-13 — Mortalidade infantil por grupo de causa CID10, 2009-2012, Venda Nova do
Imigrante, 2009-2012.

Capitulo CID-10 2009 2010 2011 2012 | Total
X. Doencas do aparelho respiratério - 1 - - 1
XVI. Algumaslafecgoe_s originadas no 1 5 5 5 Y
periodo perinatal
XVIl.Malformacao congénita deformidades e i i 1 i 1
anomalias cromossdmicas
XX. Causas externas de morbidade e 1 i i i 1

mortalidade
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informagdes sobre Mortalidade —SIM. DATASUS (2014).

3.9.1.3 Morbidade

Morbidade é a variavel caracteristica das comunidades de seres vivos, refere-se
ao conjunto dos individuos que adquirem doencas (ou determinadas doencas)
num dado intervalo de tempo em uma determinada populacdo. A morbidade
mostra o comportamento das doencas e dos agravos a saude na populacao
(DUARTE, 2007).

As doencas infecciosas e parasitarias tém ocupado um papel de destaque entre
as causas de morbidade e mortalidade no Brasil. A andlise desse grupo de
doencas € importante devido ao significativo impacto social, ja que esta
relacionada a pobreza e a qualidade de vida, enquadrando doencas
relacionadas a condi¢des de habitacdo, alimentacdo e higiene precarias. Além
disso, a andlise do comportamento dessas doencas, serve como subsidio para
avaliar as condicbes de desenvolvimento de determinada regido, através da
relagdo entre niveis de mortalidade e morbidade e condi¢cdes de vida da
populacao (PAES; SILVA, 1999).

No periodo de 2010 a 2014 ocorreram 119 casos de morbidades, causadas pelo
grupo de doencas infecciosas e parasitarias no municipio de Venda Nova do
Imigrante. Considerando o total de casos ocorridos no periodo estabelecido, 81
(68,06%) foram de Diarréias e gastrenterites de origem infecciosas presumiveis
e 15 (12,60%) de outras doencgas infecciosas intestinais, conforme Tabela 3-14

abaixo.
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Tabela3-14— Morbidade por doencas relacionadas ao saneamento inadequado no Municipio de
Venda Nova do Imigrante, 2009 — 2014.

Lista Morbidade CID-10 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total

01 Algumas doer!ggs infecciosas e 1 21 24 a1 24 8 119

parasitarias

.. Febres tif6ide e paratiféide - - - 2 1 - 3

.. Diarréia e gastroenterite origem i 12 81

infecciosapresumiveis

.. Outras doencas infecciosas 4
intestinais

.. Outras doencas bacterianas - 2

.... Leptospirose icterohemorragica - -

.... Leptospirose néo especificada - 2

2

2

|_\
o
w
&
H
©
o

]
[
a1

.. Outras febre p/arbovirus e febre
hemorrégica p/virus

.... Dengue [dengue classico] -

.... Febre hemorragica devida ao
virus da dengue

.. Outras hepatites virais - -

.. Micoses 1 -

.. Maléria - -

.... Maléria ndo especificada - -

.. Leishmaniose - 1

.... Leishmaniose cuténea - 1

.... Leishmaniose néo especificada - -

.. Outras helmintiases - - - 1 - -

Total 1 21 24 41 24 8

Fonte: DATASUS (2014).
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3.9.2 Programas existentes relacionados a saude de

saneamento

Os programas existentes no municipio de Venda Nova do Imigrante estao
previstas e regulamentadas pela Lei 843 de 28 de outubro de 2009, que institui

0 Cdédigo de Saude do Municipio de Venda Nova do Imigrante.
De acordo com o cédigo, entende-se por Vigilancia em Saude as acles de
Vigilancia Sanitéaria, Vigilancia Epidemioldgica, Vigilancia em Saude Ambiental e

Vigilancia em Saude do Trabalhador.

3.9.2.1 Vigilancia sanitaria

As acbes da Vigilancia Sanitéria, incluem um conjunto de medidas capazes de
eliminar, diminuir e prevenir riscos a saude e de intervir nos problemas sanitarios

decorrentes do meio ambiente, inclusive o do trabalho, da producéo e circulacao
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de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude (VENDA NOVA DO
IMIGRANTE, 2009).

De acordo com o Plano, a programacédo das ac6es no municipio € planejada
anualmente, onde sdo descritas suas metas, objetivos, resultados esperados, 0s

recursos financeiros necessarios e a equipe e parcerias para a sua execucao.

O campo de atuacéo da Vigilancia Sanitaria do municipio € amplo, com acdes
de fiscalizagdo nos estabelecimentos do municipio por &rea de interesse e eixo
estruturante (servicos de baixa complexidade) e estratégico (servicos de média
e alta complexidade). Segue apresentado na tabela abaixo:

Tabela 3-15 — Consolidado dos estabelecimentos por area de interesse e eixo estratégico e

estruturante, 2013.

Area Estruturante Estratégico
Grupo | Grupo Il elll
Servico de Alimentacao 237 50
Servicos de Saude 173 52
Servicos de Interesse a Saude 10 -
Total 420 102

Fonte: Plano Municipal de Saude de Venda Nova do Imigrante (2013).

3.9.2.2 Vigilancia epidemiologica

A vigilancia epidemiolégica abrange um conjunto de atividades que visa o
conhecimento, deteccdo e prevencdo dos fatores determinantes e
condicionantes da saude individual e coletiva, com a medida de recomendar

medidas de prevencao para o controle de doencas.

A vigilancia epidemiolégica do municipio atende as rotinas estabelecidas pela
Secretaria Estadual de Saude. Atua na notificacdo de agravos e doencas de
notificagdo compulséria em hospitais, laboratérios e Unidades de Saude
municipais, de acordo com as orientagcdes estabelecidas na Portaria do
Ministério da Saude n° 1.271/2014 (BRASIL, 2014).

3.9.2.3 Vigilancia em saude ambiental

A Vigilancia em Saude Ambiental compreende as ac¢des que tem relacdo com a

saude e meio ambiente. Refere-se ao conjunto de medidas das vigilancias
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sanitaria e epidemiolégica, incluindo acdes especificas de prevencao e controle
de zoonoses e enfermidades transmitidas por vetores, bem como agravos
oriundos de outras formas de poluicdo do meio ambiente, que serdo exercidas
em articulagdo com outros setores locais, incluindo os do saneamento basico,

planejamento urbano, obras publicas e meio ambiente.

A vigilancia ambiental de Venda Nova do Imigrante, estd composta por 7 agentes
de endemias, 1 agente que realiza analises laboratoriais e 1 supervisor de

endemias.

3.9.2.4 Vigilancia em saude do trabalhador

As acles da Vigilancia em Saude do Trabalhador, refere-se ao conjunto de
atividades que se destina a promocéao e protecdo a saude dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos provenientes do ambiente, das condi¢des de
trabalho e de atividades potencialmente nocivas a saude.

A vigilancia em Saude do Trabalhador esta prevista por meio da Lei 843/2009
para o municipio de Venda Nova do Imigrante, entretanto, ainda esta em fase de
implantagcdo, embora j4 sejam realizadas algumas acdes de caréater

principalmente educativo.

3.10 DIAGNOSTICO DA PARTICIPACAO SOCIAL

Considerando que a fase de diagnéstico da elaboracdo do PMSB é técnica e
participativa, e, conforme preconizado em Plano de Mobilizacdo Social, aos 05
dias de Julho de 2014 no auditério do Centro de Referéncia da Assisténcia Social
foi realizada a Reunido de Mobilizagcdo 01 com diversos setores da sociedade

politica e civil organizada em torno das questdes do Saneamento Basico.

A populacdo de Venda Nova do Imigrante, através de representacdo dos
presentes em reunido, foi consultada a cerca da situacdo do Saneamento Basico
no municipio em seus 4 eixos. A discussédo das deficiéncias do municipio foi
materializada em Mapa Tematico onde a populacdo apontava as localidades e
seus problemas. Os problemas enfrentados e sua localidade pode ser

analisados no Quadro 3-18 que segue.



Quadro 3-18 - Legenda do Mapa Tematico Elaborado em Reunido de Mobilizacédo Social 01.

Problemas enfrentados e localidades

ABASTECIMENTO DE AGUA

Regido Problema Enfrentado
. Regibes cujas habitacdes nao estéo ligadas a rede
Caxixe pey . :
publica de abastecimento de agua.
. Regibes cujas habitacdes nao estéo ligadas a rede
Pindobas

publica de abastecimento de agua.

Vargem Grande

Regibes cujas habitacdes nao estéo ligadas a rede
publica de abastecimento de agua.

Pindobas

Regibes cujas habitacdes nado estéo ligadas a rede
publica de abastecimento de agua.

Sao José do Alto Vigosa

Regibes cujas habitacdes nao estéo ligadas a rede
publica de abastecimento de agua.

Vigcosinha

Regides cujas habitagdes nao estdo ligadas a rede
publica de abastecimento de agua.

Bela Aurora

Regibes cujas habitacdes ndo estédo ligadas a rede
publica de abastecimento de agua.

Tapera e Alto Bananeiras.

Fonte de Abastecimento de Agua, captacio da agua.

ESGOTAMENTO SANITARIO

Tapera Rede de Esgoto se mistura com a Rede Pluvial.
Caxixe Rede de Esgoto se mistura com a Rede Pluvial.
Bananeiras Rede de Esgoto se mistura com a Rede Pluvial.
Vigozinha Ocorréncia de Fossa Séptica.
Caxixe Ocorréncia de Fossa Séptica.
Caxixe e Camargo Estacdo Coletiva de Esgoto.
Bananeiras Estacdo Coletiva de Esgoto.
Vicozinha Estacdo Coletiva de Esgoto.
Vargem Grande Estacdo Coletiva de Esgoto.
Sao José Estacdo Coletiva de Esgoto.
Fazenda Fiorezi Ocorréncias de esquistossomose.
Vigozinha S0 Roque e Fazenda Fiorese

Vicozinha e Lavrinhas

Lancamento de esgotos provenientes de pocilgas e
granjas na rede pluvial.

Sao Roque e Fazenda Fiorese

Sdo Roque e Fazenda Fiorese

DRENAGEM

Avenida Aloisio Perim, Bairro
Centro. Sede.

Ocorréncias de alagamentos por fortes chuvas com
aproximadamente 2 horas para escoar.

Rua Maria Odete Altoé (area de
depressao) Bairro Vila da Mata,
Sede.

Ocorréncias de alagamentos por fortes chuvas com
aproximadamente 2 horas para escoar.

Bairro Sao Jodo, perto da ponte,
Sede.

Locais de Inundacdes.

Bairro Vila Bethania, Sede.

Locais de Inundacdes.

Bairro Minete, Sede.

Locais de Inundacdes.

Bicuiba.

Locais de Inundacdes.

Alto Caxixe.

Ocorréncias de Assoreamento.

Bairro Minete

Riscos de desmoronamento.

Morro do IFES

Riscos de desmoronamento.

Vila da Mata

Riscos de desmoronamento.

Bicuiba, préximo ao hospital
Padre Maximo

Riscos de desmoronamento.

Tapera.

Riscos de desmoronamento.

GESTAO IN

TEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

Vila da Mata, Providéncia, Séo
Rafael, Sdo Pedro, Bela Aurora
e Minete.

Coleta seletiva.
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GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

Bairro Minete, Centro, Sede. Ponto Viciado.
Vila da Mata e Vila Bethania,

Atras do Banestes.
Sao Rafael e a Sede como um
todo.
Pindobas, Sdo José do Alto
Vicosa.

Ponto Viciado.

Ponto Viciado.

Localizacao do Lixao do Municipio.

Fonte: Autoria propria.

Além de identificar e registrar em Mapa Tematico as deficiéncias do municipio a
populacdo também consensuou prioridades para cada eixo do Saneamento
Béasico. Para o municipio de Venda Nova do Imigrante foram eleitas as

prioridades que seguem:

Prioridades para Abastecimento de Agua: Através de uma escuta apurada as

demandas apresentadas pela populacdo de Venda Nova do Imigrante fez-se
possivel apreender que no que se refere ao abastecimento de Agua: Faz-se
necessario providenciar o Abastecimento qualificado na regido de Caxixe;
Intensificar o controle da qualidade da agua fornecida pelo PRO RURAL;
Também apontaram para a Construcdo de politicas publicas e projetos de

incentivos de construcdo de fossas sépticas no interior.

Prioridades para Esgotamento Sanitério: Através da escuta apuradas das

demandas da populacéo foi possivel perceber: A urgéncia da implementacéo do
Tratamento de Esgoto; A ampliacdo da captacao e tratamento efetivo do mesmo;
nesse sentido ressaltaram a importancia de se priorizar a preservacao das areas
dos mananciais e do Caxixe bem como as fontes de captacdo que hoje estdo

comprometidas.

Prioridades para Drenagem Urbana: A populagdo presente apresentou como

demanda urgente a necessidade de redimensionar todo o sistema de drenagem

do municipio visando diminuir os impactos dos alagamentos.

3.10.1 Prioridades para Gestéo Integrada de Residuos Soélidos

A populagdo presente apresentou como demanda: A implementagdo de
estrutura para a Associacdo de Catadores; A ampliacéo da Coleta Seletiva em

toda a cidade; Investimento na Educacdo Ambiental como forma de subsidiar a
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construcdo, desde a tenra idade, da nova sociabilidade pautada nos principios

de sustentabilidade para com o meio ambiente.

Essas prioridades eleitas foram consideradas a medida que contemplavam a
viabilidade técnica da area analisada por engenheiros e técnicos que elaboraram

planos, projetos e acdes a partir do diagnostico técnico participativo.

O Quadro 3-19 proporciona uma visualizacéo da eficiéncia da reunido uma vez
gue aponta as formas de divulgacao da reunido, o quantitativo de material de
divulgacédo e a representacédo quanti (61 pessoas) e qualitativamente (setores

representados como agentes de saude, defesa civil e outros).

Quadro 3-19 — Sintese da reunido de participacado na Mobilizacao 1.

Publico:
e Sec. De Obras e Servicos Urbanos;
e Defesa Civil;
e Agricultor;
e Sec. de Educacéo; N° de Participantes: 61
e Liderangas Comunitarias;
e Representantes do poder publico.
e Moradores;
e Equipe UFES.
Cartazes: 50
Flyer: 400
Formas de Divulgacéo Telefonemas: 150
Convites: 100
Faixa: 01

Fonte: Autoria propria.

3.10.2 Andlise da representatividade da reunido de mobilizacdo

para diagnostico técnico participativo

Através da analise minuciosa das listas de presencas da Reunido de Mobilizacdo
Social em Venda Nova do Imigrante, e da andlise cruzada desse documento com
a Lista de Associacdes e Entidades encaminhada a Equipe de Mobilizacdo
Social pela Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, fez-se possivel realizar a

sistematizacdo que segue:

Quadro 3-20 - Relacdo de Entidade e Associacfes de Venda Nova do Imigrante.

SEGMENTO QUANTITATIVO
Varios tipos de Associacdo (comércio, cultura local) 21
Sindicatos 3
Conselhos comunitarios 24




Outros

7

REPRESENTACOES PRESENTES NA REUNIAO DE MOBILIZACAO

SEGMENTO

QUANTITATIVO

Cémara Municipal (vereador)

CESAN

Agente Ambiental

STRR

Lavrador

INCAPER

MPES

SEMMAM

Prefeitura

Empresario

Secretaria de Educacéo

Secretaria de Obras

Profissionais

Nao Identificados

RTINS NP PN TG ITMES

BAIRROS E DISTRITOS REPRESENTADOS

QUANTITATIVO

Vila Betanea

Lavrinhas

Centro

Vila da Mata

Providéncia

Sede

Bananeiras

Bicuiba

Bela Aurora

Tapera

Sao Rafael

Sao Miguel

S&o0 Jodo da Vigosa

Sao Pedro

Pedra Azul

Nao Identificado

I TN EN PN EN TN RN T F N N TS BN

Fonte: Autoria propria.
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Figura 3-50 - Representacdes presentes na Reuniao de Mobilizacao de Venda Nova do

Imigrante.
Técnico Agricola Agente Ambiental Agente Fiscal
STR
Secretaria Municipal 2% 204 U'ZZ(ES 8% 2%
de Obras °
206 Agricultores —APES
3% 2%
Secretaria Municipal Assistentes Sociais
de Meio Ambiente 3%
3%

Secretaria Municipal Camara dos

de Educacao Vereadores
2% 7%
Professores CESAN
8% 5%
Prefeitura L.
3% Empresarios
) 3%
Enfermeiro
2%

N&o Identificados Engenheiro

26% Agrimensor
3%

0
Engenheiro Civil

/ 2%
INCAPER Gerente de Estudante

204 Certificagdo Farmaceuticos 5o Engenheiro de Esgoto
2% 2% 2%

Fonte: Autoria propria.

Figura 3-51 - Localidades de Venda Nova do Imigrante representadas na Reunido de

Mobilizagao Social.
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Esses graficos e tabelas apontam a representatividade em reunido. Podemos
observar os setores da sociedade que foram representados, bem como o0s
bairros e distritos que tiveram representatividade em reuniéo, e, portanto foram
contemplados no diagndstico participativo. Observa-se a presenca majoritaria de

pessoas que se identificara como profissionais e de moradores do Vila Betanea.

Os dados coletados oralmente junto a populacéo subsidiaram os trabalhos da
equipe técnica na elaboragcdo de prognosticos, planos, projetos e acdes, bem
como, subsidiaram as propostas de participacdo social e educacdo ambiental
para acompanhamento popular da aprovacéo e execuc¢ao do Plano nos proximos

20 anos.

Vale ressaltar também que esse processo conduzido junto a populagéo, e, em
consideracao a sua opinido, é fundamental para a validacdo do conjunto total do

Plano Municipal de Saneamento Basico.
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4 PROGNOSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A

UNIVERSALIZACAO, CONDICIONANTES, DIRETRIZES,
OBJETIVOS E METAS

O presente Prognostico tem por objetivo identificar, dimensionar, analisar e
prever a implementagao de alternativas de intervengéo, visando o atendimento

das demandas e prioridades da sociedade.

Esta etapa envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB, incluindo a organiza¢do ou adequacéo
das estruturas municipais para o planejamento, a prestacdo de servico, a
regulacao, a fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e,
quando for o caso, a promocdo da gestdo associada, via convénio de
cooperacao ou consorcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais

destas funcdes.

E indiscutivel a importancia da fase de Diagnostico da Situacdo do Saneamento
Basico, no entanto, sera na fase de Progndsticos e Alternativas para a
Universalizacdo, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas onde serdo
efetivamente elaboradas as estratégias de atuacdo para melhoria das condi¢ées
dos servicos saneamento para 0 municipio. A prospectiva estratégica requer um
conjunto de técnicas sobre a resolucéo de problemas perante a complexidade,

a incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente caracterizados.

Os cenarios da evolucdo dos sistemas de saneamento para o PMSB do
municipio serdo construidos para um horizonte de tempo de 20 anos. Com base
nestes elementos e considerando outras condicionantes como ameacas e
oportunidades, os cenarios serdo construidos configurando as seguintes

situacdes: a tendéncia, a situacdo possivel e a situacdo desejavel.

A partir dos cenarios admissiveis, serdo propostos 0s objetivos gerais e
especificos, a partir dos quais serdo estabelecidos os planos de metas de
emergéncia e contingéncia, de curto, médio e longo prazos para alcanga-los. As
diretrizes, alternativas, objetivos e metas, programas e acbes do PMSB

contemplardo definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que
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seja possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a sua

implementagéo.

Essas alternativas deveréo ser discutidas e pactuadas a partir das reunides de
mobilizacdo nas comunidades, levando em consideracdo critérios definidos,

previamente, tais como:

¢ Atendimento ao objetivo principal;
e Custos de implantacao;
¢ Impacto da medida quanto aos aspectos de salubridade ambiental;

e Além do grau de aceitacao pela populacao.

A andlise custo-efetividade é utilizada quando ndo € possivel ou desejavel
considerar o valor monetario dos beneficios provenientes das alternativas em
andlise, comparando os custos de alternativas capazes de alcancar 0s mesmos
beneficios ou um dado objetivo. A andlise custo-beneficio fornece uma
orientacdo a tomada de decisdo quando se dispde de varias alternativas
diferentes, sob o critério de maior eficiéncia econdémica entre os custos e

beneficios estimados.

4.1 PROGNOSTICO DA SITUACAO ECONOMICA

O Sumario Executivo do Progndstico da Situacdo Econbémica do municipio de
Venda Nova do Imigrante visa apresentar os resultados da Prospectiva de
Planejamento Estratégico desenvolvida para o municipio no que se refere ao seu

Sistema de Saneamento Basico.

Esta Prospectiva foi realizada a partir da construcdo de Cenarios Prospectivos

que levaram em consideragao:

)] A Situacdo Atual do sistema de saneamento béasico, a partir de um
levantamento detalhado dos Problemas, Desafios, Avancos e

Oportunidades observados para aquele sistema,;

i)  Os Direcionadores de Futuro, ou seja, 0 que esta acontecendo no
presente, os processos de mudancas, 0s eventos que podem sinalizar
possiveis impactos para a cidade e, consequentemente, possiveis

impactos no sistema de saneamento basico.
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De posse desses dois conjuntos de informacgdes, foram construidos os seguintes

Cenérios Prospectivos:

a) o cenario Negativo, ou seja, a materializa¢do de todos os componentes
negativos apurados ao longo dos estudos, inclusive a partir das queixas
dos usuéarios. Trata-se de uma situacdo com a qual se deseja romper

completamente;

b) o cenéario de Tendéncia, ou seja, aquilo que se alcancard se for

mantido o situacédo atual,

) o cenario Possivel, ou seja, aquilo que se pode alcancar e avancar no

municipio a partir dos esforcos integrados dos diversos atores; e

d) o cenério Desejavel, ou seja, aquilo que se almeja como situacao ideal,
a qual se sumariza como a universalizacdo dos servicos de
saneamento basico com plena satisfacdo do usuério e alta qualidade

dos servicos prestados.

No que se refere a Situacdo Atual, foram coletadas, para cada eixo que
compdem o0 saneamento basico, informacdes a respeito dos problemas,
desafios, avancos e oportunidades no que diz respeito aos aspectos Ambientais,
Socioecondmicos, Operacionais, Atendimento aos Usuérios, Financeiros e
Institucionais. Foram considerados cinco Direcionadores de Futuro na
construcdo dos Cenarios Prospectivos, a saber: i) os Investimentos Previstos
para a Microrregido Sudoeste Serrana, na qual Venda Nova do Imigrante esta
inserido; ii) as perspectivas relativas aos Crescimento populacional; iii) o
processo de municipalizagcédo que implica em novas formas de controle social e
em uma nova concepc¢do de gestdo publica; iv) questdes ambientais; e,
finalmente, v) a capacidade de articulacdo e de investimentos do Municipio. A
Figura 4-1 apresenta o esquema metodoldgico discutido acima. Os resultados

estdo apresentados nos Quadros 4-1 a 4-4 abaixo.
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Figura 4-1 - Esquema metodolégico do prognéstico da situacdo econdmica.

/ SITUACAO ATUAL \ / DIRECIONADORES \

SISTEMA DE SANEAMENTO DE FUTURO
AMBIENTALDE VENDA NOVADO
IMIGRANTE . q
Investimentos previstos paraa
l Microrregido Sudoeste Serrana
Probleffnas Perspectivade Crescimento
Desafios Populacional
Avangos
Oportunidades
Tendéncias relativas ao controle
l social e a gestdo publica
Meio Ambiente
Socioeconomia Questdes Ambientais
Operacional
Atendimento aos Usuarios
Finangas Capacidade de articulagdo e de

\ Institucional / \ investimentos do Municipio /

CENARIO CENARIO CENARIO CENARIO
NEGATIVO TENDENCIA POSSIVEL DESEJAVEL

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-1 - Cenario Prospectivo Negativo — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio

de Venda Nova do Imigrante.

e Ampliagdo do consumo per capita de 4gua.
¢ Intensificacdo do processo de substituicdo de vegetacdo nativa
por pastagens ou outros usos, especialmente lavouras de café, com
reducdo da cobertura florestal remanescente;
¢ Intensificagdo do processo de lancamento de esgoto e residuos
nos corpos hidricos;
MEIO AMBIENTE ¢ Diminuicdo gradual da disponibilidade hidrica e degradacao dos
mananciais;
¢ Intensificagdo de processos de assoreamento;
e Reducéo da capacidade de escoamento da macrodrenagem;
e Aumento do nimero de pontos viciados;
e Aumento da frequéncia e nos locais de enchentes e inundacdes.
¢ Ampliagdo do consumo de agua para irrigagao de lavouras;

e Ocupacédo desordenada do tecido urbano com presséo
constante sobre os recursos hidricos e sobre 0s recursos naturais
em geral;

SOCIOECONOMICO | « Aumento na frequéncia de doencas de veiculagéo hidrica, com a
possibilidade de desenvolvimento de endemias;

e Reducédo da qualidade, capacidade e abrangéncia de
atendimento dos servigos de saneamento basico ocasionado pelo
aumento da populagéo;
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o Descompasso entre a qualidade da prestacéo de servicos de
saneamento e a maior conscientizacdo ambiental da populacéo,
gerando tensao social;

e Perdas econbmicas frequentes devido a inundacdes e
alagamentos de residéncia, sistema viario, equipamentos publicos.

OPERACIONAIS

e Aumento do volume de perdas do sistema de abastecimento de
agua e auséncia de novos projetos;

e Auséncia de implementacéo de novas ETEs no municipio;

e Auséncia de manutencéo das atuais ETEs do municipio;
e Auséncia de investimentos no sistema de drenagem;
e Auséncia de novos projetos de manejo de residuos solidos;
e Colapso do sistema de saneamento basico, com elevacao da
poluicdo ambiental;
e Associacdo de catadores desorganizada e inexpressiva,
sobretudo pela falta de coleta seletiva.

ATENDIMENTO
AOS USUARIOS

o Deterioragdo da qualidade da agua devido langamento de
esgoto domeéstico.
e Reducéo da capacidade de atendimento da demanda pelos
servigos de saneamento basico;
¢ Insatisfagéo dos usuarios dos servi¢cos de saneamento basico;
¢ Inexisténcia de canais de comunicacdo com 0S USUArios.

FINANCAS

¢ Incapacidade de realizar investimentos com recursos proprios
por parte da municipalidade;
e Impossibilidade de captacéo de recursos para ampliacdo e
manutenc¢do dos servicos;
e Aumento gradual dos gastos com operagdo e manutencéo do
sistema, possibilidade de insolvéncia financeira e risco alto de
falhas recorrentes no mesmo.

INSTITUCIONAL

e Auséncia de promocéo de consciéncia ambiental;
e Auséncia de transparéncia e mecanismos de controle social
guanto ao sistema;
e Auséncia de indicadores relativos ao sistema;
e Descumprimento recorrente da legislagéo e incapacidade de
atender padrdes de qualidade exigidos;
¢ Enfraguecimento institucional ocasionando incapacidade de
planejamento e gestéo do sistema.

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-2 - Cenério Prospectivo de Tendéncia — Sistema de Saneamento Ambiental do

Municipio de Venda Nova do Imigrante.

MEIO AMBIENTE

o Estabilizacdo do atual consumo per capita de agua.
¢ Manutencao das atuais areas de remanescentes florestais sem
acOes de reflorestamento;
e Manutencdo das nascentes e dos mananciais hidricos sem
protecdo adequada;
e Processos de assoreamento e degradagdo sem medidas de
protecéo;
e Capacidade de escoamento da macrodrenagem reduzida;
e Sobrecarga dos atuais pontos viciados;
e Ocorréncias de enchentes e inundacdes nas atuais areas
propensas.

SOCIOECONOMICO

¢ Manutencao do atual volume de captagao de agua bruta para
irrigacdo de lavouras;
¢ Adensamento do tecido urbano exercendo pressao nas areas
de maior fragilidade ambiental;
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e Manutenc¢do dos atuais riscos de contaminag&o por doencas
de veiculacéo hidrica;
¢ Manutencéo da atual capacidade de atendimento dos servicos
de saneamento basico com perda de qualidade no atendimento a
populacao;
e Perdas econdmicas em periodos de inundagGes e alagamentos
de residéncia, sistema viario, equipamentos publicos.

OPERACIONAIS

e Manutencéo dos atuais indices de perdas do sistema de
abastecimento de agua;
e Projetos pontuais para a manutencdo do atual sistema de
abastecimento de agua;
e Auséncia de implementacdo de novas ETEs no municipio;
e Manutencéo corretiva das atuais ETEs do municipio;
¢ Investimentos pontuais no sistema de drenagem;
¢ Investimentos pontuais no sistema de manejo de residuos
sdlidos;
¢ Baixa eficiéncia do sistema de saneamento basico, com
ocorréncia de falhas de operacao;
e Poluicdo ambiental ocasionada por falhas no sistema de
saneamento basico;
e Organizacdo da associacdo de catadores com integracdo lenta
ao processo de gerenciamento de residuos sélidos.

ATENDIMENTO
AOS USUARIOS

¢ Manutencao de problemas em rela¢édo a qualidade da agua,
sobretudo nos distritos rurais.
e Atendimento parcial das demandas pelos servigos de
saneamento béasico, com deficiéncias pontuais;
¢ Niveis pouco favoraveis de satisfa¢cdo dos usuarios;
e Canais de comunicac8o com os prestadores pouco eficientes.

FINANCAS

e Capacidade financeira propria limitada a gastos emergenciais.
¢ Incapacidade financeira prépria na realizacéo de servi¢cos de
ampliacdo e melhoria do sistema.

o Dificuldades na captagéo de recursos para ampliacdo e
manutenc¢ao dos servicos.

o Aumento gradual dos gastos com operacédo e manutencdo do
sistema, com risco de falhas no mesmo.

INSTITUCIONAL

¢ Iniciativas esporadicas de conscientizacao e educacao
ambiental;
e Controle social exercido sem mecanismos regulares e
institucionalizados;
e Avaliacdo do sistema realizada sem periodicidade definida e
sem indicadores bem estabelecidos;
¢ Informacdes sobre o sistema esporadicas e ndo sistematicas;
e Cumprimento parcial e limitado da legislagdo e dos requisitos
de qualidade efetuado como resposta a fiscalizacdo externa;
e Capacidade de planejamento e gestao do sistema limitada a
acdes de curto prazo.

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-3 - Cenario Prospectivo Possivel — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio

de Venda Nova do Imigrante.

MEIO AMBIENTE

Reducéo, por meio de conscientizacao, do consumo per capita
de agua.
Controle do processo de substituicdo de vegetacéo nativa por
pastagens ou lavouras, com manutencdo da cobertura florestal
remanescente e agfes pontuais de reflorestamento;
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Interrupgéo do processo de langamento de esgoto e residuos
nos corpos hidricos;
e Controle e manutencédo da disponibilidade hidrica e dos
mananciais com ac¢des de conscientizagdo ambiental;
Melhorias na capacidade de escoamento da macrodrenagem;
¢ Eliminag&o de pontos viciados;
e Reducéo da frequéncia e dos locais de enchentes e
inundacdes.
Criagdo de sistema de compostagem de residuos organicos e
destinacdo do mesmos para aterro sanitario.

SOCIOECONOMICO

Reducéo gradativa do atual volume de captagdo de agua bruta
para irrigacao de lavouras, por meio de inovacgdes sociais na

irrigacao.

e Adensamento do tecido urbano do municipio com maior
controle e fiscaliza¢do para a protecdo dos recursos naturais;
Controle de riscos de contaminacao por doencas de veiculacéo

hidrica;

¢ Expansao da capacidade e abrangéncia dos servicos de

saneamento basico;
Melhoras pontuais de qualidade no atendimento a popula¢éo;

e Plano de reordenamento urbano e macrodrenagem para

reduzir gradativamente as Perdas econémicas devido a
inundagdes e alagamentos de residéncia, sistema viario,
equipamentos publicos.

OPERACIONAIS

e Pequena reducao do indice de perdas do sistema de
abastecimento de agua;

e Criagdo de sistema de cobranca pelo uso da agua bruta;
¢ Projetos para a amplia¢éo do sistema de abastecimento de
agua;

e Projetos para a melhoria e ampliacdo da rede de ETEs do
municipio;

o Ampliacdo de ac¢des voltadas ao sistema de drenagem;

e Ampliagcdo de projetos para o manejo de residuos solidos;
Melhoras na eficiéncia do sistema de saneamento basico;

e Situacdes ocasionais de poluicdo ambiental;
e Associacdo de catadores bem estrutura contribuindo para a
consolidacdo da coleta seletiva.

ATENDIMENTO
AOS USUARIOS

¢ Atendimento total e satisfatorio das demandas pelos servigos
de abastecimento de 4gua, inclusive em relagdo a qualidade da
agua, e de coleta e destinagdo de residuos sdlidos e cobertura
parcial dos servigos de esgotamento sanitério e de drenagem
pluvial,
o Niveis favoraveis de satisfagdo dos usuarios dos servigos de
saneamento basico.
e Canais de comunicacdo regulares.

FINANCAS

¢ Capacidade financeira propria de realizar investimentos de
manutencdo do sistema existente e melhorias e ampliacdes
pontuais;
e Capacidade de captacdo de recursos para ampliacdes
pontuais do sistema;

e Aumento gradual dos gastos com opera¢édo e manutencdo do

sistema e possibilidade de acompanhar parcialmente as
demandas.

INSTITUCIONAL

¢ Iniciativas periddicas de conscientizagdo e educacao
ambiental;
e Criacdo de alguns mecanismos regularizados de controle
social;
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¢ Avaliacao periddica do sistema com o estabelecimento de
critérios bem definidos para a mesma;

e Disponibilizacdo de um conjunto de informacdes gerais
sisteméticas e periédicas sobre o funcionamento do sistema;
e Cumprimento parcial da legislacdo e dos requisitos de
qualidade efetuado como resposta a fiscalizagédo externa e
mecanismos proprios de controle;

e Capacidade de planejamento e gestao do sistema limitada a
acles de curto e médio prazos.

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-4 - Cenario Prospectivo Desejavel — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio

de Venda Nova do Imigrante.

MEIO AMBIENTE

¢ Reducéo expressiva do consumo per capita de agua.
¢ Ampliagcdo das areas florestais, sobretudo matas ciliares,
através de acdes de reflorestamento;
¢ Preservacao nas nascentes e dos corpos hidricos;
e Ocorréncia esporadica de enchentes e alagamento.

SOCIOECONOMICO

e Reducédo gradativa do atual volume de captacdo de agua
bruta para irrigacédo de lavouras, por meio de métodos
inovadores de irrigagéao.

e Ocupacéo ordenada do tecido urbano, sem presséo sobre os
recursos naturais do municipio;
¢ Ampliagéo da capacidade e abrangéncia de atendimento dos
servicos de saneamento basico de acordo com o crescimento
populacional,

e Melhoria expressiva da qualidade do atendimento a
populacéo;
¢ Realocagédo completa das unidades habitacionais em areas
de risco, alagamentos e inundacdes.
¢ Ciclo de Planejamento, Execuc¢éo, Avaliagdo e Monitoramento
funcionando adequadamente para os quatro eixos do
Saneamento bésico.

OPERACIONAIS

¢ Minimizac&o do indice de perdas do sistema de
abastecimento de &gua;
e Universalizacao dos servigos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario por rede geral,
¢ Eficiéncia no sistema de saneamento béasico com
dimensionamento adequado das estruturas do sistema e
manutencao preventiva e corretiva sistematica;
¢ N&o ocorréncia de poluicdo ambiental advindas do sistema de
saneamento basico;
e Gerenciamento de residuos com perfeita integracdo com a
Associacao de catadores, fomentando a coletiva seletiva
adequadamente.

ATENDIMENTO
AOS USUARIOS

¢ Atendimento total e satisfatorio das demandas pelos servigos
de saneamento bésico;
¢ Plena satisfacdo dos usuérios dos servicos de saneamento
bésico;

e Canais de comunicacdo permanentes e interlocacdo ativa
entre os usuarios e os prestadores com fornecimento de
informacdes para a manutencéo e prevencao de falhas no
sistema.

FINANCAS

e Capacidade financeira de investimentos com recursos
préprios e captagcdo para manutencdo e ampliacdo do sistema,;
¢ Sustentabilidade financeira dos servigos de saneamento
bésico;
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e Aumento gradual dos gastos com operagdo e manutencéo do
sistema e com contrapartida adequada de ampliacao das
receitas.

e AcOes sistematizadas e permanentes de consciéncia e
educacdo ambiental;
¢ Rotinas e métodos de controle social bem definidos e
estabelecidos;

e Acompanhamento dos resultados do Plano Municipal de
INSTITUCIONAL Saneamento Basico por um conjunto de indicadores monitorados
permanentemente;

e Cumprimento dos requisitos legais e dos padrdes de
qualidade efetuados por mecanismos incorporados a propria
gestao;

e Capacidade de planejamento e gestdo do sistema no curto,
no médio e no longo prazos.

Fonte: Autoria propria.

4.2 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA (SAA)

O panorama geral apresentado pelo diagndstico dos sistemas de abastecimento
de agua evidencia a necessidade de melhorias nos sistemas atuais para o

atendimento das demandas populacionais futuras.

Essa constatacdo permite propor agdes para maximizar o atendimento das
demandas atuais e futuras, bem como iniciar o planejamento e definir os
investimentos necessarios a protecdo e recuperacdo dos mananciais, a
ampliagcdo das unidades do SAA, ao controle das perdas fisicas e ao uso racional

deste recurso escasso que € a agua, especialmente a potavel.

4.2.1 Responsabilidade pelos servicos de esgotamento sanitario

No municipio de Venda Nova do Imigrante, a responsabilidade sobre os servigos
urbanos de abastecimento de agua potavel é da Companhia Espirito Santense
de Saneamento, a CESAN. Ela é responsavel pelo conjunto de servicos,
manutencdo de infraestrutura e instalagbes operacionais relacionados ao
sistema abastecimento de agua potavel apenas na area urbana da sede do
municipio. Nos distritos, a responsabilidade pelos servicos € da Prefeitura

Municipal.
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4.2.2 Estudo de demandas

Conforme estabelecido pelo termo de referéncia do PMSB/Venda Nova do
Imigrante, o planejamento das acdes devera acontecer para um horizonte de 20
anos. Portanto, as demandas e respectivas acdes necessarias para atendimento
as metas propostas sdo estratificadas em horizontes parciais, conforme

apresentado e apresentadas a seqguir:

e Curto prazo: até 4 anos;
e Meédio prazo: entre 5 e 8 anos; e

e Longo prazo: entre 9 e 20 anos.

Para atender as demandas advindas pelas necessidades presentes e pela
projecdo do crescimento do sistema, € necessario visualizar as projecées do
crescimento do municipio em termos populacionais, bem como as localidades
carentes, que ao longo do tempo deverao ser incluidas ao sistema e atendidas,

conforme as metas estabelecidas neste plano.

As demandas foram calculadas utilizando a taxa de crescimento populacional
elaborada no relatério de projecdes populacionais de 2015 a 2035 apresentadas
no diagnostico. No entanto, para o calculo das vazdes foram utilizados trés
cenarios de crescimento populacional (baixo, médio e alto) sugeridos no estudo

demografico tomado como base os censos do IBGE.

Para a estimativa da vazao de agua no horizonte de 20 anos foram realizados
calculos das vazdes considerando o crescimento nos trés cenarios. As vazdes
foram calculadas conforme as equacfes a abaixo e demanda para 24 h/dia

considerando a universalizacéo do servico:

Pxq

ned = , em L/s;
86400

Vazao média: Q
Vazdo maxima diaria: Qg = Qg XK;, em L/s;
Vazdo maxima horaria: Q, ., =Q«y XK; xK,, em L/s.

Onde:

P= Populagéo de projeto segundo o cenario de crescimento (hab.);



g= Consumo per capita (I/hab/dia);

k1= Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

k2= Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5;

Perdas na producéo (ETA): 5%.

4.2.3 Estimativa de demanda — Urbana
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A projecdo de demanda de vazao para a area urbana foi realizada utilizando o

per capita de 152 (I/hab/dia), sendo este valor a média do consumo per capita

total obtido através dos dados fornecidos pela CESAN no diagndstico. Os

resultados obtidos na projecao de demanda urbana séo apresentados no Quadro

4-5.

Quadro 4-5 - Estimativa de demda urbana nos cenarios baixo, médio e alto.

Taxa de crescimento baixo

Taxa de crescimento

Taxa de crescimento alto

médio
Populacéo diséllemma:r:/;a Populacéo Estimativa de Populacéo Estimativa de
demanda (L/s) demanda (L/s)
Ano urbana (L/s) urbana urbana

(hab.) \r:]aézda}; (hab.) Vazédo Média (hab.) Vazao Média
2015 16200 22,5 16345 22,7 17025 23,7
2016 16439 22,8 16646 23,1 17507 24,3
2017 16680 23,2 16952 23,6 18002 25,0
2018 16926 23,5 17264 24,0 18511 25,7
2019 17175 25,7 17582 26,3 19035 28,5
2020 17422 27,6 17905 28,3 19573 31,0
2021 17617 27,9 18217 28,8 20127 31,9
2022 17814 28,2 18533 29,3 20696 32,8
2023 18.013 28,5 18.856 29,9 21.281 33,7
2024 18.215 28,8 19.183 30,4 21.883 34,6
2025 18.422 32,4 19.517 34,3 22.502 39,6
2026 18.564 32,7 19.855 34,9 23.138 40,7
2027 18.707 32,9 20.198 35,5 23.793 41,9
2028 18.851 33,2 20.548 36,1 24.466 43,0
2029 18.996 33,4 20.903 36,8 25.158 44,3
2030 19.144 33,7 21.265 37,4 25.869 45,5
2031 19.233 33,8 21.669 38,1 26.601 46,8
2032 19321 34,0 22082 38,8 27353 48,1
2033 19410 34,1 22502 39,6 28127 49,5
2034 19499 34,3 22930 40,3 28923 50,9
2035 19587 34,5 23367 41,1 29741 52,3

Fonte: Autoria propria.




4.2.4 Estimativa de demanda — Rural
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A projecao de demanda de vazéao para a area rural foi realizada utilizando o per

capita de 120 (I/hab/dia), sendo este um valor intermediario entre o valor

recomendado pela ONU e a ANA visto que nao se dispde de per capita

consumido na é&rea rural de Venda Nova do Imigrante. O Quadro 4-6 apresenta

as demandas ao longo do horizonte de planejamento nos cenarios baixo, médio

e alto.

Quadro 4-6 - Estimativa de demda rural nos cenarios baixo, médio e alto.

Taxa de crescimento baixo Taxa de crescimento médio | Taxa de crescimento alto
. . . . Estimativa de
Populacéo Estimativa de Populacéo Estimativa de Populagao demanda
Ano rural (hab.) demanda (L/s) rural (hab.) demanda (L/s) rural (hab.) (L/s)
Vazao média Vazao Média Vazao Média
2015 6.168 7 6.223 7 6.482 7
2016 6.258 7 6.337 7 6.665 7
2017 6.351 7 6.454 7 6.853 8
2018 6444 7 6573 7 7047 8
2019 6539 8 6693 8 7246 9
2020 6633 8 6817 9 7452 9
2021 6707 8 6935 9 7662 10
2022 6782 8 7056 9 7879 10
2023 6858 9 7178 9 8102 10
2024 6935 9 7304 9 8331 10
2025 7014 10 7430 10 8567 12
2026 7068 10 7559 10 8810 12
2027 7122 10 7690 11 9058 13
2028 7177 10 7822 11 9314 13
2029 7232 10 7958 11 9578 13
2030 7289 10 8096 11 9849 14
2031 7322 10 8250 11 10127 14
2032 7356 10 8407 12 10414 14
2033 7390 10 8567 12 10709 15
2034 7424 10 8730 12 11011 15
2035 7457 10 8896 12 11322 16

Fonte: Autoria propria.

4.2.5 Alternativas para o atendimento das demandas

A partir dos dados levantados no diagnaostico, foi possivel verificar e calcular as

diversas variaveis apresentadas por meio de indicadores de desempenho

relacionados a medi¢do dos servicos de abastecimento de agua e reducédo de

perdas.
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Um desses indicadores € o indice de atendimento urbano de agua que traduz a
porcentagem da populagéo efetivamente ligada a rede e, portanto, atendida pelo

servico.

O consumo médio por habitante ou per capita é outra variavel que contribui em
demasia com o volume necessario a ser produzido para suprir a demanda. Este
valor € obtido através da razdo entre o volume de agua de fato consumido pela
populacdo e o numero de pessoas que sdo atendidas por abastecimento.

Outra variavel de grande importancia quando se trata da verificacdo da demanda
necessaria de agua para suprir o abastecimento da populacao, é o indice de
perdas na distribuicdo, que mostra o volume de 4gua a mais que precisou ser
produzido além do que normalmente é consumido. Essas perdas ocorrem ao
longo do sistema de abastecimento, tendo diversas causas possiveis, dentre

elas, vazamentos, ligacdes clandestinas, entre outros.

Tendo em vista a busca pela universalizacdo do atendimento das demandas
atuais e futuras e a importancia do uso racional da agua potavel, o Quadro 5-3
apresenta alternativas para a construcdo de cenarios do servico de
abastecimento de 4gua de Venda Nova do Imigrante ao longo dos horizontes de

planejamento.

Quadro 4-7 - Alternativas para atendimento das demandas.

Variaveis indice de atendimento | Consumo per capita indi_ce _de perdas na
(%) (I/hab.dia) distribuicéo (%)
Elevacéo do indice de
atendimento até a Reducédo do consumo Reducéo do indice de
universalizacdo do per capita de agua perdas na distribuicao
Alternativas Servico
Manutengéo do indice Manutencédo do Manutencéo do indice de
de atendimento de consumo per capita de perdas no sistema de
agua agua distribuicdo

Fonte: Autoria propria.

Diante do exposto, os sistemas de abastecimento de agua de Venda Nova do
Imigrante foram analisados com base nos indicadores técnicos e operacionais

apresentados no diagnostico e na area de abrangéncia do mesmo.

Através da andlise por sistema de abastecimento, serdo apresentadas as

referidas alternativas de demandas.
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4.2.5.1 Sistema Sede

Para o caso do sistema sede de Venda Nova do Imigrante cujo indice de
atendimento urbano é da ordem de 79%, tracou-se uma hipotese, que foi aquela
onde essa variavel se eleva até atingir 100% da populacdo atendida por
abastecimento de 4gua e alcangando o objetivo de universalizagdo dos servicos.
Como o indice de atendimento em Venda Nova do Imigrante é consideravel alto
tendo em vista a porcentagem de domicilios com suas economias ativas e em
pleno funcionamento, os investimentos nesse setor podem ser distribuidos entre

médio e longo prazo.

Tabela 4-1 — Indice de atendimento a curto, médio e longo prazo.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Ano 2015 2019 2020 2025 2026 2035
Atendimento (%) 79 85 95 100 100 100

Fonte: Autoria propria.

As alternativas apresentadas no item seguinte vislumbraram as hip6teses de
manutencdo do valor consumido por habitante ou da diminuicdo desse fator
através de acdes e movimentos de educacdo ambiental onde as pessoas seriam
conscientizadas e levadas a entender a necessidade em se proceder a reducdo
do volume de agua utilizado por cada uma delas, tendo em vista os impactos

futuros advindos da ndo observacédo de praticas voltadas para esse fim.

Tabela 4-2 — Consumo per capita.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Ano 2015 2019 2020 2025 2026 2035
Consumo (L/hab dia) 152 152 152 152 152 152

Fonte: Autoria propria.

O indice de perda na distribuicdo do municipio em 2014 foi de 25%, o qual devera
ser reduzido ao longo da projecdo conforme meta da concessionaria CESAN

apresentada no diagnéstico.

Tabela 4-3 — indice de perdas.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Ano

2015

2019

2020

2025

2026

2035

Perdas (%)

22

20

20

20

20

20

Fonte: Autoria propria.
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Com base nessas variaveis apresentam-se nos Quadros 4-8 a 4-10 as
estimativas de producéo para atender a demanda do servico de abastecimento
de &gua do sistema sede de Venda Nova do Imigrante ao longo do horizonte de

planejamento nos cenarios de crescimento baixo, médio e alto:



Quadro 4-8 - Estimativa de producdo para o atendimento da demanda em comparacéo as vazdes do sistema sede — Cenario baixo.
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Estimativa
de demanda Produgédo necesséria (I/s) Reservacéo (m?®)
= P . (s) P Vazédo x
Populagao Indice de Per capita Indice de perdas Nominal Producio Vazao ©

Ano urbana atendimento Total na distribui¢do Vazao Vazéo domElgz tual (I;/ outorgada = ]
(hab.) (%) (Lhabidia) |, .. (%) Vazio | maxima | maxima | 92 atual (Ifs) (I/s) 3 S =
azdo média P o L (Is) 0 = =
média diaria horéria o <>’_<’ 3

(K1) (K2) 2 i
2015 16200 79 152 22,5 22 34,313 41,18 51,47 32,96 26,5 81 409 1.150 | 741
2016 16439 79 152 22,8 22 34,819 41,78 52,23 33,45 26,5 81 417 1.150 733
2017 16680 79 152 23,2 22 35,330 42,40 52,99 33,94 26,5 81 421 1.150 | 729
2018 16926 79 152 23,5 20 35,286 42,34 52,93 33,87 26,5 81 420 1.150 | 730
2019 17175 85 152 25,7 20 38,524 46,23 57,79 36,98 26,5 81 460 1.150 | 690
2020 17422 90 152 27,6 20 41,377 49,65 62,07 39,72 26,5 81 493 1.150 | 657
2021 17617 90 152 27,9 20 41,840 50,21 62,76 40,17 26,5 81 499 1.150 651
2022 17814 90 152 28,2 20 42,308 50,77 63,46 40,62 26,5 81 504 1.150 | 646
2023 18.013 90 152 28,5 20 42,781 51,34 64,17 41,07 26,5 81 510 1.150 640
2024 18.215 90 152 28,8 20 43,261 51,91 64,89 41,53 26,5 81 516 1.150 | 634
2025 18.422 100 152 32,4 20 48,614 58,34 72,92 46,67 26,5 81 580 1.150 570
2026 18.564 100 152 32,7 20 48,988 58,79 73,48 47,03 26,5 81 584 1.150 | 566
2027 18.707 100 152 32,9 20 49,366 59,24 74,05 47,39 26,5 81 589 1.150 | 561
2028 18.851 100 152 33,2 20 49,746 59,69 74,62 47,76 26,5 81 593 1.150 | 557
2029 18.996 100 152 33,4 20 50,128 60,15 75,19 48,12 26,5 81 598 1.150 | 552
2030 19.144 100 152 33,7 20 50,519 60,62 75,78 48,50 26,5 81 602 1.150 | 548
2031 19.233 100 152 33,8 20 50,754 60,90 76,13 48,72 26,5 81 605 1.150 | 545
2032 19321 100 152 34,0 20 50,986 61,18 76,48 48,95 26,5 81 608 1.150 | 542
2033 19410 100 152 34,1 20 51,221 61,47 76,83 49,17 26,5 81 611 1.150 539
2034 19499 100 152 34,3 20 51,456 61,75 77,18 49,40 26,5 81 614 1.150 536
2035 19587 100 152 34,5 20 51,688 62,03 77,53 49,62 26,5 81 616 1.150 | 534

*Vazédo de outorga: 36 I/s do Coérrego Bananeiras e 45 I/s Rio Sao Jodo de Vigosa.

Fonte: Autoria propria.




Quadro 4-9 - Estimativa de producao para o atendimento da demanda em comparacao as vazdes do sistema sede — Cenario médio.
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Estimativa
de demanda
(I/s)

indice de

Producéo necesséria (I/s)

Vazéo

Reservacéo (m?)

Populagéo indice de Per capita erdas na Nominal | Producso Vazéo ©
Ano urbana atendimento Total dp o ~ ~ ¢ outorgada = ]

(hab.) (%) (I.hab/dia) N o istribuicao Vazio V’az_ao V,az_ao da ETA | atual (I/s) (/s) S s s

Vazédo média (%) meédia maxima maxima (I/s) 2 7 =

diéria (K1) | horéria (K2) 2 = 0

2 i

2015 16345 79 152 22,7 22 34,62 41,54 51,93 33,26 26,5 81 413 1.150 737
2016 16646 79 152 23,1 22 35,26 42,31 52,89 33,87 26,5 81 421 1.150 729
2017 16952 79 152 23,6 22 35,91 43,09 53,86 34,49 26,5 81 428 1.150 722
2018 17264 79 152 24,0 20 35,99 43,19 53,99 34,55 26,5 81 429 1.150 721
2019 17582 85 152 26,3 20 39,44 47,32 59,16 37,86 26,5 81 470 1.150 680
2020 17905 90 152 28,3 20 42,52 51,03 63,79 40,82 26,5 81 507 1.150 643
2021 18217 90 152 28,8 20 43,27 51,92 64,90 41,53 26,5 81 516 1.150 634
2022 18533 90 152 29,3 20 44,02 52,82 66,02 42,26 26,5 81 525 1.150 625
2023 18.856 90 152 29,9 20 44,78 53,74 67,17 42,99 26,5 81 534 1.150 616
2024 19.183 90 152 30,4 20 45,56 54,67 68,34 43,74 26,5 81 543 1.150 607
2025 19.517 100 152 34,3 20 51,50 61,80 77,25 49,44 26,5 81 614 1.150 536
2026 19.855 100 152 34,9 20 52,40 62,87 78,59 50,30 26,5 81 625 1.150 525
2027 20.198 100 152 35,5 20 53,30 63,96 79,95 51,17 26,5 81 635 1.150 515
2028 20.548 100 152 36,1 20 54,22 65,07 81,34 52,05 26,5 81 647 1.150 503
2029 20.903 100 152 36,8 20 55,16 66,19 82,74 52,95 26,5 81 658 1.150 492
2030 21.265 100 152 37,4 20 56,12 67,34 84,17 53,87 26,5 81 669 1.150 481
2031 21.669 100 152 38,1 20 57,18 68,62 85,77 54,89 26,5 81 682 1.150 468
2032 22082 100 152 38,8 20 58,27 69,93 87,41 55,94 26,5 81 695 1.150 455
2033 22502 100 152 39,6 20 59,38 71,26 89,07 57,01 26,5 81 708 1.150 442
2034 22930 100 152 40,3 20 60,51 72,61 90,76 58,09 26,5 81 721 1.150 429
2035 23367 100 152 41,1 20 61,66 74,00 92,49 59,20 26,5 81 735 1.150 415

*Vazao de outorga: 36 /s do Corrego Bananeiras e 45 I/s Rio S8o Jodo de Vicosa.

Fonte: Autoria propria.



Quadro 4-10 - Estimativa de produgao para o atendimento da demanda em comparacao as vazdes do sistema sede — Cenario alto.
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Ez%rgr?gg?lﬂ;)} Producéo necesséria (I/s) Reservacgéo (m?)
Populagéo indice de Per capita Fl)r;?(lj(;es c:]z N\c/)érl'rfﬁ?al Producio Vazao 8 o

Ano urbana atendimento Total_ . . distribuicdo | Vazéo V,az_ao Vg;ao daETA | atual (I/s) outorgada T = S
(hab.) (%) (l.hab/dia) | Vazdo média (%) meédia maxima maxima (/) (I/s) 2 2 =

diéria (K1) | horéria (K2) 2 = 0

2 i

2015 17025 79 152 23,7 22 36,06 43,27 54,09 34,64 26,5 81 430 1.150 720
2016 17507 79 152 24,3 22 37,08 44,50 55,62 35,62 26,5 81 442 1.150 708
2017 18002 79 152 25,0 22 38,13 45,76 57,19 36,63 26,5 81 455 1.150 695
2018 18511 79 152 25,7 20 38,59 46,31 57,89 37,05 26,5 81 460 1.150 690
2019 19035 85 152 28,5 20 42,70 51,24 64,04 40,99 26,5 81 509 1.150 641
2020 19573 90 152 31,0 20 46,49 55,78 69,73 44,63 26,5 81 554 1.150 596
2021 20127 90 152 31,9 20 47,80 57,36 71,70 45,89 26,5 81 569 1.150 581
2022 20696 90 152 32,8 20 49,15 58,98 73,73 47,19 26,5 81 586 1.150 564
2023 21.281 90 152 33,7 20 50,54 60,65 75,81 48,52 26,5 81 603 1.150 547
2024 21.883 90 152 34,6 20 51,97 62,37 77,96 49,89 26,5 81 612 1.150 538
2025 22.502 100 152 39,6 20 59,38 71,26 89,07 57,01 26,5 81 708 1.150 442
2026 23.138 100 152 40,7 20 61,06 73,27 91,59 58,62 26,5 81 728 1.150 422
2027 23.793 100 152 41,9 20 62,79 75,34 94,18 60,28 26,5 81 749 1.150 401
2028 24.466 100 152 43,0 20 64,56 77,48 96,84 61,98 26,5 81 770 1.150 380
2029 25.158 100 152 44,3 20 66,39 79,67 99,58 63,73 26,5 81 792 1.150 358
2030 25.869 100 152 45,5 20 68,27 81,92 102,40 65,53 26,5 81 814 1.150 336
2031 26.601 100 152 46,8 20 70,20 84,24 105,30 67,39 26,5 81 837 1.150 313
2032 27353 100 152 48,1 20 72,18 86,62 108,27 69,29 26,5 81 857 1.150 293
2033 28127 100 152 49,5 20 74,22 89,07 111,34 71,26 26,5 81 885 1.150 265
2034 28923 100 152 50,9 20 76,32 91,59 114,49 73,27 26,5 81 910 1.150 240
2035 29741 100 152 52,3 20 78,48 94,18 117,72 75,34 26,5 81 936 1.150 214

*Vazao de outorga: 36 I/s do Corrego Bananeiras e 45 I/s Rio S&o Jodo de Vigosa.

Fonte: Autoria propria.
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Através da analise do Quadro 5-4, cenario baixo de crescimento populacional, para
atender o objetivo de universalizacdo dos servicos de agua, verifica-se que o
sistema necessitara de ampliacdo em breve, visto que a vazdo média atual e a
vazao nominal da ETA ndo atenderdo a demanda necessaria nos préximos anos,
embora a vazdo outorgada possua capacidade de atendimento até 2035. Percebe-
se, também, que o sistema possui a capacidade de reservacdo necessdria para

atendimento da vazao maxima horaria até o final do plano.

Portanto, tendo em vista o processo de expansao urbana em que se encontra a
sede do municipio, a ampliacdo do SAA para atendimento da demanda torna-se

essencial.

Neste caso, atividades voltadas para a conscientizacdo e a racionalidade da
populacdo no que se refere ao uso da agua faz com que a necessidade em se
promover o aumento da producdo de 4gua para o abastecimento nos primeiros
anos seja adiada. Conforme foi dito anteriormente, o crescimento da populacao
colabora com a necessidade em se proceder a ampliacdo da demanda e producéo.
Acdes voltadas para a educacdo ambiental fazem com que as pessoas tomem
ciéncia de que a 4gua € um bem nao renovavel, e que o volume que é gasto nas
atividades diarias transforma-se obrigatoriamente em esgotos que serao lancados

em rios e corregos aumentando sua carga poluidora.

4.2.5.2 Sistemas Alternativos

As localidades de Alto Caxixe, Vargem Grande, Pindobas, Sao José do Alto Vicosa,
Vicosinha, Bela Aurora nao estéo ligadas a rede publica de abastecimento de agua,
pois estao fora da area de cobertura do SAA da CESAN que contempla apenas a
zona urbana. Cada uma dessas regides, porém, possui sistema de abastecimento

alternativo para atender a demanda da populacéo local.

Assim sendo, pelos dados apresentados no diagnostico salienta-se que nao é
possivel mensurar os indicadores técnicos e operacionais desses sistemas vistos
a falta de informacfes, portanto sdo sugeridas algumas demandas gerais para
todos os distritos abastecidos por esses sistemas alternativos visando a

universalizag&o do servico de abastecimento de agua de Venda Nova do Imigrante.

e Distrito de Camargo
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O distrito é atendido atualmente pelo sistema de tratamento pré-rural, que

abastece cerca de 130 casas nessa localidade. Segundo a concessionaria de

abastecimento do Venda Nova do Imigrante (CESAN) esta previsto uma

interligacéo do sistema da sede ao distrito de Camargo.na segunda etapa de

ampliacdo da rede de distribuicdo do municipio.

e Localidade de Alto Caxixe

O atendimento da localidade de Alto Caxixe com abastecimento de agua sera feito

através da implantacdo do Sistema de Abastecimento de Agua com recursos

captados pelo Municipio com aporte de recursos publicos advindo do Governo

Federal. Conforme dito no diagndéstico, apds conclusdo da obra pelo Municipio a

Cesan passara a operar e manter o sistema. Diante das alternativas levantadas nos

relatérios elaborados pela Cesan, a melhor op¢ao para o abastecimento de agua

potavel do Nucleo de Alto Caxixe foi através da Estacéo de Tratamento de Agua de

Aracé / Vila Pedra Azul.

4.2.6 Objetivos e Metas

Quadro 4-11 - Objetivos e metas.

Cenério Futuro
Cenario atual Objetivos Metas (curto, médio e Prioridade
longo prazo)
Sistema Sede
indice de atendimento: 79%. Atender~100% da Longo Média
populacdo urbana
- Reduzir o indice de
Indice de perdas na erdas até o final do Longo Baixa
distribuicao: 22% P 9
plano.
Localidade Alto Caxixe
Abastecimento de 4gua
SAA deficitario através do sistema de Médio Média
Aracé/ Vila Pedra Azul.
Distritos — area rural
Distrito de Camargo Interligar o SAA da sede Lonao Baixa
atendido pelo Pré-Rural ao distrito de Camargo. 9
Cadastrar 0s pogos
coletivos e individuais:
identificacdo, vazao,
Usp Qg font.es altern_atlvas populac;ao Curto Alta
individuais e coletivas abastecida, prazo de
funcionamento, acdo de
desativacao, qualidade da
agua, entre outras
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Cenério Futuro
Cenério atual Objetivos Metas (curto, médio e Prioridade
longo prazo)
Monitorar a qua_llc_iade dos Curto Alta
mananciais
Implantar de sistema de
macromedicéo e Médio Média
Necessidade de gestao e rr_1|cromed|ga9 -
. . ) Reduzir o desperdicio de -
investimentos no servico de . ~ Médio Alta
\ B agua pela populacao.
abastecimento de agua rural —
Distribuir 4gua em
atendimento a Portaria Curto Alta
MS n° 2.914 de 2011
Atender 100% da -
~ Longo Média
populacao rural
Fonte: Autoria propria.
4.2.7 Construcao de cenarios e evolucdo - Prospectiva de

Planejamento Estratégico - PPE

4.2.7.1 Previsdo da demanda anual de quantidade de agua

No Quadro 4-12 sdo apresentadas as demandas anuais de agua para as areas

urbana (sede) e rurais.

Quadro 4-12 - Demanda anual de agua por area.

Demanda anual de agua (m®/ano)
Sede Area Rural
Ano Cendério Cenario Cenario Cendério Cenario Cendério
Baixo médio alto Baixo médio alto
2015 710033 716388 746192 213425 215328 224290
2016 720508 729581 767318 216539 219273 230622
2017 731071 742993 789013 219757 223321 237128
2018 741853 756667 811322 222975 227439 243840
2019 809939 829132 897653 243447 249180 269769
2020 869915 894032 977319 261473 268726 293758
2021 879652 909611 1004981 264390 273378 302036
2022 889489 925390 1033393 267346 278148 310590
2023 899425 941518 1062603 270342 282957 319381
2024 909511 957846 1092662 273378 287924 328408
2025 1022053 1082803 1248411 307213 325434 375235
2026 1029931 1101555 1283696 309578 331084 385878
2027 1037864 1120585 1320036 311944 336822 396740
2028 1045853 1140003 1357374 314353 342604 407953
2029 1053898 1159698 1395766 316762 348560 419516
2030 1062109 1179782 1435212 319258 354605 431386
2031 1067047 1202196 1475823 320704 361350 443563
2032 1071929 1225109 1517544 322193 368227 456133
2033 1076867 1248411 1560486 323682 375235 469054
2034 1081805 1272156 1604648 325171 382374 482282
2035 1086687 1296401 1650031 326617 389645 495904

Fonte: Autoria propria.



128

4.2.7.2 Disponibilidade hidrica dos mananciais

A outorga de direito de uso de recursos hidricos € um dos instrumentos da Politica
Nacional e Estadual de Recursos Hidricos e tem como objetivo assegurar o controle
quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos de

acesso a agua.

Outorga de direito de uso de recursos hidricos € o ato administrativo mediante o
qual o poder publico outorgante (Unido, Estado ou Distrito Federal) faculta ao
outorgado (requerente) o direito de uso de recurso hidrico, por prazo determinado,

nos termos e nas condi¢des expressas no respectivo ato administrativo.

Para que seja autorizada a captacdo de agua, visando o servico de abastecimento
de agua, a concessionaria deve solicitar ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos (IEMA), 6rgdo gestor das aguas do dominio do Estado do
Espirito Santo, a outorga do direito de uso de recursos hidricos, cujos critérios estao
estabelecidos pelas Instrucbes Normativas da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos SEAMA e IEMA.

A analise dos pedidos de outorga requer a andlise quanto a disponibilidade hidrica,
que por sua vez deve conter a avaliacao dos limites outorgaveis estabelecidos pela
legislacdo de recursos hidricos vigente no Espirito Santo e a demanda de agua
existente na bacia. O IEMA adota como vazdo de referéncia a vazdo com

permanéncia de 90% (Qo90).

Para se estimar a quantidade de agua superficial das bacias e respeitar os critérios
de outorga é necessario realizar o estudo denominado Regionalizacdo de Vazbes
no municipio para estimar as vazfes de referéncia. Nos calculos foram

consideradas as areas de drenagem em cada sec¢ao de captacao de agua.

O Quadro 4-13 apresenta as vazfdes outorgadas ao municipio de Venda Nova do
Imigrante, que séo validas por um periodo de 12 anos. Apresenta também a vazéo

Q95% dos manancias utilizados pelo municipio segundo dados da ANA.

Quadro 4-13 - Vazdes outorgadas ao municipio de Venda Nova do Imigrante.

Manancial de captagéo Vazao de referéncia Vazéao
Qos (L/s) outorgada (L/s)
Cérrego Bananeiras 144,70 36
Rio S&o Jodo de Vigosa 61,12 45

Fonte: CESAN (2014), ANA (2010).
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No diagnostico realizado pela Agéncia Nacional de Aguas - ANA, utilizando
projecdes populacionais e as demandas de cada municipio associadas aos
diversos sistemas produtores, mostrou que as disponibilidades hidricas superficiais
sao suficientes para o abastecimento publico para o municipio de Venda Nova do
Imigrante conforme pode ser observado no Quadro 4-14, porém o sistema produtor
necessita de ampliacdo. Cabe ressaltar que foi considerada uma populagao de
11.409 habitantes em 2007 (ANA, 2010).

Quadro 4-14 - Avaliacdo da oferta e demanda de agua.

Participac&o no Situacso Outros
Mananciais Sistema abastecimento (até 2815) municipios
do municipio atendidos

Cérrego Bananeiras Requer
Isolado Venda o o
Rio Sao Joédo de Vicosa | Nova do Imigrante 100% ampllagao )
do Sistema

Fonte: ANA (2010).

A situacdo do abastecimento de agua das sedes urbanas analisada pela ANA teve
como objetivo verificar as condicdes do manancial e do sistema produtor para

atender as demandas hidricas da populacao urbana para o ano de 2015.

Segundo o Municipio, 0s mananciais existentes ndo irdo suportar a demanda, pois
um estudo contratado pela Cesan em 2014 mostrou que o volume outorgado pelo
IEMA néo esta muito fiel a realidade dos mananciais. Portanto, a médio/longo prazo
havera necessidade de buscar novas fontes complementares para garantir o

abastecimento da populagao.

Embora seja necesséario iniciar um planejamento e definir os investimentos
necessarios a protecao e recuperacdo dos mananciais, ao controle das perdas
fisicas e ao uso racional da agua visando a universalizacdo do servico de

abastecimento de agua e atendimento as demandas futuras.

4.3 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
(SES)

4.3.1 Responsabilidade pelos servigcos de esgotamento sanitario

No municipio de Venda Nova do Imigrante, a responsabilidade sobre os servi¢os
urbanos de esgotamento sanitario € da Companhia Espirito Santense de

Saneamento, a CESAN. Ela é responséavel pelo conjunto de servigos, manutencéo
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de infraestrutura e instalagfes operacionais relacionados ao esgotamento sanitario
apenas na area urbana da sede do municipio. Nos distritos, a responsabilidade

pelos servigcos de esgotos sanitarios € da Prefeitura Municipal.

4.3.2 Demandas pelos servigos

O prognostico determina os objetivos e metas para atendimento ao plano, dentro
do horizonte estabelecido, que no caso deste plano é de 20 anos. Além disso,
também é visada a expectativa de universalizacdo de 100% dos servigos de

esgotamento sanitario nas areas urbanas do municipio até o final dos 20 anos.

A partir do diagnéstico do municipio de Venda Nova, foram identificadas demandas

existentes na area de esgotamento sanitario:

e Ampliar o atendimento a toda area urbana da sede que atualmente € de 83%,
segundo dados da Cesan de 2013;

e Acdes a respeito das ETE Bicuiba e Sdo Jodo de Vicosa, que encontram-se
com a eficiéncia reduzida, além de ndo possuir manutencao adequada;

e Acoles arespeito da ETE Camargo e ETE Vigosinha, que podem estar com sua
eficiéncia reduzida;

e Acdes a respeito da ETE Vargem Grande (Bio ETE), pois seu langcamento final
nao € realizado em curso d’agua, causando acumulo de matéria organica no
solo;

e Acdes a respeito da ETE Alto Caxixe (Bio sistema integrado) que pode estar
com sua eficiéncia reduzida pela falta de acompanhamento adequado;

e Eliminacdo de lancamentos de efluentes diretamente nos cursos d'agua nas

areas urbanas da sede e distritos.

Além disso, foi levantado no diagnostico que aproximadamente 250 domicilios da
area rural utilizam fossas rudimentares como forma de tratamento. Neste caso, 0
ideal é a troca deste tipo de tratamento menos eficiente por fossas seépticas,
tratamento individual mais indicado para esses casos. Essas a¢fes para troca
desses tratamentos serdo melhores tratadas na etapa de Programas, Planos e

Acdes deste plano.
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4.3.3 Alternativas de Atendimento das Demandas

No Quadro 4-15 sdo sugeridas alternativas para o atendimento das demandas

identificadas.

Quadro 4-15 - Alternativas para atendimento das demandas.

Demanda

Alternativa

Ampliar a cobertura de toda area urbana da
sede, a qual atualmente possui 83% de
atendimento segundo dados da Cesan de
2013, bem como dos demais distritos,
totalizando 100% de cobertura nas areas
urbanas;

Ampliacdo do para 100% da area urbana da
sede, por meio da construgéo de redes nos
bairros que ainda nado séo atendidos a ETE da
sede, e da &rea urbana dos demais distritos,
totalizando 100% de cobertura nas areas
urbanas. Também realizar campanhas para
adesao da populacao a rede, buscando 100%
de atendimento*.

AcOes a respeito das ETE Bicuiba e Sdo Jodo
de Vigcosa, que encontram-se com a eficiéncia
reduzida, além de ndo possuir manutencao
adequada;

Reforma-las e realizar a manutengéo
adequada, ou substitui-las por estacdes
elevatérias de esgoto, e enviar o esgoto

coletado para a ETE da sede

Acdes a respeito da ETE Camargo e ETE
Vicosinha, que podem estar com sua eficiéncia
reduzida;

Realizar a manutencao periédica e adequada
para as mesmas, além de analises periddicas
para verificar a eficiéncia

Ac¢Oes a respeito da ETE Vargem Grande (Bio
ETE), pois seu lancamento final n&o é
realizado em curso d’agua, causando acumulo
de matéria organica no solo;

Canalizagéo do langamento até o curso
d’agua mais préximo

Acdes a respeito da ETE Alto Caxixe (Bio
sistema integrado) que pode estar com sua
eficiéncia reduzida pela falta de
acompanhamento adequado;

Realizar a manutencao periodica e adequada
do tratamento, além de realizar analises para
verificacdo da eficiéncia do sistema

Eliminacdo de lancamentos de efluentes
diretamente nos cursos d'agua nas areas
urbanas da sede e distritos.

Incentivo para a adeséo de todas as casas da
area urbana a rede coletora

* Elevar o indice de atendimento € uma meta que depende da contrapartida da populacao, pois €
necessario que ela aceite e faga a ligacao a rede.

Fonte: Autoria propria.

4.3.4 Objetivos e Metas

No Quadro 4-16 apresenta-se um resumo dos objetivos e sua projecdo temporal
dentro do horizonte de planejamento de 20 anos (curto, médio e longo prazos).
Nesta Tabela também estéo estabelecidos critérios de priorizacdo de objetivos que

refletirdo as expectativas sociais.



Quadro 4-16 - Objetivos e Metas.
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Cenario atual

Cenario Futuro

Situacéo da

Metas (curto, médio

infraestrutura de Objetivos Prioridade
o e longo prazo)
esgotamento sanitario
Ampliacdo da cobertura
para 100% da area urbana
da sede, por meio da
Atendimento a area construcédo de redes nos
urbana da sede bairros que ainda néo séo
atualmente é de 83%, atendidos a ETE da sede, Longo Alta
segundo dados da Cesan além de realizar
de 2013; campanhas para adeséo da
populacédo a rede para
alcancar 100% de
atendimento*.
Ampliag&o da cobertura
para 100% da area urbana
. dos demais distritos, por
Cobertura na area . ~
; meio da construcéo de
urbana dos demais o ~ Longo Alta
S - . redes em locais ainda ndo
distritos ndo é plena; . p .
atendidos, além de realizar
campanhas para adesao da
populacdo a rede
ETE Bicuiba e Sdo Joéo Reformé-las e realizar a
de Vigosa encontram-se | manutencdo adequada, ou
com a eficiéncia substitui-las por esta¢cfes 1 .
. . ~ - Médio Média
reduzida, além de ndo elevatédrias de esgoto, e
possuir manutencéo enviar o esgoto coletado
adequada; para a ETE da sede
ETE Camargo e ETE R_qal_|zar a manutengao
- periodica e adequada para
Vigosinha podem estar X
o as mesmas, além de Longo Alta
com sua eficiéncia e RO
S analises periodicas para
reduzida; o T
verificar a eficiéncia
Lancamento final da ETE
Vargem Grande (Bio o
oz . Canalizacéo do lancamento
ETE) ndo é realizado em . e :
'z até o curso d’agua mais Curto Alta
curso d’agua, causando .
! s préximo
acumulo de matéria
orgéanica no solo;
ETE Alto Caxixe (Bio . x
. . Realizar a manutencdo
sistema integrado) pode i6di d dad
estar com sua eficiéncia periodica € adequada do
) tratamento, além de realizar Longo Alta
reduzida pela falta de . e
analises para verificacéo da
acompanhamento SO .
) eficiéncia do sistema
adequado;
Lancamentos de
efluentes diretamente Incentivo para a adeséo de
nos cursos d'agua nas todas as casas da area Curto Média

areas urbanas da sede e
distritos.

urbana a rede coletora

* Elevar o indice de atendimento € uma meta que depende da contrapartida da populagéo, pois
€ necessario que ela aceite e faca a ligacéo a rede.

Fonte: Autoria propria.
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4.3.5 Construcdo de cenarios e evolucdo - Prospectiva de

Planejamento Estratégico - PPE
4.3.5.1 Demandas

A evolucgédo das contribuicdes de esgoto foi definida a partir de célculos de taxa de
crescimento populacional, ao longo de 20 anos, considerando o ano inicial 2015 e

final 2035, tomado como base os censos do IBGE.
As vazoes serao calculadas para cenarios de baixo, médio, e alto crescimento.

Considerando um consumo per capita de agua na regido de estudo de 150
I/habitante.dia.

O coeficiente de retorno utilizado de 80%, recomendado pela literatura.

Considerando 100% de cobertura para no final de plano, estimou-se que serdo
necessarios cerca de 6.9 km de rede para o esgotamento sanitario da cidade. Para

o calculo da infiltracao, foi considerado que o crescimento das redes sera linear.

4.3.5.2 Projecao Futura da Vazao de Esgoto (20 anos)

As vazbes de contribuicdo na area de projeto sao constituidas das vazdes de
esgoto doméstico e das contribuicdes de infiltracdo. Os calculos das vazdes de

esgoto sdo dados pelas equacdes a sequir.

Vazao média de esgoto (Qmed):

_PxCxR

= ,em L/s;
Qra 86400

Vazdo maxima diaria de esgoto (Qmaxd):

Qg =Quea XKy, em Ls;

Vazao maxima horaria de esgoto (Qmaxh):

Quaxn = Qs XKy XKy, em LJs;

Vazao de infiltracao (Qin):
Q,; =Lxi,emlL/s.



134
Os Quadros 4-17 a 4-19 mostram a evolugao das contribui¢cdes de esgoto ao longo
dos 20 anos para o municipio de Governador Lindemberg, considerando o
crescimento populacional baixo, médio e alto respectivamente. Para atender a
populacao de final de plano, com a construcdo de 7,7 km de rede, as vazdes
incrementais seréo de 25,9 L/s, 28,3 L/s e 37,2 L/s nos cenarios baixo, médio e alto,

respectivamente.

Quadro 4-17 - Contribuicao das vazdes de esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de

Venda Nova do Imigrante, considerando o crescimento populacional baixo.

= Vazbes Vazbes Vazbes Vazbes de
Populacéo C . sdia d - o di :

urbana omprimento | média de maxima maxima imensioname

Ano Cenariod- de_ rede - esgoto - diéria de horéria de nto de esgoto

Baixo baixo (m) baixo esgoto (K1) - esgoto (K2) - | (K1,K2) - baixo
(L/s) baixo (L/s) baixo (L/s) (L/s)
2015 16200 21000 22,8 27,4 34,2 41,0
2016 16439 21692 23,1 27,8 34,7 41,6
2017 16680 22378 23,5 28,2 35,2 42,3
2018 16926 23070 23,8 28,6 35,7 42,9
2019 17175 23762 24,2 29,0 36,3 43,5
2020 17422 24454 24,5 29,4 36,8 44,1
2021 17617 25140 24,8 29,8 37,2 44,6
2022 17814 25832 25,1 30,1 37,6 45,1
2023 18.013 26498 254 30,4 38,0 45,6
2024 18.215 27163 25,6 30,8 38,5 46,1
2025 18.422 27829 25,9 31,1 38,9 46,7
2026 18.564 28494 26,1 314 39,2 47,0
2027 18.707 29160 26,3 31,6 39,5 47,4
2028 18.851 29826 26,5 31,8 39,8 47,8
2029 18.996 30491 26,7 32,1 40,1 48,1
2030 19.144 31157 26,9 32,3 40,4 48,5
2031 19.233 31822 27,1 32,5 40,6 48,7
2032 19321 32488 27,2 32,6 40,8 48,9
2033 19410 33153 27,3 32,8 41,0 49,2
2034 19499 33819 27,4 32,9 41,2 49,4
2035 19587 34312 27,6 33,1 41,4 49,6

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-18 - Contribuicao das vazdes de esgoto ao longo dos 20 anos para 0 municipio de

Venda Nova do Imigrante, considerando o crescimento populacional médio.

x Vazbes Vazdes Vazdes Vazbes de
Populagéo C . ¢ sdia d . " di . t
urbana omprimento | média de maxima maxima imensionamen
Ano Cenario 6- de rede - baixo esgpto - diaria de horéaria de o de esgot_o
Médio (m) baixo esg_oto (K1) - esg_oto (K2) - | (K1,K2) - baixo
(L/s) baixo (L/s) baixo (L/s) (L/s)
2015 16.345 21000 23,0 27,6 34,5 41,4
2016 16.646 22241 23,4 28,1 35,1 42,2
2017 16.952 23470 23,9 28,6 35,8 42,9
2018 17.264 24711 24,3 29,2 36,4 43,7
2019 17.582 25952 24,7 29,7 37,1 44,5
2020 17.905 27193 25,2 30,2 37,8 45,4
2021 18.217 28422 25,6 30,8 38,5 46,1
2022 18.533 29663 26,1 31,3 39,1 47,0
2023 18.856 30857 26,5 31,8 39,8 47,8
2024 19.183 32050 27,0 32,4 40,5 48,6
2025 19.517 33243 27,5 33,0 41,2 49,4
2026 19.855 34436 27,9 33,5 41,9 50,3
2027 20.198 35630 28,4 34,1 42,6 51,2
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x Vazdes Vazbes Vazbes Vazbes de
Populacéo . o P P . .
Comprimento | médiade maxima maxima dimensionament
urbana - L -
Ano Cenario 6- de rede - baixo | esgoto - diariade horaria de 0 de esgoto
Médio (m) baixo esgoto (K1) - | esgoto (K2)- | (K1,K2) - baixo
(L/s) baixo (L/s) baixo (L/s) (L/s)
2028 20.548 36823 28,9 34,7 43,4 52,1
2029 20.903 38016 29,4 35,3 44,1 53,0
2030 21.265 39210 29,9 35,9 44,9 53,9
2031 21.669 40403 30,5 36,6 45,7 54,9
2032 22.082 41596 31,1 37,3 46,6 55,9
2033 22.502 42790 31,7 38,0 47,5 57,0
2034 22.930 43983 32,3 38,7 48,4 58,1
2035 23.367 44866 32,9 39,5 49,3 59,2

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-19 - Contribuicdo das vazdes de esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de

Venda Nova do Imigrante considerando o crescimento populacional alto.

Populacéo . Vazbdes Vazbes Vazées . Vazc?es de
Comprimento e o L maxima dimensionament
Ano urpgna de rede - alto médiade | maxima diaria horaria de o de esgoto
Cenério 9 - esgoto - |de esgoto (K1)
Alto (m) alto(Lis) | -alto (Lfs) | €S90t0 (K2)— | (K1K2) -alto
alto (L/s) (L/s)
2015 17025 21000 24,0 28,8 35,9 43,1
2016 17507 22486 24,6 29,6 37,0 44,4
2017 18002 23957 25,3 30,4 38,0 45,6
2018 18511 25443 26,1 31,3 39,1 46,9
2019 19035 26929 26,8 32,1 40,2 48,2
2020 19573 28415 27,5 33,1 41,3 49,6
2021 20127 29887 28,3 34,0 42,5 51,0
2022 20696 31372 29,1 35,0 43,7 52,4
2023 21.281 32801 30,0 35,9 44,9 53,9
2024 21.883 34230 30,8 37,0 46,2 55,4
2025 22.502 35659 31,7 38,0 47,5 57,0
2026 23.138 37087 32,6 39,1 48,8 58,6
2027 23.793 38516 33,5 40,2 50,2 60,3
2028 24.466 39945 34,4 41,3 51,7 62,0
2029 25.158 41373 35,4 42,5 53,1 63,7
2030 25.869 42802 36,4 43,7 54,6 65,5
2031 26.601 44231 37,4 44,9 56,2 67,4
2032 27353 45660 38,5 46,2 57,7 69,3
2033 28127 47088 39,6 47,5 59,4 71,3
2034 28923 48517 40,7 48,8 61,1 73,3
2035 29741 49574 41,9 50,2 62,8 75,3

4.3.5.3 Estimativas da DBO e Coliformes Termotolerantes

Fonte: Autoria propria.

As estimativas de cargas e concentracoes de DBO e Coliformes Termotolerantes

foram elaboradas considerando o periodo de alcance de 20 anos do PMSB e dois

cenarios alternativos (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos (assumir

eficiéncias tipicas de remocé&o). A carga poluidora corresponde a quantidade de

poluente (massa) por unidade de tempo, obtida por:

kg
Carga [%

mg

1= Ccl1 % Ql

l
-] % 0,0864
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| X Pop[hab] = 1000

Carga [k_g] = Con‘gaPerC‘aqoita[L
hab.dia

dia

4.3.5.4 Sem tratamento

Considere-se a carga de DBO estimada a partir de uma concentracdo de DBO
média da ordem de 300 mg/l (VON SPERLING, 1996), tipica dos esgotos
domésticos, e as vazdes de esgotos sanitarios gerados pela populacédo ao longo
de 20 anos nos trés cenarios adotados: baixo, médio e alto crescimento
demografico, estdo apresentadas nos Quadros 4-20 a 4-22

Quadro 4-20 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazfes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Venda Nova do Imigrante, considerando o

crescimento populacional baixo.

Populacio ‘ Va_zc”)es de Cgrga Cargq estimada
Ao Cenario 4 - dimensionamento gle estimada Coliformes
Baixo esgoto (K1,K2) - Baixo DBOS_,ZO Termotoler_antes
(L/s) (kg/dia) (NMP/dia)
2015 22368 31,5 11184 2,2E+11
2016 22697 32,0 1139,1 2,3E+11
2017 23031 32,5 11574 2,3E+11
2018 23370 32,9 1173,6 2,3E+11
2019 23714 334 1188,8 2,4E+11
2020 24055 33,9 1202,8 2,4E+11
2021 24324 34,3 1220,5 2,4E+11
2022 24596 34,7 1234,1 2,5E+11
2023 24871 35,0 1247,9 2,56E+11
2024 25150 35,4 1260,4 2,5E+11
2025 25436 35,8 1271,8 2,56E+11
2026 25632 36,1 1286,1 2,6E+11
2027 25829 36,4 1296,4 2,6E+11
2028 26028 36,7 1305,4 2,6E+11
2029 26228 36,9 1313,8 2,6E+11
2030 26433 37,2 1321,7 2,6E+11
2031 26555 37,4 1331,9 2,7E+11
2032 26677 37,6 1338,0 2,7E+11
2033 26800 37,7 1343,4 2,7E+11
2034 26923 37,9 1348,7 2,7E+11
2035 27044 38,1 1352,2 2, 7E+11

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-21 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de
esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Venda Nova do Imigrante, considerando o

crescimento populacional médio.

Populacdo _ Ve_lzc”)es de _ Carga_ estimada
Ano Cenario 6 - dimensionamento de Carga estimada Coliformes
Médio esgoto (K1,K2) - Médio DBO5,20 (kg/dia) Termotoler_antes
(L/s) (NMP/dia)
2015 22.568 31,8 1128,4 2,3E+11
2016 22.983 32,3 1149,2 2,3E+11
2017 23.406 32,9 1170,3 2,3E+11
2018 23.837 33,5 1191,8 2,4E+11
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Populacio . Ve}zﬁes de . Cargg estimada
Ano Cenario 6 - dlmen5|onamento’d¢ Carga esnmao}a Coliformes
Médio esgoto (K1,K2) - Médio DBO5,20 (kg/dia) Termotoler_antes
(L/s) (NMP/dia)
2019 24.275 34,2 1213,8 2,4E+11
2020 24.722 34,8 1236,1 2,5E+11
2021 25.152 354 1257,6 2,5E+11
2022 25.589 36,0 1279,5 2,6E+11
2023 26.034 36,6 1301,7 2,6E+11
2024 26.487 37,3 1324,3 2,6E+11
2025 26.947 37,9 1347,4 2,7E+11
2026 27.414 38,6 1370,7 2,7E+11
2027 27.888 39,2 1394,4 2,8E+11
2028 28.370 39,9 14185 2,8E+11
2029 28.861 40,6 1443,1 2,9E+11
2030 29.361 41,3 1468,0 2,9E+11
2031 29.919 42,1 1496,0 3,0E+11
2032 30.489 42,9 15244 3,0E+11
2033 31.069 43,7 15534 3,1E+11
2034 31.660 44,6 1583,0 3,2E+11
2035 32.263 45,4 1613,1 3,2E+11

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-22 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Venda Nova do Imigrante, considerando o

crescimento populacional alto.

Vazdes de Carga Carga estimada
Ano Populacéo dimensionamento de estimada Coliformes
Cenério 9 - Alto esgoto (K1,K2) - Alto DBO5,20 Termotolerantes
(L/s) (kg/dia) (NMP/dia)
2015 23.507 32,6 1175,3 2,4E+11
2016 24.172 33,4 1208,6 2,4E+11
2017 24.855 34,3 1242,8 2,5E+11
2018 25.558 35,1 1277,9 2,6E+11
2019 26.281 36,0 1314,1 2,6E+11
2020 27.025 36,9 1351,2 2, 7E+11
2021 27.789 37,8 1389,4 2,8E+11
2022 28.575 38,7 1428,7 2,9E+11
2023 29.383 39,6 1469,2 2,9E+11
2024 30.214 40,6 1510,7 3,0E+11
2025 31.069 41,5 1553,4 3,1E+11
2026 31.948 42,5 15974 3,2E+11
2027 32.851 43,5 1642,6 3,3E+11
2028 33.780 445 1689,0 3,4E+11
2029 34.736 45,6 1736,8 3,6E+11
2030 35.718 46,7 1785,9 3,6E+11
2031 36.728 47,7 1836,4 3,7E+11
2032 37.767 48,8 1888,4 3,8E+11
2033 38.836 50,0 1941.8 3,9E+11
2034 39.934 51,2 1996,7 40E+11
2035 41.063 52,4 2053,2 4,1E+11

Fonte: Autoria propria.
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4.3.5.5 Com tratamento

A remocéao de poluentes no tratamento, de forma a adequar o langamento a uma
qualidade desejada ou ao padrdo de qualidade vigente estd associada aos

conceitos de nivel de tratamento e eficiéncia de tratamento.

O grau, porcentagem ou eficiéncia de remocdo de determinado poluente no

tratamento ou em alguma etapa do mesmo € dado pela expressao:

CO_Ce
F=—x1
C 00

Onde:

E = eficiéncia de remocao (%)

Co = concentracéo inicial do poluente (mg/l)
Ce = concentracéo efluente do poluente (mg/l)

O Quadro 4-23, mostra as principais caracteristicas das etapas de tratamento de
esgotos domésticos, com estimativas de eficiéncia para alguns grupos de

poluentes.

Quadro 4-23 - Caracteristicas dos principais niveis de tratamento dos esgotos.

ltem Nivel de Tratamento
Preliminar Primario Secundario
. Sélidos ndo sedimentaveis;
Solidos e
- . L DBO em suspenséo fina;
Poluentes Solidos sedimentaveis; S
. : DBO soluvel;
removidos grosseiros DBO em . . .
~ Nutrientes (parcialmente);
suspensao . .
Patogénicos (parcialmente)
. - 0,
. SS: 60-70% DBO: 60-99%
Eficiéncias de DBO: 30-40% - i
~ - . i Coliformes: 60-99%
remocao Coliformes: 30- . i
Nutrientes: 10-50%
40%
Mecanismo de
tratamento Fisico Fisico Bioldgico
predominante
Cumpre padrao ~ = .
de lancamento? Nao Nao Usualmente sim
Montante de o Tratamento mais completo para
. Tratamento parcial; L A s .
elevatoria; . o matéria organica e solidos em
L L Etapa intermediéria ~ .
Aplicacao Etapa inicial . suspenséao (para nutrientes e
do tratamento mais ) ~
do coliformes requer adaptacdes ou
completo : ~ o
tratamento inclusdo de etapas especificas)

Fonte: VON SPERLING (1996).

A sequir, sdo apresentados quatro exemplos de sistemas de tratamento de esgotos

de amplo emprego no pais, como exemplos que poderiam ser dotados no
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municipio. Porém, é necessario um estudo de concepc¢ao do sistema completo para

avaliar a viabilidade técnica e econdmica em cada sistema de tratamento.

a) Sistema de Lagoa Anaerbbia e Lagoa Facultativa

O sistema de lagoas anaerdbias seguidas por lagoas facultativas € uma solugéo
que busca reduzir a area total requerida.

O esgoto bruto entra numa lagoa anaerdbia de menores dimensdes e mais
profunda, onde a fotossintese praticamente nédo ocorre e 0 consumo de oxigénio é

maior que a produgao.

Para um periodo de permanéncia de apenas 3 a 5 dias na lagoa anaerdbia, ha uma
remocao da DBO, da ordem de 50 a 60%, 0 que sobremaneira a carga para a lagoa

facultativa, situada a jusante.

Com carga de entrada reduzida, a lagoa facultativa pode ter dimensdes bem
menores, da ordem de 1/3, comparado a uma lagoa facultativa Gnica.

O sistema tem uma eficiéncia ligeiramente superior a de uma lagoa facultativa
Unica, € conceitualmente simples e facil de operar. Porém, devido a uma possivel
liberacé@o de gés sulfidrico, responsavel por odores fétidos, o sistema australiano é

normalmente localizado em areas afastadas de residéncias.

b) Sistema de Reator Anaerdbio de Fluxo Ascendente (UASB) e Biofiltro
Aerado Submerso

Nos reatores anaerébios de fluxo ascendente e manta de lodo, a biomassa cresce

dispersa no meio e ndo aderida ao meio suporte, como no caso dos filtros biol6gicos

(VON SPERLING, 1996).

A concentracdo de biomassa no reator é bastante elevada, justificando o volume
reduzido dos reatores anaerobios em comparacdo com 0S outros sistemas de
tratamento. O reator apresenta uma estrutura que possibilita as funcdes de
separacédo e acumulo de gas e de separacgdo e retorno dos soélidos, o qual promove
uma remocdo meédia de matéria organica (DBO5) da ordem de 70%. O géas é
coletado na parte superior, de onde pode ser retirado para aproveitamento
energético do metano ou queima (VON SPERLING, 1996).
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O risco da geracado ou liberagcdo de maus odores esta presente no sistema, mas
uma completa vedagcdo do reator e uma adequada operagdo, colaboram

sensivelmente para a diminui¢do destes riscos.

A principal funcdo dos biofiltros aerados submersos é a remocao de compostos
organicos e nitrogénio na forma solavel, contribuindo para uma eficiéncia global da
remocao de DBO5 superior a 90%. O lodo de excesso produzido nos biofiltros é
removido rotineiramente através de lavagens contracorrentes ao sentido do fluxo,
sendo enviado para a elevatéria de esgoto bruto na entrada da ETE, que o

encaminhara por recalque ao reator UASB para estabilizacéo.

c) Sistema de Lodos Ativados

O sistema de lodos ativados ndo exige grandes requisitos de areas. No entanto ha
um alto grau de mecanizacdo e um elevado consumo de energia elétrica (VON
SPERLING, 1996).

O processo consiste em se provocar o desenvolvimento de uma cultura

microbiolégica na forma de flocos (lodos ativados) em um tanque de aeracao.

A aeracdao proporciona oxigénio aos microrganismos e evita a deposicao dos flocos
bacterianos (VON SPERLING, 1996).

O efluente do tanque de aeracdo € enviado ao decantador secundario, o lodo,
formado é enviado novamente para o tanque de aeracao (através da recirculacédo
de lodo), e o excesso de lodo, decorrente do crescimento bioldgico, é extraido do

sistema.

A alta eficiéncia deste sistema € em grande parte devido a recirculacdo de lodo.
Esta permite que o tempo de detencdo hidraulico seja pequeno e
consequentemente também o reator possua pequenas dimensfes (VON
SPERLING, 1996).

A utilizacdo de reator UASB + Lodos ativados é uma alternativa bastante
promissora em regides de clima quente, com o reator UASB substituindo o
decantador primario. O lodo aerdbio do decantador secundario é recirculado para
0 tanque de aeracdo e para o reator UASB quando necessario, onde sofre
adensamento e digestao, juntamente com o lodo anaerobio, necessitando apenas
ao final a desidratacédo (PROSAB 4, 2006).
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d) Sistema de Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio

O sistema de fossas sépticas seguidas de filtros anaerdbios tem sido amplamente
utilizado em nosso meio rural e em comunidades de pequeno porte. A fossa séptica
remove a maior parte dos solidos em suspensao, os quais sedimentam e sofrem o
processo de digestdo anaerébia no fundo do tanque. A matéria organica efluente
da fossa séptica se dirige ao filtro anaerdbio, onde ocorre a sua remoc¢ao, também
em condicdes anaerdbias (VON SPERLING, 1996).

A eficiéncia deste sistema é usualmente inferior & dos processos aerdbios, embora
seja suficiente na maioria das situacdes. Além disso, a producédo lodo nos sitemas
anaerobios é bem baixa. Uma tendéncia recente de tratamento anaerobio € o uso
dos reatores de manta de lodo, principalmente por fatores econdémicos (PROSAB
4, 2006).

Considere-se ainda as eficiéncias de remocédo de DBO da ordem de 70%, 80% e
90% e, uma remocao de coliformes totais de 90% e 99%.
Quadro 4-24 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Venda Nova do Imigrante, considerando o

crescimento populacional baixo.

Populacéo Carga estimada DBO5,20 Carga estimada Coliform.es

Ano | Cenario 4 - B (kg/dia) _ TeerrnoFoIerantes (N~MP/d|a)
Baixo Eficiéncia de remocéo de DBO Eficiéncia de remocédo de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%

2000 16121 - - - - - - -

2010 20407

2015 22368 1531,1 | 459,3 | 306,2 | 153,1 | 5,10E+12 | 5,10E+11 | 510E+10

2020 24055 1649,7 | 4949 | 329,9 | 1650 | 550E+12 | 550E+11 | 550E+10

2025 25436 1748,5 | 524,6 | 349,7 | 1749 | 583E+12 | 5,83E+11 | 583E+10

2030 26433 1822,5 | 546,7 | 364,5 | 182,2 | 6,07E+12 | 6,07E+11 | 6,07E+10

2035 27044 1871,4 | 561,4 | 374,3 | 187,1 | 6,24E+12 | 6,24E+11 | 6,24E+10

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-25 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de
esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Venda Nova do Imigrante, considerando o

crescimento populacional médio.

Populacio Carga estimao_la DBO5,20 Carga estimada Coliform_es

Ano | Cenario 6- I (kg/dia) _ 'I_'e_rAmoFoIerantes (l\jMP/d|a)
Médio Eficiéncia de remocéo de DBO Eficiéncia de remocéo de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%

2000 16121 - - - - - - -

2010 20407 -

2015 22568 1544,1 | 463,2 | 308,8 | 154,4 | 515E+12 | 5,15E+11 | 5,15E+10

2020 24722 1698,4 | 509,5 | 339,7 | 169,8 | 566E+12 | 5,66E+11 | 5,66E+10

2025 26947 1857,3 | 557,2 | 3715 | 185,7 | 6,19E+12 | 6,19E+11 | 6,19E+10

2030 29361 2028,5 | 608,5 | 405,7 | 202,8 | 6,76E+12 | 6,76E+11 | 6,76E+10
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Populagdo Carga estimad_a DBO5,20 Carga estimada CoIiform.es
Ano | Cenario 6- B (kg/dia) ~ T_e.rAmoFoIerantes (I\JMP/d|a)
Médio Eficiéncia de remocédo de DBO Eficiéncia de remocéao de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%
2035 32263 2231,3 | 669,4 | 446,3 | 223,1 | 7,44E+12 | 7,44E+11 | 7,44E+10

Fonte: Autoria prépria.

Quadro 4-26 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de
esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Venda Nova do Imigrante, considerando o

crescimento populacional alto.

Populacéo Carga estimagla DBO5,20 Carga estimada Coliform.es

Ano | Cenario 9 - B (kg/dia) _ 'I"eermotoIerantes (I\~IMP/d|a)
Alto Eficiéncia de remoc¢éo de DBO Eficiéncia de remocéo de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%

2000 16121 - - - - - - -

2010 20407 - - - - - - -

2015 23507 1604,9 | 4815 | 3210 | 160,5 | 535E+12 | 5,35E+11 | 5,35E+10

2020 27025 1855,4 | 556,6 | 371,1 | 1855 | 6,18E+12 | 6,18E+11 | 6,18E+10

2025 31069 2140,0 | 642,0 | 428,0 | 2140 | 7,13E+12 | 7,13E+11 | 7,13E+10

2030 35718 2463,8 | 739,1 | 492,8 | 2464 | 8,21E+12 | 8,21E+11 | 8,21E+10

2035 41063 2832,7 | 849,8 | 566,5 | 283,3 | 9,44E+12 | 9,44E+11 | 9,44E+10

Fonte: Autoria propria.

4.3.5.6 Alternativas de Tratamento

O processo de avaliacao e selecao da tecnologia mais apropriada para o tratamento
de esgotos domésticos deve considerar a concepc¢ao do sistema de tratamento, 0s
custos relativos a construcéo, a operacao e a manutencdo, bem como a reparacao
e a substituicdo do sistema (MASSOUD et al., 2009). As técnicas existentes para o
tratamento de esgotos domésticos incluem duas abordagens basicas: centralizadas
ou descentralizadas (MOUSSAVI et al., 2010; SURIYACHAN et al., 2012).

4.3.5.7 Tratamento Descentralizado

Quando a coleta, o tratamento e a descarga (ou reuso) de efluentes acontecem
proximo do local onde o efluente foi gerado, é chamado de sistema de tratamento

descentralizado.

Tecnologias descentralizadas podem variar desde simples métodos biolégicos até

sistemas de membrana-filtracdo de alta tecnologia que reciclam efluentes.
Algumas vantagens desse sistema seriam (-Naphi, 2004):

¢ NA&ao ha mistura dos residuos industriais com os domésticos;
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e Utilizac&o de tecnologias com menos investimentos em manutencao;

e Reducao de custos, uma vez que ndo necessita de utilizagdo de canais para o
transporte dos residuos;

e O efluente tratado esta prontamente disponivel para reutilizacao;

e Possibilidade de expansao do sistema;

e Facilidade de planejamento e execuc¢ao, ja que os projetos sdo simples e faceis
de executar, até pelo investimento financeiro;

e Possibilidade de empregar diferentes estratégias de gestédo financeiramente e

ambientalmente eficientes.

Sistemas de tratamento descentralizados tem se tornado uma opc¢éo sustentavel
para o tratamento de esgotos domésticos, ndo s6 no Brasil, mas na Europa
também, principalmente por ser uma alternativa de acessibilidade em locais
distantes da rede de esgoto centralizada; possibilidade de geracdo de bioenergia,
através da transformacédo do material organico; Possibilidade de reutilizacdo do
efluente, rico em nutrientes, em préticas agricolas; e, reaproveitamento da agua
(ROELEVELD e ZEEMAN, 2006; MOELANTS et. al., 2011).

Tendo em vista que a Lei Federal n® 11.445 (BRASIL, 2007), que instituiu a Politica
Nacional de Saneamento, apresentar como destaque entre seus objetivos,
“proporcionar condi¢gdes adequadas de salubridade ambiental as populagdes rurais
e de pequenos nucleos urbanos isolados”, a adogao de sistemas descentralizados
pode contribuir para a universalizacdo do saneamento em assentamentos rurais,
areas periurbanas ou até mesmo no atendimento a popula¢des em situacdo de

risco em regides urbanizadas.

4.3.5.8 Tratamento Centralizado

A gestdo centralizada € um conceito que tem sido implementado e utilizado como
uma forma de tratar esgotos domésticos em regibes com elevada densidade
populacional e urbanizadas. Trata-se de um sistema de tratamento que envolve um
conjunto de equipamentos e instalagdes destinados a coletar, transportar, tratar e
destinar de maneira segura grandes volumes de esgotos domésticos.
Normalmente, estes sistemas sdo de propriedade publica (SURIYACHAN et al.,
2012).
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Os sistemas centralizados sédo fortemente dependentes de energia elétrica
(LIBRALATO et al., 2012). Além disso, h& utilizacdo extensa de terra, bem como

utilizacao de tecnologias de tratamento avancado (SURIYACHAN et al., 2012).

As desvantagens dos sistemas de tratamento de esgotos centralizados séo citadas
como: a elevada demanda de energia para a degradacao do material carbonéceo
e para a nitrificagédo; o “desperdicio” na ordem de 20%, 5% e 90% de nitrogénio,
fésforo e potassio, respectivamente, passiveis de serem reutilizados na agricultura;
a alta producao de biossolidos (lodo) e os custos referentes a sua disposicao final,
alto custo de operacdo e manutencdo das redes coletoras e estacbes de

tratamento.

4.3.5.9 Eventos de Emergéncia e Contingéncia

O Quadro 4-27 apresenta possiveis situacbes de Emergéncia/Contigéncia que
possam ocorrer no sistema de esgotamento sanitario do municipio, seus principais

efeitos e as respectivas acfes necessarias para corrigir ou mitigar tais situacoes.

Quadro 4-27 - Possiveis situagdes emergenciais ou contingenciais e respectivas propostas de

acoes.
Situacdo Emergente/Contingente Efeitos Acdes
1. Rompimento ou obstru¢éo de coletor
tronco, interceptor ou emissario com a) comunicacgdo imediata aos
extravasamento para vias, areas habitadas 6rgdos municipais de defesa
ou corpos hidricos. civil, vigilancia sanitaria e
2. Paralisacdo emergencial de estacdo ambiental;
elevatéria com extravasamento para vias, b) adotar solu¢cdo emergencial
areas habitadas ou corpos hidricos. de manutencéo;
3. Rompimento ou obstrucdo de rede ¢) imediata limpeza e

descontaminacgdo das areas
e/ou imoveis afetados.

coletora secundéria com refluxo para
imoveis de cotas mais baixas e/ou
extravasamento para via publica

Riscos sanitarios
e de desastre
ambiental

a) comunicacgdo imediata aos
6rgdos municipais de defesa
civil, vigilancia sanitaria e
ambiental;

b) adotar solu¢cdo emergencial
de manutencéo;
¢) monitoramento dos efeitos
e da recuperacao dos corpos
receptores afetados.

4. Paralizac¢éo acidental ou emergencial de
ETE com extravaséo ou langamento de
efluentes néo tratados nos corpos
receptores.

Fonte: Autoria propria.
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4.4 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

4.4.1 Estimativa das demandas para todo o periodo do PMSB

O municipio ndo conta com planialtimetria e cadastro de rede de drenagem.

Assim, as demandas municipais relacionadas aos servi¢os publicos de manejo das
aguas pluviais urbanas ndo puderam ser listadas neste plano, devendo ser
desenvolvido um programa de aquisi¢cdo de dados basicos, como planialtimetria e
cadastramento de redes de drenagem, e a consequente elaboracdo de um Plano
de Aguas Pluviais, a fim de instrumentalizar o Municipio na prestacido destes

servigos basicos de saneamento.

4.4.2 Descricao de responsabilidades

Os servicos de drenagem urbana do municipio Venda Nova do Imigrante sao
prestados pela propria Administracdo publica direta, através da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nao existindo empresa contratada para
a execucao e gestao destes servigos, ficando sob responsabilidade direta do poder

publico municipal.

O municipio de Venda Nova do Imigrante ndo tem estabelecido a cobranca de taxa
ou tarifas pela prestacdo dos servicos de drenagem e manejo das aguas pluviais.
A administracdo publica tem suportado as despesas mediante os impostos de

competéncia do préprio Municipio.

Na conjuntura em que se encontram o0s servicos de drenagem no municipio de
Venda Nova do Imigrante é prematura a implantacdo de cobranca pelos servicos
de drenagem e manejo de 4guas pluviais.

4.4.3 Alternativas para o atendimento das demandas
Pode-se elencar como alternativa de atendimento a comunidade:

e A aquisicao de cadastro do sistema de drenagem e informacao planialtimétrica
que possibilite a demarcacao das sub-bacias urbanas;

e Elaboracédo de plano de aguas pluviais contendo minimamente:
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e Modelagem hidrolégica e dimensionamento hidraulico da macrodrenagem

das sub-bacias urbanas;

e Indicar medidas estruturais e ndo estruturais para otimizar o sistema de

drenagem e manejo de aguas pluviais, em funcdo dos problemas

identificados durante o diagnostico do Plano Municipal de Saneamento - Eixo

Drenagem;

e Elaborar um cronograma de implantacdo das alternativas.

4.4.4 Objetivos e Metas

Os objetivos e metas para os servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais

sao apresentados no Quadro 4-28.

Quadro 4-28 - Objetivos e metas dos servicos de drenagem e manejo de dguas pluviais.

Objetivo Metas
Curto prazo Médio prazo Longo prazo
Executar intervencdes de Executar as melhorias
recuperacao da capacidade Executar acdes de estruturais e ndo
Melhorar os de atendimento, existente estudo e protecdo da estruturais projetadas
servicos de nos talvegues, em trechos capacidade dos para os talvegues para
drenagem e criticos, sem acgdes talvegues para adequacéo dos servicos
manejo das estruturais, somente manutencéo da de drenagem e manejo
aguas pluviais empregando acdes capacidade existente das aguas pluviais as
institucionais e de dos talvegues caracteristicas das
manutencao. bacias
Fonte: Autoria propria.
4.4.5 Construcdo de cenarios e evolucdo - prospectiva de

planejamento estratégico - PPE

A elaboracdo dos cenérios prospectivos para o municipio de Venda Nova do

Imigrante no que concerne ao sistema de saneamento basico, considera quatro

possibilidades alternativas de futuro: um futuro negativo ou pessimista, um futuro

de continuidade, um futuro possivel ou realizavel e um futuro positivo ou otimista.

O Quadro 4-29 indica, detalhadamente, 0os cenarios prospectivos para eixo de

drenagem urbana do municipio de Venda Nova do Imigrante.
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Quadro 4-29 - Cenarios prospectivos para o eixo de drenagem urbana de Venda Nova do

Pequenos coérregos
tornam-se intermitentes
€ outros usos como o
abastecimento urbano
apresentam déficit
hidrico em periodos
secos historicos devido a

intensificacéo da
irrigacéo com adocgéo de
praticas inadequadas e
de culturas exigentes em
agua.

Imigrante.
Categorias Cenarios
Tendéncia Situacao Possivel Situacao Desejavel
~ Manutencdo das matas
Manutengdo das matas : '
: . . nativas. Plantio de
nativas. Plantio parcial .
de mata ciliar com mata ciliar com
~ . . N espécies nativas as
Manutenc¢éo das matas espécies nativas as
) . L margens de todos os
nativas. Baixa utilizagéo margens dos cursos s
o . s ! cursos d'agua
de praticas agricolas d'agua. Manejo de S i
2 o municipais. Manejo de
conservacionistas. culturas com préticas e
S culturas com praticas
conservacionistas de ot
. conservacionistas de
baixo custo em uma .
~ Co baixo custo em todo o
fracdo do municipio. .
municipio.
Ambientais

Emprego parcial de
culturas e préticas de
irrigacdo de acordo com
a disponibilidade hidrica
regional.

Utilizagdo em todo o
municipio de culturas e
praticas de irrigacdo de

acordo com a
disponibilidade hidrica
regional.

Socioecondmicos

Cumprimento da taxa de
permeabilidade minima
apenas nas novas
edificagfes.

Expanséo do
cumprimento da taxa de
permeabilidade minimas
nas edificacdes ja

existentes.

Atendimento da taxa de
permeabilidade minima
em toda a area urbana.

Ocupacédo das margens
dos cursos d'agua em
areas urbanas somente

Ordenamento das areas
as margens dos cursos
d'agua, preservando
uma faixa para
implantacdo de mata

Ordenamento das
areas as margens dos
cursos d'agua,
preservando uma faixa

Operacionais

Atuacgéo pautada pela
emergéncia e
necessidade de resposta
a falhas no sistema com
reduzida capacidade de
realizacdo de projetos de
ampliac@o e melhoria.

pOr ruas L para imp_lantac;éo de
' ciliar dentro do perimetro mata ciliar em todo
urbano. municipio.
Cadastramento do
sistema de Cadastramento do todo

macrodrenagem e
elaboracéo do plano de
aguas pluviais.
Implantacdo de novas
redes de
macrodrenagem
segundo o plano de

aguas pluviais.

o sistema de drenagem
e elaboracéo do plano
de &guas pluviais.
Implanta¢@o de novas
redes de drenagem
segundo o plano de
aguas pluviais.

Manutencéo corretiva do
sistema de drenagem
urbana quando solicitado
pela populacdo

Programa de
manutenc¢éo preventiva e
de limpeza do sistema
de drenagem nos
trechos com maior
incidéncia de acumulo de
agua.

Programa de
manutencgéo preventiva
e de limpeza do
sistema de drenagem.

Baixa capacidade de
planejar e fiscalizar o

Ampliacdo da
capacidade de gestédo

parcelamento do solo no

para planejar e fiscalizar

Gestéo e fiscalizacdo
eficiente do uso e

ocupacéo do solo do
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Cat . Cenérios

ategorias Tendéncia Situacao Possivel Situacao Desejavel
municipio, assim como a | o parcelamento do solo | municipio de forma a

articulacéo com as aliado as questbes evitar os problemas

guestBes ambientais, ambientais, de acordo relacionados com o
afetando negativamente | com a legislacéo vigente, | sistema de drenagem

o sistema de drenagem contribuindo para a urbana.
urbana. melhoria do sistema de

drenagem urbana.

Controle de erosdo nas

vias e do
Controle parcial da Implantacédo parcial de assoreamento dos
erosao das vias rurais e um programa de corpos d'agua devido a
do processo de instalacdo e manutencéo implantacdo de um
assoreamento nos de caixas secas has programa de instalacdo
corpos d'agua. estradas vicinais. e manutengéo de

caixas secas nas
estradas vicinais.

Fonte: Autoria propria.

4.4.5.1 Diretrizes para o controle de escoamento na fonte

Durante a elaboracdo do Plano de Aguas Pluviais Municipal sdo elaborados os
hidrogramas das bacias urbanas para a situacao atual e futura, para varios periodos
de recorréncia, de interesse a gestdo da drenagem urbana. A construcéo destes
hidrogramas é alimentada por dados da macrodrenagem instalada e em projeto;
secdo e perfil dos canais naturais; relevo; solo e caracteristicas de ocupacao da

bacia atual e futura.

O municipio de Venda Nova do Imigrante ndo dispde de Plano de Aguas Pluviais,
assim ndo existem dados sobre a magnitude de atenuacdo necessaria, atual e
projetada, para cada bacia hidrografica. Entretanto estudos realizados por Menezes
e Tucci (2012), avaliaram a alteracao na relagéo entre a densidade habitacional e
a area impermeavel, com estudo de caso em Porto Alegre e concluiram que: “a
tendéncia atual do processo € reducédo da densidade habitacional e aumento da
area impermeavel, fazendo com que o aumento da populacdo ocupe areas maiores
e aumente a quantidade m? de area impermeavel por habitante”. Assim, é

necessario o controle da impermeabilizacdo crescente nas bacias urbanas.

Segundo o estudo demografico, 0 municipio de Venda Nova do Imigrante teve um
crescimento populacional acentuado entre os anos de 1991 e 2010. O aumento
populacional associado a mudancas culturais, que levaram uma Unica pessoa a
impermeabilizar uma maior area, gera um aumento da impermeabilidade. Pode-se

perceber também que houve um crescimento da populacdo urbana do municipio,
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aumentando a mancha urbana, fator que propicia a impermeabilizacdo de forma

localizada.

O Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante (PDM), verséo final de 2014,
aborda no Artigo 27, os critérios urbanisticos para o zoneamento da macrozona
urbana do municipio, cujos critérios urbanisticos sdo apresentados nos Anexos IV

do PDM e apontam 10% como taxa de permeabilidade minima para todas as zonas.

O percentual de area permeavel nas bacias urbanas favorece a atenuacdo das
enchentes de baixo periodo de retorno, como 2 e 5 anos, e € importante também
para as condigcbes ambientais, propiciando o equilibrio climatico e qualidade de
vida.

Dessa forma, pelas caracteristicas atuais e projetadas existentes, recomenda-se a
manutencdo do disposto no PDM, ou seja, taxa de permeabilidade minima em
todos os lotes de 10%, como medida controle de escoamento na fonte para o
municipio de Venda Nova do Imigrante.

4.4.5.2 Diretrizes para o tratamento de fundos de vale e indicar, no

mapa basico, o tracado das principais avenidas sanitarias

Visando estabelecer diretrizes para a protecdo da vegetacéo nativa, do solo e dos
cursos d’agua, o Codigo Florestal Brasileiro foi atualizado (Lei n® 12.651/12), e no
art. 4°, paragrafo | estabelece que em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais
de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente, excluido os efémeros,
desde a borda da calha do leito regular deva obedecer a uma largura minima de 30
metros, pois estas sdo consideradas areas de preservagcdo permanente (APP). A
fixacdo do valor de trinta metros nao foi arbitraria, pois a area protegida de maneira
permanente além de assegurar a integridade humana, assume fun¢des de
preservacao da biodiversidade, dos recursos hidricos, do solo e da estabilidade

geoldgica.

O municipio de Venda Nova do Imigrante em seu Plano Diretor Municipal destaca
a importancia da preservacio das Areas de Protecdo Permanente como medida
mitigadora de possiveis catastrofes ambientais, porém o mesmo ndo menciona

diretrizes para sua implantacédo e conservacao.
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No Municipio, a faixa de 30 m prevista no codigo florestal ainda ndo é uma
realidade, limitando assim, as é&reas disponiveis para as cheias severas e
preservacgao dos cursos d’agua. Nos distritos e nos bairros Tapera, Providéncia, e
Lavrinhas, com fundo de vales em caminhamento natural medidas devem ser

tomadas para evitar a ocupacao das margens.

4.4.5.3 Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos

identificados

a) Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’agua e de
bacias de detencédo, eventualmente proposta pelos membros do grupo de
trabalho

Em areas agricolas, para se ter um aumento da cobertura do solo, aumento das
taxas de infiltracdo de agua no solo e reducdo do escoamento superficial &

aconselhavel praticas como:

e Plantio em nivel - técnica de plantio em fileiras perpendiculares ao sentido do
declive;

e Controle de capinas - substituicdo de capina por ro¢ada ou capina quimica
resultam na manutencéo de plantas vivas e/ou restos culturais na superficie do
solo;

e Lancamento de residuos - pratica de adicionar residuos de criatérios como
esterco de bovinos, equinos e cama de frango, e residuos vegetais como casca
de café, residuos de podas e palhada de milho na superficie do solo;

e Terraceamento - parcelamento de rampas niveladas;

e Corddes de contorno - sdo constituidos de um canal (sulco) e um camalhéo,
feitos em curva de nivel e distanciados de acordo com a declividade do terreno
e a textura do solo;

e Cultivo minimo: preparo minimo do solo;

e Implantacdo de florestas comerciais com espécies adaptadas a regido e a
implantacéo de sistemas agroflorestais (SAFs) e silvopastoris.

Para areas de pastagens, sdo também necessarias praticas de manejo

conservacionistas, a fim de evitar o assoreamento, pode-se citar:
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¢ Melhoria das condi¢des quimicas do solo - adequar o pH e teores de nutrientes
do solo as exigéncias da graminea implantada. Isso aumenta a capacidade de
lotacdo e a cobertura do solo.

e Adequacdo da taxa de lotacdo - manter um numero de animais que seja
compativel com a producdo de massa verde da area.

e Escolha de espécies - Devem ser adaptadas as condi¢cdes de manejo, tipo de

solo e clima.

Nas estradas, para a reducdo da velocidade de escoamento superficial de forma
eficiente e para a ampliagéo das taxas de infiltragcdo, com consequente reducao do
escoamento superficial e da eroséo, contribuindo para melhorar as condi¢cbes de
trafegabilidade, recomenda-se estruturas como caixas secas e bacias de
contencao, instaladas as margens de rodovias pavimentadas ou vicinais. Ou ainda
medidas como recobrimento de taludes de corte e aterro e de areas ndo transitaveis

com espécies herbaceas, principalmente gramineas.
Sugere-se, portanto, duas recomendacdes especificas:
1) Implantacéo de caixas secas nas estradas vicinais:

Caixas secas sao reservatorios escavados, que devem ser implantados as margens
de estradas rurais, com a finalidade de captar 4gua de chuva, que se infiltra
gradativamente no solo.

Tal mecanismo, além de auxiliar no combate a erosdo e consequente 0 nado
assoreamento dos rios, permite a conservacao das estradas rurais e a alimentacao

de aquiferos subterraneos.

2) Recobrimento de taludes de corte e aterro e de areas nao transitaveis das
estradas vicinais com espécies herbaceas, principalmente gramineas. Para a

realizacdo do recobrimento aconselha-se espécies nativas.

A préatica de implantacao de caixas secas para conservacao de estradas vicinais ja
€ bastante utilizada no Municipio, entretanto, ndo ha um projeto de
dimensionamento, no entanto, € preciso acompanhamento dos técnicos das

secretarias de meio ambiente ou agricultura.
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b) Medidas para o gerenciamento das aguas pluviais

Este item tem como objetivo abordar as medidas estruturais e n&o estruturais com
base nas demandas dos distritos e Sede do municipio de Venda Nova do Imigrante,

com intuito de mitigar os impactos identificados.

Para o alcance dos objetivos e suprimento das necessidades futuras, de forma
gradual e progressiva, foram estabelecidas prioridades de curto, médio e longo

prazo.

b.1) Manutenc¢éo do sistema de drenagem

As medidas propostas para prefeitura de Venda Nova do Imigrante € a criagdo de
um programa de manutencédo do sistema de drenagem preventiva antes do inicio
do periodo chuvoso e que as manutencfes sejam mantidas em registro pela
Secretaria Municipal responsavel, para que haja o controle e a frequéncia
adequada. As medidas devem ser realizadas em um curto prazo, conforme mostra
0 Quadro 4-30.

Quadro 4-30 - Medidas mitigadoras a serem implementadas no sistema de drenagem e suas

prioridades no municipio de Venda Nova do Imigrante.

Demandas Dimensao da demanda Prioridade

Limpeza do caminhamento urbano, com retirada de
material assoreado e vegetacgdo invasora, dos

Manutencao dos cursos ; . 2 A ~
¢ corregos Lavinhas e Santo Anténio e rio Sado Jodo de Curto prazo

d'agua Vicosa, na Sede, e no cérrego Caxixe, distrito de Alto
Caxixe.
Manutencédo do sistema Desobstrucdo do sistema de macrodrenagem
de macrodrenagem assoreado na Sede e distritos. Ndo ha informacéo da Curto prazo
urbana extensdo total das redes de macrodrenagem.

Fonte: Autoria propria.

b.2) Plano de ordenamento das areas as margens dos cursos d’agua urbanos

Para a elaboracdo do ordenamento adequado das areas ribeirinhas dos cursos
d’agua do municipio de Venda Nova do Imigrante, devem ser elaborados os

seguintes estudos em médio prazo:

e Levantamento planialtimétrico do perfil longitudinal do caminhamento urbano do
corrego Lavrinha e rio S&o Jodo de Vigosa, com extensdo aproximada de 3.000

m e 13.000 m respectivamente, e do corrego Caxixe Frio, no distrito de Alto
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Caxixe, com uma extensdo de 4.000 m, com cadastro da posi¢cdo das
construg@es situadas junto as margens, levantamento de sec¢fes transversais,
levantamento das secdes sob pontes, e outras interferéncias.
e Modelagem hidroldgica para obtencdo dos hidrogramas de escoamento
superficial para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 e 50 anos.
e Dimensionamento hidraulico dos canais urbanos.
e Elaboracgao de plano de ordenamento das areas as margens dos cursos d’agua

urbanos.

Servigos de Levantamento Aerofotogramétrico, restituicdo da Hidrografia, Geracao
do Modelo Digital de Terreno, Elaboracdo de Ortofotomosaicos, em escala igual,
ou melhor, a 1/25.000, para todo o estado do Espirito Santo, foram contratados pelo
IEMA e a previsdo de entrega € para o ano de 2015. Desse modo, o municipio de
Venda Nova do Imigrante deve procurar estas informagdes junto ao IEMA, para

minimizar os trabalhos de campo.

c) Macrodrenagem Urbana

Para um manejo adequado da macrodrenagem urbana da Sede e distritos de S&o
Joao de Vigosa e Alto Caxixe, devem ser elaborados os seguintes estudos em

longo prazo:

e Cadastro das redes de macrodrenagem acima de 600 mm de diametro, das
galerias retangulares e das macrodrenagens situadas nos caminhamentos
urbanos.

e Elaboracdo de modelo digital de terreno para a area urbana consolidada da
Sede e dos distritos de Sdo Jodo de Vicosa e Alto Caxixe, com curvas de nivel
de 1 m em 1 m (longo prazo).

e Estudo hidrologico das sub-bacias urbanas.

e Verificacdo da capacidade instalada e das intervengdes necessarias, como
ampliacdo, melhoria da captacdo das aguas, entre outras.

e Elaboracédo do Plano de Macrodrenagem Urbana. O plano é concebido para um
determinado horizonte de planejamento e, tem como principais objetivos:
reducado dos alagamentos; zoneamento; minimizar os efeitos da polui¢ao difusa;
eficiéncia econbmica; desenvolvimento da regido; preservacdo e melhorias

ambientais; satisfacdo das necessidades sociais e de recreacao.
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4.5 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO
DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

4.5.1 Estimativas de demandas de servi¢os de limpeza publica e

de manejo de RS

As estimativas de demanda de servicos de limpeza publica e manejo de residuos
soélidos foram elaboradas considerando o diagndstico técnico-participativo e a partir
da avaliacdo das etapas dos servicos de limpeza publica e manejo de residuos
sélidos. No Quadro 4-31 € apresento o resumo dos principais aspectos observados

em cada etapa e as respectivas demandas observadas.

Quadro 4-31 - Demandas de Servigos de Limpeza do municipio de Venda Nova do Imigrante.

Servigos

Resumo das informacdes

Demandas

Varrigdo

Os servigos sao prestados diretamente
pela Secretaria de Obras e Infra
Estrutura. Entretanto ndo héa
programas e projetos especificos para
a limpeza publica como projeto de
varricdo contemplando mapas de
varricdo e medicdo de produtividades
dos varredores. Estas lacunas fazem
com que o servigco, mesmo que receba
por parte da populagdo uma avaliacdo
positiva, faz com que os recursos
utilizados ndo tenham uma apuracgéo
quanto sua efetividade

Elaborac¢&o do plano de
varricdo que contemple
mapas de varricdo e medicéo
de produtividade dos
varredores.

Acondicionamento

N&o existem projetos de
acondicionamento de residuos. A
maior parte da populacéo dispde os
sacos de lixo em pontos especificos,
proximos a suas residéncias o que
favorece a criagdo de pontos viciados.

Elaboracgéo de projeto de
acondicionamento de
residuos.

Que fornecga a populagéo o
adequado condicionamento
dos residuos.

Coleta Convencional

N&o existe projeto de coleta com
roteirizacao de forma otimizada do
servigo prestado e controle de
percursos realizados.

Elaborag&o de roteiro de
coleta que atenda toda a
populacdo de forma eficiente.

Coleta Seletiva

A coleta seletiva é incipiente.

Elaborag&o de um projeto de
coleta seletiva, adequado a
realidade local de contar com
um ndmero pequeno de
catadores de materiais
reaproveitaveis.

Compostagem

Nao existe no municipio sistema de
compostagem de residuos organicos e
toda esta parcela é destinada para
aterro sanitario.

Elaborag&o de um projeto de
compostagem que seja
economicamente vidvel para
0 municipio.

Incluséo social de
catadores

Existe no municipio a ASCAVENI que
conta com 6 associados. A PMVNI
identificou apenas 02 catadores no

municipio e devido a auséncia desse

publico, a associacao é formada por
pessoas que estéo incluidas no

Elaboracéo de um projeto de
coleta seletiva, adequado a
realidade local de contar com
um ndmero pequeno de
catadores de materiais
reaproveitaveis.
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Servicos Resumo das informacdes Demandas

Cadastro Unico da Secretaria de
Assisténcia Social. Quando houver
necessidade de ampliacdo dos
membros da associacdo, a consulta
sera feita ao Cad Unico, buscando
pessoas que estdo desempregadas.

O municipio faz o gerenciamento dos
RCC gerados por meio de contratacao
de empresa terceirizada que
disponibiliza cagcambas estacionarias e
transporta até bota fora. Diante este
cenario, contata-se que o0 municipio
ndo possui legislacdo que diferencie
pequeno e médio gerador, a arca com
0s custos de uma parcela de
geradores que ndo deveria, 0s
grandes geradores. Além disto, o
Residuos da contrato ndo leva em consideracéo a
Construgéo Civil guantidade gerada, pois os residuos
nao sao pesados, 0 que nao possibilita
a avaliacéo real quanto ao volume
gerado e o custo real que deveria ser
cobrado.

Outra situacdo observada é o local de
disposi¢do de RCC que néo atende as
normas técnicas, pois ndo permite o
reaproveitamento da parcela
reaproveitavel dos RCC. Além disto,
parte dos residuos verdes é destinada
na mesma area.

Elaboracg&o de projeto de
gestdo de RCC, visando o
atendimento do pequeno
gerador e ordenamento do
gerenciamento por parte dos
grandes geradores.

O municipio faz o gerenciamento dos
RSS gerados no municipio por meio
de contratacdo de empresa
terceirizada que disponibiliza coleta os
residuos a cada 15 dias nos geradores
e transporta até aterro licenciado.
Diante este cenario, contata-se que o
municipio ndo possui legislacdo que
diferencie pequeno e médio gerador, a
arca com os custos de uma parcela de
geradores que nao deveria, 0s
grandes geradores. Além disto, o
contrato ndo leva em consideracéo a
quantidade gerada. O contrato de
residuos de saude possui um valor fixo
para destinacdo de até 1,5 t/més, o
que nao possibilita a avaliacdo real
quanto ao volume gerado e o custo
real que deveria ser cobrado.
Outra situacdo que esta em desacordo
com as normas sanitarias € o tempo
de coleta de 15 dias, o que faz com
gue estes residuos tenham que ficar
armazenados na fonte geradora por
tempo superior ao exigido pelas
normas sanitarias, caso ndo sejam
refrigerados.

Elaboracgéo de projeto de
gestdo de RSS, visando o
atendimento do pequeno
gerador e ordenamento do
gerenciamento por parte dos
grandes geradores.

Residuos do Servico
de Saude

N&o existe o controle de velocidade e Elaboracgéo de projeto de

Transporte C ~ ~
percurso por parte do municipio. adequacdo e gestdo do
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apresentagéo de contrato firmado com
a empresa que fara a coleta, o
transporte e a destinagéo final dos
residuos classe |, além de solicitar a
apresentacéo de copia dos
comprovantes de destinacdo
semestralmente.
N&o existe sistema de informacao de
residuos.

Servicos Resumo das informacdes Demandas
transporte de residuos que é
realizada no municipio.
O municipio ndo tem controle eficiente
sobre a gestdo dos residuos de
responsabilidade dos geradores. Nao
possui legislacao e instrumento
normativo que indique quais atividades
necessitam apresentar os Planos de
Gerenciamento de Residuos, quando . .
. . N Elaborar projeto que vise
licenciados pelo municipio ou quando ~
-1 . o~ adequacao das estruturas do
séo licenciados pelo 6rgéo estadual o
p P municipio em termos
Residuos de competente, conforme a competéncia. o
” a legislativos, pessoal e
responsabilidade dos No ambito dos processos de . .
) . g infraestrutura, e que permita o
geradores licenciamento, solicitamos

controle sobre o
gerenciamento dos residuos
por parte dos geradores.

Residuos com
logistica reversa
obrigatéria

O municipio n&o tem controle de
gestdo sobre os residuos com logistica
reversa obrigatéria pelo gerador.

Elaborar planejamento de
acdo em relacéo ao
acompanhamento do
comprimento das
obrigatoriedades da logistica
reversa pelos respectivos
responsaveis.

Areas degradadas
para recuperar

Lixbes desativados

Elaboracgéo de projeto que
vise estabelecer as agbes
necessarias a recuperacao de
areas degradadas por
residuos,

Sistematiza¢do das
informacdes

Na etapa de coleta de dados verificou-
se que os dados nao estdo
sistematizados, e que parte das
informacdes esta sobre a tutela da
secretaria de meio ambiente e outra
parte com a secretaria de obras e
infraestrutura

Elaborar projeto que vise a

Implantacé@o de sistema de

informacé&o de residuos que
se integre ao SNIR

Fonte: Autoria propria.

4.5.2 Alternativas para atendimento das demandas nos servigcos

de limpeza publica e manejo de residuos sélidos

As demandas na prestacdo de servico de limpeza publica e manejo de residuos
sélidos podem ser sanadas a partir da avaliacdo de alternativas que podem se
diferenciar quanto a forma de gestao, podendo ser realizada pela prépria prefeitura

ou por consorcio publico, bem como na execucgao do servico.
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O Quadro 4-32 apresenta as alternativas para atendimento das principais etapas

no servico de limpeza publica e manejo de residuos solidos.

Quadro 4-32 - Alternativas para atendimento das demandas nos servicos de limpeza e manejo de

residuos.
Servigos Alternativas para atendimento
1 -Plano de varricdo manual que contemple todas as ruas calcadas dos
- municipios com mao de obra propria.
Varricao

2- Plano de varricdo manual que contemple todas as ruas calcadas dos
municipios com mao de obra terceirizada.
1 - Plano de Coleta seletiva que contemple progresséao gradual com
Pontos de entrega voluntaria
Varricio 2 — Plano de Coleta seletiva que contemple pro_gresséo grgdual com Coleta
porta a porta realizada pela prefeitura municipal
3 — Plano de Coleta seletiva que contemple progresséo gradual com Coleta
porta a porta realizada pelos catadores de materiais reaproveitaveis
1 - Plano de Coleta convencional com previsédo de universalizagdo do
servico realizado pela prefeitura municipal
Coleta 2 —Plano de Colet_a convgncional com previsao dg 'universalizac;éo do
) servico realizado por empresa terceirizada
convencional : - . s
3 —Plano de Coleta convencional com previsdo de universalizacdo do
servico realizado por empresa terceirizada gerida por consorcio publico
intermunicipal.

1 — Plano de Coleta seletiva com previsédo de universalizagéo do servigo de
forma gradual realizado pela prefeitura municipal (diretamente ou com
terceirizacdo do servigco para empresa privada), com entrega do material
coletado para associacdo/cooperativa de catadores.

2 — Plano de Coleta seletiva com previsédo de universaliza¢éo do servi¢o de

Coleta seletiva for_ma gEaduaI real_izado por consércio_publico (diretamente ou com _
terceirizacdo do servigco para empresa privada), com entrega do material
coletado para associacdo/cooperativa de catadores.

3 - Plano de Coleta seletiva com previsédo de universalizagéo do servigo de
forma gradual realizado por associacdo/cooperativa de catadores de
materiais reaproveitaveis, e com entrega do material coletado para
associagdo/cooperativa de catadores.

1 - Continuar utilizando a Estagéo de transbodo municipal
Transbordo 2 — Avaliacao técnica quanto a necessidade de construcéo de ET regional

no projeto ES sem Lix&o.

Elaborar plano de transporte com analise da frota e equipe de trabalho e

Transporte monitoramento de indicadores de qualidade do servico prestado, como
quilometragem e carga transportada por viagem.
S 1 — Destinar os RSU para aterro sanitario a ser licenciado no préprio
Destinacao e
final municipio.

2 - Continuar destinando os RSU para aterro sanitario licenciado.

1 — Projeto de compostagem gradual de RSU umidos limpos, com coleta
diferenciada de geradores especificos como feiras, supermercados, bares
e restaurantes, e afins, realizado pela prefeitura municipal (diretamente ou

com terceirizagdo do servigo para empresa privada).
Compostagem . L ;
2 - Projeto de compostagem gradual de RSU Umidos limpos, com coleta
diferencias de geradores especificos como feiras, supermercados, bares e
restaurantes, e afins, realizado por consoércio publico (diretamente ou com
terceirizac@o do servico para empresa privada).

1 -Incluséo social de catadores de materiais reciclaveis para as etapas de
coleta e triagem.

Incluséo social 2 -Inclusao social de catadores de materiais reciclaveis para a etapa de

de catadores triagem.

3 -Incluséo social de catadores de materiais reciclaveis para a etapa de

educacdo ambiental e sensibilizacdo da populacdo e etapa de triagem.




158

Servigos

Alternativas para atendimento

Residuos da
Construgéo
Civil (RCC)

1 - Projeto de gerenciamento de RCC com definicdo dos pequenos e
grandes geradores, estruturacdo da coleta e destinacao final dos residuos
gerados pelos pequenos geradores e regulamentando os procedimentos
para que o grande gerador realize as etapas de coleta, transporte e
destinacao final dos RCC gerados.

2 - Projeto de gerenciamento de RCC com definicdo dos pequenos e
grandes geradores, estruturacéo da coleta e destinagéo final dos residuos
gerados pelos pequenos geradores e regulamentando os procedimentos
de cobranca de para o municipio realizar as etapas de coleta, transporte e
destinacéao final dos RCC gerados pelo grande gerador.

Residuos de
Servico de
Saude (RSS)

1 - Projeto de gerenciamento de RSS com definigdo de regulamentando
dos procedimentos para que os geradores realizem as etapas de coleta,
transporte e destinacao final dos RSS gerados, sendo que o municipio ndo
ird realizar nenhuma etapa do manejo.

2 - Projeto de gerenciamento de RSS com definicdo de regulamentando
dos procedimentos para que os geradores realizem as etapas de coleta,
transporte e destinacao final dos RSS gerados, podendo o municipio
realizar etapas do manejo dos residuos definido previamente em
regulamento préprio, com cobranca de taxa publica pelo servico prestado.

Residuos de
responsabilida
de dos
geradores

1 - Elaborar procedimentos normativos que estabelecam procedimentos a
serem adotados pelos geradores quanto ao manejo dos residuos, sendo
gue o municipio n&o ird realizar nenhuma etapa do manejo.

2 - Elaborar procedimentos normativos que estabelecam procedimentos a
serem adotados pelos geradores quanto ao manejo, podendo o municipio
realizar etapas do manejo dos residuos definido previamente em
regulamento proprio como simulares aos RSU, com cobranga de taxa
publica pelo servigo prestado.

Residuos com
logistica
reversa
obrigatéria

1 — Elaborar procedimento de fiscaliza¢éo para avaliar o cumprimento das
resolucbes CONAMA que estabelecem a obrigatoriedade da logistica
reversa e;

2 — Elaborar procedimentos para participacdo nos sistemas de logistica
reversa que serao estabelecidos nos novos acordos setoriais a partir da Lei
12.305/2010.

Fonte: Autoria propria.

4.5.3 Objetivos e Metas

O Quadro 4-33 apresenta a relacdo dos objetivos, diretrizes, estratégias e metas

do PMSB do eixo residuos sélidos para o municipio de Venda Nova do Imigrante.



Quadro 4-33 - Objetivos, diretrizes, estratégias no PMSB — Residuos.
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Objetivos

Diretrizes

Estratégias

Readequar a Gestdo e o
Gerenciamento dos servigos
publicos de limpeza urbana

e de manejo de residuos

sélidos urbanos

D1 — Fortalecer a Gestao
dos servicos publicos de
limpeza urbana e de manejo
de residuos solidos urbanos

E1 — Promover organizacdo da estrutura operacional dos SLPMRS

E2 - Promover a organizacao de estrutura de fiscalizacéo e regulamento dos
procedimentos a serem adotados no municipio quanto a gestéo e
gerenciamentos dos residuos sélidos

E3 —Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no setor
de residuos sélidos por meio de a¢des de capacitacdo técnica e gerencial de
gestores publicos, assisténcia técnica, elaboracdo de manuais e cartilhas, dentre
outros.

E4— Estabelecer procedimentos de monitoramento do SLPMRS por meio de
indicadores quantitativos e qualitativos voltadas a questéo da segregagéo e
acondicionamento adequado dos residuos sélidos para a coleta seletiva, a
atuacao dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis e as questbes
relacionadas ao tratamento dos residuos sdélidos e disposicao final dos rejeitos

E5 -Estabelecer sistema de calculo dos custos da prestacao dos servigos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos, bem como a forma
de cobranca desses servicos, observada a Lei n® 11.445, de 2007.

D2 — Reestruturar o sistema de

limpeza publica municipal

E1 — Elaborar plano de varrigdo que contemple a varricdo na sede e nos distritos
em 100% das ruas pavimentadas.

E2 — Elaborar plano para realizagédo de servi¢os especiais como poda, capina,
limpeza de praga e areas publica, limpeza de cemitérios, limpeza de boca de
lobo, dentre outros.

E3 — Padronizar as formas de acondicionamento dos residuos visando facilitar a
operacdo de coleta e a fiscalizacéo.

E4 — Elaborar plano de coleta com roteirizacéo e pesagem dos residuos
coletados e transportados e redimensionamento de frota e equipe operacional.

Fonte: Autoria propria.
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Quadro 4-33 - Objetivos, diretrizes, estratégias no PMSB — Residuos (continuacao).

Objetivos Diretrizes Estratégias
D1 — Promover a reducao E1 - Elaborar projeto de coleta seletiva com incluséo social de catadores.
progressiva de residuos
reciclaveis secos dispostos E2 — Ampliar coleta seletiva

em aterros sanitarios

E1l - Implantar a coleta seletiva com a participacdo de cooperativas e outras
formas de associacao de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, como
prestadores de servigos devidamente contratadas pelas administracdes publicas

municipais e desenvolvidas em parceria com os atores da sociedade civil.

Reduzir os RSU — Secos
dispostos em aterros, com E2 — Contribuir com a emancipacéo das organiza¢des de catadores,

inclusdo social de catadores D2 — Fortalecimento das promovendo o fortalecimento das cooperativas, associacdes e redes,
o : incrementando sua eficiéncia e sustentabilidade, principalmente no manejo e na
associagBes/cooperativa de o . . .
catadores comercializagcdo dos residuos, e também nos processos de aproveitamento e

reciclagem.

E3 - Incentivar acBes de capacitacao técnica e gerencial permanente e
continuada dos catadores e dos membros das cooperativas e associagdes, de
acordo com o nivel de organizagéo, por meio da atuacgdo de instituigdes técnicas,
de ensino, pesquisa e extensao, terceiro setor e movimentos sociais, priorizando
as associagles, cooperativas e redes de cooperativas de catadores.

Fonte: Autoria prépria.
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Objetivos

Diretrizes

Estratégias

Reducéo de Residuos
Solidos Urbanos Umidos
dispostos em aterros
sanitérios

D1 — Introduzir a
compostagem, de forma
gradual a partir da parcela
Umida de RSU coletados

E1 - Implementar melhorias na segregacao da parcela imida dos RSU oriundos
de comércios, feiras, CEASAS, grandes geradores e outros, de forma a propiciar
a obtencao de uma fracao organica de melhor qualidade, otimizando o seu
aproveitamento quer seja para utilizacdo de composto para fins agricolas e de
jardinagem ou para fins de geracdo de energia, com respeito primeiramente a
ordem de prioridade estabelecida no caput do artigo 9°, da Lei 12.305/2010.

E2 — Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
provenientes de capinacdo e poda de arvores, integrando ao processo de
compostagem.

E3 - Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades de
capacitacao dos gestores publicos, associacdes, cooperativas de catadores,
organizagdes da sociedade civil, comunidade em geral, produtores familiares e
extensionistas rurais, sobre a importancia de uma adequada segregac¢éo na
fonte geradora e tratamento por compostagem domiciliar e as oportunidades de
aproveitamento dos materiais dela decorrentes.

E4 - Incentivar a compostagem domiciliar no quintal como destino do residuo
organico, quando de baixo volume gerado.

E5 - Implementar melhorias na segregacao e coleta seletiva de éleos e gorduras
domiciliares, comerciais e industriais, com direcionamento para a coleta
programada, para producao de organicos, de biodiesel de outros subprodutos,
propiciando renda e inclusdo social para as organizagfes de catadores e
pessoas de baixa renda.

D2 - Avaliar tecnologia para o
reaproveitamento energético
da parcela umidas dos RSU

E1 - Estudar a viabilidade técnica, econdmica e ambiental do aproveitamento
energético do biogas gerado em biodigestores ou em aterros sanitarios, e o
desenvolvimento de outras tecnologias visando a geragéo de energia partir da
parcela imida de RSU coletados.

Fonte: Autoria propria.



Quadro 4-33 - Objetivos, diretrizes, estratégias no PMSB — Residuos (continuacao).
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Objetivos

Diretrizes

Estratégias

Qualificar a Gestao dos
RSS

D1 — Fortalecer a gestao
dos RSS

El — Realizar agdes de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.

E2 — Promover acdes de fiscalizagdo dos servicos de salde, com exigéncia da
apresentacao do Plano de Gerenciamento de RSS, para obtencéo do alvara
sanitario e alvara de funcionamento.

E3 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que 0s
geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacao final dos
RSS.

Qualificar a Gestdo dos RCC

D1 - Fortalecer a gestédo dos
RCC

E1l — Realizar a¢des de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.

E2 — Promover acdes de fiscalizagdo das construcdes realizadas no municipio,
com exigéncia da apresentagéo do Plano de Gerenciamento de RCC das
cosntruturas e comprovagao de destinagdo ambientalmte adequada das

construtoras e pessoas fisicas.

E3 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos para
classificag@o do pequeno e grande gerador e os procedimentos que 0s
geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacéo final dos
RCC.

Fonte: Autoria propria.



Quadro 4-33 - Objetivos, diretrizes, estratégias no PMSB — Residuos (continuacao).
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Objetivos

Diretrizes

Estratégias

Qualificar a Gestao dos
residuos solidos com
logistica reversa obrigatéria

D1 - Fortalecer a gestéo
dos residuos soélidos com
logistica reversa obrigatéria

E1l — Realizar acdes de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.

E2 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos a atuagéo
do municipio na fiscaliza¢@o dos SLR ja em operacéo por forca de Resolucdes
do CONAMA e a forma de participagdo nos novos sistemas que seréo definidos

a partir dos acordos setoriais firmados no ambito federal e/ou estadual.

Reduzir a geracéo de
residuos no municipio

D1 — Reduzir as taxas de
geracao de residuos

E1 — Incorporar o conceito de consumos sustentavel nos projetos que seréo
desenvolvidos pelo municipio.

E2 — Fomentar préticas sustentaveis do comércio varejista.

E3 — Exigir os Planos de Gerenciamento de Residuos dos
empreendimentos/atividades desenvolvidas no municipio com foco em préticas
sustentaveis

Fonte: Autoria propria.



Quadro 4-33 - Objetivos, diretrizes, estratégias no PMSB — Residuos (continuacéo).
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Objetivos Diretrizes Estratégias
E1l — Realizar acdes de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.
o E2 — Promover acdes de fiscalizacdo das empresas instaladas no municipio,
D1 - Eliminar com exigéncia da apresentagéo do Plano de Gerenciamento de Residuos para

Adequar a gestao dos
Residuos solidos de
responsabilidade do gerador

completamente os residuos
soélidos industriais
destinados de maneira
inadequada ao
meioambiente.

obtencéo do alvara de funcionamento.

E3 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que 0s
geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacao final dos

residuos.

E4 — Estabelecer procedimentos de monitoramento do residuos geradospela
empresas instaladas no municipios de indicadores quantitativos e qualitativos
voltadas a etapas de manejo dos residuos.

D2 — Fomentar a gestao dos
residuos nas empresas e
inddstrias instaladas no
municipio

E1l - Incentivar a gestao coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando-se

por base os arranjos produtivos

E2 - Fomentar a destinagdo adequada dos residuos gerados pelas
empresas/inddstrias para as associagfes/cooperativas de catadores de materiais
reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo municipio, quando cabivel.

Fonte: Autoria prépria.



Quadro 4-33 - Objetivos, diretrizes, estratégias no PMSB — Residuos (continuacao).
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Objetivos

Diretrizes Estratégias

Dispor os rejeitos de forma
ambientalmente adequada

E1 — Ampliar coleta seletiva de RSU de forma gradual.

D1 —Reduzir a disposi¢éo E2 — Implantar coleta diferenciada de residuos com potencial de
final de residuos em aterros reaproveitamento (volumosos, RCC de pequemos geradores, 6leo de cozinha,
sanitérios etc.)

E3 — Implantar sistema de coleta diferenciada e tratamento de RSU Umidos
limpos.

E1 — Licenciar area de disposic¢éo final de rejeitos dos RSU.

D2 — Encaminhar o rejeito
para local ambientalmente
adequado e licenciado

E2 — Implantar sistema de indicadores de desempenho para o sistema de
disposicéo final de rejeitos.

E3 - continuar encaminhando para aterro sanitario terceirizado licenciado.

Fonte: Autoria prépria.
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Quadro 4-33 - Objetivos, diretrizes, estratégias no PMSB — Residuos (concluséo).

Objetivos Diretrizes Estratégias

E1 — Elaborar os projetos de recuperagdo e monitoramento de areas degradas
por lixes e aterros controlados conforme plano de gerenciamento de areas

] degradadas.
D1 - Recupera as areas
Recuperar as areas degradadas por lixdes e E2 — Iniciar a execugédo dos projetos de recuperacao de areas degradas por
degradadas por residuos aterros controlados lixGes e aterros controlados.

existentes

E3 — Implantar projeto de monitoramento.

Fonte: Autoria propria.
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A Quadro 4-34 apresenta o Plano de metas para as principais questdes que
demonstrardo a efetividade da implementacao do Plano Municipal de Saneamento
Basico e do Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos. Posteriormente, para

cada projeto proposto serdo indicadas as suas metas respectivamente.

Quadro 4-34 - Plano de Metas.

Metas 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
Sistema de Gestédo e o Gerenciamento dos servicos
de publicos de limpeza urbana e de manejo de 10% 70% | 100% | 100% | 100%

residuos estruturado.
Cobertura_l dp sistema intermunicipal de recuperagéo | 4o, 50% | 100% | 100% | 100%
de reciclaveis (secos) sobre a populacao total.
Cobertura do sistema intermunicipal de
. Compqstagem Ilmea (organlco_s), sobre as fontes 10% 50% | 100% | 100% | 100%
inventariadas Incluséo e fortalecimento de catadores
mediante organiza¢do adequada
Atendimento do projeto de coleta~de residuos 20% | 100% | 100% | 100% | 100%
volumosos sobre a populacgao total
indice de reciclaveis secos valorizados e
comercializados (quantidade de reciclaveis secos
valorizados e comercializados/ quantidade potencial 5% 20% 40% 60% 80%
total de reciclaveis secos presentes no RSD e
RSDE) — Cenario médio Item 5.3.4 do diagnéstico.
indice de residuos organicos submetidos a
compostagem limpa (quantidade de residuos
processados / quantidade de residuos orgénicos da 2% 5% 10% 20% 30%
massa total de RSD, RSDE e RVFL) — Cenario
meédio Iltem 5.4.3 do diagnostico.

Fonte: Autoria propria.

4.5.4 Construcdo de cenarios e evolucdo - prospectiva de

planejamento estratégico - PPE

A prospectiva de planejamento estratégico para a gestdo dos RSU sera feita com
base na avaliacdo de cenarios. O Cenario populacional adotado sera o cenario de

crescimento médio apresentado no Diagnéstico do PMSB (ltem 5.3.4).

Quanto a de Gestao de residuos foram definidos trés cenarios, sendo estes:
pessimista, médio e otimista.

A definicho do cenario ideal ou aplicavel no municipio ira permitir o
dimensionamento do sistema, seja nas medidas estruturantes como as
infraestruturas, quanto nas estruturais como mobilizacao social e capacitacao para

a gestao do sistema.
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Cenario 1 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos

solidos Pessimista

Cenério 2 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos
solidos médio

Cenario 3 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos

sélidos otimista

Nos Quadros 4-35 e 4-36 s&o apresentadas as metas de alcance das taxas de
materiais reciclaveis na parcela de RSU - Secos e as metas de alcance das taxas

de materiais compostaveis na parcela de RSU — Umidos.

Quadro 4-35 - Metas de alcance das taxas de materiais reciclaveis na parcela de RSU — Secos.

Cenario Metas / Ano
2017 2020 2025 2030 2035
Cenario pessimista 5% 10%; 15% 20% 30%
Cenario médio 5% 20% 40% 60% 80%
Cenario otimista 5% 25% 50% 75% 100%

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4-36 - Metas de alcance das taxas de materiais compostaveis na parcela de RSU —

Umidos.
Cenarios Metas / Ano
2017 2020 2025 2030 2035
Cenario pessimista 2% 5%; 7,5% 10% 15%
Cenario médio 2% 5% 10% 20% 30%
Cenario otimista 2% 10% 20% 30% 40%

Fonte: Autoria propria.

4.5.4.1 Estimativa de producdo de residuos e percentuais de

atendimento pelo sistema de limpeza urbana
A estimativa de producdo de residuos foi calculada considerando o cenério de
projecéo de crescimento populacional médio apresentado no Diagndéstico do PMSB
e considerando também da divisdo da populacdo rural de urbana do municipio,
conforme dados do IBGE, sendo 72,43 % urbana e 27,57% rural.

O percentual de geracdo de geracao de residuos utilizado nos célculos foi de 0,82
Kg/hab.dia para populagéo urbana e 0,65Kg/hab.dia para populacéo rural (Sedurb,
2014).
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O Potencial de RSU — Secos foi considerado como sendo 31,9% e de RSU —
Umidos foi de 51,4% conforme proposto no Plano Nacional de Residuos Sélidos
que esta em faze de aprovacao pelo Governo Federal.

Para cada cenario foi definida taxas de crescimento do potencial de materiais
reciclaveis na parcela de RSU secos e potencial de material compostavel na

parcela de RSU umidos.

Os rejeitos foram calculados como sendo a parcela do total de residuos gerados
gue nao sao reciclados ou compostados. Portanto, terdo que ser encaminhado para

destinacdo ambientalmente correta.

Portanto, a partir da definicdo do cenario de referéncia sera possivel dimensionar
as infraestruturas necessarias para prestacdo dos servigcos de coleta, triagem,
compostagem e disposicao final dos rejeitos, dentre outros.

Os Quadros 4-37, 4-38 e 4-39 apresentam as estimativas de geracdo de RSU e

previsdo de atendimento pelo SMLPU para os Cenarios 1, 2 e 3 respectivamente.



Quadro 4-37 - Estimativa de geracdo de RSU e previsado de atendimento pelo SMLPU — Cenario 1.
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Ao Quadro  |Populagdo (Item 5.3.2- |Geragdo per capta de |[Geracdo total de Potencial de RSU - |Potencial de Reciclaveis [Potencial de RSU - [Potencial de material
5.22 Quadro 5.9) Residuos (kg/hab.dia)  [Residuos (t/dia) secos (t/dia) (t/dia) umidos (t/dia) compostavel (t/dia)
x (Cendrio médio : 2017 - L
z (Cenario médio : 2017 - 2%
Urbana Rural Urbana 5% ; 2020 - 20%; 2025 -
Total Rural (0,65) 31,9% dos RSU 51,4 % dosRSU  |; 2020 - 5%; 2025 - 10%;
(72,43%)  |(27,57%) 1(0,82) 40%; 2030 - 60; 2035-
2030-20; 2035 - 30%)
80%)

Al A2 B1 B2 C=(A1*B1)+(A2*B2) |D=319%C x%*D F=514%C G =12%F
2017| 22568 16346 6222 0,82 0,65 17,45 5,57 0,28 8,97 0,18
20201 24722 17906 6816 0,82 0,65 19,11 6,10 0,61 9,82 0,49
2025 26947 19518 7429 0,82 0,65 20,83 6,65 1,00 10,71 0,80
2030 29361 21266 8095 0,82 0,65 22,70 724 1,45 11,67 1,17
2035 32263 23368 8895 0,82 0,65 24,94 7,96 2,39 12,82 1,92

Fonte: Autoria prépria.
Nota:

a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;
b) Dados obtidos de SEDURB (2014);
c) C = (A1*B1)+(A2*B2)
d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.

e)

H=C-E-G.




Quadro 4-38 - Estimativa de geracao de RSU e previséo de atendimento pelo SMLPU — Cenario 2.
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Ao Quadro  [Populagdo (Item5.3.2- [Geragdo per capta de  [Geragdo total de Potencial de RSU - [Potencial de Reciclaveis [Potencial de RSU - [Potencial de material
5.22 Quadro 5.11) Residuos (kg/hab.dia)  [Residuos (t/dia) secos (t/dia) (t/dia) Umidos (t/dia)  [compostavel (t/dia)
X (Cenario medio; 2017 - 2 (Cendrio médio : 2017 - 2%
Urbana  [Rural Urbana 5% ; 2020 - 20%; 2025 - ' ’
Total man s o) Rural (0,65) 31,9% dos RSU 10% 2030 60: 2035 51,4%dosRSU  |; 2020 - 5%; 2025 - 10%;
o S °' ’ 2030 -20; 2035 - 30%)
80%)
Al A2 B1 B2 C=(A1*B1)+(A2*B2) [D=31,9%C x%*D F=51,4%C G=2%F
2017| 22568 16346 6222 082 0,65 1745 5,57 0,28 8,97 018
20201 24722 17906 6816 082 0,65 19,11 6,10 1,22 9,82 0,49
2025 26947 19518 7429 082 0,65 20,83 6,65 2,66 10,71 1,07
2030] 29361 21266 8095 082 0,65 22,70 7,24 4,34 11,67 2,33
2035 32263 23368 8895 082 0,65 24,94 7,96 6,37 12,82 3,85
Fonte: Autoria prépria.
Nota:
a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;
b) Dados obtidos de SEDURB (2014);
c) C=(A1*B1)+(A2*B2)
d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.

e)

H=C-E-G




Quadro 4-39 - Estimativa de geracao de RSU e previséo de atendimento pelo SMLPU — Cenatrio 3.
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Ao Quadro |Populacdo (Item5.3.2- [Geragdo per capta de |Geragdo total de Potencial de RSU - |Potencial de Reciclaveis |Potencial de RSU - |Potencial de material
5.22 Quadro 5.11) Residuos (kg/hab.dia) |Residuos (t/dia) secos (t/dia) (t/dia) Umidos (t/dia)  |compostavel (t/dia)
x (Cendrio otimista : 2017 2 (Cendrio otimista : 2017 -
Urbana Rural Urbana 5% ; 2020 - 25%; 2025 - 2% 2020-10%; 2025 -
Total Rural (0,65) 31,9% dos RSU 51,4 % dos RSU
(72,43%) |(27,57%) (0,82) 50%; 2030 - 75; 2035 - 20%; 2030 - 30; 2035 -
100%) 40%)
Al A2 B1 B2 C=(A1*B1}+(A2*B2) |D=31,9%C x%*D F=51,4%C G=Z%F
2017| 22568 16346 6222 0,82 0,65 17,45 5,57 0,28 8,97 0,18
2020 24722 17906 6816 0,82 0,65 19,11 6,10 1,52 9,82 098
2025 26947 19518 7429 0,82 0,65 20,83 6,65 332 10,71 2,14
2030 29361 21266 8095 0,82 0,65 22,70 7,24 543 11,67 3,50
2035 32263 23368 8895 0,82 0,65 24,94 7,96 7,96 12,82 513
Fonte: Autoria propria.
Nota:

a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;
b) Dados obtidos de SEDURB (2014);
c) C = (A1*B1)+(A2*B2)

d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.
e) H=C-E-G
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5 PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

ApoOs a determinacdo do cenario de referéncia foram definidos e escolhidos
programas, projetos e acoes para a gestao e controle dos servigos de saneamento
para o efetivo alcance do cenario de referéncia ou cenario futuro desejavel.
Portanto, sdo apresentadas medidas alternativas para os servicos do setor e
modelos de gestdo que permitam orientar o processo de planejamento do

saneamento basico.

Nessa etapa foram dimensionados 0s recursos necessarios aos investimentos e
avaliada a viabilidade e as alternativas para a sustentacdo econdmica da gestéao e
da prestacao dos servicos conforme os objetivos do Plano. Os programas, projetos
e acoes devem ser compativeis com os respectivos planos plurianuais e com outros
planos correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as formas de
acompanhamento e avaliacdo e de integracédo entre si € com outros programa e

projetos de setores afins.

E apresentada nessa Etapa a programac&o de Investimentos que contempla ac¢ées
integradas e agdes relativas a cada um dos servigos, com a estimativa de valores,
cronograma das aplicagbes, fontes de recursos, dentro da perspectiva de
universalizacdo do atendimento, com nivel de detalhes diferenciados para cada
etapa. Foram consideradas ndo somente a capacidade econémica e financeira do
municipio e dos prestadores de servico, como também as condicbes
socioecon6micas da populacdo. As propostas de investimentos e acgdes tiveram

seus custos estimados segundo os parametros usuais do setor.

Para priorizacdo dos programas e até mesmo das acoes planejadas, foi aplicada
uma metodologia de hierarquizacdo das medidas a serem adotadas para o
planejamento de programas prioritarios de governo.

Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos), foram definidos: programas e acdes de capacitacdo técnica voltados para
sua implantacdo e operacionalizacdo; programas e acdes de educacdo ambiental
gue promovam a hao geracao, a reducéo, a reutilizacao e a reciclagem de residuos
sélidos; programas e acdes para a participacdo dos grupos interessados, em
especial das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de

materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda,



176
se houver; mecanismos para a criacdo de fontes de negocios, emprego e renda,
mediante a valorizacdo dos residuos sélidos; acdes preventivas e corretivas a

serem praticadas, incluindo programa de monitoramento.

Sendo assim, segue o Quadro 5-1 com a relacdo de Programas e Projetos do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Venda Nova do Imigrante. Como se pode
notar, o Plano foi concebido como a execuc¢édo de um conjunto de 31 Programas e

43 Projetos. A apresentacdo detalhada de cada um dos mesmos pode ser

encontrada no APENDICE A.

Quadro 5-1 - Lista Sintética dos Programas e Projetos Propostos.

- PROJETOS ASSOCIADOS AOS
NUMERO PROGRAMAS PROGRAMAS
PGO1 Educacdo Ambiental PJO1 — Educacéo Ambiental
PG02 Controle das Aguas dos Mananciais PJ02 — Controle d‘?‘s_ Aguas dos
Mananciais
PG03 Agua Para Todos PJ03 — Agua Para Todos
PG04 Agua de Qualidade PJ04 — Agua de Qualidade
Controle operacional e de perdas no PJO5 — Controle operacional e de perdas
PGO05 ; : . . . .
sistema de abastecimento de agua no sistema de abastecimento de agua
PG06 Agua da Comunidade PJ06 — Agua da Comunidade
PGO7 Tarifa Justa PJO7 — Tarifa Justa
Gestéo Estratégica do Abastecimento PJ08 — Gestéo Estratégica do
PGO08 P > 4
de Agua Abastecimento de Agua
PG09 Melhorias Operacionais no PJ09 — Melhorias Operacionais no
Abastecimento de Agua Abastecimento de Agua
PG10 Regulariza¢do Fundiaria e Ambiental PJ10- Regularlz.agao Fundiaria e
Ambiental
PJ11 — Demanda Urbana com
Esgotamento Sanitério
PG11 Esgotamento Sanitério Urbano PJ12 — Canalizagdo do langamento da
ETE Vargem Grande e Ampliacdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario
PG12 Esgotamento Sanitario Rural PJl:_S N Implantagao de Solugdes
Individualizadas na Area Rural
PG13 Melhorias Operacionais no Sistema de M:%lc)ﬁi;sMg n;rtaeggigigesriisétiir?wzede
Esgotamento Sanitario P o
Esgotamento Sanitario
Gestao do Sistema de Esgotamento PJ15 — Gestéo do Sistema de
PG14 s e
Sanitario — Rural Esgotamento Sanitério — Rural
PJ16 — Gestao sustentavel dos servi¢cos
publicos de limpeza urbana e de manejo
Organizacéo Institucional da Gestéo de residuos solidos urbanos
PG15 9 ¢ . PJ17 — Reestruturacéo do sistema de
de residuos . - )
limpeza publica municipal
PJ18 — Sistema Municipal de Informagé&o
sobre Residuos
. . ~ . PJ19 — Coleta Seletiva de Reciclaveis
Coleta seletiva com inclusao social de - —
PG16 PJ20 — Fortalecimento de associacao/
catadores .
cooperativa de catadores
PG17 Aproveitamento dos Residuos sélidos PJ21 — Compostagem dos RSU Umidos
Umidos limpos
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- PROJETOS ASSOCIADOS AOS
NUMERO PROGRAMAS PROGRAMAS
PJ22 — Reaproveitamento energético dos
RSU dmidos
PJ23 — Fortalecimento da gestédo dos
RCC
oe1s Gestio adequada_ d_os Residuos PJ24 — Fortalecuggrslto da gestao dos
Especiais PJ25 — Coleta de Mdveis usados e
inserviveis
PJ26 — Coleta de Oleo de Cozinha
PJ27 — Gestao sustentavel dos residuos
sélidos industriais
PG19 Geradores Responsaveis PJ28 — Fortalecimento da gestéo dos
residuos solidos com logistica reversa
obrigatéria
. PJ29 — Estacdo de Transhordo de RSU*
PG20 Destino Correto PJ30 — Aterro Sanitario
PG21 Recuperacao de areas degradadas por PJ31 — Lix&o Zero
residuos PJ32 — Ponto Limpo
PG22 Manutencédo Preventiva do Sistema de PJ33 — Manutencéo Preventiva do
drenagem Sistema de drenagem
PG23 Revegetacéo das_ margens nos cursos PJ34 — Revegetacao _das margens nos
d'agua naturais da area urbana cursos d'agua naturais da area urbana
PJ35 — Plano de Aguas Pluviais
PG24 Plano de Aguas Pluviais PJ36 - EI'al_Joragap do Plgno deNAguas
Pluviais em Areas ainda nédo
Contempladas
PG25 Reestruturacédo da gestéo do sistema PJ37 — Reestruturac;éo da gestdo do
de drenagem sistema de drenagem
PG26 Fortalecimento Eja fiscalizacéo da PJ38 — Fortalecimepto da fiscalizacdo da
ocupacéo urbana ocupacéo urbana
Valorizacdo da Participagéo Social no | PJ39 - Valorizagdo da Participagdo Social
PG27 gerenciamento do Sistema de no gerenciamento do Sistema de
Drenagem Drenagem
PG28 Fortalecimentq (_jos_ Conselhos PJ40 — Fortalecim_er_lto _dos Conselhos
Municipais Municipais
Ampliac&o da Participagéo Social na PJ41 — Ampliagédo da Participacdo Social
PG29 Politica Municipal de Saneamento na Politica Municipal de Saneamento
Bésico Bésico
PG30 Prom.o.géo e divulgacéo da Polifcica P_J42 - P_rqmogéo e divulgacéo da .
Municipal de Saneamento Basico Politica Municipal de Saneamento Béasico
PG31 Educacgéo Socioambiental PJ43 — Educacéo Socioambiental

* Projeto Consorciado — CONSUL.

Fonte: Autoria propria.

5.1 RELACAO ENTRE OS DESAFIOS E OS PROGRAMAS

bY

Outra avaliacdo importante em relacdo a perspectiva de resultados do Plano

Municipal de Saneamento Béasico de Venda Nova do Imigrante é dada pela

articulacéao entre os problemas e desafios identificados nos diagndsticos técnicos e

participativos e 0os programas tracados para o plano. Assim, os Quadros 5-2, 5-3,
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5-4 e 5-5 abaixo apresentam uma sintese de tais problemas e desafios a partir dos
diagndsticos técnicos e participativos e 0os programas estruturados para enfrenta-

los.

Entretanto € importante considerar que, em face da complexidade da realidade, os
desafios e problemas identificados ndo podem ser solucionados apenas com
programas relativos ao saneamento basico, dependem de acdes complementares
de outras areas, sobretudo os problemas e desafios das areas urbanas que
demandam o fortalecimento do planejamento urbano da cidade.

Quadro 5-2 - Relacg&o entre os problemas e desafios do Sistema de Abastecimento de Agua e os
programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. Conservacéo das margens e preservacédo do Rio PGO1L
S&o0 Jodo de Vigosa.
. . — — PG02
Meio Ambiente 2. Uso indiscriminado de agrotoxicos. PG10
3. Controle do uso de agrotdxico: realizar analises PG31
em mananciais de abastecimento.
1. Alta evolugéo da populacéo urbana na ultima
década, o0 que pode pressionar 0s servi¢os no futuro.
2. Alta taxa anual de crescimento geométrico.
3. Lavouras de café dependentes de agua para
irrigacao.
4. Instituicdo de sistemas adequados para cobranca PGO1
uso da 4gua bruta. PGO02
Socioecondmicos 5. Elevada deficiéncia dos sistemas de PGO08
abastecimento do Pré-rural, que podem gerar PG10
impactos negativos nas condi¢des de vida e de bem- PG31
estar da populacao.
6. Necessidade de implementacdo de acdes de
educacéo sanitaria e ambiental, bem como seu
monitoramento pelo poder publico.
7. Proliferacdo de doencas de veiculacéo hidrica.
1. Melhorar os sistemas e a gestéo de abastecimento
de agua das localidades e distritos.
2. Melhorar o controle da qualidade da agua potavel PG02
incluindo as localidades. Eggi
. . 3. Ampliacéo da capacidade nominal da ETA na
Operacionais sede. PGO05
4. Reduzir as perdas na distribuicdo no SAA da sede. Egg;
5. Ampliar o atendimento dos servi¢os para 100% na PG09
sede.
6. SAA das localidades é precario.
1. Risco sanitario devido ao consumo de agua sem PGO02
controle quanto ao atendimento a Portaria MS n° PGO03
. 2.914 nos distritos/comunidades rurais. PG04
Atendimento ao ~ . — -
USUArio 2. N&o universalizacdo do servigo. PGO05
. o PGO07
3. Comprometimento com a distribuicdo em PGO8
guantidade e qualidade da 4gua. PGO9
Fi 1. Baixa participacéo das receitas tributarias na PGO06
inancas s -
composicao orcamentaria. PGO7
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CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
2. Perspectiva de crise econémica o que pode
pressionar a arrecadacgao e a captagao de recursos

municipal, dificultando a execucdo do PMSB.
1. Ampliagdo da ETA na sede e consequente de todo PGO?2
sistema incluindo reservatérios e rede de PGO3

Institucional distribuicao.

. = — . PG04
2. Melhoria da gestéo e atengdo as comunidades PGO5

locais e distritos

Fonte: Autoria propria.

Quadro 5-3 - Relacéo entre os problemas e desafios do Sistema de Esgotamento Sanitario e os

programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. Alguns tratamentos existentes podem néo estar com
sua eficiéncia adequada, principalmente nos distritos, PG11
. . podendo contaminar corpos d’agua. PG12
Meio Ambiente 2. ETE Vargem Grande (Bio ETE) néo realiza o PG13
langamento final em curso d’agua, causando acumulo PG14
de matéria organica no solo.
1. Crescente Urbanizagao. PGO1
2. Proliferacé@o de doencas de veiculagdo hidrica, PG11
Socioecondmicos relacionados a falta de esgotamento adequado em PG12
alguns bairros. PG13
3.P do da ed a biental PG14
. Promocéo da educacéo ambiental. PG31
1. ETEs Bicuiba e Sdo Joédo de Vigosa, na sede, podem
estar com a eficiéncia reduzida, além de n&o possuir
manutencdo adequada.
2. ETE Camargo e ETE Vigosinha, nos distritos, podem PG11
estar com sua eficiéncia reduzida devido a falta de PG12
Operacionais manutencdo adequada PG13
3. ETE Alto Caxixe (Bio sistema integrado) que pode
S . PG14
estar com sua eficiéncia reduzida pela falta de
acompanhamento adequado.
4. N&o ha leito de secagem na maioria das ETEs dos
distritos.
1. Polui¢cdo de corpos d’agua.
- po - — PGO1
2. Proliferacé@o de doencas de veiculacdo hidrica.
. - y - PG11
Atendimento ao 3. Mau cheiro em algumas &reas da cidade.
b - PG12
Usuario 4. A falta de manutenc¢éo adequada nas ETEs PG13
existentes e futuras prejudica a eficiéncia do PG14
tratamento.
PGO06
. . - : PGO07
1. Perspectiva de crise econdmica, podendo pressionar PGO8
Financas a arrecadacéo e a captacdo de recursos municipais,
dificultando a execuc¢éo do PMSB PG14
& : PG16
PG24
s o PGO1
1. Os corpos d’agua ficarao sobrecarregados de PG02
Institucional matéria organica, prejudicando principalmente os PGOS
municipios mais a montante dos rios e cérregos. PG10

Fonte: Autoria propria.
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Quadro 5-4 - Relag&o entre os problemas e desafios do Sistema de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas e os programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. As coberturas do solo predominantes sao: cultura de
café, floresta plantada e pastagem, contribuindo para a
reducédo da disponibilidade hidrica original; manejo
inadequado das &reas de pastagens contribui para o PGO1
aumento do assoreamento nos cursos d'agua. PGO02
Meio Ambiente 2. O municipio esta localizado nas cabeceiras da bacia PGO08
do rio Itapemirim, e sua hidrografia nao apresenta PG22
disponibilidade hidrica para irrigacao de grandes areas; PG23
culturas que demandam elevados volumes de agua
para irrigacdo e o0 manejo inadequado da irrigacéo
contribui para o0 aumento da demanda de agua.
PG21
PG22
Socioeconémicos 1. Alagamentos em ruas dificultando o transito local. PG23
PG24
PG25
1. Aumento da demanda do sistema de drenagem
devido ao adensamento populacional.
2. Maior pressao de ocupacgédo das areas as margens
dos cursos d'agua em funcao da crescente valorizagao
dos lotes.
3. Inexisténcia de um cadastramento do sistema de PGO02
drenagem existente. PG10
4. Auséncia de programa e equipamentos para PG21
Operacionais manutenc&o preventiva e limpeza do sistema de PG22
drenagem. PG23
5. Estrutura precéria em relacdo a fiscalizacdo das PG24
legislacBes vigentes, tanto na area de aprovacao de PG25
projetos imobiliarios e parcelamento de solos, quanto
na area ambiental.
6. Auséncia de programa de instalacéo de caixas secas
nas rodovias vicinais, a fim de evitar assoreamento dos
corpos d'agua.
1. Reducao da capacidade hidraulica dos cursos d’agua
devido ao assoreamento intensificado em fungéo da
auséncia de matas ciliares e uso do solo com grandes PGO1
areas em pastagens. PGO02
2. Estrangulamento da secao hidraulica dos cursos PG10
Atendimento ao d’agua em fung¢ao da ocupacgédo indevida das margens. PG21
Usuario 3. Gerenciamento deficiente do servi¢o de drenagem e PG22
manejo de aguas pluviais em funcéo da inexisténcia de PG23
cadastro do sistema de macrodrenagem, plano de PG24
aguas pluviais e profissional designado para funcgéo. PG25
4. Sobrecarga na microdrenagem em fun¢éo do nao
cumprimento da taxa de permeabilidade minima.
PGO7
. . o . PGO08
1. Perspectiva de crise econdmica, podendo pressionar PG15
Financas a arrecadacao e a captacdo de recursos municipais,
dificultando a execuc¢éo do PMSB. PG19
PG24
PG25
1. Falta de profissional dedicado ao gerenciamento do PG15
Instituci servigo de drenagem e manejo de aguas pluviais e de
nstitucional 4 . . i i ) PG24
uma fiscalizacéo mais efetiva de: cumprimento da taxa PG25
de permeabilidade minima, ocupac¢édo indevida das
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CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS

PROGRAMAS

margens dos cursos d’agua e langamento de residuos
no sistema de drenagem.
2. Falta de planejamento da manutengéo das redes de
drenagem.
3. Falta de dados basicos de planialtimetria e cadastro
do sistema existente.

4. Auséncia de instrumentos para gerenciamento e
captacédo de recursos para servico de drenagem e
manejo de aguas pluviais (plano de aguas pluviais).

Fonte: Autoria propria.

Quadro 5-5 - Relacgédo entre os problemas e desafios do Sistema de Limpeza Publica e Manejo dos

Residuos Sélidos e os programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMA
1. Existéncia de pontos viciados.
2. Nao existe no municipio sistema de compostagem de PG15
) - N P ompostag PG16
residuos organicos e toda esta parcela é destinada para PG17
Meio Ambiente aterro sanitario. PG18
3. O local de disposicao de RCC néo esté devidamente PG20
regularizado. PG21
4. Necessidades de recuperacao das &reas degradadas.
1. Coleta seletiva incipiente.
2. Falta de atencdo dada a Logistica Reversa de
embalagens especiais e Pneus. PGO1
3. Associagdo de catadores ainda desorganizada. PG16
. P 4. Auséncia de empresa de reciclagem. PG17
Socioeconomicos 5. Falta de programas de estimulo a educacéo PG18
ambiental no que tange a destinacédo dos RCC e de PG19
Residuos Eletrdnicos. PG31
6. Problemas com vetores decorrentes da existéncia de
muitos pontos viciados.
1. Nao existem projetos de acondicionamento de
residuos, e a maior parte da populagéo dispde o0s sacos
de lixo em pontos especificos e em latGes de 200 L,
proximos a suas residéncias o que favorece a criagédo de
pontos viciados.
2. Quanto aos RSS, o contrato ndo leva em
consideracdo a quantidade gerada. PG15
Operacionais 3. Quanto aos RCC_, 0 municipio néfo .possui legislacéo PG18
que diferencie pequeno e médio gerador. PG19
4. O municipio ndo tem controle de gestéo sobre os PG31
residuos de responsabilidade dos geradores; ndo possui
legislacdo e instrumento normativo que indique quais
atividades necessitam apresentar os Planos de
Gerenciamento de Residuos quando sao licenciados
pelo 6rgdo competente; ndo existe sistema de
informacao de residuos.
1. A eliminagédo dos pontos viciados podera reduzir o
impacto ao meio ambiente e a salde publica PG15
2. A definicdo do pequeno gerador do grande gerador PG16
Atendimento ao podera propiciar um melhor rateio de custos e cobranca PG17
Usuario — pelos SEIVICOS. Z - PG18
3. A ampliacdo da coleta seletiva podera reduzir um PG19
percentual de residuos que iria para aterro, com geracao PG31
de emprego e renda, além de poder reduzir custos finais
no manejo de residuos.
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CATEGORIAS

PROBLEMAS/DESAFIOS

PROGRAMA

4. A implantacéo de aproveitamento de residuos
organico umido por meio de composto podera reduzir
uma parcela dos residuos que sao dispostos em aterro e
geracao de material que pode ser utilizado pela prépria
prefeitura ou agricultores da regido.

5. A implantacédo de coletas seletivas de volumosos e
6leo de cozinha poderao gerar impacto ambiental
positivo, visto que geralmente séo dispostos de forma
inadequada, com possibilidade de geracao de emprego
e renda.

6. A readequacdo dos servicos de limpeza publica e
manejo de residuos podera fazer com que a populagéo
tenha servigos de qualidade e com uso de recursos
compativeis com a necessidade do municipio.

Financas

1. Perspectiva de crise econémica podendo pressionar a
arrecadacéo e a captacdo de recursos municipais,
dificultando a execu¢do do PMSB.

2. Falta de planejamento adequado para cobrancas
diferenciadas para coleta, transporte e destinacao final,
caso o servico seja prestado pelo municipio, de acordo

com o tamanho do gerador.

PGO7
PGO08
PG19
PG25

Institucional

1. Necessidade de readequar a gestdo e o
gerenciamento dos servicos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos.

2. Obrigatoriedade de Reduzir os RSU Secos dispostos
em aterros, com inclusao social de catadores.

3. Obrigatoriedade e necessidade de reducao de
Residuos Sélidos Urbanos Umidos dispostos em aterros
sanitarios.

4. Adequar e qualificar a gestédo dos residuos que sao
de responsabilidade do gerador.

5. Necessidade de dispor os rejeitos de forma
ambientalmente adequada, encaminhar o rejeito para
local ambientalmente adequado e licenciado.

6. Recuperar as areas degradadas por residuos.

PG15
PG16
PG17
PG18
PG19
PG21

Fonte: Autoria propria.

5.2 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS

Tendo por base um roteiro sistematizado em formato de formulario com atributos a

serem estabelecidos, os programas foram estruturados a partir de um conjunto de

projetos e acdes direcionadas para alcancar um determinado objetivo e publico alvo

tendo em vista os problemas, desafios e oportunidades identificados no

diagnostico, bem como os direcionadores apresentados na composi¢cdo dos

cenarios prospectivos. Em cada acéo foi realizada uma estimativa de custo e fixado

um prazo para a execucao, sendo que algumas acfes compreendem apenas

iniciativas que podem ser executadas pela prépria instituicdo sem custo financeiro.
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O roteiro estabeleceu ainda indicador e meta para monitoramento e avaliagao da

execucao do projeto.

E importante considerar que os custos estimados apresentam certas limitacdes,
que estdo relacionadas principalmente a complexidade que envolve a realizacao
de obras publicas e a dificuldade de estimar extensfes e unidades que requerem a
elaboracao de projetos técnicos de engenharia.

Em relacéo aos prazos das acdes, cabe considerar que eles foram fixados levando
em consideracdo os critérios de priorizacdo, mas também a capacidade de

financiamento e execucao financeira dos érgaos envolvidos.

Além disso, eventos diversos e ndo previstos podem ocasionar mudancas na

execucdo das acdes e, portanto, alteracdes no cronograma aqui proposto.

A apresentacdo detalhada de cada um dos mesmos pode ser encontrada no
APENDICE A.

5.3 MATRIZ DE PRIORIZACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS

A matriz de priorizagdo dos programas consiste no estabelecimento de niveis de
prioridade dos mesmos, tendo em vista a atual situacdo dos servigos no municipio.

Para a elaboracdo da Matriz de Prioridades, foram utilizados os seguintes critérios:

e Atendimento ao objetivo principal;
e Impacto da medida quanto ao grau de salubridade ambiental;
e Essencialidade ao funcionamento do sistema,;

e Ampliacdo dos servicos.

Assim, para cada Programa foram atribuidas notas, resultado do somatério das
quatro notas atribuidas por cada critério, que poderiam variar entre 4 (trés) e 16,
sendo os mais bem pontuados classificados como os de maior prioridade. Foram

considerados assim:

e Prioridade Absoluta: projetos com pontuacao total igual a 16, 15 ou 14;
e Alta Prioridade: projetos com pontuacao total igual a 13, 12, ou 11;
e Média Prioridade: projetos com pontuacéo total igual a 10, 9 ou 8;

« Baixa Prioridade: projetos com pontuacéo total igual a 7, 6, 5 ou 4.



Quadro 5-6 - Ordenamento dos Programas por Grau de Priorizacgéo.
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. GRAU DE
NUMERO NOME DO PROGRAMA PRIORIDADE
PGO03 Agua Para Todos ABSOLUTA
PG11 Esgotamento Sanitéario Urbano ABSOLUTA
PG12 Esgotamento Sanitario Rural ABSOLUTA
PG13 Melhorias Operacionais no Sistema de Esgotamento Sanitério ABSOLUTA
PG15 Organizacao Institucional da Gestao de residuos ABSOLUTA
PG16 Coleta seletiva com incluséo social de catadores ABSOLUTA
PG21 Recuperacao de areas degradadas por residuos ABSOLUTA
PG22 Manutencgéo Preventiva do Sistema de drenagem ABSOLUTA
PGO1 Educacdo Ambiental ALTA
PG02 Controle ;ias Aguas dos Mananciais ALTA
PG04 Agua de Qualidade ) ALTA
PG09 Melhorias Operacionais no Abastecimento de Agua ALTA
PG10 Regularizacdo Fundiaria e Ambiental ALTA
PG14 Gestdo do Sistema de Esgotamento Sanitario — Rural ALTA
PG17 Aproveitamento dos Residuos sélidos imidos ALTA
PG20 Destino Correto ALTA
PG23 Revegetagéo das margens nos cursos d'agua naturais da area ALTA

urbana
PG31 Educacdo Socioambiental ALTA
PGO5 Controle operacional e de perdggunao sistema de abastecimento de MEDIA
PGO07 Tarifa Justa MEDIA
PG08 Gestéo Estratégica do Abastecimento de Agua MEDIA
PG24 Plano de Aguas Pluviais MEDIA
PG25 Reestruturacéo da gestdo do sistema de drenagem MEDIA
PG26 Fortalecimento da fiscaliza¢do da ocupacgéo urbana MEDIA
PG27 Valorizacdo da Participagéo Social no gerenciamento do Sistema MEDIA
de Drenagem
PG28 Fortalecimento dos Conselhos Municipais MEDIA
PG29 Ampliacéo da Participacédo Social na Politica Municipal de MEDIA
Saneamento Basico
PG06 Agua da Comunidade BAIXA
PG18 Gestdo adequada dos Residuos Especiais BAIXA
PG19 Geradores Responsaveis BAIXA
PG30 Promocéo e divulgacdo da P(’)Imca Municipal de Saneamento BAIXA
Béasico
Fonte: Autoria propria.
Quadro 5-7 - Ordenamento dos Projetos por Grau de Priorizacéo.
GRAU DE
NOME DO PROJETO PROGRAMA PRIORIDADE
PJO2 — Agua Para Todos PG03 ABSOLUTA
PJ11 — Demanda Urbana com Esgotamento Sanitario PG11 ABSOLUTA
PJ12 — Cangllz:s\c;ao d(_) lancamento da ETE Varger_n,G_rande PG11 ABSOLUTA
e Ampliacéo do Sistema de Esgotamento Sanitério
PJ13 — Implantacéo de SoIFL;l(J;?:ls Individualizadas na Area PG12 ABSOLUTA
PJ14 — Manl_Jtenc;ao Periédica e Melhorle_\s,C_)peracmnals PG13 ABSOLUTA
Sistema de Esgotamento Sanitario
PJ17 — Reestruturacédo do _S|_stema de limpeza publica PG15 ABSOLUTA
municipal

PJ19 — Coleta Seletiva de Reciclaveis PG16 ABSOLUTA
PJ31 — Lixdo Zero PG21 ABSOLUTA
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GRAU DE
NOME DO PROJETO PROGRAMA PRIORIDADE
PJ32 — Ponto Limpo PG21 ABSOLUTA
PJ33 — Manutenc¢éo Preventiva do Sistema de drenagem PG22 ABSOLUTA
PJO1 — Educacdo Ambiental PGO1 ALTA
PJ02 — Controle das Aguas dos Mananciais PGO02 ALTA
PJ04 — Agua de Qualidade PG04 ALTA
PJ09 — Melhorias Operacionais no Abastecimento de Agua PG09 ALTA
PJ10 — Regularizagao Fundiaria e Ambiental PG10 ALTA
PJ15 — Gestao do SlstemRaucrigI Esgotamento Sanitario — PG14 ALTA
_ PJ16 — Gestdo sustentayel dos servicos ,p_ubllcos de PG15 ALTA
limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos
PJ21 — Compostagem dos RSU umidos limpos PG17 ALTA
PJ29 — Estacao de Transbordo de RSU PG20 ALTA
PJ30 — Aterro Sanitario PG20 ALTA
PJ34 — Revegetacéo _das rr]argens nos cursos d'agua PG23 ALTA
naturais da area urbana
PJ43 — Educacdo Socioambiental PG31 ALTA
PJO5 — Controle operam_onal e de Qerdas no sistema de PGO5 MEDIA
abastecimento de agua
PJO7 — Tarifa Justa PGO7 MEDIA
PJ08 — Gestéo Estratégica do Abastecimento de Agua PG08 MEDIA
PJ18 — Sistema Municipal de Informacgéo sobre Residuos PG15 MEDIA
PJ20 — Fortalecimento de associacéo/ cooperativa de PG16 MEDIA
catadores
PJ22 — Reaproveitamento energético dos RSU Umidos PG17 MEDIA
PJ23 — Fortalecimento da gestdo dos RCC PG18 MEDIA
PJ24 — Fortalecimento da gestdo dos RSS PG18 MEDIA
PJ27 — Gestao sustentavel dos residuos soélidos industriais PG19 MEDIA
PJ35 — Plano de Aguas Pluviais PG24 MEDIA
PJ36 — Elaboragqo do PNIano de Aguas Pluviais em areas PG24 MEDIA
ainda ndo Contempladas
PJ37 — Reestruturacéo da gestdo do sistema de drenagem PG25 MEDIA
PJ38 — Fortalecimento da fiscalizacdo da ocupacéo urbana PG26 MEDIA
PJ39 — Valorlzagao da_ Participacdo Social no PG27 MEDIA
gerenciamento do Sistema de Drenagem
PJ40 — Fortalecimento dos Conselhos Municipais PG28 MEDIA
PJ41 — Amplle}c;.ao da Participacéo So<,:|a_ll na Politica PG29 MEDIA
Municipal de Saneamento Basico
PJ06 — Agua da Comunidade PG06 BAIXA
PJ25 — Coleta de Moveis usados e inserviveis PG18 BAIXA
PJ26 — Coleta de Oleo de Cozinha PG18 BAIXA
PJ28 — FortaIeC|mgntp da gestao do_s re,S|_duos sélidos com PG19 BAIXA
logistica reversa obrigatéria
PJ42 — Promocéo e divulgacdo da Politica Municipal de PG30 BAIXA

Saneamento Basico

Fonte: Autoria propria.
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6 PLANO DE EXECUCAO

O Plano de Execucao contempla o caminho a ser adotado para execucdo dos
programas, projetos e agfes. A programacdo da implantacdo dos programas,
projetos e acOes foi desenvolvida considerando metas em horizontes temporais

distintos:

¢ Imediatos ou emergenciais - até 3 anos;
e Curto prazo - entre 4 a 8 anos;
e Meédio prazo entre 9 a 12 anos;

e Longo prazo - entre 13 a 20 anos.

O Plano de Execucdo contempla os principais recursos (financeiros ou nao)
possiveis para a implementacédo dos programas, projetos e acdes definidas, bem
COMO 0s responsaveis e gerentes pela realizacdo desses. E importante destacar
que 0s recursos que serdo estimados no PMSB nédo estardo contemplados
previamente no orgamento municipal, no entanto, deverao ser refletidos no PPA
municipal a partir de entdo. Ainda assim, poderdo ser consideradas outras fontes
de recursos possiveis, programas do governo federal, estadual, emendas

parlamentares, recursos privados, etc.

6.1 CUSTO TOTAL DO PMSB

O Plano Municipal de Saneamento Béasico Integrado traz a consubstanciacdo das
intervengbes projetadas para 0s quatro eixos, necessarias ao adequado
funcionamento do sistema e ao atingimento do cenario possivel ou desejado
evidenciado ao longo do estudo. A partir das estimativas de custos e
estabelecimento das prioridades, bem como do horizonte temporal definido para

cada projeto foi construido o cronograma de execucao fisico-financeiro.

O detalhamento da execucéo fisico-financeira de cada acdo dos programas e
projetos propostos é apresentado nos quadros constantes do APENDICE B do
Plano. No Quadro 6-1 abaixo se apresentam os diversos Projetos para os quatro
eixos, bem como a consolidacéo dos custos envolvidos em cada um, cujo somatorio
representa o custo global do Plano. Vale ressaltar que os custos foram apurados a

partir de estimativas realizadas com base em projetos de monta equivalente.
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Todavia, somente 0s projetos técnicos de engenharia dardo a dimensdo exata
desses custos. Além disso, os valores foram apresentados de acordo com 0s
precos atuais, e no caso de intervencdes de longo prazo esses valores podem se

alterar conforme a variacdo dos precos dos bens e servicos relacionados a cada

intervencao.

Quadro 6-1 - Custo Global do Plano.

Nome do Projeto Total (R$)
PJO1 — Controle das Aguas dos Mananciais 747.378,95
PJ02 — Agua Para Todos 14.606.388,44
PJ03 — Agua de Qualidade 1.360.000,00
PJ04 — Controle operacional e de %ngss no sistema de abastecimento de 50.000,00
PJO5 — Agua da Comunidade 40.000,00
PJO6 — Tarifa Justa -
PJO7 — Gestao Estratégica do Abastecimento de Agua 200.000,00
PJ08 — Melhorias Operacionais no Abastecimento de Agua 285.000,00
PJ09 — Regularizacdo Fundiaria e Ambiental 415.000,00
PJ10 — Demanda Urbana com Esgotamento Sanitario 12.425.771,57
PJ11 — Canalizag&o do langcamento da ETE Vargem Grande e Ampliagdo do 230.712.75
Sistema de Esgotamento Sanitario T
PJ12 — Implantac&o de Solucdes Individualizadas na Area Rural 4.127.150,00

PJ13 — Manutenc¢éo Periddica e Melhorias Operacionais Sistema de
Esgotamento Sanitério

12.651.068,80

PJ14 — Gestdo do Sistema de Esgotamento Sanitario — Rural

PJ15 — Gestéo sustentavel dos servigos publicos de limpeza urbana e de

manejo de residuos sélidos urbanos 150.000,00
PJ16 — Reestruturacdo do sistema de limpeza publica municipal -
PJ17 — Sistema Municipal de Informacéo sobre Residuos 504.000,00
PJ18 — Coleta Seletiva de Reciclaveis 2.940.000,00
PJ19 — Fortalecimento de associacdo/ cooperativa de catadores 500.000,00
PJ20 — Compostagem dos RSU umidos limpos 1.500.000,00
PJ21 — Reaproveitamento energético dos RSU Umidos 60.000,00
PJ22 — Fortalecimento da gestdo dos RCC 1.520.000,00
PJ23 — Fortalecimento da gestdo dos RSS 1.005.000,00
PJ24 — Coleta de Mdveis usados e inserviveis 230.000,00
PJ25 — Coleta de Oleo de Cozinha 305.000,00
PJ26 — Gestéo sustentivel dos residuos soélidos industriais 50.000,00
PJ27 — Fortalecimento da gestao dos residuos solidos com logistica reversa
P 40.000,00
obrigatoria
PJ28 — Estacdo de Transbordo de RSU 1.700.000,00
PJ29 — Aterro Sanitério 8.000.000,00
PJ30 — Lix&o Zero 30.000,00
PJ31 — Ponto Limpo -
PJ32 — Manutenc¢éo Preventiva do Sistema de drenagem 2.000.000,00
PJ33 — Revegetacdo das margens nos cursos d'agua naturais da area urbana | 2.200.000,00
PJ34 — Plano de Aguas Pluviais 300.000,00
PJ35 — Elaboracéo do Plano de Aguas Pluviais em areas ainda néo 150.000,00
Contempladas
PJ36 — Reestruturacédo da gestdo do sistema de drenagem -
PJ37 — Fortalecimento da fiscalizacdo da ocupacéo urbana 1.224.000,00
PJ38 — Valorizagéo da Participagdo Social no gerenciamento do Sistema de
Drenagem i
PJ39 — Fortalecimento dos Conselhos Municipais 446.660,00
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Nome do Projeto Total (R$)
PJ40 — Ampliacao da Participacéo Social na Politica Municipal de
Saneamento Basico

PJ41 — Promocao e divulgagdo da Politica Municipal de Saneamento Bésico 293.040,00
PJ42 — Educacdo Ambiental 1.529.175,00
Custo Total do Plano 73.815.345,51

Fonte: Autoria prépria.

6.2 FORMAS E FONTES DE FOMENTO E FINANCIAMENTO

S&o inumeras as fontes de fomento e financiamento, cada uma com suas nuances
em termos de custos e burocracias envolvidas. No caso dos fomentos, a adequada
identificagdo dos programas de governo disponiveis e a observacao das diretrizes
para elaboracdo de proposta de trabalho sédo indispensaveis para a obtencéo dos
recursos necessarios. Nesse sentido, vale a observacdo atenta aos manuais

disponibilizados pelos diversos ministérios, sobretudo pelo Ministério das Cidades.

O processo de financiamento das ac¢bGes dependerd do modelo de negbcio,
preconizados em todo o arcabouco legal que versa sobre o tema, quais sejam,
sumariamente: (i) a Lei de Concessédo 8.987/1995, que regularizou a relacdo
publico-privada; (ii) a Lei de PPP 11.079/2004, que instituiu o modelo de
participacdo publico-privada no Brasil; (i) a Lei dos Consorcios Publicos
11.107/2005, que regularizou a relacao entre os entes federativos; e (iv) a Lei do
Saneamento 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o

saneamento.

A Lei n® 11.445/2007, em seus art. 48 e 49, apresenta um conjunto de diretrizes e
objetivos que colocam o Saneamento Basico como prioridade na alocacdo de
recursos publicos federais e dos financiamentos com recursos da Unido ou com
recursos geridos ou operados por 6rgdos ou entidades da Unido. Em seu Art. 50
estabelece a possibilidade de criacdo programas de incentivo a execucdo de
projetos de interesse social na area de saneamento basico com participacdo de
investidores privados, mediante operacdes estruturadas de financiamentos
realizados com recursos de fundos privados de investimento, de capitalizagao ou
de previdéncia complementar, em condicbes compativeis com a natureza essencial

dos servicos publicos de saneamento basico.
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Conforme destaca Albuquerque (s/a), desde 2007, com o langcamento do PAC-
Saneamento o governo federal passou a destinar grande quantidade de recursos
para o setor, utilizando a Caixa Econdmica Federal (Caixa) e o BNDES, nessa
ordem, como agentes financeiros dos projetos inseridos no programa. As principais
fontes de financiamento disponiveis para o setor de saneamento basico no Brasil,
desde a criacdo do Plano Nacional de Saneamento Bé&sico (1971), sdo as

seguintes:

Quadro 6-2 - Formas de financiamento disponiveis para o setor de saneamento basico no Brasil.

Forma Descricao
Sao os recursos provenientes dos fundos financiadores (Fundo de
Garantia do Tempo de Servico-FGTS e Fundo de Amparo do
Recursos onerosos Trabalhador-FAT). Sua captacéo ocorre por meio de operacdes de
crédito e possui 0 6nus de incidéncia de juros reais. Trata-se de
contratos de financiamento.

S&o aqueles relacionados ao Orcamento Geral da Uniéo,
or¢camentos de estados e municipios. A forma de obtencéo se da
por meio de transferéncia fiscal entre entes federados, ndo havendo
incidéncia de juros reais. Trata-se de contratos de repasse.
Sao os recursos obtidos junto as agéncias multilaterais de crédito,
tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e
Banco Mundial (BIRD), por meio de Operacdes de Crédito
avalizadas pelo Ministério da Fazenda.

Os recursos séo obtidos por meio do lancamento de a¢des ou
emisséo de debéntures, onde o conceito de investimento de risco
apresenta-se como principal fator decisério na inversédo de capitais
no saneamento béasico, disponiveis & companhias estaduais e
municipais de saneamento basico.

Recursos proprios dos S&0 os recursos provenientes dos superavits das operacdes das
prestadores de servicos | empresas publicas que operam o0s servicos de saneamento basico.
Recursos provenientes
da cobranca pelo uso
dos recursos hidricos

Recursos ndo onerosos

Recursos provenientes
de empréstimos
internacionais

Recursos captados no
mercado de capitais

Séo os recursos ligados aos Fundos Estaduais de Recursos
Hidricos, tal como o FUNDAGUA no Espirito Santo.

Fonte: Autoria propria.

Cabe lembrar que cada Programa possui limites especificos para o valor do
financiamento, que podem variar de acordo com o enquadramento do municipio,
sobretudo em termos de tamanho populacional. Além disso, alguns financiamentos
possuem limites temporais. Esses limites devem ser observados no planejamento

e programacao dos investimentos.

No Quadro 6-2 sdo descritos os varios programas de fomento e financiamento para
as acOes de Saneamento basico, disponibilizados por instituicdes nos niveis federal
e estadual. Descrevem-se também as fontes dos recursos, bem como os objetivos

de cada programa.
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Quadro 6-3 — Descricdo detalhada das fontes de financiamento da esfera Federal.

Instituicéo

Programa de
financiamento

Origem dos
Recursos

Objetivos

Caixa
Econbmica
Federal

01 - Gestao da
Politica de
Desenvolvimento

OoGU

Financiar todas as a¢fes de
infraestrutura urbana ligadas ao
saneamento basico.

Ministério do
Planejamento,
Orcamento e

02 - Pro-
saneamento

FGTS

Busca promover a¢des de
saneamento para melhoria das
condi¢cdes de saude e da qualidade
de vida da populacdo, aumento da
eficiéncia dos agentes de servico,
drenagem urbana, para familias
com renda média mensal de até 12
saldrios minimos.

03 - PROSANEAR

FGTS

Financiar a¢fes integradas de
saneamento em aglomerados
urbanos ocupados por populacéo
de baixa renda (até 3 salarios
minimos) com precariedade e/ou
inexisténcia de condi¢bes sanitarias
e ambientais.

Fundo perdido/

Fomentar Programas de Acéo
Social em Saneamento Projetos

Gestao — 04 - PASS Ministério da integrados de saneamento nos
Secretaria de Saude bolsdes de pobreza. Programa em
Desenvolvimento cidades turisticas.
Urbano Incentivar encontros técnicos,
05 - PROGEST Ministério da P em gesta . Gt
- residuos solidos; analise
Saude . .
econdmica de tecnologias e sua
aplicabilidade.
Orgamento
Geral da Uniéo
(OGU) Fomentar melhorias na
) Emendas infraestrutura
06 - PRO-INFRA Parlamentare, Urbana em &reas degradadas,
Contrapartidas | . . ~ .
insalubres ou em situacg&o de risco.
dos Estados,
Municipios e
Distrito Federal.
Fomentar ac6es de melhoria e
criacao de Sistemas de residuos
07 - FUNASA . sélidos, servigos de drenagem para
~ Fundo perdido/ . .
Fundagéo N o controle de maléria, melhorias
s . Ministério da o . .
Ministério da Nacional X sanitarias domiciliares, sistemas de
. . Saude ; B .
Saude - de Saude abastecimento de agua, sistemas
FUNASA de Esgotamento sanitério, estudos

e pesquisa.

08 - Programa de
Saneamento Rural

Fundo perdido/
Ministério da
Saude

Promover o desenvolvimento de
acOes de saneamento basico em
areas rurais, visando a
universalizagdo do acesso, por
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Recursos Hidricos

Instituicdo _Progr_ama de Origem dos Objetivos
financiamento Recursos
meio de estratégias que garantam a
equidade, a integralidade, a
intersetorialidade, a
sustentabilidade dos servicos
implantados e a participacdo social.
A retirada de criangas e
. adolescentes dos lixdes, onde
09 - Lixo e . . "
. : Fundo perdido trabalham diretamente na catacéo
Cidadania o
ou acompanham seus familiares
nesta atividade.
Convénios,
10 - Programa de Orga_lmsmos
S ~ Nacionais e ~ :
Ministério do conservacgao e L AcOes, Programas e Projetos no
. ! Lo Internacionais e == ; b
Meio Ambiente revitalizacdo dos Orcamento Ambito dos Residuos Sdlidos.
recursos hidricos ¢ x
Geral da Uniéo
(OGU).
11 -REBRAMAR
Rede Brasileira de Ministério do Programas entre os agentes que
Manejo Ambiental Meio geram residuos, aqueles que o
de Ambiente. controlam e a comunidade.
Residuos Sélidos.
Promover a melhoria das condicfes
de salde e da qualidade de vida da
populacdo urbana por meio de
s acOes de saneamento, integradas e
Ministério das : ~
. ; articuladas com acdes de outras
Cidades/ Caixa 12 - Saneamento e . )
P FGTS politicas setoriais, por meio de
EconOmica para Todos - .
empreendimentos destinados ao
Federal/BNDES
aumento da cobertura e ao
desenvolvimento institucional dos
servicos publicos de saneamento
bésico.
Apoiar o desenvolvimento de
pesquisas e o aperfeicoamento de
FINEP, CNPQ, | tecnologias nas areas de 4guas de
13 -PROSAB - Caixa abastecimento, aguas residuérias e
Ministério de Programa de Econdmica residuos solidos que sejam de facil
Ciéncia e Pesquisa em Federal, CAPES aplicabilidade, baixo custo de
Tecnologia Saneamento e Ministério da implantacéo, operacéo e
Bésico Ciéncia e manutencgédo e que resultem na
Tecnologia melhoria das condi¢fes de vida da
populacao brasileira, especialmente
as menos favorecidas.
Visa a incentivar a implanta¢éo ou
ampliacéo de estacdes de
14 - PRODES trata(n~ento para reduglr 0s niveis de
poluicdo em bacias hidrograficas, a
Agéncia partir de prioridades estabelecidas
Nacional de pela ANA. Esse
Aguas Integra projetos e atividades que
15 - Programa de objetivam a recuperacéo e
Gestéo de OoGU preservacdo da qualidade e

qguantidade de recursos hidricos
das bacias hidrograficas.
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Programa de

Origem dos

Econbmico e
Social

Empreendimentos)

Instituicdo : ; Objetivos
financiamento Recursos
BNDES - Banco
Nacional de 16 -FINEM Financiamento a empreendimentos
Desenvolvimento | (Financiamento de BNDES de valor igual ou superior a R$ 20

milhdes.

BNDES - Banco
Nacional de
Desenvolvimento
Econbmico e
Social

17 - Programa
Fundo Clima

Recursos do
Ministério do
Meio Ambiente

Apoiar a projetos de racionalizagéo
da limpeza urbana e disposicao de
residuos referencialmente com
proveitamento para geracao de
energia localizados em um dos
municipios prioritarios identificados
pelo Ministério do Meio Ambiente.

Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento

18 - Pro-cidades

BID

Promover a melhoria da qualidade
de vida da populacdo nos
municipios brasileiros de pequeno e
médio porte. A iniciativa é
executada por meio de operacdes
individuais financiadas pelo Banco
Interamericano do Desenvolvimento
(BID), inclusive na area de
saneamento.

Fonte: Autoria propria.

E mister observar que o PPA-2016-2019 do governo federal traz em seu Anexo |
de programas tematicos o Programa: 2068 — Saneamento Basico. Nesse programa,
0S seguintes objetivos de enquadram nas iniciativas propostas no presente plano:

Objetivo 0353; objetivo 0355 e objetivo 0610.

6.2.1.2 Fontes na Esfera Estadual

Quadro 6-4 — Descricdo detalhada das fontes de financiamento da esfera estadual.

Instituic&o _Progr_ama de Tipo de Objetivo
financiamento Instrumento
Apoiar planos, programas,
projetos e empreendimentos que
G R
do Meio 19 - FUNDEMA Convénio meio ambiente, bem como
Ambiente/ (Cod. 201500002) . ’
ampliar e fortalecer a oferta de
SEAMA ; o
servigos por organizagées de
interesse publico ndo estatais,
através de parcerias.
Implementar e/ou apoiar a¢des de
. urbanismo, saneamento e
De;r(l,?]t\lltglt\?in(jgn to (Co?jo é(l)lizjo%%%) Convénio infraestrutura voltados para
: mitigac&@o dos efeitos das cheias
Urbano e
™ e secas.
Habitagao do Proporcionar aos centros urbanos
Espirito Santo 21 - IDURB Convénio crf ixabas obras e servicos de
(Cod. 201400001) _cap oS
infraestrutura urbana, com vistas
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Instituicdo

Programa de
financiamento

Tipo de
Instrumento

Objetivo

ao desenvolvimento racional
equilibrado do Estado.

Instituto Estadual
de Meio
Ambiente e
Recursos
Hidricos

22 - IEMA
(Cod. 201300005)

Convénio

Implantar e Implementar as
Unidades de Conservacéo,
utilizando os recursos de
Compensacédo Ambiental
previstos em legislacéo.

23 - IEMA
(Cod. 201300004)

Convénio

Promover a Educacdo Ambiental
formal e ndo formal, continua e
permanente, no Estado do
Espirito Santo, de forma que as
pessoas adquiram conhecimentos
para formacao e modificacdo de
valores, habilidades, experiéncias
e atividades para agir individual e
coletivamente, voltado para a
conservagcdo do Meio Ambiente.

24 - IEMA
(Cod. 201300002)

Convénio

Aperfeigoar e executar de forma
eficaz a¢des integradas de
controle ambiental, estimulando a
gestdo ambiental municipalizada
e 0 envolvimento dos cidad&os na
busca das solu¢cbes ambientais.

Secretaria
Estadual de
Desenvolvimento
Urbano

25 - 0854

Convénio

Apoio aos municipios para
implantacdo da coleta seletiva
com inclusdo social de catadores.

26 - SEDURB
(Cod. 201100040)

Convénio

Implantar Sistemas regionais de

logisticas e destinacgéao final de

residuos solidos urbanos (rsu),
erradicar lixdes ou outras
disposi¢des inadequadas.

27 - SEDURB
(Cod. 201100039)

Convénio

Promoc&o de melhoria da
qualidade, o aumento da
disponibilidade hidrica e uso
racional das &guas por meio da
integracdo com politicas
transversais inclusive viabilidade
de investimentos na promocéao de
saneamento bésico (dgua e
esgoto).

Secretaria
Estadual de Meio
Ambiente

28 - FUNDAGUA

Convénio

Fomentar, criar e fortalecer os
comités de bacias hidrograficas;
Fomentar estudos, servicos e
obras com vistas a conservagéo,
reservagao, uso racional,
promocao dos usos multiplos,
controle e protecao dos recursos
hidricos, superficiais e
subterréneos incluidos no Plano
Estadual de Recursos Hidricos;
Promover sistema de pagamento
de servicos ambientais, etc..

Banco de
Desenvolvimento
do Estado do
Espirito Santo

29 - PROINVESTE

CAPIXABA

Bandes

Financiar os municipios
capixabas para a realizacéo de
investimentos e modernizacéo da
gestao publica.

Fonte: Autoria propria.
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Dada a complexidade do processo de captagédo de recursos em algumas fontes,
sobretudo pelos requerimentos documentais, sugere-se que seja criado um
portfélio de opcdes para cada projeto. Nesse processo, as solugcdes consorciadas
e a participacdo efetiva das empresas publicas prestadores de servicos de

saneamento sao fundamentais no processo de captacdo de recursos.

Tal como revelado no Diagnéstico de Gestdo Financeira dos Servicos de
Saneamento basico € fundamental que a politica tarifaria de prestacéo dos servigos
seja superavitaria a fim de permitir reinvestimentos para a sustentabilidade do

sistema no Longo Prazo.

No quadro abaixo se apresenta a relagdo dos programas previstos no PMSB de
Venda Nova do Imigrante, associando-os com as fontes previstas para 0s recursos
(se erario municipal ou fonte de terceiros) e 0s possiveis programas de

financiamento listados nos quadros acima.

6.2.1.3 Relacéo entre os Programas e Projetos e as possiveis fontes de

financiamento

Quadro 6-5 — Relacéo entre os Programas e Projetos e as fontes de financiamento.

NGmero Programas Fonte de recursos Programas de

(préprio ou terceiros) financiamento

e 01 - Gestao da Politica
de Desenvolvimento

Controle das Aguas dos Amb "1z Sanﬁgg;into P
e mbos
Mananciais e 15 - Programa de Gestdo

de Recursos Hidricos
e 27 - SEDURB
e 01 - Gestao da Politica
de Desenvolvimento
e 07 - FUNASA Fundacéo
Nacional de Saude
e 12 - Saneamento para
Todos
e 14 — PRODES
e 28 - FUNDAGUA
e 01 - Gestdo da Politica
de Desenvolvimento
e 07 - FUNASA Fundacéo
PGO3 Agua de Qualidade Ambos Nacional de Salde
e 12 - Saneamento para
Todos
e 14 - PRODES

PGO1

PG02 Agua Para Todos Terceiros
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Fonte de recursos

NUmero Programas Programas de
(préprio ou terceiros) financiamento
Controle operacional e de ¢ Oé k SEStaO dla_Pollttlca
PGO04 perdas no sistema de Ambos 129_ Sesenvo vimento
abastecimento de agua ¢ aneamento para
Todos
e Recursos do Orcamento
PGO05 Agua da Comunidade Préprio Municipal e Empresa de
Saneamento
¢ Recursos do Orgamento
PGO06 Tarifa Justa Préprio Municipal e Empresa de
Saneamento
~ - e Recursos do Orcamento
PGO07 A%gzttigir?;;?éeglecz ;l?a Préprio Municipal e Empresa de
Saneamento
Melhorias Operacionais e Recursos do Orgcamento
PGO08 no Abastecimento de Préprio Municipal e Empresa de
Agua Saneamento
¢ 01 - Gestéo da Politica
Regularizacdo Fundiaria e de Desenvolvimento
PGO09 Ambiental Ambos ¢ 12 - Saneamento para
Todos
e 18 - Pré-cidades
¢ 01 - Gestéo da Politica
de Desenvolvimento
Esgotamento Sanitario * 07 - FUNASA Fundacdo
PG10 Urbano Terceiros ¢ Nacional de Salde
e 12 - Saneamento para
Todos
e 18 - Pré-cidades
¢ 01 - Gestao da Politica
de Desenvolvimento
- e 03 - PROSANEAR
PG11 EsgotamFeQEt:)alSanltano Terceiros « 07 - FUNASA Fundagio
Nacional de Saude
e 12 - Saneamento para
Todos
¢ 01 - Gestdo da Politica
Melhorias Operacionais de Desenvolvimento
PG12 no Sistema de Ambos e 12 - Saneamento para
Esgotamento Sanitério Todos
e 18 - Pré-cidades
Gestéo do Sistema de ° Recurscli;l% d(.) Qr(;Iamento
o o unicipa
PG13 Esgotameg:njoraslanltarlo - Proprio e 29 - PROINVESTE
CAPIXABA
e Recursos do Orgcamento
PG14 Organizagéo Institucional o Municipal
da Gestdo de residuos Proprio ¢ 29 - PROINVESTE
CAPIXABA
¢ 01 - Gestéo da Politica
Coleta seletiva com de Desenvolvimento
PG15 inclus&o social de Ambos * 05— PROGEST

catadores

e 09 - Lixo e Cidadania
e 12 - Saneamento para
Todos
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Ndamero

Programas

Fonte de recursos
(préprio ou terceiros)

Programas de
financiamento

e 13 -PROSAB - Programa
de Pesquisa em
Saneamento Basico.
e 25- 0854

PG16

Aproveitamento dos
Residuos sélidos umidos

Ambos

e 01 - Gestédo da Politica
de Desenvolvimento
¢ 05 - PROGEST
e 10 - Programa de

conservagao e
revitalizacdo dos
recursos hidricos

e 12 - Saneamento para

Todos
¢ 13 -PROSAB - Programa
de Pesquisa em
Saneamento Basico.
e 26 - SEDURB

PG17

Gestdo adequada dos
Residuos Especiais

Préprio

e Recursos do Orgamento
Municipal
e 29 - PROINVESTE
CAPIXABA

PG18

Geradores Responsaveis

Ambos

¢ Recursos do Orgamento
Municipal
¢ 13 -PROSAB - Programa
de Pesquisa em
Saneamento Basico.
e 26 - SEDURB

PG19

Destino Correto

Ambos

e 01 - Gestao da Politica
de Desenvolvimento
e 11 - REBRAMAR Rede
Brasileira de Manejo
Ambiental de
e Residuos Solidos.
e 12 - Saneamento para
Todos
e 26 - SEDURB

PG20

Recuperacao de &reas
degradadas por residuos

Ambos

e Recursos do Orgcamento
Municipal
e 06 - PRO-INFRA
e 19 - FUNDEMA
e 28 - FUNDAGUA

PG21

Manutencg&o Preventiva
do Sistema de drenagem

Ambos

e Recursos do Orgcamento
Municipal
e 02 - Pr6-saneamento
e 07 - FUNASA Fundagéo
e Nacional de Saude
e 12 - Saneamento para
Todos
e 20 - IDURB
e 21 - IDURB

PG22

Revegetacéo das
margens nos Cursos
d'agua naturais da area
urbana

Ambos

e 01 - Gestao da Politica
de Desenvolvimento

e 02 - Pr6-saneamento
e 06 - PRO-INFRA
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NGmero Programas Fonte de recursos Programas de
(préprio ou terceiros) financiamento
e 12 - Saneamento para
Todos
e 19 - FUNDEMA
e 20 - IDURB
e 28 - FUNDAGUA
e 01 - Gestao da Politica
de Desenvolvimento
e 02 - Pr6-saneamento
PG23 Plano de Aguas Pluviais Ambos s 12- San_?ggge;nto para
e 28 — FUNDAGUA
e 29 - PROINVESTE
CAPIXABA
PG24 Reestruturagéo da gestao o e Recursos dq Qrgamento
do sistema de drenagem Proprio Municipal
Fortalecimento da e Recursos do Orgcamento
PG25 fiscalizagéo da ocupagéo Préprio Municioal
urbana ba
Valorizacdo da
PG26 Participagéo Social no o e Recursos dq Qrgamento
gerenciamento do Proprio Municipal
Sistema de Drenagem
PG27 Fortalecimentq (.JOS' e 01 - Gestao da_PoIitica
Conselhos Municipais Ambos de Desenvolvimento
Ampliag&o da Participacao
PG28 Spcial na Politica o e Recursos d(_) Orcamento
Municipal de Saneamento Proprio Municipal
Bésico
Promocéo e divulgacao da
PG29 Politica Municipal de Préprio * RecursoMsui(i)C?rglamento
Saneamento Béasico P
¢ 01 - Gestao da Politica
~ . de Desenvolvimento
PG30 Educag&o Ambiental Ambos . 23— IEMA
e 24 - IEMA

Fonte: Autoria propria.
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7 PLANO DE ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

Os eventos de emergéncia sdo aqueles decorrentes de atos da natureza ou
acidentais que fogem do controle do prestador de servigos, podendo causar
grandes transtornos a qualidade e/ou continuidade da prestacao dos servicos em
condicOes satisfatoria. Neste sentido, as acfes de emergéncia e contingéncia
buscam destacar as estruturas disponiveis e estabelecer as formas de atuacéo dos
orgaos operadores, tanto de carater preventivo como corretivo, procurando elevar
0 grau de seguranca e a continuidade operacional das instalagbes afetadas com os

servicos de esgotamento sanitario.

Deveréao ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestdo na operacéo e
manutencdo dos servicos de saneamento, no sentido de prevenir ocorréncias
indesejadas através do controle e monitoramento das condicdes fisicas das
instalacdes e dos equipamentos visando minimizar ocorréncia de sinistros e

interrupcdes na prestacdo dos servicos.

Em caso de ocorréncias atipicas, que extrapolam a capacidade de atendimento
local, os 6rgdos operadores deverdo dispor de todas as estruturas de apoio (mao
de obra, materiais e equipamentos), de manutencdo estratégica, das areas de
gestdo operacional, de controle de qualidade, de suporte como comunicacao,
suprimentos e tecnologias de informacéo, dentre outras. A disponibilidade de tais
estruturas possibilitard que os sistemas de esgotamento sanitario ndo tenham a

seguranca e a continuidade operacional comprometidas ou paralisadas.

As acbes de emergéncia buscam corrigir ou mitigar as consequéncias dos eventos.
Ja as acOes de contingéncias sdo as que visam precaver o sistema contra os efeitos
de ocorréncias ou situacdes indesejadas sob algum controle do prestador, com
probabilidade significativa de ocorréncia e previsibilidade limitada.

Além de destacar as acGes que podem ser previstas para minimizar o risco de
acidentes, e orientar a atuacdo dos setores responsaveis para controlar e
solucionar os impactos causados por situacdes criticas ndo esperadas, sao
apresentadas algumas acfes de emergéncias e contingéncias a serem adotadas

para os servicos de saneamento basico.
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7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)
No caso dos servicos de abastecimento de agua — SAA do municipio foram

identificados no Quadro 7-1 os principais tipos de ocorréncias, as possiveis origens
e as acoes a serem desencadeadas.

Quadro 7-1 - Identificacdo das principais ocorréncias, origens e acdes de contigéncia para os SAA.

Ocorréncia Acdes de Contigéncia
. Comunicar imediatamente aos 6rgaos
municipais de defesa civil, a vigilancia sanitaria e
ambiental, a operadora de energia elétrica e a

Inundagéo das

captacgdes de agua populagdo;
cor?w dganifica 53 de ° Verificar e adequar o plano de acao as
equipamegtos caracteristicas da ocorréncia;
eletromecanicos / . Sinalizar e isolar a area;
) Limpar e descontaminar as areas e/ou iméveis
estruturas.

afetados;
. Reparar as instalagfes danificadas com

urgéncia.
. Comunicar imediatamente aos 6rgaos

municipais de defesa civil, a vigilancia sanitaria e

Deslizamento de ambiental, a operadora de energia elétrica e a

encosta /

. ~ populacéo;
mo/vér;zg;arﬁﬁt%o dséo'O . Verificar e adequar o] plapo _de acao as
apoios de estruturas caracterysuc_as da_ocorrenga;
com arrebentamento _ Sinalizar € isolar aarea,
da aducéo de agua o Limpar e descontaminar as areas e/ou iméveis
bruta. afetados;
) Reparar as instalagfes danificadas com
urgéncia.
Falta D’agua s _Comun!car imediatamepte a
Generalizada concessmnarla/prefeltura, a Secrgtarla de Meio
Interrupgéo Ambiente e a populacao;
prolongada no o Comunicar a concessionaria de energia;
fornecimento de . Acionar gerador alternativo de energia;
energia elétrica nas . Verificar e adequar o plano de acéo as
instalacdes de caracteristicas da ocorréncia;
producdo de agua. . Controlar a 4gua disponivel nos reservatorios;
o Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.
. Comunicar imediatamente a

concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente, a vigilancia sanitaria e ambiental e a
populacéo;
o Sinalizar e isolar a area;
) Limpar e descontaminar as areas e/ou iméveis
afetados;
. Implementar o Plano de Acdo de Emergéncia
(PAE) cloro;
. Controlar a 4gua disponivel nos reservatérios;
. Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Vazamento de cloro
nas instalacdes de
tratamento de agua.

Qualidade inadequada
da 4gua dos
mananciais.

) Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
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Ocorréncia

Acdes de Contigéncia

. Implementar rodizio de abastecimento, se

. Deslocar frota de caminhdes tanque para

Ambiente, a vigilancia sanitaria e ambiental e a
populacéo;

° Verificar e adequar o plano de acao as

caracteristicas da ocorréncia;
Ampliar a fiscalizacdo para determinar o agente
causador;
Intensificar o monitoramento da agua bruta e
tratada;

necessario;

fornecimento emergencial de agua potavel.

Acdes de vandalismo.

. Implementar rodizio de abastecimento, se

o Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura e a Secretaria de Meio
Ambiente;
o Comunicar a Policia;
. Verificar e adequar o plano de acéo as

caracteristicas da ocorréncia,

Executar reparo das instala¢des danificadas

com urgéncia;

necessario.

Falta D’agua
Parcial ou
Localizada

Deficiéncias de agua
nos mananciais.

. Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente e a populacao;
. Verificar e adequar o plano de acao as
caracteristicas da ocorréncia;
Controlar a agua disponivel nos reservatérios;
Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Interrup¢éo temporéria
no fornecimento de
energia elétrica nas

instalacdes de
producéo de agua.

. Comunicar a concessiondria de energia;
o Acionar gerador alternativo de energia;
. Verificar e adequar o plano de acao as

. Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente e a populacéo;

caracteristicas da ocorréncia;
Controlar a agua disponivel nos reservatérios;
Implementar rodizio de abastecimento, se

necessario.
. Comunicar a concessionaria/prefeitura, a
Secretaria de Meio Ambiente e a populacéo;
Interrupgé@o no J Comunicar a concessionaria de energia;
fornecimento de . Acionar gerador alternativo de energia;
energia elétrica em . Verificar e adequar o plano de acao as

setores de
distribuicao.

caracteristicas da ocorréncia;
Controlar a agua disponivel nos reservatérios;
Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Danificacdo de
equipamentos de
estacles elevatorias
de &gua tratada.

) Reparar as instalagfes danificadas com

) Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente a populagéo;

. Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;

urgéncia.
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Ocorréncia Acdes de Contigéncia

o Comunicar imediatamente a
Danificacéo de concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
estruturas de Ambiente a populagéo;
reservatorios e ° Verificar e adequar o plano de acao as

elevatorias de agua caracteristicas da ocorréncia;

tratada. o Reparar as instalag6es danificadas com

urgéncia.

. Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Rompimento de redes Ambiente a populagéo;

e linhas adutoras de ° Verificar e adequar o plano de acao as
agua tratada. caracteristicas da ocorréncia;
o Reparar as instalagfes danificadas com
urgéncia.
. Comunicar a concessionaria/prefeitura e a
Secretaria de Meio Ambiente;
. Comunicar a policia;
. Verificar e adequar o plano de acao as
Ac¢bes de vandalismo. caracteristicas da ocorréncia;
) Reparar as instalagfes danificadas com
urgéncia;
. Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Fonte: Autoria propria.
Outro ponto importante a ser determinado é com relacdo a artigo 46 da Lei n®
11.445/2007, que descreve que em situagao critica de escassez ou contaminacao
de recursos hidricos que obrigue a adocdo de racionamento, declarada pela
autoridade gestora de recursos hidricos, o ente regulador podera adotar
mecanismos tarifarios de contingéncia, com objetivo de cobrir custos adicionais
decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da prestacédo do servico e a gestado

da demanda.

Devido a crise hidrica ocorrida em diversas regides do pais e do Espirito Santo, ao
aumento do consumo per capita no verdo e ao uso da agua na irrigacdo destacam-

se as seguintes acdes em situacOes de escassez:

e Campanhas educativas para conscientizacdo da populagdo quanto a
necessidade da reducdo do consumo per capita e reuso de agua sem risco
sanitario;

e Fiscalizacdo quanto ao consumo de agua na irrigacdo, visto que a Politica
Nacional de Recursos Hidricos, Lei n° 9.433/1997, fundamenta que em
situacbes de escassez, 0 uso prioritario dos recursos hidricos € o consumo

humano e a dessedentacéo de animais;
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¢ Rodizio de regides abastecidas ¢é alternativo para o abastecimento de agua de
forma a prover o0 minimo necessario para 0s Usos;

e Abastecimento com carro pipa;

No entanto, diante desse contexto, sdo consideradas relevantes as seguintes

recomendacdes:

e Conducao de projeto de redes de monitoramento de qualidade de agua e de
vazbes dos cursos d’agua da regiao;

e Conducao de estudos hidrolégicos especificos para avaliagdo da qualidade de
agua e disponibilidade hidrica em cursos d’agua que constituam potenciais
mananciais para captacdo de agua para abastecimento publico e que néo
disponham monitoramento hidroldgico sistematico.

e Elaboracédo do plano municipal de reducéo de risco.

7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES)

No Quadro 7-2 estdo identificados os principais tipos de ocorréncias/situacdes, 0s
possiveis efeitos e as acdes a serem tomadas para o Sistema de Esgotamento

Sanitario do municipio.

Quadro 7-2 - Possiveis situagdes emergenciais ou contingenciais e respectivas propostas de

acoes.
Ocorréncia Acgoes de Contigéncia
. Comunicacédo imediata ao responséavel pela
prestacdo do servico de esgotamento sanitério e aos
orgaos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e
ambiental;
Rompimento . Executar trabalhos de limpeza, desobstrucéo e
ou obstrucéo [izlsrgggogamsrrggeie reparo emergencial nas instalaces danificadas;
d?rgggor ! de c;nF;is . Sinalizar e isola_:ja étrea como meio de evitar
. X acidentes;
oISt:rz”(n:iig;iro . Imediata Iimpt_eza} e Qescontaminagéo das areas
com _ e/ou imoveis afe_tados. )
extravasame . Monitoramento dos efeitos e da recuperacéo
nto para dos corpos receptores afetados.
vias, areas . Comunicacédo imediata ao responséavel pela
habitadas ou prestacao qQ se_rvigo de esgotamento sanitério_e aos
corpos o6rgaos municipais de defega civil, vigilancia sanitaria e
hidricos. Erosdes de fundo de ambiental;
vale . Executar trabalhos de limpeza, desobstrugéo e
reparo emergencial nas instalag6es danificadas;
. Sinalizar e isolar a area como meio de evitar
acidentes;
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Ocorréncia

Ac¢oes de Contigéncia

o Imediata limpeza e descontaminagéo das areas
e/ou imdveis afetados;
° Monitoramento dos efeitos e da recuperacéo
dos corpos receptores afetados.

Rompimento de
pontos para
travessia de veiculos

. Comunicacéo imediata ao responsavel pela
prestacao do servigo de esgotamento sanitario e aos
orgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e
ambiental;

. Executar trabalhos de limpeza, desobstrucéo e
reparo emergencial nas instalacdes danificadas;

o Sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar
acidentes;

o Imediata limpeza e descontaminacéo das areas
e/ou imdveis afetados;

o Comunicar as autoridades de transito sobre o
rompimento da travessia;

. Monitoramento dos efeitos e da recuperacéo
dos corpos receptores afetados.

Rompimento
ou obstrucéo

Obstrucdo em
coletores de esgoto

. Comunicar o responsavel pela prestacdo do
servico de esgotamento sanitario e aos 0rgaos
municipais de vigilancia sanitaria e ambiental;

. Isolar o trecho danificado do restante da rede
com o objetivo de manter o atendimento das areas nao

de rede afetadas pelo rompimento
coletora . Executar trabalhos de limpeza, desobstrucéo e
secundaria reparo emergencial nas instalacbes danificadas
com retorno . Comunicar o responsavel pela prestagéo do
de esgoto servigo de esgotamento sanitario e aos 6rgaos
nos imoveis municipais de vigilancia sanitaria e ambiental;
elou Langamento indevido | e Executar trabalhos de limpeza, desobstrugéo e
extravasame | de aguas pluviais na reparo emergencial nas instalag8es danificadasc)
nto para via rede coletora de ampliar a fiscalizacdo e o monitoramento das redes de
puablica esgoto esgoto e de captacdo de aguas pluviais com o objetivo
de identificar ligacdes clandestinas, regularizar a
situacao e implantar sistema de cobranca de multa e
punicdo para reincidentes
. Comunicar o responsavel pela prestacéo do
servigo de esgotamento sanitario e ao 6rgao municipal
ambiental;
| N ) Comunicar a Concessionaria de Energia a
nterrupgao no interrupcdo de energia;

L fornecimento de . . ~ ; .
Pa_rahsagao energia elétrica nas . Acionar alimentacéo alternatl\ia de energia;
acidental ou instalacdes de . Instalar tanque de acumulac;ao do_esggto
emergencial bombeamento extravasado com o objetivo de evitar contaminagéo do
de ETE com solo e 4gua;
extravasao . Adotar solu¢do emergencial de manutenc¢ao;

ou . Monitoramento dos efeitos e da recuperacéo
langcamento dos corpos receptores afetados.
de efluentes . Comunicar o responsavel pela prestacéo do
néo tratados servigo de esgotamento sanitario e ao 6rgao municipal
nos corpos e ambiental;
receptores. Danificacdo de ) Comunicar aos 6rgaos de controle ambiental os

equipamentos
eletromecanicos ou
estruturas

problemas com os equipamentos e a possibilidade de

ineficiéncia e paralisacéo das unidades de tratamento

. Adotar solugdo emergencial de manutencgéo
o Instalar equipamento reserva ou executar
reparo das instalacdes danificadas com urgéncia;
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Ocorréncia Ac¢oes de Contigéncia
. Monitoramento dos efeitos e da recuperacéo
dos corpos receptores afetados.
° Comunicar o responsavel pela prestacéo do
servico de esgotamento sanitario e ao 6rgao municipal
ambiental;
~ . o Comunicar o ato de vandalismo a Policia local;
Acg0bes de vandalismo . ~ o
o Executar reparo das instalagfes danificadas
com urgéncia;
° Monitoramento dos efeitos e da recuperacéo
dos corpos receptores afetados
. Comunicacéo imediata ao responsavel pela

prestacao do servigo de esgotamento sanitario e aos
orgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e

~ ambiental;
f:)r;;eerg?rﬁ(é?‘?onge o Comu_nicar a Cpncessionéria de Energia a
energia elétrica nas . mter_rupgao <~je energia, .
instalacdes de . Amopar allmenta(;a,o alternativa qe energia;
bombeamento . Sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar
acidentes;
. Instalar tanque de acumulacdo do esgoto
Paralisacio extravasado com o objetivo de evitar contaminagéo do
. solo e 4gua.
:rcr:i?g;ﬂc?; . ~Comunic§géo imediata ao respon_sé\_/el pela
de estacaio ,pre~stagao qQ servico de esgot.a.mentpAsar.utarlo_e,a.os
clevatoria 6rgados municipais de defe§a civil, vigilancia sanitaria e
com o . ambLentaI; .
extravasame Dan!flcac;ao de o Comunicar aos 6rgéos de controle z_:mj_blental 0S
nto para equarpe_ntos _pro_blgma_s com os_equlpamento_s e a possibilidade de
vias, areas eletromecénicos ou |nef|C|enC|e_1 e paralls_agao da§ unidades de_tratame_nto;
habitadas ou estruturas . Sinalizar e |solqr a area como meio de evitar
corpos amdeqtes;
hidricos. o Instalar equipamento reserva;
. Executar trabalhos de limpeza, desobstrugéo e
reparo emergencial das instalacbes danificadas;
. Comunicagédo imediata ao responsavel pela
prestacdo do servico de esgotamento sanitério e aos
orgaos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria e
ambiental;
AcgOes de vandalismo | e Comunicar o ato de vandalismo a Policia local;
. Sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar
acidentes; d) executar trabalhos de limpeza,
desobstrucdo e reparo emergencial das instalacfes
danificadas;.
. Comunicar a Vigilancia Sanitéaria;
. Promover o isolamento da &rea e contencao do
v Rompimento, residuo com o objetivo de reduzir a contaminacao;
azan;entos extravasamento, . Conter vazamento e promover a limpeza da
contaminags | . \_/azarpento elou area com caminhao I|~mpa fossa, encaminhando o
o de solo. mﬂltrgi(;ap _dAe esgoto residuo para a estaggo. d:e tratamento de esgoto;
curso hidrico por ineficiéncia de . I§X|g|r a subsmwgao das fgssa§ negras por
ou lencol fossas fo_ssas _segtlcas e sfumldouros,ou ligacéo do_ esgoto
freaticos por residencial a rede publlc_a nas areas onde existe esse
fossas sistema.
Construgéo de . Comunicar a Vigilancia Sanitaria;
fossas inadequadas | e Promover o isolamento da area e contencao do

e ineficientes

residuo com o objetivo de reduzir a contaminacao;
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Ocorréncia Ac¢oes de Contigéncia
o Conter vazamento e promover a limpeza da
area com caminhao limpa fossa, encaminhando o
residuo para a estacao de tratamento de esgoto;

° Implantar programa de orientacdo quanto a
necessidade de adocédo de fossas sépticas em
substituicdo as fossas negras e fiscalizar se a

substituicdio estd acontecendo nos prazos exigidos.

o Comunicar a Vigilancia Sanitaria;
. Promover o isolamento da area e contencao do
residuo com o objetivo de reduzir a contaminacao;

° Conter vazamento e promover a limpeza da
Inexisténcia ou area com caminh&o limpa fossa, encaminhando o
ineficiéncia do residuo para a estacéo de tratamento de esgoto;
monitoramento . Ampliar o monitoramento e fiscalizacéo destes

equipamentos na area urbana e na zona rural,
principalmente nas fossas localizadas préximas aos
cursos hidricos e pontos de captacao subterranea de
agua para consumo humano.

Fonte: Autoria propria.

7.3 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS
URBANAS (SDMAPU)

Quadro 7-3 - Plano de Emergéncia e Contingéncia do Sistema de Drenagem Urbana.

Ocorréncia Acbes de Contigéncia
. Comunicar aos responsaveis pelos iméveis
situados em areas alagaveis ou inundaveis, através de
informativos com coleta de assinaturas, da necessidade
acoes em seu imovel para diminuir possiveis perdas
econbmicas;
. Apoiar a capacitacdo dos agentes da defesa civil
municipal;
. Monitorar a emissdo dos alertas dos servi¢os
AcBes preventivas meteoroldgicos do INCAI_DER. visando convocar as
equipes;

. Promover a revisao de recursos disponiveis junto
aos Orgaos Municipais, Estaduais etc., através de check-
list dos equipamentos, materiais, recursos humanos e
programas sociais;

o Criar parcerias com 0s meios de comunicacéo
(Ré&dios, Jornais e Televisdo), visando informar sobre
acOes de prevenir e para minimizar danos devido as
inundacdes e tempestades;

. Atividades de socorro as populacdes em risco;
. Assisténcia aos habitantes atingidos (remocé&o
para abrigos provisérios);

. Restabelecimento da moral da populacao
atingida e reabilitacdo de cenarios;

° Desinfeccéo, desinfestacdo, descontaminacao;
. Contatar coordenadoria estadual da Defesa Civil

Acg0Oes de resposta — CEDEC;

. Identificar as areas atingidas;

Acdes em estado de alerta
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Ocorréncia

Acdes de Contigéncia

. Acionar as equipes de socorro;

o Verificar quais as vias de acesso e evacuar as
areas de risco;

. Manter todos informados quanto aos riscos
através dos possiveis meios de comunicacao;

o Equipar e organizar os abrigos para receber a
populacao vitimada pelas enchentes;

. Busca e salvamento das vitimas;

° Atendimento hospitalar

° Divulgacédo para a imprensa quanto a situacao
do desastre e suas consequéncias;

. Vigilancia sanitaria para monitoramento quanto
as epidemias;

Acbes de reconstrugéo

. Reconstrucdo de estruturas (pontes, estradas,
etc.) e servicos publicos essenciais;

. Relocacao da populacéo e construcdo de
moradias seguras e baixo custo para populagéo de baixa
renda;

° Ordenacdo de espaco urbano;

) Avaliacdo dos danos e elaboracéo dos laudos
técnicos;

. Mobilizacao das brigadas ou equipes de
demolicdo e remocéo dos escombros;

. Servicos essenciais: energia elétrica, agua
potavel, comunicacao, rede de esgoto, coleta de lixo,
suprimento de alimentos, combustivel e etc.

Critérios e Condicdes de
Acionamento

. O Plano de Contingéncia deverd ser divulgado
para a comunidade através de palestras e reunides nas
associa¢cfes de moradores e nas escolas préximo as
areas de riscos. Nestas reunides os moradores seréo
orientados, para, em caso de desastres, informar a
prefeitura municipal ou Defesa Civil Municipal, onde sera
feita a avaliagdo para tomada de providéncias,
acionando os demais setores envolvidos. O Plano
devera ser monitorizado pelos alertas dos servigos
meteoroldgicos do INCAPER.

Fonte: Autoria propria.

7.4 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS

SOLIDOS (SLUMRS)

Quadro 7-4 - Plano de Emergéncia e Contingéncia do Sistema de Limpeza Publica e Manejo de

RSU

Residuos.
Ocorréncia Acbes de Contigéncia
Falta ou falha grave de qualquer tipo . Acionar a Secretaria Municipal de Obras e
de servigos de limpeza urbana Servigos Urbanos
(contratado ou nao) . Regularizar o servico
. = . Acionar as Secretaria Municipal de Obras e
Falha com interrupgéo longa no . : .
: e e Servigos Urbanos e Meio Ambiente
tratamento e disposicéo final dos . o o
. Providenciar disposi¢cdo em outro aterro

licenciado.
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Ocorréncia

Acdes de Contigéncia

Interrupgéo do servico de coleta e
limpeza publicas

Acionar a Secretaria Municipal de Obras e
Servigcos Urbanos
Imputar penalidades previstas em contrato;
. Contratar uma nova empresa, em carater
emergencial para execucdo dos servi¢cos interrompidos

Interrupgdes nos acessos as
unidades de transferéncia ou
transbordo (se nao existir, escrever
“quando existir”)

Acionar o Servigo de Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os
Urbanos, e Orgéo / companhia de transito municipal;

. Obter autorizacao para a utilizacdo de caminhos
alternativos ou, quando necessario, construir caminhos
alternativos provisorios

Invasao e ocupacao irregular de
areas Municipais identificadas como
“passivos ambientais”

Acionar Fiscal de Obras e Policia Militar
(ambiental) mais proxima;
Desocupacédo da area invadida;
Relocacao (proviséria ou permanente) da
populacao

Disposicao irregular de residuos Nao
Perigosos em “area particular”

. - Acionar Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os
Urbanos e Policia Militar (ambiental) mais proxima;

. Identificar, notificar, multar e/ou imputar as
sancdes cabiveis ao autor do despejo ou ao proprietario

do terreno;
Recolher e dar destinacdo adequada aos
residuos

Disposicao irregular de residuos Nao
Perigosos, em “area publica” autor
conhecido

Acionar Fiscal de Obras e Servi¢o de Limpeza
Publica;
. Identificar, notificar, multar e/ou imputar as
sancdes cabiveis ao autor do despejo ou ao proprietario

do terreno
Di o . ~ . Acionar Fiscal de Obras e Servico de Limpeza
isposicéo irregular de residuos Nao Pablica:
Perigosos, em “area publica” autor S
desconhecido . Recolher e draers?deus;?agao adequada aos

Disposicao Irregular de residuos
Perigosos

. Acionar - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Policia Militar (ambiental) mais préxima,
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e IEMA,;

. Isolar e sinalizar a area;
Identificar / tipificar o residuo perigoso;

. Verificar orientacfes IEMA

Acidentes com produtos perigosos

. Acionar - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e IEMA,;
. Isolar e sinalizar a area;

Identificar / tipificar o residuo perigoso;

. Verificar orientaces IEMA

Fonte: Autoria propria.
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8 MECANISMOS E PROCECIMENTOS DE AVALIACAO
SISTEMATICA DA EFICIENCIA DO PMSB

A gestdo publica vem se modernizando e incorporando, ao longo do tempo,
estratégias e instrumentos para a ampliacéo de sua eficiéncia e eficacia, com novas
acoes e tipos de intervencdes. Dessa forma, tem surgido, ao longo do tempo, novos

mecanismos e instrumentos de gestao.

Dessa forma, a construcdo de um planejamento estratégico e seu
acompanhamento ao longo do tempo é essencial para alcancar os resultados
positivos do presente plano. Dessa forma, entende-se que planejamento
estratégico é um processo ciclico, dindmico e permanente que compreende nao
somente 0 momento de analise da realidade e de proposicdo de projetos e acoes,
mas engloba também a execucédo e avaliacdo que levam a um novo momento de

proposicao.

8.1 PLANEJAMENTO DO PMSB

O Planejamento compreende as atividades desenvolvidas para elaboracdo do
conjunto de relatérios, conhecimentos, projetos, metas e indicadores apresentados
e descritos no Plano Municipal de Saneamento Basico, bem como os demais
momentos futuros que envolverdo pensar iniciativas de transformacéo da realidade

situacional.

Para o momento inicial do planejamento estratégico que resultou no presente Plano
foi constituido um Grupo de Trabalho (GT) que acompanhou os trabalhos de
elaboracdo do PMSB e foram realizadas visitas de reconhecimento de campo,
audiéncias publicas, levantamento de dados secundarios junto aos 0Orgaos
envolvidos diretamente na prestacdo de servicos de saneamento basico,
sistematizacao de informacdes institucionais sobre o municipio e reunides técnicas

com os consultores envolvidos na elaboragéo do Plano.

Em termos do gerenciamento técnico, foram realizadas reunibes do Grupo de
Trabalho (GT) que acompanhou o processo e desempenhou a funcéo de facilitador

no levantamento de informacdes e interacdo entre a equipe técnica e 0s 6rgaos
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publicos municipais bem como para reconhecimento de campo e levantamento de

informacgoes.
Além disso, foram utilizados os bancos de dados e estudos:

¢ Do Instituto Jones Santos Neves (IJSN);

¢ Dos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

e Relativos aos indicadores do Sistema Nacional de Informacbes sobre
Saneamento (SNIS);

e Do operador e prestador do servico de agua e esgoto;

e Das Secretarias, Departamentos e demais 6rgdos publicos municipais;

¢ Relativos aos relatorios contabeis da Prefeitura Municipal.

Tais dados permitiram que fossem realizadas as analises que resultaram nos

diagndsticos técnicos.

Em termos de interagcdo com a sociedade, garantiu-se sua representatividade e
participacdo através dos membros da sociedade civil presentes no Grupo de
Trabalho (GT).

Dessa forma, o acompanhamento continuo da sociedade esteve garantido durante
todos os momentos do planejamento. Além disso, foram realizadas audiéncias
publicas no municipio que, a partir de uma metodologia, permitiram a elaboracéo
do diagndstico participativo de cada componente do saneamento basico.

8.2 EXECUCAO DO PMSB

A execucao do Plano compreende a realizacdo dos projetos e acfes para alcancar
0s objetivos estabelecidos no PMSB, ou seja, significar adotar iniciativas e
providéncias concretas para a realizacdo do que esta planejado. Essa fase do
planejamento estratégico também ocorre nas duas instancias ja identificadas, ou

seja, em nivel técnico de gestdo e em nivel de interag&o social.

Em relacdo ao nivel técnico de gestdo, deve ser constituido um Comité de Gestéo
do PMSB formado pelas unidades gerenciais do plano e por representantes da
sociedade civil que irdo desenvolver as atividades de controle, monitoramento,

acompanhamento e avaliacdo do PMSB.
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Cabera ao comité a articulacdo das unidades gerenciais que devem fazer o Plano
acontecer através da execucao dos projetos e acdes definidos e acordados com a
sociedade, incluindo, inclusive, a articulacdo com unidades complementares da
Prefeitura e com instancias e 6rgdos externos reguladores e financiadores do

Saneamento Basico.

As secretarias municipais (unidades gerenciais) devem utilizar ferramentas de
gerenciamento de projetos, especialmente de sistematizacdo de informacdes, de
detalhamento das acdes e de controle que permitam o acompanhamento da

evolucéo das acdes empreendidas.

Em termos de interagdo com a sociedade, além da representatividade da sociedade
civil garantida pelos membros da sociedade civil no Comité de Gestdo do PMSB,
deverdo ser realizadas semestralmente camaras técnicas para receber e debater a
prestacao de contas das atividades e evolucao da execucgéo dos projetos do PMSB,

bem como avaliar demandas, agbes emergenciais.

Essas camaras técnicas além da participacao publica da sociedade deverao contar
com a participacdo de representantes dos 0rgaos publicos direta e indiretamente
relacionados aos servicos de saneamento basico, como as demais secretarias
municipais, secretarias estaduais, ministério publico, 6rgdos federais, dentre

outros.

8.3 ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO
PMSB

O acompanhamento, monitoramento e avaliacdo consistem em verificar o quanto
0s projetos e acdes estdo sendo executados, se e como 0s objetivos estdo sendo
alcancados, 0 quanto as metas estdo sendo superadas e quais 0s problemas e

entraves que possam estar impedindo a execucédo do que esta planejado.

Em termos gerenciais técnicos, cabe ao comité reunir-se bimestralmente e sempre
que se fizer necessario para acompanhar as atividades e evolug¢édo dos projetos e
acbes do PMSB, bem como avaliar demandas, ag¢bes emergenciais e

direcionamentos da execucéo.
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O comité devera utilizar instrumentos de controle, acompanhamento e avaliagdo.
Essa etapa exige, sobretudo, a sistematizacdo de informacdes por parte das
unidades gerenciais que permitam monitorar as acdes realizadas e as metas
alcancadas. As reunides do comité de gestdo devem ser capazes de gerar

conhecimento e decisdes que facilitem a execugao do Plano.

Em termos de interagdo social, cabera ao Comité apresentar na Camara Técnica
semestral o andamento dos projetos e acgdes, os resultados alcancados e as
dificuldades presentes na execucdo, ou seja, prestar contas a sociedade das
demandas apresentadas pela populagdo nos diagnosticos participativos e dos
compromissos pactuados no PMSB. Além disso, a Camara Técnica devera avaliar
a conducao dos projetos e acdes em relacdo ao que esta planejado, apontar novas
demandas e deliberar sobre a atualizacdo do PMSB que devera ser realizada a

cada 4 (quatro) anos.

8.4 REGULACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

Em um contexto de crise fiscal e reformulagéo das formas de intervencao estatal,
muitos servicos publicos foram transferidos para a iniciativa privada através de
concessoes e privatizacbes. Com isso, o Estado deixou de ser o protagonista na
execucdo dos servicos e passou a desempenhar apenas as funcdes de
planejamento, regulacdo e fiscalizagdo, exigindo o surgimento das agéncias

reguladoras.

A Lei de concessdes n° 8.987 de1995 ja trazia em seu texto a criacdo de autarquias
reguladoras que tinha como objetivo criar condi¢cdes favoraveis para a prestacao
dos servicos publicos e proteger a populacdo consumidora de tais servicos.

Em relacdo aos servicos de saneamento basico o marco regulatorio foi estabelecido
pela Lei n° 11.455/2007 que definiu como objetivos da regulacdo promover
melhorias sociais para a populagédo realizando intervencdes necessarias para
garantir um padréo de qualidade dos servicos e buscando o bem-estar social. Esse
marco legal de regulacdo do saneamento engloba, além do abastecimento de agua
e esgotamento sanitario, o manejo de residuos sélidos, a limpeza urbana, o manejo

e a drenagem das aguas pluviais urbanas.
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Como os municipios do Estado tém apresentado pouca capacidade técnica e
financeira para criar uma agéncia reguladora exclusiva para 0s servigos de
saneamento basico e diante da necessidade de atender a legislacdo e dotar os
servicos de saneamento de uma instancia reguladora, devem ser incentivadas

iniciativas de acfes conjuntas entre 0s municipios.

8.5 AVALIACAO DOS MECANISMOS LEGAIS PARA EXECUCAO DO
PMSB

De forma geral, os municipios apresentam algumas deficiéncias em termos de
normas juridicas que sejam alinhadas e eficientes para a execucdo de todo o
PMSB. As normas municipais circundam e evolvem o0s projetos, sem, contudo,
geralmente, apresentar regras especificas e detalhadas para que os projetos

possam ser aplicados.

Dessa forma, portanto, duas posturas do Poder Publico Municipal sédo necessarias:
(&) a regulamentacdo dos institutos normativos existentes na Lei Orgéanica
Municipal e nos Codigos para que ocorra a subsuncao aos projetos e (b) a edicédo
novas normas que sejam convergentes com as propostas apresentadas nesse

plano.

No que se refere ao ordenamento juridico, para que haja alinhamento entre as
proposicdes desse Plano e a realidade do municipio, as seguintes pecas juridicas

devem se fazer presentes:

(a) Cédigo Municipal de Meio Ambiente;

(b) Cédigo de Protecdo Ambiental;

(c) Cédigo Municipal de Saude;

(d) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;

(e) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

(f) Consorcio Publico para Desenvolvimento Sustentavel;
(g) Consorcio Municipal de Saneamento Bésico;

(h) Codigo de Parcelamento do Solo.
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Dessa forma, € necessario o municipio adequar a legislacdo local aos novos
ditames legislativos nas areas de saneamento basico, residuo sélido e florestas e
as proposicoes desse plano para que as suas acdes sejam mais permeadas de

eficacia e eficiéncia.

8.6 INDICADORES SELECIONADOS PARA AVALIACAO DA
EFICIENCIA DO PLANO

Este topico consiste na definicdo de mecanismos e procedimentos que permitam
nortear as acdes e empreender avaliagdes no campo do saneamento basico. Um
indicador € uma relacdo matemética que mede, numericamente, atributos de um
processo ou de seus resultados, com o0 objetivo de comparar esta medida com

metas numeéricas, pré-estabelecidas (FPNQ, 1995).

Especialmente nos paises em desenvolvimento, as areas de saneamento e de
saude, ainda que disponham, respectivamente, de um conjunto de indicadores
sanitarios e epidemioldgicos, ndo os utilizam de forma sistematica e integrada, para
fornecer suporte qualificado as suas acdes, na meta de universalizar com equidade
o atendimento. Tais indicadores, além de seu potencial em representar os efeitos
da insuficiéncia das a¢des de saneamento sobre a saide humana, podem constituir
ferramenta para a vigilancia e para a orientacdo de programas e planos de alocacgéo

de recursos em saneamento (COSTA et al., 2005).

Na legislagao brasileira, seja em nivel federal ou estadual a palavra “indicador”
aparece citada inUmeras vezes, como, por exemplo, € mencionada 5 (cinco) vezes
na Politica Nacional de Saneamento Basico - Lei n°. 11.445/07 (BRASIL, 2007), 5
(cinco) vezes na Politica Estadual de Residuos Solidos do Estado do Espirito Santo
- Lei n°. 9264/09 (ESPIRITO SANTO, 2009). Em todas as vezes que 0 termo
indicador € mencionado, este esta relacionado ao planejamento, implementacéo e
avaliacao de acdes para melhoria da qualidade de vida, das condi¢cbes ambientais

e de saude publica.

Von Schirnding (apud CALIJURI et al, 2009) reforca o papel dos indicadores de

salubridade ambiental afirmando que os indicadores tém como papel principal a
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transformacao de dados em informacdes relevantes para os tomadores de deciséo
e o publico.

Nesse sentido, é possivel expressar na forma de indicadores de abastecimento de
agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos,
drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas e saude coletiva a atual situacao
do saneamento basico no municipio, assim como fazer um acompanhamento
destes indicadores ao longo de acdes efetuadas para avaliar a evolucdo do

saneamento basico, da saude e da sustentabilidade no municipio.

Para a avaliacdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das acgbes dos
Planos foi proposta uma matriz de indicadores de desempenho englobando os
eixos de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo de residuos solidos, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas e
saude coletiva composta por 33 indicadores e um quadro de pontuacdo onde para
cada indicador é apresentada uma nota que pode ser utilizada pelo gestor municipal

para indicar as a¢des prioritarias no municipio.

Para a coleta das informacBes necessarias para acompanhamento dos
indicadores, devem ser utilizados dados disponibilizados nas bases de dados do
Governo Federal, Estadual e Municipal. Segue abaixo algumas secretarias e

instituicbes onde os dados podem ser encontrados:

e Departamento de Informética do Sistema Unico de Saltde (DATASUS);

¢ Fundacao Nacional da Saude (FUNASA);

e Secretaria de Estado da Saude (SESA); Vigilancia Epidemiologica Municipal e
Estadual de Saude;

e Secretaria Municipal de Saude; Programa Saude da Familia; Plano de Acao
para Prevencédo e Controle da Diarréia desenvolvido pela Vigilancia em Saude;

e Servico Auténomo de Abastecimento de Agua e Esgoto (SAAE) ou
Concessionario dos Servicos (se for 0 caso);

e Secretarias Municipais que se relacionem com 0 meio ambiente e 0 saneamento
baisco;

¢ |Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (IEMA);

¢ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN);
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e Secretaria Estadual de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
(SEDURB).

Para auxiliar na investigacdo dos indicadores, deve ser utilizado também o
Programa Nacional de Amostra de Domicilios (PNAD), Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento (SNIS), Sistema de Informacédo de Agravos de
Saude (SINAN), Sistema de Informacao de Nascidos Vivos (SINASC).

O acompanhamento dos indicadores possibilitara ao municipio um direcionamento
para uma melhor tomada de decisdes relacionadas ao ambito de atuacao de cada
eixo constado no Plano. Como pode ser observado nos Quadros que seguem, 0s
indicadores tem como ponto final os Objetivos e Finalidades que deverdo ser
mensurados anualmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, revisados
caso haja mudanca ou alcance dos objetivos citados. Os Quadros acima citados
podem ser vistos no APENDICE C.
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9 SISTEMA DE INFORMAGCOES PARA AUXILIO A TOMADA DE
DECISAO

De acordo com a Fundacgdo Nacional de Saude (FUNASA, 2012), o Sistema de
Informacdes corresponde a um dispositivo essencial a gestdo do saneamento
municipal. Ainda, é importante ressaltar que sua elaboracéo € uma exigéncia legal,
definida no inciso VI, art. 9°, da Lei n® 11.445/2007.

Sua principal funcdo é monitorar a situacdo real do saneamento no municipio em
questao, por meio do estudo de diferentes tipos de indicadores. Assim sendo, por
auxiliar os processos de tomada de decisdo, o Sistema de Informacdes torna-se

uma ferramenta de apoio gerencial as etapas de implantacéo e avaliacdo do plano.

Os resultados gerados por este sistema devem ser disseminados tanto aos
gestores quanto a comunidade do municipio, de forma que estes possam
acompanhar o processo de implantacdo do plano proposto. Portanto, para que

sejam obtidas informacdes fidedignas, € fundamental que o0 sistema seja

constantemente alimentado e atualizado.

Visto isso, a Figura 9-1 apresenta a estrutura de funcionamento do Sistema de

Informacdes proposto para o PMSB.

Figura 9-1 - Estrutura do Sistema de Informa¢des do PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

— -

REALIMENTAGAO DO SISTEMA

Fonte: FUNASA (2012).
O Sistema de Informacdes do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio
foi desenvolvido no software Microsoft Excel e apresenta os indicadores de

desempenho propostos.
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Anexo a este relatério segue a Planilha de Sistematizacdo dos Indicadores que tem
por objetivo auxiliar os gestores publicos nos processos de tomada de decisdo
acerca das prioridades para as acfes do Planos de Saneamento Basico e Gestéo

Integrada de Residuos Sdlidos.

Assim, a planilha em questéo torna-se uma ferramenta de apoio gerencial as etapas

de implantacao e avaliacao dos Planos.

A Planilha de Sistematizacéo dos Indicadores seguiu a divisdo apresentada neste
relatorio em 5 eixos, a saber: abastecimento de agua, esgotamento sanitario, de
drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo dos

residuos sélidos e salde coletiva.

A partir do preenchimento, por parte dos gestores responsaveis, das informacdes
definidas para cada eixo € possivel verificar o valor do indicador na aba

“Indicadores de Desempenho” conforme mostra a Figura 9-2.

Figura 9-2 - Modelo da aba de Indicadores de Desempenho.
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Fonte: Autoria propria.

Além do valor do indicador foi proposta uma aba de “Pontuacéo dos Indicadores”
conforme mostra a Figura 9-3. Essa aba consiste em uma sugestao de pontuacao
que pode ser utilizada para avaliar a evolucao dos indicadores ao longo dos anos

e também para comparar o desempenho do municipio com o de outros municipios.
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Figura 9-3 - Modelo da aba de Pontuacg&o dos Indicadores.
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Fonte: Autoria propria.

Cabe destacar que cada indicador apresenta metodologia propria para o calculo de

sua pontuacgdo, conforme foi apresentado neste relatorio.
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APENDICE A - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS,
PROJETOS E ACOES



Al

Quadro Al: Detralhamento dos Programas, Projetos e Agdes.

PROGRAMA 01

Objetivo do Programa: Controlar a qualidade da 4gua dos mananciais que abastecem o municipio de Venda Nova do Imigrante.

Publico Alvo: Toda populagédo de Venda Nova do Imigrante.

PROJETO 01

Objetivo do Projeto: Monitorar e preservar a qualidade de 4gua dos mananciais que abastecem o municipio

Acles Custo Inicio Fim Periodicidade do
Gasto
Incentivar a recuperagdo das mata ciliares a montante das captacées
por meio do plantio de mudas de espécies nativas, visando atender o R$ 5.000,00 1 20 Anual
Cadigo Florestal.
Isolar as margens do rio préximo a captacao. R$ 5.000,00 2 3 Unico
Montar plano de amostragem dos mananciais destinados a Equipe Local 1 3
abastecimento publico conforme exigéncia da Portaria 2914/2011 quipe Loca
Realizar andlises laboratoriais do manancial de abastecimento Equipe Local 1 20 Semestral
Divulgar os resultados periodicamente em jornais e canais de
9 period em) R$ 2.500,00 6 20 Semestral
comunicag¢do do municipio
Destinacéo adequada do lodo de ETA (estudo, projeto e obra) R$ 690.800,00 7 10 Gnico

Indicador:
indice de qualidade do manancial; Classificagdo do manancial - CONAMA 357; Porcentagem de area recuperada da mata ciliar.

PROGRAMA 02

Objetivo do Programa: Atender a populacgao ainda néo assistida pelo abastecimento de 4gua da CESAN.

Publico Alvo: Toda a populacédo de Venda Nova do Imigrante

PROJETO 02

Objetivo do Projeto: Atender a populagdo ainda ndo assistida pelo abastecimento de agua da CESAN

Acgdes Custo Inicio Fim Pericdicidade do

Gasto
Levar agua tratada ao distrito do Alto Caxixe R$ 1.300.000,00 2 4 tnico

Realizar estudo de alternativas de mananciais para garantia do
abastecimento de agua da populacéo da Sede do municipio de Venda R$ 150.000,00 1 2 tnico

Nova do Imigrante
El j liaca AA V N Imi
aborar projeto de ampliagdo do S len(iia ova do Imigrante e R$ 450.000,00 1 2 Gnico
or¢camento de ampliagédo
Executar obra de ampliagéo do SA|/A5 Venda Nova do Imigrante ETA 68 R$ 1.570.000,00 6 9 Gnico
Construcéo de reservatério 750 m3 e EEAT R$ 850.000,00 6 9 Unico
Captacéo e implantagido de AAB R$ 6.700.000,00 6 9 unico
a4 . L . }
Rede de distribuicdo 12 Etapa: Booster e Reservatorio residencial do R$ 200.000,00 3 5 anico
Bosque 90m3
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8 Rede de distribuico 22 Etapa: Rede de distribuicdo R$ 1.200.000,00 6 10 tnico
Rede de distribuicdo 32 Etapa: Implantacédo de rede de distribui¢céo
9 | (Nesta Etapa estéa prevista a interligacéo da localidade de Camargo ao R$ 1.031.386,04 10 12 tnico
SAA Sede)
10 Ampliar redes através do crescimento vegetativo R$ 43.445,00 1 20 Anual
11 Ampliar ligacGes através do crescimento vegetativo R$ 79.305,12 1 20 Anual
Indicador:
Instalacé@o de novos hidrdmetros e reservatorios
PROGRAMA 03

Objetivo do Programa: Fornecer agua com qualidade para a populacédo de VNI, atendendo aos critérios de potabilidade estabelecidos pela Portaria
2914/2011 do Ministério da Saude.

Puablico Alvo: Toda a populacéo de Venda Nova do Imigrante.

PROJETO 03

Objetivo do Projeto: Fornecer &gua com qualidade para a populagéo, atendendo aos critérios de potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do
Ministério da Saude.

- . . Periodici
n Acoes Custo Inicio Fim LI RO
Gasto
Manutengéo nos sistemas alternativos das localidades de pequeno )
1 ¢ peq R$ 5.000,00 1 20 Trimestral
porte
Capacitar e treinar operador para tratar a &gua das localidades de
2 P P P g R$ 1.500,00 1 20 Anual
pequeno porte.
Implantar o monitoramento semestral na agua tratada nas localidades
3 de pequeno porte da zona rural. R$ 15.000,00 1 20 Semestral
O Vigidgua deve identificar os focos de doengas de veiculagao hidrica
4 na zona rural, e providenciar as analises da agua consumida, tomando Equipe Local 1 20 Mensal
as acdes necessarias quando os resultados estiverem fora do padrao quip ca S
de potabilidade.
Fortalecer a interagao entre CESAN e o Vigiagua visando diagnosticar
5 | e resolver, com rapidez, as causas das doencas diarreicas notificadas Equipe Local 1 20 Mensal
na area urbana.

Indicador:
Parametros estipulados pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Satde.

PROGRAMA 04

Objetivo do Programa: Melhorar e otimizar o controle operacional, além de reduzir as perdas fisicas de agua no sistema de abastecimento de VNI.

Publico Alvo: Todos os consumidores e operadoresdo do SAA da CESAN em VNI.

PROJETO 04

Objetivo do Projeto: Melhorar e otimizar o controle operacional, além de reduzir as perdas fisicas de agua no sistema de abastecimento.

Periodicidade do

Acdes ici i
n (o Custo Inicio Fim Gasto

Manter o Plano de Reduc&o de Perdas de Agua com metas
1 estabelecidas para cada sistema com acompanhamento mensal Equipe Local 1 20 anual
objetivando o cumprimento das metas estabelecidas para o sistema.

Manter o programa de substituicdo de hidrometro sistematico, onde as
2 redes, ramais e cavaletes sdo substituidos sempre que ha Equipe Local 1 20 anual
necessidade.




A3

nas localidades de pequeno porte.

Hidrometrar as residéncias atendidas por sistema alternativos coletivos

R$ 50.000,00

Ginico

Indicador:

Operadores capacitados.

PROGRAMA 05

Objetivo do Programa: Ampliar os espacos de participagdo da populagéo no gerenciamento do sistema de abastecimento de agua do municipio,
requalificar os instrumentos de participagao social e sensibilizar a populagdo sobre a importancia dessa participagao para o funcionamento adequado do

mesmo.

Publico Alvo: Liderancas comunitarias, entidades da sociedade civil, conselheiros municipais e populacéo em geral.

PROJETO 05

Objetivo do Projeto: Ampliar os espagos de participagdo da populacdo no gerenciamento do sistema de abastecimento de agua do municipio,
requalificar os instrumentos de participagao social e sensibilizar a populagdo sobre a importancia dessa participagao para o funcionamento adequado do

mesmo.
n Acles Custo Inicio Fim eIl R el
Gasto
Adotar como pratica o retorno a populagao sobre como ela colaborou
1 | no processo de elaboragdo dos planos e estudos desenvolvidos pelo R$ 0,00 2 20
Municipio.
Dar ampla divulgagao dos dados de qualidade da agua através de
2 informativos sintéticos e objetivos, conforme Portaria 2914/2011 R$0,00 2 20 anual
Comunicar os dados de investimentos quando da existéncia de algum
3 |~omunie . s 4 . . g R$ 2.000,00 / obra 2 20 anual
investimento na localidade, por meio de placa informativa de obra.
Adotar como pratica um mecanismos de escuta as demandas da
4 ~ = . . R$ 0,00 2 20
populacdo em relagcdo ao abastecimento de agua.
Adotar como pratica 0 mecanismo de respostas individuais as
denuncias efetuadas pelos municipes, demonstrando como este
5 P P R$ 0,00 2 20

de agua.

comportamento contribuiu para minimizar problemas de abastecimento

Percentual de liderangas presentes nas reunides de prestacdo de contas sobre a execucéo do plano em relacao ao total de liderangas do municipio.

Indicador:

PROGRAMA 06

Objetivo do Programa: Fornecer 4gua com tarifa justa a populagéo de VNI

Publico Alvo: Todos os consumidores de agua da CESAN em VNI.

PROJETO 06

Objetivo do Projeto: Fornecer agua com tarifa justa a populacéo.

n AcGes Custo Inicio Fim Periodicidade do
Gasto
Seguir ajuste tarifario estipulado pela Agéncia Reguladora de .
1 Saneamento Basico e Infraestrutura Viaria do ES (ARSI) Equipe Local 1 20 anual
2 Sistematizar o servigo de caga-gato — ligagbes clandestinas 2 20 semestral

Permitir que todos tenham acesso a agua tratada por um valor justo e de qualidade

Indicador:

PROGRAMA 07
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Objetivo do Programa: Ampliar a capacidade do Municipio de gerenciar os servigos de abastecimento de agua na sede e nas localidades de pequeno
porte da zona rural (distritos).

Plblico Alvo: Prefeitura de VNI.

PROJETO 07

Objetivo do Projeto: Ampliar a capacidade do municipio de gerenciar os servigos de abastecimento de dgua

Periodicidade do

n Acbes Inici Fim
(o Custo icio i Gasto
Desenvolver capacitagao gerencial e de elaboragéo de projetos para
1 pacitagdo g ) g0 ce projefos p R$ 10.000,00 1 20 anual
os gestores da area.
Aprimorar a interlocugdo com érgéos correlatos de saneamento .
2 P ¢ 9 Equipe Local 1 20 anual

bésico, a fim de realizar parcerias para implementagdo de projetos;

Sistematizar as informag8es dos sistemas de abastecimento de agua
3 | estabelecendo instrumentos de coleta de dados, relatérios analiticos e Equipe Local 1 20 anual
de resultados das agoes realizadas;

Implantar mecanismo de registro e acompanhamento das demandas

4 relativas aos servigos de abastecimento de agua. Equipe Local 1 20 anual
Indicador:
Realizar e implantar as a¢fes do plano dentro do prazo estipulado.
PROGRAMA 08

Objetivo do Programa: Manutengdo adequada e melhorias operacionais ao sistema de abastecimento de agua, que incluem as redes, adutoras,
elevatdrias, reservatorios e ETAS.

Publico Alvo: Populacédo do Municipio assistida pela CESAN

PROJETO 08

Objetivo do Projeto: Manutengdo adequada e melhorias operacionais ao sistema de abastecimento de agua, que incluem as redes, adutoras,
elevatdrias, reservatorios e ETAS.

n Acdes Custo Inicio Fim Periodicidade do

Gasto
F Ihori ionai ist de abasteci to de &
1 azer melhorias operac:|ona|s'n.o sistema de abas .eglme.n 0 de 4gua RS$ 15.000,00 2 20 anual
sempre que necessario para manter a eficiéncia.
Indicador:
indice de reducéo de perdas; indice de perdas na distribuicdo.
PROGRAMA 09
Objetivo do Programa: Adequar as operagdes e instalacdes fisicas dos SAA de acordo com a necessidade.
Pablico Alvo: Funcionérios da Prefeitura e CESAN
PROJETO 09
Objetivo do Projeto: Adequar as operagdes e instalacdes fisicas dos SAA de acordo com a necessidade.

n Acdes Custo Inicio Fim ARl RSl
Gasto

1 Renovar a portaria de outorga de captacéo do sistema sede Equipe Local 1 20 continuo

2 Renovar a portaria de outorga de diluicao do sistema sede Equipe Local 1 20 continuo
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3 Manter atualizada as licengas ambientais Equipe Local 2 20 continuo

4 Regularizar a Area de Preservacdo Permanente da barragem R$ 200.000,00 4 6 tnico

Elaborar Plano de Seguranca para Barragem de Alto Bananeiras em

5 atendimento a Lei n° 12.334/2010 R$ 450.000,00 2 3 unico
Elaborar Plano de Conservagao e Uso do Entorno da Barragem de -
6 Alto Bananeiras R$ 200.000,00 2 3 Gnico
7 Atendimento a condicionantes ambientais da licenga ambiental R$ 15.000,00 2 20 Unico
Indicador:

Percentual de instalagdes e licencas ambientais regularizadas.

PROGRAMA 10

Objetivo do Programa: Disponibilizar servigos de esgotamento sanitario em todo o municipio, em area urbana, buscando a meta de 100% de cobertura,
atendimento.

Publico Alvo: Populagéo Urbana da Sede de Venda Nova do Imigrante, especialmente a ndo atendida pelos servigos de esgotamento sanitario.

PROJETO 10

Objetivo do Projeto: Atender a toda populacdo com esgotamento sanitario.

n Acgdes Custo Inicio Fim Pericdicidade do
Gasto
Implantar sistema de esgotamento sanitario no Distrito do Caxixe (rede -
1 coletora, elevatérias, ETE). R$ 3.700.000,00 8 1 Unico
Elaborar projeto de ampliag&o da cobertura de redes coletoras de
2 Esgoto para atender 100% da Sede (rede coletora e elevatérias R$ 300.000,00 2 4 Unico
Bairros Tapera, Bananeiras, Bicuiba e Sdo Jodo de Vigosa).
Implantar sistema de coleta de esgoto no Bairro Tapera (redes e -
3 elevatoria). R$ 1.300.000,00 3 4 Unico
Implantar sist d leta d t d is Bai 8 .
4 mplantar sistema de coleta de esgoto nos demais Bairros nao RS 3.000.000,00 12 15 Unico
atendidos (redes e elevatoria).
5 Estudos e Projetos de Desativacdo da ETEs de S&o Jo&o Vigosa e RS 175.771.57 5 10 Oni
Bicuiba, adequando-a para 100% do esgoto da cidade. o nico
Implantar obras definidas no projeto de desativagao das ETEs S&o -

6 Jodo de Vigosa e Bicuiba e adequacéo da ETE Sede. R$ 3.950.000,00 10 12 Unico
7 Erradicar ligagbes de esgoto em galerias pluviais Equipe Local 3 20 Unico
Elab jeto d liagéo d bertura de rede coletora d t .
8 aborar projeto de ampliacéo da cobertura de rede coletora de esgoto RS$ 15.000,00 1 2 Unico

no bairro Vicente Zandonadi
9 Implantar rede de coleta de esgoto no bairro Vicente Zandonadi R$ 200.000,00 2 3 Unico
Indicador:
Numero de ligagOes na rede, % da populagéo atendida
PROJETO 11

Objetivo do Projeto: Projeto e construgédo da canalizagéo do langamento da ETE Vargem Grande até o curso d’agua mais préximo. E ampliagdo do
sistema de esgotamento sanitario de Vargem Grande

Periodicidade do

Acdes ici i
n (o Custo Inicio Fim Gasto
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Estudo de concepgéo para o projeto de canaliza¢é@o do langamento da -
1 . , . o 1 2 Unico
ETE Vargem Grande até o curso d’agua mais proximo
R$ 13.950,00
Projeto de execucgéo do projeto de canalizacdo do lancamento da ETE -
2 . , ; o 1 2 Unico
Vargem Grande até o curso d’agua mais proximo
3 Projeto de redes para os bairros que ainda néo séo atendidos 1 2 Unico
R$ 216.762,75
4 Construcéo de redes nos bairros que ainda ndo séo atendidos 2 3 Unico
Indicador:

Numero de ligagbes na rede, % da populagdo atendida

PROGRAMA 11

Objetivo do Programa: Disponibilizar esgotamento sanitario na area rural do municipio buscando a meta de 100% de esgoto coletado e tratado também
na area rural.

Publico Alvo: Populagéo Rural de Venda Nova do Imigrante, especialmente a ndo detentora de tratamentos individuais.

PROJETO 12

Objetivo do Projeto: Implantar tratamentos individuais (unifamiliares ou multifamiliares do tipo Fossa Séptica e Filtro Anaerébio) nos domicilios nas areas
rurais do municipio que ainda nédo dispdem de tratamento de esgoto sanitario ou possuem tratamento deficitario.

Periodicidade do

n Acbes Inici Fim
(o Custo icio i Gasto

Realizar diagnostico/cadastramento da situagdo das Pequenas
1 |localidades, distritos e populacéo dispersa, com algum tipo de sistema R$ 8.000,00 3 3 Unica
de esgoto existente e/ou sem sistema, solugdes unifamiliares.

Criar um banco de dados com os os resultados/dados levantados no

diagndstico e manter a atualizagao: identificacdo, tipo de tratamento,

populacéo atendida, prazo de funcionamento, agdo de desativagéao,
qualidade do efluente, entre outras

Equipe Local 3 4 -

Elaborar projetos e executar obras de melhoria/ampliacdo dos
3 | sistemas de esgotamento sanitario existentes e implantagio de novos R$ 2.031.150,00 6 20 Unica
sistemas - universalizagao.

Elaborar projetos e executar obras de melhoria e/ou implantagdo de
4 |solucao unifamiliar para esgotamento sanitario da populacéo dispersa - R$ 1.392.000,00 6 20 Unica
universalizagao.

Propor a substituicdo de fossas rudimentares exstente por fossas

L - o R$ 696.000,00 3 20 Unica
sépticas nas solu¢@es unifamiliares.

Realizar licenciamento ambiental, regularizar a situagéo dos sistemas

de esgoto das areas rurais junto aos 6rgdos ambientais competentes Equipe Local 2 20 )

*obs: estdo incluidas todas as comunidades rurais

Indicador:
Numero de ligagbes na rede, % da populagdo atendida

PROGRAMA 12

Objetivo do Programa: Manutencdo adequada e melhorias operacionais ao sistema de esgotamento sanitario, que incluem as redes, emissarios,
interceptores, elevatérias e ETE

Publico Alvo: Populagéo do Municipio

PROJETO 13
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Objetivo do Projeto: Realizar manutencéo e melhorias operacionais ao sistema de esgotamento sanitario, que incluem as redes, emissarios,
interceptores, elevatérias e ETE

n Acdes Custo Infcio Fim Periodicidade do
Gasto
Fazer melhorias operacionais no sistema de esgotamento sanitario
1 P " goramen R$ 15.000,00 1 20 Anual
sempre que necessario para manter a eficiéncia.
2 Operagédo e manutencéo da ETE Sede R$ 527.553,44 1 20 Anual
Incluir na conta de 4gua informacgGes sobre a eficiéncia do tratamento .
3 9 d ¢ Equipe Local 1 20 Anual
e esgoto
Indicador:

Eficiéncia de tratamento; Condi¢do de conservagao dos equipamentos

PROGRAMA 13

Objetivo do Programa: Capacitar o Municipio para gerenciar os servigos de esgotamento santario com a finalidade de despoluicdo dos mananciais e
melhoria de vida/sadde para a populacéo rural do municipio

Publico Alvo: Funcionérios da prefeitura municipal.

PROJETO 14

Objetivo do Projeto: Capacitar o Municipio para gerenciar os servigcos de esgotamento santario na area rural (pequenas localidades, distritos e
populacao dispersa), buscando a sustentabilidade

~ . . Periodici
n Acdes Custo Inicio Fim Elled Blicdel
Gasto

Criar estrutura para operar/manter os sistemas de esgotamento .
L sanitario coletivos Equipe Local 5

Criar estrutura para dar suporte e manutengéo aos sistemas de .
2 N LT Equipe Local 4

esgotamento sanitario unifamialiares

Estabelecer Convénios de Cooperagdo Técnica para suporte a

3 operagdo/manutencao dos sistemas de esgotamento sanitario Equipe Local 5
coletivos

Indicador:
indice de cobertura de esgotamento sanitario na area rural (pequenas localidades, distritos e populacéo dispersa).

PROGRAMA 14

Objetivo do Programa: Organizar a prestacéo de servigo de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos de forma a atender a Lei 12.305/2010.

Pablico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo
de residuos sélidos urbanos.

PROJETO 15

Objetivo do Projeto: Readequar a Gestdo e o Gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos

n Acdes Custo Infcio Fim Periodicidade do
Gasto

Avaliar a Lei n° 1000/2012 que dispde sobre limpeza urbana no
1 | municipio e realizar as altera¢Ges necessarias, considerando a Lei n® Equipe Local 1 1
12.305/2010

Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no
2 | setor de residuos soélidos por meio de ag6es de capacitacéo técnica e R$ 5.000,00 1 20

A cada 2 anos
gerencial de gestores publicos, assisténcia técnica, dentre outros.
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Estabelecer sistema de célculo dos custos da prestacédo dos servigos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos soélidos, bem
como a forma de cobranca desses servigos, observada a Lei n°
11.445, de 2007.

R$ 50.000,00 3 4 Unico

Indicador:

» Taxa de empregados em relagdo a populagédo urbana: populagéo urbana / quantidade total de empregados no manejo de RSU (empregados / 1.000
habitantes)

» Despesa média por empregado alocado nos servigos do manejo de RSU: quantidade total de empregados no manejo de RSU / despesa total da
prefeitura com manejo de RSU (R$ / empregado)
* Incidéncia das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura: despesa corrente total da Prefeitura /despesa total da prefeitura
com manejo de RSU (%)

« Auto-suficiéncia financeira da Prefeitura com o manejo de RSU: despesa total da prefeitura com manejo de RSU /receita arrecadada com manejo de
RSU (%)

- Despesa per capita com manejo de RSU em relagio a populagéo urbana: populagéo urbana/ despesa total da prefeitura com manejo de RSU (R$ /
habitante)

PROJETO 16

Objetivo do Projeto: Organizar e redimensionar os servigos de limpeza publica municipal.

Periodicidade do

n Acdes Custo Inicio Fim
¢ Gasto

Elaborar ou contratar a elaboracdo de plano de varrigdo que
1 contemple a varrigdo na sede e nos distritos em 100% das ruas Equipe Local 4 4 Anual
pavimentadas.

Elaborar plano de coleta com roteirizagéo e pesagem dos RSU
2 | coletados e transportados e redimensionamento de frota para coleta Equipe Local 4 4 Anual
convencional, bem como da equipe operacional.

Indicador:
» Taxa de cobertura do servigo de coleta de RDO em relagéo a populagao total: (urbana + rural) do municipio: populagdo total atendida
declarada/populacéo total do municipio (%)
» Taxa de cobertura do servigo de coleta de RDO em relagéo a populagédo urbana: populagao urbana atendida declarada/ populagdo urbana (%)
* Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relagdo a massa coletada: quantidade total
coletada / (quantidade total de (coletadores + motoristas) x quantidade de dias Uteis por ano (313)) (Kg/empregado/dia)
Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relagédo a populagéo urbana: quantidade total de (coletadores] motoristas)/
populacéo urbana (empregados/ 1.000 habitantes)
» Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relagao a populagéo urbana: quantidade total coletada/ populagéo urbana (Kg/habitante/dia)
» Massa (RDO) coletada per capita em relagdo a populagéo atendida com servigo de coleta:quantidade total de RDO coletada /populagéo total atendida
declarada (Kg/habitante/dia)
+ Custo unitario médio do servigo de coleta (RDO + RPU): despesa total da prefeitura com servigo de coleta/quantidade coletada por (prefeitura + empresa
contratada+. Cooperativa/associagdo de catadores) (R$ /tonelada)
« Incidéncia de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de RSU: total de (coletadores] motoristas) / quantidade total
empregados no manejo de RSU quantidade (%)
» Custo unitario médio do servigo de varricdo (Prefeitura + empresas contratadas): despesa total da prefeitura com servigo de varrigdo/ extensao total de
sarjeta varrida (R$ / km)
* Produtividade média dos varredores (Prefeitura + empresas contratadas): (extensao total de sarjeta varrida / (quantidade total de varredores
xquantidade de dias Uteis por ano (= 313)) (Km/empregados. /dia)
» Taxa de varredores em relagdo a populagédo urbana: quantidade total de varredores/populagdo urbana (empregado / 1.000 habitantes)
* Incidéncia de varredores no total de empregados no manejo de RSU: total de varredores /quantidade total de empregados no manejo de RSU
quantidade (%)
Taxa de capinadores em relagdo a populacéo urbana: quantidade total de capinadores/ populagédo urbana (empregado/ 1.000 habitantes)
Incidéncia de capinadores no total empregados no manejo de RSU: quantidade total de capinadores / quantidade total de empregados no manejo de RSU
(%)

PROJETO 17
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Objetivo do Projeto: Implantar sistema de informagao para gerenciar e monitorar a prestacéo de servi¢o de limpeza urbana e manejo de residuos de
responsabilidade da prefeitura e de rastreabilidade dos geradores.

n Acbes Custo Inicio Fim AR ECEE
Gasto

1 Elaborar termo de referenma para~contratagao do sistema de Equipe Local 3 3 Anual

informacgéo
t iali | a ist

2 Contratar empresa espema_ izada pa~ra elaboracgéo do sistema de R$ 20.000,00 4 4 Anual
informagéao

3 Implantar o sistema de informacéo R$ 24.000,00 5 20 Anual

Realizar itaco e treinament r rvidor abli I r
4 ealizar capacitagéo e treina e~ 0 para se vidores e publico alvo para RS 20.000,00 4 20 A cada 4 anos
utilizagdo do sistema
5 | Monitorar e divulgar os dados recebidos pelo sistema de informagao Equipe Local 4 20 Anual

Indicador:
Percentual de concluséo do projeto: Parcela do projeto concluido/total do projeto

PROGRAMA 15

Objetivo do Programa: Reduzir os RSU — Secos dispostos em aterros, com inclusdo social de catadores

Puablico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestédo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo
de residuos sélidos urbanos, prestadores de servico, geradores, catadores de materiais reaproveitaveis e municipes.

PROJETO 18

Objetivo do Projeto: Elaborar e Implantar a modalidade de coleta seletiva porta a porta e com PEV no municipio de forma gradual

~ - . Periodicidade do
n Acdes Custo Inicio Fim
Gasto
Aquisicdo de frota e equipamentos compativeis com o projeto de
1 ampliacdo do projeto R$ 300.000,00 3 4 anual
Implantar a coleta seletiva com a participacéo de cooperativas e outras
formas de associagdo de catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis, como prestadores de servi¢os devidamente contratadas
2 'S, COMO prestac Servie . R$ 100.000,00 6 20 anual
pelas administrag6es publicas municipais e em parceria com os atores
da sociedade civil. (Valor varia com os servi¢os contratados: coleta
seletiva, triagem, mobilizagao)
Implantar a coleta seletiva na modalidade de separacéo dos residuos
3|™mP barag R$ 50.000,00 6 20 anual
secos em suas parcelas especificas.
4 Ampliacdo do galp&o de triagem de residuos secos. R$ 60.000,00 2 2 anual
5 Monitorar a coleta seletiva Equipe Local - - anual

Indicador:
» Taxa de cobertura do servigo de coleta seletiva porta-a-porta em relagdo a populagéo urbana do municipio: Populagéo urbana do municipio atendida

com a coleta seletiva do tipo porta - a - porta executada pela Prefeitura (ou SLU)/ pop. Urbana (%)

« Taxa de cobertura do servigo de coleta seletiva por Pontos de entrega voluntaria (PEV) em relagdo a populagao urbana do municipio: Populagao urbana

do municipio atendida com a coleta seletiva por PEV executada pela Prefeitura (ou SLU) / pop. Urbana (%)

» Massa recuperada per capita de materiais reciclaveis (exceto matéria organica e rejeitos) em relagao a populagéo urbana: quantidade total de materiais

reciclaveis recuperados (exceto mat. organica e rejeitos) / populagdo urbana (Kg/habitantes/ano)
» Massa per capita de materiais reciclaveis recolhidos via coleta seletiva: quantidade total recolhida na coleta seletiva x1.000 / populagéo urbana
(Kg/habitantes/ano)
» Taxa de recuperagao de materiais reciclaveis (exceto matéria organica e rejeitos) em relagédo a quantidade total (RDO + RPU) coletada: quantidade total
de materiais recuperados (exceto matéria .organica e rejeitos)/ quantidade total coletada (%)

PROJETO 19
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Objetivo do Projeto: Apoiar a associacdo de catadores de materiais reciclaveis

Periodicidade do

n Acdes Custo Inicio Fim
¢ Y el ! Gasto

Contribuir com a organizacéo de catadores, promovendo o
fortalecimento das cooperativas, associagdes e redes, incrementando
1 sua eficiéncia e sustentabilidade, principalmente no manejo e na Equipe local 1 20 anual
comercializagdo dos residuos, e também nos processos de

aproveitamento e reciclagem.

Promover a articulagdo em rede das cooperativas e associacfes de

2 catadores. Equipe local 1 20 anual
Incentivar agBes de capacitacao técnica e gerencial permanente e
continuada dos catadores e dos membros das cooperativas e
associagdes, de acordo com o nivel de organizagdo, por meio da
3 ¢ 9 ¢ P R$ 10.000,00 1 20 anual

atuacgado de instituicdes técnicas, de ensino, pesquisa e extensao,
terceiro setor e movimentos sociais, priorizando as associacoes,
cooperativas e redes de cooperativas de catadores.

Indicador:
» Massa recuperada per capita de materiais reciclaveis (exceto matéria organica e rejeitos) em relagdo a populagéo urbana: quantidade total de materiais
reciclaveis recuperados (exceto mat. organica e rejeitos) / populagdo urbana (Kg/habitantes/ano)
* Renda média dos catadores de materiais reaproveitaveis: Receita anual da associagédo/ cooperativa de catadores/ (n°® médio de associados X 12)
(R$/catador associado ou cooperado.

PROGRAMA 16

Objetivo do Programa: Reduzir os Residuos Sélidos Urbanos Umidos dispostos em aterros sanitarios

Puablico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestédo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo
de residuos solidos urbanos, geradores e municipes.

PROJETO 20

Objetivo do Projeto: Elaborar e implantar um projeto de compostagem de residuos sélidos urbanos imidos limpos

Periodicidade do

Acdes ici i
n C Custo Inicio Fim Gasto
Preparagéo do edital para obra Licitagdo das obras e equipamentos, ) -
1 parag P Jcnag qauip Equipe Local 4 4 Unico
Contratagdo das obras.
2 Implantar o projeto de Compostagem de RSU Umidos secos R$ 150.000,00 5 6 Unico
3 Operar o projeto de Compostagem de RSU Umidos secos R$ 80.000,00 6 20 Anual
Implementar melhorias na segregagéo da parcela tmida dos RSU
oriundos de comércios, feiras, e grandes geradores de forma a )
4 g g9 Equipe Local 5 20 Anual

propiciar a obtencéo de uma fragao organica de melhor qualidade,
otimizando o seu aproveitamento.

Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
5 | provenientes de capinagdo e poda de &rvores, integrando ao processo Equipe Local 5 20 Anual
de compostagem.




All

Indicador:
« Taxa de cobertura do servigo de coleta de materiais organicos limpos em relagéo a populagéo urbana do municipio: Populagéo urbana do municipio
atendida pelo programa de coleta de materiais organicos limpos executada pela Prefeitura (ou SLU)/ pop. Urbana (%)
» Massa recuperada per capita de materiais organicos limpos (exceto rejeitos) em relagéo a populagéo urbana: quantidade total de materiais organicos
limpos compostado (exceto rejeitos) / populagdo urbana (Kg/habitantes/ano)
» Massa per capita de materiais organicos limpos recolhidos: quantidade total de materiais organicos limpos recolhidos x1.000 / populagéo urbana
(Kg/habitantes/ano)
» Taxa de recuperagao de materiais organicos limpos compostado (exceto rejeitos) em relagdo a quantidade total (RDO + RPU) coletada: quantidade total
de materiais orgéanicos limpos compostado (exceto rejeitos)/ quantidade total coletada (%)

PROJETO 21

Objetivo do Projeto: Realizar estudo econémico financeiro de tecnologias visando o aproveitamento energético dos RSU umidos

n Acgdes Custo Inicio Fim Periodicidade do

Gasto
Preparacao do edital para Estudo de Viabilidade técnica e econémica
e ambiental do aproveitamento energético do biogas gerado ou em ) -
1 biodigestores e outras tecnologias visando a geragéo de energia partir Equipe Local 13 13 unico
da parcela umida de RSU coletados.

2 Licitagao do Estudo de Viabilidades Equipe Local 14 14 Gnico

3 Contratacdo do estudo de viabilidade R$ 30.000,00 15 15 Anual

4 Avaliacéo e tomada de deciséo Equipe Local 15 16 Gnico

Indicador:
» Massa recuperada per capita de materiais por via da recuperagao energética (exceto reciclaveis) em relacdo a populagao urbana: quantidade total de
materiais recuperado via por via da recuperagdo energética (exceto reciclaveis) / populagao urbana (Kg/habitantes/ano)
» Massa per capita de materiais recuperadospor via da recuperagéo energética: quantidade total de materiais recuperados por via da recuperagéo
energética / populacao urbana (Kg/habitantes/ano)

PROGRAMA 17

Objetivo do Programa: Qualificar a Gestao dos residuos especiais gerados nos municipio

Pablico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo
de residuos sélidos urbanos, prestadores de servico, geradores de RCC e municipes.

PROJETO 22

Objetivo do Projeto: Qualificar a Gestdo dos RCC
Gerenciar de forma ambientalmente adequadas os RCC dos pequenos geradores

n Acdes Custo Infcio Fim Periodicidade do
Gasto
adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
normativo estabelecendo os procedimentos para classificacéo do ) -
1 . Equipe Local 1 1 Unica
pequeno e grande gerador e os procedimentos que os geradores
devem adotar quanto a coleta e transporte e destinagao final dos RCC.
Realizar agdes de capacitagcdo permanente para publico alvo,
2 §0es de capacliagdo permanente para p R$ 5.000,00 2 20 a cada 2 anos
considerando as especificidades locais.
Promover agdes de fiscalizagéo das construcdes realizadas no .
3 ¢ ¢ L ¢ Equipe Local 2 20 Anual
municipio
Elaborar estudo de viabilidade para implantacéo de unidade de
8 reaproveitamento dos RCC R$ 30.000,00 3 8 Anual
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Implantar projeto de destinacdo ambientalmente adequada dos RCC
dos pequenos geradores.

R$ 80.000,00

20

Anual

Indicador:
» Massa de RCC per capita em relagédo a populagéo urbana: quantidade RCC recolhida por todos os agentes x1000/ pop. Urbana (Kg / habitante / dia)
» Taxa de RCC coletada em relagéo a quantidade total coletada: quantidade total coletada de RCC / quantidade total coletada (%)

PROJETO 23

Objetivo do Projeto: Qualificar a Gestédo dos RSS

Periodicidade do

n Acgdes Custo Inicio Fim
. Gasto
adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
1 | normativo estabelecendo os procedimentos que os geradores devem Equipe Local 1 1 Unica
adotar quanto a coleta e transporte e destinacao final dos RSS.
Realizar acdes de capacitagdo permanente para publico alvo,
2 considerando as especificidades locais. R$5.000,00 1 20 A cada 2 anos
Promover agdes de fiscalizagdo dos servigos de saude, com exigéncia
3 | da apresentagdo do Plano de Gerenciamento de RSS, para obtengéo Equipe Local 2 20 Anual
do alvara sanitéario e alvara de funcionamento.
Destinar de forma ambientalmente adequada dos RSS gerados pelas
unidades de servigo de saide municipais, com possibilidade de
4 ¢ P P R$ 65.000,00 1 20 Anual

prestagdo do servigo aos demais geradores de RSS, com cobranca
pelo servigo.

Indicador:
» Massa de RSS coletada per capita em relagdo a populagao urbana: quantidade total coletada de RSS / populagéo urbana (Kg/1.000 habitantes/dia)
» Taxa de RSS coletada em relagdo a quantidade total coletada: quantidade total coletada de RSS / quantidade total coletada (%)

PROJETO 24

Objetivo do Projeto: Realizar coleta diferenciada de volumosos e dar destinagcdo ambientalmente adequada com incluséo social

o L ) Periodici
n Acdes Custo Inicio Fim EEEIEEEE
Gasto
elaborar de projeto para galpao de recebimento, triagem e )
1 projeto para g p ) . . g Equipe Local 3 4 Anual
armazenamento temporario de méveis inserviveis
Preparacéo do edital para obra Licitagdo das obras do galpédo de ) -
2 parac . p N 'g' p Equipe Local 5 5 Unica
recebimento, triagem e armazenamento temporario;
3 Contratacdo das obras Execugdo das obras R$ 70.000,00 5 5 Anual
Preparagéo do edital para compra de equipamentos, Licitagédo da . -
4 parag P pra ce equip ¢ Equipe Local 5 5 Unica
compra dos equipamentos
5 Realizar a coleta e destinagdo de méveis usados de inserviveis R$ 10.000,00 7 20 Anual
Monitorar o projeto de coleta e destinacdo de méveis usados de .
6 proJ . J. ¢ Equipe Local 7 20 Anual
inserviveis
Implementar melhorias na segregacao e coleta seletiva de moéveis
usados de inserviveis com direcionamento para a coleta programada, .
7 - . = ) P R prog Equipe Local 7 20 Anual
propiciando renda e inclusdo social para as organizacdes de catadores
e pessoas de baixa renda.
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Indicador:
» Massa de moéveis usados e inserviveis per capita em relagdo a populagdo urbana: quantidade de méveis usados e inserviveis coletados pela prefeitura /
pop. Urbana (Kg / habitante / dia)
» Taxa de moveis usados e inserviveis coletados em relagado a quantidade total coletada: quantidade total coletada de méveis usados e inserviveis /
guantidade total coletada (%)

PROJETO 25

Objetivo do Projeto: Realizar coleta diferenciada de 6leos de cozinha usados e dar destinagao ambientalmente adequada com incluséo social

n Acdes Custo Inicio Fim Periodicidade do
Gasto
Elaborar projeto de coleta e destinagdo de 6leo de cozinha usado com . -
1 ) = : ~ . Equipe Local 1 1 Unica
inclusdo social de populacdo de baixa renda.
2 Definigdo do local Equipe Local 1 1 Unica
3 Adequacéo do local R$ 30.000,00 2 3 Anual
4 Aquisicéo de veiculo R$ 45.000,00 3 3
5 Compra dos equipamentos e materiais R$ 10.000,00 2 3 Anual
Implantacéo do projeto de coleta e destinagdo de 6leo de cozinha
6 prantagao do proj ¢ R$ 10.000,00 3 19 Anual
usado
7 | Monitorar o projeto de coleta e destinacéo de 6leo de cozinha usado Equipe Local 3 20 Anual
Implementar melhorias na segregagéo e coleta seletiva de éleos e
gorduras domiciliares, comerciais e industriais, com direcionamento
8 | para a coleta programada, para produgéo de orgénicos, de biodiesel Equipe Local 3 20 Anual
de outros subprodutos, propiciando renda e incluséo social para as
organizacOes de catadores e pessoas de baixa renda.

Indicador:
» Massa de dleos de cozinha usados per capita em relagéo a populagdo urbana: quantidade de 6leos de cozinha usados coletados pela prefeitura / pop.
Urbana (Kg / habitante / dia)
» Taxa de 6leos de cozinha usados coletados em relagdo a quantidade total coletada: quantidade total coletada de 6leos de cozinha usados / quantidade
total coletada (%)

PROGRAMA 18

Objetivo do Programa: Adequar a gestédo dos Residuos sélidos de responsabilidade do gerador

Puablico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo
de residuos solidos urbanos, geradores em geral, comércio varejista e municipes.

PROJETO 26

Objetivo do Projeto: Adequar a gestédo dos Residuos solidos gerados pelas indUstrias instaladas no municipio, incluindo a recuperacéo de areas
degradadas por suas atividades.

- . ) Periodicidade do
n Acdes Custo Inicio Fim
Gasto
: adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
normativo estabelecendo os procedimentos que os geradores devem . -
1 S . Equipe Local 2 2 Unica
adotar quanto a coleta e transporte e destinacéo final dos residuos,
incluindo a recuperacao de areas degradadas por suas atividades.
Realizar agdes de capacitacdo permanente para publico alvo,
2 , ¢ capacraceo pe para p R$ 5.000,00 2 20 a cada 2 anos
considerando as especificidades locais em parceria com as empresas.
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Estabelecer procedimentos de monitoramento dos residuos gerados
3 | pelas empresas instaladas no municipio com indicadores quantitativos Equipe Local 2
e qualitativos voltadas as etapas de manejo dos residuos.

Unica

Promover acbes de fiscalizagdo das empresas instaladas no
municipio, com exigéncia da apresentagdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos para obtengdo do alvara de
funcionamento.

Equipe Local 2

20

Anual

Incentivar a gestao coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando-

se por base os arranjos produtivos. Equipe Local 2

20

Anual

Fomentar a destinacéo adequada dos residuos gerados pelas
empresas/industrias para as associa¢des/cooperativas de catadores
de materiais reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo
municipio, quando cabivel.

Equipe Local 2

20

Anual

Indicador:

» Taxa de residuos industriais destinados adequadamente em relagdo a quantidade de residuos industriais produzida: quantidade de residuos industriais

produzida / quantidade de residuos industriais produzida (%)

*» Taxa de residuos industriais destinados adequadamente em relagdo a quantidade produtos produzidos: quantidade residuos industriais produzidos /

guantidade produtos produzidos (%)

PROJETO 27

Objetivo do Projeto: Qualificar a gestéo dos residuos sélidos com logistica reversa obrigatoria

n Acgodes Custo Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

Adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
normativo estabelecendo os procedimentos a atuagdo do municipio na
fiscalizag@o dos SLR ja em operacéo por for¢a de Resolugdes do
CONAMA e a forma de participagdo nos novos sistemas que serdo
definidos a partir dos acordos setoriais firmados no &mbito federal e/ou
estadual.

Equipe Local 4

Anual

Realizar ag6es de capacitacdo permanente para publico alvo,

considerando as especificidades locais. R$5.000,00 5

20

a cada 2 anos

Estabelecer procedimentos de monitoramento dos residuos sujeitos a

logistica reversa Equipe Local 4

Anual

Promover agdes de fiscalizacdo no setor industrial e comércio local, a
4 | fim de avaliar o cumprimento das legislacdes pertinentes aos residuos Equipe Local 5
sujeitos a logistica reversa

20

Anual

Indicador:

» Massa de residuos com logistica reversa obrigatéria per capita em relagéo a populagao urbana: quantidade residuos com logistica reversa obrigatoria
recolhida por todos os agentes x1000/ pop. Urbana (Kg / habitante / dia) — Para cada tipologia de residuos com logistica reversa obrigatéria
«» Taxa de residuos com logistica reversa obrigatéria coletada em relagao a quantidade total coletada: quantidade total coletada de residuos com logistica
reversa obrigatéria / quantidade total coletada (%) - Para cada tipologia de residuos com logistica reversa obrigatoria.

PROGRAMA 19

Objetivo do Programa: Dispor os rejeitos de forma ambientalmente adequada

Puablico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo

de residuos solidos urbanos, prestadores de servigo e municipes.

PROJETO 28 (Projeto Consorciado - Consul)




A15

Objetivo do Projeto: Licenciar ambientalmente a estagéo de transbordo do municipio

n Acdes Custo Inicio Fim Pericdicidade do
Gasto
Implantar area de transbordo dos rejeitos dos RSU para devido
1 | encaminhamento para aterro sanitério licenciada ( Acéo consorciada - Acdo Consorciada 3 4 Anual
Projeto ES Sem Lix&o)
E inh RSU Estacéo de transbordo devid t
2 ncaminhar os para Estacéo de transbordo devidamente RS 100.000.00 4 20 Anual
licenciado
Indicador:

» Taxa de RSU destinados adequadamente: quantidade total de rejeitos dos RSU destinadas adequadamente / quantidade total coletada de RSU (%)
» Massa per capita de RSU destinados adequadamente: quantidade total de rejeitos dos RSU destinados adequadamente / populagao urbana
(Kg/habitantes/ano)

PROJETO 29

Objetivo do Projeto: Encaminhar os rejeitos para aterro sanitario ambientalmente licenciado

~ .. . Periodici
n Acdes Custo Inicio Fim eriodicidade do
Gasto
Encaminhar os RSU para aterro sanitario ambientalmente licenciado
1 p L R$ 400.000,00 1 20 Anual
em outro municipio.
Implantar e monitorar sistema de indicadores de desempenho para o .
2 sistema de disposicao final de rejeitos. Equipe local 1 20 Anual

Indicador:
» Taxa de RSU destinados adequadamente: quantidade total de RSU destinadas adequadamente / quantidade total coletada de RSU (%)
» Massa per capita de RSU destinados adequadamente: quantidade total de RSU destinados adequadamente / populagéo urbana (Kg/habitantes/ano)

PROGRAMA 20

Objetivo do Programa: Recuperar as areas degradadas por residuos existentes no municipio

Pablico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo
de residuos solidos urbanos, prestadores de servigo.
PROJETO 30

Objetivo do Projeto: Diagnosticar, encerrar as atividades, recupera e monitorar as areas degradadas por residuos sélidos urbanos e outros de
responsabilidade do municipio.

n Acdes Custo Infcio Fim FEeelEtEe e
Gasto
£ - — - 5
1 xecutar os projetos de recuperacéo de areas degradadas por lixdes e RS$ 30.000,00 1 1 Anual
aterros controlados.
2 Implantar projeto de monitoramento. Equipe Local 3 20 Anual

Indicador:
+» Taxa de areas recuperadas: Numero de areas recuperadas ambientalmente/ niumero de areas degradadas identificadas (%)

PROJETO 31

Objetivo do Projeto: Eliminar os pontos viciados existentes no municipio
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n Acdes Custo Inicio Fim Periodicidade do
Gasto
1 Mapear os pontos viciados existentes. Equipe Local 1 1 Unica
2 Ffiscalizar e monitorar os pontos viciados existentes. Equipe Local 2 20 Anual
Indicador:

» Taxa de pontos viciados recuperados: Numero de pontos viciados extintos/ nimero de pontos viciados identificados (%)

PROGRAMA 21

Objetivo do Programa: Manter a capacidade de escoamento das galerias de macrodrenagem e dos cursos d’agua a fim de reduzir a ocorréncia de
eventos de alagamentos e inundag6es em locais identificados na etapa de diagndstico.

Puablico Alvo: Populagdo do Municipio, especialmente aquelas localizadas proximo a pontos com recorréncia de alagamentos e inundagoes.

PROJETO 32

Objetivo do Projeto: Manter a capacidade de escoamento das galerias de macrodrenagem e dos cursos d’agua a fim de reduzir a ocorréncia de eventos
de alagamentos e inundacgdes em locais identificados na etapa de diagnostico.

Periodicidade do
Gasto

n Acbes Custo Inicio Fim

Estabelecer rotina de visita de campo na macrodrenagem com intuito

de vistoriar a presenca de residuos urbanos e assoreamento, .

. ; . ~ Equipe Local 1 20 Anual
determinando a necessidade de limpeza dos trechos em funcéo do

comprometimento das secdes.

Efetuar limpeza das galerias de macrodrenagem urbana a jusante dos
2 | pontos concorréncia de acimulo de agua no més de setembro (antes R$ 40.000,00 1 20

Anual
do periodo de chuvas intensas), com atencéo aos trechos sensiveis.
Efetuar limpeza e desassoreamento dos cérregos/canais urbanos no
3 | més de setembro (antes do periodo de chuvas intensas) nos trechos R$ 60.000,00 1 20 Anual
com actmulo de 4gua, com atengdo aos trechos sensiveis.
Articulacéo junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
4 Urbana com o intuito de certificar se as rotinas de limpeza dos Equipe Local 1 20 Anual

dispositivos de drenagem e varrigao de rua estdo sendo realizadas.

Indicador:
» Porcentagem de trechos de galeria de macrodrenagem e cursos d’agua limpos em relagao ao total dos trechos sensiveis a serem limpos.

PROGRAMA 22

Objetivo do Programa: Minimizar o assoreamento nos cursos d'agua naturais.

Publico Alvo: Populagdo do Municipio, especialmente aquela residente préximo aos cursos d'agua.

PROJETO 33

Objetivo do Projeto: Minimizar o assoreamento nos cursos d'agua naturais.

Periodicidade do

Acdes ici i
n (o Custo Inicio Fim Gasto

Incentivar a recuperagéo das matas ciliares com acompanhamento
técnico por meio do plantio de mudas de espécies nativas. R$ 20.000,00 1 20 Anual
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Fiscalizagdo mensal da ocupagéo das margens dos cursos d'agua .
2 ¢ pac 9 g Equipe Local 1 20 Mensal
urbanos
3 Realizar manutencéo das caixas secas nas estradas vicinais e RS 80.000,00 1 20 Anual
implantar caixas secas nas propriedades rurais. AR nua
Indicador:

» Porcentagem de area recuperada com mata ciliar nas areas rurais em relagéo a area total a ser revegetada.

PROGRAMA 23

Objetivo do Programa: Apresentar um conjunto de medidas estruturais e ndo estruturais para a melhoria do sistema de drenagem urbana municipal.

Publico Alvo: Populacédo do Municipio, especialmente aquelas impactadas pelas deficiéncias do sistema de drenagem urbana.

PROJETO 34

Objetivo do Projeto: Levantar informagdes necessarias para elaboracdo do Plano de Aguas Pluviais para as areas ainda nio contempladas.

n Acdes Custo Inicio Fim Periodicidade do
Gasto
1 Restituicao altimétrica (curva de nivel 5/5m + pontos cotados) + Esta sendo elaborado Em andamento 3 Unico
ortomosaico digital 25CM/PX. pelo IEMA
Realizar cadastramento da macrodrenagem maior que DN 600 mm; -
2 com informag6es de material, se¢éo, comprimento do trecho. R$ 50.000,00 L 6 Unico
Indicador:
» Porcentagem de area do perimetro urbano com restituigéo altimétrica concluida em relagéo a area total a restituir.
» Extensao de trechos cadastrados relacionado com a extensao total a cadastrar.
PROJETO 35
Objetivo do Projeto: Elaboracdo das medidas estruturais e ndo estruturais para melhoria do sistema de drenagem municipal.
- L. . Periodici
n Acdes Custo Inicio Fim Elled Blicdel

Gasto

Elaborar o plano de aguas pluviais contendo minimamente:
- Modelagem hidroldgica e dimensionamento hidraulico da
macrodrenagem das sub-bacias urbanas.

1 | - Indicar medidas estruturais e ndo estruturais para otimizar o sistema R$ 150.000,00 9 12 Unico
de macrodrenagem, em fungdo dos problemas identificados durante o
diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento - Eixo Drenagem.

- Elaborar orgamentos e cronogramas de implantagdo das alternativas.

Indicador:
« Percentual do Plano de Aguas Pluviais executado.

PROGRAMA 24

Objetivo do Programa: Adequar a estrutura e o funcionamento institucional do poder publico local para a realizagdo da gestédo do sistema de drenagem
municipal.

Publico Alvo: Equipe da secretaria de Obras e populagdo urbana municipal.

PROJETO 36

Objetivo do Projeto: Adequar a estrutura e o funcionamento institucional do poder publico local para a realizagdo da gestéo do sistema de drenagem
municipal.

Periodicidade do

n Acdes Custo Inicio Fim
¢ Y el ! Gasto
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Criar e implementar rotinas de execucao de limpeza dos dispositivos
gue compdem a macro e microdrenagem de maneira articulada com
as demais secretarias.

Equipe Local

20

Anual

Realizar de maneira continua vistorias na rede de drenagem do
municipio buscando identificar e planejar interven¢des necessarias ao
funcionamento adequado do sistema.

Equipe Local

20

Anual

Monitorar carteira de indicadores para avaliar o desempenho do
sistema municipal de drenagem.

Equipe Local

20

Anual

Monitorar investimentos, obras e interven¢des, privadas ou publicas
gue possam resultar em impactos no sistema de drenagem do
municipio e buscar uma articulagéo para que tais impactos sejam os
menores possiveis.

Equipe Local

20

Anual

Monitorar junto aos governos estaduais e federais a possibilidade de
convénio para realizacé@o de obras de intervencédo de drenagem.

Equipe Local

20

Anual

Monitorar junto aos 6rgdos competentes os alertas de eventos
extremos (precipitacdes extremas e vazéo dos cursos d’agua
urbanos).

Equipe Local

20

Anual

Realizar estudo para avaliar a implantacéo futura de cobranca de
taxas de melhorias nas obras de Drenagem Urbana.

Equipe Local

20

Unico

Articular a implantacéo de projetos habitacionais populares buscando
diminuir o déficit habitacional e que tenham como publico alvo a
populacao afetada pelos problemas de inundagéo/alagamento.

Equipe Local

20

Anual

Indicador:
« Percentual de a¢des do Projeto em execugéo em relagéo ao total a serem executadas.

PROGRAMA 25

Objetivo do Programa: Reestruturar a fiscalizagdo do ordenamento urbano municipal visando inibir as infragdes urbanisticas e ambientais.

Pablico Alvo: Fiscais da area urbana.

PROJETO 37

Objetivo do Projeto: Reestruturar a fiscalizagcdo do ordenamento urbano municipal visando inibir as infrag6es urbanisticas e ambientais.

Periodicidade do

Acdes Custo Inicio Fim
g Gasto
Aumentar o nimero de fiscais em pelo menos dois que atuam no
) pelo q R$ 72.000,00 4 20 Anual
cumprimento da legislagdo urbana.
Definir estratégias de atuacao dos fiscais com rotinas sistematicas de .

. o ~ - Equipe Local 4 5 Anual

fiscalizacédo focadas no combate das principais infra¢cdes urbanisticas.
Ampliar os canais de comunicagéo dos setores de fiscaliza¢éo para Equine Local 4 5 Anual

receber denuncias de infracdes a legislacéo urbanistica. quipe Loca u

Promover uma articulagéo entre as diversas fiscalizagdes que existem

no municipio buscando a formacgéo de uma rede que iniba infragées da Equipe Local 4 5 Anual

legislagdo municipal que impactam o sistema de drenagem.
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Indicador:
« Percentual de acdes do Projeto em execugéo em relagéo ao total a serem executadas.

PROGRAMA 26

Objetivo do Programa: Ampliar os espacos de participagdo da populagéo no gerenciamento do sistema de drenagem do municipio, requalificar os
instrumentos de participacéo social e sensibilizar a populacédo sobre a importancia dessa participacéo para o funcionamento adequado do mesmo.

Publico Alvo: Liderancas comunitarias, entidades da sociedade civil, conselheiros municipais e populacéo em geral.

PROJETO 38

Objetivo do Projeto: Ampliar os espacos de participagdo da populagdo no gerenciamento do sistema de drenagem do municipio, requalificar os
instrumentos de participacéo social e sensibilizar a populacéo sobre a importancia dessa participa¢éo para o funcionamento adequado do mesmo.

- . ) Periodici
n Acgdes Custo Inicio Fim eriodicidade do
Gasto

Adotar como prética o retorno a populagéo sobre como ela colaborou

1 | no processo de elaboracéo dos planos e estudos desenvolvidos pelo Equipe Local 1 20 Anual

Municipio.

Elaborar relatérios de prestacéo de contas sobre a execugéo do Plano .

2 - P Q . A 5 ~ ¢ . Equipe Local 1 20 Anual
Municipal de Saneamento Basico, dando énfase as agdes realizadas.
Utilizar mecanismos de respostas individuais as denuncias efetuadas

3 | pelos municipes, demonstrando como este comportamento contribuiu Equipe Local 1 20 Anual

para minimizar problemas de drenagem.

Indicador:
*» Percentual de a¢des do Projeto em execugédo em relagdo ao total a serem executadas

PROGRAMA 27

Objetivo do Programa: Promover a possibilidade de insercéo e Fortalecer de sujeitos capacitados para compor os Conselhos relacionados ao
Saneamento Bésico do municipio, tendo em vista a promocao do controle da Politica

Publico Alvo: Membros dos Conselhos relacionados ao Saneamento Basico do Municipio.

PROJETO 39

Objetivo do Projeto:Promover a possibilidade de inser¢éo e Fortalecer de sujeitos capacitados para compor os Conselhos relacionados ao Saneamento
Béasico do municipio, tendo em vista a promocao do controle da Politica

n Acdes Custo Inicio Fim FEEEER E2 6l
Gasto
Promover capacitagdo permanente do Conselho nos moldes do .
1 pacitagao perm: ) R$ 25.527,00 1 20 Bianual
Ministério das Cidades.
Realizar oficinas em parceria com os Conselhos que resolvem
2 assuntos relacionados ao Saneamento Basico junto aos CRAS, R$ 19.139,00 1 20 Bianual
CREAS, EMEF’s, etc
Indicador:
* Numero de eventos realizados.
PROGRAMA 28

Objetivo do Projeto: Buscar mecanismos de inser¢do da populacdo nos espacos de discussdes e decisbes da politica.

Publico Alvo: Movimentos Sociais, Associagdes e Entidades da Sociedade Civil

PROJETO 40
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Objetivo do Projeto: Buscar mecanismos de inser¢do da populagdo nos espagos de discussdes e decisfes da politica

Periodicidade do

n Acdes Custo Inicio Fim
¢ u el ! Gasto

Promover pesquisa para mapeamento das organizagdes da sociedade
1 | civil para viabilizar processos de ampliagéo dos sujeitos na area de Equipe Local 2 20 Bianual
Saneamento Bésico.

Promover aproximagéo dos movimentos sociais e associativos que Equipe Local 9 20 Bianual
atuam na defesa do Direito a Cidade e ao Saneamento Bésico. quip

Fomentar grupos de usuérios para formacéao de multiplicadores da

defesa do “Direito ao Saneamento Basico”. Equipe Local 2 20 Bianual

Indicador:
» Volume de representantes da sociedade civil organizada relacionada ao saneamento basico atuantes no municipio.

PROGRAMA 29

Objetivo do Programa: Buscar formas de divulgar as ac¢des relacionadas a Politica Municipal de Saneamento Basico e articulagdes com os aparelhos de
comunicagao do Municipio para promover essa divulgacéo.

Publico Alvo: Populacédo do municipio.

PROJETO 41

Objetivo do Projeto: Buscar formas de divulgar as agdes relacionadas a Politica Municipal de Saneamento Basico e articulagdes com os aparelhos de
comunicacdo do Municipio para promover essa divulgagao

n Acdes Custo Incio Fim Periodicidade do

Gasto
Criar uma politica de comunicagdo sobre a Politica Municipal de .
1 Saneamento BAsico. R$ 9.558,00 2 20 Bianual
Elaborar material de divulgacao e cartilhas para informar sobre os
2 programas, projetos, agdes, espagos de discussédo e deciséo da R$ 19.746,00 2 20 Bianual
Politica.
Indicador:
« Periodicidade e participagéo nos eventos e volume do material divulgado.
PROGRAMA 30

Objetivo do Programa: Articular e ampliar o conjunto de mecanismos de comunicagéo, mobiliza¢é@o e controle social da Politica Publica de Saneamento
Basico no Municipio de forma que os atores sociais sejam protagonistas e a partir de uma postura proativa demandem do poder publico, agdes
preventivas e corretivas pautadas em suas reais necessidades, atuando conjuntamente desde o planejamento da politica até a sua execugao,

monitoramento e manutengao.

Publico Alvo: Populagéo, Servidores Publicos, Gestores municipais e liderangas comunitarias.

PROJETO 42

Objetivo do Projeto: Articular e ampliar o conjunto de mecanismos de comunicagdo, mobilizacédo e controle social da Politica Plblica de Saneamento
Bésico no Municipio de forma que os atores sociais sejam protagonistas e a partir de uma postura proativa demandem do poder publico, agdes
preventivas e corretivas pautadas em suas reais necessidades, atuando conjuntamente desde o planejamento da politica até a sua execugao,

monitoramento e manutengao.

Periodicidade do

Acdes ici i
n (o Custo Inicio Fim Gasto

Campanhas anuais e atividades integradas com a politica de salde
para que a pratica da educacédo ambiental ultrapasse a
1 | disponibilizagéo de informacdes, e alcance um processo gradativo de R$ 10.000,00 1 20 Bianual
conscientizagdo da populagédo em geral para a preservagao e
conservacgao do meio ambiente
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Capacitacé@o de agentes municipais de educacdo ambiental
(professores, agentes de saude, técnicos, gestores, etc) em carater de
formacéo permanente e continuada em Educomunicacgéo
socioambiental, entendida como uma pratica que esta comprometida
com a democratizacdo dos meios e processos de comunicacao,
informacéo e educacgédo de forma indissociavel, promovendo o
exercicio da cidadania.

R$ 20.000,00

20

Bianual

Realizacéo de diagnésticos socioambientais nos bairros, que
estimulem a avaliacéo constante pelos atores envolvidos a serem
desenvolvidos em articulagédo com ONGs e Associac¢des de
moradores.

Equipe Local

20

Bianual

Criacao e disponibilizagdo permanente de um portal, que funcionara
como observatério da EA no municipio, contribuindo para as revisdes
periddicas nas Conferéncias e para a transparéncia de informacées
sobre o que ocorre na area de educagao ambiental.

R$ 10.000,00

20

Bianual

De forma a aprimorar agdes de educagdo ambiental, possibilidade de
firmada uma parceria, por meio de um convénio com o CDS Guacu-
Vird, instituindo-o como Polo de Educagédo Ambiental Municipal. O polo
de educagéo se tornaria um centro de apoio as a¢des de educagéo
ambiental para a prefeitura, bem como responsavel por promover
projetos que envolvessem escolas e comunidades com a
responsabilidade ambiental e social.

R$ 31.915,00

20

Bianual

Reviséo e implantagdo de um Projeto Politico Pedagdgico Municipal e
nas unidades educacionais, capaz de promover processos educadores
e ambientalistas integrados, que possibilitem uma Educagéo
Ambiental ndo pontual, fragmentada, descontinuada e inécua,
articulando iniciativas ja existentes e novas.

R$ 6.364,00

20

Bianual

Planejar e promover agdes que propiciem constante e continuamente
a educacdo a fim de desenvolver/estimular o senso critico com vistas a
democratizac¢éo da informagao ambiental envolvendo alunos e
sociedade na multiplicagéo de conhecimentos sobre 0 meio ambiente

R$ 31.915,00

20

Bianual

Elaborar a producéo e divulgacdo de materiais didaticos que retratem
a realidade local, utilizando-se de ferramentas digitais, impressas, bem
como estimular a divulgacado das agdes de educagdo ambiental,
processos de mobilizacédo social e, em especial, as a¢cbes de
educomunicacgéo nas redes de educacéo ambiental e outros espagos
virtuais de relacionamento.

R$ 31.915,00

20

Bianual

Promover oficinas, minicursos e workshops tematicos em carater
10 permanente, para fomentar e animar a acéo dos educadores
ambientais populares.

R$ 15.000,00

20

Bianual

Indicador:
» Atuagéo nos conselhos existentes, constituicdo de grupos de atuagéo local, capacitagdes realizadas, campanhas realizadas, reunidées comunitarias,
realizacdo de audiéncias publicas, realizagao de conferéncias municipais, articulacéo e desenvolvimento de programas em parceria com outras politicas e

segmentos (saude, educagéo).
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APENDICE B - DETALHAMENTO DA EXECUCAO FiSICO-
FINANCEIRA DAS ACOES DO PLANO



B1

PROJETO 01

n Acdes Custo Inicio Fim Per'o‘é‘;'s‘i:de ite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Incentivar a recuperagédo das mata ciliares a montante das captacoes
1 | por meio do plantio de mudas de espécies nativas, visando atender o R$ 5.000,00 1 20 Anual 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0
Cadigo Florestal.

2 Isolar as margens do rio préximo a captagao. R$ 5.000,00 2 3 Unico 5.000,0

Montar plano de amostragem dos mananciais destinados a

3 abastecimento publico conforme exigéncia da Portaria 2914/2011 Equipe Local 1 3
4 Realizar analises laboratoriais do manancial de abastecimento Equipe Local 1 20 Semestral
5 Divulgar os resultados periodicamente em jornais e canais de R$ 2.500,00 6 20 Semestral 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0
comunicagdo do municipio
6 Destinacdo adequada do lodo de ETA (estudo, projeto e obra) R$ 690.800,00 7 10 Unico 172.700,0 172.700,0 172.700,0 172.700,0
Total 5.000,0] 10.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 10.000,0 182.700,0 182.700,0 182.700,0 182.700,0 10.000,0
n Agdes Custo Inicio i || PEECEEEERE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

Gasto

Incentivar a recuperagédo das mata ciliares a montante das captacées
1 | por meio do plantio de mudas de espécies nativas, visando atender o R$ 5.000,00 1 20 Anual 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 100.000,0
Codigo Florestal.

2 Isolar as margens do rio préximo a captagao. R$ 5.000,00 2 3 Unico 5.000,0
Montar plano de amostragem dos mananciais destinados a .
3 abastecimento pUblico conforme exigéncia da Portaria 2914/2011 Equipe Local 1 3 00
4 Realizar anélises laboratoriais do manancial de abastecimento Equipe Local 1 20 Semestral 0,0
5 Divulgar os resultados periodicamente em jornais e canais de R$ 2.500,00 6 20 Semestral 50000/ 50000 50000 50000| 50000 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 75.000,0
comunicagdo do municipio
6 Destinagédo adequada do lodo de ETA (estudo, projeto e obra) R$ 690.800,00 7 10 tnico 690.800,0

Total 10.000,0f 10.000,0f 10.000,0f 10.000,0|] 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 870.800,0
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PROJETO 02
n Agbes Custo Inicio || PSRk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Levar &gua tratada ao distrito do Alto Caxixe R$ 1.300.000,00 2 4 unico 433.333,3| 433.333,3| 433.333,3
Realizar estudo de alternativas de mananciais para garantia do
2 | abastecimento de agua da populacéo da Sede do municipio de Venda R$ 150.000,00 1 2 unico 75.000,0( 75.000,0
Nova do Imigrante
Elab jeto di liagdo do SAA Venda N Imi t
3 aborar projeto de ampliagdo do ‘enda Nova do Imigrante e RS 450.000,00 1 5 Gnico 225.000,0| 225.0000
orcamento de ampliacéo
4 | Erecutar obra de ampliagdo do SA"i Venda Nova do Imigrante ETA 68 | oo 1 576 000,00 6 9 Ginico 3925000 392.5000( 392.500,0]  392.500,0
5 Construgao de reservatério 750 m3 e EEAT R$ 850.000,00 6 9 Unico 212.500,0 212.500,0 212.500,0 212.500,0
6 Captacéo e implantacéo de AAB R$ 6.700.000,00 6 9 Unico 1.675.000,0| 1.675.000,0| 1.675.000,0| 1.675.000,0
Rede de distribuicéo 12 Etapa: Booster e Reservatorio residencial do L
7 Bosque 90m? R$ 200.000,00 3 5 unico 66.666,7 66.666,7 66.666,7
8 Rede de distribuigdo 22 Etapa: Rede de distribuicdo R$ 1.200.000,00 6 10 Unico 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0
Rede de distribuicdo 32 Etapa: Implantagéo de rede de distribuicdo
9 | (Nesta Etapa esta prevista a interligacéo da localidade de Camargo ao | R$ 1.031.386,04 10 12 Unico 343.795,3 343.795,3
SAA Sede)
10 Ampliar redes através do crescimento vegetativo R$ 43.445,00 1 20 Anual 43.445,01 43.445,0( 43.445,0| 43.4450| 43.4450 43.445,0 43.445,0 43.445,0 43.445,0 43.445,0 43.445,0
11 Ampliar ligagdes através do crescimento vegetativo R$ 79.305,12 1 20 Anual 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1
Total 422.750,1| 422.750,1| 189.416,8| 189.416,8| 189.416,8| 2.642.750,1| 2.642.750,1| 2.642.750,1| 2.642.750,1 706.545,5 466.545,5
n Agdes Custo Inicio i || FEEUEEEERE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
1 Levar agua tratada ao distrito do Alto Caxixe R$ 1.300.000,00 2 4 tnico
Realizar estudo de alternativas de mananciais para garantia do
2 | abastecimento de &gua da populagéo da Sede do municipio de Venda R$ 150.000,00 1 2 unico 150.000,0
Nova do Imigrante
Elaborar projeto de ampliacéo do SAA Venda Nova do Imigrante e L
s orgamento de ampliagéo R$ 450.000,00 1 2 unico 450.000,0
E tar obra di liacdo do SAA Venda N do Imigrante ETA 68 .
4 | FXecutar obra de ampliagdo do e enda Nova do ‘migrante R$ 1.570.000,00 6 9 Gnico 1.570.000,0
5 Construcéao de reservatério 750 m3 e EEAT R$ 850.000,00 6 9 unico 850.000,0
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6 Captagéo e implantagédo de AAB R$ 6.700.000,00 6 9 Gnico 6.700.000,0
PR B - - "
7 Rede de distribuicdo 12 Etapa: Booster e Reservatério residencial do RS 200.000,00 3 5 Gnico 200.000,0
Bosque 90m3
8 Rede de distribuicdo 22 Etapa: Rede de distribuicéo R$ 1.200.000,00 6 10 unico 1.200.000,0
Rede de distribuicdo 32 Etapa: Implantacéo de rede de distribuicéo
9 | (Nesta Etapa esta prevista a interligacéo da localidade de Camargo ao | R$ 1.031.386,04 10 12 unico 343.795,3 1.031.386,0
SAA Sede)

10 Ampliar redes através do crescimento vegetativo R$ 43.445,00 1 20 Anual 43.445,0] 43.445,01 43.445,0| 43.4450| 43.4450 43.445,0 43.445,0 43.445,0 43.445,0 868.900,0
11 Ampliar ligagbes através do crescimento vegetativo R$ 79.305,12 1 20 Anual 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 79.305,1 1.586.102,4

Total 466.545,5| 122.750,1 122.750,1| 122.750,1| 122.750,1 122.750,1 122.750,1 122.750,1 122.750,1 14.606.388,4
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PROJETO 03
n AcBes Custo Inicio mp || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Gasto

Manutenc&o nos sistemas alternativos das localidades de pequeno .

1 porte R$ 5.000,00 1 20 Trimestral 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0
Capacitar e treinar operador para tratar a &gua das localidades de

2 pequeno porte R$ 1.500,00 1 20 Anual 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

3 Implantar o monitoramento semesral na dgua tratada nas localidades R$ 15.000,00 1 20 S tral 30.000,0f 30.000,0f 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0

de pequeno porte da zona rural. -V emestral .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000, .000,
O Vigiagua deve identificar os focos de doencas de veiculagédo hidrica
4 na zona rural, e providenciar as anélises da dgua consumida, tomando Equipe Local 1 20 Mensal

as acOes necessarias quando os resultados estiverem fora do padréo
de potabilidade.

Fortalecer a interag&o entre CESAN e o Vigidgua visando diagnosticar e
5 | resolver, com rapidez, as causas das doencas diarreicas notificadas na Equipe Local 1 20 Mensal
area urbana.

Total 51.500,0] 515000 51.5000( 51.500,0] 51.500,0] 51.5000]  51.5000 515000 515000 51.5000|  51.500,0
n Acdes Custo Inicio A || PR 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
M 5 i Iternati locali
1 anutengao nos sistemas ate';:;‘éos das localidades de pequeno R$ 5.000,00 1 20 Trimestral 20.0000| 20.000,0] 20.0000] 20.0000| 200000/ 200000 200000 200000 200000  400.000,0
Capacitar e trei d tratar a agua das localidades d
2 apacitar e treinar opera pcgq%aerj‘o foftrea agua das localldades de RS 1.500,00 1 20 Anual 15000| 15000| 15000 1.5000| 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 30.000,0
Implantar o monitoramento semestral na agua tratada nas localidades
3 de pequend porto da zona rural R$ 15.000,00 1 20 Semestral 30.0000| 30.0000| 30.0000[ 30.0000| 300000 300000 300000 30.0000[ 30.0000|  600.000,0
O Vigidgua deve identificar os focos de doencas de veiculagdo hidrica
na zona rural, e providenciar as andlises da 4gua consumida, tomando .
4 Equipe Local 1 20 Mensal 0,0

as agdes necessarias quando os resultados estiverem fora do padrdo
de potabilidade.

Fortalecer a interacéo entre CESAN e o Vigidgua visando diagnosticar e
5 | resolver, com rapidez, as causas das doengas diarreicas notificadas na Equipe Local 1 20 Mensal 0,0
area urbana.

Total 51.500,0] 51.500,0] 51.500,0] 51.500,0f 51.500,0 51.500,0 51.500,0 51.500,0 51.500,0f 1.030.000,0
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PROJETO 04
n Agdes Custo Inicio Fim | Periodicidade do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Manter o Plano de Redugao de Perdas de Agua com metas
1 estabelecidas para cada sistema com acompanhamento mensal Equipe Local 1 20 anual
objetivando o cumprimento das metas estabelecidas para o sistema.
Manter o programa de substitui¢ao de hidrémetro sistematico, onde as
2 redes, ramais e cavaletes sdo substituidos sempre que ha Equipe Local 1 20 anual
necessidade.
Hidrometrar as residéncias atendidas por sistema alternativos coletivos L
nas localidades de pequeno porte. R$ 50.000,00 3 5 unico 16.666,7 16.666,7 16.666,7
Total 0,0 0,0 16.666,7 16.666,7 16.666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n Agdes Custo Inicio Fim Pe”océ';dtzde e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Manter o Plano de Redugéo de Perdas de Agua com metas
1 estabelecidas para cada sistema com acompanhamento mensal Equipe Local 1 20 anual
objetivando o cumprimento das metas estabelecidas para o sistema.
Manter o programa de substitui¢ao de hidrémetro sistematico, onde as
2 redes, ramais e cavaletes s&o substituidos sempre que ha Equipe Local 1 20 anual
necessidade.
Hidrometrar as residéncias atendidas por sistema alternativos coletivos L
8 nas localidades de pequeno porte. R$50.000,00 3 5 unico 50.000,0
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0
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PROJETO 05
n AcBes Custo Inicio Fm || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Adotar como pratica o retorno a populagéo sobre como ela colaborou no
1 processo de elaboracéo dos planos e estudos desenvolvidos pelo Equipe Local 2 20
Municipio.
Dar ampla divulgagéo dos dados de qualidade da agua através de
2 | informativos sintéticos e objetivos, além de informar os investimentos Equipe Local 2 20 anual
no setor de abastecimento de agua.
3 | Comunicar os dados de investimentos quando da existéncia de algum | o 05 g/ op 2 20 | 20000| 20000| 20000| 20000 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
investimento na localidade, por meio de placa informativa de obra. R obra anua R R R R R R R R R R
4 Adotar como pratica um mecanismos de escuta as demandas da Equine Local 2 20
populagdo em relag&do ao abastecimento de agua. Quipe Loca
Adotar como préatica o0 mecanismo de respostas individuais as
denuincias efetuadas pelos municipes, demonstrando como este h
5 L L - Equipe Local 2 20
comportamento contribuiu para minimizar problemas de abastecimento
de 4gua.
Total 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
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Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Adotar como pratica o retorno a populagdo sobre como ela colaborou no
processo de elaboragéo dos planos e estudos desenvolvidos pelo
Municipio.

Equipe Local

20

0,0

N

Dar ampla divulgagéo dos dados de qualidade da agua através de
informativos sintéticos e objetivos, além de informar os investimentos
no setor de abastecimento de agua.

Equipe Local

20

anual

w

Comunicar os dados de investimentos quando da existéncia de algum
investimento na localidade, por meio de placa informativa de obra.

R$ 2.000,00 / obra

20

anual

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

38.000,0

Adotar como pratica um mecanismos de escuta as demandas da
populagdo em relag&o ao abastecimento de agua.

Equipe Local

20

0,0

Adotar como préatica o0 mecanismo de respostas individuais as
denuincias efetuadas pelos municipes, demonstrando como este
comportamento contribuiu para minimizar problemas de abastecimento
de 4gua.

Equipe Local

20

0,0

Total

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

38.000,0
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PROJETO 06
n Agdes Custo Inicio i || PRt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Seguir ajuste tarifario estipulado pela Agéncia Reguladora de .
1 Saneamento Basico e Infraestrutura Viaria do ES (ARSI) Equipe Local 1 20 anual
2 Sistematizar o servigo de caga-gato — ligagdes clandestinas Equipe Local 2 20 semestral
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n Agbes Custo Inicio Fim Pe”oi’;';'s‘:zde G 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Seguir ajuste tarifario estipulado pela Agéncia Reguladora de h
1 Saneamento Basico e Infraestrutura Viaria do ES (ARSI) Equipe Local 1 20 anual 0.0
2 Sistematizar o servigo de caga-gato — ligagdes clandestinas Equipe Local 2 20 semestral 0,0
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PROJETO 07
n AcBes Custo Inicio Fp || FREEEREE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Desenvolver capacitagéo gerencial e de elaboragéo de projetos para os
1 P ¢ ggestores da area ¢ prol P R$ 10.000,00 1 20 anual 10.000,0f 10.000,0f 10.000,0] 10.000,0| 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
2 Aprimorar a interlocugdo com érgéos correlatos de saneamento basico, Equie Local 1 20 |
a fim de realizar parcerias para implementacéo de projetos; Quipe Local anua
Sistematizar as informagdes dos sistemas de abastecimento de agua
3 | estabelecendo instrumentos de coleta de dados, relatérios analiticos e Equipe Local 1 20 anual
de resultados das agdes realizadas;
Implant: i d ist h to das d d
4 | mplantar mecanismo de registro e acompanhamento das demandas Equipe Local 1 20 anual
relativas aos servicos de abastecimento de agua.
Total 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
n AgBes Custo Inicio Fim || PETEUEEEER R 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Desenvolver capacitagéo gerencial e de elaboracgéo de projetos para os
1 gestores da area. R$ 10.000,00 1 20 anual 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 200.000,0
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2 Aprimorar a interlocugdo com érgéos correlatos de saneamento basico, Equipe Local 1 20 | 0.0
a fim de realizar parcerias para implementacéo de projetos; Quipe Local anua ’
Sistematizar as informagdes dos sistemas de abastecimento de agua
3 | estabelecendo instrumentos de coleta de dados, relatérios analiticos e Equipe Local 1 20 anual 0,0
de resultados das agdes realizadas;
Implantar mecanismo de registro e acompanhamento das demandas ’
4 relativas aos servigos de abastecimento de agua. Equipe Local 1 20 anual 0.0
Total 10.000,0f 10.000,0f 10.000,0] 10.000,0| 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 200.000,0
PROJETO 08
n Agbes Custo Inicio || FECELELREE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Fazer melhorias operacionais no sistema de abastecimento de agua R$ 15.000,00 2 20 | 15.000,0f 15.000,0/ 15.000,0| 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0
sempre que necessario para manter a eficiéncia. e anual R R R R U R U R R U
Total 0,0 15.000,0f 15.000,0] 15.000,0] 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0
n Agdes Custo Inicio Fp || FEAeIELEEREE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Fazer melhorias operacionais no sistema de abastecimento de agua
1 sempre que necessario para manter a eficiéncia. R$ 15.000,00 2 20 anual 15.000,0f 15.000,0/ 15.000,0f 15.000,0f 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 285.000,0
Total 15.000,0f 15.000,0f 15.000,0] 15.000,0|] 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 285.000,0
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PROJETO 09
n Agdes Custo Inicio Fim | Periodicidade do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Renovar a portaria de outorga de captacéo do sistema sede Equipe Local 1 20 continuo
2 Renovar a portaria de outorga de diluicdo do sistema sede Equipe Local 1 20 continuo
3 Manter atualizada as licengas ambientais Equipe Local 2 20 continuo
4 Regularizagédo ambiental da Barragem de Alto Bananeiras R$ 200.000,00 4 6 Unico 66.666,7| 66.666,7 66.666,7
Elaborar Plano de Seguranca para Barragem de Alto Bananeiras em L
5 atendimento a Lei n® 12.334/2010 R$ 450.000,00 2 3 unico 225.000,0| 225.000,0
6 Elaborar Plano de Conservagéo e Usq do Entorno da Barragem de Alto R$ 200.000,00 2 3 Gnico 100.000,0| 100.000,0
Bananeiras

7 Atendimento a condicionantes ambientais da licenca ambiental R$ 15.000,00 2 20 Unico 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5

Total 0,0 325.789,5| 325.789,5| 67.456,1| 67.456,1 67.456,1 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5
n Agdes Custo Inicio Fp || FREEEREE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

Gasto
1 Renovar a portaria de outorga de captacéo do sistema sede Equipe Local 1 20 continuo 0,0
2 Renovar a portaria de outorga de diluicéo do sistema sede Equipe Local 1 20 continuo 0,0
3 Manter atualizada as licengas ambientais Equipe Local 2 20 continuo 0,0
4 Regularizagdo ambiental da Barragem de Alto Bananeiras R$ 200.000,00 4 6 unico 200.000,0
Elaborar Plano de Seguranga para Barragem de Alto Bananeiras em L
5 atendimento a Lei n° 12.334/2010 R$ 450.000,00 2 3 unico 450.000,0
6 Elaborar Plano de Conservagéo e Usq do Entorno da Barragem de Alto R$ 200.000,00 2 3 Gnico 200.000,0
Bananeiras

7 Atendimento a condicionantes ambientais da licenca ambiental R$ 15.000,00 2 20 Unico 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 15.000,0

Total 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 865.000,0
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PROJETO 10
n Acdes Custo Inicio Fm || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Implantar sistema de esgotamento sanitario no Distrito do Caxixe (rede R$ 3.700.000,00 8 11 Oni 925.000.0 925.000.0 925.000.0 925.000.0
coletora, elevatoérias, ETE). e nico AN U U AN
Elaborar projeto de ampliagéo da cobertura de redes coletoras de
2 | Esgoto para atender 100% da Sede (rede coletora e elevatérias Bairros | R$ 300.000,00 2 4 Unico 100.000,0| 100.000,0( 100.000,0
Tapera, Bananeiras, Bicuiba e Séo Joéo de Vigosa).
Implantar sistema de coleta de esgoto no Bairro Tapera (red .
3 plantar st © 9 irro Tapera (redes e R$ 1.300.000,00 3 4 Unico 650.000,0| 650.000,0
elevatoria).
Implantar sistema de coleta de esgoto nos demais Bairros nao P
4 atendidos (redes e elevatoria). R$ 3.000.000,00 12 15 Unico
Estudos e Projetos de desativagdo das ETEs S&o Jodo de Vigosa e
5 Bicuiba, integrando a ETE Sede, adequando-a para tratar 100% do R$ 175.771,57 2 10 Unico 19.530,2 19.530,2 19.530,2 19.530,2 19.530,2 19.530,2 19.530,2 19.530,2 19.530,2
esgoto da Cidade.
Implantar obras definidas no projeto de desativacéo das ETEs S&o Jodo R$ 3.950.000,00 10 12 Oni 1.316.666.7| 1.316.666.7
de Vicosa e Bicuiba e adequagéo da ETE Sede. e nico D e
7 Erradicar ligacdes de esgoto em galerias pluviais Equipe Local 3 20 Unico
Elaborar projeto de ampliac&o da cobertura de rede coletora de esgoto -
8 no bairro Vicente Zandonadi R$ 15.000,00 1 2 Unico 7.500,0 7.500,0
9 Implantar rede de coleta de esgoto no bairro Vicente Zandonadi R$ 200.000,00 2 3 Unico 100.000,0| 100.000,0
Total 7.500,0| 227.030,2| 869.530,2| 769.530,2| 19.530,2 19.530,2 19.530,2 944.530,2 944.530,2| 2.261.196,8 2.241.666,7
n Acdes Custo Inicio Fim || PETEUEEEER R 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
1 Implantar sistema de esgotamento sanitario no Distrito do Caxixe (rede RS 3.700.000,00 8 11 Oni 3.700.000 0
coletora, elevatoérias, ETE). T nico o
Elaborar projeto de ampliagdo da cobertura de redes coletoras de
2 | Esgoto para atender 100% da Sede (rede coletora e elevatorias Bairros | R$ 300.000,00 2 4 Unico 300.000,0
Tapera, Bananeiras, Bicuiba e S&o Jo&o de Vigosa).
Impl. i I Bairro T .
3 mplantar sistema de coleta de esgoto no Bairro Tapera (redes e RS$ 1.300.000,00 3 4 Unico 1.300.000,0

elevatoria).
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Implantar sistema de coleta de esgoto nos demais Bairros nao

4 atendidos (redes e elevatéria). R$ 3.000.000,00 12 15 Unico 750.000,0| 750.000,0 750.000,0( 750.000,0 3.000.000,0
Estudos e Projetos de desativagdo das ETEs S&o Jodo de Vigosa e
5 Bicuiba, integrando a ETE Sede, adequando-a para tratar 100% do R$ 175.771,57 2 10 Unico 175.771,6
esgoto da Cidade.
Implantar obras definidas no projeto de desativagdo das ETEs S&o Jodo -

6 de Vicosa e Bicuiba e adequagdo da ETE Sede. R$ 3.950.000,00 10 12 Unico 1.316.666,7 3.950.000,0

7 Erradicar ligages de esgoto em galerias pluviais Equipe Local 3 20 Unico

s Elaborar projeto de ampliagcéo da cobertura de rede coletora de esgoto R$ 15.000.00 1 2 Oni 15.000.0

no bairro Vicente Zandonadi e nico R

9 Implantar rede de coleta de esgoto no bairro Vicente Zandonadi R$ 200.000,00 2 3 Unico 200.000,0

Total 2.066.666,7| 750.000,0 750.000,0( 750.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 12.640.771,6




PROJETO 11
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Periodicidade do

Acdes Custo Inicio Fim 1 2 8] 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Estudo de concepgéo para o projeto de canalizagdo do lancamento da -
. R . i 1 2 Unico
ETE Vargem Grande até o curso d’agua mais préximo
R$ 13.950,00
Projeto de execug&o do projeto de canalizagéo do langamento da ETE 1 2 Oni 6.975.0 6.975.0
Vargem Grande até o curso d’agua mais préximo nico R R
Projeto de redes para os bairros que ainda néo séo atendidos 1 2 Unico
R$ 216.762,75
Construgéo de redes nos bairros que ainda nao séo atendidos 2 3 Unico 108.381,4| 108.381,4
Total 115.356,4| 115.356,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AcBes Custo Inicio Fim Pe”ogzgide e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Estudo de concepgéo para o projeto de canalizagdo do langamento da 1 2 Oni 0.0
ETE Vargem Grande até o curso d’agua mais préximo nico ’
R$ 13.950,00
Projeto de execugéo do projeto de canalizagéo do langamento da ETE 1 2 Oni 13.950.0
Vargem Grande até o curso d’agua mais préximo nico R
Projeto de redes para os bairros que ainda néo séo atendidos 1 2 Unico 0,0
R$ 216.762,75
Construcéo de redes nos bairros que ainda néo séo atendidos 2 3 Unico 216.762,8
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230.712,8




PROJETO 12
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Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

10

11

[

Reallizar diagnéstico/cadastramento da situagéo das Pequenas
localidades, distritos e populagéo dispersa, com algum tipo de sistema
de esgoto existente e/ou sem sistema, solucdes unifamiliares.

R$ 8.000,00

Unica

8.000,0

N

Criar um banco de dados com os os resultados/dados levantados no

diagnéstico e manter a atualizagao: identificago, tipo de tratamento,

populacédo atendida, prazo de funcionamento, a¢éo de desativacao,
qualidade do efluente, entre outras

Equipe Local

w

Elaborar projetos e executar obras de melhoria/ampliac&o dos sistemas
de esgotamento sanitério existentes e implantacéo de novos sistemas -
universalizagéo.

R$ 2.031.150,00

20

Unica

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

I

Elaborar projetos e executar obras de melhoria e/ou implantacéo de
solucéo unifamiliar para esgotamento sanitario da populacéo dispersa -
universalizagéo.

R$ 1.392.000,00

20

Unica

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

Propor a substituicdo de fossas rudimentares exstente por fossas
sépticas nas solugdes unifamiliares.

R$ 696.000,00

20

Unica

38.666,7

38.666,7

38.666,7

38.666,7

38.666,7

38.666,7

38.666,7

38.666,7

38.666,7

o

Realizar licenciamento ambiental, regularizar a situagéo dos sistemas
de esgoto das areas rurais junto aos érgéos ambientais competentes

Equipe Local

20

Total

0,0

0,

=)

46.666,7

38.666,7

38.666,7

266.876,7

266.876,7

266.876,7

266.876,7

266.876,7

266.876,7

*obs: estdo incluidas todas as comunidades rurais

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

i

Realizar diagnéstico/cadastramento da situacéo das Pequenas
localidades, distritos e populagéo dispersa, com algum tipo de sistema
de esgoto existente e/ou sem sistema, solugdes unifamiliares.

R$ 8.000,00

Unica

8.000,0

N

Criar um banco de dados com os os resultados/dados levantados no

diagndstico e manter a atualizagao: identificagao, tipo de tratamento,

populagéo atendida, prazo de funcionamento, acdo de desativacéo,
qualidade do efluente, entre outras

Equipe Local

0,0

w

Elaborar projetos e executar obras de melhoria/ampliagdo dos sistemas
de esgotamento sanitério existentes e implantacé@o de novos sistemas -
universalizagéo.

R$ 2.031.150,00

20

Unica

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

135.410,0

2.031.150,0

IN

Elaborar projetos e executar obras de melhoria e/ou implantagdo de
solucéo unifamiliar para esgotamento sanitéario da populacéo dispersa -
universalizagéo.

R$ 1.392.000,00

20

Unica

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

92.800,0

1.392.000,0
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5| Proporasubstituicio de fossas rudimentares exstente por fossas R$ 696.000,00 3 20 Uni 38.666,7| 33.6667| 38.666,7| 38.666,7| 38.6667| 38.6667| 386667 386667 38.6667|  696.000,0
sépticas nas solugdes unifamiliares. tadl nica 666, 666, 666, .666, .666, .666, .666, .666, .666, .000,
6 Realizar licenciamento ambiental, regularizar a situa¢éo dos sistemas Equipe Local 2 20 0.0
de esgoto das areas rurais junto aos érgaos ambientais competentes Quipe Local ) ’
Total 266.876,7| 266.876,7| 266.876,7| 266.876,7| 266.876,7 266.876,7 266.876,7 266.876,7 266.876,7 4.127.150,0
PROJETO 13
n Agdes Custo Inicio G || FEAREIEEEEEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Fazer melhorias operacionais no sistema de esgotamento sanitario R$ 15.000,00 1 20 Anual 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0
sempre que necessario para manter a eficiéncia. e nua R R R R R U R U R R U
2 Operacéo e manutencéo da ETE Sede R$ 527.553,44 1 20 Anual 527.553,4| 527.553,4| 527.553,4| 527.553,4| 527.553,4 527.553,4 527.553,4 527.553,4 527.553,4 527.553,4 527.553,4
3 Incluir na conta de agua informacdes sobre a eficiéncia do tratamento Equine Local 1 20 Anual
de esgoto quipe Local nual
Total 542.553,4| 542.553,4| 542.553,4| 542.553,4| 542.553,4 542.553,4 542.553,4 542.553,4 542.553,4 542.553,4 542.553,4
n AcBes Custo Inicio i || FEEEEEEEEE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Fazer melhorias operacionais no sistema de esgotamento sanitario
1 sempre que necessario para manter a eficiéncia. R$ 15.000,00 1 20 Anual 15.000,0f 15.000,0f 15.000,0] 15.000,0] 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 300.000,0
2 Operacéo e manutencéo da ETE Sede R$ 527.553,44 1 20 Anual 527.553,4| 527.553,4| 527.553,4| 527.553,4| 527.553,4 527.553,4 527.553,4 527.553,4 527.553,4| 10.551.068,8
Incluir na conta de &gua informagdes sobre a eficiéncia do tratamento h
3 de esgoto Equipe Local 1 20 Anual 0,0
Total 542.553,4| 542.553,4| 542.553,4| 542.553,4| 542.553,4 542.553,4 542.553,4 542.553,4 542.553,4| 10.851.068,8
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PROJETO 14
n AcBes Custo Inicio Fm || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Criar estrutura para operar/manter os sistemas de esgotamento .
1 sanitario coletivos Equipe Local 5
2 Criar estrutura para dar suporte e manutencéo aos sistemas de Equine Local 4
esgotamento sanitario unifamialiares quipe Local
Estabelecer Convénios de Cooperagédo Técnica para suporte a .
3 = % . g ’ Equipe Local 5
operagdo/manutengao dos sistemas de esgotamento sanitério coletivos
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n Acbes Custo Inicio Fim Pe”océ';dtzde e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Criar estrutura para operar/manter os sistemas de esgotamento .
1 sanitario coletivos Equipe Local 5 00
Criar estrutura para dar suporte e manutencéo aos sistemas de .
2 esgotamento sanitario unifamialiares Equipe Local 4 0.0
Estabelecer Convénios de Cooperagdo Técnica para suporte & .
3 operagao/manutencéo dos sistemas de esgotamento sanitario coletivos Equipe Local 5 00
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PROJETO 15
n AcBes Custo Inicio Fp || FREEEREE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Avaliar a Lei n°® 1000/2012 que dispde sobre limpeza urbana no
1 | municipio e realizar as altera¢cdes necessarias, considerando a Lei n° Equipe Local 1 1 Equipe Local
12.305/2010
Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no
2 | setor de residuos solidos por meio de acdes de capacitagao técnica e R$ 5.000,00 1 20 A cada 2 anos 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0
gerencial de gestores publicos, assisténcia técnica, dentre outros.
Estabelecer sistema de célculo dos custos da prestacéo dos servigos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos soélidos, bem como
3 a forma de cobranga desses servigos, observada a Lei n°® 11.445, de R$ 50.000,00 3 4 Anual 25.000,0f  25.000,0
2007.
Total 5.000,0 0,0 30.000,0] 25.000,0 5.000,0 0,0 5.000,0 0,0 5.000,0 0,0 5.000,0
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n AcBes Custo Inicio Fim Pe”m(‘;';dtide i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Avaliar a Lei n°® 1000/2012 que dispde sobre limpeza urbana no
1 | municipio e realizar as altera¢cdes necessarias, considerando a Lei n® Equipe Local 1 1 Equipe Local 0,0
12.305/2010
Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no
2 | setor de residuos sélidos por meio de agdes de capacitagdo técnica e R$ 5.000,00 1 20 A cada 2 anos 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 50.000,0
gerencial de gestores publicos, assisténcia técnica, dentre outros.
Estabelecer sistema de célculo dos custos da prestagéo dos servicos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos soélidos, bem como
3 a forma de cobranga desses servigos, observada a Lei n°® 11.445, de R$ 50.000,00 3 4 Anual 50.000,0
2007.
Total 0,0 5.000,0 0,0 5.000,0 0,0 5.000,0 0,0 5.000,0 0,0 100.000,0
PROJETO 16
n Acbes Custo Inicio rp || FEELEEDE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Elaborar ou contratar a elaboragéo de plano de varricdo que contemple Equine Local 4 4 Anual
a varricdo na sede e nos distritos em 100% das ruas pavimentadas. Quipe Local nual
Elaborar plano de coleta com roteirizagéo e pesagem dos RSU
2 | coletados e transportados e redimensionamento de frota para coleta Equipe Local 4 4 Anual
convencional, bem como da equipe operacional.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n AcBes Custo Inicio Fim Pe”"‘(’}';'sdtzde e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 Elaborar ou contratar a elaboragéo de plano de varricdo que contemple Equine Local 4 4 Anual 00
a varricdo na sede e nos distritos em 100% das ruas pavimentadas. Quipe Loca nual ’
Elaborar plano de coleta com roteirizagéo e pesagem dos RSU
2 | coletados e transportados e redimensionamento de frota para coleta Equipe Local 4 4 Anual 0,0
convencional, bem como da equipe operacional.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROJETO 17
n Agdes Custo Inicio || PSRk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Elaborar termo de referéncia para contratagdo do sistema de ’

1 informagao Equipe Local 3 3 Anual
2 Contratar empresa espeme}hzada pa~ra elaboracéo do sistema de RS 20.000,00 2 2 Anual 20.000,0

informacéo
3 Implantar o sistema de informagao R$ 24.000,00 5 20 Anual 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0

Realizar capacitacéo e trelpgmegto para servidores e publico alvo para RS 20.000,00 4 20 A cada 4 anos 20.000,0 20.000,0
utilizacdo do sistema
5 | Monitorar e divulgar os dados recebidos pelo sistema de informag&o Equipe Local 4 20 Anual 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 0,0 0,0 0,0| 40.000,0| 24.000,0 24.000,0 24.000,0 44.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0

n Acbes Custo Inicio Fim Pe”océ';dtzde e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 Elaborar termo de referéncia para contratagdo do sistema de Equine Local 3 3 Anual 0.0

informacéo Quipe Loca nua ’
2 Contratar empresa espec@lmada pa~ra elaboragéo do sistema de RS 20.000,00 4 4 Anual 20.000,0

informacéo
3 Implantar o sistema de informagédo R$ 24.000,00 5 20 Anual 24.000,0] 24.000,0] 24.000,0f 24.000,0( 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 384.000,0

Realizar capacitagdo e treinamento para servidores e publico alvo para
4 utilizag&o do sistema R$ 20.000,00 4 20 A cada 4 anos 20.000,0 20.000,0 20.000,0 100.000,0
5 | Monitorar e divulgar os dados recebidos pelo sistema de informacédo Equipe Local 4 20 Anual 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 44.000,0] 24.000,0] 24.000,0] 24.000,0f 44.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 44.000,0 504.000,0
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PROJETO 18
n Agdes Custo Inicio || PSRk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Aquisicéo de frota e equipamentos compativeis com o projeto de
1 ampliagéo do projeto R$ 300.000,00 3 4 anual 300.000,0| 300.000,0
Implantar a coleta seletiva com a participagdo de cooperativas e outras
formas de associagdo de catadores de materiais reutilizaveis e
2 | reciclaveis, como prestadores de servigos devidamente contratadas | - o 5 000 g 6 20 | 100.0000|  100.000,0] 100.0000| 100.0000|  100.0000[  100.000,0
pelas administragdes publicas municipais e em parceria com os atores R anual R s e s s e
da sociedade civil. (Valor varia com os servigos contratados: coleta
seletiva, triagem, mobilizagao)
3 Implantar a coleta seletiva na modalidade de separagéo dos residuos R$ 50.000.00 5 20 | 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0
secos em suas parcelas especificas. e anua e s e s s e
4 Ampliacéo do galpéo de triagem de residuos secos. R$ 60.000,00 2 2 anual 60.000,0
6 Monitorar a coleta seletiva Equipe Local - - anual
Total 0,0] 60.000,0] 300.000,0| 300.000,0 0,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0
n Acbes Custo Inicio Fp || FEELEEDE: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
1 Agquisicéo de frota e equipamentos compativeis com o projeto de RS 300.000.00 3 4 | 600.000.0
ampliacao do projeto R anua A
Implantar a coleta seletiva com a participagdo de cooperativas e outras
formas de associagéo de catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis, como prestadores de servicos devidamente contratadas
2 pelas administragdes pablicas municipais e em parceria com os atores R$ 100.000,00 6 20 anual 100.000,0f 100.000,0( 100.000,0( 100.000,0( 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0(  1.500.000,0
da sociedade civil. (Valor varia com os servigos contratados: coleta
seletiva, triagem, mobilizacéo)
3 | 'MPlantara coleta seletiva na modalidade de separago dos fesiduos | pq g 55 9 6 20 | 50.0000| 50.0000] 50.000,0] 50.0000| 500000 500000 500000  50.0000|  50.0000|  750.000,0
secos em suas parcelas especificas. A anua e e e A A R A A A A
4 Ampliacdo do galp&o de triagem de residuos secos. R$ 60.000,00 2 2 anual 60.000,0
6 Monitorar a coleta seletiva Equipe Local - - anual 0,0
Total 150.000,0f 150.000,0f 150.000,0( 150.000,0f 150.000,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0f  2.910.000,0
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PROJETO 19

n Acdes Custo Inicio Fim Per'o‘é‘:s‘i:de ite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Contribuir com a organizac¢éo de catadores, promovendo o
fortalecimento das cooperativas, associacdes e redes, incrementando
1 sua eficiéncia e sustentabilidade, principalmente no manejo e na Equipe Local 1 20 anual
comercializagdo dos residuos, e também nos processos de

aproveitamento e reciclagem.

Promover a articulagéo em rede das cooperativas e associagdes de

catadores. Equipe Local 1 20 anual

Incentivar acdes de capacitagao técnica e gerencial permanente e
continuada dos catadores e dos membros das cooperativas e
associacdes, de acordo com o nivel de organizagéo, por meio da
atuacéo de instituicdes técnicas, de ensino, pesquisa e extenséo,
terceiro setor e movimentos sociais, priorizando as associacdes,
cooperativas e redes de cooperativas de catadores.

R$ 10.000,00 1 20 anual 10.000,0( 10.000,0| 10.000,0] 10.000,0( 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Total 10.000,0f 10.000,0| 10.000,0f 10.000,0( 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

n Acdes Custo Inicio Fim Pe”o‘é':'s‘:zde i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

Contribuir com a organizacéo de catadores, promovendo o
fortalecimento das cooperativas, associacdes e redes, incrementando
1 sua eficiéncia e sustentabilidade, principalmente no manejo e na Equipe Local 1 20 anual 0,0
comercializagdo dos residuos, e também nos processos de

aproveitamento e reciclagem.

Promover a articulacdo em rede das cooperativas e associagdes de

2 catadores. Equipe Local 1 20 anual 0,0
Incentivar acdes de capacitagéo técnica e gerencial permanente e
continuada dos catadores e dos membros das cooperativas e
associacdes, de acordo com o nivel de organizacéo, por meio da
3 R$ 10.000,00 1 20 anual 10.000,0f 10.000,0f 10.000,0] 10.000,0| 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 200.000,0

atuacéo de instituicOes técnicas, de ensino, pesquisa e extensao,
terceiro setor e movimentos sociais, priorizando as associacdes,
cooperativas e redes de cooperativas de catadores.

Total 10.000,0( 10.000,0/ 10.000,0/ 10.000,0( 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 200.000,0
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PROJETO 20
n Agdes Custo Inicio Fim | Periodicidade do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Preparacéo do edital para obra LJCIIaQaO das obras e equipamentos, Equipe Local 4 4 Unico
Contratacéo das obras.
2 Implantar o projeto de Compostagem de RSU Umidos secos R$ 150.000,00 5 6 Unico 75.000,0 75.000,0
3 Operar o projeto de Compostagem de RSU Uimidos secos R$ 80.000,00 6 20 Anual 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0
Implementar melhorias na segregacéo da parcela imida dos RSU
oriundos de comércios, feiras, e grandes geradores de forma a propiciar h
a obtencéo de uma fragdo organica de melhor qualidade, otimizando o Equipe Local 5 20 Anual
seu aproveitamento.
Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
5 | provenientes de capinagéo e poda de arvores, integrando ao processo Equipe Local 5 20 Anual
de compostagem.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0| 75.000,0 155.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0
n Agdes Custo Inicio Fp || FEAeIELEEREE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Preparacéo do edital para obra Licitagdo das obras e equipamentos, . -
1 Contratago das obras. Equipe Local 4 4 Unico 0,0
2 Implantar o projeto de Compostagem de RSU Umidos secos R$ 150.000,00 5 6 Unico 150.000,0
3 Operar o projeto de Compostagem de RSU Uimidos secos R$ 80.000,00 6 20 Anual 80.000,0] 80.000,0] 80.000,0] 80.000,0f 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0(  1.200.000,0
Implementar melhorias na segregacéo da parcela imida dos RSU
oriundos de comércios, feiras, e grandes geradores de forma a propiciar ,
4 a obtencéo de uma fragdo organica de melhor qualidade, otimizando o Equipe Local 5 20 Anual 00
seu aproveitamento.
Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
5 | provenientes de capinagao e poda de arvores, integrando ao processo Equipe Local 5 20 Anual 0,0
de compostagem.
Total 80.000,0] 80.000,0] 80.000,0] 80.000,0f 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0] 1.350.000,0
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B 22

Periodicidade do

Acdes Custo Inicio Fim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Preparacéo do edital para Estudo de Viabilidade técnica e econdmica e
ambiental do aproveitamento energético do biogas gerado ou em Equive Local 13 13 L
biodigestores e outras tecnologias visando a geracédo de energia partir quipe Loca unico
da parcela imida de RSU coletados.
Licitagdo do Estudo de Viabilidades Equipe Local 14 14 Gnico
Contratacéo do estudo de viabilidade R$ 30.000,00 15 15 Anual
Avaliag&o e tomada de deciséo Equipe Local 15 16 anico
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AcBes Custo Inicio Fim Pe”océ';dtzde e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Preparacéo do edital para Estudo de Viabilidade técnica e econdmica e
ambiental do aproveitamento energético do biogas gerado ou em . -
biodigestores e outras tecnologias visando a geracéo de energia partir Equipe Local 13 13 unico 00
da parcela imida de RSU coletados.
Licitagdo do Estudo de Viabilidades Equipe Local 14 14 Gnico 0,0
Contratagéo do estudo de viabilidade R$ 30.000,00 15 15 Anual 30.000,0 30.000,0
Avaliagdo e tomada de decisdo Equipe Local 15 16 Gnico 0,0
Total 0,0 0,0 0,0/ 30.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
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PROJETO 22
n AcBes Custo Inicio mp || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Gasto
adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
1 normativo estabelecendo os procedimentos para classificagdo do Equipe Local 1 1 Oni
pequeno e grande gerador e os procedimentos que os geradores Quipe Loca nica
devem adotar quanto & coleta e transporte e destinagao final dos RCC.
2 Realizar agdes de capacitagdo permanente para publico alvo, RS 5.000.00 2 20 da 2 5.000.0 5.000.0 5.000.0 5.000.0 5.000.0
considerando as especificidades locais. e acadaz anos s s e e s
Promover agdes de fiscalizagdo das construgdes realizadas no h
3 municipio Equipe Local 2 20 Anual
Elaborar estudo de viabilidade para implantagéo de unidade de
3 reaproveitamento dos RCC R$ 30.000,00 3 3 Anual 30.000,0
4 Implantar projeto de destinagao ambientaimente adequada dos RCC R$ 80.000,00 3 20 Anual 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0
dos pequenos geradores. e nua s s s e s e s s e
Total 0,0 5.000,0| 110.000,0] 85.000,0] 80.000,0 85.000,0 80.000,0 85.000,0 80.000,0 85.000,0 80.000,0
n Acbes Custo Inicio Fim Pe”ozzgide e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
normativo estabelecendo os procedimentos para classificagao do . -
1 pequeno e grande gerador e os procedimentos que os geradores Equipe Local 1 1 Unica 0.0
devem adotar quanto a coleta e transporte e destinagéo final dos RCC.
Realizar a¢Ges de capacitacdo permanente para publico alvo,
2 considerando as especificidades locais. R$ 5.000,00 2 20 acada 2 anos 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 50.000,0
Promover ages de fiscalizagio das construgdes realizadas no .
3 municipio Equipe Local 2 20 Anual 0,0
Elaborar estudo de viabilidade para implantagéo de unidade de
8 reaproveitamento dos RCC R$ 30.000,00 3 3 Anual 30.000,0
Implantar projeto de destinagdo ambientalmente adequada dos RCC
4 dos pequenos geradores. R$ 80.000,00 3 20 Anual 80.000,0f 80.000,0f 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 1.440.000,0
Total 85.000,0f 80.000,0f 85.000,0f 80.000,0f 85.000,0 80.000,0 85.000,0 80.000,0 85.000,0 1.520.000,0
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PROJETO 23
n Agdes Custo Inicio || PSRk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
1 | normativo estabelecendo os procedimentos que os geradores devem Equipe Local 1 1 Unica
adotar quanto a coleta e transporte e destinacéo final dos RSS.
Realizar agGes de capacitacdo permanente para publico alvo,
2 considerando as especificidades locais. R$ 5.000,00 1 20 A cada 2 anos 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0
Promover agdes de fiscalizagéo dos servigos de salde, com exigéncia
3 | daapresentacéo do Plano de Gerenciamento de RSS, para obtengéo Equipe Local 2 20 Anual
do alvara sanitério e alvaréa de funcionamento.
Destinar de forma ambientalmente adequada dos RSS gerados pelas
unidades de servico de salide municipais, com possibilidade de
4 prestagao do servico aos demais geradores de RSS, com cobranca R$ 65.000,00 1 20 Anual 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0
pelo servico.
Total 70.000,0] 65.000,0] 70.000,0] 65.000,0f 70.000,0 65.000,0 70.000,0 65.000,0 70.000,0 65.000,0 70.000,0
n Agbes Custo Inicio G || FEAREIEEEEEE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
1 [ normativo estabelecendo os procedimentos que os geradores devem Equipe Local 1 1 Unica 0,0
adotar quanto a coleta e transporte e destinacéo final dos RSS.
Realizar agdes de capacitagdo permanente para publico alvo,
2 considerando as especificidades locais. R$ 5.000,00 1 20 A cada 2 anos 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 50.000,0
Promover agdes de fiscalizagdo dos servigos de saude, com exigéncia
3 | daapresentacdo do Plano de Gerenciamento de RSS, para obtengéo Equipe Local 2 20 Anual 0,0
do alvara sanitario e alvaréa de funcionamento.
Destinar de forma ambientalmente adequada dos RSS gerados pelas
unidades de servigo de satide municipais, com possibilidade de
4 prestaco do servico aos demais geradores de RSS, com cobranca R$ 65.000,00 1 20 Anual 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 1.300.000,0
pelo servigo.
Total 65.000,0f 70.000,0f 65.000,0 70.000,0 65.000,0 70.000,0 65.000,0 70.000,0 65.000,0 1.350.000,0
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PROJETO 24
n AcBes Custo Inicio Fm || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 elaborar de projeto para galpéo de recebimento, triagem e Equine Local 3 4 Anual
armazenamento temporario de moéveis inserviveis Quipe Local nua
2 Preparacéo do edital para obra Licitag&o das obras do galp&o de Equipe Local 5 5 Uni
recebimento, triagem e armazenamento temporario; Quipe Local nica
3 Contratacéo das obras Execucéo das obras R$ 70.000,00 5 5 Anual 70.000,0
Preparacéao do edital para compra de equipamentos, Licitagdo da .
4 parag edital pa pra de equipa » Hicttag Equipe Local 5 5 Unica
compra dos equipamentos
5 Realizar a coleta e destinagéo de méveis usados de inserviveis R$ 10.000,00 7 20 Anual 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
6 Monitorar o projeto de coleta e destinagéo de méveis usados de Equine Local 7 20 Anual
inserviveis Quipe Loca nua
Implementar melhorias na segregacéo e coleta seletiva de méveis
7 usagqs de insewivgis con} direc@onamento paraa col?ta programada, Equipe Local 7 20 Anual
propiciando renda e inclus&o social para as organizag6es de catadores
e pessoas de baixa renda.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0/ 80.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
n AcBes Custo Inicio Fim Pe”c"c’;';'sdtzde e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
elaborar de projeto para galp&o de recebimento, triagem e .
1 armazenamento temporario de mdveis inserviveis Equipe Local 3 4 Anual 00
P &o do edital bra Licitag&o das obras d Ip&o d .
5 reparag&o do edital para obra Licitagao das obras do ga _pao e Equipe Local 5 5 Unica 00
recebimento, triagem e armazenamento temporario;
3 Contratacéo das obras Execucéo das obras R$ 70.000,00 5 5 Anual 70.000,0
Preparacéo do edital para compra de equipamentos, Licitagdo da . -
4 compra dos equipamentos Equipe Local 5 5 Unica 0,0
5 Realizar a coleta e destinagédo de méveis usados de inserviveis R$ 10.000,00 7 20 Anual 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 160.000,0
6 Monitorar o projeto de coleta e destinagéo de méveis usados de Equine Local 7 20 Anual 0.0
inserviveis Quipe Loca nua ’
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Implementar melhorias na segregacéo e coleta seletiva de méveis
7 usados de inserviveis com direcionamento para a coleta programada, Equine Local 7 20 Anual 0.0
propiciando renda e inclus&o social para as organizag6es de catadores Quipe Local nua ’
e pessoas de baixa renda.
Total 10.000,0] 10.000,0/ 10.000,0] 10.000,0] 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 230.000,0
PROJETO 25
n Agdes Custo Inicio || PSRk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Elaborar projeto de coleta e destinag&o de éleo de cozinha usado com h o
. « : < X Equipe Local 1 1 Unica
incluséo social de populagéo de baixa renda.
2 Defini¢é&o do local Equipe Local 1 1 Unica
3 Adequacao do local R$ 30.000,00 2 3 Anual 30.000,01 30.000,0
4 Aquisicéo de veiculo R$ 45.000,00 3 3 45.000,0
5 Compra dos equipamentos e materiais R$ 10.000,00 2 3 Anual 10.000,0f 10.000,0
6 |Implantacdo do projeto de coleta e destinag&o de éleo de cozinha usado| R$ 10.000,00 3 19 Anual 10.000,0f 10.000,0| 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
7 Monitorar o projeto de coleta e destinacéo de 6leo de cozinha usado Equipe Local 3 20 Anual
Implementar melhorias na segregacéo e coleta seletiva de 6leos e
gorduras domiciliares, comerciais e industriais, com direcionamento
8 | para a coleta programada, para producéo de organicos, de biodiesel de Equipe Local 3 20 Anual
outros subprodutos, propiciando renda e incluséo social para as
organizacdes de catadores e pessoas de baixa renda.
Total 0,0] 40.000,0] 95.000,0] 10.000,0] 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
n AcBes Custo Inicio Fp || FOREEEREE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
1 Elaborar projeto de coleta e destinagdo de éleo de cozinha usado com Equipe Local 1 1 Oni 0.0
incluséo social de populagéo de baixa renda. Quipe Loca nica ’
2 Defini¢do do local Equipe Local 1 1 Unica 0,0
3 Adequagéo do local R$ 30.000,00 2 3 Anual 60.000,0
4 Aquisicéao de veiculo R$ 45.000,00 3 3 45.000,0
5 Compra dos equipamentos e materiais R$ 10.000,00 2 3 Anual 20.000,0
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6 [Implantagéo do projeto de coleta e destinacéo de 6leo de cozinha usado R$ 10.000,00 3 19 Anual 180.000,0
7 Monitorar o projeto de coleta e destinacéo de 6leo de cozinha usado Equipe Local 3 20 Anual
Implementar melhorias na segregacéo e coleta seletiva de 6leos e
gorduras domiciliares, comerciais e industriais, com direcionamento
8 | para a coleta programada, para produgéo de organicos, de biodiesel de Equipe Local 3 20 Anual 0,0
outros subprodutos, propiciando renda e incluséo social para as
organizacoes de catadores e pessoas de baixa renda.
Total 305.000,0
PROJETO 26
n Agdes Custo Inicio rp || FEELEEDE: 10 1
Gasto
Adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
normativo estabelecendo os procedimentos que os geradores devem h o
1 kg o Equipe Local 2 2 Unica
adotar quanto a coleta e transporte e destinacéo final dos residuos,
incluindo a recuperag&o de areas degradadas por suas atividades.
Realizar agdes de capacitagdo permanente para publico alvo,
2 considerando as especificidades locais em parceria com as empresas. R$ 5.000,00 2 20 acada2 anos 5.000,0
Estabelecer procedimentos de monitoramento dos residuos gerados
3 [pelas empresas instaladas no municipio com indicadores quantitativos e Equipe Local 2 2 Unica
qualitativos voltadas as etapas de manejo dos residuos.
Promover agdes de fiscalizagdo das empresas instaladas no municipio,
4 com exigéncia da apresentacéo do Plano de Gerenciamento de Equipe Local 2 20 Anual
Residuos para obtencéo do alvara de funcionamento.
5 Incentivar a gestéo coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando- Equine Local 2 20 Anual
se por base os arranjos produtivos. Quipe Loca nual
Fomentar a destinac@o adequada dos residuos gerados pelas
empresas/indUstrias para as associagdes/cooperativas de catadores de .
6 Equipe Local 2 20 Anual

materiais reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo
municipio, quando cabivel.

Total

5.000,0
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Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
normativo estabelecendo os procedimentos que os geradores devem
adotar quanto a coleta e transporte e destinagéo final dos residuos,
incluindo a recuperagéo de areas degradadas por suas atividades.

Equipe Local

Unica

0,0

Realizar agGes de capacitacdo permanente para publico alvo,
considerando as especificidades locais em parceria com as empresas.

R$ 5.000,00

20

a cada 2 anos

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

50.000,0

Estabelecer procedimentos de monitoramento dos residuos gerados
pelas empresas instaladas no municipio com indicadores quantitativos e
qualitativos voltadas as etapas de manejo dos residuos.

Equipe Local

Unica

0,0

Promover agoes de fiscalizagdo das empresas instaladas no municipio,
com exigéncia da apresentacdo do Plano de Gerenciamento de
Residuos para obtencéo do alvara de funcionamento.

Equipe Local

20

Anual

0,0

Incentivar a gestéo coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando-
se por base os arranjos produtivos.

Equipe Local

20

Anual

0,0

Fomentar a destinagdo adequada dos residuos gerados pelas
empresas/indUstrias para as associagdes/cooperativas de catadores de
materiais reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo
municipio, quando cabivel.

Equipe Local

20

Anual

0,0

Total

5.000,0

0,

0

5.000,0

0,0

5.000,0

0,0

5.000,0

0,0

5.000,0

50.000,0
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Acoes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

10

11

Adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
normativo estabelecendo os procedimentos a atuacdo do municipio na
fiscalizagdo dos SLR ja em operagéo por forga de Resolugdes do
CONAMA e a forma de participacdo nos novos sistemas que serao
definidos a partir dos acordos setoriais firmados no ambito federal e/ou
estadual.

Equipe Local

Anual

Realizar acGes de capacitacdo permanente para publico alvo,
considerando as especificidades locais.

R$ 5.000,00

20

acada 2 anos

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

Estabelecer procedimentos de monitoramento dos residuos suijeitos a
logistica reversa

Equipe Local

Anual

Promover agdes de fiscalizag&o no setor industrial e comércio local, a
fim de avaliar o cumprimento das legislagdes pertinentes aos residuos
sujeitos a logistica reversa

Equipe Local

20

Anual

Total

0,0

0,0

0,0

0,0

5.000,0

0,0

5.000,0

0,0

5.000,0

0,0

5.000,0

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Adequar a lei municipal de limpeza urbana e/ou elaborar instrumento
normativo estabelecendo os procedimentos a atuagdo do municipio na
fiscalizag&o dos SLR ja em operacéo por forca de Resolucdes do
CONAMA e a forma de participac@o nos novos sistemas que serao
definidos a partir dos acordos setoriais firmados no &mbito federal e/ou
estadual.

Equipe Local

Anual

0,0

Realizar agdes de capacitagdo permanente para publico alvo,
considerando as especificidades locais.

R$ 5.000,00

20

acada 2 anos

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

40.000,0

Estabelecer procedimentos de monitoramento dos residuos suijeitos a
logistica reversa

Equipe Local

Anual

0,0

Promover acdes de fiscalizagdo no setor industrial e comércio local, a
fim de avaliar o cumprimento das legislacdes pertinentes aos residuos

sujeitos a logistica reversa

Equipe Local

20

Anual

0,0

Total

0,0

5.000,0

0,0

5.000,0

0,0

5.000,0

0,0

5.000,0

0,0

40.000,0
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n Agdes Custo Inicio Fp || PR dR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Gasto
Implantar &rea de transbordo dos rejeitos dos RSU para devido
1 | encaminhamento para aterro sanitério licenciada ( Agéo consorciada - | Acdo Consorciada 3 4 Anual
Projeto ES Sem Lixao)
E inh RSU Estacéo de transbordo devid 1t
2 O R e o devidamente RS 100.000,00 4 20 Anual 100.000,0| 100.000,0] 100.0000| 100.0000{ 100.000,0{ 100.0000]  100.0000| 100.000,0
Total 0,0 0,0 0,0| 100.000,0| 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0
n Acbes Custo Inicio Fim Pe”ogzgide e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Implantar &rea de transbordo dos rejeitos dos RSU para devido
1 | encaminhamento para aterro sanitario licenciada ( A¢&o consorciada - | Agdo Consorciada 3 4 Anual 0,0
Projeto ES Sem Lix&o)
E inh RSU Estacéo de transbordo devid 1t
2 O e o devidamente RS 100.000,00 4 20 Anual 100.000,0| 100.000,0| 100.000,0| 100.000,0[ 100.000,0{ 100.000,0] 100.0000| 100.0000] 100.000,0] 1.700.000,0
Total 100.000,0f 100.000,0f 100.000,0f 100.000,0f 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 1.700.000,0
PROJETO 29
n AcBes Custo Inicio Fp || FREEEREE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Encaminhar os RSU para aterro sanitario ambientalmente licenciado em
1 outro municipio. R$ 400.000,00 1 20 Anual 400.000,0| 400.000,0| 400.000,0] 400.000,0| 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0
2 Implantar e monitorar sistema de indicadores de desempenho para o Equipe local 1 20 Anual
sistema de disposicéo final de rejeitos. Quipe foca nua
Total 400.000,0| 400.000,0| 400.000,0] 400.000,0| 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0
n AcBes Custo Inicio Fp || FOREEEREE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Encaminhar os RSU para aterro sanitario ambientalmente licenciado em
1 outro municipio. R$ 400.000,00 1 20 Anual 400.000,0| 400.000,0| 400.000,0] 400.000,0| 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 8.000.000,0
2 Implantar e monitorar sistema de indicadores de desempenho para o Equipe local 1 20 Anual 00
sistema de disposicéo final de rejeitos. Quipe foca nua ’
Total 400.000,0| 400.000,0| 400.000,0| 400.000,0| 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0|  8.000.000,0
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PROJETO 30
n Agdes Custo Inicio Fp || PR dR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gasto
Executar os projetos de recuperacéo de areas degradadas por lixdes e
1 aterros controlados. R$ 30.000,00 1 1 Anual 30.000,0
2 Implantar projeto de monitoramento. Equipe Local 3 20 Anual
Total 30.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodicidade do

n Acdes Custo Inicio Fim 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Executar os projetos de recuperacéo de areas degradadas por lixdes e
1 aterros controlados. R$ 30.000,00 1 1 Anual 30.000,0
2 Implantar projeto de monitoramento. Equipe Local 3 20 Anual 0,0
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
PROJETO 31
n Acdes Custo Inicio Fim | Periodicidade do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gasto
1 Mapear os pontos viciados existentes. Equipe Local 1 1 Unica
2 Ffiscalizar e monitorar os pontos viciados existentes. Equipe Local 2 20 Anual
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n Agdes Custo Inicio Fim Pe”"‘(’}';'sdtzde e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 Mapear os pontos viciados existentes. Equipe Local 1 1 Unica 0,0
2 Ffiscalizar e monitorar os pontos viciados existentes. Equipe Local 2 20 Anual 0,0
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROJETO 32
n AcBes Custo Inicio Fp || FEELELEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Estabelecer rotina de visita de campo na macrodrenagem com intuito
de vistoriar a presenca de residuos urbanos e assoreamento, .
1 Equipe Local 1 20 Anual

determinando a necessidade de limpeza dos trechos em fungéo do
comprometimento das se¢oes.

Efetuar limpeza das galerias de macrodrenagem urbana a jusante dos
2 | pontos concorréncia de acimulo de dgua no més de setembro (antes R$ 40.000,00 1 20 Anual 40.000,0f 40.000,0f 40.000,0f 40.000,0f 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0
do periodo de chuvas intensas), com atencéo aos trechos sensiveis.

Efetuar limpeza e desassoreamento dos cérregos/canais urbanos no
3 | més de setembro (antes do periodo de chuvas intensas) nos trechos R$ 60.000,00 1 20 Anual 60.000,0/ 60.000,0/ 60.000,0] 60.000,0] 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0
com actmulo de &gua, com ateng&o aos trechos sensiveis.

Articulagéo junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
4 Urbana com o intuito de certificar se as rotinas de limpeza dos Equipe Local 1 20 Anual
dispositivos de drenagem e varri¢éo de rua estdo sendo realizadas.

Total 100.000,0f 100.000,0f 100.000,0f 100.000,0f 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0
n AcBes Custo Inicio Fp || FREEEREE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Estabelecer rotina de visita de campo na macrodrenagem com intuito
1 de vistoriar a presenca de residuos urbanos e assoreamento, Equipe Local 1 20 Anual 00

determinando a necessidade de limpeza dos trechos em fung&o do
comprometimento das segdes.

Efetuar limpeza das galerias de macrodrenagem urbana a jusante dos
2 | pontos concorréncia de acimulo de dgua no més de setembro (antes R$ 40.000,00 1 20 Anual 40.000,0f 40.000,0f 40.000,0f 40.000,0f 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 800.000,0
do periodo de chuvas intensas), com aten¢éo aos trechos sensiveis.

Efetuar limpeza e desassoreamento dos cérregos/canais urbanos no
3 | més de setembro (antes do periodo de chuvas intensas) nos trechos R$ 60.000,00 1 20 Anual 60.000,0/ 60.000,0/ 60.000,0] 60.000,0] 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 1.200.000,0
com acumulo de 4gua, com atengao aos trechos sensiveis.

Articulag&o junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
4 Urbana com o intuito de certificar se as rotinas de limpeza dos Equipe Local 1 20 Anual 0,0
dispositivos de drenagem e varri¢ao de rua estéo sendo realizadas.

Total 100.000,0( 100.000,0{ 100.000,0| 100.000,0( 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 2.000.000,0
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PROJETO 33
n Agdes Custo Inicio Fp || PR dR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Gasto
Incentivar a recuperagdo das matas ciliares com acompanhamento
1 técnico por meio do plantio de mudas de espécies nativas. R$ 20.000,00 1 20 Anual 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0
Fiscalizacdo mensal da ocupacgédo das margens dos cursos d'agua .
2 Equipe Local 1 20 Mensal
urbanos
3 Realizar manutengdo das caixas secas nas estradas vicinais e R$ 80.000,00 1 20 Anual 80.000,0f 80.000,0f 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0
implantar caixas secas nas propriedades rurais. AN nua R R R U U U U U U U U
Total 100.000,0{ 100.000,0( 100.000,0( 100.000,0f 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0
n Agbes Custo Inicio G || FEAREIEEEEEE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Incentivar a recuperagdo das matas ciliares com acompanhamento
1 técnico por meio do plantio de mudas de espécies nativas. R$ 20.000,00 1 20 Anual 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 400.000,0
Fiscalizag&do mensal da ocupagéo das margens dos cursos d'agua .
2 Equipe Local 1 20 Mensal 0,0
urbanos
Realizar manutengéo das caixas secas nas estradas vicinais e
3 implantar caixas secas nas propriedades rurais. R$ 80.000,00 1 20 Anual 80.000,0] 80.000,0] 80.000,0] 80.000,0f 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0f  1.600.000,0
Total 100.000,0f 100.000,0( 100.000,0( 100.000,0f 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0f  2.000.000,0
PROJETO 34
n Agdes Custo Inicio i || FEEUEEEERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Restituicéo altimétrica (curva de nivel 5/5m + pontos cotados) + IEsta sdendol Em 3 Oni
ortomosaico digital 25CM/PX. el TIrEaMZ pelo andamento. nico
Realizar cadastramento da macrodrenagem maior que DN 600 mm; -
2 com informacdes de material, secdo, comprimento do trecho. R$ 50.000,00 1 6 Unico 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3
Total 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n AgBes Custo Inicio Fim Pe”°22'5‘:2de e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 Restituicdo altimétrica (curva de nivel 5/5m + pontos cotados) + IEsta sdendol Em 3 Oni 0.0
ortomosaico digital 25CM/PX. el TSVI: pelo andamento. nico '
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Realizar cadastramento da macrodrenagem maior que DN 600 mm;
com informacdes de material, se¢do, comprimento do trecho.

R$ 50.000,00

Unico

50.000,0

Total

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50.000,0

PROJETO 35

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

10

11

i

Elaborar o plano de aguas pluviais contendo minimamente:
- Modelagem hidrolégica e dimensionamento hidraulico da
macrodrenagem das sub-bacias urbanas.

- Indicar medidas estruturais e n&o estruturais para otimizar o sistema
de macrodrenagem, em funcéo dos problemas identificados durante o
diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento - Eixo Drenagem.

- Elaborar orgamentos e cronogramas de implantagdo das alternativas.

R$ 150.000,00

12

Unico

37.500,0

37.500,0

37.500,0

Total

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37.500,0

37.500,0

37.500,0

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

[

Elaborar o plano de aguas pluviais contendo minimamente:
- Modelagem hidrolégica e dimensionamento hidraulico da
macrodrenagem das sub-bacias urbanas.

- Indicar medidas estruturais e ndo estruturais para otimizar o sistema
de macrodrenagem, em fun¢éo dos problemas identificados durante o
diagndstico do Plano Municipal de Saneamento - Eixo Drenagem.

- Elaborar orgamentos e cronogramas de implantagdo das alternativas.

R$ 150.000,00

12

Unico

37.500,0

150.000,0

Total

37.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150.000,0
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PROJETO 36
n AcBes Custo Inicio Fm || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Criar e implementar rotinas de execugdo de limpeza dos dispositivos
1 | que compdem a macro e microdrenagem de maneira articulada com as Equipe Local 1 20 Anual
demais secretarias.
Realizar de maneira continua vistorias na rede de drenagem do
2 | municipio buscando identificar e planejar intervengdes necessarias ao Equipe Local 1 20 Anual
funcionamento adequado do sistema.
Monitorar carteira de indicadores para avaliar o desempenho do .
3 sistema municipal de drenagem. Equipe Local 1 20 Anual
Monitorar investimentos, obras e intervengdes, privadas ou publicas
que possam resultar em impactos no sistema de drenagem do .
4 municipio e buscar uma articulagéo para que tais impactos sejam os Equipe Local 1 20 Anual
menores possiveis.
5 Monitorar junto aos governos estaduais e federais a possibilidade de Equine Local 1 20 Anual
convénio para realizacéo de obras de intervencéo de drenagem. quipe Loca nua
6 Monitorar junto aos 6rgéos competentes os alertas de eventos Equine Local 1 20 Anual
extremos (precipitagdes extremas e vazdo dos cursos d’agua urbanos). Quipe Loca nua
7 Realizar estudo para avaliar a implantagéo futura de cobranca de taxas Equipe Local 1 20 Oni
de melhorias nas obras de Drenagem Urbana. quipe Loca nico
Articular a implantacéo de projetos habitacionais populares buscando
8 diminuir o déficit habitacional e que tenham como publico alvo a Equipe Local 1 20 Anual
populacéo afetada pelos problemas de inundagéo/alagamento.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- - . Periodicidade do
n Acdes Custo Inicio Fim Gasto 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Criar e implementar rotinas de execugéo de limpeza dos dispositivos
1 [ que compdem a macro e microdrenagem de maneira articulada com as Equipe Local 1 20 Anual 0,0
demais secretarias.
Realizar de maneira continua vistorias na rede de drenagem do
2 | municipio buscando identificar e planejar interveng6es necessarias ao Equipe Local 1 20 Anual 0,0
funcionamento adequado do sistema.
Monitorar carteira de indicadores para avaliar o desempenho do .
3 P P Equipe Local 1 20 Anual 0,0

sistema municipal de drenagem.
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Monitorar investimentos, obras e intervengdes, privadas ou publicas
que possam resultar em impactos no sistema de drenagem do .
4 municipio e buscar uma articulagéo para que tais impactos sejam os Equipe Local 1 20 Anual 0.0
menores possiveis.
Monitorar junto aos governos estaduais e federais a possibilidade de .
5 convénio para realizagéo de obras de intervencéo de drenagem. Equipe Local 1 20 Anual 00
Monit junt Orga tent lertas d 1
5 onitorar junto aos orgéos competentes os alertas ”e eventos Equipe Local 1 20 Anual 00
extremos (precipitagdes extremas e vaz&o dos cursos d’agua urbanos).
Realizar estudo para avaliar a implantagéo futura de cobranca de taxas . -
7 de melhorias nas obras de Drenagem Urbana. Equipe Local 1 20 Unico 00
Articular a implantacéo de projetos habitacionais populares buscando
8 diminuir o déficit habitacional e que tenham como publico alvo a Equipe Local 1 20 Anual 0,0
populacéo afetada pelos problemas de inundagéo/alagamento.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PROJETO 37
n AcBes Custo Inicio Fp || FREEEREE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Aumentar o nimero de fiscais em pelo menos dois que atuam no
1 cumprimento da legislagdo urbana. R$ 72.000,00 4 20 Anual 72.000,0( 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0
2 Definir estratégias de atuacéo dos fiscais com rotinas sistematicas de Equine Local 4 5 Anual
fiscalizag&o focadas no combate das principais infragdes urbanisticas. quipe Loca nua
Ampliar os canais de comunicagao dos setores de fiscalizagdo para X
3 receber denlncias de infragdes a legislagdo urbanistica. Equipe Local 4 5 Anual
Promover uma articulagédo entre as diversas fiscalizagdes que existem
4 | no municipio buscando a formagé&o de uma rede que iniba infragcdes da Equipe Local 4 5 Anual
legislagdo municipal que impactam o sistema de drenagem.
Total 0,0 0,0 0,0 72.000,0| 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0
n AgBes Custo Inicio Fim | Periodicidade do 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Aumentar o nimero de fiscais em pelo menos dois que atuam no
1 cumprimento da legislagdo urbana. R$ 72.000,00 4 20 Anual 72.000,0/ 72.000,0/ 72.000,0] 72.000,0] 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 1.224.000,0
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2 Definir estratégias de atuacéo dos fiscais com rotinas sistematicas de Equive Local 4 5 Anual 00
fiscalizagéo focadas no combate das principais infragdes urbanisticas. quipe Loca nua ’

3 Ampliar os canais de comunicagao dos setores de fiscalizagdo para Equive Local 4 5 Anual 00

receber dendncias de infragdes a legislagdo urbanistica. quipe Loca nua ’
Promover uma articulag&do entre as diversas fiscalizagdes que existem
4 | no municipio buscando a formac&o de uma rede que iniba infragdes da Equipe Local 4 5 Anual 0,0
legislagdo municipal que impactam o sistema de drenagem.
Total 72.000,0f 72.000,0f 72.000,0f 72.000,0f 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 72.000,0 1.224.000,0
PROJETO 38
n Agdes Custo Inicio G || FEAREIEEEEEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Adotar como prética o retorno a populag&o sobre como ela colaborou no
1 processo de elaboragéo dos planos e estudos desenvolvidos pelo Equipe Local 1 20 Anual
Municipio.
Elaborar relatérios de prestacéo de contas sobre a execucéo do Plano .

2 Municipal de Saneamento Basico, dando énfase as acdes realizadas. Equipe Local 1 20 Anual
Utilizar mecanismos de respostas individuais as denuncias efetuadas

3 | pelos municipes, demonstrando como este comportamento contribuiu Equipe Local 1 20 Anual

para minimizar problemas de drenagem.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

n Agdes Custo Inicio i || FEEUEEEERE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

Gasto
Adotar como pratica o retorno a populagéo sobre como ela colaborou no
1 processo de elaboragéo dos planos e estudos desenvolvidos pelo Equipe Local 1 20 Anual 0,0
Municipio.

2 Elaborar relatérios de prestagéo de contas sobre a execugédo do Plano Equine Local 1 20 Anual 0.0
Municipal de Saneamento Basico, dando énfase as agdes realizadas. Quipe Loca nua ’
Utilizar mecanismos de respostas individuais as denuncias efetuadas

3 | pelos municipes, demonstrando como este comportamento contribuiu Equipe Local 1 20 Anual 0,0

para minimizar problemas de drenagem.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROJETO 39
n AcBes Custo Inicio Fm || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
1 Promover capacitagdo permanente do Conselho nos moldes do R$ 25.527,00 1 20 Bi | 25.527,0 25.527,0 25.527,0 25.527,0 25.527,0 25.527,0
Ministério das Cidades. e lanua e e R R R T
Realizar oficinas em parceria com os Conselhos que resolvem assuntos
2 |relacionados ao Saneamento Basico junto aos CRAS, CREAS, EMEF’s, R$ 19.139,00 1 20 Bianual 19.139,0 19.139,0 19.139,0 19.139,0 19.139,0 19.139,0
etc
Total 44.666,0 0,0] 44.666,0 0,0] 44.666,0 0,0 44.666,0 0,0 44.666,0 0,0 44.666,0
n Acbes Custo Inicio Fim Pe”ogzgide e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Promover capacitagéo permanente do Conselho nos moldes do .
1 Ministério das Cidades. R$ 25.527,00 1 20 Bianual 25.527,0 25.527,0 25.527,0 25.527,0 255.270,0
Realizar oficinas em parceria com os Conselhos que resolvem assuntos
2 [relacionados ao Saneamento Basico junto aos CRAS, CREAS, EMEF’s, R$ 19.139,00 1 20 Bianual 19.139,0 19.139,0 19.139,0 19.139,0 191.390,0
etc
Total 0,0 44.666,0 0,0| 44.666,0 0,0 44.666,0 0,0 44.666,0 0,0 446.660,0
PROJETO 40
n Agdes Custo Inicio i || FEEUEEEERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Promover pesquisa para mapeamento das organiza¢des da sociedade
1 civil para viabilizar processos de ampliagdo dos sujeitos na area de Equipe Local 2 20 Bianual
Saneamento Basico.
2 Promover aproximag&o dos movimentos sociais e associativos que Equipe Local 2 20 Bi |
atuam na defesa do Direito & Cidade e ao Saneamento Bésico. quipe Loca fanua
Fomentar grupos de usuéarios para formagao de multiplicadores da . .
3 defesa do “Direito a0 Saneamento Basico”. Equipe Local 2 20 Bianual
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n AgBes Custo Inicio Fim || PETEUEEEER R 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Promover pesquisa para mapeamento das organizacdes da sociedade
1 civil para viabilizar processos de ampliagéo dos sujeitos na area de Equipe Local 2 20 Bianual 0,0
Saneamento Basico.
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Promover aproximagao dos movimentos sociais e associativos que

atuam na defesa do Direito a Cidade e ao Saneamento Basico. Equipe Local 2 20 Bianual 00
Fomentar grupos de u?uéri_os para formagéo de mgltielicadores da Equipe Local 2 20 Bianual 00
defesa do “Direito ao Saneamento Basico”.
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PROJETO 41
AcBes Custo Inicio rp || FEELEEDE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Criar uma politica de comunicagéo sobre a Politica Municipal de .
Saneamento BAsico. R$ 9.558,00 2 20 Bianual 9.558,0 9.558,0 9.558,0 9.558,0 9.558,0
Elaborar material de divulgacéo e cartilhas para informar sobre os
programas, projetos, agdes, espacos de discusséo e decisédo da R$ 19.746,00 2 20 Bianual 19.746,0 19.746,0 19.746,0 19.746,0 19.746,0
Politica.
Total 29.304,0 0,0| 29.304,0 0,0 29.304,0 0,0 29.304,0 0,0 29.304,0 0,0
Agdes Custo Inicio G || FEAREIEEEEEE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Gasto
Criar uma politica de comunicagéo sobre a Politica Municipal de .
Saneamento Basico. R$ 9.558,00 2 20 Bianual 9.558,0 9.558,0 9.558,0 9.558,0 9.558,0 95.580,0
Elaborar material de divulgagéo e cartilhas para informar sobre os
programas, projetos, agGes, espagos de discusséo e decisdo da R$ 19.746,00 2 20 Bianual 19.746,0 19.746,0 19.746,0 19.746,0 19.746,0 197.460,0
Politica.
Total 29.304,0 0,0] 29.304,0 0,0 29.304,0 0,0 29.304,0 0,0 29.304,0 293.040,0
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PROJETO 42
n AcBes Custo Inicio Fm || PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto
Campanhas anuais e atividades integradas com a politica de satde
para que a prética da educagdo ambiental ultrapasse a disponibilizagéo
1 | deinformagdes, e alcance um processo gradativo de conscientizagdo R$ 10.000,00 1 20 Bianual 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
da populacé@o em geral para a preservacao e conservacgao do meio
ambiente

Capacitacé@o de agentes municipais de educacéo ambiental
(professores, agentes de salde, técnicos, gestores, etc) em carater de
formac&o permanente e continuada em Educomunicagéo
2 | socioambiental, entendida como uma prética que estad comprometida R$ 20.000,00 1 20 Bianual 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0
com a democratizagéo dos meios e processos de comunicacao,
informagéo e educacéo de forma indissociavel, promovendo o exercicio
da cidadania.

Realizagéo de diagnésticos socioambientais nos bairros, que estimulem
3 | aavaliagdo constante pelos atores envolvidos a serem desenvolvidos Equipe Local 1 20 Bianual
em articulacdo com ONGs e Associagdes de moradores.

Criacéo e disponibilizacdo permanente de um portal, que funcionara
como observatério da EA no municipio, contribuindo para as revisées
periédicas nas Conferéncias e para a transparéncia de informagdes
sobre 0 que ocorre na area de educagéo ambiental.

R$ 10.000,00 4 20 Bianual 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

De forma a aprimorar agdes de educacé@o ambiental, possibilidade de
firmada uma parceria, por meio de um convénio com o CDS Guagu-
Vird, instituindo-o como Polo de Educagdo Ambiental Municipal. O polo
6 de educagéo se tornaria um centro de apoio as agdes de educagédo R$ 31.915,00 3 20 Bianual 31.915,0 31.915,0 31.915,0 31.915,0 31.915,0
ambiental para a prefeitura, bem como responsavel por promover
projetos que envolvessem escolas e comunidades com a
responsabilidade ambiental e social.

Revisado e implantacéo de um Projeto Politico Pedagégico Municipal e

nas unidades educacionais, capaz de promover processos educadores

7 | e ambientalistas integrados, que possibilitem uma Educacdo Ambiental R$ 6.364,00 1 20 Bianual 6.364,0 6.364,0 6.364,0 6.364,0 6.364,0 6.364,0

néo pontual, fragmentada, descontinuada e in6cua, articulando
iniciativas ja existentes e novas.

Planejar e promover agdes que propiciem constante e continuamente a
educacéo a fim de desenvolver/estimular o senso critico com vistas a
democratizag&o da informag&o ambiental envolvendo alunos e
sociedade na multiplicagéo de conhecimentos sobre o meio ambiente

R$ 31.915,00 1 20 Bianual 31.915,0 31.915,0 31.915,0 31.915,0 31.915,0 31.915,0
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©

Elaborar a produgéo e divulgacéo de materiais didaticos que retratem a
realidade local, utilizando-se de ferramentas digitais, impressas, bem
como estimular a divulgacéo das agdes de educac¢éo ambiental,
processos de mobilizagdo social e, em especial, as acdes de
educomunicagao nas redes de educag&o ambiental e outros espacos
virtuais de relacionamento.

R$ 31.915,00

20

Bianual

31.915,0

31.915,0

31.915,0

31.915,0

31.915,0

31.915,0

10

Promover oficinas, minicursos e workshops teméaticos em caréater
permanente, para fomentar e animar a agao dos educadores ambientais
populares.

R$ 15.000,00

20

Bianual

15.000,0

15.000,0

15.000,0

15.000,0

15.000,0

15.000,0

Total

115.194,0

0,

=}

147.109,0

10.000,0

147.109,0

10.000,0

147.109,0

10.000,0

147.109,0

10.000,0

147.109,0

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade do
Gasto

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

[

Campanhas anuais e atividades integradas com a politica de satde
para que a pratica da educacdo ambiental ultrapasse a disponibilizagéo
de informagGes, e alcance um processo gradativo de conscientizagéo
da populacéo em geral para a preservacéo e conservacédo do meio
ambiente

R$ 10.000,00

20

Bianual

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

100.000,0

N

Capacitacédo de agentes municipais de educacéo ambiental
(professores, agentes de sadde, técnicos, gestores, etc) em carater de
formac&o permanente e continuada em Educomunicagéo
socioambiental, entendida como uma prética que estd comprometida
com a democratizagéo dos meios e processos de comunicacéo,
informagéo e educacéo de forma indissociavel, promovendo o exercicio
da cidadania.

R$ 20.000,00

20

Bianual

20.000,0

20.000,0

20.000,0

20.000,0

200.000,0

w

Realizagdo de diagnésticos socioambientais nos bairros, que estimulem
a avaliagdo constante pelos atores envolvidos a serem desenvolvidos
em articulagdo com ONGs e AssociagOes de moradores.

Equipe Local

20

Bianual

0,0

o

Criacéo e disponibilizacéo permanente de um portal, que funcionara
como observatério da EA no municipio, contribuindo para as revisdes
periddicas nas Conferéncias e para a transparéncia de informagdes
sobre o que ocorre na area de educagdo ambiental.

R$ 10.000,00

20

Bianual

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

90.000,0
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De forma a aprimorar agdes de educacéo ambiental, possibilidade de
firmada uma parceria, por meio de um convénio com o CDS Guagu-
Vir4, instituindo-o como Polo de Educagdo Ambiental Municipal. O polo
de educacéo se tornaria um centro de apoio as agdes de educagédo
ambiental para a prefeitura, bem como responsavel por promover
projetos que envolvessem escolas e comunidades com a
responsabilidade ambiental e social.

R$ 31.915,00

20

Bianual

31.915,0

31.915,0

31.915,0

31.915,0

287.235,0

Revisdo e implantagdo de um Projeto Politico Pedagégico Municipal e
nas unidades educacionais, capaz de promover processos educadores
e ambientalistas integrados, que possibilitem uma Educacdo Ambiental
ndo pontual, fragmentada, descontinuada e inécua, articulando
iniciativas ja existentes e novas.

R$ 6.364,00

20

Bianual

6.364,0

6.364,0

6.364,0

6.364,0

63.640,0

Planejar e promover agfes que propiciem constante e continuamente a
educacéo a fim de desenvolver/estimular o senso critico com vistas a
democratizagdo da informac&o ambiental envolvendo alunos e
sociedade na multiplicag&o de conhecimentos sobre o meio ambiente

R$ 31.915,00

20

Bianual

31.915,0

31.915,0

31.915,0

31.915,0

319.150,0

©o

Elaborar a produgéo e divulgacéo de materiais didaticos que retratem a
realidade local, utilizando-se de ferramentas digitais, impressas, bem
como estimular a divulgacéo das a¢des de educacéo ambiental,
processos de mobilizagdo social e, em especial, as acdes de
educomunicagéo nas redes de educagio ambiental e outros espagos
virtuais de relacionamento.

R$ 31.915,00

20

Bianual

31.915,0

31.915,0

31.915,0

31.915,0

319.150,0

10

Promover oficinas, minicursos e workshops teméaticos em carater
permanente, para fomentar e animar a agcéo dos educadores ambientais
populares.

R$ 15.000,00

20

Bianual

15.000,0

15.000,0

15.000,0

15.000,0

150.000,0

Total

10.000,0

147.109,0

10.000,0

147.109,0

10.000,0

147.109,0

10.000,0

147.109,0

10.000,0

1.529.175,0
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APENDICE C - INDICADORES SELECIONADOS PARA
AVALIACAO DA EFICIENCIA DO PLANO

Além dos indicadores existentes nos projetos apresentados na ETAPA 4 -
PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES, PLANO DE EXECUCAO E ACOES PARA
EMERGENCIA E CONTINGENCIA que s&o especificos para cada projeto, foram

estabelecidos os indicadores abaixo relacionados visando auxiliar na avaliacdo

objetiva, no monitoramento e no acompanhamento do Plano de Saneamento

Béasico do municipio como um todo, os quais deverdo ser mensurados anualmente

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, revisados caso haja mudanca ou

alcance dos objetivos citados.

1 INDICADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

(SAA)

Para o sistema de abastecimento de agua potatel foram selecionados 8 indicadores

conforme apresentado no Quadro C-1.

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Abastecimento de Agua.

Indicador Comgosmao da Pontuacéo Objetivos e Finalidade Fonte de
Férmula Dados
indice de .
Cobertura de Dua = domicilios ngnuﬁcar 0s
servico de atendidos; O préprio valor dom|C|I!os atendidos
agua D.: = domicilios do indicador por sistemas d? SNIS
loa=(Dua/Dut) X totais abastecimento de.a,gga
100 com controle sanitario
IDH = indicador de IDH< 0,2 —
disponibilidade Recursos Comparar’a (_)ferta de
hidrica, em Hidricos recursos hidricos com
percentagem: Abundantes as tod_as as demandas,
VN = Volume (Geralmente néo atufeus e futuras, nas
Indicador de | necessario, em m3, | havera restrigdes | P2cias ou sub-bacias
Disponibilidade | para atender 100% para obter h,|drograf|cas e!ou
Hidrica das demandas outorga para aquiferos subt.erraneos, SNIS
IDH=VN/DH x hidricas da bacia todos os com a Eap_audade de
100 ou sub-bacia USUAi0S); producéo instalada, e
hidrogréfica, no 0,2<IDH<0,5 sist% rr%%??ua;r?lo&i%?;éo
horizonte minimo — Recursos dos sistemas de
de 10 anos; e Hidricos = 4
DH = Controlados prod;g:ts)tggragtrjlft:lopara
disponibilidade (Havera
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Indicador Comppsmao da Pontuacéo Objetivos e Finalidade Fonte de
Férmula Dados
hidrica, em ms, restricdes para
para obter outorgas
abastecimento para maioria dos
publico, no local USUArios);
solicitado pelo IDH >0,5 —
operador, Recursos
considerando os Hidricos
mananciais Escassos
superficiais e (Havera
subterraneos restrigﬁes para
obter outorgas
para todos os
usuarios)
< IPF = (volume total
Indice de de agua produzida
Perdas de | ? b ld O préprio valor Avaliar perda de
Faturamento volume total de do indicador faturamento SNIS
(IPF) agua faturada)
x100
IPD= (volume de
indice de agua macromedido
Perdas na na producéo) / O praprio valor Avaliar perda na SNIS
Distribuicéo (volume do indicador distribuicdo
(IPD) micromedido +
volume estimado)
n = numero de
anos em que o
sistema ficara
saturado;
VP = Volume de
producéo
necessario para
lsa - Indicador atender 100% da
de Saturacéo populagdo atual; Sistema Comparar a oferta e
do Sistema CP= Capacifjade Superficial: demanda de éguaNe
Produtor de produgéo; n=3—le =100 | Programar ar_nphagoes
t = Taxa de 35150 - = Oou novos sistemas SNIS
n crescimento anual interpolarsa produtores e programas
lo cp média da _ de controle e reducéo
_ 9Vvrpaca/ky | populagdo urbana | NS0 —la=0 de perdas
log(1+1t) para os 5 anos
subsequentes ao
ano da elaboracao
do ISA (projecéo
Seade);
K1 = perda atual;
K2 = perda prevista
para 5 anos
e | NS0
C_oberturq d~a hidrametros / total O préprio valor Avallar cober_tu~ra da SNIS
Micromedicao de ligacses d do indicador micromedicao
(ICMi) e ligagoes de
agua)x100
indice de IMP = (total de . ~
Macromedig&o pontos com O préprio valor Avaliar a evo_lugao da
macromedico na SNIS

na Producédo

(IMP)

medidores nas

do indicador

saidas das ETAs /

producéo
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Indicador Comppsmao da Pontuagéo Objetivos e Finalidade Fonte de
Férmula Dados
total de pontos nas
saidas das
ETAs)x100
K = n° de amostras
realizadas/ n°
minimo de
amostras a serem lga = 100% —
efetuadas pelo 100
SAA, de acordo 95% < lga <
lga - Indicador | com a Legislacao; 100%
de Qualidade Naa = quantidade — 80
de Agua de amostras 0 < 0 . .
Distribuida consideradas como 85% __I)qgg 95% Mcd>n|tprar ? quahqdade SNIS
loa= K X sendo de agua b i a agua fornecida
(Naa/Nag) X potavel relativaa | /0% =<laa <85%
100 colimetria, cloro e — 40
turbidez (mensais); | 50% < lga < 70%
Nar = quantidade — 20
de amostras lga < 50% —0
realizadas
(mensais)
onde K=< 1

Fonte: Autoria propria.

2 INDICADORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

(SES)

Para o sistema de esgotamento sanitatio foram selecionados 3 indicadores

conforme apresentado no Quadro C-2.

Quadro C-2 - Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitario.

Indicador Composigdo da Pontuacio Objetivos e Fonte de Dados
Formula & Finalidade
Ice - Indicador Due = domicilios Quanti.ficr:lgr 0s
de Cobertura atendidos por L. dom.'c' 10S
de Esgotos coleta: O proprio valor atendidos por SNIS
L do indicador rede de esgotos
|ce:(Due/Dut) X Dut = domICI|IOS elou tanques
100 totais. sépticos
VT = Volume
lte - Indicador tratar?](;éjizoezgotos Quantificar os
de Esgoto estimado nas domicilios
Tratado ~ . O proprio valor atendidos por
. estacoes em areas S SNIS
le = ice X A do indicador tratamento de
servidas por rede
(VT/VC) x 100 . esgotos e
de esgoto; -
(%) tanques sépticos
VC = Volume
coletado de




Indicador

Composicédo da
Formula

Pontuacédo

Objetivos e
Finalidade

Fonte de Dados

esgotos, conforme
calculo abaixo:
VC = 0,80 x
Volume consumido
de agua; ou
VC = 0,80 x
(Volume medido de
agua + Volume
estimado sem
medicao)

Isa - Indicador

de Saturacgéo

do Tratamento
de Esgoto

CT
logﬁ

n= log(1+¢t)

n = Numero de anos
em que o sistema
ficara saturado;

VC =Volume
coletado de
esgotos;
CT = Capacidade de
tratamento;

T =Taxa de
crescimento anual
médio da populacéo
para os 5 anos

N220— lsa =
100
15=sn<20 — Ilsa
=80
10=n<15 - lsa
=60
55sn<10 > lsa=
40
3sn<b5—>lsa=
10

Nn<3—-lsa=0

Comparar a
oferta e a
demanda das
instalacdes
existentes e
programar novas
instalac6es ou
ampliacdes

SNIS

Fonte: Autoria propria.

3 INDICADORES DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

Para o sistema de drenagem e manejo das &aguas pluviais urbanas foram

selecionados 6 indicadores conforme apresentado no Quadro C-3.

Quadro C-3 - Indicadores do Sistema de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas.

Indicador Composicédo da Pontuacso Objetivos e Fonte de
Formula ¢ Finalidade Dados
lapp — Indicador Awmc =_.APP com
de Cobertu[ra de mata mhsr em area Identificar a
APP em area ur ?c?ad _ O proéprio valor | cobertura de mata
urbana consolidada; . ciliar nas APP em PMVNI
consolidada do indicador

lapp = (Amc/AmcT)
x 100

Amct = APP total
em area urbana
consolidada

area urbana
consolidada
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Indicador Composigéo da Pontuacio Objetivos e Fonte de
Férmula ¢ Finalidade Dados
Erol = Extenséo de o
liro— Indicador de | rede de drenagem Otimizar os
inspecéo da rede inspecionada; O préprio valor | . recursos
Eror = Extensdo de do indicador emprego na PMVNI
o = (Erpi/Eror) | rede de drenagem manutencéo da
x 100 e cursos d'agua rede de drenagem
urbanos total
| Indicador Eror = Extenséo de
MRD = 1T1¢ rede de drenagem
dos servicos de recuperada?‘ Manter a
manutencao da ' ' capacidade de
rede de EroT = Extensdo de | O proprio valor escoamento da
. PMVNI
drenagem rede de drenagem do indicador rede de drenagem
_ e cursos d’agua e dos cursos
hiro = (IleE)Dg/ Eror) | urbanos total a dagua
X recuperar
Eroc = Extenséo de . Levant:ilr
Imro— Indicador | rede de drenagem informagoes
de cadastro de cadastrada: necessarias a
rede de ~ . elaboragéo do
drenagem Eror = Extens&o de | O proprio valor Plano de Aguas PMVNI
rede de drenagem do indicador Pluviais e a0
lcro = (Eroc/Erpr) | € cursos d'agua gerenciamento do
X 100 urbandos total a sistema de
cadastrar drenagem
Existéncia de
Plano de Elaboracgdo das
Drenagem de ;
. medidas
Aguas estruturais e ndo
Pluviais/Fluviais estruturais para
para a§ areas - Sim/Nao melhoria do PMVNI
néo .
sistema de
contempladas no drenagem
Plano Diretor de municgi’ al
Aguas Pluviais e P
Fluviais
Ipa — Indicador de
frequéncia de o Monitorar o
domicilios dNDA_ —,I_Numt(_aro_ge namero e
atingidos por omicl |osda NGIAOS | 5 préprio valor frequéncia dos
alagamento ou polr inun af[;ao ou do indicador domicilios PMVNI
inundagao? alagamento por atingidos nos
evento extremo
eventos extremos
Ipa = Z(NDA)Ano

INota: Exemplo de

aplicacdo do Ipa: Tem-se, durante 0 ano de 2015, duas inundacfes: uma

inundagdo no més de outubro que atingiu 30 domicilios, e outra inundagdo no més de dezembro

gue atingiu 40. O Ipa de 2015 sera (30+40) igual a 70, com domicilios considerados na primeira

inundacao de outubro também considerados na contagem da inundacédo de dezembro.

Fonte: Autoria propria.
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4 INDICADORES DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO
DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

Para o sistema de limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos foram
selecionados 13 indicadores conforme apresentado no Quadro C-4. Para a

nomenclatura dos indicadores foram utilizados os termos do Sistema Nacional de

Informacdes Sobre Saneamento (SNIS).

Quadro C-4 - Indicadores do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdlidos.

. Composigéo da < Objetivos e Fonte de
Indicador Formula Pontuacéo Finalidade Dados
90< RS01<100% Visa quantificar a
RSoi= (N° de — 100 ef|C|~enC|a da .
RSo:=Eficiéncia | coletas executadas/ prestacao se SETVICO
30< RS01=90 — | de coleta de residuos PMVNI
da coleta N° de coletas L :
. 40 solidos relacionando a
publica (%) programadas por ~ .
- execucdo do servico
semana) *100
RS01£30% —20 com a meta
programada
Todo o0 municipio
— 100 Visa quantificar a
eficiéncia na
RSo2=Abrangén Toda érea prestacéo do servico
cia da coleta i urbana do de coleta seletiva, PMVNI
seletiva no municipio — 80 considerando a
municipio Exclusi ¢ abrangéncia territorial
xC u5|\1amen € | da disponibilizagédo do
em aiguns servigo ao usuario
bairros da area
urbana — 20
RS03>10% —> Visa quantificar a
100 quantidade de
RSos= [(Quantidade material que foi
de MR coletado - efetivamente
RSos=Recupera Quantidade de 0 0 recuperado apés a
cédo de rejeito) / S%< ng%ﬂo % | retirada de rejeitos SNIS
Materiais (Quantidade total - pela triagem em
Reciclaveis (%) de RSDC + relacdo ao total
Quantidade de MR coletado, incluindo os
coletado)] *100 residuos coletados
RSOBSS% — 20 pe|a Co|eta
convencional
_ . RS04>30% — Visa quantificar o
RS04= é(eQLquzgndade 100 material organico que
RSoes=Recupera . foi coletado e
cdo de Residuo encaminhado para | 5%< RSo<30% destinado para a SNIS
A compostagem — 60
Organico (%) X compostagem em
/Quantidade de relacdo a quantidade
RSDC) *100 RS04<5% — 20 de RSDC
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. Composicdo da « Objetivos e Fonte de
Indicador Formula Pontuacéo Finalidade Dados
< Visa quantificar a taxa
RSOS—307 — 100 de geragéo de
RSos=Producéo _ . residuos do municipio,
de Residuos RSOS;&;F ggdade 307<RS0s<376 relacionando a
Solidos urbanos ~ — 60 quantidade de SNIS
: RSDC/Populacéo .
per capita residuos coletada em
urbana total ~ ~
(kg/hab.ano) relacdo a populacéo
RS05>376 — 20 urbana usuéria do
servico
Sim — 100
RSos=Destinaca Visa avaliar a forma
o de Rejeitos Em processo de L
; . de destinagdo dos
para Aterro - licenciamento — L SNIS
o rejeitos adotada pelo
Sanitario 40 o
: ; municipio
Licenciado I .
N&o licenciado
ou lixdo —0
Sim e com
RSur=Existénci reaproveftament
ade At,erro . Visa avaliar a forma
para residuos Sim e apenas L
; . o de destinagdo dos
inertes - para disposicéo PMVNI
. RCC dotada pelo
(Residuos — 40 S
~ municipio
construgéo e
demoli¢do). N&o possui — 0
RSos=N° de pontos | Nenhum — 100
RSos=Existénci de des_carte 0,1<RS0s<0,4 — Visa avaliar a
clandestinos de N
a de pontos . ~ 60 existéncia de pontos PMVNI
o residuos /extensao o e
viciados total das vias em viciados no municipio
K RS0s20,4 — 20
m
RS09=100% — Visa avaliar o
_ 100 percentual de areas
RSee=Recupera | po No de area degradas por
5 4 - 0
gdo de areas recuperadas/n® de 50=RS0s<100% disposicao irregular de PMVNI
degradadas por | . ; o — 60 P
. areas identificadas residuos que foram
residuos recuperadas
RS0s<50% — 0 ambientalmente
RS10= [(Quantidade
de reSidUOS RSlOS?% — 100
provenientes da
coleta seletiva - 7%<RS10=20%
i guantidade de — 60 Visa avaliar a
RSi0=Indice de o . - .
o Materiais quantidade de rejeitos | Associagéo
rejeito na coleta o
. comercializados) / encontrados na coleta | de catadores
seletiva : . s
(Quantidade de seletiva apos triagem
residuos

provenientes da
coleta seletiva)]
*100

RS10>21% — 20
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. Composicédo da . Objetivos e Fonte de
Indicador Formula Pontuacéo Finalidade Dados
Todos
organizados —

100
Parte organizado
RS11=Catadore — 60 Visa avaliar a
s organizados ) Presenca de organizagao dos Associacao
(Cooperativas, catadores na catadores no de catadores
associacoes) area de municipio
disposicéo final
ou nas ruas de
forma
desorganizada
— 0
_ RS12>1 salério . .
RSlz—Re_nda minimo — 100 Visa ave~1llar a
per capita remuneracdo média
obtida pelos i RS12=1 salério do catador de Associacao
catadores de minimo — 60 materiais de catadores
associagbes/co L reaproveitaveis no
operativas RS12<1 salario municipio
minimo — 20

RSi3=Salubrida
de do local do
trabalho dos
catadores (EPI,

banheiros,
refeitério,
armazenament
0 adequado do
refugo e dos
reciclaveis,
cobertura, piso
impermeabiliza

do)

Contempla todos

os itens — 100

Somente EPI e

banheiro — 60

Auséncia — 0

Visa avaliar a
salubridade do local
utilizado pelos
catadores para
realizar a triagem

Associacdo
de catadores

Fonte: Autoria propria.

INDICADORES DE SAUDE COLETIVA

Para a saude coletiva foram selecionados 3 indicadores conforme apresentado no

Quadro C-5.
Quadro C-5 - Indicadores de Saude Coletiva.
. Fonte de
; Composicao da x Objetivos e Finalidade
Indicador Formula Pontuacéo J Dados
Taxa de Analisar variagoes
Tmi - Taxa de Nob = NUmero de _ geogréficas e

Mortalidade 6bitos de Mortalidade temporais da DATASUS

Infantil residentes com Infantil (em mortalidade infantil,

contribuir na avaliagdo
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P _ - Fonte de
Indicador CO”I‘:%C:rSn'E?aO da Pontuac&o Objetivos e Finalidade Dados
Tmi = (Nob/Nna) X menos de um 1.000 nascidos dos niveis de salde e
100 ano de idade; . de desenvolvimento
vivos) . o
Nna= NGmero socioecondmico da
total de nascidos | Tmi<20% —. populacdo e subsidiar
vivos de mées , processos de
residentes Baixa planejamento, gestéo e
avaliacao de politicas e
20%= Tmi< 50% acdes de salde
—. Média voltadas para a
atencéo pré-natal, o
50%= Tm —. Alta | parto e a protecdo da
saude infantil
Npbpa = NUmero Identificar situactes de
de internacdes desequilibrio que
por Doenca possam merecer
Diarreica Aguda atencao especial;
Tooass. Taxa de (Sr%'?\]) 221 contribuir na realizagéo
Morbidade por anc de ana!lses
Doengas mf:cli(:ggtg: 5 O proprio valor ggnmciirt?gggi 32
R io v
Diarreicas anos de idade do indicador recursos médico- DATASUS
Topa<s = em determinado hospitalares e subsidiar
(Nppa/Nc<s) X local e periodo; processos de
1.000 Nc<s = Total de planejamento, gestao e
criancas avaliagéo de politicas
menores de 5 publicas voltadas para
anos no mesmo a assisténcia médico-
local e periodo hospitalar
Analisar variacdes
populacionais,
Taxa de geograficas e
Incidéncia de temporais na
distribuicdo dos casos
Dengue (em confirmados de
Necp = Ndmero 100.000 dengue;
Twmp —_Taxa de de casos de habitantes) C_ont~ribuir paraa
Morbidade por dengue avaliacdo e orientacédo
Dengue confir{gados em Twp<100 — das medidas de DATASUS
Twp = (Neo/P1r residentes; . o controle vetorial do
X 1(%0.000 : P1r = Populagio | 52X@ Incidéncia Aedes aegypti;

total residente

100<Twmp<300 —
Média Incidéncia

300=Twp — Alta
Incidéncia

Subsidiar processos de
planejamento, gestéo e
avaliagdo de politicas e
acOes de saude
direcionadas ao
controle de doencgas de

transmissao vetorial

Fonte: Autoria propria.



