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APRESENTACAO

O presente documento consiste no Relatorio Sintese do Plano Municipal de
Saneamento Bésico e Gestéo Integrada de Residuos Solidos de Sdo Domingos do
Norte, resultado da compilacdo das informacfes contidas nos Relatérios de
Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico, de Prognosticos e alternativas
para a universalizacdo, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas, de
Programas, projetos e acles, plano de execucdo e acOes para emergéncia e
contingéncia e de Mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da

eficiéncia, eficacia e efetividade das acoes.

U
RENATO RIBEIRO SIMAN

COORDENADOR DO PROJETO
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1 INTRODUCAO

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestédo
Integrada de Residuos Solidos (PMGIRS) séo instrumentos exigidos pelas Leis
Federais n° 11.445/2007 (regulamentada pelo Decreto Federal n°® 7.217/2010) e n°
12.305/2010 (regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.404/2010) que instituiram,
respectivamente, as Politicas Nacionais de Saneamento Basico e de Residuos
Solidos. Suas implementagBes possibilitardo planejar as acbes de Saneamento
Basico dos municipios na direcdo da universalizacdo do atendimento. Os PMSB,

abrangerao os servigos de:

e Abastecimento de agua,;
e Esgotamento sanitério;
e Limpeza urbana e manejo de residuos solidos; e

e Manejo das aguas pluviais e drenagem.

A partir do Acordo de Cooperacao Técnica firmado entre a Universidade Federal
do Espirito Santo (UFES) com a Associacdo dos Municipios do Estado do Espirito
Santo (AMUNES) foi celebrado entre a UFES e o Consorcio Publico para
Tratamento e Destinacao Final Adequada de Residuos Sélidos da Regido Doce
Oeste do Estado do Espirito Santo (Condoeste) o Contrato de Prestacdo de
Servigos n° 001/2013, assinado no dia 11 de dezembro de 2013, fundamentado na
dispensa de licitagdo, com base no Art. 6°, Inciso Xl da Lei 8.666/1993. O objeto do
contrato é a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico e Gestao
Integrada de Residuos Sélidos dos municipios de Afonso Claudio, Aguia Branca,
Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Itaguacu, Itarana,
Laranja da Terra, Mantenépolis, Marilandia, Pancas, Sdo Domingos do Norte, S&do

Gabriel da Palha, Sdo Roque do Canaa e Vila Valério.

Conforme previsto no § 1°, do art. 19 da Lei n® 11.445, de 2007 o PMGIRS pode

estar inserido no PMSB desde que respeitado o conteddo minimo previsto nos

incisos do caput e observado o disposto no § 20, todos deste artigo.
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2 TRABALHO DE ELABORACAO DOS PLANOS

O trabalho de elaboragédo dos Planos foi executado conforme Plano de Trabalho
entregue ao Grupo de Trabalho (GT) municipal no dia 22 de maio de 2014. O Plano
de Trabalho foi produzido a partir do Termo de Referéncia apresentado pelo
CONDOESTE (CONDOESTE, 2013), do Termo de Referéncia para Elaboracéo de
Planos Municipais de Saneamento Basico da FUNASA (FUNASA, 2012) e do Guia
para a Elaborag&o de Planos Municipais de Saneamento Bésico do Ministério das
Cidades (BRASIL, 2009). Na Figura 2.1 pode ser visualizado o fluxograma
simplificado com a sequéncia cronologica das etapas necessarias para a

elaboracao dos Planos. O fluxograma

A metodologia proposta para elaboragéo dos Planos garantiu a participacéo social
em todas as suas etapas de execucado, atendendo ao principio fundamental do
controle social previsto na Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB),
assegurando ampla divulgacéo das propostas dos planos de e dos estudos que as
fundamentem, inclusive com a realiza¢do de audiéncias e/ou consultas publicas (8

59 do art. 19, da Lei 11.445/07), conforme descrito no Plano de Mobilizagao Social.

O Plano de Trabalho para execucdo dos Planos foi gerenciado através da
metodologia de projetos que tem como fundamento o Project Management Institute
(PMI) e esta fundamentado basicamente em 5 (cinco) FASES contemplando 6
(seis) ETAPAS de execucédo conforme descrito na Figura 2.1.

2.1 REFERENCIAS

Brasil. Ministério das Cidades. Guia para a elaboracéo de planos municipais de saneamento basico, Ministério das Cidades.
— Brasilia: MCidades, 2006. 22 Edi¢cao 2009.

CONDOESTE. TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DOS
PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO E DO PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO CONSORCIO
PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAGCAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DOCE
OESTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — CONDOESTE. Documento Anexo ao Processo Administrativo n® 001/2013.

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE — FUNASA/MS. Termo de Referéncia para Elaboragdo de Planos Municipais de
Saneamento Basico e Procedimentos Relativos ao Convénio de Cooperagéo Técnica e Financeira da Fundagdo Nacional de
Saude. VERSAO 2012.
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Figura 2-1- Sequéncia cronoldgica das etapas de elaboracdo do PMSB.Fonte: Elaborado pelo autor a partir de adaptagdes em Brasil/Ministério das
Cidades (2009).
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3 DIAGNOSTICO DA SITUACAO DO SANEAMENTO BASICO

O presente diagnéstico foi produzido com finalidade de identificar, qualificar e
quantificar a realidade do saneamento basico do municipio, utilizando sistema de
indicadores  sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioeconémicos,

relacionando, desse modo, os problemas a partir das suas respectivas causas.

E importante ressaltar que o diagnostico foi elaborado com base nas informacdes
obtidas junto as concessionarias de saneamento basico e secretarias municipais,
de trabalhos cientificos, de estudos de caso, de experiéncias desenvolvidas no
ambito do municipio, de experiéncias de outros municipios, bem como de demais
documentos ou informacfes correlatas, porém sempre a partir de dados

secundéarios fornecidos pela municipalidade e consolidados pela CONTRATADA.

Estdo explicitados em detalhes os dados empregados na elaboragdo do
diagnéstico, ressaltando suas falhas e limitacdes que, de algum modo, determinem
simplificacfes e influenciem nas decisGes importantes. Assim, podem-se direcionar
acOes que consigam, em um futuro préximo, sanar a caréncia de informacdes e

permitir uma nova versao, mais fundamentada, do PMSB.

Foram abordadas, também, questbes de natureza complementar, tais como:
juridico-legais, administrativas, institucionais, modelo de gestdo entre outras, de
modo a estabelecer horizontes para melhoria da gestdo e institucionalizacdo da
Politica de Saneamento.

Este diagnédstico é fundamental para evitar o alto indice de decisdes equivocadas
gue oneram desnecessariamente todo o processo de planejamento. Dessa forma,
foi considerado, integralmente, todo o territério do municipio, contemplando sede

municipal e area rural.
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3.1 DIAGNOSTICO DE CARACTERIZACAO FiSICA DAS UNIDADES

TERRITORIAIS DE ANALISE E PLANEJAMENTO (UTAPS)

Este topico tem por objetivo apresentar as caracteristicas fisico-territoriais do
municipio de Sdo Domingos do Norte, as informacgBes aqui sistematizadas sao
parte de um estudo elaborado através do levantamento de dados realizado em duas
etapas. A primeira etapa de levantamento de dados consistiu em uma organizacao
de informacgdes secundarias, através de sites de organizacdes governamentais,
trabalhos académicos e demais instituicbes de pesquisa. Nesta etapa, buscava-se
a organizagdo de informacdes que subsidiassem o entendimento da forma de
distribuicdo da populacdo sobre o territério municipal com destaques para as areas
de precariedade e areas ambientalmente frageis. Na segunda etapa foi realizada
uma consulta ao corpo técnico da Prefeitura Municipal. Em eventuais casos foram
realizados levantamentos de campo que embora néo tivessem previstos no Plano
de Trabalho, tornaram-se necessarios para melhor compreendimento do territério

em estudo

3.1.1 Localizacao Geografica

O municipio de Sdo Domingos do Norte localiza-se no Estado do Espirito Santo, na
regido administrativa denominada, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves,
Noroeste Il. Sua extensdo territorial é de 298,71 Km?, segundo o IBGE,
confrontando a norte com o municipio de Governador Lindenberg, a sudoeste com
0 municipio de Colatina, a sudeste com o municipio de Sdo Domingos do Norte, a
oeste com o municipio de Pancas e a noroeste com o municipio de Aguia Branca.
O municipio, segundo o IBGE (2010), ndo possui distritos oficiais, sendo constituido

apenas da sede municipal.

A tabela a seguir descreve a distancia de sua sede para a capital do Estado do
Espirito Santo e demais capitais da regido sudeste do Brasil. A Figura 3.1 ilustra a
localizacdo geografica do municipio em questdo, com as principais vias de
comunicacao rodoviarias, a mancha urbana da sede municipal, sua localizagdo em
relacdo a regido do CONDOESTE e a distancia da capital do estado e demais

grandes centros do sudeste brasileiro.
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Municipios Menor Distancia Rodoviaria Aproximada (Km)
CONDOESTE Vitoria Rio de Janeiro Séao Paulo Belo Horizonte
Sao Domingos do 182 684 1013 539
Norte

Estima-se para o ano de 2014, tomando por base os dados de censo, do IBGE
(2010), que a populacdo de Sdo Domingos do Norte, seja de pouco mais de 8.600

habitantes, com densidade demogréafica em torno de 27 hab/km?.

A caracterizacao fisiografica do municipio de Sdo Domingos do Norte compreende,
em termos metodoldgicos, a descricdo fisiografica a partir de cartas geoldgicas,
pedoldgicas e modelos digitais de elevacdo, gerados a partir de diversas fontes,

devidamente referenciados no texto.
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Figura 3-1: Localizagao geogréafica do municipio de Sdo Domingos do Norte.
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3.1.2 Principais eixos viarios do municipio
Figura 3-2: Principais eixos viarios de Sdo Domingos.
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Fonte: IJSN.

O municipio de Sdo Domingos do Norte € cortado por dois eixos viarios importantes:
a ES-080 e a ES-137, que se configuram como as principais vias de acesso e
locomocéo das localidades para a sede e da sede até as localidades, como também

para os deslocamentos até os municipios vizinhos como Colatina, Aguia Branca e

Sao Gabriel da Palha.

3.1.3 Uso e Ocupacéao Do Solo

Em Sao Domingos do Norte (sede) predomina principalmente o uso residencial,
sobretudo, nos principais eixos viarios da malha urbana como: Avenida Honoério

Fraga, Rua Joao XXIll e parte da Rua Sete de Setembro onde concentram-se as

edificacdes de uso comercial e misto.
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Nesses eixos é possivel identificar estabelecimentos comerciais de ambito

municipal (como supermercados, lojas de materiais de construcdo, agéncias
bancarias e casas lotéricas) bem como comércio local (bares e padarias, por

exemplo). Nos demais bairros € predominante o uso residencial.

Quanto ao uso destinado a instalagdo de equipamentos publicos é possivel notar
na Rua Mato Grosso, Rua Sao Paulo e Rua Valeriano Pagani concentracao de
escolas, creches, unidade de saude, CRAS e Camara Municipal. O prédio da
administracé@o publica, assim como Ministério Publico e o Forum localizam-se nas
proximidades da Rodovia Gether Lopes de Farias. Segue a ilustracao (Figura 3.3)

do atendimento dos equipamentos publicos no municipio.
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Figura 3-3: Distribuicdo dos equipamentos publicos no municipio.
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Fonte: Autoria Prépria

As areas de lazer localizam-se em pontos espalhados: o estadio de futebol na Rua
Sao Salvador, uma praca na Rodovia Gether Lopes de Farias e outra na esquina
da Rua Sete de Setembro com a Rua S&o Salvador. Também é importante destacar

a presenca de outras quadras de esportes espalhados pela malha urbana.
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Figura 3-4: Comércio na Avenida Honorio Fraga  Figura 3-5: Predominio de residéncias no Bairro
Cristo Rei.

Fonte: Google Street View, 2014. Fonte: Equipe Técnica — Nucleo Cidades —
FCAA, 2010.
Figura 3-6: Ministério Publico - Uso Figura 3-7: Unidade de salde - Uso Institucional.
Institucional.

Fonte: Equipe Técnica — Nucleo Cidades — FCAA,
Fonte: Equipe Técnica — Nucleo Cidades — 2010.
FCAA, 2010.
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Figura 3-8: Area de lazer. Figura 3-9: CRAS - Uso Institucional.

Fonte: Equipe Técnica — Nicleo Cidades — Fonte: Equipe Técnica — Nucleo Cidades —
FCAA, 2010. FCAA, 2010.

3.1.3.10cupacdes em Areas de Risco

Parte da area urbana da sede de Sdo Domingos do Norte apresenta o avanco de
ocupacOes irregulares ou sem a utilizacdo da técnica construtiva adequada em
encostas e margens de rios, as quais vém contribuindo com o aumento de
deslizamentos e inundag¢des em diversos municipios do pais. Diante do despreparo
do corpo técnico e em algumas vezes até mesmo a inexisténcia e a falta de
planejamento e fiscalizagdo na ocupacgéo do espaco, as acdes municipais limitam-
se a atendimentos descoordenados e emergenciais, que n&o elimina o risco da
regido.

Neste caso, Sdo Domingos do Norte apresenta o processo de ocupacao efetivado
em regibes de altas declividades e elevacdo do relevo, problematizando a
susceptibilidade natural desses ambientes e a probabilidade de contribuir a riscos

catastroficos de perda de vidas e de ambito s6cioecondémico.

Os alagamentos registrados na area urbana da sede municipal de Sdo Domingos
do Norte as areas passiveis de alagamento foram identificadas nas proximidades
da Rodovia Gether Lopes de Faria, regiao que sofre alagamentos com freqiiéncia
nos periodos de muita chuva, sobretudo devido as ocupacbes estarem tédo
proximas ao curso d’agua. Outro trecho da regido central da cidade que costuma
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alagar durante periodos de chuvas também foi apontado pelos agentes de

desenvolvimento: localiza-se nas proximidades da camara municipal (Figura 3.10).

Os escorregamentos na sede municipal de Sado Domingos do Norte, foram
identificadas &areas sujeitas a desmoronamento, no Bairro Otavio Bonaparte,
proximo ao cemitério (Figura 3.12), assim como, no Bairro Cristo Rei,
principalmente préximo a serraria. Também foram identificados diversos pontos no
municipio onde as ocupacfes estdo muito proximas a encostas de grande

declividade e que sofrem risco de escorregamento e alagamentos.

Figura 3-10: Area de padréo precario e Figura 3-11: Area de alagamento — Centro.

alagamento — Margens Rio Sdo Domingos.

Fonte: Equipe Técnica — Nlcleo Cidades Fonte: Equipe Técnica — Nicleo Cidades —

Figura 3-12: Escorregamento préximo ao Figura 3-13: Escorregamento proximo a serraria
cemitério. no Bairro Cristo Rei.

Fonte: Equipe Técnica — Nucleo Cidades — FCAA,

Fonte: Equipe Técnica — Nicleo Cidades —
FCAA, 2010. 2010.
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Segundo a figura abaixo, as areas de escorregamento apresentam quase a

totalidade observada nos eventos morfodindmicos associados, com 99,38% de
areas sujeitas a ocorrer escorregamentos por altas declividades e hipsometria. J4,
as areas que possuem a possibilidade de ocorrer o evento destrutivo de
alagamentos apresentam 0,69% destas areas totais. Apesar de obter um nimero
menor, este fato ndo deve ser desconsiderado, pois apresenta alta potencialidade

de gerar problemas socio-ecénomicos e de saude publica.

Esses pontos de risco de escorregamentos notados em Sao Domingos do Norte
destacados durante o levantamento de campo, tratam-se de areas ja classificadas
como precarias, onde as pessoas além de conviverem com o0s problemas
habitacionais, também convivem com um risco diario. Sem uma acgao preventiva
por parte do poder publico, a ocupacao de encostas, sem os cuidados necessarios,
tende a aumentar, levando a um conseqiiente aumento do niumero de acidentes
dessa natureza. Com base nesta realidade, € necessaria uma atuacdo para
remocao, propiciando as familias que moram em areas de risco condi¢cdes de viver

em seguranca em outra area do municipio.
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Figura 3-14: Caracterizacdo de susceptibilidade a eventos morfodindAmicos — escorregamentos e

alagamentos.
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: Fonte: Ortofotomosaico IEMA (2008)
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Fonte: Autoria Prépria
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3.1.4 Clima, avaliacdo das séries historicas de dados

pluviométricos e mananciais superficiais e subterraneos

O clima de Sdo Domingos do Norte é tropical umido, com temperaturas variando
entre 16° e 35°C, predominando temperaturas em torno de 23°C e 24°C. A média
das maximas e a média das minimas sdo 31°C e 19°C, respectivamente. Quanto
ao regime pluviométrico, as maiores incidéncias ocorrem nos meses de outubro e
marco (INCAPER, 2011).

Para a conducéo da analise do regime de chuvas foram consideradas 14 estacdes
pluviométricas instaladas e em opera¢do nos diferentes municipios que integram o
CONDOESTE, seus dados e metodologia desenvolvidos integram o relatério do
diagnéstico.

As equac0les de chuvas intensas estabelecidas para o municipio de Sdo Domingos

~

Sao:

_17,575xT%18% P = 16,6927 0185
(t+11,254)0.751 (t+11,142)0.746

A representacdo gréfica da relacdo entre intensidade, duracdo e frequéncia de
chuvas nas estacdes pluviométricas instaladas e em funcionamento no municipio
de Sao Domingos do Norte, e na vizinhanca imediata sao apresentadas no relatorio
de diagnéstico. Os totais precipitados médios de longo periodo (totais mensais e

anual) para o municipio de Sdo Domingos do Norte estdo reunidos na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Precipita¢cdes médias anual e mensais de longo periodo (mm) para 0 municipio.

Periodo Total Precipitado (mm)
Janeiro 196
Fevereiro 106
Marco 142
Abril 68
Maio 38
Junho 31
Julho 41
Agosto 33
Setembro 43
Outubro 93
Novembro 187
Dezembro 196
Total anual 1188

Fonte: Autoria propria.
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As consideracdes teoricas sobre as distribuic6es de probabilidade empregadas na

analise das vazdes minimas e maximas caracteristicas da analise estatistica de

vazbes foram apresentadas no relatério do diagnostico.

A Figura 3.15, apresenta as curvas de probabilidade de vazbes maximas para a
estacdo fluviométrica Ponte do Pancas, estabelecidas a partir do emprego da
distribuicdo de probabilidade que, dentre as testadas , apresentou menor média
dos erro padrao de estimativa.

Figura 3-15 - Curva de probabilidade de vazes maximas estabelecidas pela distribuicdo

Lognormal 2 para a estagdo Ponte do Pancas.

Vazdes maximas X Periodo de retorno (Lognormal 2)
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——Vazdes maximas estimadas —— Limite superior de Confianga (85%) —— Limite inferior de confianga (95%)

Fonte: Autoria propria.

A Figura 3.16 apresenta as curvas de probabilidade de vazées minimas para a
estacdo fluviométrica Ponte do Pancas, estabelecidas a partir do emprego da
distribuicdo de probabilidade que, dentre as testadas, apresentou menor média dos

erros padrao de estimativa.

O comportamento médio das vazdes ao longo dos diferentes meses do ano para a

estacdo fluviométrica Ponte do Pancas € representado graficamentena Figura 3.17.
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Figura 3-16 - Curva de probabilidade de vaz6es minimas estabelecida pela distribuicédo Log

Pearson 3 para a estacdo Ponte do Pancas.

Vazdes minimas x Periodo de retorno (Logpearson 3)

Vazbes (m¥s)

Periodo de Retorno (Anos)

——Vaz6es minimas estimadas —— Limite superior de Confianca (95%) —— Limite inferior de Confianga (95%)

Fonte: Autoria propria.

Figura 3-17 - Grafico das vazf6es médias de longa duracdo para a esta¢do Ponte do Pancas.
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Fonte: Autoria propria.

A analise das vazbes mensais de longa duracdo permite verificar, de maneira
simplificada, o comportamento sazonal das vazdes. A partir da simples inspecao
das Figura 3.17 é possivel observar um semestre seco entre os meses de maio e

outubro e um periodo Umido entre os meses novembro e abril.
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A Figura 3.18 apresenta a curva de permanéncia de vaz0es associada a estagao

Ponte do Pancas.

Figura 3-18 - Curva de permanéncia da estacédo Ponte do Pancas.
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Fonte: Autoria propria.

Nas estacdes estudadas para o municipio de Aguia Branca, a vazdo com
permanéncia de 90% (Qoo) apresentou os valores absolutos de 1,47 m3/s para as
estacdes Ponte do Pancas. E relevante registrar que a vazdo Qgo constitui vazao
de referéncia para a outorga de uso da agua em rios de dominio do estado do

Espirito Santo.

O PARH Sao José apresenta a disponibilidade hidrica subterranea da bacia,
retratando as reservas exploraveis da unidade, em cada tipo de aquifero, conforme

mostra o Quadro 3.1.

Quadro 3.1 - Reservas explotaveis na UA Sdo José.

) Reserva Reservas Recursos
Aquifero Area (km?) Reguladora Reguladoras Explotaveis
Total (m3/ano) (m3/ano) (m3/ano)
Granular 4.286,92 1.110 x 108 333 x 108
2,52 x 10°
Fissurado 5.456,08 1.410 x 106 423 x 108

Fonte: PARH S&o José (2010).

O sistema aquifero desenvolvido em rochas cristalinas é composto por uma grande
diversidade de tipos litologicos, de origem plutdnica e metamorfica, de diversas

unidades estratigraficas. Geralmente sdo rochas macicas, de porosidade primaria
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inexpressiva, onde a circulacdo e o armazenamento de agua subterrdnea estao

associados a porosidade secundaria, traduzida por fraturas, fendas e diaclases

desenvolvidas durante os processos tecténicos que atuaram sobre essas rochas.

A area Municipal situa-se na regido de sistema aquifero granular.

3.1.5 Avaliagéo das informacdes dos meios fisicos

O municipio de Sdo Domingos do Norte est4 inserido na Bacia do Rio Doce, que
possui uma area de 83.500 km2. De todo seu territério, 86% estdo em Minas Gerais
e 14% no Espirito Santo. A populacédo de 3,5 milhdes de habitantes distribui-se em
mais de 230 municipios nos dois estados, sendo 26 no estado do Espirito Santo
(CBH-DOCE, 2009).

Dentro do Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Doce
e Planos de Acdes para as Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos
Hidricos no Ambito da Bacia do Rio Doce, S&o Domingos do Norte estéa inserido na
Unidade de Andlise de Sdo José. Esta Unidade, cuja area de drenagem é de
9.743,81 kmz?, abrange todos os afluentes a margem esquerda do Rio Doce e é
drenada principalmente pelos rios Sdo José, Pancas e Barra Seca, conforme
mostra a Figura 3.19 (PARH SAO JOSE, 2010).
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Figura 3-19 - Delimitagcdo da Unidade de Andlise Sao José (em amarelo) na bacia do Rio Doce.
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Fonte: Adaptado de PARH S&o José (2010).

Uma das principais bacias da Unidade de Analise de S&o José é a do Rio S&o José,
com area de drenagem de 2.406,67 km2, na qual o0 municipio de Sao Domingos do
Norte esta 100% inserido (PARH SAO JOSE, 2010).

O municipio apresenta relevo ondulado e montanhoso, com um solo latossolo

vermelho amarelo, e altitudes que predominam entre 150 a 250 metros.

3.1.6 Consolidacéo de plantas topogréaficas

O municipio de Sdo Domingos do Norte apresenta levantamento planialtimétrico da
area urbana da Sede e das areas urbanas das comunidades S&o Benedito, S&o
Francisquinho e Divisa. Foram disponibilizados os shapefiles com as curvas de
nivel de 2 em 2 metros das areas mencionadas, nomeados como
“CURVAS_SEDE.shp”, CURVAS_DUMER:.shp”,
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“CURVAS_SAO_FRANCISQUINHO.shp” e

“CURVAS_SAO_JOSE_DO_HHONORATO.shp’.

A planialtimetria disponibilizada pelo GEOBASES, com curvas de nivel de 50 em

50 metros, sera utilizada para avaliagdo do escoamento superficial do Municipio.

3.1.7 Areas de Prote¢do Ambiental

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Local Sustentavel, o municipio de Séo
Domingos do Norte € um dos que possui a menor cobertura de Mata Atlantica do
Espirito Santo e apresenta uma cobertura vegetal bastante fragmentada, pois
também sofreu com os efeitos do desmatamento. Segundo dados da Fundacéo
SOS Mata Atlantica & INPE (2009), atualmente o municipio € ocupado por apenas
938 hectares de florestas, ou seja, aproximadamente 3% dos 30.151 hectares

originais. Houve uma diminuicdo de cinco hectares de florestas entre 2005 e 2008.

A Figura 3.20 apresenta os fragmentos florestais de Sdo Domingos do Norte, como
também as ocorréncias de fauna e flora ameacadas, APPs protegidas, entre outras

informacdes. Observa-se que 0 municipio ndo apresenta areas prioritarias para

conservacao da biodiversidade nem inventarios biolégicos.
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Figura 3-20 - Fragmentos florestais, APPs, Areas prioritarias e ocorréncia de espécies ameacadas

do municipio de Sdo Domingos do Norte.
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Fonte: FCAA (2011).

O referido plano também aponta areas de interesse para preservacdo: Mata do
Benicio Pereira, Gruta Nossa Senhora de Lurdes, Igreja da Pedra, Trecho do Rio
Sdo José (Jodo Valdir Bergman), nascente do Corrego Café, Bica, Mata do

Bragato, Chapadao da Onca e Mata do Pdlo Industrial.

Foram identificadas na é&rea rural do municipio fragmentos de matas que
representam remanescentes da biota, os quais contribuem para a preservacéao de
nascentes, da fauna e flora, e para o equilibrio ambiental: Mata do Olivio Furlan,

Mata Volgano Taquetti, Mata Sdo José do Honorato e Santa Helena (FCAA, 2011).

Dentre as areas do Espirito Santo que apresentam Corredores Ecologicos,
Unidades de Conservacdo Federais e Estaduais e as Areas Prioritarias para
Conservacao, segundo dados do IEMA, observa-se que o municipio de S&o

Domingos do Norte ndo apresenta nenhuma dessas areas em seu territorio.

Realizagio Parceria Patrocinio

‘.’1 X mP—PMQ»nEmS &ES /kMUNES e s CA 'XA Ministério das Cidades

— Catmaraens s 1 o CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONDOESTE ano:s




ol
CONDOESTE

A

¥ a ELABORf\CAo DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
N
=

31
3.1.8 Diagndéstico Ambiental

3.1.8.1Caracterizacao geral dos ecossistemas naturais

O municipio de Sado Domingos do Norte tem sua area quase totalmente inserida
(cerca de 99,7%) na Bacia Hidrogréafica do Rio Sdo José. Essa informacao foi obtida
a partir da comparacgéao entre os limites do municipio e os limites das Ottobacias de
Nivel 4, disponibilizados na base cartografica digital do Sistema Integrado de Bases
Geoespaciais do Estado do Espirito Santo (GEOBASES).

A bacia hidrografica mencionada tem o rio Sdo José como principal manancial, cuja
nascente se encontra no municipio de Mantendpolis. Essa regiao hidrografica esta
inserida na Bacia Hidrogréafica do Rio Doce e, portanto, faz parte da area de atuacao

do comité desta bacia, mais especificamente da Unidade de Analise Sao Joseé.

Esta unidade de analise é composta pela subbacia do rio S&o José, de 2,407 kmz2,
pela subbacia do rio Pancas, de 1,182 km2, pela regido hidrogréfica do rio Barra
Seca, de 4,268 kmz2, e pelas areas de drenagem dos rios Bananal, Sdo Joao
Pequeno, Mutum Preto e outros corregos e rios de pequeno porte, com area
correspondente a 1,888 km2. A Unidade possui no total 9,744 km? (PARH SAO
JOSE, 2010)

A Unidade de Analise Sao José se insere no bioma Mata Atlantica e abriga a
reserva biologica de Sooretama, 0 monumento natural dos Pontdes Capixabas e

diversas areas consideradas prioritarias para conservacao da biodiversidade.

O uso do solo na unidade de analise é caracterizado por uma predominancia de
atividades de cunho extrativista (rochas ornamentais e areia), industrias de
transformacao, e agropecuaria, com destaque para as culturas permanentes como
o café. Também se observa um elevado percentual de &areas que sofreram
processo de antropizacdo, e consequentemente apresentam grande
susceptibilidade & erosdo e altas taxas de producéo de sedimentos (PARH SAO
JOSE, 2010).

Entre os principais problemas identificados para a Unidade de Analise Sao José, o
PARH SAO JOSE (2010) destaca:

e A alta incidéncia de uso de agrotéxicos;
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e Areducao das areas de cobertura vegetal natural;

e A caréncia de sistemas de saneamento; e

e As inundacdes registradas recorrentemente nos periodos chuvosos.

Vale ressaltar que esta caracterizacdo geral do ecossistema delimitado pela
Unidade de Andlise Sao José foi realizada com foco nos aspectos abidticos, que
estdo melhores detalhados no item referente as informacdes dos meios fisicos das

bacias hidrogréficas.

Os aspectos bidticos do ecossistema em questdo foram levantados na ocasiao da
elaboracdo do Plano Integrado de recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio
Doce (2010) e restringiu-se ao estudo da Ictiofauna dos principais rios da bacia do

Doce.

3.1.8.2Situacao e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias
hidrograficas com potencial para suprimento humano -

Demandas presentes e futuras

Os principais cursos d’agua de Sdo Domingos do Norte s&o: o rio S&o José, que
margeia a porcao nordeste do municipio; o cérrego do Café, fonte de abastecimento
para a populacdo urbana local; o corrego Sdo Goncalo; o corrego Divisa; o corrego

Sao Benedito; o cérrego Santo; o cérrego Dumer e o cérrego Bom Destino.

Segundo INCAPER (2011), o municipio de Sao Domingos do Norte tem a
agropecuaria como principal atividade econémica, com destaque para o cultivo de
café. Além dessas atividades, mais recentemente, o municipio vem diversificando
a sua atividade agricultura, investindo no cultivo de manga, laranja, maracuja,
banana e cacau, além de outras atividades como a producdo de mel e latex

(seringueiras).

De acordo com a Agéncia Nacional de Aguas (ANA), a &agua utilizada para
abastecimento da populacdo do Municipio é captada no Corrego do Café e a
projecdo do cenario de abastecimento para o ano de 2015 aponta para uma

situacao de abastecimento satisfatorio.
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Em relacdo as perspectivas de usos futuros da agua, a conjuntura do municipio

aponta para uma manutencdo das atividades econdmicas existentes, com
tendéncia de expansao e diversificacdo das atividades ligadas a agricultura. Além
disso, o Municipio apresenta alto potencial para o ecoturismo, atividade que ainda

€ pouco explorada.

De acordo com o Plano de Acéo de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Sao
José (PARH SAO JOSE, 2010) os usos predominantes da agua nesta unidade s&o

as atividades de irrigacéo e abastecimento humano.

Neste estudo, foi realizada uma estimativa das vazbes correspondentes as
demandas para cada tipo de uso da agua considerando-se as diferentes subbacias
qgque compdem a unidade de andlise. As referidas vazGes foram determinadas
tomando-se como referéncia o ano de 2009, e empregou a metodologia proposta
no estudo denominado “Estimativas de Vazdes para Atividades de Uso Consuntivo
da Agua nas Principais Bacias do Sistema Interligado Nacional (SIN)” elaborado
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS, 2003).

Deste modo, as vazdes estimadas para a Unidade de Analise do S&o José estédo
apresentadas na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 - Estimativas das demandas de uso da agua na Unidade de Andlise Sdo José (m?3/s).

Sub-bacias Abast. | Abast. Dessed_entagéo Abast_. Irrigacéo Demanda
Urbano | Rural Animal Industrial Total
Rio Pancas 0,016 0,008 0,005 0,002 0,408 0,439
Rio S&o José 0,242 0,02 0,010 0,052 0,556 0,88
Regido da Barra Seca| 0,324 0,027 0,024 0,012 3,079 3,466
Unidade de Andlise 0,582 0,055 0,039 0,066 4,043 4,785

Fonte: Adaptado PARH Sao José.

A Figura 3.21 apresenta os percentuais de demanda referentes a cada uso na

Unidade de Analise.
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Figura 3-21 - Percentual das estimativas de demandas de agua na Unidade de Andlise Sao José.
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Fonte: PARH SAO JOSE (2010).

A partir da simples inspec¢éo da Figura 3.21 observa-se que aproximadamente 85%
do aporte de 4gua dos mananciais estimado para a unidade de analise destina-se
a irrigacdo, enquanto 13% destina-se ao abastecimento humano. Os demais usos
consuntivos sdo o abastecimento industrial (1,38%) e a dessedentacdo animal
(0,82%). De acordo com o PARH SAO JOSE (2010), a anélise das outorgas
emitidas até meados de 2008 pela Agencia Nacional de Aguas (ANA) e pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (IEMA) confirmaram a

predominancia do uso da agua para atividade de irrigacao de areas agricolas.

Segundo o ultimo Censo Agropecuario, realizado em 2006, mais da metade dos
estabelecimentos da Unidade de Andlise Sdo José apresentam algum tipo de
irrigacdo, o que representa cerca de 18% da area desses estabelecimentos. Em
relacdo aos métodos de irrigacdo utilizados, a maior parte dos estabelecimentos
utiliza sistema de irrigacao por aspersdo sem utilizacdo de pivd central.

Em relagdo a poluicdo dos corpos d’agua por agrotoxicos, realizou-se uma
avaliacdo indireta baseada no uso desses produtos pelos produtores rurais dos
municipios inseridos na Unidade de Andlise tomando-se como referéncia as

informacdes do Censo Agropecuério 2006. Observou-se que dos 15.185
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estabelecimentos rurais consultados, em média, 51% nao fazem uso de

agrotoxicos.

Em S&o Domingos do Norte esse percentual é superior, ou seja, 70% dos 840
estabelecimentos rurais consultados no municipio ndo declararam fazer uso de

agrotoxicos.

De modo geral, a qualidade das aguas que banham o Municipio € comprometida
por lancamentos de esgotos domésticos, agrotoxicos e sedimentos provenientes

das atividades ligadas a exploragéo do granito (INCAPER, 2011).

Em relacdo ao monitoramento sistematico da qualidade de agua existente no
estado do Espirito Santo o IEMA mantém um programa que avalia periodicamente
a qualidade de agua de 76 pontos de monitoramento, distribuidos em 12 bacias
hidrograficas do Estado. Esses pontos representam uma amostra da situacdo de
qualidade dos corpos d’agua dessas bacias, e foram instalados em locais
estratégicos onde existe possibilidade de ocorrer algum tipo de poluicdo ou que
propiciem a deteccéo indireta de eventos dessa natureza. Na bacia do rio Sao José

nao foi previsto ponto de amostragem.

3.1.9 Diagndstico de Recursos Hidricos

3.1.9.1Dominio das aguas superficiais e subterraneas (Unido e Estado)

A definicdo da dominialidade das aguas superficiais € extremamente importante,
pois estabelece qual esfera da administracdo publica possui responsabilidades e
competéncias em relacdo ao gerenciamento de corpos d’agua. Essas
reponsabilidades incluem a implantacdo e manutencdo dos instrumentos das

Politicas Nacional e Estadual de Recursos Hidricos.

Os corpos d’agua inseridos no territério do municipio de Sdo Domingos do Norte

sdo todos de dominio estadual.
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3.1.9.2Atuacao de comités e agéncias de bacia

O municipio de Sdo Domingos do Norte encontra-se inserido na Unidade de Anélise
Sao José, pertencente ao Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Doce e a Prefeitura
Municipal de Sdo Domingos do Norte possui representacdo na composicdo do

referido comité.

Através da Lei Estadual n° 10.143, de 16 de Dezembro de 2013, foi instituida no
estado do Espirito Santo a Agéncia Estadual de Recursos Hidricos (AGERH), que
tem como finalidade executar a Politica Estadual de Recursos Hidricos, regular o
uso dos recursos hidricos estaduais, promover a implementacdo e gestdo das
obras de infraestrutura hidrica de usos mudultiplos e realizar o monitoramento

hidrolégico em ambito estadual.

Dentre as competéncias da AGERH esta o exercicio das funcdes de Agéncias de
Aguas de apoio aos Comités de Bacia, mediante delegac&o por parte dos Comités,

conforme previsto na Politica Estadual de Recursos Hidricos.

3.1.9.3Enquadramento dos corpos d’agua, implementagcéo da outorga

e cobranca pelo uso

Embora existam diversos estudos e propostas de enquadramento realizadas, 0s
corpos d’agua do Espirito Santo, mais especificamente da Unidade de Analise do

Sao José, ndo possuem enquadramento estabelecido.

A Figura 3.22 apresenta os diferentes usos da dgua outorgados na Unidade de

Andlise S&o0 José, localizando-os espacialmente.
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Figura 3-22 - - Usos outorgados na Unidade de Andlise S&o José.
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Fonte: PARH SAO JOSE (2010).

O Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Doce (CBH-DOCE) foi o quarto comité a
implementar a cobranga pelo uso da agua em rios de dominio da Uniéo, fazendo-o
a partir de novembro de 2011. A cobranca foi estabelecida ap6s a consolidacao de
um pacto entre os poderes publicos, os setores usuarios e as organizacfes civis
representadas no ambito do CBH-DOCE com objetivo de melhorar a quantidade e

a qualidade das aguas da bacia.

Os mecanismos e valores atuais de cobranca estdo estabelecidos na Deliberacao
CBH-Doce n° 26/11, de 31 de marco de 2011, aprovada pela Resolucdo CNRH n°
123/11. S&o cobrados os usos de captacdo, transposicdo e lancamento de
efluentes de usuarios sujeitos a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos
com captacdo de agua superior a 1,0 I/s no trecho mineiro e 1,5 I/s no trecho
capixaba (ANA, 2014).

Os mecanismos de Cobranca da bacia do rio Doce ndo consideram a parcela
consumo, parcela equivalente a diferenca entre a vazao de agua outorgada para
captacdo e a vazéo do efluente lancada no corpo hidrico. Este aspecto simplifica
nao sO os procedimentos operacionais, mas também o entendimento da cobranca

pelo usuario pagador. Adicionalmente, o CBH-Doce estabeleceu valores de
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cobranca progressivos do ano 2011 ao ano 2015, atrelando essa progressividade

ao alcance de metas de desembolso pela agéncia de bacia (ANA, 2014).

3.1.9.4Instrumentos de protecdo de mananciais

O Plano de Acéo de Recursos Hidricos da Unidade de Anélise Sao José apresenta
as areas que sao legalmente protegidas. De acordo com o Plano, a Unidade de
Analise S&o José conta com duas Unidades de Conservacgédo de Protecao Integral:
a Reserva Biologica (REBIO) de Sooretama e 0 Monumento Natural dos Pontdes

Capixabas.

Além das Unidades de Conservacao, o levantamento do Ministério do Meio
Ambiente aponta a presenca de areas prioritarias para a conservacao da
biodiversidade. Duas grandes areas séo identificadas como de importancia extrema
para a conservacdo, uma sobreposta a REBIO Sooretama e outra que integra a

area do Corredor Ecoldgico Central da Mata Atlantica.

Além disso, o Plano também apresenta as acdes do PIRH DOCE (2010), as quais
incluem programas, subprogramas e projetos que estédo relacionados a protecao
dos mananciais (Quadro 3.2). Algumas acfes sao classificadas como essenciais
(P11, P31, P41, P61, P61.1, P61.2, P61.3, P61.4, P61.a, P62 e P71).

Quadro 3.2: Programas, sub-programas e projetos do PIRH Doce

P 11 - Programa de Saneamento da Bacia
P 12 - Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos
P 13 — Programa de Apoio ao controle de efluentes em pequenas e micro empresas
P 21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hidrica-
P 22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional da Agua na Agricultura
P 23 - Programa de Reduc&o de Perdas no Abastecimento Publico de Agua
P 24 - Implementac&o do Programa “Produtor de Agua”
P 25 — A¢bes de convivéncia com a seca
P 25.a Estudos para avaliacdo dos efeitos das possiveis mudancas climéticas globais nas
relacdes entre disponibilidades e demandas hidricas e proposicdo de medidas adaptativas
P 31 - Programa de Convivéncia com as Cheias
P 41 - Programa de Universalizacdo do Saneamento
P 42 — Programa de Expanséo do Saneamento Rural
P 51 - Programa de Avaliacdo Ambiental para Definicdo de Areas com Restricdo de Uso
P 51.a Projeto Restricdo de uso das areas de entorno de aproveitamentos hidrelétricos
P 52 - Programa de Recomposi¢ao de APP’s e nascentes
P 52.a — Projeto de recuperaco de lagoas assoreadas e degradadas
P 61 - Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Implementacéo da Gestédo
Integrada dos Recursos Hidricos
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P 61.1 Sub-programa Cadastramento e manutencdo do cadastro dos usuarios de recursos
hidricos da Bacia
P 61.2 Sub-programa Fortalecimento dos Comités na Bacia segundo o arranjo institucional
elaborado no dmbito do plano e objetivando a consolidacdo dos Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hidricos.
P 61.3 Sub-programa Gestéo das Aguas subterraneas
P 61.4 Sub-programa Reviséo e Harmonizagdo dos Critérios de Outorga
P 61.a Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informagdes sobre Recursos Hidricos da
Bacia do Rio Doce
P 61.b Estudos complementares para elaboracdo de proposta de enquadramento dos corpos
d’agua
P 61.c Projeto Diretrizes para a Gestdo da Regido do Delta do Rio Doce, assim como da
regido da Planicie Costeira do Espirito Santo na bacia do Rio Doce
P 61.d Projeto - Consolidacdo de mecanismos de articulacéo e integracdo da fiscalizacéo
exercida pela ANA, IGAM e IEMA na bacia
P 61.e — Projeto Avaliacdo da aceitacdo da proposta de cobranca
P 62 - Programa de Monitoramento dos Recursos Hidricos
P 62.1 Sub-programa de levantamentos de dados para preenchimento de falhas ou lacunas de
informacdes constatadas no Diagndstico da Bacia
P 71 - Programa de Comunicacdo do Programa de Acbes
P 72 — Programa de Educacdo Ambiental
P 73 - Programa de Treinamento e Capacitacio

Fonte: PARH SAO JOSE (2010).

A seguir, o Quadro 3.3 apresenta 0s projetos existentes nas bacias hidrograficas
de dominio do Espirito Santo que, sob algum aspecto, visam a protecdo dos

mananciais.

Quadro 3.3 - Projetos existentes nas bacias do ES com interagdo na protecdo de mananciais.

Projeto Objetivo
Pagamento por Servicos Ambientais (PSA),
através do reconhecimento e da compensagao
financeira a proprietarios rurais que possuem
remanescentes de floresta nativa em areas
estratégicas para os recursos hidricos.

ProdutorES de agua
Projeto da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Hidricos

(SEAMA), executado pelo IEMA.

PAN-ES
Programa de Ac¢éo Estadual de
Prevencédo e Combate a Desertificagao
e Mitigacéo dos Efeitos da Seca no
Estado do Espirito Santo (PAE-ES)

Apontamento de diretrizes, metas e projetos a
serem adotados para a prevencao e o controle a
desertificacdo e reducdo do impacto negativo
gerado pela seca.

Reflorestar Manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal,
SEAMA e Secretaria Estadual de com geracéo de oportunidades e renda para o
Agricultura, Aquicultura e Pesca produtor rural, através da adocao de praticas de
(SEAG) uso amigavel dos solos.

Testar metodologias e divulgar a experiéncia
para que esta possa ser replicada em outras
regides, o que contribui para construcdo de
novas bases de apoio a conservagéo da
biodiversidade
Delinear as a¢fes de preparacédo e resposta
para a minimizacdo de seus efeitos desastrosos,
preservar o moral da populacédo e restabelecer a

Corredores ecologicos
No ES, o Projeto é gerenciado pela
Unidade de Coordenacédo Estadual
(UCE-ES), sediada no IEMA

Plano Estadual de Contingéncia
para Desastres Hidricos
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Projeto Objetivo
normalidade social. Apresenta os sistemas de
monitoramento, alerta e alarme e as medidas
preventivas para os casos de estiagens, seca,
inundacdes graduais, enxurradas ou inundacdes
bruscas e alagamentos
Concepcdao, construcéo e operacao de sistemas
regionais de destinacédo final adequada de
residuos solidos urbanos para atender a todo
ES, considerando que os atuais sistemas
privados em operacédo sustentada (aterros
Espirito Santo sem Lixao sanitarios de Aracruz, Cariacica e Vila Velha)
continuardo em funcionamento. Os sistemas
regionais de destinacdo dos residuos sélidos
serdo compostos por estacdes de transbordo,
transportes regionais e aterros sanitarios
regionais.

Fonte: Autoria Propria.

3.1.9.5Disponibilidade de recursos financeiros por parte dos comités e

agéncias de bacias para investimentos em saneamento basico

A Deliberagcdo CBH-Doce n°® 26/11, de 31 de margo de 2011 estabeleceu os
mecanismos e valores atuais de cobranca para a bacia do Doce. Essa deliberacéo
foi aprovada pela Resolucdo CNRH n° 123/11. De acordo com ANA (2014), séo
objeto de cobranca os usos de captacéo, transposicao e langcamento de efluentes
de usuérios sujeitos a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos com
captacdo de agua superior a 1,0 I/s no trecho mineiro e 1,5 I/s no trecho capixaba
(ANA, 2014).

A cobranca representa um instrumento de valoracdo da agua, cuja receita deve ser
revertida exclusivamente para as atividades de preservacdo e recuperagcdo dos
sistemas hidricos que geraram a receita, excluindo-se a parcela responsavel pela

manutencao do comité.

De acordo com o Instituto Bio Atlantica (IBIO, 2014), que atua como agéncia de
agua do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Doce, em 2013 foram investidos R$
17.922,91 no Programa de Saneamento da Bacia (P11) e R$ 64.397,02 no

Programa de Universalizacdo do Saneamento (P41).
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A elaboracdo do presente plano municipal de saneamento consiste em uma

alternativa para poder garantir a captacéo de recursos adicionais para investimento

em saneamento basico pelos municipios, junto ao Ministério das Cidades.

3.1.9.6ldentificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade

local e os recursos ambientais, incluindo o uso da agua

A Unidade de Andlise do Sdo José € composta, em sua maior parte, por municipios
com um perfil econdmico voltado a atividade agropecuaria, altamente dependente
dos recursos naturais, sobretudo dos recursos hidricos. Essa caracteristica denota
uma estreita relacao de dependéncia entre a comunidade local e a agua — recurso

ambiental, indispensavel a producéo agricola e a pecuaria.

O crescimento populacional acompanhado do processo de urbanizacdo dos
municipios tende a aumentar a demanda de agua para consumo humano e para
atividades de comércio e servi¢cos associados a essa realidade. Essa perspectiva
faz com que a 4gua seja fator determinante do desenvolvimento local das cidades,
de modo que as areas que apresentam maior disponibilidade de agua e menores
problemas de conflito pelo uso da agua apresentam melhores condicbes de

desenvolvimento econdmico e social.

3.2 ESTUDO DEMOGRAFICO

O principal objetivo desse projeto é realizar estudo demogréfico a partir das séries
histdricas (taxas anuais) de dados de populacéo urbana e rural (distritos e sede),
incluindo populacdes flutuantes (quando significativa), fluxos migratérios e estudos
populacionais recentes, caso existam”, para planejar as acbes de Saneamento
Basico dos municipios que compéem o Consorcio Publico para Tratamento e
Destinacédo Final Adequada de Residuos Solidos da Regido Doce Oeste do Estado
do Espirito Santo (CONDOESTE) na direcédo da universalizagdo do atendimento,

como descrito em Condoeste (2014).
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3.2.1 Breve historico (formacao administrativa) do municipio.

S&o Domingos do Norte. Distrito criado com a denominacdo de Sado Domingos,
pela lei estadual n® 265, de 22-10-1949, com territério desmembrado do distrito de
Alto Rio Novo, subordinado ao municipio de Colatina. Em diviséo territorial datada
de 01-07-1950, o distrito Sdo Domingos figura no municipio de Colatina, sendo
elevado a categoria de municipio com a denominac¢édo de Sdo Domingos do Norte,
pela lei estadual n°® 4347, de 30-03-1990. Constituido do distrito sede. Instalado em
01-01-1993. Em divisdo territorial datada de 01-06-1995, o municipio é
constituido do distrito sede. Assim permanecendo em divisdo territorial
datada de 2005. (Fonte: IBGE, Cidades@).

3.2.2 A populacéo total e densidade populacional do municipio

No Quadro 3.4 encontram-se alguns dados demograficos globais do municipio.
Optou-se por colocar nessa Quadro a &rea do municipio referente ao censo 2010,

mesmo ndo sendo a area real em censos anteriores.

Quadro 3.4: - Sdo Domingos do Norte: area, populacgéo total, densidade demogréfica,

< 2 Populacao Densidade populacional Populagéo urbana
Ano | Area (km?) (hab) (hab/km?) (%) IDHM
1991
2000 | 298,708 7.547 25,27 36,23 0,562
2010 8.001 26,79 42,96 0,682

Fontes:(i) IDHM nova formulagéo (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/). (ii) Outros: IBGE.

3.2.3 Populacéao urbano-rural dos Municipios

O Quadro 3.5 apresenta a populacéo urbana e rural por distrito nos censos de 2000
e 2010. Reflete a situacdo administrativa atual descrita na se¢cdo 5.1 (em negrito ao

final do resumo sobre o municipio).

Quadro 3.5 - Sdo Domingos do Norte: populacdo urbano-rural por distrito

Sao Domingos do Norte 2000 2010
Distritos Total | Urbana| (%) | Rural | (%) | Total |Urbana| (%) | Rural | (%)
Sao Domingos do Norte - Sede | 7.547| 2.734 | 36,2 | 4.813 | 63,8 | 8.001 | 3.437 | 43,0 | 4564 | 57,0
Total do municipio 7.547| 2.734 | 36,2 | 4813 | 63,8 | 8.001 | 3.437 | 43,0 | 4564 |57,0

Fonte: IBGE (2000, 2010)
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3.2.4 Média de moradores por domicilio nos Municipios

No Quadro 3.6 tem-se o numero médio de moradores por domicilio para os
municipios do Condoeste. Inclui-se o dados para todo o ES e o Brasil, para

comparabilidade. Observa-se um decrescimento de 1991 a 2010.

Quadro 3.6 - Média de moradores em domicilios particulares ocupados (Pessoas) - Condoeste

Municipios do Condoeste 1991 2000 2010
Afonso Claudio 4,44 3,79 3,15
Aguia Branca 4,60 3,83 3,22

Alto Rio Novo 4,51 3,76 3,18
Baixo Guandu 4,07 3,63 3,09
Colatina 4,09 3,59 3,07
Governador Lindenberg - - 3,23
Itaguacu 4,16 3,66 3,03

Itarana 4,33 3,86 3,23

Laranja da Terra 4,11 3,64 3,05
Mantendpolis 4,37 3,62 3,07
Marilandia 4,32 3,68 3,12
Pancas 4,40 3,83 3,30

S&o Domingos do Norte - 3,75 3,15
Sao Gabriel da Palha 4,31 3,69 3,09
Sao Roque do Canaa - 3,79 3,20
Vila Valério - 3,79 3,27
Brasil 4,19 3,76 3,31

Espirito Santo 4,18 3,66 3,17

Fonte: IBGE - Censo Demografico

A Figura 3.23 mostra o numero médio de moradores por domicilio para os

Municipios do Condoeste.
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Figura 3-23: Média de moradores por domicilio - Municipios do Condoeste

Média de moradores em domicilios particulares ocupados (Pessoas)
Municipios do Condoeste
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Fonte: Autoria Prépria

3.2.5 Projecdes Populacionais

Com base na metodologia descrita no caderno de Diagndstico foram selecionados

3 cenarios de crescimento populacional conforme apresentado na tabela abaixo.

Quadro 3.7 - Caracteristicas dos cenarios selecionados - S&o Domingos do Norte

Taxa média . .
~ . Crescimento Crescimento
Populagdo em | geométrica de : 0
2035 crescimento populacional (%) entre
entre 2010 e 2035 | 2010 e 2035
anual em 2035
Cenario 1 - baixo 8.475 0,08 478 5,98
Cenario 4 - médio 8.687 0,15 690 8,63
Cenério 7 - alto 8.926 0,20 929 11,62
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3.3 DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO

3.3.1 Obras

Em 2012 o municipio recebeu investimento na area de infraestrutura e transporte.
A obra teve como objetivo a ampliacdo do sistema de tratamento de agua do
municipio. O valor do investimento foi de R$ 96.000, mas refere-se apenas ao
remanescente disponibilizado em 2012. A obra em si apresenta investimento mais
elevado e foi iniciada em anos anteriores. Essas obras ampliam a capacidade do
municipio em oferecer a populacao servicos de saneamento basico, melhorando a

qualidade de vida dos municipes.

Quadro 3.8: Obras Publicas

Obra Localizagdo Tipo Fungdo Fonte de recurso Valor (RS) | Anoinicio| Prazo Estagio
AMPL\A(;AO DO SISTEMA DE e INFRAESTRUTURA g
TRATAVENTO DE AGUA MUNICIPIO E TRANSPORTE SANEAMENTO PAC/FUNASA 9590052 | 2012 2012 CONCLUIDA
TOTAL 95.900,52

Fonte: Geo-Obras. Elaboragéo propria.

3.3.2 PIB

Em 2011 o Produto Interno Bruto (PIB) de Sdo Domingos do Norte foi de R$
117.852 mil, o que representa 3,01% do PIB da Regido Centro Oeste (R$ 3.916.119

milhdes), a qual o municipio faz parte.
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Gréfico 1: Produto interno bruto (PIB) - a precos de mercado - 1999 a 2011
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Fonte: IJSN - Coordenacéo de Estudos Econdmicos (2013). Elaboracéo prépria.
Em nivel estadual, o PIB de S&o Domingos do Norte representou, nesse periodo,
0,12% do total do PIB capixaba. Nesse contexto, 0 municipio esta entre os 63 do
Espirito Santo que em 2011 tiveram participagdo relativa inferior a 1% na
composicdo do PIB estadual, o que representa 80,8 % dos municipios capixabas e

mostra a grande concentracdo espacial da atividade econémica no estado.

3.3.3 Emprego, renda, pobreza e desigualdade

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da populacdo de 18 anos ou mais (ou seja,
0 percentual dessa populagdo que era economicamente ativa) passou de 65,14%
em 2000 para 68,32% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupacao (ou
seja, o percentual da populacdo economicamente ativa que estava desocupada)
passou de 2,70% em 2000 para 5,11% em 2010.

Tabela 3.3: Ocupacéo da populacdo de 18 anos ou mais — Sdo Domingos do Norte - ES - %

2000 2010

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 65,14 68,32

Taxa de desocupacéo - 18 anos ou mais 2,70 511

Grau de formaliza¢@o dos ocupados - 18 anos ou mais 25,65 39,87

Fonte: Pnud, Ipea e FIP
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Ja no que se refere a renda per capita média no municipio, nota-se que cresceu

153,47% nas ultimas duas décadas, passando de R$ 216,03 em 1991 para R$
313,90 em 2000 e R$ 547,57 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de
45,30% no primeiro periodo e 74,44% no segundo. A extrema pobreza (medida
pela proporgao de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em
reais de agosto de 2010) passou de 37,47% em 1991 para 17,87% em 2000 e para
3,09% em 2010. A desigualdade diminuiu: o indice de Gini passou de 0,64 em 1991
para 0,53 em 2000 e para 0,49 em 2010.

3.3.4 indice de desenvolvimento humano

O indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de S&o Domingos do
Norte foi de 0,682, o que coloca o municipio na faixa de Desenvolvimento Humano
Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Ao longo das duas ultimas décadas o IDHM de
Sao Domingos do Norte cresceu 53,26%, acima da média de crescimento nacional
(47%) e estadual (46%), para o0 mesmo periodo. O IDHM é medido a partir de trés
dimensodes: educagéo, longevidade e renda. A dimensao que mais contribuiu para
o crescimento do IDHM em Sao Domingos do Norte, entre 2000 e 2010, foi a
Educacao, que cresceu em termos absolutos 0,162, seguida da Longevidade e

Renda.

S&o Domingos do Norte ocupa a 23862 posicao, em 2010, em relacéo aos 5.565
municipios do Brasil, sendo que 2385 (42,86%) municipios estdo em situacao
melhor e 3.180 (57,14%) municipios estdo em situacdo igual ou pior. Em relacéo
aos 78 outros municipios de Espirito Santo, Sdo Domingos do Norte ocupa a 412
posicao, sendo que 40 municipios estdo em situacao melhor e 37 municipios estao

em situagao pior ou igual.

3.4 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Uma andlise da evolugéo da receita total do municipio de Sdo Domingos do Norte

permite apontar que de 2009 a 2013 houve um crescimento de cerca de 50% nos

recursos publicos administrados pela prefeitura, alcancando, em 2013, um total de
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R$ 22 milhdes.Embora seja assim, as receitas totais apresentaram uma taxa de

crescimento decrescente, apresentando-se inclusive, como negativa em 2013. Isso
quer dizer que embora tal receita tenha apresentado evolugéo positiva, 0 seu ritmo
de crescimento foi diminuindo ao longo do tempo, o que refletiu uma queda da
receita no Ultimo ano analisado.

Em relacdo a despesa municipal, os dados mostram um crescimento permanente
de 2009 a 2012. Na média, as despesas subiram 16,2% ao ano nesse periodo.
Contudo, é possivel observar um significativo ajuste no ano de 2013. A queda de
receita observada forcou o municipio a um corte de gasto a fim de buscar o
equilibrio fiscal. As despesas de 2013 foram inferiores a 2012.

O gasto com investimento se constitui em importante item da composi¢cdo da
despesa e o resultado apresentado pelo municipio de Sdo Domingos do Norte
mostra que o0 municipio vinha aumentando seus investimentos até 2012. De fato,
esse valor sai de R$ 1,3 milhdo em 2009 e chega a R$ 3,4 milh6es em 2012. Em
2013, entretanto, percebe-se uma forte reducdo dos investimentos que alcancam
apenas R$ 950 mil em 2013. Por conta disso, enquanto representavam 9% das
despesas totais em 2009, os investimentos representaram apenas 4,3% do total

das despesas municipais em 2013, uma queda relativa de mais de 50%.

Gréfico 1: Comparacao da evolucao da receita e despesa total — 2009 a 2013 (em R$ correntes)
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Fonte: Balanco Orcamentario e RREO de varios anos. Elaboracao propria.
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3.4.1 Andlise das despesas segundo a funcdo e subfuncdo:

Saneamento e Urbanismo:

Tabela 3.4 - Evolucado das despesas na funcado saneamento e nas subfunc¢des infraestrutura

urbana e servicos urbanos — 2009 a 2013 — Em R$ correntes

Itens 2009 2010 2011 2012 2013
14.690.66 17.289.48 20.353.85 23.093.40 21.895.51
Despesa Total 9 6 7 7 7
Despesa Total com
Saneamento 701.469 245.285 305.651 360.862 245.219
Subfungdo Saneamento Basico Urbano 584.461 238.771 303.860 350.447 228.636
Subfuncdo Saneamento Béasico Rural 166 6.513 1.791 815 6.982

Despesa Total com Urbanismo 1.066.414 1.641.577 1.712.661 1.323.609 1.057.816
Subfuncao Infraestrutura Urbana 542.474 1.168.384 739.692 631.623 516.584
Subfuncéo Servigos Urbanos 230.514 473.192 972.968 691.986 541.231

Fonte: Anexo VIl do Balan¢o Contébil de varios anos. Elaboracdo prépria.
Os dados de Sdo Domingos do Norte mostram que as despesas na subfuncao
saneamento apresentaram um comportamento irregular no periodo. Depois de ter
apresentado um total de R$ 701 mil em 2009, 0s anos seguintes apresentaram um
valor significativamente reduzido quando comparado a este. Em 2010 esse valor
foi apenas de R$ 245 mil, valor semelhante ao de 2013. Isso significa que, em
termos dessas politicas pubicas, poucos valores foram aportados diretamente das

contas do municipio.

Em relacdo as despesas na subfuncdo Urbanismo, os gastos foram
significativamente maiores, embora também apresentem comportamento irregular,
com aumentos e quedas no periodo. Esse valor foi de R$ 1,06 milhdo em 2009 e,
em 2013, um valor relativamente préximo: R$ 1,05 milhdo. Esses valores,
entretanto, atingiram patamares maiores: R$ 1,64 milhdo em 2010 e R$ 1,71 milh&o
em 2011.
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3.5 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

(SAA)

O Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) de Sdo Domingos do Norte é operado

pelo Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto (SAAE).

No municipio o SAA é composto por mananciais de superficie na zona urbana,
adutoras de 4gua bruta, estacéo de tratamento, reservatorios, redes de distribui¢cao
e ligacdes prediais, além dos sistemas de medicdo (micro e macromedicdo) e 0s

sistemas de controle operacional.

S&o Domingos do Norte ndo possui distritos, sendo assim, o SAA aqui descrito
corresponde ao sistema existente na sede do municipio. Nas localidades rurais
encontram-se formas individuais de abastecimento como cacimbas, pocos e

nascentes.

O SAA na zona urbana é feito por um Unico sistema, em que a capta¢do se da no
Cérrego do Café. As aguas do manancial sédo aduzidas por pela EEAB para uma
Gnica ETA tipo convencional e seguem para sistemas de reservacao e distribuicdo

individualizada (Figura 3.24).

Figura 3-24 — Esquema do SAA de S&o Domingos do Norte.
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Fonte: Autoria propria.

A ETA esta localizada no centro, Bairro Caixa D'agua, também conhecido como
Cruzeiro (342.912E, 7.882.162N) é do tipo convencional compreendendo as etapas

de coagulacéo, floculagéo, decantacéo, filtracdo, desinfecgdo com hipoclorito de
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sédio e fluoretacdo. Sua atual capacidade de tratamento é de 20 /s operando 24

horas por dia, com a vazado média de 20 I/s (Figura 3.25).

Figura 3-25- ETA de S&do Domingos do Norte

a.Entrada da agua bruta e dosagem de sulfato

- b.Area da ETA.
de aluminio.

f. Tanques de produtos quimicos (cloro, flor e
sulfato de aluminio)

. Equipamento para analise bacteriolégicada ETA

Fonte: Autoria propria. (Data: 31.07.2014).
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3.5.1 Cobertura do Sistema de Abastecimento

No moderno conceito de universalizacdo de servico publico, o critério mais
adequado de medir o nivel de cobertura do atendimento é a relacéo entre todos 0s
imoOveis existentes, aptos para moradia ou para qualquer outra atividade humana
ou econdmica, e 0s imoveis usuarios efetivos dos servigcos publicos, considerando-
se efetivos todos os imoveis ligados ao sistema publico, mesmo que ndo estejam

utilizando o servigo voluntaria ou compulsoriamente.

O SAA existente na Sede apresenta uma cobertura de 100% da populacéo e 73%

de atendimento a populacéo, conforme dados apresentados no Quadro 3.9.

Quadro 3.9 - Evolucéo da quantidade de usuérios atendidos com o servi¢go nos ultimos 5 anos.

Descricao 2010 2011 2012 2013 2014*
Ligacdo com hidrémetro 947 768 862 972 1.038
Economias Totais 1.321 1.353 1.378 1.407 1.430
Economias Residenciais 1.168 1.208 1.211 1.240 1.263
Economias Comerciais 153 161 167 167 167
Economias Industriais - - - - -

Fonte: SAAE, *Més de referéncia: até jul/2014.

3.5.2 Indicadores técnicos, operacionais e financeiros

O Quadro 3.10 a apresenta os principais indicadores técnicos, operacionais e

financeiros do SAA de Sdo Domingos do Norte.

Quadro 3.10 — Indicadores do SAA de Sdo Domingos do Norte.

Populacdo Urbana Total (projetada) 3.769 habitantes
Populacdo Urbana Abastecida 2.751 habitantes

indice de Atendimento 73%

Habitantes por ligagédo 2,65 habl/lig.
Habitantes por economia 1,92 hab/econ.
Consumo per capita total 180 L/hab/dia
Numero de ligagBes totais 1.038 unid.

Numero de economias Totais 1.430 unid.
Volume produzido 225.853 m3
Volume aduzido 225.853 m3
Volume micromedido 104.303 m3
Volume faturado 142.670 m3
Captacdo e Manancial Cérrego do Café
ETA 01 unid.
Reservatdrio 05 unid.
Elevatérias 04 unid. d_e é_lgu_a Eratada, sendo 03 na rede
de distribuicdo e 01 na ETA sede
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Redes | 10.800 m |
* Més de referéncia: jul/2014
Fonte: SAAE, Sao Domingos do Norte.

3.6 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
(SES)

3.6.1 Caracterizacao operacional SES

3.6.1.1Rede Coletora

As redes coletoras de Sao Domingos do Norte estdo sob responsabilidade do
Servico Autdnomo de Agua e Esgoto (SAAE) e, segundo o Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento (SNIS) no ano de 2012 a extensdo das redes

coletoras somaram 6.500 metros, coletando 98,6 mil m3 por ano.

3.6.1.2Ligacdes Domiciliares

Segundo o SNIS, em 2012 cerca de 1.900 habitantes eram atendidos pelos
servigcos de esgotamento sanitario da prefeitura, todos eles em areas urbanas. Era
um total de 754 ligacfGes das quais 696 estavam ativas. Cerca de 832 economias

ativas estavam ligadas a rede com 732 residenciais.

Em todo o municipio, o IBGE estimou que em 2010 cerca de 997 domicilios
lancavam seus efluentes domésticos por meio de rede (coletora de esgoto ou
pluvial). Isso corresponde a cerca de 39,4% dos domicilios municipais.

Por ser um municipio pequeno com apenas o distrito Sede e ser
predominantemente rural, poucos domicilios foram identificados pelo Censo como

usuario do esgotamento por rede.
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3.6.1.3Estacdes Elevatorias de Esgoto — EEE

O municipio de S&do Domingos do Norte ainda ndo possui nenhuma estagédo
elevatéria, visto que néo existe sistema de tratamento de esgoto no municipio que

exija tal instalacao.

3.6.1.4Sistemas de Tratamento de Esgoto

O municipio de Sdo Domingos do Norte possui apenas o distrito Sede, sendo

gerenciado pelo SAAE apenas a area urbana da Sede do municipio.

A existéncia de uma Estacao de Tratamento de Esgoto visa a melhoria da qualidade
de vida da populagdo e do meio ambiente, uma vez que reduziria 0 impacto
causado pelo lancamento de carga organica in natura do corpo hidrico e se
traduziria numa menor exposicdo da populacdo aos agentes de risco de

contaminacgao presentes Nnos esgotos.

3.6.1.5Sistemas Individuais Urbanos de Tratamento

Ha lancamento de esgotos da Sede no Rio Sdo Domingos, com grande volume de
esgotos in natura. A ETE existente no bairro Cristo Rei ndo opera em condi¢cées
adequadas, 0 que implica que ndo se pode afirmar que a parcela de esgotos

encaminhada a esta unidade de tratamento receba o tratamento adequado.

3.6.1.6Sistemas Coletivos Urbanos de Tratamento

Na sede nao existe tratamento de esgoto coletivo que abranja toda a regidao, sendo
gue todo esgoto coletado é lancado em varios pontos no Rio S&do Domingos.
Apenas no bairro Cristo Rei existe um sistema coletivo de coleta e tratamento de
esgoto, composto por tratamento preliminar, com gradeamento e caixa de areia, e
tratamento realizado por meio de sistema anaerobio do tipo Fossa Séptica e Filtro
Anaerobio, nas coordenadas UTM 329.031 E, 7.881.835 N.
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3.6.1.7Esgotamento Sanitario em Localidades Rurais

Quanto ao esgoto sanitario, a solugdo alternativa gira em torno das fossas sépticas
e sumidouro, como visto na Tabela acima. O predominio de fossas sépticas e

fossas rudimentares, muitas vezes construidas pelos préprios moradores.

Embora a fossa séptica, esta longe do desejavel, o seu emprego de implica na
reducdo do lancamento dos dejetos em valas a céu aberto, fossas secas e em
corpos d’agua, amenizando os impactos ambientais decorrentes da falta de rede

coletora de esgoto.

3.6.1.8Corpos Receptores de Esgoto

O principal corpo hidrico receptor dos esgotos do municipio de Sdo Domingos do
Norte € o Rio Sdo Domingos que vem recebendo lancamentos in natura de quase
toda a Sede e, devido a baixa eficiéncia da ETE, um lancamento semelhante
mesmo apods o tratamento. Como o SES de Sdo Domingos do Norte ainda ndo tem

previsao de implantacao, este quadro permanece.

Aqui, sera apresentada uma breve percepcdo de campo através de uma analise

estritamente visual dos rios e corregos locais.

O principal corpo hidrico que recebe lancamentos € o Rio Sdo Domingos, que
nitidamente apresenta caracteristicas de alteracdo da qualidade da agua por
lancamento de esgotos domésticos como cor, odor, turbidez e matéria organica.
Sua pequena lamina d'agua explicita a fragil condicdo de diluicdo de esgotos que
recebe e mostra que seu canal também ja foi muito alterado pelo excesso de soélidos

carreados.

Além disso, ndo é dificil encontrar regides a beira desses rios e coérregos
apresentando crescimento excessivo de vegetacéao, inclusive dentro d'agua, sinal

de que ha presenca de matéria organica e nutrientes na agua.

Realizagio Parceria Patrocinio

\wws BPMQEﬁ &ES /kMUNES T %@; CA"‘A Ministério das Cidades

ety s o1 b CAIXA ECONOMICA FEDERAL




A

¥ a ELABOR!\CAO DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
N
=

56
3.6.1.9Atendimento

As informacgOes de redes coletoras estdo registradas no Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento (SNIS) no ano de 2012, onde o SAAE informou
que o indice de atendimento total de esgoto referido € de 23,5%. Para a area
urbana, este indicador apresentou valores de 54,8% de atendimento. Sabe-se que
ainda ha necessidade de implantacdo de redes em diversas regides da Sede para

atingir a universalizagao.

3.6.1.10  Esgoto tratado

O indice de tratamento do esgoto coletado segundo o SNIS em 2012 foi nulo. Ou
seja, € preciso avancar ndo apenas com a prestacdo do servico de coleta e
transporte para cumprimento da universalizacdo como também com o servico pleno
de tratamento dos esgotos ndo apenas na regido urbana da Sede, mas em todo o

territério municipal.

3.6.1.11 Qualidade do tratamento

A atual cobertura em tratamento de esgoto se da através de uma Estacdo de
Tratamento de Esgotos do tipo Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio localizada no bairro

Cristo Reli, sob responsabilidade do SAAE de Sdo Domingos do Norte.

Esta ETE encontra-se em situacdes de conservacdo e manutencédo que merecem
atencdo. Nao ha qualquer tipo de monitoramento para andalise de eficiéncia,
portanto, ndo €é possivel afirmar se a ETE esta em condicfes ideais de
funcionamento. Esta constatacdo reforca o fato de que é importante que o
municipio esteja atento a conservacao e a eficiéncia de tratamento que, quando

nao observadas, pode colocar em risco 0 meio ambiente e a populagao.

3.6.1.12 Déficit de InstalacGes Hidrossanitarias

Segundo o SIDRA (2010), nas areas urbanizadas do municipio de Sdo Domingos

do Norte foram contabilizados 1.117 domicilios com acesso a instalacfes
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hidrossanitérias, seja de uso exclusivo ou coletivo, representando 44,13% dos

domicilios municipais. A area rural municipal, geralmente qualificada muito mais
negativamente que a area urbana quanto ao déficit hidrossanitario, apresentou
0,36% dos domicilios municipais (9 domicilios) sem banheiro de uso exclusivo nem

sanitario.

3.6.1.13 Sistemas de Monitoramento

N&o existem informagdes sistematizadas acerca do monitoramento dos efluentes
lancados nas localidades de pequeno porte e nos bairros que se utilizam de
sistemas fossa séptica e filtro anaerébio, seja do ponto de vista qualitativo quanto

guantitativo, nem dos corpos hidricos receptores.

3.6.1.14 Areas de Risco de Contaminacéo

Em todo o municipio de Sdo Domingos do Norte, ha ocorréncia de lancamentos de
esgotos in natura nos rios e corregos locais, especialmente no Rio Sdo Domingos,
assim como o uso de solu¢des individuais pouco eficientes no tratamento, como é

o caso de fossas sépticas e fossas rudimentares principalmente nas areas rurais.

Embora ndo haja um mapeamento exato desses locais, nem um sistema de
monitoramento dos lancamentos e dos corpos hidricos, exceto para a ETE Sede,
as areas nas quais as citacfes acima se encaixam como realidade devem ser
encaradas como areas de restricdo dos uso da agua para determinados fins, pois
se mostram com elevado risco de contaminagdo por patdégenos e substancias
quimicas lancadas nos rios, corregos e solo, ameacando o bem estar humano. Um
sistema adequado de coleta e tratamento dos esgotos, juntamente com o
monitoramento dos langamentos e dos corpos d’agua, trariam os corpos hidricos a

condi¢cdes mais naturais e menores restricdes do uso da dgua seriam adotadas.
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3.6.2 Caracterizacao de planos, programas e projetos

Até o momento nao foi elaborado um Plano de metas, Programas e Projetos para
expansao dos servicos de esgotamento sanitario no municipio de Sdo Domingos

do Norte por parte do SAAE, tanto nas areas urbanas quanto nas areas rurais.

Inicialmente, considera-se que a elaboracéo de planos, programas e projetos e a
realizacdo de investimentos no setor de saneamento, especificamente para a
ampliagdo da cobertura de atendimento e melhor qualidade dos servicos em
Esgotamento Sanitario, sdo de fundamental importancia para o beneficio da saude
e da qualidade de vida populacdo local, bem como do meio ambiente,
principalmente no que tange ao cumprimento das exigéncias legais vigentes,
aplicando a melhor solugédo e acompanhando a evolu¢éo tecnoldgica do setor a fim
de se obter um tratamento mais adequado as necessidades do municipio.

3.6.2.1Licengcas Ambientais

O levantamento de licencas ambientais foi realizado junto ao Instituto Estadual de
Meio Ambiente (IEMA) sob a forma de consulta publica ao sistema online de
licengas para o municipio e ndo foram encontradas licengcas para o setor de

esgotamento sanitério.

3.6.3 Descricao do sistema administrativo do sistema de

esgotamento sanitario

Atualmente, o conjunto de servicos, manutencao de infraestrutura e instalacdes
operacionais de abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitario, do
municipio de S&o Domingos do Norte sdo administrados pela autarquia de Servigos

Auténomos de Agua e Esgoto de Sdo Domingos do Norte

A autarquia Servico de Abastecimento de Agua e Esgoto de S&o Domingos do
Norte foi criada pela lei municipal n°® 085 de 10 de abril de 1952, quando ainda era

distrito do municipio de Colatina.
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3.6.4 Descricao do sistema de regulacao, fiscalizacao e controle

do SES

Seguindo o estabelecido na Lei Federal 11.445/2007 o municipio de S&o Domingos
do Norte é o titular dos servi¢cos publicos de saneamento basico. A Lei Organica
Municipal ratifica a competéncia reservada ao municipio para promover as ac¢fes
de saneamento basico. Porém, a Lei Federal faculta ao municipio delegar a
responsabilidade de regular e fiscalizar os servicos publicos correlatos ao
saneamento basico para outro ente. E a legislacdo municipal permite a municipio
celebrar convénios com entidades de direito publico ou privado para prestacédo de

servigos de sua competéncia.

Sendo assim, € com base nesse aparato legislativo que atualmente estao
estruturadas as atividades de regulacéo e fiscalizacdo dos servicos de saneamento

bésico de Sdo Domingos do Norte, descritas abaixo.

3.6.4.1Regulacdo e fiscalizacdo dos servicos publicos de

abastecimento de adgua e esgotamento sanitario

No municipio de Sdo Domingos do Norte, essas atividades foram delegadas ao
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — SAO DOMINGOS DO NORTE-
ES. Assim, cabe ao SAAE- SAO DOMINGOS DO NORTE, a regulac&o e o controle
gue abrangem os servicos publicos de abastecimento de agua, incluindo captacao,
tratamento, aducdo e distribuicdo de agua e a operacdo dos servicos de
esgotamento sanitario, incluindo a coleta, transporte, tratamento e destino final de
esgoto e demais servicos correlatos para a prestacdo dos servicos publicos de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

O municipio possui uma ampla legislagdo municipal que estabelece um conjunto
de normas a serem seguidas pelos agentes. As leis contemplam também a funcao
reguladora ao estabelecer normas de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario para aprovacdo de novos loteamentos. As autoridades sanitarias do

municipio cumprem também uma funcdo de fiscalizagdo, pois ao realizarem

Realizagio Parceria Patrocinio

PPGES &ES / kMUNES e % CA, “A Ministério das Cidades g

ety s o1 b CAIXA ECONOMICA FEDERAL




A

¥ a ELABORf\CAo DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
N
=

60
vistorias e inspec¢des podem lavrar autos de infracdo quando o agente econdmico

esta descumprindo com as normas relativas ao saneamento basico.

3.6.5 Diagndéstico participativo

Os moradores apontaram diversos locais em que nédo existe a rede de esgoto, todos
eles langcando diretamente ou indiretamente (via rede pluvial) no rio S&o Domingos:
bairros Octavio Bonaparte, Sidnei Fortuna, Centro, Niterdi, parte do Bairro Cristo
Rei, Caixa d’agua, Sede ndo ha rede de esgoto. Onde existe rede de esgoto esta

encaminha o esgoto para o rio ao invés de uma estacdo de tratamento.

E comum as casas que estdo localizadas préximo ao rio langarem seus esgotos no
rio devido a facilidade dessa pratica e para ndo pagarem as taxas de esgoto. Os

produtores da area rural direta ou indiretamente langam no curso d’agua.

Os impactos devido a falta de tratamento de esgoto sdo enormes nas vidas dos
moradores de Sdo Domingos haja vista que esse esgoto gera um constante mal

cheiro no Centro e proporciona a proliferacédo de vetores que transmitem doencas.

Segundo os moradores, as prioridades no que se refere ao Esgotamento Sanitario
para o Municipio de Sdo Domingos do Norte sdo a necessidade de implantacédo da
estacao de tratamento na sede e nos distritos e a urgéncia de implantacéo de redes

de esgoto.

3.7 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DRENAGEM E MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

3.7.1 Caracterizacao geral e microdrenagem

Com base no diagnéstico realizado em campo, e nos projetos disponibilizados pela
Secretaria Municipal de Obras, observou-se que grande parte das areas

urbanizadas de Sdo Domingos do Norte possui rede de drenagem instalada.

O Municipio ndo dispde de um cadastro da rede de drenagem pluvial existente,

deste modo, torna-se dificil estabelecer indicadores de cobertura que representem
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a realidade local. O cadastro da rede consiste em uma importante ferramenta para

subsidiar o planejamento das acfes referentes ao manejo de aguas pluviais.

Desse modo, para caracterizagdo da microdrenagem do municipio de S&o
Domingos do Norte, foram utilizados os dados obtidos na Base de Informagbes do
Censo Demografico 2010 (IBGE, 2010).

A partir das representacao espacial dos dados obtidos (IBGE, 2010), observa-se
que o0s setores censitarios situados na area urbana da Sede Municipal
apresentaram mais de 80,1% dos domicilios com bueiros e bocas de lobo no

entorno.

A area municipal de Sdo Domingos do Norte esta classificada como forte

suscetibilidade a erosao.

As é&reas urbanas do Municipio ndo contam com levantamentos planialtimétricos

que possibilitem a divisdo das bacias hidrograficas urbanas.

O Municipio também nédo conta com Plano de aguas pluviais e fluviais. Os sistemas
de microdrenagem tém sido implantados em funcdo da necessidade de

implantagéo de pavimentagédo das vias.

As redes de drenagem urbana do municipio de Sdo Domingos do Norte nao se
encontram em um bom estado de conservacdo. A manutencdo das galerias de
aguas pluviais € realizada apenas quando ha necessidade. De acordo com a
Prefeitura, a limpeza e desassoreamento das galerias tém sido realizados com a

utilizacdo de caminhdo-pipa pertencente a Prefeitura.

A limpeza dos corpos d’agua é realizada uma vez por ano. A ultima intervengao de
dragagem realizada no Corrego Sdo Goncalo foi em outubro de 2013, o que

contribuiu para minimizar os desastres da enchente de dezembro de 2013.

Séao Domingos do Norte ndo possui rede de coleta de esgoto e os efluentes sao

lancados na rede de drenagem de aguas pluviais.
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3.7.2 Avaliac&do da Macrodrenagem

A Sede de S&do Domingos do Norte se desenvolveu em uma regido de relevo
ondulado. Os diferenciais altimétricos entre a area urbana consolidada e a
cumeeiras dos morros, que a circundam, sdo da ordem de 100m. O bairro Caixa
D’agua apresenta fortes declividades, com altimetria de 150 a 200 metros. O
Conjunto Habitacional, situado no bairro Centro, com altimetrias entre 132 a 168,
também apresenta grandes declividades.

Toda a macrodrenagem da Sede escoa para o Corrego Sado Gongalo e seus
afluentes. Durante o trabalho de campo foram identificadas algumas areas do
Municipio que apresentam problemas com inundagdo, assoreamento e
estrangulamento, as quais serdo descritas a seguir. Todas as coordenadas
apresentadas se referem ao Sistema de Coordenadas Universal Transversa de
Mercator (UTM), DATUM SIRGAS 2000, Zona 24S.

3.7.2.1Areas sensiveis & inundacio

As areas sensiveis a alagamento estdo resumidas no Quadro 3.11. No relatério de

diagnéstico estas areas estdo demarcadas em Figuras.

Quadro 3.11 - Ocorréncia de inundacdes em Sao Domingos do Norte

Area sensivel a inundacéo Descri¢cao

De acordo com levantamentos do CPRM (2014), o distrito de
Sao José HHonorato foi identificado como o setor de alto risco
de inundagdo (ES_SDN_SR 07 CPRM - S&do José do
Area 1: Distrito de Sdo José | HHonorato), onde a populacdo devera ser removida. A area

do Honorato urbana do distrito esta localizada as margens do rio S&o José.
(Coordenada: 0350650 E/ | O distrito foi muito afetado durante as fortes chuvas ocorridas
7889993 S) em dezembro de 2013, a Fonte: Autoria prépria

Figura 3-26 mostra a area de inundagéo e a altura que a
agua atingiu nas algumas casas (em torno de 2,5 m) durante
as fortes chuvas.

De acordo com levantamento realizado pelo CPRM em
fevereiro de 2014, foi identificado o Setor de Risco de
Inundacéo “ES_SDN_SR_03_CPRM’ para a Sede no
Area 2: Sede, ao longo do municipio, onde ha ocupacgdes irregulares na area urbana ao

coérrego Sdo Gongalo. longo do corrego Séao Gongalo, e ocorrem, também, descartes
irregulares de esgotos e de residuos.
Segundo relatos, em dezembro de 2013, durante as fortes
chuvas, o Cérrego subiu rapidamente e retornou ao nivel
normal, num intervalo de aproximadamente 24 horas.

Fonte: Autoria propria
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Figura 3-26: (a) Vista aérea do distrito de S&o José do Honorato inundagéo dez/2013 e (b) Nivel
da 4gua alcancado em dezembro de 2013.

(a) Fonte: PMSDN (2014). (b) Fonte: Autoria propria.

3.7.2.2Areas sensiveis a assoreamento

As areas sensiveis a assoreamento estdo resumidas no Quadro 3.12. No relatorio

de diagndstico estas areas estdo demarcadas em Figuras.

mZY
CONDOESTE

Quadro 3.11 - Areas sensiveis a assoreamento.

Area sensivel & assoreamento

Descricao

Area 1: A jusante do perimetro
urbano de S&do Domingos do
Norte, divisa do bairro
Uberlandia e zona rural,
proximo & Rodovia Gether
Lopes de Farias (ES-080)
(Coordenada 0329655 E /
7882830 S)

Area de aterro localizada proximo as margens da Rodovia
Gether Lopes de Farias (ES-080) e do c6rrego Séo
Goncalo. Durante fortes chuvas, constitui fonte de
sedimentos para o curso d'dgua, podendo ocasionar
assoreamento.

Area 2: Bairro Emilio Calegari,
paralelo a Rodovia Gether
Lopes de Farias (ES-080)
(Coordenada 0329020 E /

7881607 S).

A &rea com movimento de terra, constitui regido que esta
sendo preparada para a constru¢cdo de uma escola
municipal. A area é paralela ao cérrego Sdo Gongalo e a
Rodovia Gether Lopes de Farias, e esta no bairro Emilio
Calegari. Destaca-se a importancia de se realizar
intervencdes nas margens do cérrego Sdo Gongalo no
trecho da obra, de modo a evitar o carreamento de
sedimentos para o curso d’agua e consequentemente seu
assoreamento.

Area 3: Galeria assoreada na
rua Projetada I, bairro
Uberlandia

Galeria que passa por grande parte do Centro da Sede e
esta parcialmente assoreada, segundo funcionarios da
prefeitura, ndo é realizado manutencao e limpeza da
mesma.

/&7 PPGES
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3.7.2.3 Areas identificadas na reunido de mobilizag&o

A reunido de Mobiliza¢do Social no municipio de S&o Domingos do Norte ocorreu
no dia 01 de agosto de 2014 e contou com a participacdo de 164 moradores,
representando os diversos distritos do municipio, 0 que permitiu obter um
diagnoéstico abrangente. A participacdo da populacdo presente foi bastante efetiva
e contribuiu de forma muito positiva para a indicacéo dos problemas relacionados
a drenagem de aguas pluviais, 0s quais sao apresentados no Quadro 3.13.

Quadro 3.13 - Problemas de drenagem levantados na reunido de mobilizagéo.

Problemas Locais identificados pela populacéo

Ocorréncia de alagamentos por
poucas chuvas com
aproximadamente uma semana
para escoar

- Rodovia Gheter Lopes Farias, Bairro Emilio Calegari
(Sede), em frente a Prefeitura
- Praca Silvestre Vassoler, Bairro Centro (Sede)

Ocorréncia de alagamentos por
poucas chuvas com
aproximadamente uma semana
a 15 dias para escoar

Existéncia de uma poca - Bairro Emilio Calegari (Sede), em frente ao posto de
permanente gasolina

- Rua Mério Caetano, Bairro Centro (Sede)

- Avenida Hondrio Fraga (Rua principal), proximo ao Aguias
Hotel
- Rua Rosana Arlete Zorzaneli, Bairro Centro (Sede)
- Galeria na Rua Francisco SchimidtBerguer (Sede),
préximo ao Posto Gentil.

Obstrucdo da rede de
drenagem

- Rua Thereza Fiorentina (Rua da Escola Estadual), Bairro
Centro (Sede)
- Rua Rosana Arlete Zorzaneli, Bairro Centro (Sede)
- Rua Astolfo Mota, préximo a Igreja Marana (Sede)
- Rua José Tristdo, Bairro Centro (Sede)
- Rua Espirito Santo, Bairro Centro (Sede)
- Rua Espirito Santo, Bairro Centro (Sede), proximo a
Pracinha Silvestre Vassoler
- Rua Astolfo Mota, Bairro Centro (Sede)

Inundagdes por muitas chuvas
com aproximadamente uma
semana para escoar

Bancos de areias e
assoreamento dos Corregos

Durante o diagnostico de campo no municipio foram visitados todos os pontos
identificados pela populacao a fim de avalia-los e verificar as possiveis causas dos
problemas. Os locais apontados com problemas de alagamentos e inundacdes

estdo descritos neste relatério.
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3.7.3 Mapeamento e estudo do sistema hidrogréfico

A maior porcgdo da hidrografia do Municipio verte diretamente para o rio S&o José.
A porcdo noroeste da hidrografia do Municipio, na divisa com Aguia Branca,
desagua no rio Braco Sul, que por sua vez, desagua no rio S&o José. A hidrografia
situada na parcela sudeste, com divisa com Governador Lindenberg, desagua nos
corregos Novo Brasil e Moacir Avidos, 0s quais também seguem até o rio Sao Joseé.
O detalhamento das sub-bacias municipais (Ottobacias Nivel 6) pode ser
visualizado na Figura 3.27, a qual foi elaborada a partir de shapefiles
disponibilizados pelo GEOBASES.

O principal curso d’agua que atravessa a area urbana da Sede Municipal é o
Cérrego Sao Gongalo, o qual tem sua nascente na comunidade de mesmo nome e
desagua no Cérrego Sabia, que por sua vez tem sua foz no Rio Séo José. Os
principais afluentes do Corrego Sao Gongalo, antes deste alcancar a malha urbana
da Sede, sdo os Cérregos Oco do Pau, Sossego, Barbado e Damasio. Destaca-se
também o Cérrego do Café, que nasce na comunidade Fazenda Damasio e tem
sua foz no Cdérrego Sédo Gongalo, situado na area urbana da Sede.
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Figura 3-27: Sub-bacias do municipio de Sdo Domingos do Norte.
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Fonte: Autoria propria.

3.7.4 Caracterizacdo e indicacdo cartografica das éareas de

vulnerabilidade a inundacéo

Durante a elaboracao do Atlas de Vulnerabilidade a inundacéo do ES em 2013, um
trecho do rio Sdo José, localizado na comunidade Sabia Ill, na divisa com o
municipio Sdo Gabriel da Palha, foi classificado como alta vulnerabilidade a

inundacao.

3.7.5 Analise dos processos erosivos e sedimentoldgicos e sua
influéncia na degracéo das bacias

Com relagdo a suscetibilidade a erosdo, na Unidade de Analise S&o José
predomina a classe Forte, ocupando 56,5% da area. A classe muito forte, que

ocupa 2% da area ocorre nas partes altas da UA, onde 0s processos erosivos estao

Patrocinio

CA 'XA Ministério das Cidades

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Realizagdo Parceria

UFES
N PP.,,C{,E..S 6() / §MUNES "

e g
MmN SRR | anos

]

i1
CONDOESTE




_.I:z
CONDOESTE

A
¥ a ELABORf\CAo DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
N
=

67
associados a declividade do terreno. A classe baixa esta distribuida na porcao

proxima ao litoral e a calha do rio Doce. Os eventos predominantes nessa area
estédo relacionados a inundacédo e sedimentacdo. Eventualmente, podem ocorrer

desbarrancamentos localizados nas margens dos cursos de agua.

Desse modo, a &rea do Municipio esta classificada como forte suscetibilidade a

erosao.

3.7.6 Consolidar a legislacdo municipal e resolucdes de comités
de bacias relativas ao parcelamento do solo e uso dos

recursos hidricos dentro das unidades de planejamento

No municipio de Sdo Domingos do Norte os servicos de Drenagem e Manejo de

Aguas Pluviais estdo regulamentados pelos seguintes dispositivos legais:

e LeiFederal N°6.766, de 19 de dezembro de 1979: Disp&e sobre o Parcelamento
do Solo Urbano e da outras providéncias.

e LeiFederal N°11.445, de 05 de janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento basico; altera as Leis N° 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; revoga a Lei N° 6.528, de 11 de maio de 1978; e da outras
providéncias.

e Lei Estadual N° 7943, de 16 de Dezembro de 2004: Dispbde sobre o
parcelamento do solo para fins urbanos e da outras providéncias.

e Lei municipal n° 1, de 08 de setembro de 2003: Institui a lei Organica municipal
de S&o Domingos do Norte.

e Lei n° 673, de 14 de dezembro de 2011: Institui o Codigo de Posturas do
municipio de Sdo Domingos do Norte e da outras providéncias.

e Lein®674, de 14 de dezembro de 2011: Dispbe sobre o Cddigo de Obras do
municipio de Sdo Domingos do Norte e da outras providéncias.

e Lein®12.608, de 10 de abril de 2012 - Institui a Politica Nacional de Protecéo e

Defesa Civil - PNPDEC; disp0e sobre o Sistema Nacional de Protecéo e Defesa
Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Protecéo e Defesa Civil - CONPDEC,;
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autoriza a criacao de sistema de informagdes e monitoramento de desastres;
altera as Leis nos 12.340, de 1° de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho
de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e
9.394, de 20 de dezembro de 1996; e d& outras providéncias.
e Lein® 780, de 09 de julho de 2014: Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente -
FMMA, no municipio de Sdo Domingos do Norte - ES, e define suas formas de

utilizagéo e funcionamento.

e Lein®781, de 06 de agosto de 2014: Dispbe sobre o Cbdigo do Meio Ambiente

no municipio de sdo domingos do norte e da outras providéncias.

3.7.7 Demandas na prestacéo do servico de sistema drenagem e

manejo das aguas pluviais urbanas

Apoés a verificacdo da baixa disponibilidade de dados para elaboracdo deste

diagnostico, foram identificadas demandas para possibilitar a avaliacdo da

prestacao de servigos relativos ao sistema drenagem e manejo das aguas pluviais

urbanas e também a constatacdo, no distrito de Sado José do HHonorato, de

situacdo de risco a vida humana devido a inundacéo, ja em processo de resolucao

pela Prefeitura. As demandas observadas estéo listadas no Quadro 3.14 de forma

a direcionar as acoes que deverao ser formuladas nas etapas seguintes dos planos.

Quadro 3.14 - Demandas observadas no diagnéstico do sistema de drenagem e manejo das

aguas pluviais urbanas

inundag&o, com risco a vida
humana

Demanda Dimensédo da demanda Prioridade
Transferir a populacédo do distrito
de S&o José do HHonorato Transferir 50 familias para terreno mais
situada em area de alto risco de elevado segundo projeto ja executado pela | Emergencial

Prefeitura Municipal.

Manutencédo do sistema de
drenagem existente

Desobstrucdo de galeria assoreada na
Sede, néo se tem informacéo de seu
comprimento ou caminhamento.

Curto Prazo

Evitar o assoreamento do
corrego Sdo Gongalo

Vegetar os taludes dos aterros particulares e
da Prefeitura, situados as margens do
Cérrego.

Curto Prazo

Controle da ocupacéo das
margens dos cursos de agua
naturais

Levantamento planialtimétrico do trecho de
caminhamento urbano do corrego Sao
Gongalo na Sede, com cadastro da posicdo
das construg@es situadas junto as margens
e levantamento de sec¢des transversais.

Curto Prazo
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Demanda Dimensao da demanda Prioridade

Elaboracédo de modelo digital de terreno para
a area urbana consolidada da Sede e dos
distritos com curvas de nivelde 1 mem 1 m.
Elaborag&o de modelo digital de terreno de Médio

toda a regido compreendida entre as Prazo

cumeeiras dos vales urbanizados na Sede e

nos distritos, com curvas de nivel de 5 em 5
m

L 0 Cadastro do sistema de macrodrenagem
Dados basicos para andlise da existente

cobertura e capacidade de . . Médio
Todas as galerias circulares de concreto

Dados basicos para tracado das
bacias e microbacias da area
urbana

atendimento do sistema A . Prazo
. com didmetro superior a 600 mm e todas as
existente de macrodrenagem. .
galerias retangulares.
Dados basicos para andlise da Cadastro do sistema de microdrenagem
cobertura e capacidade de existente. Longo
atendimento do sistema Todas as galerias circulares de concreto Prazo
existente de microdrenagem. com di@metro inferior a 600 mm.
Determinar a capacidade
instalada das bacias urbanas e Longo
determinar a prioridade de Elaborar Plano de Drenagem urbana Prazo
intervencao para eventuais
ajustes

3.8 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO
DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

3.8.1 Caracterizacao dos residuos sélidos no municipio de Séao

Domingos do Norte

A Caracterizacdo dos residuos € uma importante etapa do diagnéstico, pois ira
permitir 0 conhecimento dos diversos tipos de residuos gerados em um
determinado espaco. A caracterizacao deve ser realizada de acordo com o objetivo
do estudo, o detalhamento das informagdes deve ser coerente com a necessidade

do estudo, ou seja, planos de gestao, projetos basicos ou projetos executivos.

3.8.1.1Residuos solidos urbanos (RSU)

A composigcdo gravimétrica dos residuos solidos apresenta as porcentagens

(geralmente em peso) das varias fracdes dos materiais constituintes dos RSU.

A Figura 3.28 apresentam a partir da média simples a composicéo gravimétrica dos

residuos coletados em 93 municipios brasileiros.
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PPGES &ES /kMUNES 1 e e %@; CA"‘A Ministério das Cidades

e erectiar] b CAIXA ECONOMICA FEDERAL




E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

ﬂ a ELABORAGAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
— N
—

70
Figura 3-28 - Composicéo gravimétrica dos RSU no Brasil.
Outros Metais Papel,
16,7% 2,9% papeldo e
tetrapak
13,1%
Plastico

total
13,5%

Matéria
organica
51,4%

Fonte: Autoria prépria

O municipio de S&o Domingos do Norte ndo possui uma caracterizacao
gravimétrica dos residuos gerados no municipio. No entanto, como se trata de um

instrumento de planejamento macro, serdo utilizados os dados do PNRS

A geragdo per capita determina a quantidade de residuos urbanos gerada

diariamente e o niumero de habitantes de determinada regido.

A SEDURSB realizou por meio de um questionario uma pesquisa em 42 municipios
capixabas, participantes do Programa “Espirito Santo sem Lixao”, a fim de obter o

panorama da gestéo de residuos sélidos no Estado do Espirito Santo.

A Figura 3.29 apresenta uma comparacdo de geracao per capta entre as regides
do Projeto ES Sem Lixao. O CONDOESTE, do qual Itaguacu faz parte, apresenta
nameros um pouco superiores as demais regides. Enquanto o CONSUL apresenta

as menores taxas de gerat;éo.
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Figura 3-29 - Comparacédo da geracédo per capta média entre os Consorcios do Projeto “ES Sem

Lixao”.
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Fonte: SEDURB (2014).

No Quadro 3.15 é apresentado um resumo sobre o gerenciamento dos principais

residuos gerados no municipio de Sdo Domingos do Norte.

Quadro 3.15: Gerenciamento dos Residuos soélidos gerado no Municipio de Sdo Domingos do

Norte.

A gestdo do RCC no municipio de Sdo Domingos do Norte é
realizada pela prefeitura. O municipio ndo possui legislacdo que
trate sobre pequeno e grande gerador.

A gestao dos RSS no municipio de Sdo Domingos do Norte é
realizada pela prefeitura que tem um contrato firmado com um
consorcio (CIRSNEES) que faz a coleta, transporte, tratamento e
destinacao final desse residuo. A coleta é feita semanalmente na
unidade de Salde Eugénio Malacarne e nos Unidades de saude
da Familia do municipio. Os RSS coletados no municipio de S&o
Domingos do Norte séo destinados para empresa SANEAR
localizada no municipio de Colatina/ES. A distancia média entre
0s dois municipios é de 66 Km.

A gestédo dos RV no municipio de Sdo Domingos do Norte é
realizada pela prefeitura que realiza a coleta, transporte e
destinacao final, por meio da Secretaria de Obras e Servigos
Residuos volumosos Urbanos. O residuo é coletado em um veiculo préprio, sendo um

(RV) caminh&o poliguindaste com cagambas.

Os residuos sdo enviados para o galpao de triagem, os que
podem ser reaproveitados ou reutilizados ja os que ndo possuem
mais utilidade séo levados até o aterro controlado e descartados

junto com os RSU.

Os residuos verdes séo coletados por um caminhao poliguindates
com cacambas e destinados em para uso em areas que
Residuos verdes necessitam de recuperacéo de solo como material de cobertura,
esse servico € todo prestado pela PMSDN. O municipio ndo
possui controle de quantas toneladas desse residuo é disposta
mensalmente nesses locais.

Residuos da construcéo
civil (RCC)

Residuos de servigos de
salde (RSS)
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A gestéo dos residuos industriais é de responsabilidade do

gerador, os quais devem apresentar seus planos de
gerenciamento de residuos como parte do processo de

Residuos industriais (RI) | licenciamento ambiental. Entretanto, parte dos residuos gerados
nas inddstrias que possuem as mesmas caracteristicas dos
residuos domiciliares também é coletada pelo municipio. A

prefeitura ndo apresentou nenhum estudo com informacdes sobre

os residuos industriais gerados no municipio.

No municipio, s6 existe uma rodoviaria, e os residuos gerados
Residuos dos servicos sdo destinados para a coleta publica convencional. Ndo ha, por
de transporte (RST) parte do municipio, a exigéncia quanto a gestéo diferenciada

deste tipo de residuo por parte do gerador.
Da mesma forma como ocorre com os demais residuos
industriais, a gestédo dos residuos de mineracao é de
. . ~ responsabilidade do gerador, os quais devem apresentar seus
Residuos de mineracdo . .
(RM) p_Ianos' de gerenmamento de residuos como parte dp processo de
licenciamento ambiental. Entretanto, parte dos residuos gerados
nas industrias que possuem as mesmas caracteristicas dos
residuos domiciliares também é coletada pelo municipio.
O municipio ndo realiza gestéo sobre esta tipologia de residuo,
excetos 0s gerados pelas empresas que sdo licenciadas e séo

Residuos o n ; ; e
. . tratadas pelo municipio como geradoras de residuos industriais.
agrossilvopastoris S : ~ o

(RASP) (_Zomo 0 municipio n&o forneceu mforr_na(;oes_ das industrias por
tipologia, néo foi possivel fazer esta diferenciacéo. De qualquer

forma as acdes necessarias sdo as mesmas ja relatadas no item

relativo a Residuos industriais.
Os ROC séo gerados de forma difusa, pela populacdo em geral e
de forma pontual de em maior quantidade por bares, restaurantes
e padarias e afins.
Residuos de dleos de No municipio existem ac¢8es visando a coleta diferenciada,

cozinha (ROC) contribuindo para o descarte correto deste residuo. A Secretaria

Municipal de Meio Ambiente distribuiu garrafas PET para
acondicionamento de 6leo de cozinha nas escolas e implantou
pontos de coleta nas escolas e na sede da prefeitura, o 6leo
recolhido é utilizado na fabricacéo de sab&o.

3.8.2 Caracterizacao dos residuos solidos com logistica reversa

obrigatéria

A logistica reversa é definida na PNRS como um instrumento de desenvolvimento
econdmico e social caracterizado pelo conjunto de a¢bes, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos residuos soélidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos,

ou outra destinacéo final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

No Quadro 3.16 é apresentado um resumo sobre a gestdo dos Residuos sélidos

com Logistica Reversa obrigatéria.
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Quadro 3.16 - Gestéo dos Residuos solidos com Logistica Reversa obrigatoria.

Residuos de embalagens de
agrotoxicos (RAGRO)

Nao foi identificado, no municipio, nenhum programa de
coleta de embalagens de agrotéxicos e 0 municipio nao
possui nenhum instrumento de fiscalizagdo quanto ao
cumprimento da logistica reversa de embalagens de
agrotoxicos.

Residuos de pilhas e baterias
(RPB)

De acordo com informages colhidas em campo, ndo foram
encontrados no municipio postos de coleta para recebimento
de pilhas e baterias. O municipio ndo possui nenhum
instrumento de fiscalizacdo quanto ao cumprimento da
logistica reversa de pilhas e baterias por parte dos geradores.

Residuos pneumaticos
(RPNEUV)

No municipio ndo existe nenhum ponto de coleta de pneus
implantado pela gestora do programa de logistica reversa de
pneus no Brasil e o0 municipio ndo possui nenhum instrumento
de fiscaliza¢éo quanto ao cumprimento da logistica reversa de
pneus por parte dos geradores.

Residuos de embalagens em
geral (REMB)

O municipio devera prever a forma de participa¢édo no sistema
de logistica reversa, principalmente no de embalagens em
geral, onde os materiais que serdo coletados serdo os
mesmos da coleta seletiva municipal.

Residuos de 6leos lubrificantes
e suas embalagens (ROLEO)

O municipio ndo possui nenhum instrumento de fiscalizagao
guanto ao cumprimento da logistica reversa de ROLEO por
parte dos geradores.

Residuos de lampadas
fluorescentes, de vapor de
sédio ou vapor de mercurio

(RLAMP)

Foi identificada a inexisténcia de coleta diferenciada de
lampadas pela administra¢cdo municipal. Durante o periodo de
coleta de informagfes constatou-se que sua coleta e
disposi¢éo final séo realizadas junto aos residuos sdlidos
domésticos o que estd em desacordo com as Normas
técnicas e legislacdes pertinente, pois trata-se de residuos
perigosos.

Residuos eletroeletrénicos
(REE)

No municipio néo foi identificada nenhuma agé&o de
recolhimento desses equipamentos por parte dos fabricantes.

Residuos de medicamentos
(RMED)

De acordo com informages colhidas em campo, ndo foram
encontrados no municipio postos de coleta para recebimento
de RMED.

3.8.3 Caracterizacao institucional do SLUMRS

O municipio ndo possui empresa delegada para a prestacdo de servi¢os de limpeza
urbana. A Prefeitura cobra, via taxa especifica no mesmo boleto de IPTU, a

prestacao de servigo de coleta e destinacéo dos residuos soélidos urbanos.

Abaixo alguns dados e indicadores sobre os residuos soélidos e limpeza urbana no

municipio.
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Tabela 3.5 — Existénica de um plano municipal de manejo de residuos sélidos
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4,35 14,45 60% 3.45

Fonte: SNIS (2014)

3.8.4 Caracterizacao operacional do SLUMRS

O Servico de Limpeza Publica de Sdo Domingos do Norte € de responsabilidade
da Secretaria de Obras e Servigcos Urbanos e contempla os servicos de coleta,
transporte e destinacdo de RSU, varricdo de sarjetas e servigos especiais como
capina, rocada, pintura do meio-fio, dentre outros. A destinacao final € feita em um

aterro controlado no préprio municipio.

3.8.4.1Limpeza publica

O servico de limpeza publica engloba os servigos de varrigéo de vias e logradouros
publicos e servicos especiais como, capina, poda, limpeza de cemitérios, dentre

outros.

3.8.4.2Varricéo de vias e logradouros publicos

O Servico de Limpeza Publica de Sdo Domingos do Norte € de responsabilidade
da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e contempla os servigos de

coleta e transporte de RSU, varricdo de sarjetas e servicos especiais como capina,
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rogada, pintura do meio-fio, dentre outros. Para a destinagédo final existe um aterro

controlado no municipio.

O Quadro 3.17 apresenta as etapas do processo de limpeza publica informando a

responsabilidade e os responsaveis pela execu¢do, no municipio.

Quadro 3.17 - Etapas do processo de limpeza publica e respectivos responsaveis pelo servico.

Atividade Responsavel pelo servigco
Varrigdo Secretaria de Obras e Servigos Urbanos
Acondicionamento Secretaria de Obras e Servigos Urbanos
Limpeza de boca de lobo Secretaria de Obras e Servigos Urbanos
Limpeza de sarjetas e pintura de meio-fio Secretaria de Obras e Servigos Urbanos
Limpeza de cemitérios Secretaria de Obras e Servigos Urbanos
Poda capina, rogada Secretaria de Obras e Servigos Urbanos

Fonte: Secretaria de Obras e Servigcos Urbanos, 2014.

3.8.4.3Servicos especiais

No municipio de S&o Domingos do Norte o servico de pintura de meio-fio, &
realizado de acordo com a demanda identificada pelos proprios agentes ou
solicitacdes feitas pela populacéo e também conforme o calendario de festividades
do municipio. Geralmente o servico € realizado trés vezes ao ano e conta com a

colaboracédo de 02 agentes publicos.

Os servigcos de capina, rocada sdo realizados frequentemente, de 22 a 62 feira e
conta com a colaboracéo de 04 agentes publicos.

Os outros servicos também sdo realizados pela secretaria de obras eServicos
Urbanos, porém, ndo possuem cronograma e sao realizados de acordo com a

necessidade.

3.8.4.4Acondicionamento

No municipio de Sdo Domingos do Norte os RSU ficam acondicionados em sacos

plasticos e dispostos no chdo em pontos de coleta determinados dessa forma.
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3.8.4.5Coleta, transporte e transbordo

O municipio de Sdo Domingos do Norte realiza de forma direta a prestagdo de

servigo de coleta e transporte dos RSU.

A Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos ndo possui nenhum sistema

de controle de quilometragem e velocidade percorrida pelos veiculos coletores.

Quadro 3.18 - Sistema de coleta, transporte e transbordo de residuos sélidos.

No municipio de Sdo Domingos do Norte a coleta é feita de forma
convencional em pontos ja conhecidos pela populacéo dos bairros e distritos
e tem periodicidades diferentes, de forma que os bairros da sede tem coleta
Coleta feita em mais dias da semana e os distritos mais longes da sede tem uma

menor frequéncia de coleta. A forma de disposi¢&o dos residuos pela
populagdo é em sacos plasticos que geralmente ficam dispostos no chéo ou
em lixeiras particulares.
Transbordo O municipio ndo possui Estacdo de Transbordo.

De segunda a sexta-feira, os residuos depositados na Usina de Triagem e
depois o0s rejeitos seguem para o aterro controlado que esta localizado ao
lado da usina. Este transporte também é realizado pela Secretaria de Obras
e Servigos Urbanos.

O que existe ho municipio sobre tratamento de RSU é triagem dos residuos
proveniente da coleta seletiva que, 0s quais posteriormente sdo enviados

Tratamento para a reciclagem. A coleta seletiva sera tratada em capitulo especifico.
dos RSU Os demais residuos coletados na coleta convencional sdo destinados
diretamente ao aterro controlado sem passar por qualquer tipo de tratamento
prévio.

A forma de disposicao final dos RSU do municipio € em aterro controlado
Disposicao existente no proprio municipio (Figura 10). A quantidade de RSU destinados
final dos ao aterro controlado pelo municipio de Sdo Domingos do Norte no ano de
rejeitos 2013 foi estimado em 960 tonelada/ano. Como as residuos coletados néo

sdo pesados, essa quantia é apenas uma estimativa.

Transporte

Figura 3-30 - Aterro Controlado do municipio

Fonte: Autoria propria.
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3.8.4.6Infraestrutura dos SLUMRS

Para uma correta gestado do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Solidos (SLUMRS) é necessaria uma infraestrutura minima de equipamentos e
recursos humanos que abarquem as atividades de limpeza publica, coleta,

transbordo e transporte dos residuos sélidos.

3.8.4.7 Equipamentos

Tabela 3.1 - Equipamentos utilizados no transporte de residuos solidos.

Tipo de residuos Transporte
Coleta dos Residuos soélidos domiciliares
(RSD) e de Limpeza publica

01 caminh&o compactador

Camih&o poliguindaste com 12 cagambas com
capacidade de 5m? cada.
Camih&o poliguindaste com 12 cagambas com
capacidade de 5m3 cada.
Camihdao poliguindaste com 12 cagcambas com
capacidade de 5m3 cada.
Residuos de servigo de saude Veiculo da empresa terceirizada
Coleta Seletiva Cagamba Mercedes Benz 1418

Residuos da Construcéo civil

Residuos Volumosos

Residuos Verdes

Fonte: Autoria propria

3.8.4.8Equipe operacional

A equipe operacional do SLUMRS compreende os servidores contratados e

treinados para a limpeza urbana, coleta e triagem dos residuos sélidos.

Tabela 3.2 - Dimensionamento equipe operacional do SLUMRS.

Atividades Numero de funcionérios
Coleta e Transporte de RSU 03 Motoristas e 06 coletadores
Limpeza Publica (Varricdo) 10 Varredores
Limpeza Publica (Capina e Rocada) 04 Pessoas
Setor Administrativo 03 Pessoas

Fonte: Autoria propria

Realizagio Parceria Patrocinio

; H \uws E.:ngmE.,S &ES /kMUNES 1 CA 'J“A Ministério das Cidades {

— SR SN | 1) h CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONDOESTE ano:s




o
ﬂ a ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO

E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
-
N

78
3.8.5 Indicadores operacionais, econdmico-financeiros,

administrativos

A medicéo da eficiéncia dos processos do SLUMRS é fundamental para a avaliacéo

periodica do desempenho dos servicos.

O Governo federal criou e administra o seu Sistema Nacional de Informagdes sobre
Saneamento — SNIS, vinculado a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(SNSA) do Ministério das Cidades (MCidades).

Portanto, para avaliar a eficiéncia do SLUMRS de Sdo Domingos do Norte, iremos
utilizar o banco de dados do SNIS — Residuos Sdlidos, e de forma a sistematizar
esta avaliacao, foram selecionados nove indicadores relacionados a prestagéo de
servico de coleta de RSU, RSS, RCC e limpeza publica.

Os Indicadores selecionados sédo apresentados nas Figuras 3.31 a 3.35.

Figura 3-31 - Taxa de empregados no manejo de residuos em rela¢éo a populagéo urbana
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Fonte: Autoria propria
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Figura 3-32 - Incidéncia de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no
manejo de RSU
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Fonte: Autoria prépria

Figura 3-33 - Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta de RSU em relacdo a
populacdo urbana
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Fonte: Autoria propria
Figura 3-34 - Produtividade média dos varredores
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Fonte: Autoria propria
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Figura 3-35 - Taxa de varredores em relacao a populagéo urbana

INO45_RS - Taxa de varredores em relagdo a populagdo urbana
(empreg/1000 hab)
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Fonte: Autoria propria

3.8.6 Identificacéo de areas de disposicao inadequada de residuos

e areas contaminadas

3.8.6.1Lix0es

Existem no municipio duas areas que ja foram utilizadas como lix6es, mas que hoje
uma esta desativada e a outra virou aterro controlado e que estdo em processo de
recuperacédo. De acordo com os itens 2.1 e 3.2 do TCA 02/13, as area degradadas
encontram-se referenciadas pelas coordenadas geograficas. O Quadro 3.19
apresenta a localizacédo destas areas em coordenadas UTM, Datum WGS 84.

Quadro 3.19 - Areas inadequadas de recebimentos de residuos a serem recuperadas

Locais Coordenadas
Lixdo Desativado 327831 E 7882032 N
Aterro Controlado 328334 E 7882007 N

Fonte: Autoria propria

3.8.6.2Pontos viciados

No Quadro 3.20 séo apresentadas a localizacdo dos pontos viciados constatados

em visita em campo
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Quadro 3.20 - Localizagao de pontos viciados no municipio de Sdo Domingos do Norte.
Bairro/Localidade Coordenada UTM Tipos de residuos
Bairro Cristo Rei 329272E/ 7881831 N | RCC / Volumosos/Verdes
Bairro Cristo Rei 329322E/7881687 N RCC / Volumosos
Bairro Centro 329272E/7882257 N RDO
Rodovia do café, km 2| 330321E/7884040 N RDO / Entulho

3.8.7 Coleta seletiva e reciclagem

Em S&o Domingos do Norte a coleta seletiva iniciou recentemente e é realizada no
bairro Cristo Rei. A coleta € feita de forma binaria (Residuos Seco x Residuo
Umido), essa coleta de residuo seco é feita Segunda, Quarta e Sexta e o lixo imido

€ coletado Terca, Quinta e Sabado.

A Secretaria de Meio Ambiente € responsavel pela divulgacdo e pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da coleta seletiva. Para divulgacgao foi distribuido

um imé de geladeira com os dias da coleta (Figura 3.36).

Figura 3-36 — Ima de geladeira.

Fonte: Autoria propria.

Esta em fase de estruturacdo a Associacdo de Catadores de Residuos Sélidos de
Sédo Domingos do Norte — ASCARSD.

Existe uma empresa contratada que faz a triagem dos RSU coletados no municipio
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3.8.8 Aspectos sociais relativos a inclusao social no manejo de

residuos

Atualmente existem 07 trabalhadores contratados que fazem o trabalho de triagem
na usina. A Associacdo dos Catadores de S&do Domingos do Norte (ASCARSD),

ainda est4 em fase de estruturagéo.

Nos lixdes desativados néo existem catadores de material reaproveitavel e néao foi

informado que existem catadores autbnomos nas ruas do municipio.

3.8.9 Diagndstico participativo

Os servicos prestados foram avaliados pela populacdo como sendo de boa
qualidade e com regularidade e frequéncia compativel com a demanda de servico.
A populagdo tem conhecimento do horéario de coleta dos residuos e esta é feita de
maneira regular, porém nos distritos os residuos sao coletados apenas no centro e

as regides mais afastadas ndo séo atendidas pela coleta.

A prefeitura o projeto piloto de coleta seletiva no bairro Cristo Rei. A associacao de

catadores esta em fase de implantacéo.

As prioridades apontadas para o gerenciamento de residuos soélidos e limpeza

urbana em Sado Domingos do Norte, foram:

e Investir em educacao ambiental;
e Providenciar um local adequando para descarte de residuos de reformas e
construcoes;

e Promover a ampliacdo da coleta seletiva para todos os bairros e distritos.

3.9 DIAGNOSTICO DA SAUDE

Para o levantamento dos indices de morbidade e mortalidade de doencas, foi
considerada a classificagdo do Capitulo da Classificacdo Internacional de Doencgas
- CID-10, suas categorias, grupo de doencas e doencas identificadas no banco de
dados para o referido municipio, priorizando as doencgas infecciosas e parasitarias,

relacionados ao saneamento ambiental inadequado. O banco de dados consultado
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DATASUS:

http://www.datasus.gov.br.Abaixo segue classificacdo das doencas relacionadas

Quadro 3.21 — Classificacdo das doencas relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado.

GRUPO DE CID -
CATEGORIA DOENCAS DOENCAS 10
1.1 Célera A00
1.2 Infecc¢des por Salmonela A02
1.3 Shigelose A03
1.4 Outras Infec¢Bes bacterianas A04
(E. coli, Campylobacter, Y.
enterocaolitica, C. difficile, outras)
1.5 Amebiase A06
1.6 Outras Doencas Intestinais A07
Doencas de 1. Diarréias por_pro'fozoério_s (Balantidiases,
transmissao feco- Glardlasel Criptosporidiose).
oral 1.7 Isosporiase, ogtra_\s e as NE
1.8 Doencas Intestinais por virus A08
(Enterite p/rotavirus,
Gatroenteropatia aguda p/agente
de Norwalk, enterite
p/adenovirus, outras enterites
virais e as NE)
2. Febres entéricas 2.1 Febre TifQid_e A0L
) 2.2 Febre Paratiféide
3. Hepatite A B15
A90;
4. Dengue QL
5. Febre Amarela A95
Doencgas 6. Leishmanioses Leishmanios_e Teg_umentar B55
" ) Leishmaniose visceral
tra_nsmmdas por 7. Filariose linfatica B74
inseto vetor -
8. Malaria B30;
B54
9. Doenga de B57
Chagas
Doencas 10. Esquistossomose B65
transmitidas A27
através do contato 11. Leptospirose
com a agua
Doencas 12. Doenca dos Traco_m_a A71
relacionadas a Olhos 13 1C gnjuntlwfs :;g
I .1 Dermatofitoses
higiene 13. Doengas da pele 13.2 Outras micoses superficiais B36
14.1 Equinococose B67
14.2 Ancilostomiase B76
. 14. Helmintiases 14.3 Ascar{dia/se Br7
Geo-helmintos e 14.4 Estrongilodiase B78
teniases 14.5 Tricuriase B79
14.6 Oxiuriase B80
15. Teniases 15.1_T§n|'ase B68
15.2 Cisticercose B69

Fonte: Adaptado de Costa et al., 2002.
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Quanto a Estratégia Saude da Familia, as informacdes foram levantadas através

dos Planos Municipais de Saude e Relatérios de Gestéo. Estes documentos foram
solicitados por intermédio da coordenacéo do projeto as administracdes municipais.
As informacdes incompletas enviadas pelos municipios foram complementadas
pelas bases de dados do Ministério da Saude, atravésde consulta ao site da Sala
de Apoio a Gestédo Estratégica (SAGE SUS).

3.9.1 Informacgbes epidemiolégicas

3.9.1.1Mortalidade

Os indicadores epidemiologicos de mortalidade nas diferentes regifes brasileiras
mostram uma realidade na qual se observa no pais a ocorréncia de doencas
prevalentes em paises desenvolvidos, as doencas cardiovasculares e as cronicas,
como também de situacBes encontradas em paises menos desenvolvidos, como

as mortes por doencgas infecciosas, desnutricao, obitos infantis e maternos.

No municipio de Sdo Domingos do Norte, para o periodo de 2009 a 2012, foram
registrados o total de 228 6bitos. Mais da metade do niumero de ébitos se concentra
nos grupos das seguintes doencas: doencas do aparelho circulatério (35%), causas
externas de morbidade e mortalidade (20,1%), neoplasias (13,5%),e doencas do

aparelho respiratorio (7%).

No caso das doencas infecciosas e parasitarias, que tem relacao direta com as
condi¢cbes de saneamento, a mortalidade pela causa se encontra em 7° lugar, como

apresentado na Tabela 3.8 abaixo.

Tabela 3.8 - Mortalidade geral, por grupo de causas no Municipio de Sdo Domingos do Norte,

2009 — 2012.
Capitulo CID-10 2009 2010 2011 2012 Total
I.  Algumas doencas infecciosas e 2 3 2 2 9
parasitarias
Il. Neoplasias (tumores) 7 9 5 10 31
Ill. Doengas sangue 6rgaos - 1 1 1 3
hematopoiéticos e transtornos imunitarios
IV. Doengas enddcrinas nutricionais e 3 6 2 2 13
metabdlicas
VI. Doencas do sistema nervoso 1 2 1 1 5
IX. Doencas do aparelho circulatoério 22 27 17 14 80
X. Doencas do aparelho respiratério 1 5 5 5 16
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Capitulo CID-10 2009 2010 2011 2012 Total
XI. Doencas do aparelho digestivo 3 3 1 2 9
XIIl. Doencas sistema osteomuscular e 1 - - - 1
tecido conjuntivo
XIV. Doencas do aparelho geniturinario - 1 4 2 7
XVI. Algumas afecgdes originadas no 1 3 - 1 5
periodo perinatal
XVIIl.Sintomas sinais e achados anormais - 3 - - 3
exames clinicos e laboratoriais
XX. Causas externas de morbidade e 7 12 16 11 46
mortalidade
Total 48 75 54 51 228

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informagfes sobre Mortalidade — SIM. DATASUS, 2014.

Quanto a mortalidade por doencas relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado, o municipio registrou 1 ébito, causados por diarreia e gastroenterite

de origem infecciosa e presumivel no ano de 2010.

3.9.1.2Mortalidade infantil

A mortalidade infantil reflete a efetividade de intervencdes governamentais no
ambito da saude publica e sofre influéncia direta dos modelos socioeconémicos
adotados por um pais (SANTOS et al., 2010).

A Taxa ou Coeficiente de Mortalidade Infantil estima o risco de uma crianga morrer
antes de completar o primeiro ano de vida. E definida pelo nimero de mortes em
menores de um ano para cada mil nascimentos vivos (NV). Nas ultimas décadas
no Brasil, houve uma reducao acentuada da taxa de mortalidade infantil no periodo
de 1990 (47,1 por 1.000 NV) até 2008 (19,0 por 1.000 NV). A reducéo da taxa de
natalidade, a melhoria das condi¢cdes de vida da populacéo e as politicas voltadas
para a melhoria dos servicos de saude, sdo apontadas como alguns dos fatores

responsaveis por este declinio (BOING; BOING, 2008).

s

A analise das variagbes da mortalidade infantil &€ extremamente importante,
representando um indicador sensivel as condi¢gbes de saude, da qualidade de vida
da populagdo, a falta de infraestrutura e acesso aos servicos basicos,

principalmente o saneamento ambiental (SANTOS et al., 2010).

A precaria infraestrutura dos servicos de saneamento basico nos paises em

desenvolvimento, desempenha uma interface com a situacédo de saude e com as
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condi¢des de vida da populagdo (TEIXEIRA et al., 2014). As doencas infecciosas

continuam sendo uma importante causa de morbidade e mortalidade nesses
paises, e sdo um indicativo da fragilidade dos servicos publicos de saneamento
(TEIXEIRA et al., 2014).

A mortalidade infantil no municipio nos ultimos 4 anos é ocasionada principalmente
porprincipalmente por algumas afecc¢des originadas no periodo perinatal, com o
total de 5 Obitos, nos anos de 2009, 2010 e 2012, representando um alerta para as

condi¢gbes de acompanhamento do pré-natal, assisténcia ao parto e puerpério.

N&o foi encontrado durante este levantamento nenhum registro de ébito infantil

relacionado as doencas de saneamento ambiental inadequado.

3.9.1.3Morbidade

Morbidade é a variavel caracteristica das comunidades de seres vivos, refere-se ao
conjunto dos individuos que adquirem doencas (ou determinadas doencas) num
dado intervalo de tempo em uma determinada populagcédo. A morbidade mostra o
comportamento das doencas e dos agravos a saude na populacdo (DUARTE,
2007).

As doencas infecciosas e parasitarias tém ocupado um papel de destaque entre as
causas de morbidade e mortalidade no Brasil. A andlise desse grupo de doencas é
importante devido ao significativo impacto social, ja que esta relacionada a pobreza
e a gualidade de vida, enquadrando doencas relacionadas a condicfes de
habitacdo, alimentacdo e higiene precarias. Além disso, a andlise do
comportamento dessas doencas, serve como subsidio para avaliar as condi¢cdes
de desenvolvimento de determinada regido, através da relacado entre niveis de

mortalidade e morbidade e condi¢des de vida da populacdo (PAES; SILVA, 1999).

No periodo de 2010 a 2014 ocorreram 105 casos de morbidades relacionadas ao
saneamento basico no municipio de S&o Domingos do Norte. Considerando o total
de casos ocorridas no periodo estabelecido, 78 (74,2%) de outras doencas
infecciosas intestinais, 20(19%) foram de diarreias e gastrenterites de origem

infecciosas presumiveis, e 9 (8,5%) de dengue classica (Tabela 3.9).
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Tabela 3.9 — Morbidade por doencas relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no

Municipio de Sdo Domingos do Norte, 2010 — 2014.

Lista Morbidade CID-10 2010 2011 2012 2013 2014 Total

01 Algumas doencas infecciosas e
parasitarias
.. Colera 1

21 33 20 20 11 105

- 1

.. Diarréia e gastroenterite origem
infecciosas presumiveis
.. Outras doencas infecciosas
intestinais
.. Outras febres p/arbovirus e febre

3 9 3 2 - 17

16 22 16 14 10 78

o . 2 2 1 3 1 9
hemorragica p/virus
.... Dengue [dengue classico] 2 2 1 3 1 9
Total 21 33 20 20 11 105

Fonte: Ministério da Saude - Sistema de Informacdes Hospitalares do SUS (SIH/SUS). DATASUS,
2014.

3.9.2 Programas existentes que tem relacdo com saude e

saneamento

O Municipio de Sdo Domingos do Norte, possui a Vigilancia em Saude estruturada
pela Vigilancia Sanitéaria, Vigilancia Epidemiologica, Vigilancia em Saude

Ambiental.

3.9.2.1Vigilancia Sanitaria

As acgOes da Vigilancia Sanitaria, incluem um conjunto de medidas capazes de
eliminar, diminuir e prevenir riscos a salde e de intervir nos problemas sanitarios
decorrentes do meio ambiente, inclusive o do trabalho, da producéo e circulacao

de bens e da prestacao de servigos de interesse da saude (BRASIL, 1990).

As acdes da vigilancia sanitaria desenvolvidas no municipio sdo monitoradas
através do Pacto de Metas que esta contemplado no Plano de Ac¢bes que é
elaborado desde 2008, onde o municipio pactua acbes de baixa e média

complexidade.

O municipio possui 0 Decreto Municipal n°® 1260/13 que designa Autoridade
Sanitaria no ambito Municipal, o Cédigo de Postura instituido pela Lei 673/11, onde
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as acOes sao desenvolvidas de forma integrada com outras secretarias e o Codigo

Sanitario n° 143/97, que ndo atende as necessidades atuais da vigilancia (SAO
DOMINGOS DO NORTE).

A equipe é composta por 1 coordenador, 1 enfermeiro, 1 farmacéutico, 1 médico

veterinario e 1 nutricionista.

3.9.2.2Vigilancia Epidemioldgica

A vigilancia epidemioldgica abrange um conjunto de atividades que visa o
conhecimento, deteccéo e prevencao dos fatores determinantes e condicionantes
da saude individual e coletiva, com a medida de recomendar medidas de prevencao
para o controle de doencas (BRASIL, 1990).

As acbes da vigilancia epidemioldogica sdo desenvolvidas através de programas
estratégicos que em sua maioria estdo descentralizadas na ESF e sdo monitoradas
por meio de indicadores do pacto da satde (SAO DOMINGOS DO NORTE, 2010).

3.9.2.3Vigilancia em Saude Ambiental

A Vigilancia em Saude Ambiental compreende as a¢des que tem relacdo com a
saude e meio ambiente. E definida como o “conjunto de agdes que proporciona o
conhecimento e a deteccdo de qualquer mudanca nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na saude humana, com a
finalidade de identificar as medidas de prevencédo e controle dos fatores de risco

ambientais relacionados as doengas ou outros agravos a saude” (BRASIL, 2007).

As acles da vigilancia ambiental do municipio de Sdo Domingos do Norte,
envolvem a prevencao e controle de agravos relacionados aos fatores de riscos
ambientais e vetores, reservatorios e hospedeiros, animais pegonhentos, vigilancia
da agua para consumo humano, vigilancia de contaminantes ambientais, desastres
naturais e acidentes com produtos perigosos (SAO DOMINGOS DO NORTE,
2010).
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A equipe da Vigilancia Ambiental € composta por 1 enfermeiro, 1 coordenador de

campo e 05 guardas de endemias.

3.10DIAGNOSTICO DA PARTICIPACAO SOCIAL

Considerando que a fase de diagnostico da elaboracdo do PMSB é técnica e
participativa, e, conforme preconizado em Plano de Mobilizagdo Social, aos 01 dia
de Agosto de 2014 no Auditorio da Prefeitura Municipal. Bairro Emilio Caligare.
Rodovia Gether Lopes Faria, foi realizada a Reunido de Mobilizacdo 01 com
diversos setores da sociedade politica e civil organizada em torno das questdes do

Saneamento Basico.

A populacdo de Sdo Domingos do Norte, através de representacdo dos presentes
em reunido, foi consultada a cerca da situacdo do Saneamento Basico no municipio
em seus 4 eixos. A discussao das deficiéncias do municipio foi materializada em
Mapa Tematico onde a populacdo apontava as localidades e seus problemas. Os
problemas enfrentados e sua localidade pode ser analisados no Quadro 3.22 que
segue.

Quadro 3.22 - Legenda do Mapa Tematico Elaborado em Reuniéo de Mobilizagdo Social 01

ABASTECIMENTO DE AGUA

REGIAO MARCADA NO MAPA PROBLEMA ENFRENTADO
*.1: Bairro Cristo Rei Falta agua no bairro todo sdbado
*.2: EEEFM “S&o Domingos”, Bairro Centro, Percebem alteracdo no sabor da 4gua, como gosto
Sede. de cloro. No centro também classificam a A&gua como
ndo sendo boa.
*.3: Bairro Nitero6i, Sede. Local de captagéo da dgua que abastece 0
municipio.

ESGOTAMENTO SANITARIO

*.1: Bairro Octavio Bonaparte, Sede. N&o tem rede de esgoto e 0 mesmo é langada na
rede pluvial.
*.2: No bairro Sidnei Fortuna, rua projetada, N&o tem rede de esgoto e 0 mesmo é langada na
Sede. rede pluvial.
* 3: As casas na beira do rio no bairro Centro | N&o possuem rede e portanto o esgoto € lancado no
e Niter6i na rua Laura Santana, Sede. rio.
*.4: Parte do Bairro Cristo Rei, Sede N&o possuem rede e portanto o esgoto € lancado no
rio.
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*.5: Bairro Caixa d’ agua, Sede.

N&o possuem rede e portanto o esgoto é lancado no
rio.

DRENAGEM

*.1: Rodovia Gheter Lopes Farias, Bairro
Emilio Calegari, em frente a prefeitura.

Alagamentos por poucas intensidades de chuvas e 1
semana de tempo para as 4guas escoarem.

*.2: Rua Méario Caetano, Bairro Centro.

Alagamentos por poucas intensidades de chuvas e 1
semana a 15 dias de tempo para as aguas escoarem.

*3: Bairro Emilio Calegari, em frente ao
posto de gasolina.

Existe uma poca permanente.

*.4: Praca Sillvestre Vassoler, bairro Centro,
Sede.

Ocorréncia de alagamentos por poucas chuvas com
aproximadamente 1 semana para escoar as aguas
desse empogamento.

*.5: Na Avenida Hon()rip Fraga (rua
principal), pr6ximo ao Aguias Hotel.

Obstrucéo da rede de drenagem.

* 6: Rua Rosana Arlete Zorzaneli, Bairro
Centro, Sede.

Obstrucéo da rede de drenagem.

*.7: Rua Francisco Schimidt Berguer,
préximo ao posto gentil, na galeria, Sede.

Obstrucéo da rede de drenagem.

* 8: Rua Thereza Fiorentina, bairro Centro,
Sede (Rua da Escola Estadual).

Inundagdes por muitas chuvas e demoram
aproximadamente 1 semana para escoar.

*.9: Rua Rosana Arlete Zorzaneli, Centro,
Sede.

InundagBes por muitas chuvas e demoram
aproximadamente 1 semana para escoar.

*.10: Rua Astolfo Mota, proximo a igreja
Maranata, Sede.

InundagBes por muitas chuvas e demoram
aproximadamente 1 semana para escoar.

*.11: Rua José Tristdo, Centro, Sede.

InundagBes por muitas chuvas e demoram
aproximadamente 1 semana para escoar.

*.12: Rua Espirito Santo, Centro, Sede

InundagBes por muitas chuvas e demoram
aproximadamente 1 semana para escoar.

*.13: Rua Espirito Santo, Centro, Sede,
préximo a pracinha Silvestre Vassoler.

Bancos de areias e assoreamento dos Cérregos.

* 14: Rua Astolfo Mota, Centro, Sede.

Bancos de areias e assoreamento dos Cérregos.

*.15: Rua Clério Espindola, no Centro, Sede.

Barrancos com riscos de desmoronamentos.

*16: Rua Flausindo Salvador, Centro, Sede.

*17: Na Rua Maximino Orele, Centro, Sede

Existe um grande risco de desmoronamento com risco
de atingir casas com pessoas habitando

*.18: Na subida do Bairro Cris, Sede,
préximo ao estadio.

Grandes riscos de desmoronamentos.

*.19: Rua Mario Caetano, Centro, Sede

Grandes riscos de desmoronamentos.

*.20: Rodovia do Café, saindo de Sao
Domingos, sentido Sdo Gabriel, apés a
ponte.

Grandes riscos de desmoronamentos.

* 21: Subida do bairro Caixa D’Agua, Sede.

Grandes riscos de desmoronamentos.

GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

* 1: Distrito de Serra da Mula.

Localizagao da usina de triagem e reciclagem.

* 2. Subida do loteamento CRIS, Sede.

*.3: Ao longo da rua proxima ao SAAE no
bairro Caixa D’Agua.

Ponto Viciado.

*4: Rua Espirito Santo, bairro Cristo Rei,
Sede.

Ponto Viciado.

* 5 Bairro Serra da Mula, Sede.

*.6: Rua Mario Caetano, atras do estadio e
proximo ao Sindicato.

Ponto Viciado.
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* 7: Bairro Serra da Mula, Sede. Localidade do Aterro Controlado.
*.8: Parte Mais Alta Do Bairro Caixa D’agua, Ocorréncia de descarte de residuos de reforma.
Sede.

Fonte: Reunido de Mobilizacéo Social do Municipio

Além de identificar e registrar em Mapa Tematico as deficiéncias do municipio a
populacao também consensuou prioridades para cada eixo do Saneamento Basico.

Para o municipio de Baixo Guandu foram eleitas as prioridades que seguem:

Prioridades para Abastecimento de Agua: Através de uma escuta apurada aos

presentes representantes da populacdo de Sdo Domingos do Norte, no que se
refere ao Abastecimento de Agua apontaram como prioridades programar novas
fontes de capitacdo de agua, aumentar o reservatorio de distribuicdo do bairro

Cristo Rei e melhorar a rede de distribuicdo da cidade.

Prioridades para Esgotamento Sanitério: Os representantes da populacdo do

municipio apontaram como prioridades no que se refere ao Esgotamento Sanitario
no Municipio de Sdo Domingos a necessidade de implantacdo da estacdo de

tratamento na sede e nos distritos; e a urgéncia de se renovar a rede de esgoto.

Prioridades para Drenagem Urbana: Os representantes da populacdo de Sao

Domingos do Norte apontaram como prioridades para o municipio no que se refere
a Drenagem: a dragagem do rio e a conscientizacdo ou multa para as pessoas nao

jogarem lixo no rio.

Prioridades para Gestdo Integrada de Residuos Sélidos: Através de um escuta

apurada as necessidades da populacao de Sao Domingos do Norte fez-se possivel
elencar as prioridades de se investir em educacao ambiental; providenciar um local
adequando para descarte de residuos de reformas e construcfes; e promover a

ampliacdo da coleta seletiva para todos os bairros e distritos,

Essas prioridades eleitas foram consideradas a medida que contemplavam a
viabilidade técnica da area analisada por engenheiros e técnicos que elaboraram

planos, projetos e agdes a partir do diagnostico técnico participativo.

O Quadro 3.23 proporciona uma visualizagcao da eficiéncia da reunido uma vez que
aponta as formas de divulgagéo da reunido, o quantitativo de material de divulgacéo
e a representacao quanti (164 pessoas) e qualitativamente (setores representados

como agentes de salde, defesa civil e outros).
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Quadro 3.23 — Sintese da reunido de participagdo na Mobilizagdo 1
Publico:
e Agentes de Saude;
e Defesa Civil;
e Sec. de Meio Ambiente; N° de Participantes: 164
e Sec. de Educacéo;
e Liderangas Comunitérias;
e Representantes do poder
publico.
Cartazes: 60
Formas de Divulgacéo Flyer: 500
Convites: 200
Faixa: 01
Fonte: Sistematizacdo da Equipe de Mobilizacdo Social (LAGESA/UFES) 2014.
3.10.1 Analise da representatividade da reunido de

mobilizag&o para diagndéstico técnico participativo

Através da andlise minuciosa das listas de presencas da Reunido de Mobilizacéo
Social em Sao Domingos do Norte e da andlise cruzada desse documento com a
Lista de Associa¢cfes e Entidades encaminhada a Equipe de Mobilizacdo Social
pela Prefeitura de Sdo Domingos do Norte, fez-se possivel realizar a sistematizacao

que segue:

Quadro 3.24 - Tabela da Relacao de Entidade e Associacdes de Sdo Domingos do Norte

REPRESENTACOES PRESENTES NA REUNIAO DE MOBILIZAGAO

SEGMENTO QUANTITATIVO
Associa¢do de Moradores 2
Profissionais (Servente, Aux. Adm, Téc. Enfer.) 4
Prefeitura 10
SEMMA 1
Camara Municipal (vereador) 1
Morador 23
Secretaria de Saude 17
Agente de Saude 15
Secretaria de Obras 1
Escolas 3
Conselho Tutelar 1
Agricultor 3
SAAE 3
SENTADES 2
SEMEC 4
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SEMAF
Sindicato

Comércio

Entidades Religiosas
Outros (CDL, PROGER)
N3do Identificado 28

N (WIN |- (N

REGIAO QUANTITATIVO
Marob3a
Braco do Sul

(S, ]

w

(%)
[N

Centro

Caixa D'agua

Rancho Fundo Zona Rural

Cérrego Negro

Cdrrego Sabia

Bairro Niteroi

Corrego Dumer

Otdvio Bonaparte
Bela Vista
Esplanada

Cristo Rei
Corrego Divisa

S3o José

Cdrrego Negro

Sao Francisco

Montes Claros
Sabia |
Santa Helena

R WlRr|RPR|WiRkr(RINO|R[RIVW|V R |W|FR D>

Corrego Feio

=
o

Zona Rural

=

Bairro Emilio Callegori

B

Comunidade Boa Esperancga
N&o identificado 32

Fonte: Sistematizacao da Equipe de Mobilizagcao Social a partir da Analise das Listas de
Entidades e Associacdes encaminhadas pela Prefeitura a Equipe de Mobilizacdo e andlise da

Lista de Presenca da Reunido.
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Gréfico 1: Representacdes Presentes na Reunido de Mobilizagédo Social de Sdo Domingos do

Norte

B Associa¢do de Moradores
2% 3%
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Adm, Téc. Enfer.)

M Prefeitura

B SEMMA

B Camara Municipal
(vereador)

B Morador

M Secretaria de Saude

 Agente de Saude

2%

W Secretaria de Obras

Fonte: Sistematizagcao da Equipe de Mobilizagcdo Social LAGESA 2014 a partir da Lista de

Presenca da Reunido Mobilizagao Social

Gréfico 2: Localidades de S&o Domingos do Norte representadas em Reunido de Mobilizagao

Social
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I Otavio Bonaparte

Fonte: Sistematizagcao da Equipe de Mobilizacéo Social LAGESA 2014 & partir das Listas de

Presenca da Reunido de Mobilizag&o Social.
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Esses graficos e tabelas apontam a representatividade em reunido. Podemos

observar os setores da sociedade que foram representados, bem como os bairros
e distritos que tiveram representatividade em reunido, e, portanto foram
contemplados no diagnéstico participativo. Observa-se a presenca majoritaria de
membros da Secretaria de Saude e de moradores do Centro do municipio.

Os dados coletados oralmente junto a populacdo subsidiaram os trabalhos da
equipe técnica na elaboracédo de prognaosticos, planos, projetos e acdes, bem como,
subsidiaram as propostas de participagcdo social e educacdo ambiental para
acompanhamento popular da aprovacdo e execucdo do Plano nos préximos 20

anos.

Vale ressaltar também que esse processo conduzido junto a populacdo, e, em
consideracdo a sua opinido, é fundamental para a validacdo do conjunto total do
Plano Municipal de Saneamento Basico.
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4 PROGNOSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A
UNIVERSALIZACAO, CONDICIONANTES, DIRETRIZES,
OBJETIVOS E METAS

O presente Progndstico tem por objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever
a implementacdo de alternativas de intervencdo, visando o atendimento das

demandas e prioridades da sociedade.

Esta etapa envolve a formulagcdo de estratégias para alcancar os objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB, incluindo a organizacédo ou adequacao
das estruturas municipais para o0 planejamento, a prestacdo de servico, a
regulacdo, a fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e,
guando for o caso, a promocao da gestdo associada, via convénio de cooperagao

ou consdércio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funcdes.

E indiscutivel a importancia da fase de Diagnéstico da Situacdo do Saneamento
Basico, no entanto, sera na fase de Prognosticos e Alternativas para a
Universalizagdo, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas onde serao
efetivamente elaboradas as estratégias de atuacao para melhoria das condicfes
dos servicos saneamento para 0 municipio. A prospectiva estratégica requer um
conjunto de técnicas sobre a resolucdo de problemas perante a complexidade, a

incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente caracterizados.

Os cenarios da evolucdo dos sistemas de saneamento para o PMSB do municipio
serdo construidos para um horizonte de tempo de 20 anos. Com base nestes
elementos e considerando outras condicionantes como ameacas e oportunidades,
0s cenarios serdo construidos configurando as seguintes situagdes: a tendéncia, a

situacao possivel e a situacédo desejavel.

A partir dos cenarios admissiveis, serdo propostos 0s objetivos gerais e especificos,
a partir dos quais serdo estabelecidos os planos de metas de emergéncia e
contingéncia, de curto, médio e longo prazos para alcanca-los. As diretrizes,
alternativas, objetivos e metas, programas e acfes do PMSB contemplardo
definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possivel

formular os projetos técnicos e operacionais para a sua implementacao.
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Essas alternativas deverédo ser discutidas e pactuadas a partir das reunides de
mobilizacdo nas comunidades, levando em consideracdo critérios definidos,

previamente, tais como:

Atendimento ao objetivo principal;

Custos de implantacéo;

Impacto da medida quanto aos aspectos de salubridade ambiental,

Além do grau de aceitacao pela populacao.

7

A andlise custo-efetividade é utilizada quando ndo € possivel ou desejavel
considerar o valor monetario dos beneficios provenientes das alternativas em
andlise, comparando os custos de alternativas capazes de alcancar 0s mesmos
beneficios ou um dado objetivo. A andlise custo-beneficio fornece uma orientacéo
a tomada de decisdo quando se dispde de varias alternativas diferentes, sob o

critério de maior eficiéncia econdmica entre os custos e beneficios estimados.

4.1 PROGNOSTICO DA SITUACAO ECONOMICA

O Sumario Executivo do Progndéstico da Situacdo Econémica do municipio de Sao
Domingos do Norte visa apresentar os resultados da Prospectiva de Planejamento
Estratégico desenvolvida para o municipio no que se refere ao seu Sistema de

Saneamento Basico.

Esta Prospectiva foi realizada a partir da construcao de Cenarios Prospectivos que

levaram em consideracéo:

)] A Situacdo Atual do sistema de saneamento basico, a partir de um
levantamento detalhado dos Problemas, Desafios, Avancos e

Oportunidades observados para aquele sistema;

1)) Os Direcionadores de Futuro, ou seja, 0 que esta acontecendo no
presente, 0s processos de mudancgas, 0s eventos que podem sinalizar
possiveis impactos para a cidade e, consequentemente, possiveis

impactos no sistema de saneamento basico.
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De posse desses dois conjuntos de informacdes, foram construidos os seguintes

Cenarios Prospectivos:

a) o cenério Negativo, ou seja, a materializacdo de todos os componentes
negativos apurados ao longo dos estudos, inclusive a partir das queixas dos

usuarios. Trata-se de uma situagdo com a qual se deseja romper completamente;

b) o cenério de Tendéncia, ou seja, aquilo que se alcancara se for mantido

o0 situacgao atual;

c) o cenario Possivel, ou seja, aquilo que se pode alcancar e avancar no

municipio a partir dos esforcos integrados dos diversos atores; e

d) o cenario Desejavel, ou seja, aquilo que se almeja como situacao ideal, a
qual se sumariza como a universalizacdo dos servigcos de saneamento basico com

plena satisfacdo do usuario e alta qualidade dos servigos prestados.

No que se refere a Situagcdo Atual, foram coletadas, para cada eixo que compdem
0 saneamento basico, informacdes a respeito dos problemas, desafios, avancos e
oportunidades no que diz respeito aos aspectos Ambientais, Socioeconémicos,
Operacionais, Atendimento aos Usuarios, Financeiros e Institucionais. Foram
considerados cinco Direcionadores de Futuro na construcdo dos Cenarios
Prospectivos, a saber: i) os Investimentos Previstos para a Microrregido Centro
Oeste, na qual Sdo Domingos do Norte esta inserido; ii) as perspectivas relativas
aos Crescimento populacional; iii) o processo de municipalizagdo que implica em
novas formas de controle social e em uma nova concepc¢ao de gestéo publica; iv)
guestdes ambientais; e, finalmente, v) a capacidade de articulacdo e de
investimentos do Municipio. A Figura abaixo apresenta o esquema metodologico
discutido acima. Os resultados estao apresentados nos Quadros 4.1 a 4.4 abaixo.
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Figura 4-1 - Esquema metodolégico.
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Quadro 4.1 - Cenario Prospectivo Negativo — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio de

Sao Domingos do Norte

MEIO AMBIENTE

¢ Intensificagdo do processo de substituicdo de vegetacéo nativa por
pastagens ou outros usos, com redugdo da cobertura florestal remanescente;
¢ Intensificagdo do processo de langamento de esgoto e residuos nos corpos
hidricos;
¢ Diminuicdo gradual da disponibilidade hidrica e degradag&o dos
mananciais;
¢ Intensificagdo de processos de assoreamento;
¢ Reducdo da capacidade de escoamento da macrodrenagem;
e Aumento do nimero de pontos viciados;
e Aumento da frequéncia e nos locais de enchentes e inundacées.

SOCIOECONOMICO

e Ocupagdo desordenada do tecido urbano com pressao constante sobre os
recursos hidricos e sobre os recursos naturais em geral;
e Aumento na frequéncia de doengas de veiculac¢éo hidrica, com a
possibilidade de desenvolvimento de endemias;

¢ Reducdo da qualidade, capacidade e abrangéncia de atendimento dos
servi¢cos de saneamento basico ocasionado pelo aumento da populacéo;

e Descompasso entre a qualidade da prestagdo de servicos de saneamento
e a maior conscientizacdo ambiental da populagdo, gerando tensao social.

OPERACIONAIS

e Aumento do volume de perdas do sistema de abastecimento de agua e
auséncia de novos projetos;
e Auséncia de implementacao de novas ETEs no municipio;
¢ Auséncia de manutenc¢do das atuais ETEs do municipio;
¢ Auséncia de investimentos no sistema de drenagem;

e Auséncia de novos projetos de manejo de residuos sélidos;

¢ Colapso do sistema de saneamento béasico, com elevacao da poluigédo
ambiental.

ATENDIMENTO
AOS USUARIOS

e Reducdo da capacidade de atendimento da demanda pelos servigos de
saneamento basico;
¢ Insatisfagdo dos usuarios dos servigos de saneamento basico;
¢ |nexisténcia de canais de comunicacdo com 0s usuarios.

FINANCAS

¢ Incapacidade de realizar investimentos com recursos proprios por parte da
municipalidade;
¢ Impossibilidade de captacéo de recursos para ampliagdo e manutengéo
dos servigos;
e Aumento gradual dos gastos com operacdo e manutencgédo do sistema,
possibilidade de insolvéncia financeira e risco alto de falhas recorrentes no
mesmo.

INSTITUCIONAL

e Auséncia de promocgao de consciéncia ambiental;
¢ Auséncia de transparéncia e mecanismos de controle social quanto ao
sistema;
e Auséncia de indicadores relativos ao sistema;
o Descumprimento recorrente da legislagdo e incapacidade de atender
padrdes de qualidade exigidos;
¢ Enfraquecimento institucional ocasionando incapacidade de planejamento e
gestdo do sistema.

Realizagdo
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Quadro 4.2 - Cenario Prospectivo de Tendéncia — Sistema de Saneamento Ambiental do
Municipio de Sao Domingos do Norte

¢ Manutencéo das atuais areas de remanescentes florestais sem agées de
reflorestamento;
e Manutencao das nascentes e dos mananciais hidricos sem protecéo
adequada;
MEIO AMBIENTE e Processos de assoreamento e degradacdo sem medidas de protecao;
e Capacidade de escoamento da macrodrenagem reduzida;
e Sobrecarga dos atuais pontos viciados;
e Ocorréncias de enchentes e inundacfes nas atuais areas propensas.
e Adensamento do tecido urbano exercendo pressao nas areas de maior
fragilidade ambiental,
SOCIOECONOMICO e Manutencéo dos atuais .riscos~de (;or]taminagéo por doengas de
veiculagdo hidrica;
¢ Manutencao da atual capacidade de atendimento dos servigos de
saneamento basico com perda de gualidade no atendimento & populacao.
e Manutencao dos atuais indices de perdas do sistema de abastecimento
de agua;
e Projetos pontuais para a manutencéo do atual sistema de abastecimento
de agua;
¢ Auséncia de implementacao de novas ETES no municipio;
OPERACIONAIS . Manutengéo corretiva d.as atugis ETEs do municipio;
¢ Investimentos pontuais no sistema de drenagem;
¢ Investimentos pontuais no sistema de manejo de residuos sélidos;
¢ Baixa eficiéncia do sistema de saneamento basico, com ocorréncia de
falhas de operacao;
¢ Poluicdo ambiental ocasionada por falhas no sistema de saneamento
bésico.
e Atendimento parcial das demandas pelos servigos de saneamento bésico,
ATENDIMENTO com deficiéncias pontuais;
AOS USUARIOS ¢ Niveis pouco favoraveis de satisfacéo dos usuarios;
e Canais de comunicagdo com os prestadores pouco eficientes.

e Capacidade financeira préopria limitada a gastos emergenciais.
¢ Incapacidade financeira propria na realizagdo de servigos de ampliacdo e
melhoria do sistema.
¢ Dificuldades na captagéo de recursos para ampliagdo e manutencéo dos
Servigos.
e Aumento gradual dos gastos com operacao e manutengédo do sistema,
com risco de falhas no mesmo.

¢ |niciativas esporéadicas de conscientizacdo e educacdo ambiental;
¢ Controle social exercido sem mecanismos regulares e institucionalizados;
¢ Avaliacdo do sistema realizada sem periodicidade definida e sem

indicadores bem estabelecidos;

¢ Informagdes sobre o sistema esporadicas e ndo sistematicas;

Cumprimento parcial e limitado da legislagéo e dos requisitos de
qualidade efetuado como resposta a fiscaliza¢do externa;
e Capacidade de planejamento e gestédo do sistema limitada a a¢es de
curto prazo.

FINANCAS

INSTITUCIONAL

Patrocinio
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Quadro 4.3 - Cenario Prospectivo Possivel — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio de

Sao Domingos do Norte

¢ Controle do processo de substituicdo de vegetacéo nativa por pastagens
ou outros usos, com manutencao da cobertura florestal remanescente e

acoes pontuais de reflorestamento;

e Interrupcédo do processo de langamento de esgoto e residuos nos corpos

hidricos;

e Controle e manutencéo da disponibilidade hidrica e dos mananciais com

acdes de conscientizacdo ambiental;
e Melhorias na capacidade de escoamento da macrodrenagem;
¢ Eliminac&o de pontos viciados;
e Reducéo da frequéncia e dos locais de enchentes e inundacées.
e Adensamento do tecido urbano do municipio com maior controle e
fiscalizacdo para a protecao dos recursos naturais;

e Controle de riscos de contaminacéo por doengas de veiculagao hidrica;
e Expanséo da capacidade e abrangéncia dos servigos de saneamento
basico;

o Melhoras pontuais de qualidade no atendimento a populacéo.
¢ Controle de perdas do sistema de abastecimento de agua;

e Projetos para a ampliagéo do sistema de abastecimento de agua;

o Projetos para efetivagdo da rede de ETEs do municipio;

e Ampliar, Instalar e integrar todos os elos do sistema de esgotamento

OPERACIONAIS sanitarios do municipio.
e Ampliagcdo de agOes voltadas ao sistema de drenagem;
e Ampliagdo de projetos para o manejo de residuos sélidos;
¢ Melhoras na eficiéncia do sistema de saneamento basico;
e SituacOes ocasionais de poluicdo ambiental.
o Atendimento total e satisfatério das demandas pelos servigos de
abastecimento de 4gua e de coleta e destinac@o de residuos sélidos e
cobertura parcial dos servigos de esgotamento sanitario e de drenagem
pluvial;
¢ Niveis favoraveis de satisfacdo dos usuarios dos servi¢cos de saneamento
bésico.
e Canais de comunica¢do regulares.
e Capacidade financeira propria de realizar investimentos de manutencgao
do sistema existente e melhorias e ampliagfes pontuais;
o Capacidade de captagdo de recursos para ampliagdes pontuais do
sistema;
e Aumento gradual dos gastos com operacdo e manutenc¢édo do sistema e
possibilidade de acompanhar parcialmente as demandas.
¢ Iniciativas periédicas de conscientizacdo e educacdo ambiental;
e Criacdo de alguns mecanismos regularizados de controle social;
¢ Avaliacdo periddica do sistema com o estabelecimento de critérios bem
definidos para a mesma;
¢ Disponibilizagdo de um conjunto de informag¢des gerais sistematicas e
INSTITUCIONAL periddicas sobre o funcionamento do sistema;
¢ Cumprimento parcial da legislacao e dos requisitos de qualidade
efetuado como resposta a fiscalizagdo externa e mecanismos préprios de
controle;
e Capacidade de planejamento e gestédo do sistema limitada a a¢6es de
curto e médio prazos.

MEIO AMBIENTE

SOCIOECONOMICO

ATENDIMENTO
AOS USUARIOS

FINANCAS
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Quadro 4.4 - Cenario Prospectivo Desejavel — Sistema de Saneamento Ambiental do Municipio de

Sao Domingos do Norte

¢ Ampliacdo das areas florestais, sobretudo matas ciliares, através de
acoes de reflorestamento;
¢ Preservacéo nas nascentes e dos corpos hidricos;
e QOcorréncia esporadica de enchentes e alagamento.
¢ Ocupacao ordenada do tecido urbano, sem presséo sobre 0s recursos
R naturais do municipio;
SOCIOECONOMICO e Ampliacdo da capacidade e abrangéncia de atendimento dos servi¢os
de saneamento basico de acordo com o crescimento populacional;
o Melhoria expressiva da qualidade do atendimento a populacao.
¢ Universalizacdo dos servigos de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario por rede geral;
¢ Eficiéncia no sistema de saneamento basico com dimensionamento
OPERACIONAIS adequado das estruturas do sistema e manutengdo preventiva e corretiva
sistematica;
e N&o ocorréncia de poluicdo ambiental advindas do sistema de
saneamento basico.
¢ Atendimento total e satisfatorio das demandas pelos servigos de
saneamento basico;
ATEN DIM[ENTO e Plena satisfagdo dos usuérios dos servigos de saneamento basico;
AOS USUARIOS e Canais de comunicagéo permanentes e interlocagéo ativa entre os
usuarios e os prestadores com fornecimento de informacdes para a
manutencao e prevencao de falhas no sistema.
e Capacidade financeira de investimentos com recursos proprios e
captagdo para manutencédo e ampliagéo do sistema;
FINANCAS e Sustentabilidade financeira dos servigos de saneamento basico;
e Aumento gradual dos gastos com operacao e manutencao do sistema e
com contrapartida adequada de ampliacdo das receitas.
o AcOes sistematizadas e permanentes de consciéncia e educagéo
ambiental;
¢ Rotinas e métodos de controle social bem definidos e estabelecidos;
¢ Acompanhamento dos resultados do Plano Municipal de Saneamento
INSTITUCIONAL Bésico por um conjunto de indicadores monitorados permanentemente;
e Cumprimento dos requisitos legais e dos padrdes de qualidade
efetuados por mecanismos incorporados a propria gestao;
e Capacidade de planejamento e gestdo do sistema no curto, no médio e
no longo prazos.

MEIO AMBIENTE

4.2 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
(SAA)

Conforme estabelecido pelo termo de referéncia do PMSB/CONDOESTE, o

planejamento das a¢des devera acontecer para um horizonte de 20 anos. Portanto,

as demandas e respectivas acdes necessarias para atendimento as metas

propostas sdo estratificadas em horizontes parciais, conforme apresentado e

apresentadas a seguir:

¢ Imediatos ou emergenciais - até 3 anos;
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e Curto prazo - entre 4 a 8 anos;
e Meédio prazo entre 9 a 12 anos;

e lLongo prazo - entre 13 a 20 anos.

Para atender as demandas advindas pelas necessidades presentes e pela projecéo
do crescimento do sistema, é necessario visualizar as projecdes do crescimento do
municipio em termos populacionais, bem como as localidades carentes, que ao
longo do tempo deverao ser incluidas ao sistema e atendidas, conforme as metas

estabelecidas neste plano.

As demandas foram calculadas utilizando a taxa de crescimento populacional
elaborada no relatério de projecdes populacionais de 2015 a 2035 apresentadas
no diagnaostico. No entanto, para o calculo das vazfes foram utilizados trés cenarios
de crescimento populacional (baixo, médio e alto) sugeridos no estudo demogréfico

tomado como base os censos do IBGE.

Para a estimativa da vazao de agua no horizonte de 20 anos foram realizados
calculos das vazdes considerando o crescimento nos trés cenarios. As vazdes
foram calculadas conforme as equacfes a abaixo e demanda para 24 h/dia

considerando a universalizagao do servigo:

Vaz&do média: Q¢ = ,em Is;

X
86400
Vaz&o maxima diaria: Q ug =Queq XK, em I/s;
Vaz&o maxima horaria: Q4 =Q.z XK, xK,, em I/s.

Onde:
P= Populacéo de projeto segundo o cenario de crescimento (hab.);
g= Consumo per capita (L/hab.dia);

k1= Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;
k2= Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5;

Perdas na producéo (ETA): 5%.
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4.2.1 Estimativa de demanda — Urbana

A projecdo de demanda de vazao para a area urbana foi realizada utilizando o per
capita de 180 (L/hab.dia), sendo este valor a média do consumo per capita total
obtido através dos dados fornecidos pelo SAAE no diagndstico. Os resultados

obtidos na projecado de demanda urbana séo apresentados no Quadro 4.5.

Realizagao Parceria Patrocinio
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Quadro 4.5 — Estimativa de demda urbana nos cenarios baixo, médio e alto.

Populacao Ta?<a dg crescimento baixo Taxa de cresci.mento médio Taxa de prespimento alto
Ano urbana Estimativa de demanda (L/s) Populacao Estimativa de demanda (L/s) Populagao Estimativa de demanda (L/s)
(h ab ) Qcaptac;éo QETA Qrede LI(Lt;ell)n)e‘ Qcaptag ao QETA Qrede %Lgin)al Qcapta(;ao QETA Qrede
2014 3.519 9 9 13 3.519 9 9 13 3.519 9 9 13
2015 3.532 9 9 13 3.536 9 9 13 3.539 9 9 13
2016 3.545 9 9 13 3.554 9 9 13 3.559 9 9 13
2017 3.558 9 9 13 3.572 9 9 13 3.579 9 9 13
2018 3.571 9 9 13 3.590 9 9 13 3.600 9 9 13
2019 3.584 9 9 13 3.608 9 9 14 3.620 10 9 14
2020 3.596 9 9 13 3.623 10 9 14 3.642 10 9 14
2021 3.607 9 9 14 3.639 10 9 14 3.664 10 9 14
2022 3.618 9 9 14 3.654 10 9 14 3.686 10 9 14
2023 3.629 10 9 14 3.670 10 9 14 3.708 10 9 14
2024 3.640 10 9 14 3.686 10 9 14 3.730 10 9 14
2025 3.649 10 9 14 3.698 10 9 14 3.748 10 9 14
2026 3.659 10 9 14 3.711 10 9 14 3.767 10 9 14
2027 3.668 10 9 14 3.724 10 9 14 3.785 10 9 14
2028 3.677 10 9 14 3.736 10 9 14 3.804 10 10 14
2029 3.686 10 9 14 3.749 10 9 14 3.822 10 10 14
2030 3.692 10 9 14 3.758 10 9 14 3.835 10 10 14
2031 3.698 10 9 14 3.767 10 9 14 3.849 10 10 14
2032 3.704 10 9 14 3.776 10 9 14 3.862 10 10 14
2033 3.710 10 9 14 3.785 10 9 14 3.875 10 10 15
2034 3.716 10 9 14 3.794 10 9 14 3.888 10 10 15
2035 3.719 10 9 14 3.800 10 9 14 3.896 10 10 15
Fonte: Autoria propia
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4.2.2 Estimativa de demanda — Rural

A projecdo de demanda de vaz&o para a area rural foi realizada utilizando o per
capita de 120 (L/hab.dia), sendo este um valor intermediario entre o valor
recomendado pela ONU (110 L/hab.dia) e a ANA (< 145 L/hab.dia) visto que néao
se dispbe de per capita consumido na area rural de Sdo Domingos do Norte. O
Quadro 4.6 apresenta as demandas ao longo do horizonte de planejamento nos

cenarios baixo, médio e alto.

Quadro 4.6 - Estimativa de demda rural nos cenarios baixo, médio e alto.

Estimativade | popula Estimativa de Popula Estimativa de
Populacao | gemanda (L/s) cao demanda (L/s) cao demanda (L/s)
Ano urbana Vazdo média | urbana ~ g urbana ~ G g
(hab.) Diaria (hab.) Vazao média Diéaria (hab.) Vazao média Diaria
2014 4.673 8 4.673 8 4.673 8
2015 4.690 8 4.696 8 4.699 8
2016 4.707 8 4.720 8 4.726 8
2017 4.725 8 4.743 8 4.753 8
2018 4.742 8 4.767 8 4.780 8
2019 4.760 8 4.791 8 4.807 8
2020 4.775 8 4.811 8 4.836 8
2021 4.789 8 4.832 8 4.865 8
2022 4.804 8 4.853 8 4.894 8
2023 4.819 8 4.874 8 4.924 8
2024 4.834 8 4.895 8 4.953 8
2025 4.846 8 4911 8 4.978 8
2026 4.858 8 4.928 8 5.002 8
2027 4.870 8 4.945 8 5.026 8
2028 4.883 8 4.961 8 5.051 8
2029 4.895 8 4.978 8 5.076 8
2030 4.903 8 4.990 8 5.093 8
2031 4.910 8 5.002 8 5.110 9
2032 4.918 8 5.014 8 5.128 9
2033 4.926 8 5.026 8 5.145 9
2034 4.934 8 5.038 8 5.163 9
2035 4.938 8 5.046 8 5.173 9

Fonte: Autoria propia
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4.3 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

(SES)

No municipio de Sdo Domingos do Norte, a responsabilidade sobre os servigos de
esgotamento sanitario é da autarquia de Servicos Autbnomos de Abastecimento de
Agua e Esgoto de Sdo Domingos do Norte, o0 SAAE. A autarquia é responséavel pelo
conjunto de servigcos, manutencao de infraestrutura e instalacbes operacionais
relacionados ao esgotamento sanitario no municipio, tanto na sede quanto nos

distritos e comunidades.

4.3.1 Demandas pelos Servigcos

O progndstico determina os objetivos e metas para atendimento ao plano, no
estabelecido, de 20 anos. Além disso, também ¢é visada a expectativa de
universalizacdo de 100% dos servigos de esgotamento sanitario nas areas urbanas

do municipio até o final desse periodo.

A partir do diagnostico do municipio apresentado, foram identificadas demandas

existentes na area de esgotamento sanitario:

¢ Necessidade de rede e ETE para atendimento de toda area urbana da sede;

e AcgOes a respeito da fossa-filtro do bairro Cristo Rei, visto que a mesma
encontra-se em estado de abandono;

e Eliminacdo de lancamentos de efluentes diretamente nos cursos d'agua nas

areas urbanas da sede.

Considerando que na area rural do municipio, aproximadamente 40% dos
domicilios utilizam fossas rudimentares como forma de tratamento. Sugere-se, a

troca deste tipo de tratamento menos eficiente por fossas sépticas,

Deve-se eliminar o lancamento de esgoto diretamente nos rios das areas urbanas,
além de garantir a cobertura da coleta e tratamento em toda area urbana e haver o

incentivo para a adeséo de todas as casas da area urbana a rede existente.
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4.3.2 Alternativas de Atendimento das Demandas

No Quadro 4.7 s&do sugeridas alternativas para o atendimento das demandas

identificadas.

Quadro 4.7 - Alternativas para atendimento das demandas.

Alternativa

Construgéo da rede para atendimento de toda
a area urbana da sede, além da construcao da

ETE, cujas alternativas de tipo de tratamento

serdo tratadas mais adiante
Reforma da fossa-filtro do bairro Cristo
Rei,além de sua manutencéo periddica e

adequada; ou desativacao e encaminhamento

dos esgotos para uma ETE que trate todo o

esgoto da sede

Demanda

Necessidade de rede e ETE para atendimento
de toda area urbana da sede;

Acdes a respeito da fossa-filtro do bairro
Cristo Rei, visto que a mesma encontra-se em
estado de abandono;

Eliminacdo de lancamentos de efluentes
diretamente nos cursos d'agua nas areas
urbanas da sede e distritos

Incentivo para a adeséo de todas as casas da
area urbana a rede coletora

4.3.3 Objetivos e Metas

Na Tabela 4.1 apresenta-se um resumo dos objetivos e sua projecédo temporal
dentro do horizonte de planejamento de 20 anos (curto, médio e longo prazos).

Nesta Tabela também estéo estabelecidos critérios de priorizacao de objetivos que

refletirdo as expectativas sociais.

Tabela 4.1: Objetivos e Metas.

Cenario atual

Cenario Futuro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Situacéo da
infr rutur _ M rto, médi L
aestrutura de Objetivos etas (curto, médio Prioridade
esgotamento e longo prazo)
sanitario
Construcéo da rede para
Necessidade de rede e a}endmento de toda a
. area urbana da sede,
ETE para atendimento de < ~
. além da construcdo da Longo Alta
toda area urbana da . ;
; ETE, cujas alternativas de
sede; . ~
tipo de tratamento serédo
tratadas mais adiante
Reforma da fossa-filtro do
bairro Cristo Rei, além de
Acdes a respeito da sua manutencao
fossa-filtro do bairro periddica e adequada; ou
Cristo Rei, visto que a desativacao e Longo Alta
mesma encontra-se em encaminhamento dos
estado de abandono; esgotos para uma ETE
gue trate todo o esgoto
da sede
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Cenario atual Cenario Futuro
Situacéao da
infraestrutura de Objetivos Metas (curto, médio Prioridade
esgotamento e longo prazo)
sanitario
Eliminacao de
lancamentos de efluentes | Incentivo para a adesao
diretamente nos cursos de todas as casas da .
d'agua nas areas area urbana a rede Longo Média
g
urbanas da sede e coletora
distritos
4.3.4 Construcdo de Cenarios e Evolugcdo - Prospectiva de

Planejamento Estratégico — PPE

4.3.4.1Demandas

A evolucédo das contribuicdes de esgoto foi definida a partir de célculos de taxa de
crescimento populacional, ao longo de 20 anos, considerando o ano inicial 2015 e

final 2035, tomado como base os censos do IBGE.
As vazbes serdo calculadas para cenérios de baixo, médio, e alto crescimento.

Considerando um consumo per capita de 4gua na regido de estudo de 150
I/habitante.dia.

O coeficiente de retorno utilizado de 80%, recomendado pela literatura.

Considerando 100% de cobertura para no final de plano, estimou-se que serdo
necessarios cerca de 6.9 km de rede para o esgotamento sanitario da cidade. Para

o célculo da infiltracéo, foi considerado que o crescimento das redes sera linear.

4.3.4.2Projecao Futura da Vazéao de Esgoto (20 anos)

As vazdes de contribuicdo na area de projeto séo constituidas das vazbes de
esgoto domeéstico e das contribuicdes de infiltracdo. Os célculos das vazdes de
esgoto séo dados pelas equacdes a seguir.

« Vazao média de esgoto (Qmed):
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» Vazdo maxima diaria de esgoto (Qmaxd):

Qraxa = Quea XKy, em/s;

o Vazado maxima horaria de esgoto (Qmaxn):
Quan =Qreq XKy xK,, em Ifs;

» Vazéo de infiltracao (Qinr):
Q. =Lxi,eml/s.

Os Quadros 4.8, 4.9 e 4.10 mostram a evolucéo das contribuicdes de esgoto ao
longo dos 20 anos para o municipio de Governador Lindemberg, considerando o
crescimento populacional baixo, médio e alto respectivamente. Para atender a
populacdo de final de plano, com a construgcdo de 7,7 km de rede, as vazdes
incrementais serdo de 25,9 L/s, 28,3 L/s e 37,2 L/s nos cenarios baixo, médio e alto,
respectivamente.

Quadro 4.8 - Contribui¢do das vazdes de esgoto ao longo dos 20 anos para 0 municipio de Sao

Domingos do Norte, considerando o crescimento populacional baixo.
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S T £ =0 =9 © < 09 S O~

8o o= == 3= ES & o= £

O % £ 0 c < s X0 EJo C8Xy
Ano o © S X =9 E o ® U= v 2 0 C =

% 0 s g .x 9 ! £2% 83w NOox™

O 1= T ' o o © ST 8 =

E 5" g= | 88 | 8% Ss9 | SZg

2 £ < $% | g8 > g ES

a o S S3 2 S 8
2000 | 7543 - - - - - -
2010 7997 - - - - - -
2015 8144 6500.00 0.98 12.29 14.55 17.94 21.34
2020 8272 9790.83 1.47 12.96 15.26 18.70 22.15
2025 8374 | 13081.66 1.96 13.59 15.92 19.41 22.90
2030 8442 | 16372.49 2.46 14.18 16.53 20.04 23.56
2035 8475 | 19663.32 2.95 14.72 17.07 20.61 24.14

Fonte: Elaboracgéo propria, e dados contidos no diagndéstico (estudo demografico).
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Quadro 4.9 - Contribuigcdo das vazdes de esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de S&o

Domingos do Norte, considerando o crescimento populacional médio.

< e o 28 q © 2
2 3 S 0% | 83 o< 3
& s~ | & =5 | =% EQ~ =
S o E =0 5 2 < L X 0oL R TI
8o - == 3= E ® o= =AY
O = 80 E=g P XX 0 EY U)%x’\
Ano °d S X =9 € o g =2 o 2 S 52
u® o = o X n ! o< n o= Sox"
o= ECS o5 8o =] 033 NG x
3 5 g= | %S | £ Re® | >2¢
5 £ S $7 | 88 S & £S5
(@] —_
a o g £33 2 S 9
2000 | 7543 - - - - -
2010 | 7997 - - - - - -
2015 | 8200 | 6500.00 0.98 12.36 14.64 18.06 21.48
2020 | 8376 | 9879.39 1.48 13.12 15.44 18.93 22.42
2025 | 8520 | 13258.77 | 1.99 13.82 16.19 19.74 23.29
2030 | 8624 | 16638.16 | 2.50 14.47 16.87 20.46 24.06
2035 | 8687 | 20017.55 | 3.00 15.07 17.48 21.10 24.72

Fonte: Elaboracéao proépria, e dados contidos no diagnéstico (estudo demografico).

Quadro 4-10 - Contribuicao das vazfes de esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Sao

Domingos do Norte, considerando o crescimento populacional alto.

5 :
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02| S | ho- | 82 | €8g | €89 | LEXE
Ano | §< £® 2w 2 £ L c © 90 S o

o ! = NG v o 8T 8 m ! N® o=

<~ 2o T = 03 © .8 = 0= o Scod

S (=it > = A=) N N @ N > 0 o0

o o2 = 39 g S g5 ES g o

g | 8 £ | 28> £ 58
2000 | 7543 - - - - - -
2010 7997 - - - - -
2015 8228 6500.00 0.98 12.40 14.69 18.12 21.55
2020 8478 9999.57 1.50 13.27 15.63 19.16 22.69
2025 8686 | 13499.14 2.02 14.09 16.50 20.12 23.74
2030 8836 | 16998.71 2.55 14.82 17.28 20.96 24.64
2035 8926 | 20498.28 3.07 15.47 17.95 21.67 25.39

Fonte: Elaboracgéo propria, e dados contidos no diagndéstico (estudo demografico).

4.3.4.3 Estimativas da DBO e Coliformes Termotolerantes

As estimativas de cargas e concentracdes de DBO e Coliformes Termotolerantes
foram elaboradas considerando o periodo de alcance de 20 anos do PMSB e dois
cenarios alternativos (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos (assumir
eficiéncias tipicas de remocao). A carga poluidora corresponde a quantidade de

poluente (massa) por unidade de tempo, obtida por:
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kg mg

Carga [—] = C[T

l
- 4
dia 1 Q[£] % 0,086

| X Pop[hab] = 1000

kg g
—] = P ita|———
Carga [dia] Carga ercaplta[hab.dia

4.3.4.4 Sem tratamento

Considere-se a carga de DBO estimada a partir de uma concentracdo de DBO
média da ordem de 300 mg/l (VON SPERLING, 1996), tipica dos esgotos
domésticos, e as vazfes de esgotos sanitarios gerados pela populacédo ao longo
de 20 anos nos trés cenarios adotados: baixo, médio e alto crescimento
demografico, estdo apresentadas nos Quadros 4.11, 4.12 e 4.13.

Quadro 4.11 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Sdo Domingos do Norte, considerando o

crescimento populacional baixo.

Populagéo Vazodes de Carga estimada Ca(r:%alli:) s;::]rzr;\da
Ano Cenério 1- dimensionamentp de DBOS.,ZO Termotolerantes
Baixo esgoto (K1,K2) - Baixo (I/s) (kg/dia) (NMP/dia)
2000 7543 - - -
2010 7997 - - -
2015 8144 21,34 553,0 1,84E+12
2020 8272 22,15 574,1 1,91E+12
2025 8374 22,90 593,5 1,98E+12
2030 8442 23,56 610,7 2,04E+12
2035 8475 24,14 625,6 2,09E+12

Quadro 4.12 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de
esgoto ao longo dos20 anos para o municipio de Sdo Domingos do Norte, considerando o

crescimento populacional médio.

= Vazbes de : Carga estimada
Populacéo . . Carga estimada .
- dimensionamento de Coliformes
Ano Cenério 4 - P DBO5,20
Médio esgoto (K1,K2) - Médio (kg/dia) Termotoler_antes
(I/s) (NMP/dia)
2000 7543 - - -
2010 7997 - - -
2015 8200 21,48 556,6 1,86E+12
2020 8376 22,42 581,2 1,94E+12
2025 8520 23,29 603,6 2,01E+12
2030 8624 24,06 623,5 2,08E+12
2035 8687 24,72 640,7 2,14E+12
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Quadro 4.13 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de
esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Sdo Domingos do Norte, considerando o
crescimento populacional alto.

~ Vazdes de . Carga estimada
Populacdo . . Carga estimada .
- dimensionamento de Coliformes
Ano Cenario 6 - DBO5,20
Alto esgoto (K1,K2) - Alto (kg/dia) Termotoler_antes
(I/s) (NMP/dia)
2000 7543 - - -
2010 7997 - - -
2015 8228 21,55 558,4 1,86E+12
2020 8478 22,69 588,3 1,96E+12
2025 8686 23,74 615,3 2,05E+12
2030 8836 24,64 638,7 2,13E+12
2035 8926 25,39 658,1 2,19E+12

4.3.4.5Com tratamento

A remocao de poluentes no tratamento, de forma a adequar o langamento a uma
qualidade desejada ou ao padrdo de qualidade vigente estd associada aos

conceitos de nivel de tratamento e eficiéncia de tratamento.

O grau, porcentagem ou eficiéncia de remocdo de determinado poluente no

tratamento ou em alguma etapa do mesmo € dado pela expressao:

Co—C,
E=""°%100
Co

Onde:

E = eficiéncia de remocéao (%)

Co = concentracéo inicial do poluente (mg/l)
Ce = concentragéo efluente do poluente (mg/l)

O Quadro 4.14, mostra as principais caracteristicas das etapas de tratamento de
esgotos domeésticos, com estimativas de eficiéncia para alguns grupos de

poluentes.
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ltem Nivel de Tratamento
Preliminar Primario Secundario
. Sdélidos ndo sedimentaveis;
Solidos o e
- . . DBO em suspensdo fina;
Poluentes Sdlidos sedimentaveis; o
) ; DBO sollvel,
removidos grosseiros DBO em . . )
~ Nutrientes (parcialmente);
suspensao - .
Patogénicos (parcialmente)
SS: 60-70% . o
Eficiéncias de DBO: 30-40% DBO: 60-99%
- - . i Coliformes: 60-99%
remocao Coliformes: 30- . )
Nutrientes: 10-50%
40%
Mecanismo de
tratamento Fisico Fisico Bioldgico
predominante
Cumpre padrao Nao Nao Usualmente sim
de lancamento?
Montante de . Tratamento mais completo para
. Tratamento parcial, . P .
elevatéria; . o matéria organica e solidos em
L L Etapa intermediaria ~ .
Aplicacao Etapa inicial do tratamento mais suspensao (para nutrientes e
do coliformes requer adaptacdes ou
completo : ~ e
tratamento inclusdo de etapas especificas)

Fonte: VON SPERLING, 1996.

A seguir, sdo apresentados quatro exemplos de sistemas de tratamento de esgotos
de amplo emprego no pais, como exemplos que poderiam ser dotados no
municipio. Porém, é necessario um estudo de concepc¢ao do sistema completo para

avaliar a viabilidade técnica e econdmica em cada sistema de tratamento.

a) Sistema de Lagoa Anaerdbia e Lagoa Facultativa

O sistema de lagoas anaerbbias seguidas por lagoas facultativas € uma solucao
que busca reduzir a area total requerida.

O esgoto bruto entra numa lagoa anaerébia de menores dimensdes e mais
profunda, onde a fotossintese praticamente ndo ocorre e 0 consumo de oxigénio é

maior que a producao.

Para um periodo de permanéncia de apenas 3 a 5 dias na lagoa anaerdbia, hd uma
remocao da DBO, da ordem de 50 a 60%, , 0 que sobremaneira a carga para a

lagoa facultativa, situada a jusante.

Com carga de entrada reduzida, a lagoa facultativa pode ter dimensdes bem

menores, da ordem de 1/3, comparado a uma lagoa facultativa Unica.
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O sistema tem uma eficiéncia ligeiramente superior & de uma lagoa facultativa

Unica, é conceitualmente simples e facil de operar. Porém, devido & uma possivel
liberacdo de gas sulfidrico, responsavel por odores fétidos, o sistema australiano

normalmente localizado em areas afastadas de residéncias.

b) Sistema de Reator Anaerobio de Fluxo Ascendente (UASB) e Biofiltro
Aerado Submerso

Nos reatores anaerobios de fluxo ascendente e manta de lodo, a biomassa cresce

dispersa no meio e ndo aderida ao meio suporte, como no caso dos filtros biol6gicos

(VON SPERLING, 1996).

A concentracdo de biomassa no reator € bastante elevada, justificando o volume
reduzido dos reatores anaerobios em comparacdo com 0S outros sistemas de
tratamento. O reator apresenta uma estrutura que possibilita as funcbes de
separacdo e acumulo de gas e de separacéo e retorno dos sélidos, o qual promove
uma remocdo média de matéria organica (DBO5) da ordem de 70%. O gas é
coletado na parte superior, de onde pode ser retirado para aproveitamento
energético do metano ou queima (VON SPERLING, 1996).

O risco da geracao ou liberacdo de maus odores estd presente no sistema, mas
uma completa vedacdo do reator e uma adequada operacdo, colaboram

sensivelmente para a diminui¢do destes riscos.

A principal funcdo dos biofiltros aerados submersos € a remog¢do de compostos
organicos e nitrogénio na forma solavel, contribuindo para uma eficiéncia global da
remocao de DBO5 superior a 90%. O lodo de excesso produzido nos biofiltros é
removido rotineiramente através de lavagens contracorrentes ao sentido do fluxo,
sendo enviado para a elevatéria de esgoto bruto na entrada da ETE, que o

encaminhara por recalque ao reator UASB para estabilizacao.

c) Sistema de Lodos Ativados

O sistema de lodos ativados ndo exige grandes requisitos de areas. No entanto ha
um alto grau de mecanizagdo e um elevado consumo de energia elétrica (VON
SPERLING, 1996).
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O processo consiste em se provocar o desenvolvimento de uma cultura

microbiolégica na forma de flocos (lodos ativados) em um tanque de aeracao.

A aeracdao proporciona oxigénio aos microrganismos e evita a deposicao dos flocos
bacterianos (VON SPERLING, 1996).

O efluente do tanque de aeragdo € enviado ao decantador secundario, o lodo,
formado € enviado novamente para o tanque de aeracdo (através da recirculacéo
de lodo), e o excesso de lodo, decorrente do crescimento biologico, é extraido do

sistema.

A alta eficiéncia deste sistema € em grande parte devido a recirculagdo de lodo.
Esta permite que o tempo de detencdo hidraulico seja pequeno e
consequentemente também o reator possua pequenas dimensdes (VON
SPERLING, 1996).

A utlizacdo de reator UASB + Lodos ativados € uma alternativa bastante
promissora em regides de clima quente, com o reator UASB substituindo o
decantador primario. O lodo aerobio do decantador secundario é recirculado para
o tanque de aeracdo e para o reator UASB quando necesséario, onde sofre
adensamento e digestdo, juntamente com o lodo anaerdbio, necessitando apenas
ao final a desidratagédo (PROSAB 4, 2006).

A Figura 4.2 apresenta esquematicamente as etapas de tratamento do sistema de

reator UASB e lodos ativados.
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Figura 4-2: Etapas de tratamento de esgotos pelo sistema de reator UASB + lodos ativados.

AERADOR
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GRADEAMENTO DESARENADOR MEDIDOR DE VAZAO TANQUE DE DECANTADOR

REATORANAEROBIO AERAGAO SECUNDARIO i
(UASB) CORPO HIDRICO
@ D RECEPTOR
FASE SOLIDA FASE SOLIDA U 3 |

SECAGEM DE LODO

Esgoto

Legenda: m EBsfuqa‘:o ‘Parcialmente 'E;%:‘di => Lodo

Tratado

Fonte: Adaptado de PROSAB 4 (2006).

d) Sistema de Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio

O sistema de fossas sépticas seguidas de filtros anaerdbios tem sido amplamente
utilizado em nosso meio rural e em comunidades de pequeno porte. A fossa séptica
remove a maior parte dos sélidos em suspensao, os quais sedimentam e sofrem o
processo de digestdo anaerébia no fundo do tanque. A matéria organica efluente
da fossa séptica se dirige ao filtro anaerdbio, onde ocorre a sua remocéao, também
em condi¢des anaerébias (VON SPERLING, 1996).

A eficiéncia deste sistema é usualmente inferior a dos processos aerdbios, embora
seja suficiente na maioria das situacdes. Além disso, a producao lodo nos sitemas
anaerobios € bem baixa. Uma tendéncia recente de tratamento anaerdbio é o uso
dos reatores de manta de lodo, principalmente por fatores econdomicos (PROSAB
4, 2006).

Considere-se ainda as eficiéncias de remocéo de DBO da ordem de 70%, 80% e

90% e, uma remocao de coliformes totais de 90% e 99%.
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Quadro 4.15 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Sdo Domingos do Norte, considerando o

crescimento populacional baixo.

. . Carga estimada Coliformes
Populaco Carga estimada DBO5,20 (kg/dia) Termotolerantes (NMP/dia)
Ano Cegzg)l(ool ) Eficiéncia de remocéo de DBO Eficiéncia de remocédo de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%
2000 7543 - - - - - - -
2010 7997 - - - - - - -
2015 8144 553,0 165,9 | 110,6 | 55,3 1,84E+12 | 1,84E+11 | 1,84E+10
2020 8272 574,1 172,2 | 1148 | 57,4 1,91E+12 | 1,91E+11 | 1,91E+10
2025 8374 593,5 178,0 | 118,7 | 59,3 1,98E+12 | 1,98E+11 | 1,98E+10
2030 8442 610,7 183,2 | 1221 | 61,1 2,04E+12 | 2,04E+11 | 2,04E+10
2035 8475 625,6 187,7 | 1251 | 62,6 2,09E+12 | 2,09E+11 | 2,09E+10

Quadro 4.16 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de

esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Sdo Domingos do Norte, considerando o

crescimento populacional médio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

. . Carga estimada Coliformes
Populacéo Carga estimada DBO5,20 (kg/dia) Termotolerantes (NMP/dia)
Ano Cel\r;g&?o"' ) Eficiéncia de remocéo de DBO Eficiéncia de remocéo de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%
2000 7543 - - - - - - -
2010 7997 - - - - - - -
2015 8200 556,6 167,0 | 111,3 | 55,7 1,86E+12 | 1,86E+11 | 1,86E+10
2020 8376 581,2 174,4 | 116,2 58,1 1,94E+12 1,94E+11 1,94E+10
2025 8520 603,6 181,1 | 120,7 | 60,4 2,01E+12 | 2,01E+11 | 2,01E+10
2030 8624 623,5 187,1 | 1247 | 62,4 2,08E+12 | 2,08E+11 | 2,08E+10
2035 8687 640,7 1922 | 128,1 | 64,1 2,14E+12 | 2,14E+11 | 2,14E+10
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Quadro 4.17 - Estimativas de Carga de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes das vazdes de
esgoto ao longo dos 20 anos para o municipio de Sdo Domingos do Norte, considerando o
crescimento populacional alto.

. . Carga estimada Coliformes
Populaco Carga estimada DBO5,20 (kg/dia) Termotolerantes (NMP/dia)
Ano Cen:tl?oo 6- Eficiéncia de remocé&o de DBO Eficiéncia de remocé&o de C.T.
0 70% 80% 90% 0 90% 99%
2000 7543 - - - - - - -
2010 7997 - - - - - - -
2015 8228 558,4 167,5 | 111,7 55,8 1,86E+12 | 1,86E+11 | 1,86E+10
2020 8478 588,3 176,5 | 117,7 | 58,8 1,96E+12 | 1,96E+11 | 1,96E+10
2025 8686 615,3 184,6 | 123,1 61,5 2,05E+12 | 2,05E+11 | 2,05E+10
2030 8836 638,7 1916 | 127,7 63,9 2,13E+12 | 2,13E+11 | 2,13E+10
2035 8926 658,1 1974 | 131,6 65,8 2,19E+12 | 2,19E+11 | 2,19E+10

4.3.4.6Alternativas de Tratamento

O processo de avaliacéo e selecao da tecnologia mais apropriada para o tratamento
de esgotos domésticos deve considerar a concepc¢ao do sistema de tratamento, 0s
custos relativos a construcdo, a operacao e a manutengdo, bem como a reparacéo
e a substituicdo do sistema (MASSOUD et al., 2009). As técnicas existentes para o
tratamento de esgotos domeésticos incluem duas abordagens basicas: centralizadas
ou descentralizadas (MOUSSAVI et al., 2010; SURIYACHAN et al., 2012).

4.3.4.7Tratamento Descentralizado

Tecnologias descentralizadas podem variar desde simples métodos bioldgicos até
sistemas de membrana-filtracdo de alta tecnologia que reciclam efluentes.

Algumas vantagens desse sistema seriam (-Naphi, 2004):

e Nao ha mistura dos residuos industriais com os domésticos;

Utilizacdo de tecnologias com menos investimentos em manutencao;

Reducéo de custos, uma vez que nao necessita de utilizagdo de canais para o

transporte dos residuos;

O efluente tratado esta prontamente disponivel para reutilizacao;

Possibilidade de expanséo do sistema;
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e Facilidade de planejamento e execucéo, ja que 0s projetos sao simples e faceis

de executar, até pelo investimento financeiro;
e Possibilidade de empregar diferentes estratégias de gestao financeiramente e

ambientalmente eficientes.

Sistemas de tratamento descentralizados tem se tornado uma opc¢éo sustentavel
para o tratamento de esgotos domésticos, ndo sé no Brasil, mas na Europa
também, principalmente por ser uma alternativa de acessibilidade em locais
distantes da rede de esgoto centralizada; possibilidade de geracdo de bioenergia,
através da transformacdo do material organico; Possibilidade de reutilizacdo do
efluente, rico em nutrientes, em préticas agricolas; e, reaproveitamento da agua
(ROELEVELD e ZEEMAN, 2006; MOELANTS et. al., 2011).

Tendo em vista que a Lei Federal n® 11.445 (BRASIL, 2007), que instituiu a Politica
Nacional de Saneamento, apresentar como destaque entre seus objetivos,
“proporcionar condi¢cdes adequadas de salubridade ambiental as populacdes rurais
e de pequenos nucleos urbanos isolados”, a adogao de sistemas descentralizados
pode contribuir para a universalizacdo do saneamento em assentamentos rurais,
areas periurbanas ou até mesmo no atendimento a populacdes em situacdo de

risco em regides urbanizadas.

4.3.4.8 Tratamento Centralizado

A gestdo centralizada é um conceito que tem sido implementado e utilizado como
uma forma de tratar esgotos domeésticos em regides com elevada densidade
populacional e urbanizadas. Trata-se de um sistema de tratamento que envolve um
conjunto de equipamentos e instalacdes destinados a coletar, transportar, tratar e
destinar de maneira segura grandes volumes de esgotos domeésticos.
Normalmente, estes sistemas sdo de propriedade publica (SURIYACHAN et al.,
2012).

Os sistemas centralizados sédo fortemente dependentes de energia elétrica
(LIBRALATO et al., 2012). Além disso, ha utilizagdo extensa de terra, bem como
utilizacao de tecnologias de tratamento avancado (SURIYACHAN et al., 2012).
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As desvantagens dos sistemas de tratamento de esgotos centralizados sé&o citadas

como: a elevada demanda de energia para a degradacdo do material carbonéaceo

e para a nitrificagcdo; o “desperdicio” na ordem de 20%, 5% e 90% de nitrogénio,

fésforo e potassio, respectivamente, passiveis de serem reutilizados na agricultura;

a alta producao de biossélidos (lodo) e os custos referentes a sua disposicéo final,

alto custo de operacdo e manutencdo das redes coletoras e estacdes de

tratamento.

4.3.4.9Eventos de Emergéncia e Contingéncia

O Quadro 4.18 apresenta possiveis situacdes de Emergéncia/Contigéncia que

possam ocorrer no sistema de esgotamento sanitario do municipio, seus principais

efeitos e as respectivas a¢cdes necessarias para corrigir ou mitigar tais situacoes.

Tabela 4.2: Possiveis situa¢cdes emergenciais ou contingenciais e respectivas propostas de acdes.

Situacdo Emergente/Contingente Efeitos Acdes
1. Rompimento ou obstru¢éo de coletor
tronco, interceptor ou emissario com a) comunicacao imediata aos 6rgéos
extravasamento para vias, areas municipais de defesa civil, vigilancia
habitadas ou corpos hidricos. sanitaria e ambiental;
2. Paralisacdo emergencial de estacdo
elevatdria com extravasamento para b) adotar solucdo emergencial de
vias, areas habitadas ou corpos manutencao;
hidricos.
3. Rompimento ou obstrucéo de rede c) imediata limpeza e
coletora secundéria com refluxo para Riscos descontaminagéo das areas e/ou
imoveis de cotas mais baixas e/ou sanitarios e imoveis afetados.
extravasamento para via publica de desastre
ambiental a) comunicagao imediata aos 6rgaos

4. Paralizac¢&o acidental ou emergencial
de ETE com extravaséo ou lancamento
de efluentes nao tratados nos corpos
receptores.

municipais de defesa civil, vigilancia
sanitaria e ambiental;

b) adotar solucdo emergencial de
manutencao;

¢) monitoramento dos efeitos e da
recuperacdo dos corpos receptores
afetados.
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4.4 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS

AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

4.4.1 Estimativa das demandas por servicos de saneamento

O Municipio ndo conta com planialtimetria que possibilite a delimitacdo das sub-
bacias hidrograficas urbanas.

Assim, as demandas Municipais relacionadas aos servi¢cos publicos de manejo das
aguas pluviais urbanas ndao puderam ser listadas neste plano, devendo ser
desenvolvido um programa de aquisi¢cdo de dados béasicos, como planialtimetria e
cadastramento de redes de drenagem, e a consequente elaboracdo de um Plano
de Aguas Pluviais, a fim de instrumentalizar o Municipio na prestacdo destes

servicos basicos de saneamento.

4.4.2 Responsabilidades dos servicos de saneamento

Os servicos de drenagem urbana do municipio de Sdo Domingos do Norte sdo
prestados pela prépria Administracdo publica direta, através da Secretaria
Municipal de Obras. A limpeza e desobstrucéo das galerias pluviais sao realizadas
pela Secretaria de Obras e pelo SAAE, enquanto que a Secretaria de Meio

Ambiente atua na limpeza e dragagem dos corpos d’agua.

O Municipio ndo tem estabelecido a cobranca de taxa ou tarifas pela prestacédo dos
servicos de drenagem e manejo das aguas pluviais. A administracdo publica tem

suportado as despesas mediante os impostos de competéncia do proprio Municipio.

Na conjuntura em que se encontram 0s servicos de drenagem no Municipio, é
prematura a implantacédo de cobranca pelos servicos de drenagem e manejo de

aguas pluviais.

4.4.3 Alternativas para o atendimento das demandas
As alternativas para atendimento a comunidade sao:

e - Aaquisicdo de cadastro do sistema de drenagem e informacao planialtimétrica

que possibilite a demarcacao das sub-bacias urbanas;
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e - Elaboracao de plano de aguas pluviais contendo minimamente:

e Modelagem hidrolégica e dimensionamento hidraulico da

macrodrenagem das sub-bacias urbanas;

¢ Indicar medidas estruturais e ndo estruturais para otimizar o sistema
de drenagem e manejo de aguas pluviais, em funcao dos problemas
identificados durante o diagnostico do Plano Municipal de

Saneamento - Eixo Drenagem;

e Elaborar um cronograma de implantacédo das alternativas.

4.4.4 Objetivos e metas pretendidas com a implantacao do PMSB

Os objetivos e metas para os servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais

sao apresentados no Quadro 4.19.

Quadro 4.19 - Objetivos e metas dos servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais.

Objetivo Metas
J Curto prazo Médio prazo Longo prazo
Executar intervencdes de Executar as melhorias
recuperacao da Executar acdes de estruturais e ndo
capacidade de estudo e protecdo | estruturais projetadas
Melhorar os ! . .
servicos de atendimento, existente da capacidade dos para os talvegues
drenagem e nos talvegues, em trechos talvegues para para adequacao dos
-nagem criticos, sem acdes manutenc¢éo da servicos de drenagem
manejo das aguas ; idad 0 das 4
luviais estruturais, somgnte capacidade e manejo das aguas
P empregando agBes existente dos pluviais as
institucionais e de talvegues caracteristicas das
manutencéo. bacias
Fonte: Autoria propria.
4.4.5 Construcdo de Cenarios e Evolucdo - Prospectiva de

Planejamento Estratégico — PPE

4.4.5.1Construcdo de cenéarios (a tendéncia, a situacdo possivel e a
situacdo desejavel) para atendimento de metas do PMSB

Cenarios prospectivos é uma ferramenta de planejamento que permite ordenar

percepcbes sobre ambientes futuros alternativos e a partir dessas percepgoes,
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orientar estratégias, estabelecer projetos e metas para a constru¢do de um futuro

desejado.

O Quadro 4.20 indica, detalhadamente, os cenarios prospectivos para eixo de

drenagem urbana do municipio de S&o Domingos do Norte.

Quadro 4.20 - Cenérios identificados no municipio de Sdo Domingos do Norte.

Categorias

Cenarios

Tendéncia

Situacao Possivel

Situacao Desejavel

Ambientais

Manutencdo das matas
nativas nas reservas e
nas matas ciliares, e
do reflorestamento
com eucalipto.

Manutencdo das matas
nativas nas reservas e nas
matas ciliares. Plantio de
mata ciliar com espécies
nativas as margens dos
cursos d'dgua urbanos e
criagcdo de um programa de
manejo adequado de
pastagens.

Manutencédo das matas
nativas nas reservas e
nas matas ciliares.
Plantio de mata ciliar com
espécies nativas em
todas as margens, ndo
ocupadas, dos cursos
d'agua e manejo
adequado em todas as
areas de pastagem do
Municipio.

Lancamentos
indevidos de esgoto no
sistema de drenagem,

comprometendo a
gualidade de agua.

Ligacéo de todos os
domicilios atendidos por
rede de esgoto.

Coleta, transporte e
tratamento de esgoto na
area urbana e tratamento

individual na area rural.

Operacionais

Ocupacéo parcial das
areas ribeirinhas na
zona urbana.

Adensamento do tecido
urbano do municipio,
acompanhado de controle e
fiscalizag&o sobre a
ocupacdao de areas
ribeirinhas.

Ocupacéo do tecido
urbano de forma
ordenada, sem prejuizos
as areas ribeirinhas do
Municipio.

Manutencéo das
travessias sob vias,
sem aumento de suas
capacidades,
resultando no aumento
das areas de acimulo
de 4guas pluviais.

Execucéo de estudo para
revisdo da capacidade das
travessias sob vias
subdimensionada.

Adequacéo paulatina das
travessias de drenagem
sob vias. E transferéncia
da populacao assentada
em cotas de inundagéo.

Manutencéo da atual
capacidade de
atendimento do

sistema de drenagem

com perda de

gualidade no

atendimento a
populacéo.

Expanséo dos servigos de
drenagem urbana com
melhoras pontuais de
qualidade no atendimento a
populacéo.

Ampliagéo da qualidade
e da capacidade de
atendimento dos servigos
de drenagem urbana de
acordo com o
crescimento
populacional.

Operacionais

Realizagao

Baixa eficiéncia do
sistema de drenagem
urbana, registrando a

ocorréncia de falhas de
operacdo por falta de
planejamento das

Melhora na eficiéncia do
sistema de drenagem
urbana advinda de
iniciativas de planejamento
das operacdes, estudo das
capacidades das estruturas

Eficiente sistema de
drenagem urbana
resultante do
planejamento integrado
das operacdes,
dimensionamento
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] Cenarios
Categorias
Tendéncia Situacao Possivel Situacédo Desejavel
operacdes e precaria | e manutencao preventiva e | adequado das estruturas
manutencgéo preventiva corretiva periddica. E e manutengéo periddica
e corretiva. implantag&o parcial das preventiva e corretiva. E
medidas mitigadoras. implantacdo das medidas
mitigadoras.
Atuacédo pautada pela
emergéncia e
necessidade de Cadastramento parcial do | Cadastramento completo
resposta a falhas no . ;
. . sistema de drenagem e do sistema de drenagem
sistema com reduzida . A ; ~
) registro das operacdes de | e registro das operacdes
capacidade de ~ ~
T : manutencao. de manutencéo.
realizacdo de projetos
de ampliacéo e
melhoria.
Intensificacdo das Reducéo das inundagbes e | . PIaneLamentq €
. 3 implantag&o do sistema
inundacdes e alagamentos com a de drenagem de acordo
alagamentos em areas | implantacdo paulatina da 9
) com estudos de
sem sistema de rede de drenagem nas L .
.~ ~ . ampliacéo da area
drenagem. regides nao atendidas.
urbana.
Cumprlmento_(_ja taxa | Expanséo do cumpn_r_nento Atendimento da taxa de
N de permeabilidade da taxa de permeabilidade e o
Institucional . . I permeabilidade minima
minima apenas nas minima nas edificacdes ja .
e . em toda a area urbana.
novas edificacdes. existentes.

Fonte: Autoria propria.

4.4.5.2Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte

Durante a elaboracdo do Plano de Aguas Pluviais Municipal sdo elaborados os
hidrogramas das bacias urbanas para a situacao atual e futura, para varios periodos
de recorréncia, de interesse a gestdo da drenagem urbana. A construcao destes
hidrogramas é alimentada por dados da macrodrenagem instalada e em projeto;
secdo e perfil dos canais naturais; relevo, solo e caracteristicas de ocupacao da

bacia atual e futura.

O municipio de Sdo Domingos do Norte ndo dispde de Plano de Aguas Pluviais,
assim ndo existem dados sobre a magnitude de atenuacdo necessaria, atual e
projetada, para cada bacia hidrografica. Entretanto estudos realizados por Menezes
e Tucci (2012) avaliaram a alteracdo na relacao entre a densidade habitacional e a
area impermeavel, com estudo de caso em Porto Alegre e concluiram que: “a
tendéncia atual do processo € reducdo dadensidade habitacional e aumento da

area impermedvel, fazendo com que o aumento da populagdoocupe areas maiores
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e aumente a quantidade m? de area impermedavel por habitante”. Assim, é

necessario o controle da impermeabilizagdo crescente nas bacias urbanas.

Segundo o estudo demografico, o Municipio teve um crescimento populacional,
desde 2000 até 2010. O crescimento populacional, associado a mudancas
culturais, que levam uma Unica pessoa a impermeabilizar uma maior &rea, acarreta
um aumento da &rea impermeavel. Pode-se perceber também que houve um
crescimento da populacdo urbana do municipio, aumentando a mancha urbana,

fator que propicia a impermeabilizacdo de forma localizada.

O municipio de Sdo Domingos do Norte possui Lei Municipal n® 674 de 2011, que
dispbe sobre o Codigo de Obras Municipal, que define um percentual de
permeabilidade minima adequado para o municipio de 10%. O percentual de area
permedvel nas bacias urbanas favorece a atenuacdo das enchentes de baixo
periodo de retorno, como 2 e 5 anos, e é importante também para o equilibrio
climatico e qualidade de vida.

Dessa forma, pelas caracteristicas atuais e projetadas existentes, recomenda-se a
manutencdo do disposto no Cddigo de Obras, ou seja, taxa de permeabilidade
minima em todos os lotes de 10%, como medida de controle de escoamento na
fonte para a area urbana do municipio de Sdo Domingos do Norte.

4.4.5.3Diretrizes para o tratamento de fundos de vale e indicar, no

mapa basico, o tracado das principais avenidas sanitarias

O escoamento superficial é influenciado por fatores naturais ou por intervencées
urbanas. O principal fator natural € o relevo. Na area urbana da Sede, as
declividades sdo pouco acentuadas. Os vales urbanos no municipio de Sao

Domingos do Norte apresentam cérregos canalizados e em caminhamento natural.

Na etapa de diagnostico foi possivel perceber que nos eventos hidrologicos
extremos, a carga pluvial tem excedido a capacidade de escoamento das calhas

naturais e canalizadas locais.

Visando estabelecer diretrizes para a prote¢ao da vegetacgéo nativa, do solo e dos

cursos d’agua foi criada a lei n° 12.651/12 que tem no seu art. 4° paragrafo | que
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em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural

perene e intermitente, excluido os efémeros, desde a borda da calha do leito regular
deva obedecer a uma largura minima de 30 metros, pois estas sdo consideradas
areas de preservacao permanente (APP). A fixacdo do valor de trinta metros néo
foi arbitraria, pois a area protegida de maneira permanente além de assegurar a
integridade humana, assume funcdes de preservacdo da biodiversidade, dos

recursos hidricos, do solo e da estabilidade geologica.

O Municipio ndo conta com o Plano Diretor Municipal para o planejamento e

ordenamento do seu territorio.

No Municipio, a faixa de 30 m prevista no cédigo florestal ainda ndo é uma
realidade, limitando assim, as éareas disponiveis para as cheias severas e
preservacgao dos cursos d’agua. Nos distritos e nos bairros Emilio Calagari, Cristo
rei, Uberlandia e Centro, localizados as margens do caminhamento natural,

medidas devem ser tomadas para evitar a ocupagao das margens.

4.4.5.4Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos

identificados

Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d'agua

Em areas agricolas, para se ter um aumento da cobertura do solo, aumento das
taxas de infiltracdo de agua no solo e reducdo do escoamento superficial é

aconselhavel praticas como:

e Plantio em nivel - técnica de plantio em fileiras perpendiculares ao sentido do
declive.

e Controle de capinas - substituicdo de capina por rocada ou capina quimica
resultam na manutencao de plantas vivas e/ou restos culturais na superficie do
solo.

e Lancamento de residuos - pratica de adicionar residuos de criatorios como
esterco de bovinos, equinos e cama de frango, e residuos vegetais como casca
de café, residuos de podas e palhada de milho na superficie do solo.

e Terraceamento - parcelamento de rampas niveladas
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e Corddes de contorno - sado constituidos de um canal (sulco) e um camalhao,

feitos em curva de nivel e distanciados de acordo com a declividade do terreno
e a textura do solo.

e Cultivo minimo: preparo minimo do solo.

e Implantacdo de florestas comerciais com espécies adaptadas a regido e a

implantacéo de sistemas agroflorestais (SAFS) e silvopastoris.

Para areas de pastagens, sdo também necessarias praticas de manejo

conservacionistas, a fim de evitar o assoreamento, pode-se citar:

¢ Melhoria das condi¢Bes quimicas do solo - adequar o pH e teores de nutrientes
do solo as exigéncias da graminea implantada. Isso aumenta a capacidade de
lotacdo e a cobertura do solo.

e Adequacdo da taxa de lotagdo - manter um numero de animais que seja
compativel com a producdo de massa verde da area.

e Escolha de espécies - Devem ser adaptadas as condi¢cdes de manejo, tipo de

solo e clima.

Nas estradas, para a reducéo da velocidade de escoamento superficial de forma
eficiente e para a ampliacdo das taxas de infiltragcdo e consequente reducéo do
escoamento superficial e erosdo, no intuito de melhorar as condicbes de
trafegabilidade, recomenda-se estruturas como caixas secas e bacias de
contencdo, instaladas as margens de rodovias pavimentadas ou vicinais. Ou ainda
medidas como recobrimento de taludes de corte e aterro e de areas ndo transitaveis

com espécies herbaceas, principalmente gramineas.
Sugere-se, portanto, dois programas especificos:

1) Implantagéo de caixas secas nas estradas vicinais:

Caixas secas sdo reservatorios escavados, que devem ser implantados as margens
de estradas rurais, com a finalidade de captar 4gua de chuva, que se infiltra
gradativamente no solo. Tal mecanismo, além de auxiliar no combate a erosao e
consequente assoreamento dos rios permite a conservacdo das estradas rurais e
a alimentagéo de aquiferos subterréaneos.

Para se obter os locais mais eficientes para a implantacdo das mesmas, é

necessario realizar estudos, fazendo uma avaliacdo da declividade local de forma
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precisa. Ndo h4 dados atuais de declividade com a precisdo necesséria. Estudos

planialtimétricos ainda estdo em andamento no Estado, e estdo sendo realizados
pelo Instituto Estadual do meio Ambiente (IEMA).

2) Recobrimento de taludes de corte e aterro e de areas ndo transitaveis com
espécies herbaceas, principalmente gramineas. Para a realizacao do recobrimento
aconselha-se espécies nativas.

Medidas para o gerenciamento das aguas pluviais

Este item tem como objetivo abordar as medidas estruturais e nao estruturais com
base nas demandas dos distritos e Sede do Municipio, com intuito de mitigar os

impactos identificados.

Para o alcance dos objetivos e suprimento das necessidades futuras, de forma
gradual e progressiva, foram estabelecidas prioridades de curto, médio e longo

prazo.
a) Manutencéao do sistema de drenagem

E fundamental que sejam realizadas inspecbes periédicas no sistema de
drenagem, de modo a orientar a execu¢do das manutencdes, que devem ser
realizadas, de modo que o sistema mantenha as condi¢des e dimensdes hidraulicas

de sua implantacéo.

As medidas propostas para Sdo Domingos do Norte € a criacdo de um programa
de manutencdo do sistema de drenagem preventiva antes do inicio do periodo
chuvoso e que as manutencdes sejam mantidas em registro pela Secretaria
Municipal responséavel, para que haja o controle e a frequéncia adequada. As
medidas devem ser realizadas em um curto prazo, conforme mostra o Quadro 4.21.

Quadro 4.21 - Medidas mitigadoras a serem implementadas no sistema de drenagem e suas

prioridades no municipio de Sdo Domingos do Norte.

Demandas Dimensédo da demanda Prioridade
Limpeza do caminhamento urbano, com retirada de
material assoreado e vegetacédo invasora, do rio Sdo | Curto Prazo

Manutenc&o dos cursos

d'agua Gongalo, na Sede.
Manutencéo do sistema Desobstrucéo do sistema de macrodrenagem
de macrodrenagem assoreado na Sede e distritos. Nao ha informacéo da | Curto Prazo
urbana extensdo total das redes de macrodrenagem.

Fonte: Autoria propria.
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b) Plano de ordenamento das areas as margens dos cursos d’agua urbanos
Para a elaboracdo do ordenamento adequado das &reas ribeirinhas dos cursos

d’agua do Municipio, devem ser elaborados os seguintes estudos em médio prazo:

e Levantamento planialtimétrico do perfil longitudinal do caminhamento urbano do
rio Sao Goncalo na Sede, com extenséo aproximada de 2.500 m, com cadastro
da posicao das construcdes situadas junto as margens, levantamento de secdes
transversais, levantamento das secfes sob pontes, e outras interferéncias.

e Modelagem hidrologica para obtencdo dos hidrogramas de escoamento
superficial para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 e 50 anos.

e Dimensionamento hidraulico dos canais urbanos.

e Elaboragéo de plano de ordenamento das areas as margens dos cursos d’agua

urbanos.

Servicos de Levantamento Aerofotogramétrico, restituicdo da Hidrografia, Geracao
do Modelo Digital de Terreno, Elaboracdo de Ortofotomosaicos, em escala igual,
ou melhor, a 1/25.000, para todo o estado do Espirito Santo, foram contratados pelo
IEMA e a previsado de entrega é para o ano de 2015. Desse modo, 0 municipio de
Sdo Domingos do Norte deve procurar estas informacdes junto ao IEMA, para

minimizar os trabalhos de campo.

c) Macrodrenagem urbana

O processo de urbanizacdo causa problemas tais como a impermeabilizacdo das
superficies, devido a ocupacéao do solo e implementacéo de rede de drenagem, que

aumenta a magnitude das inundagdes a jusante, bem como a sua frequéncia.

O desenvolvimento urbano pode também produzir obstru¢cdes ao escoamento
como aterros, pontes, drenagens inadequadas, entupimentos em condutos e

assoreamento.

Para um manejo adequado da macrodrenagem urbana da Sede e distritos, devem

ser elaborados os seguintes estudos em longo prazo:
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O processo de urbanizacdo causa problemas tais como a impermeabilizagdo das

superficies, devido a ocupacao do solo e implementacao de rede de drenagem, que

aumenta a magnitude das inundacdes a jusante, bem como a sua frequéncia.

O desenvolvimento urbano pode também produzir obstrucbes ao escoamento
como aterros, pontes, drenagens inadequadas, entupimentos em condutos e

assoreamento.

Para um manejo adequado da macrodrenagem urbana da Sede e distritos, devem

ser elaborados os seguintes estudos em longo prazo:

e Cadastro das redes de macrodrenagem acima de 600 mm de diametro, das
galerias retangulares e das macrodrenagens situadas nos caminhamentos
urbanos.

e Elaboracdo de modelo digital de terreno para a area urbana consolidada da
Sede e dos distritos, com curvas de nivel de 1 m em 1 m (longo prazo).

e Estudo hidrologico das sub-bacias urbanas.

e Verificacdo da capacidade instalada e das intervengBes necessarias, como
ampliacdo, melhoria da captacao das aguas, entre outras.

e Elaboracédo do Plano de Macrodrenagem Urbana. O plano € concebido para um
determinado horizonte de planejamento e, tem como principais objetivos:
reducgéo dos alagamentos; zoneamento; minimizar os efeitos da polui¢éao difusa;
eficiéncia econdmica; desenvolvimento da regido; preservacdo e melhorias

ambientais; satisfacdo das necessidades sociais e de recreacao.

4.5 PROGNOSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

4.5.1 Estimativas de demandas de servi¢cos de limpeza publica e

de manejo de RS

As estimativas de demanda de servicos de limpeza publica e manejo de residuos
solidos foram elaboradas considerando o diagnostico técnico-participativo e a partir

da avaliacdo das etapas dos servicos de limpeza publica e manejo de residuos
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sOlidos. No Quadro 4.22 é apresentado 0 resumo dos principais aspectos
observados em cada etapa e as respectivas demandas.

Quadro 4.22 - Demandas de Servicos de Limpeza do municipio de sdo Domingos do Norte

Servigos

Resumo das informacdes

Demandas

Varricao

N&o existem programas e projetos
especificos para a limpeza publica como
projeto de varrigdo contemplando
mapas de varricdo e medi¢do de
produtividades dos varredores.

Elaboracéo do plano de
varricdo que contemple
mapas de varricdo e medi¢céo
de produtividade dos
varredores.

Acondicionamento

N&o existem projetos de
acondicionamento de residuos. A maior
parte da populacdo dispbe os sacos de
lixo em pontos especificos, proximos a

suas residéncias o que favorece a
criacéo de pontos viciados.

Elaboracgdo de projeto de
acondicionamento de
residuos.

Que fornecga a populacéo o
adequado condicionamento
dos residuos.

Coleta
Convencional

Existem rotas de coleta no municipio,
porém em alguns locais a populacéo
néo é atendida pelo servigo de coleta de
residuos.

Elaboracgéo de roteiro de
coleta que atenda toda a
populacédo de forma eficiente.

Coleta Seletiva

A coleta seletiva é incipiente.

Elaborag&o de um projeto de
coleta seletiva, adequado a
realidade local de contar com
um namero pequeno de
catadores de materiais
reaproveitaveis.

Compostagem

N&o existe no municipio sistema de
compostagem de residuos orgénicos e
toda esta parcela é destinada para
aterro sanitario.

Elaboragéo de um projeto de
compostagem que seja
economicamente viavel para
0 municipio.

Incluséao social de
catadores

A associacéo de catadores esta em fase
de estruturacdo e ainda néo foi
formalizada.

Elaborag&o de um projeto de
coleta seletiva, adequado a
realidade local de contar com
um numero pequeno de
catadores de materiais
reaproveitaveis.

Residuos da
Construgéo Civil

O municipio faz o gerenciamento dos
RCC gerados, realizando a coleta e
destinacéo. Diante este cenario,
contata-se que 0 municipio ndo possui
legislacédo que diferencie pequeno é
médio gerador. Outra situagao
observada é o local de disposi¢do de
RCC nao atende as normas técnicas,
pois ndo permite o reaproveitamento da
parcela reaproveitavel dos RCC. Além
disto, 0 RCC é disposto com os demais
residuos gerados no municipio

Elaboracgdo de projeto de
gestdo de RCC, visando o
atendimento do pequeno
gerador e ordenamento do
gerenciamento por parte dos
grandes geradores.

Residuos de
Servico de Saude

O municipio faz o gerenciamento dos
RSS gerados no municipio por meio de
um consorcio que realiza a coleta dos
residuos. Diante este cenario, contata-

Elaboracéo de legislacdo que
diferencie pequeno e médio

T . gerador.
se que o0 municipio ndo possuli
legislacdo que diferencie pequeno,
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Servicos

Resumo das informacdes

Demandas

médio e grande gerador. Além disto, 0
contrato ndo leva em consideracéo a
qguantidade gerada. O contrato é por
més de servigo prestado, o que ndo
possibilita a avaliacéo real quanto ao

volume gerado e o custo real que
deveria ser cobrado.

Transporte

N&o existe o controle de velocidade e
percurso por parte do municipio.

Elaboracédo de projeto de
adequacdao e gestao do
transporte de residuos que é
realizada no municipio.

Destinacao final

A destinacao final é realizada em aterro
controlado do municipio. Os residuos
ndo sdo pesados, o que impossibilitou a
obtencéo dos dados necessarios para a
avaliacdo da gestao e gerenciamento
dos residuos sélidos.

Elaboracg&o de projeto de
adequacdo e gestédo da
destinacéao final dos residuos
gue é realizada no municipio.

Residuos de
responsabilidade
dos geradores

O municipio ndo tem controle de gestdo
sobre os residuos de responsabilidade
dos geradores. N&o possui legislagéo e
instrumento normativo que indique quais
atividades necessitam apresentar os
Planos de Gerenciamento de Residuos,
quando licenciados pelo municipio ou
guando séo licenciados pelo 6rgéo
estadual competente, conforme a
competéncia. N&o existe sistema de
informacéo de residuos.

Elaborar projeto que vise
adequacéao das estruturas do
municipio em termos
legislativos, pessoal e
infraestrutura e que permita o
controle sobre o
gerenciamento dos residuos
por parte dos geradores.

Residuos com
logistica reversa
obrigatéria

O municipio ndo tem controle de gestéo
sobre os residuos com logistica reversa
obrigatéria pelo gerador.

Elaborar planejamento de
acdo em relacéo ao
acompanhamento do
comprimento das
obrigatoriedades da logistica
reversa pelos respectivos
responsaveis.

Aterros controlados
em operagao

Existe um aterro controlado em
operacao no municipio para onde sao
levados todos os residuos coletados. Os
residuos ndo séo pesados, o que
impossibilitou a obten¢éo dos dados
necessarios para a avaliacdo da gestédo
e gerenciamento dos residuos sélidos.

Elaboracgéo de projeto que
vise estabelecer as a¢bes
necessarias a desativacao do
aterro controlado existente no
municipio e monitoramento
apoés seu encerramento.

Aterros controlados
desativados

O municipio possui um aterro controlado
desativado.

Elaboracgéo de projeto que
vise estabelecer as a¢bes
necessarias ao
monitoramentodo aterro
controlado desativado
existente no municipio

Sistematizacdo das
informacdes

Na etapa de coleta de dados verificou-
se que os dados néo estdo
sistematizados, as informacfes estéo
sobre a tutela da secretaria de meio
ambiente.

Elaborar projeto que vise a

Implantacéo de sistema de

informacao de residuos que
se integre ao SNIR

Realizagao
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4.5.2 Alternativas para atendimento das demandas nos servigos

de limpeza publica e manejo de residuos solidos

As demandas na prestacao de servigo de limpeza publica e manejo de residuos
sélidos podem ser sanadas a partir da avaliacdo de alternativas que podem se
diferenciar quanto a forma de gestdo, podendo ser realizada pela propria prefeitura

ou pelo consércio publico, bem como na execugédo do servico.

O Quadro 4.23 apresenta as alternativas para atendimento das principais etapas

no servico de limpeza publica e manejo de residuos solidos

Quadro 4.23 - Alternativas para atendimento das demandas nos servicos de limpeza e manejo de

residuos.

Servigos Alternativas para atendimento

1 -Plano de varricdo manual que contemple todas as ruas calcadas do
. municipio com mé&o de obra prépria.
Varrigao o
2- Plano de varricdo manual que contemple todas as ruas calcadas do
municipio com méo de obra terceirizada.

1 — Plano de Coleta convencional com previsdo de universalizagcédo do
servico realizado pela prefeitura municipal
Coleta 2 —Plano de Colet_a convgncional com previsao d(_e _universalizagéo do
! servico realizado por empresa terceirizada
convencional ; o . .

3 —Plano de Coleta convencional com previsdo de universalizacdo do
servico realizado por empresa terceirizada gerida pelo consércio publico
intermunicipal.

1 - Plano de Coleta seletiva com previsédo de universalizagdo do servico
de forma gradual realizado pela prefeitura municipal (diretamente ou com
terceirizacé@o do servi¢o para empresa privada), com entrega do material
coletado para associacao/cooperativa de catadores.

2 — Plano de Coleta seletiva com previsédo de universalizacdo do servigco
Coleta seletiva de fqr_ma gradual realizado pelo consércio publico (diretamente ou com
terceirizacd@o do servico para empresa privada), com entrega do material
coletado para associacao/cooperativa de catadores.

3 - Plano de Coleta seletiva com previsédo de universalizagéo do servigco
de forma gradual realizado por associacao/cooperativa de catadores de
materiais reaproveitaveis, e com entrega do material coletado para
associagdo/cooperativa de catadores.

1 - Concluséo das Estacdes de Transbordo do Programa ES sem Lix&o e

encaminhamento dos residuos coletados para a ET do projeto ES sem
Transbordo L
lix&o.

2- Continuar transportando diretamente para a destinacao final.
Elaborar plano de transporte com andlise da frota e equipe de trabalho e
Transporte monitoramento de indicadores de qualidade do servico prestado, como

quilometragem e carga transportada por viagem.

1 — Destinar os RSU para aterro sanitario a ser licenciado no préprio
municipio.

D 2 — Destinar os RSU para aterro sanitario a ser licenciado em outro

Destinacéo final o !

municipio por meio do CONDOESTE.

3 — Destinar os RSU para aterro sanitario a ser licenciado por empresa

terceirizada.
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Servigos Alternativas para atendimento

1 — Projeto de compostagem gradual de RSU umidos limpos, com coleta
diferenciada de geradores especificos como feiras, supermercados, bares
e restaurantes, e afins, realizado pela prefeitura municipal (diretamente
ou com terceirizagdo do servigo para empresa privada).

2 - Projeto de compostagem gradual de RSU Umidos limpos, com coleta
diferenciada de geradores especificos como feiras, supermercados, bares
e restaurantes, e afins, realizado pelo consércio publico (diretamente ou
com terceirizacao do servico para empresa privada).

1 -Inclusao social de catadores de materiais reciclaveis para as etapas de
coleta e triagem.

Incluséo social 2 -Inclusao social de catadores de materiais reciclaveis para a etapa de

de catadores triagem;

3 -Incluséo social de catadores de materiais reciclaveis para a etapa de
educacdo ambiental e sensibilizacdo da populagdo e etapa de triagem.
1 - Projeto de gerenciamento de RCC com definicdo dos pequenos e
grandes geradores, estruturacédo da coleta e destinagéo final dos residuos
gerados pelos pequenos geradores e regulamentando os procedimentos
para que o grande gerador realize as etapas de coleta, transporte e
destinacéo final dos RCC gerados.

2 - Projeto de gerenciamento de RCC com definicdo dos pequenos e
grandes geradores, estruturacdo da coleta e destinagéo final dos residuos
gerados pelos pequenos geradores e regulamentando os procedimentos
de cobranca de taxa para 0 municipio realizar as etapas de coleta,
transporte e destinacéo final dos RCC gerados pelo grande gerador.

1 - Projeto de gerenciamento de RSS com definigdo de regulamentando
dos procedimentos para que os geradores realizem as etapas de coleta,
transporte e destinacéo final dos RSS gerados, sendo que o municipio

Residuos de nao ird realizar nenhuma etapa do manejo.

Servigo de 2 - Projeto de gerenciamento de RSS com definicdo de regulamento dos

Saulde (RSS) procedimentos para que 0s geradores realizem as etapas de coleta,

transporte e destinacéo final dos RSS gerados, podendo o municipio
realizar etapas do manejo dos residuos definido previamente em

regulamento préprio, com cobranca de taxa publica pelo servico prestado.

1 - Elaborar procedimentos normativos que estabelecam procedimentos a

serem adotados pelos geradores quanto ao manejo dos residuos, sendo

gue o municipio nao ird realizar nenhuma etapa do manejo.

2 - Elaborar procedimentos normativos que estabelecam procedimentos a
serem adotados pelos geradores quanto ao manejo, podendo 0 municipio
realizar etapas do manejo dos residuos definido previamente em
regulamento préprio como similares aos RSU, com cobranca de taxa
publica pelo servigo prestado.

1 — Elaborar procedimento de fiscalizacdo para avaliar o cumprimento das

Compostagem

Residuos da
Construcéo
Civil (RCC)

Residuos de
responsabilidad
e dos geradores

Residuos com resolucdes CONAMA que estabelecem a obrigatoriedade da logistica
logistica reversa.
reversa 2 — Elaborar procedimentos para participagcdo nos sistemas de logistica
obrigatéria reversa que serao estabelecidos nos novos acordos setoriais a partir da

Lei 12.305/2010.

Fonte: Autoria propria
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4.5.3 Objetivos, diretrizes, estratégias e metas do PMSB -

Residuos

Este item apresenta os objetivos que se pretende alcancar com o PMSB, no eixo
de Residuos Sdélidos. Para alcance dos objetivos séo estabelecidas as diretrizes
gue devem ser seguidas e estratégias que devem ser desenvolvidas para alcance

de suas respectivas metas.

O Quadro 4.24 apresenta a relacdo dos objetivos, diretrizes, estratégias e metas

do PMSB do eixo residuos sélidos para o municipio de Sdo Domingos do Norte.
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Quadro 4.24 - Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos.

Objetivos Diretrizes Estratégias

E1 — Promover organizacao da estrutura operacional dos SLPMRS

E2 - Promover a organizacdo de estrutura de fiscalizacdo e regulamento dos procedimentos a serem
D1 - Fortalecer a | adotados no municipio quanto a gestdo e gerenciamentos dos residuos sélidos

Gestéo dos servicos
publicos de limpeza | E3 —-Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no setor de residuos sélidos por meio
urbana e de manejo | de agdes de capacitagdo técnica e gerencial de gestores publicos, assisténcia técnica, elaboracéo de
de residuos solidos | manuais e cartilhas, dentre outros.

Readequar a

Gestdo e o urbanos E4— Estabelecer procedimentos de monitoramento do SLPMRS por meio de indicadores quantitativos e
Gerenciamento qualitativos voltadas a questio da segregacgdo e acondicionamento adequado dos residuos sélidos para a
dos  servigos coleta seletiva, a atuacéo dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis e as questdes relacionadas
publicos de ao tratamento dos residuos sélidos e disposicéo final dos rejeitos
limpeza urbana
e de manejo de E1 — Elaborar plano de varricdo que contemple a varricdo na sede e nos distritos em 100% das ruas
residuos paVimentadaS.
sélidos urbanos . . - . .
E2 — Elaborar plano para realizacdo de servicos especiais como poda, capina, limpeza de praca e areas

D2 — Reestruturar ol Publica, limpeza de cemitérios, limpeza de boca de lobo, dentre outros.

sistema de limpeza ] . j ] N .

plblica municipal E3 — Padronizar as formas de acondicionamento dos residuos visando facilitar a operacdo de coleta e a

fiscalizagéo

E4 — Elaborar plano de coleta com roteirizacdo e pesagem dos residuos coletados e transportados e
redimensionamento de frota e equipe operacional.

Fonte: Autoria prépria.
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Quadro 4.24 - Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuagéo).

Objetivos Diretrizes Estratégias

D1 - Prqmover a requgao E1 — Elaborar projeto de coleta seletiva com incluséo social de catadores.
progressiva de residuos

reciclaveis secos dispostos
em aterros sanitarios

E2 — Implantar/Ampliar coleta seletiva.

E1l — Implantar a coleta seletiva com a participagdo de cooperativas e outras formas de associacéo
de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, como prestadores de servigcos devidamente
contratadas pelas administra¢g@es publicas municipais e desenvolvidas em parceria com os atores da
sociedade civil.

Reduzir os
RSU - E2 — Contribuir com a emancipacdo das organizacdes de catadores, promovendo o fortalecimento
'Secos das cooperativas, associacbes e redes, incrementando sua eficiéncia e sustentabilidade,
dispostos principalmente no manejo e na comercializagdo dos residuos, e também nos processos de
em aterros, aproveitamento e reciclagem.
_com D2 - Fortalecimento das _N ] e o v
mcl_usao associacdes/cooperativa  de E3- Prqmover acriacdo de novas cooperatlvas e associagOes de catadores, priorizando a mobmzagao
social de catadores para a inclusdo de catadores informais nos cadastros de governo e a¢fes para a regularizagdo das
catadores entidades existentes.

E4 - Promover a articulacéo em rede das cooperativas e associa¢des de catadores.

ES5 - Incentivar agBes de capacitagéo técnica e gerencial permanente e continuada dos catadores e
dos membros das cooperativas e associa¢des, de acordo com o nivel de organizac¢é@o, por meio da
atuacao de instituicdes técnicas, de ensino, pesquisa e extenséao, terceiro setor e movimentos sociais,
priorizando as associacdes, cooperativas e redes de cooperativas de catadores.

Fonte: Autoria propria.
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Quadro 4.24 - Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuagéo).
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Objetivos Diretrizes Estratégias
E1l — Implementar melhorias na segregacgédo da parcela imida dos RSU oriundos de comércios , feiras,
CEASAS, grandes geradores e outros, de forma a propiciar a obtencao de uma fracéo orgéanica de melhor
qualidade, otimizando o seu aproveitamento quer seja para utilizacdo de composto para fins agricolas e
de jardinagem ou para fins de geracdo de energia, com respeito primeiramente a ordem de prioridade
estabelecida no caput do artigo 9°, da Lei 12.305/2010.
E2 — Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais provenientes de capinagéo e
poda de arvores, integrando ao processo de compostagem.
Reducéo D1 — Introduzir a E3 - Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades de capacitacdo dos gestores
compostagem, de - o : o . L i
de f dual i publicos, associagdes, cooperativas de catadores, organiza¢des da sociedade civil, comunidade em geral,
Residuos grma gral ua adpa(; Ir produtores familiares e extensionistas rurais, sobre a importancia de uma adequada segregacéo na fonte
Sdlidos a parcela umida de geradora e tratamento por compostagem domiciliar e as oportunidades de aproveitamento dos materiais
Urbanos RSUcoletados dela decorrentes.
Umidos
dispostos E4 - Incentivar a compostagem domiciliar no quintal como destino do residuo organico, quando de baixo
em aterros volume gerado.
sanitarios

E5 - Implementar melhorias na segregacéo e coleta seletiva de 6leos e gorduras domiciliares, comerciais
e industriais, com direcionamento para a coleta programada, para producdo de organicos, de biodiesel de
outros subprodutos, propiciando renda e inclusdo social para as organiza¢cfes de catadores e pessoas de
baixa renda.

D2 — Avaliar tecnologia
para o reaproveitamento
energético da parcela
Umida dos RSU

E1 — Estudar a viabilidade técnica, econémica e ambiental do aproveitamento energético do biogas gerado
em biodigestores ou em aterros sanitarios, e o desenvolvimento de outras tecnologias visando a geracao
de energia partir da parcela imida de RSU coletados.

Realizacao
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Fonte: Autoria propria.
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Objetivos

Diretrizes

Estratégias

Qualificar a Gestao dos RSS

El — Realizar acdes de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.

D1 — Fortalecer a gestéo dos
RSS

E2 — Promover ac¢des de fiscalizagdo dos servicos de salde, com exigéncia da
apresentacdo do Plano de Gerenciamento de RSS, para obtenc¢do do alvara
sanitério e alvara de funcionamento.

E3 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que os
geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacéo final dos RSS.

Qualificar a Gestao dos RCC

El — Realizar a¢bes de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.

D1 — Fortalecer a gestdo dos
RCC

E2 — Promover agdes de fiscalizacdo das construgdes realizadas no municipio,
com exigéncia da apresentacdo do Plano de Gerenciamento de RCC, para
obtencéo de licengas de execucéo.

E3 - Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos para
classificag@o do pequeno e grande gerador e os procedimentos que 0s geradores
devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacéo final dos RCC.

Realizagao
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Objetivos

Diretrizes

Estratégias

Qualificar a Gestdo dos
residuos sélidos com
logistica reversa obrigatoria

D1 — Fortalecer a gestéo dos
residuos sélidos com
logistica reversa obrigatdria

El — Realizar acdes de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.

E2 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos a atuacéo
do municipio na fiscaliza¢éo dos SLR ja em operacao por for¢a de Resolugées do
CONAMA e a forma de participagdo nos novos sistemas que serdo definidos a
partir dos acordos setoriais firmados no ambito federal e/ou estadual.

Reduzir a geragdo de

residuos no municipio

D1 - Reduzir as taxas de
geracao de residuos

E1 — Incorporar o conceito de consumos sustentavel nos projetos que serdo
desenvolvidos pelo municipio.

E2 — Fomentar préticas sustentaveis do comércio varejista.

E3 - Exigr os Planos de Gerenciamento de Residuos dos
empreendimentos/atividades desenvolvidas no municipio com foco em praticas
sustentaveis

Realizagao
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Objetivos Diretrizes Estratégias
E1l — Realizar a¢bes de capacitacdo permanente para publico alvo, considerando
as especificidades locais.
E2 — Promover a¢fes de fiscalizacdo das empresas instaladas no municipio, com
D1 - Eliminar | exigéncia da apresentacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos para
completamente os residuos | obtencéo do alvara de funcionamento.
sélidos industriais
destinados de maneira | E3 — Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que os
inadgquada ao meio | geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinacgéo final dos
Adequar a gestdo dos | ambiente. residuos.
Residuos sélidos de

responsabilidade do gerador

E4 — Estabelecer procedimentos de monitoramento do residuos gerados pela
empresas instaladas no municipios de indicadores quantitativos e qualitativos
voltadas a etapas de manejo dos residuos.

D2 — Fomentar a gestdo dos

E1l - Incentivar a gestéo coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando-se por
base os arranjos produtivos

residuos nas empresas e
indUstrias instaladas no
municipio

E2 - Fomentar a destinagdo adequada dos residuos gerados pelas
empresas/industrias para as associagfes/cooperativas de catadores de materiais
reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo municipio, quando cabivel.

Realizagao
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Quadro 4.24 - Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuagéo).

Objetivos Diretrizes Estratégias

E1 — Implantar coleta seletiva de RSU de forma gradual

D1 — Reduzir a disposicéo
final de residuos em aterros
sanitarios

E2 — Implantar coleta diferenciada de residuos com potencial de reaproveitamento
(volumosos, RCC de pequemos geradores, 6leo de cozinha, etc.)

Dispor os rejeitos de forma

) E3 — Implantar sistema de coleta diferenciada e tratamento de RSU imidos limpos.
ambientalmente adequada

: . E1 — Licenciar area de disposi¢éo final de rejeitos dos RSU.
D2 — Encaminhar o rejeito

para local ambientalmente
adequado e licenciado E2 — Implantar sistema de indicadores de desempenho para o sistema de
disposic¢ao final de rejeitos.

Fonte: Autoria propria.
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Quadro 4.24 - Objetivos, diretrizes, estratégias e metas no PMSB — Residuos (continuagéo).

Objetivos Diretrizes Estratégias

E1 - Mapear os lix8es e aterros controlados existentes.

. o E2 — Elaborar Plano de gerenciamento de areas degradadas.
D1 - Eliminar os lixdes e

aterros controlados
existentes

E3 — Elaborar projeto de encerramento dos lixdes e aterros controlados.

Recuperar as areas E4 — Implantar o projeto de encerramento.
degradadas por residuos

E1 — Elaborar os projetos de recuperacdo e monitoramento de areas degradas por
lixdes e aterros controlados conforme plano de gerenciamento de areas
degradadas.

D2 - Recupera as areas
degradadas por lixBes e
aterros controlados
existentes

E2 — Iniciar a execucao dos projetos de recuperacgéo de areas degradas por lixdes
e aterros controlados.

E3 — Implantar projeto de monitoramento.

Fonte: Autoria propria.

Realizacdo Parceria Patrocinio

E..PMG.“E...S_ 6'8 / kMUNES N CAIXA Ministério das Cidades

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
a n o s

-

€ SeacwormeNSS SeR EATAREs | WD

A
CONDOESTE




ol v

CONDOESTE

y
1 a ELABORf\C/_\O DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO

E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

-
—

151

O Quadro 4.25 apresenta o Plano de metas para as principais questdes que
demonstrardo a efetividade da implementacdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico e do Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos. Posteriormente, para

cada projeto proposto seréo indicadas as suas metas respectivamente.

Quadro 4.25 - Plano de Metas.

Metas 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035

Sistema de Gestdo e o Gerenciamento dos servicos
de pulblicos de limpeza urbana e de manejo de | 10% 70% | 100% | 100% | 100%
residuos estruturado.

Cober;uria dp sistema intermunicipal d~e recuperagao | 4o, 50% | 100% | 100% | 100%
de reciclaveis (secos) sobre a populacéo total.

Cobertura do  sistema  intermunicipal  de

_compos'gagem I|mp§ (organlcos), sobre as fontes 10% 509% | 100% | 100% | 100%
inventariadas Incluséo e fortalecimento de catadores

mediante organiza¢do adequada

Atendimento do projeto ge coleta de residuos 20% | 100% | 100% | 100% | 100%
volumosos sobre a populacéo total

indice de reciclaveis secos valorizados e
comercializados (quantidade de reciclaveis secos
valorizados e comercializados/ quantidade potencial 5% 20% 40% 60% 80%
total de reciclaveis secos presentes no RSD e RSDE)
— Cenario médio Item 5.3.4 do diagnostico.

indice de residuos organicos submetidos a
compostagem limpa (quantidade de residuos
processados / quantidade de residuos organicos da | 2% 5% 10% 20% 30%
massa total de RSD, RSDE e RVFL) — Cenério médio
Item 5.3.4 do diagnéstico.

Fonte: Autoria propria.

4.5.4 Construcdo de cenarios e evolugcdo — Prospectiva de
Planejamento Estratégico - PPE
A prospectiva de planejamento estratégico para a gestdo dos RSU sera feita com

base na avaliacdo de cenarios. O Cenéario populacional adotado sera o cenario de

crescimento médio apresentado no Diagndstico do PMSB (Iltem 5.3.4).

Quanto a de Gestdo de residuos foram definidos trés cenario, sendo estes:

pessimista, médio e otimista.

A definicdo do cenéario ideal ou aplicAvel no municipio ira permitir o

dimensionamento do sistema, seja nas medidas estruturantes como as

Realizagdo Parceria Patrocinio

UFES "
= P"EGES 60 / Auunes == g@t A CAI.A Mg das oedes 5’

anos




y
1 a ELABORf\C/_\O DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO

E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

-
—

152

infraestruturas, quanto nas estruturais como mobiliza¢do social e capacitagéo para
a gestao do sistema.

Cenario 1 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos
solidos Pessimista

Cenério 2 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos
solidos médio

Cenario 3 — Crescimento Populacional Médio e Cenario de Gestdo de Residuos
solidos otimista

Nos Quadros 4.26 e 4.27 sdo apresentados as metas de alcance das taxas de
materiais reciclaveis na parcela de RSU - Secos e as metas de alcance das taxas

de materiais compostaveis na parcela de RSU — Umidos.

Quadro 4.26 - Metas de alcance das taxas de materiais reciclaveis na parcela de RSU - Secos

Cenario Metas / Ano
2015 2020 2025 2030 2035
Cenario 1: pessimista 5% 10%; 15% 20% 30%
Cenario 2: médio 5% 20% 40% 60% 80%
Cenario 3: otimista 5% 25% 50% 75% 100%

Fonte: Autoria propria.

Quadro 4.27 - Metas de alcance das taxas de materiais compostaveis na parcela de RSU -

Umidos
Cenérios Metas / Ano
2015 2020 2025 2030 2035
Cenario 1: pessimista 2% 5%; 7,5% 10% 15%
Cenario 2: médio 2% 5% 10% 20% 30%
Cenario 3: otimista 2% 10% 20% 30% 40%

Fonte: Autoria propria.

4.5.4.1Estimativa de producdo de residuos e percentuais de

atendimento pelo sistema de limpeza urbana

A estimativa de producao de residuos foi calculada considerando o cenario de

projecao de crescimento populacional médio apresentado no Diagnéstico do PMSB

Parceria Patrocinio
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e considerando também da divisdo da populacdo rural de urbana do municipio,

conforme dados do IBGE, sendo 43% urbana e 57% rural.

O percentual de geracao de residuos utilizado nos célculos foi de 0,82 Kg/hab.dia

para populacao urbana e 0,65Kg/hab.dia para populacgéo rural (Sedurb, 2014).

O Potencial de RSU — Secos foi considerado como sendo 31,9% e de RSU —
Umidos foi de 51,4% conforme proposto no Plano Nacional de Residuos Sélidos

gue estad em faze de aprovacéao pelo Governo Federal.

Para cada cenario foi definida taxas de crescimento do potencial de materiais
reciclaveis na parcela de RSU secos e potencial de material compostavel na

parcela de RSU umidos.

Os rejeitos foram calculados como sendo a parcela do total de residuos gerados
gue nao sao reciclados ou compostados. Portanto, terdo que ser encaminhado para

destinagdo ambientalmente correta.

Portanto, a partir da definicdo do cenario de referéncia sera possivel dimensionar
as infraestruturas necessarias para prestacdo dos servigcos de coleta, triagem,

compostagem e disposicao final dos rejeitos, dentre outros.

As Tabelas 4.3, 4.4 e 4.5 apresentam as estimativas de geracdo de RSU e previsao
de atendimento pelo SMLPU para os Cenarios 1, 2 e 3 respectivamente.

Realizagdo Parceria Patrocinio
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Tabela 4.3 - Estimativa de geragdo de RSU e previsédo de atendimento pelo SMLPU — Cenario 1.
Ano Quadro  [Populagdo (Item 5.3.2 - [Geracdo per capta de |Geragdo total de Potencial de RSU {Potencial de Reciclaveis|Potencial de RSU -|Potencial de material Potencial de RSU -
5.22 Quadro 5.9) Residuos (kg/hab.dia) |Residuos (t/dia) secos (t/dia) (t/dia) Umidos (t/dia) |compostavel (t/dia) rejeitos (t/dia)
x (Cenario médio : 2015 { L. L
Urbana Urbana  |Rural 5% ; 2020 - 20%; 2025 2(Cenario médio : 2015-
Total (43%) Rural (57%) (0,82) (0,65) 31,9% dos RSU 40%; 2030 60; 2035 51,4% dos RSU  |2% ; 2020 — 5%; 2025 —
10%; 2030-20; 2035 —30%)
80%)
Al A2 Bl B2 C=(A1*B1)+(A2*B2) |[D=31,9%C x%*D F=51,4%C G=Z%F H=C-E-G
2015 8200 3526.0 4674.0, 0.82 0.65 5.92942 1.89148498 0.094574249 3.04772188 0.060954438 5.773891313
2020] 8376 3601.7 4774.3 0.82 0.65 6.0566856 1.932082706) 0.193208271 3.113136398 0.15565682 5.707820509
2025 8520 3663.6 4856.4 0.82 0.65 6.160812 1.965299028 0.294794854, 3.166657368 0.237499303 5.628517843
2030 8624 3708.3 4915.7 0.82 0.65 6.2360144 1.989288594 0.397857719 3.205311402 0.32053114 5.517625541
2035 8687 3735.4 4951.6 0.82 0.65 6.2815697 2.003820734 0.60114622 3.228726826 0.484309024 5.196114456

Fonte: Préprios autores.
Nota:

a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;
b) Dados obtidos de SEDURB (2014);

c) C = (A1*B1)+(A2*B2)

d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.

e) H=C-E-G.
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Ano Quadro |Populagdo (Item 5.3.2 - |Geracdo per capta de |Geragdo total de Potencial de RSU {Potencial de Reciclaveis|Potencial de RSU -| Potencial de material Potencial de RSU -
5.22 Quadro 5.11) Residuos (kg/hab.dia) [Residuos (t/dia) secos (t/dia) (t/dia) Umidos (t/dia) |compostavel (t/dia) rejeitos (t/dia)
x (Cendrio médio : 2015 L
Urbana Urbana  [Rural 5% ; 2020~ 20%; 2025 - 2 {Cenério médo : 2015-
Total Rural (57%) 31,9% dos RSU ! ! 51,4% dos RSU  |2% ; 2020 —5%; 2025 —
(43%) (0,82) (0,65) 40%; 2030 - 60; 2035 -
10%; 2030-20; 2035 - 30%)
80%)

Al A2 B1 B2 C=(A1*B1)+(A2*B2) |D=31,9%C x%*D F=51,4%C G=72%F H=C-E-G
2015| 8200 3526.0 4674.0 0.82 0.65 5.92942 1.89148498 0.094574249 3.04772188 0.060954438 5.773891313
2020] 8376 3601.7, 4774.3 0.82 0.65 6.0566856 1.932082706, 0.386416541 3.113136398 0.15565682 5.514612239
2025 8520 3663.6 4856.4) 0.82 0.65 6.160812 1.965299028 0.786119611 3.166657368 0.316665737 5.058026652
2030 8624 3708.3 4915.7, 0.82 0.65 6.2360144 1.989288594 1.193573156 3.205311402 0.64106228 4.401378964
2035 8687 3735.4 4951.6) 0.82 0.65 6.2815697 2.003820734 1.603056587 3.228726826 0.968618048 3.709895065

Fonte: Préprios autores.
Nota:
a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;
b) Dados obtidos de SEDURB (2014);
c) C=(A1*B1)+(A2*B2)
d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.
e) H=C-E-G
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Tabela 4.5 - Estimativa de geracao de RSU e previsdo de atendimento pelo SMLPU — Cenario 3
Ano Quadro |Populagdo (Item 5.3.2 - |Geragdo per capta de |Geragdo total de Potencial de RSU {Potencial de Reciclaveis|Potencial de RSU -|Potencial de material Potencial de RSU -
5.22 Quadro 5.11) Residuos (kg/hab.dia) |Residuos (t/dia) secos (t/dia) (t/dia) Umidos (t/dia) |compostavel (t/dia) rejeitos (t/dia)
x (Cenario otimista: z (Cenério otimista : 2015 -
Urbana Urbana Rural 2015 - 5% ; 2020 - 25%; 2% ; 2020—-10%; 2025 —
Total Rural (57%) 31,9% dos RSU 51,4 % dos RSU
(43%) (0,82) (0,65) 2025 -50%; 2030-75; 20%; 2030-30; 2035—
2035 - 100%) 40%)
Al A2 B1 B2 C=(A1*B1)+(A2*B2) |[D=31,9%C x%*D F=51,4%C G=Z%F H=C-E-G
2015 8200 3526.0 4674.0 0.82 0.65 5.92942 1.89148498 0.094574249 3.04772188 0.060954438 5.773891313
2020 8376 3601.7 4774.3 0.82 0.65 6.0566856 1.932082706 0.483020677 3.113136398 0.31131364 5.262351284
2025 8520 3663.6 4856.4 0.82 0.65 6.160812 1.965299028 0.982649514, 3.166657368 0.633331474 4.544831012,
2030 8624 3708.3 4915.7, 0.82 0.65 6.2360144 1.989288594 1491966445 3.205311402 0.96159342 3.782454534)
2035 8687 3735.4 4951.6, 0.82 0.65 6.2815697 2.003820734 2.003820734 3.228726826 1.29149073 2.986258235

Fonte: Préprios autores
Nota:

a) Percentual obtido a partir dos estudos demografico do diagnéstico;
b) Dados obtidos de SEDURB (2014);

c) C = (A1*B1)+(A2*B2)

d) Percentuais obtidos de Brasil (2012) — Plano Nacional.

e) H=C-E-G
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4.6 PROGNOSTICO E PROPOSTA DA MOBILIZACAO SOCIAL

Conforme descrito em sintese da etapa diagnostica, os dados coletados

junto a populacdo subsidiaram a elaboracdo de progndésticos e possibilidades de

avancos a partir da analise e reflexdo dos desafios e problemas apontados em

Reunido de Mobilizacdo Social 01. A seguir, em Quadro 4.28, pode-se observar a

sistematizacdo dos problemas apontados pela populacéo, e, a partir deles, fez-se

possivel desenvolver progndsticos e alternativas para a necesséria universalizacao

do Saneamento Basico.

Quadro 4.28: Progndstico do municipio

PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

Participacéao
e Controle
Social

Problemas/
Desafios

o Atencdo desigual ao Saneamento Basico por
territério demandando a necessidade de
universalizacdo dos servicos de maneira igualmente
gualitativa em toda a cobertura.

o Poucos canais de participacéo e controle
social. Vale ressaltar que houve a participacéo
expressiva de membros da Prefeitura na reunido de
mobilizacdo afetando negativamente no fornecimento
popular das informacoes.

. Falta de conhecimento da Politica de
Saneamento Basico.

o Populacado desacreditada em relacéo a sua
participacao e a consequente resolugcéao dos
problemas sociais de forma concreta acarretando
numa inexpressiva participacéo social nos processos
decisérios do municipio.

o Falta de orientacdo quanto a destinacao final
adequada dos residuos (Sdlidos e Esgoto).

o Aumento de habitacbes e ocupacdes em
morros, bem como aumento de crescimento irregular
e clandestino.

o Municipes relatam necessidade de ag¢des de
melhorias na prestacdo dos servigos publicos em
geral, principalmente o saneamento basico em zonas
rurais.

o Necessidade de criar estratégias que
desenvolvam a cultura da Educacdo Ambiental entre
0s moradores do municipio.

Avancgos/
Oportunidad
es

o O grande numero de intervengdes possibilitou
uma sistematizacdo bastante detalhada das questdes
do municipio, seus desafios e problemas a serem
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Participacao enfrentados, para além de implicacdes diretas e
e Controle solucbes passiveis ao PMSB. Entretanto, procurou-
Social se considerar todas as observacoes, tendo em vista

a necessidade de compreender e mapear a cidade
como um todo.

Sugere-se ao Municipio aproveitar a
participacdo expressiva na Reunido de Mobilizacao
Social para fomentar curso de capacitacao de
conselheiros visando incentivar a participacéo

popular nos conselhos municipais.
EDUCACAO AMBIENTAL

o As acdes em Educacdo Ambiental séo

desenvolvidas restritamente ao a&mbito institucional de

secretarias e escolas, demandando esfor¢os de

transposicao para os ambitos da sociedade civil
organizada.

Apesar dos esforgos expressos nas acdes
desenvolvidas em Educacdo Ambiental a mesma ainda
nao configura uma pratica cotidiana da populacao, isso

pode ser expresso no frequente lancamento de
agrotéxicos, existéncia de pocilgas préximo aos rios bem

como desconhecimento quanto a destinagéo final
adequada dos residuos de maneira generalizada.

EDUCACAO Problemas/ o A educagaqambiental pode ter com uma g_rande
AMBIENTAL Desafios parceira a populac;aq,_ com a ajuda dos pais conscientes
eles podem transmitir valores de sua geracéo para 0s
filhos, afinal, eles viveram em época em que 0S recursos
eram mais escassos, e para isso buscavam alternativas
de baixo custo para suas propriedades, racionalizavam o
uso, reaproveitavam e reciclavam mais do que hoje por
uma questdo de necessidade.
Para melhor desempenho do programa de
educacdo ambiental faz-se necessario que adote
pequenos projetos de educagcdo ambiental com puablicos
especificos, como por exemplo, as criancas, agricultores,
donas de casas, professores, comerciantes, gestores
publicos.
Dificuldade de parcerias com o comercio local para
desenvolver os projetos.
Existéncia do Programa de Educacdo Ambiental.
A populagdo presente em Reunido de Mobilizagéo
Social reconhece a importancia da Educagdo Ambiental,
uma vez que, demandaram-na durante a reunido.
A preocupacéo de fornecimento de formacgéo
continuada de professores configura um avango no que se
refere aos esfor¢os de Educacdo Ambiental.

Fonte: Fase prognéstica da elaboracdo do PMSB

[ )
EDUCACAQ | Avancos/

AMBIENTAL. Oportusmdade
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5 PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

ApoOs a determinacdo do cenario de referéncia foram definidos e escolhidos
programas, projetos e acoes para a gestao e controle dos servigos de saneamento
para o efetivo alcance do cenario de referéncia ou cenario futuro desejavel.
Portanto, sdo apresentadas medidas alternativas para os servicos do setor e
modelos de gestdo que permitam orientar o processo de planejamento do

saneamento basico.

Nessa etapa foram dimensionados 0s recursos necessarios aos investimentos e
avaliada a viabilidade e as alternativas para a sustentacdo econdmica da gestao e
da prestacao dos servicos conforme os objetivos do Plano. Os programas, projetos
e acOes devem ser compativeis com o0s respectivos planos plurianuais e com outros
planos correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as formas de
acompanhamento e avaliacdo e de integracdo entre si e com outros programa e

projetos de setores afins.

E apresentada nessa Etapa a programagc&o de Investimentos que contempla agdes
integradas e agdes relativas a cada um dos servi¢gos, com a estimativa de valores,
cronograma das aplicacGes, fontes de recursos, dentro da perspectiva de
universalizacdo do atendimento, com nivel de detalhes diferenciados para cada
etapa. Foram consideradas ndo somente a capacidade econdmica e financeira dos
municipios integrantes do CONDOESTE e dos prestadores de servico, como
também as condicbes socioeconbmicas da populacdo. As propostas de
investimentos e acdes tiveram seus custos estimados segundo os parametros

usuais do setor.

Para priorizacdo dos programas e até mesmo das a¢des planejadas, foi aplicada
uma metodologia de hierarquizacdo das medidas a serem adotadas para o

planejamento de programas prioritarios de governo.

Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Saolidos), foram definidos: programas e a¢cfes de capacitacao técnica voltados para
sua implantacdo e operacionalizacao; programas e acdes de educacdo ambiental

que promovam a ndo geracéo, a reducao, a reutilizacéo e a reciclagem de residuos

Realizagdo Parceria Patrocinio

wws E_’ngl“EmS &Es /kMUNES 1 ot s "{@ CA' “A Ministério das Cidades

Y=y CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C Semarn S anos




metl

e
COND

OESTE

ELABORAGAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

S

162
sélidos; programas e acdes para a participacdo dos grupos interessados, em

especial das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de
materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda,
se houver; mecanismos para a criacdo de fontes de negdcios, emprego e renda,
mediante a valorizacdo dos residuos solidos; acdes preventivas e corretivas a

serem praticadas, incluindo programa de monitoramento.

Sendo assim, segue o Quadro 5-1 com a relacdo de Programas e Projetos do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Sdo Domingos do Norte. Como se pode notar,
o Plano foi concebido como a execucdo de um conjunto de 26 Programas e 37

Projetos. A apresentacdo detalhada de cada um dos mesmos pode ser encontrada

no APENDICE A.

Quadro 5.1 - Lista Sintética dos Programas e Projetos Propostos.

- PROJETOS ASSOCIADOS AOS
NUMERO PROGRAMAS PROGRAMAS
PGO1 Educacg8o Ambiental PJO1 — Educagéo Ambiental
PG02 Controle das Aguas dos Mananciais PJ02 — Controle das Aguas dos
Mananciais
PGO03 Agua Para Todos PJ03 — Agua Para Todos
PG04 Agua de Qualidade PJ04 — Agua de Qualidade
Controle operacional e de perdas no PJO5 — Controle operacional e de perdas
PGO05 ; : . . . .
sistema de abastecimento de 4gua no sistema d,e abastecimento de 4gua
PGO06 Agua da Comunidade PJ06 — Agua da Comunidade
PGO7 Tarifa Justa PJO7 — Tarifa Justa
Gestéo Estratégica do Abastecimento PJ08 — Gestédo Estratégica do
PG08 : X A
de Agua Abastecimento de Agua
PG09 Esgotamento Sanitario Urbano PJO9 — Construgéo de Todq 0 _S|stema
de Esgotamento Sanitario
PG10 Esgotamento Sanitério Rural PJlQ N Implantagao de Solucges
Individualizadas na Area Rural
Ampliacdo dos Servigos de PJ11 — Reforma da ETE Bicuiba do
PG11 NP . - -
Esgotamento Sanitario Bairro Cristo Rei
PJ12 — Gestao sustentavel dos servi¢cos
publicos de limpeza urbana e de manejo
Organizacgéo Institucional da Gestéo de de residuos slidos urbanos
PG12 9 ¢ . PJ13 — Reestruturacéo do sistema de
residuos . P >
limpeza publica municipal
PJ14 — Sistema Municipal de Informacéo
sobre Residuos*
. . ~ . PJ15 — Coleta Seletiva de Reciclaveis
Coleta seletiva com inclusédo social de - —
PG13 PJ16 — Fortalecimento de associacao/
catadores .
cooperativa de catadores
PJ17 — Compostagem dos RSU Umidos
PG14 Aproveitamento dos Residuos sélidos limpos
Umidos PJ18 — Reaproveitamento energético
dos RSU Umidos
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. PROJETOS ASSOCIADOS AOS
NUMERO PROGRAMAS PROGRAMAS
PJ19 — Fortalecimento da gestéo dos
RCC
oG1s Gestio adeguada_ dps Residuos PJ20 — Fortalemggrslto da gestao dos
speciais PJ21 — Coleta de Mdveis usados e
inserviveis
PJ22 — Coleta de Oleo de Cozinha
PJ23 — Gestao sustentavel dos residuos
sdlidos industriais
PG16 Geradores Responsaveis PJ24 — Fortalecimento da gestédo dos
residuos soélidos com logistica reversa
obrigatéria
. PJ25 — Estacéo de Transbordo de RSU*
PG17 Destino Correto PJ26 — Aterro Sanitario*
PG18 Recuperacao de &reas degradadas por PJ27 — Lixao Zero
residuos PJ28 — Ponto Limpo
PG19 Manuteng&o Preventiva do Sistema de PJ29 — Manuteng&o Preventiva do
drenagem Sistema de drenagem
PG20 Revegetagcdo das margens nos cursos PJ30 — Revegetacdo das margens nos
d'agua naturais da area urbana cursos d'agua naturais da area urbana
PJ31 — Plano de Aguas Pluviais
PG21 Plano de Aguas Pluviais PJ32 - El_ak_)oragap do Plgno deNAguas
Pluviais em Areas ainda nédo
Contempladas
PG22 Reestruturagéo da gestdo do sistema PJ33 — Reestruturagéo da gestdo do
de drenagem sistema de drenagem
PG23 Fortalecimento da fiscalizacdo da PJ34 — Fortalecimento da fiscalizacdo da
ocupacéo urbana ocupacéo urbana
Fortalecimento dos Conselhos PJ35 — Fortalecimento dos Conselhos
PG24 e S
Municipais Municipais
Ampliac&o da Participagédo Social na PJ36 — Ampliagéo da Participacdo Social
PG25 Politica Municipal de Saneamento na Politica Municipal de Saneamento
Bésico Bésico
PG26 Promocéo e divulgacao da Politica PJ37 — Promocdo e divulgacdo da

Municipal de Saneamento Béasico

Politica Municipal de Saneamento Bésico

* Projeto Consorciado — CONDOESTE

5.1 RELACAO ENTRE OS DESAFIOS E OS PROGRAMAS

Outra avaliacdo importante em relacdo a perspectiva de resultados do Plano

Municipal de Saneamento Basico de S&o Domingos do Norte € dada pela

articulacdo entre os problemas e desafios identificados nos diagnosticos técnicos e

participativos e os programas tracados para o plano. Assim, os Quadros 5.2, 5.3,

5.4 e 5.5 abaixo apresentam uma sintese de tais problemas e desafios a partir dos

diagndsticos técnicos e participativos e 0s programas estruturados para enfrenta-

los.
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Entretanto é importante considerar que, em face da complexidade da realidade, os

desafios e problemas identificados ndo podem ser solucionados apenas com

programas relativos ao saneamento basico, dependem de a¢cdes complementares

de outras areas, sobretudo os problemas e desafios das areas urbanas que

demandam o fortalecimento do planejamento urbano da cidade.

Quadro 5.2: Relag&o entre os problemas e desafios do Sistema de Abastecimento de Agua e os

programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. Conservacdo das margens e preservacao do
corrego do Café.
2. Uso indiscriminado de agrotoxicos na zona PGO1
rural.
—— . PG02
, . 3. Controle do uso de agrotédxico: realizar
Meio Ambiente i, - . PGO03
analises em mananciais de abastecimento. PGO4
4. N&o possui outorga de uso da agua do
. ! PGO08
cérrego do Café.
5. Nao realizam as analises de qualidade da
agua do manancial.
1. Surgimento de doencas de transmisséo
hidrica, parasitoses intestinais e diarreias, por
. o ! PGO1
falta de cuidados sanitarios com a agua. PGO2
, o 2. Inexisténcia de sistema de abastecimento no
Socioecondmicos interior PGO03
. . — - PGO04
3. Qualidade insuficiente da agua.
= . — —— PGO08
4. Nao existe pratica corrigueira de uso
clandestino da agua.
1. Ampliar o atendimento dos servigos para
100% na sede. PGO3
Operacionais 2. Ampliar a reservacao do sistema da sede.
e . - —— PGO08
3. Ja foi preciso bombear agua do rio Séo
Domingos no periodo de seca em 2013.
1. Comprometimento com a distribuicdo em PGO3
. guantidade de agua na sede.
Atendimento ao = > —— e PG04
gy 2. Nao universalizacdo dos servicos.
Usuario = . — PGO06
3. SAAE nao possui canal de comunicagao
) o PGO08
direta com o Cidadao.
1. Taxa decrescente de evolugcdo das receitas
municipais.
Financas 2. Municipio e, portanto SAA, muito dependente PGO7
¢ das receitas correntes. PGO08
3. Pouca participacao das receitas de convénios
no orgamento municipal.
1. Criacao de uma nova fonte de captacédo para PGO1
enfrentar os periodos de seca. PGO02
Institucional a . N . PGO03
2. Ampliagcéo do sistema de reservacdo da agua PGO5
para garantir o fornecimento em quantidade. PGO8
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Quadro 5.3: Relacédo entre os problemas e desafios do Sistema de Esgotamento Sanitario e os

programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
PGO1
Meio Ambiente 1. Langamento de,esgoto in natura nos r_iqs,_ PG02
principalmente nas areas urbanas do municipio. PGO09
PG10
1. Poluicdo de corpos d’agua.
2. Proliferacéo de doencas de veiculagdo PG09
: . hidrica.

Socioecondmicos . 7 . PG10
3. Mau cheiro em algumas areas da cidade. PG11

4. Falta de manutencdo adequada nas ETEs

existentes prejudica a eficiéncia do tratamento.
1. Nao ha coleta nem tratamento no municipio. PGO9
Operacionais 2. Fossa-filtro c_jo_ bairro Cr_lsto Rei pode ndo PG10
estar sendo eficiente, devido a sua falta de PG11
manutencdo periddica.

1. Comprometimento com a distribuicdo em
Atendimento ao 5 Ncluanti_dade d_e équa na sede_. PG09
Usuario . Nao unlversal!zagao dos Servicos. PG10
3. SAAE néo possui canal de comunicacéo PG11

direta com o Cidadao.
1. Taxa decrescente de evolugéo das receitas
_ municipais. _ PGO9
Financas 2. Municipio (ej, portanto SAA, muito dependente PG10
as receitas correntes. PG11
3. Pouca participacao das receitas de convénios
no orgamento municipal.

1.0 ‘i — PGO1
. Os corpos d’agua pod_erao flca_lr PGO2
Institucional _ spbrecarre_gaqlos de matéria orgénl_ca, _ PG09
prejudicando principalmente os municipios mais PG10
a montante dos rios e cOrregos. PG11

Quadro 5.4: Relacao entre os problemas e desafios do Sistema de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas e os programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. A cobertura do solo predominante é cultura
de café conilon; cafeicultores fazem mau uso da

agua, com uso de irrigacdes inadequadas, PGO01

contribuindo para a reducéo da disponibilidade PGO02

Meio Ambiente hidrica original. PG09
2. Construcdes irregulares de barragens para PG10

aproveitamento da 4gua, com poucas PG11

licenciadas. PG19

3. Mata ciliar dos cérregos urbanos
comprometida devido a ocupacao urbana.

Realizagio Parceria Patrocinio

= UFES X
wfﬁf-, iaa %E%GANE@ &) /kMUNES Ry '@ (/\QAN!M:A‘FWAM Ministério das Cidades g

CONDOESTE anois




i
-wr'
CONDOESTE

e et
7 E ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
D
T~

166

CATEGORIAS

PROBLEMAS/DESAFIOS

PROGRAMAS

4. Lancamento de esgoto nas aguas pluviais,
carecendo de fiscalizac&o e Estacéo de
Tratamento de Esgoto, sendo que a Unica ETE
existente, localizado no bairro Cisto Rei,
necessita de manutencéo ja ha dois anos.

Socioeconbmicos

1. Perdas econdmicas devido as inundagdes e
alagamentos de residéncia, sistema viario e
equipamentos publicos, principalmente no
distrito de Sao José do Honorato e Sede.

2. Comprometimento da locomogéao durante
chuvas intensas.

3. Ocupacgéo urbana desordenada nas margens
do rio Sdo Gongalo, com varios iméveis
localizados dentro da area inundada nas

enchentes.

PG18
PG19
PG20
PG21
PG22

Operacionais

1. Inexisténcia de um cadastramento do sistema
de drenagem existente.

2. Auséncia de programa e equipamentos para
manutengdo preventiva e limpeza do sistema de
drenagem.

3. Nao ha maquinério suficiente para realizacdo
da manutencéo das caixas secas antes do
periodo chuvoso.

4. Falta informacéo e fiscalizagdo sobre o
cumprimento da taxa de permeabilidade
minima.

5. Area critica de inundag&o no distrito de S&o
José do Honorato; estrangulamento do cérrego
Sé&o Gongalo da Sede Municipal por meio de
pontes, causando acumulo de 4gua.

6. Reducédo da capacidade de escoamento,
devido ao assoreamento localizado na galeria
da rua Projetada I, no bairro Uberlandia.

PG18
PG19
PG20
PG21
PG22
PG23

Institucional

1. Falta de profissional dedicado ao
gerenciamento do servico de drenagem e
manejo de aguas pluviais e de uma fiscalizacao
mais efetiva de: cumprimento da taxa de
permeabilidade minima, ocupac¢éo indevida das
margens dos cursos d’agua e langamento de
residuos no sistema de drenagem.

2. Falta de planejamento da manutencéo das
redes de drenagem.

3. Falta de dados basicos de planialtimetria e
cadastro do sistema existente.

4. Auséncia de instrumentos para
gerenciamento e captacao de recursos para
servico de drenagem e manejo de aguas
pluviais (plano de aguas pluviais).

5. Estrutura precaria em relagéo a fiscalizagéo
das legislac6es vigentes, tanto na area de

PG18
PG19
PG20
PG21
PG22
PG23
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CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
aprovacao de projetos imobiliarios e
parcelamento de solos, quanto na area
ambiental.

Quadro 5.5: Relagdo entre os problemas e desafios do Sistema de Limpeza Publica e Manejo dos
Residuos Sélidos e os programas propostos no PMSB.

CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS
1. Existéncia de pontos viciados.
2. Nao existe no municipio sistema de
. A PG13
Meio Ambiente compostagem de _reS|duos organicos e _to'd_a esta PG14
parcela é destinada para aterro sanitério. PG18
3. Necessidades de recuperacao das areas
degradadas.
1. Falta de atencdo dada a Logistica Reversa de
embalagens especiais e pneus. PGO1
2. Auséncia de programa de Educacédo PG12
Ambiental no que tange a destinacdo dos RCC PG13
S0CI0eCONdMICos e Residuos eletrénicos. PG14
3. Problemas com vetores decorrentes da PG15
existéncia de muitos pontos viciados. PG16
4. Necessidade de fortalecimento do Programa PG17
de Educacao Ambiental para evitar depésitos de PG14
residuos em pontos viciados.
1. Nao existem programas e projetos
especificos para a limpeza publica como projeto
de varricdo contemplando mapas de varricao e
medicao de produtividades dos varredores.
2. Nao existem projetos de acondicionamento
de residuos, e a maior parte da populacéo
dispde os sacos de lixo em pontos especificos e
préximos a suas residéncias o que favorece a
criacdo de pontos viciados. PG12
3. Nao existe projeto de coleta com roteirizacdo PG13
de forma otimizada do servigo prestado e PG14
Operacionais controle de percursos realizados. PG15
4. Quanto aos RSS, 0 municipio ndo possui PG16
legislacao que diferencie pequeno, médio e PG17
grande gerador; o contrato ndo leva em PG18
consideracdo a quantidade gerada.
5. Quanto aos RCC, o0 municipio nao possui
legislacdo que diferencie pequeno e médio
gerador, arcando com os custos da parcela dos
grandes geradores.
6. Quanto ao transporte de RSU, ndo existe o
controle de velocidade e percurso por parte do
municipio.
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CATEGORIAS PROBLEMAS/DESAFIOS PROGRAMAS

7. O municipio ndo tem controle de gestéo sobre

os residuos de responsabilidade dos geradores;
nao possui legislacdo e instrumento normativo

gue indique quais atividades necessitam
apresentar os Planos de Gerenciamento de

Residuos quando sao licenciados pelo 6rgéo
competente; ndo existe sistema de informacao

de residuos.
Atendimento ao 1. Nao ha o conhecimento dos horérios de
. PG12
Usuario coleta.
1. Baixa captacdo de recursos para
. . . ) . PG16
Financas investimentos em gerenciamento de residuos
- PG21
solidos.
1. Necessidade de readequar a gestdo e o
gerenciamento dos servigos de publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos solidos
urbanos.
2. Obrigatoriedade de Reduzir os RSU Secos
. . - ) PG12
dispostos em aterros, com inclusdo social de
PG13
catadores. PG14
Institucional 3. Obrigatoriedade e necessidade de reducgao PG15
de Residuos Sdélidos Urbanos Umidos dispostos PG16
em aterros sanitarios.
= ~ - PG17
4. Adequar e qualificar a gestédo dos residuos PG18

gue sdo de responsabilidade do gerador.

5. Necessidade de dispor os rejeitos de forma
ambientalmente adequada, encaminhar o rejeito
para local licenciado.

6. Recuperar as areas degradadas por residuos.

5.2 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS

Tendo por base um roteiro sistematizado em formato de formulario com atributos a
serem estabelecidos, 0os programas foram estruturados a partir de um conjunto de
projetos e acdes direcionadas para alcancar um determinado objetivo e publico alvo
tendo em vista os problemas, desafios e oportunidades identificados no
diagnostico, bem como os direcionadores apresentados na composicdo dos
cenarios prospectivos. Em cada acao foi realizada uma estimativa de custo e fixado
um prazo para a execucao, sendo que algumas acdes compreendem apenas
iniciativas que podem ser executadas pela prépria instituicdo sem custo financeiro.
O roteiro estabeleceu ainda indicador e meta para monitoramento e avaliagao da

execucao do projeto.
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E importante considerar que os custos estimados apresentam certas limitacées,

que estdo relacionadas principalmente a complexidade que envolve a realizacao
de obras publicas e a dificuldade de estimar extensdes e unidades que requerem a

elaboracao de projetos técnicos de engenharia.

Em relacéo aos prazos das acdes, cabe considerar que eles foram fixados levando
em consideracdo os critérios de priorizagdo, mas também a capacidade de

financiamento e execucao financeira dos érgaos envolvidos.

Além disso, eventos diversos e ndo previstos podem ocasionar mudancas na

execucdo das acdes e, portanto, alteracdes no cronograma aqui proposto.

Os projetos, em detalhes, estdo em APENDICE A.

5.3 MATRIZ DE PRIORIZACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS

A matriz de priorizacdo dos programas consiste no estabelecimento de niveis de
prioridade dos mesmos, tendo em vista a atual situac&do dos servicos no municipio.

Para a elaboracdo da Matriz de Prioridades, foram utilizados os seguintes critérios:

e Atendimento ao objetivo principal

e Impacto da medida quanto ao grau de salubridade ambiental

e Essencialidade ao funcionamento do sistema

e Ampliacdo dos servi¢os

Assim, para cada Programa foram atribuidas notas, resultado do somatério das
guatro notas atribuidas por cada critério, que poderiam variar entre 4 (trés) e 16,
sendo os mais bem pontuados classificados como os de maior prioridade. Foram

considerados assim:

e Prioridade Absoluta: projetos com pontuacgdao total igual a 16, 15 ou 14;
e Alta Prioridade: projetos com pontuacao total igual a 13, 12, ou 11;
e Média Prioridade: projetos com pontuacao total igual a 10, 9 ou 8;

e Baixa Prioridade: projetos com pontuagéo total igual a 7, 6, 5 ou 4.
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Quadro 5.6 — Ordenamento dos Programas por Grau de Priorizacao
NUMERO NOME DO PROGRAMA GRAU DE PRIORIDADE
PG03 Agua Para Todos ABSOLUTA
PG09 Esgotamento Sanitario Urbano ABSOLUTA
PG10 Esgotamento Sanitario Rural ABSOLUTA
PG11 Manutencdo da Rede de Esgotamento Sanitario ABSOLUTA
PG12 Organizacéo Institucional da Gestéo de residuos ABSOLUTA
PG13 Coleta seletiva com inclusédo social de catadores ABSOLUTA
PG18 Recuperacado de areas degradadas por residuos ABSOLUTA
PG19 Manutencdo Preventiva do Sistema de drenagem ABSOLUTA
PGO1 Educacdo Ambiental ALTA
PGO02 Controle das Aguas dos Mananciais ALTA
PG04 Agua de Qualidade ALTA
PG14 Aproveitamento dos Residuos s6lidos imidos ALTA
PG17 Destino Correto ALTA
PG20 Revegetacdo das margens nos cursos d'agua naturais ALTA
da érea urbana
PGO5 Controle operaciona_l e de perd{:\s no sistema de MEDIA
abastecimento de dgua
PG07 Tarifa Justa MEDIA
PGO08 Gestéo Estratégica do Abastecimento de Agua MEDIA
PG21 Plano de Aguas Pluviais MEDIA
PG22 Reestruturagdo da gestdo do sistema de drenagem MEDIA
PG23 Fortalecimento da fiscaliza¢do da ocupacgéo urbana MEDIA
PG24 Fortalecimento dos Conselhos Municipais MEDIA
PG25 Ampliacdo da Participacdo Social na Politica Municipal MEDIA
de Saneamento Basico
PGO06 Agua da Comunidade BAIXA
PG15 Gestéo adequada dos Residuos Especiais BAIXA
PG16 Geradores Responsaveis BAIXA

Quadro 5.7: Ordenamento dos Projetos por Grau de Priorizacdo

GRAU DE
NOME DO PROJETO PROGRAMA PRIORIDADE
PJ02 — Agua Para Todos PGO3 ABSOLUTA
PJ09 — Construcdo de Redes Coletoras PG09 ABSOLUTA
PJ10 — Implantacdo de Sogl(j:?:ls Individualizadas na Area PG10 ABSOLUTA
PJ11 — Reforma da ETE Bicuiba do Bairro Cristo Rei PG11 ABSOLUTA
PJ13 — Reestruturagédo do _S|_stema de limpeza publica PG12 ABSOLUTA
municipal
PJ15 — Coleta Seletiva de Reciclaveis PG13 ABSOLUTA
PJ27 — Lixdo Zero PG18 ABSOLUTA
PJ28 — Ponto Limpo PG18 ABSOLUTA
PJ29 — Manutencéo Preventiva do Sistema de drenagem PG19 ABSOLUTA
PJO1 — Educacdo Ambiental PGO1 ALTA
PJ02 — Controle das Aguas dos Mananciais PGO02 ALTA
PJ04 — Agua de Qualidade PG04 ALTA
PJ12 — Gestéo sustentayel dos Servicos ,p_ubllcos de limpeza PG12 ALTA
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos
PJ17 — Compostagem dos RSU Umidos limpos PG14 ALTA
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GRAU DE
NOME DO PROJETO PROGRAMA PRIORIDADE
PJ25 — Estacdo de Transbordo de RSU PG17 ALTA
PJ26 — Aterro Sanitario PG17 ALTA
PJ30 — Revegetacéo 'das margens nos cursos d'agua PG20 ALTA
naturais da area urbana
PJO5 — Controle operaqonal e de p,erdas no sistema de PGO5 MEDIA
abastecimento de dgua
PJO7 — Tarifa Justa PG07 MEDIA
PJ08 — Gestéo Estratégica do Abastecimento de Agua PGO08 MEDIA
PJ14 — Sistema Municipal de Informacgéo sobre Residuos PG12 MEDIA
PJ16 — Fortalecimento de associacéo/ cooperativa de PG13 MEDIA
catadores
PJ18 — Reaproveitamento energético dos RSU Umidos PG14 MEDIA
PJ19 — Fortalecimento da gestao dos RCC PG15 MEDIA
PJ20 — Fortalecimento da gestdo dos RSS PG15 MEDIA
PJ23 — Gestao sustentavel dos residuos soélidos industriais PG16 MEDIA
PJ31 — Plano de Aguas Pluviais PG21 MEDIA
PJ32 - Elaboragqo do PNIano de Aguas Pluviais em areas PG21 MEDIA
ainda ndo Contempladas
PJ33 — Reestruturacédo da gestdo do sistema de drenagem PG22 MEDIA
PJ34 — Fortalecimento da fiscalizacdo da ocupacéo urbana PG23 MEDIA
PJ35 — Fortalecimento dos Conselhos Municipais PG24 MEDIA
PJ36 — Amplle_lq,_ao da Participagéo Sogla}l na Politica PG25 MEDIA
Municipal de Saneamento Basico
PJ06 — Agua da Comunidade PG06 BAIXA
PJ21 — Coleta de Mdveis usados e inserviveis PG15 BAIXA
PJ22 — Coleta de Oleo de Cozinha PG15 BAIXA
PJ24 — Fortalemmept_o da gestdo do_s re§|_duos solidos com PG16 BAIXA
logistica reversa obrigatoria
PJ37 — Promocéo e divulgacdo dg Pohtlca Municipal de PG26 BAIXA
Saneamento Basico
Realizagio Parceria Patrocinio
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6 PLANO DE EXECUCAO

O Plano de Execucao contempla o caminho a ser adotado para execucdo dos
programas, projetos e agdes. A programacdo da implantagdo dos programas,
projetos e acOes foi desenvolvida considerando metas em horizontes temporais

distintos:

e Imediatos ou emergenciais - até 3 anos;
e Curto prazo - entre 4 a 8 anos;
e Meédio prazo entre 9 a 12 anos;

e Longo prazo - entre 13 a 20 anos.

O Plano de Execucdo contempla os principais recursos (financeiros ou néo)
possiveis para a implementacdo dos programas, projetos e acdes definidas, bem
COMO 0S responsaveis e gerentes pela realizacdo desses. E importante destacar
gue os recursos que serdo estimados nos PRSB e PMSB do CONDOESTE néo
estardo contemplados previamente nos or¢camentos municipais, no entanto,
deverao ser refletidos nos PPA’s municipais a partir de entdo. Ainda assim, poderao
ser consideradas outras fontes de recursos possiveis, programas do governo

federal, estadual, emendas parlamentares, recursos privados, etc.

6.1 CUSTO TOTAL DO PMSB

O Plano Municipal de Saneamento Béasico Integrado traz a consubstanciacdo das
intervencdes projetadas para 0s quatro eixos, necessarias ao adequado
funcionamento do sistema e ao atingimento do cenario possivel ou desejado
evidenciado ao longo do estudo. A partir das estimativas de custos e
estabelecimento das prioridades, bem como do horizonte temporal definido para

cada projeto foi construido o cronograma de execucéo fisico-financeiro.

O detalhamento da execucao fisico-financeira de cada acdo dos programas e
projetos propostos é apresentado nos quadros constantes no APENDICE B. No
Quadro 6.1 abaixo se apresentam os diversos Projetos para 0s quatro eixos, bem

como a consolidacao dos custos envolvidos em cada um, cujo somatoério representa
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o custo global do Plano. Vale ressaltar que os custos foram apurados a partir de

estimativas realizadas com base em projetos de monta equivalente. Todavia,
somente 0s projetos técnicos de engenharia dardo a dimensdo exata desses
custos. Além disso, os valores foram apresentados de acordo com os precos atuais,
e no caso de intervenc¢des de longo prazo esses valores podem se alterar conforme

a variacao dos precos dos bens e servicos relacionados a cada intervencgao.

Quadro 6.1: Custo Global do Plano.

Nome do Projeto Total
PJO1 — Educacdo Ambiental 427.000,00
PJ02 — Controle das Aguas dos Mananciais 1.365.000,00
PJO3 - Agua Para Todos 690.000,00
PJ04 — Agua de Qualidade 2.760.000,00
PJO5 — Controle operacional e de perdas no sistema de

abastecimento de agua 1.450.000,00
PJ06 — Agua da Comunidade 1.160.000,00
PJO7 — Tarifa Justa 300.000,00
PJO8 — Gest&o Estratégica do Abastecimento de Agua 6.250.000,00
PJ09 — Construcdo de Todo o Sistema de Esgotamento Sanitario 4.661.754,76
PJ10 — Implantacdo de Solucdes Individualizadas na Area Rural 933.123,06
PJ11 — Reforma da ETE Bicuiba do Bairro Cristo Rei 105.590,24

PJ12 — Gestao sustentavel dos servigos publicos de limpeza urbana
e de manejo de residuos sélidos urbanos 220.000,00
PJ13 — Reestruturacdo do sistema de limpeza publica municipal 200.000,00
PJ14 — Sistema Municipal de Informacédo sobre Residuos -
PJ15 — Coleta Seletiva de Reciclaveis 5.310.000,00
PJ16 — Fortalecimento de associacdo/ cooperativa de catadores 250.000,00
PJ17 — Compostagem dos RSU umidos limpos 1.470.000,00
PJ18 — Reaproveitamento energético dos RSU umidos -
PJ19 — Fortalecimento da gestdo dos RCC 1.507.500,00
PJ20 — Fortalecimento da gestdo dos RSS 650.000,00
PJ21 — Coleta de Méveis usados e inserviveis 1.210.000,00
PJ22 — Coleta de Oleo de Cozinha 1.125.000,00
PJ23 — Gestao sustentavel dos residuos sélidos industriais 157.500,00

PJ24 - Fortalecimento da gestao dos residuos sélidos com logistica
reversa obrigatoria 170.000,00
PJ25 — Estacdo de Transbordo de RSU 850.000,00
PJ26 — Aterro Sanitario 4.000.000,00
PJ27 — Lixao Zero 1.100.000,00
PJ28 — Ponto Limpo 620.000,00
PJ29 — Manutencéo Preventiva do Sistema de drenagem 360.000,00

PJ30 — Revegetacdo das margens nos cursos d'agua naturais da

area urbana 550.000,00
PJ31 — Plano de Aguas Pluviais 44.000,00

PJ32 — Elaborac&o do Plano de Aguas Pluviais em areas ainda néo
Contempladas 150.000,00
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Nome do Projeto Total
PJ33 — Reestruturacdo da gestao do sistema de drenagem 360.000,00
PJ34 — Fortalecimento da fiscalizagdo da ocupacéo urbana 1.296.000,00
PJ35 — Fortalecimento dos Conselhos Municipais 315.000,00
PJ36 — Ampliacdo da Participacao Social na Politica Municipal de
Saneamento Basico 205.000,00
PJ37 — Promocdo e divulgacao da Politica Municipal de Saneamento
Bésico 300.000,00
Total 42.522.468,06

6.2 CONDICIONANTES LEGAIS E NUMEROS DAS OPERACOES
DE CREDITO

A contratacdo de operacdes de crédito por Municipios, assim como ocorre para 0s
outros entes federados, subordina-se as normas da Lei Complementar de
04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF) e as Resolucbes do Senado
Federal (RSF) n° 40 e 43, de 2001. A fim de orientar adequadamente essas
operacoes, o Tesouro Nacional brasileiro criou 0 Manual para Instru¢cdes de Pleito
(MIP), instrumento robusto que fornece todas as orientacdes necessarias aos
municipios para que 0S mesmos acessem recursos com aval ou garantia da Unidao
em operacao de crédito interna ou externa. O MIP orienta os procedimentos de
instrucéo dos pedidos de andlise dirigidos ao Ministério da Fazenda, apresentando
procedimentos para contratacdo, as condi¢cdes ou vedacdes aplicaveis, os limites
de endividamento a que estdo submetidos, bem como os documentos exigidos pelo

Senado Federal e a sua forma de apresentacdo (MIP, 2015).

De acordo com o MIP as operacdes de crédito dos entes publicos podem ser (Lei
n° 4.320/1964 e LRF) de curto prazo (de até 12 meses), que podem integrar a divida
flutuante, como as operacdes de Antecipacao de Receita Orcamentaria, e de médio
ou longo prazo (acima de 12 meses), as quais compdem também a divida fundada
ou a divida consolidada. No caso dos Projetos relacionados ao Plano Municipal de
Saneamento Basico, se tem como perspectiva temporal o Médio e o Longo Prazo.
Sdo as operacbes de crédito de Médio e Longo prazo que propiciam o
financiamento de obras e servigos publicos, mediante contratos ou a emissao de
titulos da divida publica, sendo observado o art. 11 da RSF n° 43/2001.
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O municipio, nas operacdes de crédito, deverdo observar 0s seguintes limites,

conforme RSF 43/2011.

e LIMITE DAS OPERACOES DE CREDITO — FLUXO - O montante global das
operacOes realizadas em um exercicio financeiro ndo podera ser superior a
16,0% (dezesseis por cento) da receita corrente liquida - RCL (inciso | do art. 7°
da RSF n° 43/2001);

e LIMITE DAS OPERACOES DE CREDITO — DISPENDIO - O comprometimento
anual com amortizacdes, juros e demais encargos da divida consolidada,
inclusive relativos a valores a desembolsar de operacdes de crédito ja
contratadas e a contratar, ndo podera exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco
décimos por cento) da receita corrente liquida (inciso Il do art. 7° da RSF n°
43/2001). O célculo do comprometimento anual sera feito pela média anual de
todos os exercicios financeiros em que houver pagamentos previstos da
operacédo pretendida da relacdo entre o comprometimento previsto e a receita
corrente liquida projetada ano a ano (8 4° do art. 7° da RSF n° 43/2001 e suas
alteracoes).

e LIMITE DAS OPERACOES DE CREDITO — ESTOQUE — (inciso Ill do art. 7° da
RSF n° 43/2001, combinado com art. 3° da RSF n° 40/2001) a divida
consolidada liquida, no caso dos Municipios, ndo podera exceder 1,2 (um inteiro

e dois décimos) vezes a receita corrente liquida;

Ao se fazer a projecdo da Receita Corrente Liquida é possivel prever o possivel
montante de comprometimento anual com a divida publica municipal. O paragrafo
6° do art. 7° da RSF n° 43/2001, estabelece os critérios para o essa Projecao, qual
seja, a aplicacdo de Fator de Atualizacao sobre a receita corrente liquida do periodo
de 12 (doze) meses findos no més de referéncia. O referido Fator € obtido a partir
da média geométrica das taxas de crescimento real do PIB nacional nos ultimos
oito anos (art. 8° da Portaria STN n° 396/2009).

Na tabela a seguir foram projetados os valores da Receita Corrente Liquida para

os Préximos vinte anos e a partir deles, foram calculados os valores para operacdes

de crédito, em conformidade com os incisos da RSF n° 43/2001 dispostos acima.
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Tabela 6-1 - Projecdes de Valores para Operacdes de Crédito do Municipio de Sao Domingos do

Norte (em R$1,00)

Ano Proj.RCL Inciso | Inciso I Inciso Il

2016 25.228.590,53 4.036.574,48 2.901.287,91 30.274.308,63
2017 26.069.555,17 4.171.128,83 2.997.998,84 31.283.466,20
2018 26.938.552,35 4.310.168,38 3.097.933,52 32.326.262,82
2019 27.836.516,51 4.453.842,64 3.201.199,40 33.403.819,81
2020 28.764.413,22 4.602.306,12 3.307.907,52 34.517.295,86
2021 29.723.240,25 4.755.718,44 3.418.172,63 35.667.888,30
2022 30.714.028,62 4.914.24458 3.532.113,29 36.856.834,34
2023 31.737.843,72 5.078.055,00 3.649.852,03 38.085.412,47
2024 32.795.786,47 5.247.325,84 3.771.515,44 39.354.943,76
2025 33.888.994,46 5.422.239,11 3.897.234,36 40.666.793,36
2026 35.018.643,23 5.602.982,92 4.027.143,97 42.022.371,87
2027 36.185.947,47 5.789.751,60 4.161.383,96 43.423.136,97
2028 37.392.162,39 5.982.745,98 4.300.098,68 44.870.594,87
2029 38.638.585,04 6.182.173,61 4.443.437,28 46.366.302,04
2030 39.926.555,67 6.388.248,91 4.591.553,90 47.911.866,81
2031 41.257.459,26 6.601.193,48 4.744.607,81 49.508.951,11
2032 42.632.726,91 6.821.236,31 4.902.763,59 51.159.272,29
2033 44.053.837,45 7.048.613,99 5.066.191,31 52.864.604,94
2034 45.522.319,00 7.283.571,04 5.235.066,68 54.626.782,80
2035 47.039.750,61 7.526.360,10 5.409.571,32 56.447.700,73

Fonte: Elaboracgdo Propria a partir dos dados do SISTN na data base 31/12/2014.

Os valores apresentados na tabela acima permitem a realizacdo de programacao

financeira quando da hipétese de se optar por operacdes de crédito. Veja-se que

se for possivel ao municipio obter operacfes de crédito nos limites impostos pelo

Inciso |, o municipio teria bastante margem para financiar as suas acdes por meio

dessa modalidade de financiamento.
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7 PLANO DE ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

Os eventos de emergéncia sdo aqueles decorrentes de atos da natureza ou
acidentais que fogem do controle do prestador de servigos, podendo causar
grandes transtornos a qualidade e/ou continuidade da prestacao dos servicos em
condicOes satisfatoria. Neste sentido, as acOes de emergéncia e contingéncia
buscam destacar as estruturas disponiveis e estabelecer as formas de atuacao dos
orgdos operadores, tanto de carater preventivo como corretivo, procurando elevar
0 grau de segurancga e a continuidade operacional das instalagdes afetadas com os

servicos de esgotamento sanitario.

Deveréao ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestdo na operacéo e
manutencdo dos servicos de saneamento, no sentido de prevenir ocorréncias
indesejadas através do controle e monitoramento das condi¢bes fisicas das
instalacdes e dos equipamentos visando minimizar ocorréncia de sinistros e

interrupcdes na prestacdo dos servicos.

Em caso de ocorréncias atipicas, que extrapolam a capacidade de atendimento
local, os 6rgdos operadores deverdo dispor de todas as estruturas de apoio (mao
de obra, materiais e equipamentos), de manutencdo estratégica, das areas de
gestdo operacional, de controle de qualidade, de suporte como comunicacao,
suprimentos e tecnologias de informacgé&o, dentre outras. A disponibilidade de tais
estruturas possibilitard que os sistemas de esgotamento sanitario nao tenham a

seguranca e a continuidade operacional comprometidas ou paralisadas.

As acbes de emergéncia buscam corrigir ou mitigar as consequéncias dos eventos.
Ja as acles de contingéncias sdo as que visam precaver o sistema contra os efeitos
de ocorréncias ou situacoes indesejadas sob algum controle do prestador, com

probabilidade significativa de ocorréncia e previsibilidade limitada.

Além de destacar as a¢fes que podem ser previstas para minimizar o risco de
acidentes, e orientar a atuacdo dos setores responsaveis para controlar e
solucionar os impactos causados por situacdes criticas ndo esperadas, sdo
apresentadas algumas acfes de emergéncias e contingéncias a serem adotadas

para os servicos de saneamento basico.
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7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)

No caso dos servicos de abastecimento de agua — SAA do municipio foram
identificados no Quadro 7.1 os principais tipos de ocorréncias, as possiveis origens

e as acdes a serem desencadeadas.

s ol VA
CONDOESTE

Quadro 7.1 - Identificagdo das principais ocorréncias, origens e acdes de contigéncia para os SAA.

Ocorréncia

Acdes de Contigéncia

Falta D’agua
Generalizada

Inundagéo das
captacdes de agua
com danificacdo de

equipamentos

eletromecanicos /
estruturas.

Comunicar imediatamente aos 6rgdos municipais de
defesa civil, a vigilancia sanitaria e ambiental, a
operadora de energia elétrica e a populacao;
Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;

Sinalizar e isolar a érea;

Limpar e descontaminar as areas e/ou imdveis
afetados;

Reparar as instalac6es danificadas com urgéncia.

Deslizamento de
encosta /
movimentacdo do solo
/ solapamento de
apoios de estruturas
com arrebentamento
da aducao de agua

Comunicar imediatamente aos érgaos municipais de
defesa civil, a vigilancia sanitaria e ambiental, a
operadora de energia elétrica e a populacao;
Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;

Sinalizar e isolar a &rea;

Limpar e descontaminar as areas e/ou iméveis
afetados;

bruta. Reparar as instala¢cbes danificadas com urgéncia.
Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Interrupgéo Ambiente e a populacéo;

prolongada no
fornecimento de
energia elétrica nas
instalacdes de
producéo de agua.

Comunicar a concessionaria de energia;
Acionar gerador alternativo de energia;
Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;

Controlar a agua disponivel nos reservatorios;
Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Vazamento de cloro
nas instalacdes de
tratamento de agua.

Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente, a vigilancia sanitaria e ambiental e a
populacao;

Sinalizar e isolar a &rea;

Limpar e descontaminar as areas e/ou iméveis
afetados;

Implementar o Plano de Acdo de Emergéncia (PAE)
cloro;

Controlar a agua disponivel nos reservatérios;
Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Qualidade inadequada
da 4gua dos
mananciais.

Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente, a vigilancia sanitaria e ambiental e a
populacao;
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Ocorréncia

AcOes de Contigéncia

Verificar e adequar o plano de acao as
caracteristicas da ocorréncia;

Ampliar a fiscalizagéo para determinar o agente
causador;

Intensificar o monitoramento da agua bruta e
tratada;

Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario;

Deslocar frota de caminhdes tanque para
fornecimento emergencial de 4gua potavel.

Acdes de vandalismo.

Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura e a Secretaria de Meio
Ambiente;

Comunicar a Policia;

Verificar e adequar o plano de acao as
caracteristicas da ocorréncia;

Executar reparo das instala¢gfes danificadas com
urgéncia;

Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Deficiéncias de agua
nos mananciais.

Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente e a populacéo;

Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;

Controlar a agua disponivel nos reservatorios;
Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Falta D’agua
Parcial ou
Localizada

Interrup¢éo temporéria
no fornecimento de
energia elétrica nas

instalacdes de
producéo de agua.

Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente e a populacéo;

Comunicar a concessionaria de energia;

Acionar gerador alternativo de energia;

Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;

Controlar a agua disponivel nos reservatorios;
Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Interrup¢do no
fornecimento de
energia elétrica em
setores de
distribuicao.

Comunicar a concessionaria/prefeitura, a Secretaria
de Meio Ambiente e a populagéo;

Comunicar a concessionaria de energia;

Acionar gerador alternativo de energia;

Verificar e adequar o plano de acao as
caracteristicas da ocorréncia;

Controlar a agua disponivel nos reservatorios;
Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Danificacdo de
equipamentos de
estacles elevatorias
de 4gua tratada.

Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente a populacéo;

Verificar e adequar o plano de acéo as
caracteristicas da ocorréncia;

Reparar as instalagfes danificadas com urgéncia.
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Ocorréncia AcOes de Contigéncia

e Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente a populacéo;

e Verificar e adequar o plano de acao as
caracteristicas da ocorréncia;

e Reparar as instalacfes danificadas com urgéncia.

e Comunicar imediatamente a
concessionaria/prefeitura, a Secretaria de Meio
Ambiente a populacéo;

e Verificar e adequar o plano de acao as
caracteristicas da ocorréncia;

e Reparar as instalacfes danificadas com urgéncia.

e Comunicar a concessionaria/prefeitura e a Secretaria
de Meio Ambiente;

e Comunicar a policia;

Verificar e adequar o plano de acao as
caracteristicas da ocorréncia;

e Reparar as instalagfes danificadas com urgéncia;

e Implementar rodizio de abastecimento, se
necessario.

Danificacéo de
estruturas de
reservatorios e
elevatérias de agua
tratada.

Rompimento de redes
e linhas adutoras de
agua tratada.

Acdes de vandalismo.

Fonte: Autoria propria.
Outro ponto importante a ser determinado é com relacdo a artigo 46 da Lei n°®
11.445/2007, que descreve que em situacdo critica de escassez ou contaminacao
de recursos hidricos que obrigue a adocdo de racionamento, declarada pela
autoridade gestora de recursos hidricos, o ente regulador poderd adotar
mecanismos tarifarios de contingéncia, com objetivo de cobrir custos adicionais
decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da prestacédo do servico e a gestédo

da demanda.

Devido a crise hidrica ocorrida em diversas regides do pais e do Espirito Santo, ao
aumento do consumo per capita no verdo e ao uso da agua na irrigacao destacam-

se as seguintes ac0es em situacdes de escassez:

e Campanhas educativas para conscientizacdo da populagdo quanto a
necessidade da reducéo do consumo per capita e reuso de agua sem risco
sanitario;

e Fiscalizacdo quanto ao consumo de agua na irrigagcao, visto que a Politica
Nacional de Recursos Hidricos, Lei n° 9.433/1997, fundamenta que em
situacdes de escassez, 0 uso prioritario dos recursos hidricos € o consumo

humano e a dessedentacéo de animais;
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e Rodizio de regifes abastecidas € alternativo para o abastecimento de agua de

forma a prover o minimo necessario para 0s usos;

e Abastecimento com carro pipa;

No entanto, diante desse contexto, sdo consideradas relevantes as seguintes

recomendagodes:

e Conducao de projeto de redes de monitoramento de qualidade de agua e de
vazbes dos cursos d’agua da regiao do CONDOESTE.

e Conducao de estudos hidrolégicos especificos para avaliagdo da qualidade de
agua e disponibilidade hidrica em cursos d’agua que constituam potenciais
mananciais para captacdo de agua para abastecimento publico e que nao
disponham monitoramento hidroldgico sistematico.

e Elaboragdo do plano municipal de reducéo de risco.

7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES)

No Quadro 7.2 estao identificados os principais tipos de ocorréncias/situagdes, 0s
possiveis efeitos e as acdes a serem tomadas para o Sistema de Esgotamento
Sanitario do municipio.

Quadro 7.2 - Possiveis situacdes emergenciais ou contingenciais e respectivas propostas de

acoes.

Ocorréncia Acbes de Contigéncia

e comunicacdo imediata ao responsavel pela
prestacao do servico de esgotamento sanitario e aos
6rgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria
e ambiental;

e executar trabalhos de limpeza, desobstrucdo e
reparo emergencial nas instalagdes danificadas;

Rompimento
ou obstrucéo

de coletor | Desmoronamento de

taludes ou paredes L ; . . .
:;?Qri% tor de can%is e sinalizar e isolar a area como meio de evitar
P - acidentes;
ou emissario . . ; . N ,
com e imediata limpeza e descontaminacédo das areas e/ou
imoveis afetados.
extravasame

s ol VA
CONDOESTE

nto para vias,
areas
habitadas ou
corpos
hidricos.

e monitoramento dos efeitos e da recuperacdo dos

corpos receptores afetados.

Erosdes de fundo de
vale

comunicacdo imediata ao responsavel pela
prestacao do servico de esgotamento sanitario e aos
orgaos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria
e ambiental;

executar trabalhos de limpeza, desobstrucdo e
reparo emergencial nas instalagcbes danificadas;
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Ocorréncia

AcOes de Contigéncia

sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar
acidentes;

imediata limpeza e descontaminagéo das areas e/ou
imoveis afetados;

monitoramento dos efeitos e da recuperacdo dos
corpos receptores afetados.

Rompimento de
pontos para
travessia de veiculos

comunicacdo imediata ao responsavel pela
prestacao do servico de esgotamento sanitario e aos
orgaos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria
e ambiental,

executar trabalhos de limpeza, desobstrucdo e
reparo emergencial nas instalacées danificadas;
sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar
acidentes;

imediata limpeza e descontaminacgéo das areas e/ou
imoveis afetados;

comunicar as autoridades de transito sobre o
rompimento da travessia,

monitoramento dos efeitos e da recuperacdo dos
corpos receptores afetados.

Rompimento
ou obstrucéo
de rede
coletora

secundaria
com retorno
de esgoto
nos imoéveis

Obstrugédo em
coletores de esgoto

comunicar o responsavel pela prestacdo do servico
de esgotamento sanitério e aos 6rgdos municipais de
vigilancia sanitaria e ambiental;

isolar o trecho danificado do restante da rede com o
objetivo de manter o atendimento das areas nao
afetadas pelo rompimento

executar trabalhos de limpeza, desobstrucdo e
reparo emergencial nas instalagbes danificadas

comunicar o responséavel pela prestacdo do servico
de esgotamento sanitério e aos 6rgaos municipais de
vigilancia sanitaria e ambiental;

elou Lancamento indevido executar trabalhos de limpeza, desobstrucdo e

extravasame | de aguas pluviais na reparo emergencial nas instala¢cbes danificadasc)

nto para via rede coletora de ampliar a fiscalizagdo e o monitoramento das redes

publica esgoto de esgoto e de captacdo de aguas pluviais com o
objetivo de identificar ligagcbes clandestinas,
regularizar a situagcdo e implantar sistema de
cobranca de multa e puni¢éo para reincidentes
comunicar o responséavel pela prestacdo do servico
de esgotamento sanitario e ao 6rgdo municipal

L ambiental;

quallsagao ~ comunicar a Concessionaria de Energia a

acidental ou Interrgpgao no interrupcao de energia:

emergencial fornecimento de . i tacio alternativa de eneraia:

de ETE com | energia elétrica nas aclonaraimentacao afternativa de ? ergia,

extravasio instalacdes de instalar tanque de_ _acumula(;_ao do _esgo~to

ou bombeamento extravasa@o C(?m 0 objetivo de evitar contaminagéo

lancamento do solo e agua;

de efluentes
ndo tratados
Nnos  Ccorpos
receptores.

adotar solucdo emergencial de manutencao;
monitoramento dos efeitos e da recuperacdo dos
corpos receptores afetados.

Danificacéo de
equipamentos
eletromecanicos ou
estruturas

comunicar o responsavel pela prestacao do servico
de esgotamento sanitario e ao 6rgdo municipal
ambiental;
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Ocorréncia

AcOes de Contigéncia

comunicar aos 6rgaos de controle ambiental os
problemas com os equipamentos e a possibilidade
de ineficiéncia e paralisagdo das unidades de
tratamento

adotar solucdo emergencial de manutencéo

instalar equipamento reserva ou executar reparo das
instalacdes danificadas com urgéncia;
monitoramento dos efeitos e da recuperacdo dos
corpos receptores afetados.

Acdes de vandalismo

comunicar o responsavel pela prestacao do servico
de esgotamento sanitario e ao 6rgdo municipal
ambiental;

comunicar o ato de vandalismo a Policia local;
executar reparo das instalacdes danificadas com
urgéncia;

monitoramento dos efeitos e da recuperacdo dos
corpos receptores afetados

Paralisacéo

Interrupgéo no
fornecimento de
energia elétrica nas
instalacdes de
bombeamento

comunicacdo imediata ao responsavel pela
prestacao do servi¢co de esgotamento sanitario e aos
6rgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria
e ambiental,
comunicar a Concessiondria de
interrupcdo de energia;

acionar alimentacgédo alternativa de energia;

sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar
acidentes;

instalar tanque de acumulacdo do esgoto
extravasado com o objetivo de evitar contaminacéo
do solo e agua.

Energia a

acidental ou
emergencial
de estacdo
elevatoria
com
extravasame
nto para vias,
areas
habitadas ou
corpos
hidricos.

Danificagcéo de
equipamentos
eletromecénicos ou
estruturas

comunicacdo imediata ao responsavel pela
prestacao do servico de esgotamento sanitario e aos
6rgdos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria
e ambiental,

comunicar aos 0Orgdos de controle ambiental os
problemas com os equipamentos e a possibilidade
de ineficiéncia e paralisagdo das unidades de
tratamento;

sinalizar e isolar a &area como meio de evitar
acidentes;

instalar equipamento reserva,

executar trabalhos de limpeza, desobstrucdo e
reparo emergencial das instalacbes danificadas;

Acdes de vandalismo

comunicacdo imediata ao responsavel pela
prestacao do servico de esgotamento sanitario e aos
orgaos municipais de defesa civil, vigilancia sanitaria
e ambiental,

comunicar o ato de vandalismo a Policia local;
sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar
acidentes;d) executar trabalhos de limpeza,
desobstrucdo e reparo emergencial das instalactes
danificadas;.

Vazamentos
e
contaminaca

Rompimento,
extravasamento,
vazamento e/ou

comunicar a Vigilancia Sanitaria;
promover o isolamento da area e contencdo do
residuo com o objetivo de reduzir a contaminagao;

Realizagio

PPGE

A XAARAI O WA

> € Beimarmen SNl |

E UFES

anos

A —— % w

Parceria Patrocinio

Ministério das Cidades




e
. E ELABORACAO DOS PLANOS DE SANEAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
- N
T~

184

Ocorréncia AcOes de Contigéncia
o de solo, infiltraco de esgoto | e  conter vazamento e promover a limpeza da area com
curso hidrico por ineficiéncia de caminhéo limpa fossa, encaminhando o residuo para

ou lencol fossas a estacdo de tratamento de esgoto;
freaticos por e exigir a substituicdo das fossas negras por fossas
fossas sépticas e sumidouros ou ligagdo do esgoto
residencial a rede publica nas areas onde existe esse

sistema.

e comunicar a Vigilancia Sanitaria;

e promover o isolamento da area e contencdo do
residuo com o objetivo de reduzir a contaminacao;

e conter vazamento e promover a limpeza da area com
caminhéo limpa fossa, encaminhando o residuo para
a estacdo de tratamento de esgoto;

e implantar programa de orientagdo quanto a
necessidade de adocdo de fossas sépticas em
substituicdo as fossas negras e fiscalizar se a
substituicdo estd acontecendo nos prazos exigidos.

e comunicar a Vigilancia Sanitéaria;

e promover o isolamento da area e contencdo do
residuo com o objetivo de reduzir a contaminac¢éo;

e conter vazamento e promover a limpeza da area com

Construcéo de
fossas inadequadas
e ineficientes

Inexisténcia ou caminhdo limpa fossa, encaminhando o residuo para
ineficiéncia do a estacdo de tratamento de esgoto;
monitoramento e ampliar o monitoramento e fiscalizacdo destes

equipamentos na area urbana e na zona rural,
principalmente nas fossas localizadas proximas aos
cursos hidricos e pontos de captacao subterranea de
agua para consumo humano.

7.3 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS
URBANAS (SDMAPU)

Quadro 7.3 - Plano de Emergéncia e Contingéncia do Sistema de Drenagem Urbana.

Ocorréncia Acdes de Contigéncia

e Comunicar aos responsaveis pelos iméveis situados
em areas alagaveis ou inundaveis, através de
informativos com coleta de assinaturas, da
necessidade agdes em seu imovel para diminuir
possiveis perdas econémicas;

e Apoiar a capacitacdo dos agentes da defesa civil
municipal,

e Monitorar a emisséo dos alertas dos servicos
meteorolégicos do INCAPER visando convocar as
equipes;

e Promover a revisdo de recursos disponiveis junto
aos Orgados Municipais, Estaduais etc., através de
check-list dos equipamentos, materiais, recursos
humanos e programas sociais;

e Criar parcerias com 0s meios de comunicacao
(Ré&dios, Jornais e Televisdo), visando informar sobre

Acdes preventivas
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Ocorréncia AcOes de Contigéncia
acBes de prevenir e para minimizar danos devido as
inundacdes e tempestades;

e Atividades de socorro as populacdes em risco;

e Assisténcia aos habitantes atingidos (remoc¢éo para
abrigos provisorios);

e Restabelecimento da moral da populagéo atingida e
reabilitacdo de cenarios;

e Desinfeccdo, desinfestacdo, descontaminacéo;

e Contatar coordenadoria estadual da Defesa Civil —
CEDEC;

e |dentificar as areas atingidas;

e Acionar as equipes de socorro;

e Verificar quais as vias de acesso e evacuar as areas
de risco;

e Manter todos informados quanto aos riscos através
dos possiveis meios de comunicacao;

e Equipar e organizar os abrigos para receber a
populacao vitimada pelas enchentes;

e Busca e salvamento das vitimas;

e Atendimento hospitalar

¢ Divulgagéo para a imprensa quanto a situacéo do
desastre e suas consequéncias;

e Vigilancia sanitaria para monitoramento quanto as
epidemias;

e Reconstrucdo de estruturas (pontes, estradas, etc.) e
servicos publicos essenciais;

¢ Relocagédo da populacdo e construcao de moradias
seguras e baixo custo para populacdo de baixa

Acdes em estado de alerta

Acdes de resposta

renda,;
e Ordenacéo de espaco urbano;
Acdes de reconstrugéo e Avaliacdo dos danos e elaboracéo dos laudos
técnicos;

e Mobilizagcdo das brigadas ou equipes de demolicdo e
remocéo dos escombros;

e Servigcos essenciais: energia elétrica, agua potavel,
comunicacao, rede de esgoto, coleta de lixo,
suprimento de alimentos, combustivel e etc.

e O Plano de Contingéncia devera ser divulgado para
a comunidade através de palestras e reunides nas
associa¢cfes de moradores e nas escolas préximo as
areas de riscos. Nestas reunides os moradores

Critérios e Condicdes de serdo orientados, para, em caso de desastres,

Acionamento informar a prefeitura municipal ou Defesa Civil

Municipal, onde sera feita a avaliagdo para tomada

de providéncias, acionando os demais setores

envolvidos. O Plano devera ser monitorizado pelos
alertas dos servigos meteorolégicos do INCAPER.
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7.4 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS

SOLIDOS (SLUMRS)

Quadro 7.4 - Plano de Emergéncia e Contingéncia do Sistema de Limpeza Publica e Manejo de

Residuos.

Ocorréncia

AcOes de Contigéncia

Falta ou falha grave de qualquer
tipo de servicos de limpeza urbana
(contratado ou nédo)

Acionar a Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Urbanos
Regularizar o servigo

Falha com interrup¢&o longa no
tratamento e disposicéo final dos
RSU

Acionar as Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Urbanos e Meio Ambiente
Providenciar disposi¢cdo em outro aterro licenciado.

Interrupgéo do servico de coleta e
limpeza publicas

Acionar a Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos

Imputar penalidades previstas em contrato;

Contratar uma nova empresa, em carater emergencial
para execucdo dos servigos interrompidos

InterrupgBes nos acessos as
unidades de transferéncia ou
transbordo (se ndo existir, escrever
“quando existir”)

Acionar o Servico de Fiscalizagcéo da Prefeitura
Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Urbanos, e Orgéo / companhia de transito municipal;
Obter autorizacéo para a utilizacdo de caminhos
alternativos ou, quando necessario, construir
caminhos alternativos provisérios

Invasdo e ocupacao irregular de
areas Municipais identificadas como
“passivos ambientais”

Acionar Fiscal de Obras e Policia Militar (ambiental)
mais proxima;

Desocupacéo da area invadida;

Relocacao (proviséria ou permanente) da populagéo

Disposicao irregular de residuos
Nao Perigosos em “area particular”

- Acionar Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Urbanos e
Policia Militar (ambiental) mais proxima;

Identificar, notificar, multar e/ou imputar as san¢des
cabiveis ao autor do despejo ou ao proprietério do
terreno;

Recolher e dar destinacdo adequada aos residuos

Disposicao irregular de residuos
N&o Perigosos, em “area publica”
autor conhecido

Acionar Fiscal de Obras e Servico de Limpeza Publica;
Identificar, notificar, multar e/ou imputar as san¢des
cabiveis ao autor do despejo ou ao proprietario do
terreno

Disposicao irregular de residuos
Nao Perigosos, em “area publica”
autor desconhecido

Acionar Fiscal de Obras e Servico de Limpeza Publica;
Recolher e dar destinacdo adequada aos residuos

Disposicao Irregular de residuos
Perigosos

Acionar - Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Policia Militar (ambiental) mais préxima, Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros e IEMA;

Isolar e sinalizar a area;

Identificar / tipificar o residuo perigoso;

Verificar orientagbes IEMA

Acidentes com produtos perigosos

Acionar - Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e IEMA;

Isolar e sinalizar a area;

Identificar / tipificar o residuo perigoso;

Verificar orientagbes IEMA
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8 MECANISMOS E PROCECIMENTOS DE AVALIACAO

SISTEMATICA DA EFICIENCIA DO PMSB

A gestdo publica vem se modernizando e incorporando, ao longo do tempo,
estratégias e instrumentos para a ampliacéo de sua eficiéncia e eficacia, com novas
acoes e tipos de intervencdes. Dessa forma, tem surgido, ao longo do tempo, novos

mecanismos e instrumentos de gestao.

Dessa forma, a construcdo de um planejamento estratégico e seu
acompanhamento ao longo do tempo é essencial para alcancar os resultados
positivos do presente plano. Dessa forma, entende-se que planejamento
estratégico é um processo ciclico, dindmico e permanente que compreende nao
somente 0 momento de analise da realidade e de proposicéo de projetos e acoes,
mas engloba também a execucédo e avaliacdo que levam a um novo momento de

proposicao.

8.1 PLANEJAMENTO DO PMSB

O Planejamento compreende as atividades desenvolvidas para elaboragéo do
conjunto de relatérios, conhecimentos, projetos, metas e indicadores apresentados
e descritos no Plano Municipal de Saneamento Basico, bem como os demais
momentos futuros que envolverdo pensar iniciativas de transformacéo da realidade

situacional.

Para o momento inicial do planejamento estratégico que resultou no presente Plano
foi constituido um Grupo de Trabalho (GT) que acompanhou os trabalhos de
elaboracdo do PMSB e foram realizadas visitas de reconhecimento de campo,
audiéncias publicas, levantamento de dados secundarios junto aos 0Orgaos
envolvidos diretamente na prestacdo de servicos de saneamento basico,
sistematizacao de informacdes institucionais sobre 0 municipio e reunides técnicas

com os consultores envolvidos na elaboragéo do Plano.

Em termos do gerenciamento técnico, foram realizadas reunibes do Grupo de

Trabalho (GT) que acompanhou o processo e desempenhou a funcéo de facilitador
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no levantamento de informacdes e interacdo entre a equipe técnica e 0os 6rgaos

publicos municipais bem como para reconhecimento de campo e levantamento de

informacdes.
Além disso, foram utilizados os bancos de dados e estudos:

e Do Instituto Jones Santos Neves (IJSN);

¢ Dos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

e Relativos aos indicadores do Sistema Nacional de Informacbes sobre
Saneamento (SNIS);

e Do operador e prestador do servigo de agua e esgoto;

e Das Secretarias, Departamentos e demais 6rgaos publicos municipais;

¢ Relativos aos relatorios contabeis da Prefeitura Municipal.

Tais dados permitiram que fossem realizadas as analises que resultaram nos

diagndsticos técnicos.

Em termos de interagdo com a sociedade, garantiu-se sua representatividade e
participacdo através dos membros da sociedade civil presentes no Grupo de
Trabalho (GT).

Dessa forma, o acompanhamento continuo da sociedade esteve garantido durante
todos os momentos do planejamento. Além disso, foram realizadas audiéncias
publicas no municipio que, a partir de uma metodologia, permitiram a elaboracao

do diagnostico participativo de cada componente do saneamento basico.

8.2 EXECUCAO DO PMSB

A execucao do Plano compreende a realizagao dos projetos e acdes para alcancar
0S objetivos estabelecidos no PMSB, ou seja, significar adotar iniciativas e
providéncias concretas para a realizacdo do que esta planejado. Essa fase do
planejamento estratégico também ocorre nas duas instancias ja identificadas, ou

seja, em nivel técnico de gestao e em nivel de interacéo social.

Em relacdo ao nivel técnico de gestdo, deve ser constituido um Comité de Gestédo

do PMSB formado pelas unidades gerenciais do plano e por representantes da
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sociedade civil que irdo desenvolver as atividades de controle, monitoramento,

acompanhamento e avaliagdo do PMSB.

Cabera ao comité a articulacdo das unidades gerenciais que devem fazer o Plano
acontecer atraves da execucao dos projetos e acdes definidos e acordados com a
sociedade, incluindo, inclusive, a articulacdo com unidades complementares da
Prefeitura e com instancias e 6érgaos externos reguladores e financiadores do

Saneamento Basico.

As secretarias municipais (unidades gerenciais) devem utilizar ferramentas de
gerenciamento de projetos, especialmente de sistematizacdo de informacdes, de
detalhamento das acdes e de controle que permitam o acompanhamento da

evolucéo das acdes empreendidas.

Em termos de interagdo com a sociedade, além da representatividade da sociedade
civil garantida pelos membros da sociedade civil no Comité de Gestdo do PMSB,
deverdo ser realizadas semestralmente camaras técnicas para receber e debater a
prestacéo de contas das atividades e evolucao da execucéo dos projetos do PMSB,

bem como avaliar demandas, agbes emergenciais.

Essas camaras técnicas além da participacao publica da sociedade deveréo contar
com a participacdo de representantes dos 6rgaos publicos direta e indiretamente
relacionados aos servicos de saneamento basico, como as demais secretarias
municipais, secretarias estaduais, ministério publico, 6rgaos federais, dentre

outros.

8.3 ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO
PMSB

O acompanhamento, monitoramento e avaliacdo consistem em verificar o quanto
0S projetos e acodes estdo sendo executados, se e como 0s objetivos estao sendo
alcancados, o quanto as metas estdo sendo superadas e quais os problemas e

entraves que possam estar impedindo a execu¢ao do que esta planejado.
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Em termos gerenciais técnicos, cabe ao comité reunir-se bimestralmente e sempre

que se fizer necessario para acompanhar as atividades e evolug¢édo dos projetos e
acbes do PMSB, bem como avaliar demandas, ac¢0es emergenciais e

direcionamentos da execucao.

O comité devera utilizar instrumentos de controle, acompanhamento e avaliacao.
Essa etapa exige, sobretudo, a sistematizacdo de informacdes por parte das
unidades gerenciais que permitam monitorar as acgdes realizadas e as metas
alcancadas. As reunides do comité de gestdo devem ser capazes de gerar

conhecimento e decisbes que facilitem a execucao do Plano.

Em termos de interacdo social, caberd ao Comité apresentar na Camara Técnica
semestral o andamento dos projetos e acdes, os resultados alcancados e as
dificuldades presentes na execucdo, ou seja, prestar contas a sociedade das
demandas apresentadas pela populacdo nos diagndsticos participativos e dos
compromissos pactuados no PMSB. Além disso, a Camara Técnica devera avaliar
a conducao dos projetos e acBes em relacdo ao que esta planejado, apontar novas
demandas e deliberar sobre a atualizacdo do PMSB que devera ser realizada a

cada 4 (quadro) anos.

8.4 REGULACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

Em um contexto de crise fiscal e reformulacéo das formas de intervencao estatal,
muitos servicos publicos foram transferidos para a iniciativa privada através de
concessoes e privatizagdes. Com isso, o Estado deixou de ser o protagonista na
execucdo dos servicos e passou a desempenhar apenas as funcbes de
planejamento, regulacdo e fiscalizacdo, exigindo o surgimento das agéncias

reguladoras.

A Lei de concessdes n° 8.987 de1995 ja trazia em seu texto a criacdo de autarquias
reguladoras que tinha como objetivo criar condigBes favoraveis para a prestacao

dos servicos publicos e proteger a populacdo consumidora de tais servicgos.

Em relacdo aos servigos de saneamento basico o marco regulatério foi estabelecido

pela Lei n° 11.455/2007 que definiu como objetivos da regulacdo promover
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melhorias sociais para a populacdo realizando intervencdes necessarias para

garantir um padréo de qualidade dos servigos e buscando o bem-estar social. Esse
marco legal de regulacdo do saneamento engloba, além do abastecimento de agua
e esgotamento sanitario, o manejo de residuos sélidos, a limpeza urbana, o manejo

e a drenagem das aguas pluviais urbanas.

Como os municipios do Estado tém apresentado pouca capacidade técnica e
financeira para criar uma agéncia reguladora exclusiva para o0s servicos de
saneamento basico e diante da necessidade de atender a legislacdo e dotar os
servicos de saneamento de uma instancia reguladora, devem ser incentivadas

iniciativas de a¢des conjuntas entre oS municipios.

8.5 AVALIACAO DOS MECANISMOS LEGAIS PARA EXECUCAO
DO PMSB

De forma geral, os municipios apresentam algumas deficiéncias em termos de
normas juridicas que sejam alinhadas e eficientes para a execucdo de todo o
PMSB. As normas municipais circundam e evolvem 0s projetos, sem, contudo,
geralmente, apresentar regras especificas e detalhadas para que os projetos

possam ser aplicados.

Dessa forma, portanto, duas posturas do Poder Publico Municipal sdo necessarias:
(@) a regulamentacdo dos institutos normativos existentes na Lei Orgéanica
Municipal e nos Codigos para que ocorra a subsuncédo aos projetos e (b) a edi¢édo
novas normas que sejam convergentes com as propostas apresentadas nesse

plano.

No que se refere ao ordenamento juridico, para que haja alinhamento entre as
proposicdes desse Plano e a realidade do municipio, as seguintes pecas juridicas

devem se fazer presentes:
(a) Codigo Municipal de Meio Ambiente;
(b) Codigo de Protecdo Ambiental,

(c) Codigo Municipal de Saude;
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(d) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;

(e) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
(f) Consorcio Publico para Desenvolvimento Sustentavel;
(g) Consorcio Municipal de Saneamento Basico;

(h) Codigo de Parcelamento do Solo.

7

Dessa forma, € necessario o municipio adequar a legislacdo local aos novos
ditames legislativos nas areas de saneamento béasico, residuo sélido e florestas e
as proposicoes desse plano para que as suas a¢fes sejam mais permeadas de

eficacia e eficiéncia.

8.6 INDICADORES SELECIONADOS PARA AVALIACAO DA
EFICIENCIA DO PLANO

Este tdpico consiste na definicdo de mecanismos e procedimentos que permitam
nortear as acdes e empreender avaliagcdes no campo do saneamento basico. Um
indicador € uma relacdo matematica que mede, numericamente, atributos de um
processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com
metas numéricas, pré-estabelecidas (FPNQ, 1995).

Especialmente nos paises em desenvolvimento, as areas de saneamento e de
salude, ainda que disponham, respectivamente, de um conjunto de indicadores
sanitarios e epidemiologicos, ndo os utilizam de forma sistematica e integrada, para
fornecer suporte qualificado as suas ac¢des, ha meta de universalizar com equidade
o atendimento. Tais indicadores, além de seu potencial em representar os efeitos
da insuficiéncia das a¢des de saneamento sobre a saude humana, podem constituir
ferramenta para a vigilancia e para a orientacao de programas e planos de alocacéo
de recursos em saneamento (COSTA et al., 2005).

Na legislagao brasileira, seja em nivel federal ou estadual a palavra “indicador”
aparece citada inUmeras vezes, como, por exemplo, € mencionada 5 (cinco) vezes
na Politica Nacional de Saneamento Basico - Lei n°. 11.445/07 (BRASIL, 2007), 5
(cinco) vezes na Politica Estadual de Residuos Solidos do Estado do Espirito Santo
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- Lei n° 9264/09 (ESPIRITO SANTO, 2009). Em todas as vezes que o termo

indicador € mencionado, este esta relacionado ao planejamento, implementacéo e
avaliacao de acdes para melhoria da qualidade de vida, das condigcdes ambientais

e de saude publica.

Von Schirnding (apud CALIJURI et al, 2009) reforca o papel dos indicadores de
salubridade ambiental afirmando que os indicadores tém como papel principal a
transformacao de dados em informacdes relevantes para os tomadores de decisé&o

e 0 publico.

Nesse sentido, é possivel expressar na forma de indicadores de abastecimento de
agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos,
drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas e saude coletiva a atual situacédo
do saneamento béasico no municipio, assim como fazer um acompanhamento
destes indicadores ao longo de acdes efetuadas para avaliar a evolucdo do

saneamento basico, da saude e da sustentabilidade no municipio.

Para a avaliacdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das acgbes dos
Planos foi proposta uma matriz de indicadores de desempenho englobando os
eixos de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo de residuos solidos, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas e
saude coletiva composta por 33 indicadores e um quadro de pontuacédo onde para
cada indicador € apresentada uma nota que pode ser utilizada pelo gestor municipal

para indicar as a¢des prioritarias no municipio.

Para a coleta das informacBes necessarias para acompanhamento dos
indicadores, devem ser utilizados dados disponibilizados nas bases de dados do
Governo Federal, Estadual e Municipal. Segue abaixo algumas secretarias e

instituicdes onde os dados podem ser encontrados:

e Departamento de Informética do Sistema Unico de Saltde (DATASUS);
e Fundacdo Nacional da Saude (FUNASA);
e Secretaria de Estado da Saude (SESA); Vigilancia Epidemiolégica Municipal e

Estadual de Saude;
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e Secretaria Municipal de Saude; Programa Saude da Familia; Plano de Acao

para Prevencédo e Controle da Diarréia desenvolvido pela Vigilancia em Saude;

e Servico Autbnomo de Abastecimento de Agua e Esgoto (SAAE) ou
Concessionario dos Servigos (se for o caso);

e Secretarias Municipais que se relacionem com o meio ambiente e 0 saneamento
baisco;

¢ Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (IEMA);

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN);

e Secretaria Estadual de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
(SEDURB).

Para auxiliar na investigacdo dos indicadores, deve ser utilizado também o
Programa Nacional de Amostra de Domicilios (PNAD), Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento (SNIS), Sistema de Informacédo de Agravos de
Saude (SINAN), Sistema de Informacao de Nascidos Vivos (SINASC).

Os indicadores selecionados visam auxiliar na avaliagdo objetiva, no
monitoramento e no acompanhamento dos Planos de Saneamento Basico e
Gestéo Integrada de Residuos Sélidos do municipio como um todo e podem ser
verificados no APENDICE C.
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APENDICE A - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS,
PROJETOS E ACOES

Realizagio Parceria Patrocinio

J I‘: :: -4 E_;PKGWE_S- % /}MUNES ey :»i% CA,XA Ministério das Cidades

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL

_'
CONDOESTE anos




E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

ﬂ E ELABORAQAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
N
—_

196

APENDICE B - DETALHAMENTO DA EXECUCAO FiSICO-
FINANCEIRA DAS ACOES DO PLANO

Realizag:

7 Parceria Patroci
UFES X o
J .\t :: A E_-Pm-G“E_S- & /}MUNES A et .&‘% CCA IXAM Ministério das Cidades :

AIXA ECONOMICA FEl
anos

HCRRRD SN |

mZY
CONDOESTE




E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

ﬂ E ELABORAQAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO
N
—_

197

APENDICE C - INDICADORES SELECIONADOS PARA
AVALIACAO DA EFICIENCIA DO PLANO
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Quadro Al: Detralhamento dos Programas, Projetos e Agoes.

PROGRAMA 01

Objetivo do Programa: Conscientizar a populacdo para a preservacdo do meio ambiente e o uso sustentavel dos recursos naturais
do municipio.

Publico Alvo: Toda a populagdo de Sdo Domingos do Norte

PROJETO 01

Objetivo do Projeto: Conscientizar a populacéo para a preservacdo do meio ambiente, o uso sustentavel dos recursos naturais e da
importancia da educagéo sanitaria.

Periodicidade

Acles Inici Fi
n © Custo nicio im do Gasto

Desenvolver plano municipal de educagdo ambiental na secretaria de
1 educacéo envolvendo empresas, 6rgéos da administragdo direta e R$ 70.000,00 | 2016 | 2020 Unico
indireta, escolas e entidades locais de interesse

Estabelecer calendario de atividades de educagao ambiental no
2 municipio envolvendo: o dia da arvore, caminhadas ecoldgicas, R$ 2.000,00 | 2016 | 2018 Unico
passeios ciclisticos, ciclo de palestras nas escolas

Incluir nas comunicagdes institucionais da prefeitura e do SAAE dicas

de preservagao ambiental e uso sustentavel dos recursos Equipe Local 2016 | 2018

Elaborar cartilha sobre preservagdo ambiental, uso dos recursos
4 naturais e poluicdo, envolvendo os quatro componentes do R$ 15.000,00 | 2016 | 2019 Unico
saneamento basico.

5 Instituir visitas programadas ao SAAE Equipe Local 2016 | 2035
Incluir palestras de orientacéo a agricult t d
6 ncluir palestras de orientac&o a agricultores quanto ao uso de RS 5.000,00 | 2016 | 2035 Anual
defensivos agricolas

7 Mensurar e avaliar as a¢@es periodicamente. Equipe Local 2016 | 2035

Realizar atividade nas escolas e comunidades sobre os problemas

decorrentes do langamento de agrotéxicos, esgoto e residuos nos L
8 ¢ growox] g au R$  240.000,00 | 2016 | 2035 nico

mananciais, ocupagao em areas de fragilidade ambiental realizando
parcerias com o PSF - Programa Saude da Familia e visitas a ETA

Indicador:
- Parcela das escolas que foram contempladas com oficinas e palestras de educa¢éo ambiental em relagéo ao total de escolas.
- Porcentagem de residéncias que receberam informagdes de coleta de residuos junto ao taldo da conta de 4gua em relagéo ao total
de residéncias.

PROGRAMA 02

Objetivo do Programa: Controlar a qualidade da agua dos mananciais que abastecem o municipio de Sdo Domingos do Norte.

Publico Alvo: Toda populagédo de Sdo Doomingos do Norte

PROJETO 02

Objetivo do Projeto: Monitorar e preservar a qualidade de agua dos mananciais que abastecem o municipio

- Periodicidade
Acdes ici i

n (o Custo Inicio| Fim do Gasto

Recuperar as matas ciliares com acompanhamento técnico por meio

do plantio de mudas de espécies nativas visando atender o Cédigo
1 P L P s 9 R$ 800.000,00 | 2017 | 2025 Unico

Florestal principalmente nos trechos dos cursos d'agua
comprometidos.
2 Isolar as margens do rio proximo a captacao. R$ 5.000,00 | 2016 | 2018 Unico
Montar planos de amostragem anual para coleta das amostras do . L
3 P 9 pa Equipe Local 2016 | 2018 Gnico
manacial de abastecimento.
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4 Realizar anélises laboratoriais do manancial de abastecimento R$ 2.500,00| 2018 | 2035 Trimestral
5 Contratar estudo de disponibilidade hidrica do municipio R$ 50.000,00 | 2017 | 2018 Gnico
6 Divulgar os resultados pgrlodjcamente em .Jornals e canais de RS 2.500.00 | 2018 | 2035 Trimestral
comunicagao do municipio
7 Destinacdo adequada do lodo de ETA sede (projeto/estudo e RS 150.000,00 | 2017 | 2020 Gnico

implantagéo do projeto)

Indicador:
indice de qualidade do manancial; Classificagdo do manancial - CONAMA 357; Porcentagem de area recuperada da mata ciliar.

PROGRAMA 03

Objetivo do Programa: Atender a populagdo ainda ndo assistida pelo abastecimento de agua do SAAE.

Publico Alvo: Toda a populagdo de Sdo Domingos do Norte.

PROJETO 03

Objetivo do Projeto: Atender a populagéo ainda néo assistida pelo abastecimento de dgua do SAAE.

~ - . Periodicidade
n Acdes Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Hidrometrar todas as residéncias da s,e('ie que p?ssuem economias RS 30.000,00 | 2018 | 2022 Gnico
conjugadas em uma Unica ligag&o.
2 Substituicdo de redes inadequadas R$ 500.000,00 | 2017 | 2025 unico
3 Aquisigcao de novos reservatoérios de 15.000 L R$ 60.000,00 | 2017 | 2020 unico
4 Fazer novas ligagbes (27% n&o atendidos) R$ 100.000,00 | 2017 | 2019 unico

Indicador:
Instalag&o de novos hidrdbmetros e reservatorios

PROGRAMA 04

Objetivo do Programa: Fornecer 4gua com qualidade para a populagdo de Sdo Domingos do Norte, atendendo aos critérios de
potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saude.

Pablico Alvo: Toda a populagéo de Sao Domingos do Norte.

PROJETO 04

Objetivo do Projeto: Fornecer &gua com qualidade para a populacao, atendendo aos critérios de potabilidade estabelecidos pela
Portaria 2914/2011 do Ministério da Saude.

~ . . Periodicidade
Acbes i
n (v Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Manutencéo nos sistemas da sede R$ 20.000,00 | 2016 | 2035 Trimestal
2 Contratar, capacitar e treinar operador do laboratério e ETA. R$ 1.500,00 | 2016 | 2035 Mensal
Implantar gestéo de relatério mensal e o0 monitoramento semestral na
3 agua tratada conforme parametros estipulados na Portaria MS R$ 20.000,00 | 2016 | 2035 semestral
2.914/11.
O Vigiagua deve identificar os focos de doencas de veiculagdo hidrica
na zona rural, e providenciar as analises da agua consumida, tomando .
4 ~ p' . 9 . x Equipe Local 2016 | 2035 mensal
as acdes necessarias quando os resultados estiverem fora do padréao
de potabilidade.
Fortalecer a interagdo entre SAAE e o Vigiagua visando diagnosticar e
5 | resolver, com rapidez, as causas das doencas diarreicas notificadas Equipe Local 2016 | 2035
na area urbana.

Indicador:
Parametros estipulados pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saude.

PROGRAMA 05

Objetivo do Programa: Melhorar e otimizar o controle operacional, além de reduzir as perdas fisicas de agua no sistema de
abastecimento de Sdo Domingos do Norte.

Puablico Alvo: Todos os consumidores de dgua do SAAE e operadores do SAA do SAAE de S&o Domingos do Norte.

PROJETO 05

CORDOESTE

Mralends Facoria Falreasin

PPGE.,S (‘)’UEE; / EMUNES - CAl “A Miniatisiodas o

- = AnoS

A2




5
- a ELABORACAO DOS PLANOS DE SAN_EAMENTQ BASICO
E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo do Projeto: Melhorar e otimizar o controle operacional, além de reduzir as perdas fisicas de agua no sistema de
abastecimento.

Periodicidade

Acles ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
Treinar os operadores e técnicos das ETAs para atuarem de forma
correta durante eventuais periodos de estiagem, problemas com L
1 P gem, p R$ 50.000,00 [ 2017 | 2020 Gnico

bombas, aumento de turbidez e demais manobras operacionais de
emergéncia.

Contratar estudo para fazer um detalhamento da rede de
2 abastecimento do municipio, especificando diametros, extensao e R$ 100.000,00 | 2016 | 2018 Unico
layout de captacao e distribuicéo

Manutencg&o do sistema operacional da sede, incluindo reformas e

3 R$ 20.000,00 | 2016 | 2035 semestral
reparos.
4 Reduzir perdas: substituicdo de redes inadequadas R$ 500.000,00 | 2017 | 2025 Gnico
Indicador:
Operadores capacitados.
PROGRAMA 06

Objetivo do Programa: Ampliar os espagos de participacédo da populagédo no gerenciamento do sistema de abastecimento de agua
do municipio, requalificar os instrumentos de participagdo social e sensibilizar a populacdo sobre a importancia dessa participagdo
para o funcionamento adequado do mesmo.

Publico Alvo: Liderangas comunitarias, entidades da sociedade civil, conselheiros municipais e populagéo em geral.

PROJETO 06

Objetivo do Projeto: Ampliar os espagos de participagdo da populacdo no gerenciamento do sistema de abastecimento de agua do
municipio, requalificar os instrumentos de participacédo social e sensibilizar a populagdo sobre a importancia dessa participagéo para
o funcionamento adequado do mesmo.

CORDOESTE

~ . . Periodicidade
n Acdes Infci Fim
¢ Custo clo do Gasto
Instituir gabinete de crise para gerenciamento participativo de secas e
1 . P N R$ 20.000,00 | 2016 | 2035 anual
crises hidricas decorrentes de eventos climaticos extremos.
Adotar como pratica o retorno a populagéo sobre como ela colaborou
2 | no processo de elaboracéo dos planos e estudos desenvolvidos pelo Equipe Local 2017 | 2035
Municipio.
Dar ampla divulgacéo dos dados de qualidade da agua através de
3 | informativos sintéticos e objetivos, além de informar os investimentos | R$ 10.000,00 | 2017 | 2035 Trimestral
no setor de abastecimento de agua.
Adotar como pratica um mecanismos de escuta as demandas da .
4 P = = . . Equipe Local 2017 | 2035
populacdo em rela¢é@o ao abastecimento de agua.
Adotar como préatica 0 mecanismo de respostas individuais as
denuncias efetuadas pelos municipes, demonstrando como este .
5 comportamento contribuiu para minimizar problemas de Equipe Local 2017 | 2085
abastecimento de agua.
Indicador:
Percentual de liderangas presentes nas reunifes de prestacdo de contas sobre a execugéo do plano em relacédo ao total de
liderangas do municipio.
PROGRAMA 07
Objetivo do Programa: Fornecer dgua com tarifa justa a populagdo de Sdo Domiingos do Norte.
Publico Alvo: Todos os consumidores de agua do SAAE de Sdo Domingos do Norte.
PROJETO 07
Objetivo do Projeto: Fornecer agua com tarifa justa a populagao.
~ . . Periodicidade
Acdes i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
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Promover o realinhamento tarifario, com mecanismo claro de
1 o R$ 10.000,00 | 2016 | 2035 anual
atualizagao anual — Elaborar estudo.

2 Sistematizar o servigo de caga-gato — ligagdes clandestinas R$ 2.500,00| 2017 | 2035 semestral
3 Assistir a popula¢éo de baixa renda R$ - 2017 | 2015
Indicador:
Permitir que todos tenham acesso a agua tratada por um valor justo e de qualidade
PROGRAMA 08

Objetivo do Programa: Ampliar a capacidade do Municipio de gerenciar os servigos de abastecimento de 4gua na sede e nas
localidades de pequeno porte da zona rural.

Publico Alvo: Prefeitura de Sdo Domingos do Norte.

PROJETO 08

Objetivo do Projeto: Ampliar a capacidade do municipio de gerenciar os servigos de abastecimento de agua

~ . . Periodicidade
Acbes i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
Desenvolver capacitacéo gerencial e de elaboracédo de projetos para
1 pacitacdo 9 ) §40 A€ projetos para | pg 10.000,00 | 2016 | 2035 anual
0s gestores da area.
Aprimorar a interlocugdo com 6rgédos correlatos de saneamento .
2 . P . cue ' 019 . = } . Equipe Local 2016 | 2035
bésico, a fim de realizar parcerias para implementagdo de projetos;
Contrat ipe técni ializada no tratamento e abasteciment
4 | Contratar equipe técnica especializada no tratamento e abastecimento RS 25.000.00 | 2016 | 2035 mensal
de agua.
Sistematizar as informagdes dos sistemas de abastecimento de dgua
4 | estabelecendo instrumentos de coleta de dados, relatérios analiticos e Equipe Local 2016 | 2035
de resultados das acdes realizadas;
Renovar a Gestéo atual por uma com corpo técnico qualificado para .
5 P p q P Equipe Local 2016 | 2017
atuar em tratamento e abastecimento de agua.
Implantar mecanismo de registro e acompanhamento das demandas .
6| MP \ g pa ( Equipe Local 2016 | 2035
relativas aos servigos de abastecimento de agua.
Regulariza¢@o Fundiaria: regularizar as licengas e terrenos onde .
7 guianzagdo Fundiana. reguiarizar as icencas € R$ 50.000,00 | 2016 | 2035 (nico
funcionam as unidades operacionais e administrativas do SAAE.
8 Cotacé&o de terreno para regularizagdo fundiaria Equipe Local 2016 | 2017
Indicador:
Realizar e implantar as acdes do plano dentro do prazo estipulado.
PROGRAMA 09

Objetivo do Programa: Disponibilizar servigcos de esgotamento sanitario em todo o municipio, em &rea urbana, buscando a meta de
100% de cobertura, atendimento.

Publico Alvo: Populagdo Urbana de Sdo Domingos do Norte, especialmente a ndo atendida pelos servigos de esgotamento
sanitario.

PROJETO 09

Objetivo do Projeto: Constru¢éo de redes nos bairros que ainda ndo sdo atendidos a ETE da sede, além de realizar campanhas
para adesé&o da populagéo a rede

- Periodicidade
Acbes ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Estudos de concepgéo Bara o] s.|stema de Esgotamento Sanitario de 2016 | 2016 Onico
Sao Domingos do Norte R$ 2.57.223.35
2 Projeto de redes, e elevatérias, e ETE e 2016 | 2016 Unico
3 Construgdo de redes e elevatorias 2017 | 2020 Unico
4 Construgdo da ETE R$ 703.934,94 2017 | 2018 Unico
5 Realizar campanhas para a Eldesao da populagéo, e efetivar as R$ 646.532,52 2016 | 2035 Onico
ligagdes na rede
6 | Operagdo e manutencao, e analises da eficiéncia das ETEs (por ano). R$ 55.477,05 2017 | 2035 Anual
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Indicador:
Cobertura de Esgotos

PROGRAMA 10

Objetivo do Programa: Disponibilizar esgotamento sanitario na area rural do municipio buscando a meta de 100% de esgoto
coletado e tratado também na é&rea rural.

Publico Alvo: Populacdo Rural de Sdo Domingos do Norte, especialmente a ndo detentora de tratamentos individuais.

PROJETO 10

Objetivo do Projeto: Implantar tratamentos individuais (unifamiliares ou multifamiliares do tipo Fossa Séptica e Filtro Anaerébio) nos
domicilios nas areas rurais do municipio que ainda néo dispdem de tratamento de esgoto sanitario ou possuem tratamento

deficitario.
o . . Periodicidade
Acdes 1
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
Cadastramento dos domicilios rurais com sistema de tratamento
1 deficitario ou inexistente, nos quais serdo implantadas solucdes Equipe Local 2016 | 2016 -
individuais
2 Propor a substituigdo de fossas rudimentares por fossas sépticas 2016 | 2023 Unica
R$ 933.123,06
3 Construgdo de solug8es individuais para os domicilios 2016 | 2025 Unica
Indicador:

Indicador de Esgoto Tratado

PROGRAMA 11

Objetivo do Programa: Implantar ou ampliar sistemas de esgotamento sanitario completos, que contemplem a elaboragéo de
projetos e execucdo de obras necessarias a coleta, tratamento e disposi¢Ges adequadas dos efluentes, compreendendo rede
coletoras, interceptoras, estacdes elevatorias, estacdes de tratamento, emissarios, entre outras intervengdes correlatas.

Publico Alvo: Toda a populagdo de Sdo Domingos do Norte

PROJETO 11

Objetivo do Projeto: Reformar, e realizar a manuten¢éo adequada da ETE Cristo Rei, ou substitui-las por esta¢fes elevatorias de
esgoto, e enviar 0 esgoto coletado para a ETE da sede.

Periodicidade

Acdes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto

Estudos de concepcdo inicial para entender qual a melhor alternativa
1 possui 0 melhor custo beneficio, seja a substituicdo das ETE por 2016 | 2016 Unico
unidades elevatérias, ou a reforma das mesma.

Desenvolvimento dos projetos da alternativa vencedora quer seja a
2 substituicdo da ETE por unidades elevatodrias, ou a reforma da R$ 105.590,24 | 2016 | 2016 Unico
mesma.

Execucgéo das obras dos projetos da alternativa vencedora quer seja a
3 substitui¢o das ETE por unidades elevatdrias, ou a reforma da 2017 | 2018 Unico
mesma.

Operacdo e manutencao da alternativa vencedora quer seja a
4 substituicdo das ETE por unidades elevatérias, ou a reforma das R$ 13.448,98 2018 | 2035 Anual
mesmas (por ano).

Indicador:
Eficiéncia de tratamento; Condi¢&@o de conservagdo dos equipamentos

PROGRAMA 12

Objetivo do Programa: Organizar a prestacédo de servigo de limpeza urbana e manejo de residuos solidos de forma a atender a Lei
12.305/2010.

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestdo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos.

PROJETO 12
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Objetivo do Projeto: Readequar a Gestdo e o Gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos
s6lidos urbanos

Periodicidade

Acles
: ¢ do Gasto

Custo Inicio| Fim

Elaborar ou contratar projeto para a organizagéo de estrutura
administrativa e de fiscalizacdo com a elabora¢éo de regulamentos
para procedimentos a serem adotados no municipio quanto a gestéo e
gerenciamentos dos residuos sélidos

R$ 25.000,00 | 2016 | 2017 Anual

Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no
setor de residuos soélidos por meio de ag6es de capacitagéo técnica e
gerencial de gestores publicos, assisténcia técnica, elaboragdo de
manuais e cartilhas, dentre outros.

R$ 25.000,00 | 2016 | 2017 Anual

Estabelecer sistema de célculo dos custos da prestacéo dos servigos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos, bem
como a forma de cobranca desses servicos, observada a Lei n®
11.445, de 2007.

R$ 25.000,00 | 2016 | 2017 Anual

Estabelecer procedimentos de monitoramento do SLPMRS por meio
de indicadores quantitativos e qualitativos voltadas a questao da
segregacgéo e acondicionamento adequado dos residuos sélidos para
a coleta seletiva, a atuagao dos catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis e as questdes relacionadas ao tratamento dos residuos
sélidos e disposicgao final dos rejeitos

R$ 35.000,00 | 2016 | 2017 Anual

Indicador:
» Taxa de empregados em relagdo a populagao urbana: populagao urbana / quantidade total de empregados no manejo de RSU
(empregados / 1.000 habitantes)
» Despesa média por empregado alocado nos servigos do manejo de RSU: quantidade total de empregados no manejo de RSU /
despesa total da prefeitura com manejo de RSU (R$ / empregado)

« Incidéncia das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura: despesa corrente total da Prefeitura
/despesa total da prefeitura com manejo de RSU (%)

« Auto-suficiéncia financeira da Prefeitura com o manejo de RSU: despesa total da prefeitura com manejo de RSU /receita
arrecadada com manejo de RSU (%)

» Despesa per capita com manejo de RSU em relagao a populagao urbana: populagao urbana/ despesa total da prefeitura com

manejo de RSU (R$ / habitante)

PROJETO 13

Reestruturacédo do sistema de limpeza publica municipal

Objetivo do Projeto: Organizar e redimensionar os servigos de limpeza publica municipal.

Acdes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade
do Gasto

Elaborar ou contratar a elaborac&o de plano de varricdo que
contemple a varricdo na sede e nos distritos em 100% das ruas
pavimentadas.

25.000,00

2016

2017

Anual

Elaborar ou contratar a elaboragéo de plano para realiza¢éo de
servicos de capina, raspagem, limpeza de bocas de lobo, limpeza de
cemitérios, limpeza de feiras livres e eventos Publicos, poda de
arvores e jardins.

25.000,00

2016

2017

Anual

Elaborar ou contratar a elaboragéo de plano para realiza¢éo de
servicos de capina, raspagem, limpeza de bocas de lobo, limpeza de
cemitérios, limpeza de feiras livres e eventos Publicos, poda de
arvores e jardins.

25.000,00

2016

2017

Anual

Elaborar plano de coleta com roteirizagcdo e pesagem dos RSU
coletados e transportados e redimensionamento de frota para coleta
convencional, bem como da equipe operacional.

25.000,00

2016

2017

Anual
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Indicador:
» Taxa de cobertura do servigo de coleta de RDO em relagédo a populagéo total: (urbana + rural) do municipio: populagéo total
atendida declarada/populagéo total do municipio (%)
» Taxa de cobertura do servigo de coleta de RDO em relagdo a populagdo urbana: populagdo urbana atendida declarada/ populagao
urbana (%)

* Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relagdo a massa coletada:
guantidade total coletada / (quantidade total de (coletadores + motoristas) x quantidade de dias Uteis por ano (313))
(Kg/empregado/dia)

Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relagdo a populagdo urbana: quantidade total de
(coletadores] motoristas)/ populagéo urbana (empregados/ 1.000 habitantes)

» Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relagédo a populagédo urbana: quantidade total coletada/ populagéo urbana
(Kg/habitante/dia)

» Massa (RDO) coletada per capita em relagéo a populagéo atendida com servigo de coleta:quantidade total de RDO coletada
/populacgéo total atendida declarada (Kg/habitante/dia)

+ Custo unitario médio do servigo de coleta (RDO + RPU): despesa total da prefeitura com servigo de coleta/quantidade coletada por
(prefeitura + empresa contratada+. Cooperativa/associacdo de catadores) (R$ / tonelada)

« Incidéncia de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de RSU: total de (coletadores(] motoristas)
/ quantidade total empregados no manejo de RSU quantidade (%)

* Custo unitario médio do servigo de varrigdo (Prefeitura + empresas contratadas): despesa total da prefeitura com servigo de
varricao/ extensao total de sarjeta varrida (R$ / km)

* Produtividade média dos varredores (Prefeitura + empresas contratadas): (extens&o total de sarjeta varrida / (quantidade total de
varredores xquantidade de dias Uteis por ano (= 313)) (Km/empregados. /dia)

» Taxa de varredores em relagdo a populagdo urbana: quantidade total de varredores/populagéo urbana (empregado / 1.000
habitantes)

* Incidéncia de varredores no total de empregados no manejo de RSU: total de varredores /quantidade total de empregados no
manejo de RSU quantidade (%)

Taxa de capinadores em relagdo a populacéo urbana: quantidade total de capinadores/ populagéo urbana (empregado/ 1.000
habitantes)

Incidéncia de capinadores no total empregados no manejo de RSU: quantidade total de capinadores / quantidade total de
empregados no manejo de RSU (%)

PROJETO 14 (Projeto Consorciado - Condoeste)

Sistema Municipal de Informagéo sobre Residuos

Objetivo do Projeto: Implantar sistema de informacgé&o para gerenciar e monitorar a prestacéo de servico de limpeza urbana e
manejo de residuos de responsabilidade da prefeitura e de rastreabilidade dos geradores.

~ . . Periodicidade
n Acdes Infci Fim
(o Custo cio do Gasto
Elaborar termo de referéncia para contratagdo do sistema de
1 - P ~ ¢ Acéo Consorciada | 2016 | 2017 Anual
informacao
Contratar empresa especializada para elaborag&o do sistema de .
2 P pecia P ~ ¢ Acéo Consorciada | 2018 | 2019 Anual
informacéo
3 Implantar o sistema de informagéo Acéo Consorciada | 2020 | 2035 Anual
Realizar capacitacéo e treinamento para servidores e publico alvo para .
4 P ¢ namento pare P P Acéo Consorciada | 2020 | 2025 Anual
utilizacéo do sistema
5 | Monitorar e divulgar os dados recebidos pelo sistema de informacéo Acéo Consorciada | 2020 | 2035 Anual

Indicador:
Percentual de concluséo do projeto: Parcela do projeto concluido/total do projeto

PROGRAMA 13

COLETA SELETIVA COM INCLUSAO SOCIAL DE CATADORES

Objetivo do Programa:

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestdo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, prestadores de servigo, geradores, catadores de materiais reaproveitaveis e
municipes.

PROJETO 15

Coleta seletiva de reciclaveis

Objetivo do Projeto: Elaborar e Implantar a modalidade de coleta seletiva porta a porta e com PEV no municipio de forma gradual
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~ . . Periodicidade
Acdes t Ini F
n (o Custo nicio im do Gasto
Elab trat lab do d jeto d liagéo d let -
1 aborar ou contratar a elaboragéo de projeto de ampliacao da coleta RS 100.000,00 | 2016 | 2016 Unico
seletiva.
Aquisicao de frot; i t tivei jeto d
2 quisi¢ao de frota e equipamentos compativeis com o projeto de RS 150.000,00 | 2016 | 2017 anual
ampliagdo do projeto
Implantar a coleta seletiva com a participagéo de cooperativas e
outras formas de associacédo de catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis, como prestadores de servigos devidamente contratadas
3 pelas administrages publicas municipais e em parceria com os atores RS 240.000,00 [ 2016 | 2035 anual
da sociedade civil. (Valor varia com os servigos contratados: coleta
seletiva, triagem, mobilizag&o)
4 Elaborag&o de plano de comunicagéo R$ 20.000,00 | 2016 | 2017 anual
5 Elaboracéo de material de divulgagéo R$ 20.000,00 | 2016 | 2017 anual
6 Mobilizag&o dos moradores R$ 15.000,00 | 2016 | 2017 anual
7 Monitorar a coleta seletiva Equipe Local - - anual

Indicador:
» Taxa de cobertura do servigo de coleta seletiva porta-a-porta em relagdo a populagéo urbana do municipio: Populagao urbana do
municipio atendida com a coleta seletiva do tipo porta - a - porta executada pela Prefeitura (ou SLU)/ pop. Urbana (%)

» Taxa de cobertura do servigo de coleta seletiva por Pontos de entrega voluntaria (PEV) em relagéo a populagao urbana do
municipio: Populacédo urbana do municipio atendida com a coleta seletiva por PEV executada pela Prefeitura (ou SLU) / pop. Urbana
(%)

» Massa recuperada per capita de materiais reciclaveis (exceto matéria organica e rejeitos) em relagéo a populagéo urbana:
quantidade total de materiais reciclaveis recuperados (exceto mat. organica e rejeitos) / populagéo urbana (Kg/habitantes/ano)

» Massa per capita de materiais reciclaveis recolhidos via coleta seletiva: quantidade total recolhida na coleta seletiva x1.000 /
populacgado urbana (Kg/habitantes/ano)

» Taxa de recuperacéo de materiais reciclaveis (exceto matéria organica e rejeitos) em relagdo a quantidade total (RDO + RPU)
coletada: quantidade total de materiais recuperados (exceto matéria .organica e rejeitos)/ quantidade total coletada (%)

PROJETO 16

Fortalecimento de associa¢cfes/cooperativa de catadores

Objetivo do Projeto: Apoiar a associagao de catadores de materiais reciclaveis

Periodicidade

Acles ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto

Contribuir com a organizagéo de catadores, promovendo o
fortalecimento das cooperativas, associag@es e redes, incrementando
1 sua eficiéncia e sustentabilidade, principalmente no manejo e na Equipe local 2016 | 2035 anual
comercializagdo dos residuos, e também nos processos de

aproveitamento e reciclagem.

Promover a criagcdo de novas cooperativas e associacdes de
catadores, priorizando a mobiliza¢&o para a incluséo de catadores
informais nos cadastros de governo e agfes para a regularizagéo das
entidades existentes.

Equipe local 2016 | 2035 anual

Promover a articulagdo em rede das cooperativas e associagdes de

catadores. Equipe local 2016 | 2035 anual

Incentivar acdes de capacitagdo técnica e gerencial permanente e
continuada dos catadores e dos membros das cooperativas e
associagOes, de acordo com o nivel de organizagdo, por meio da
atuacéo de instituigdes técnicas, de ensino, pesquisa e extensao,
terceiro setor e movimentos sociais, priorizando as associacoes,
cooperativas e redes de cooperativas de catadores.

R$ 12.500,00 | 2016 | 2035 anual
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Indicador:

» Massa recuperada per capita de materiais reciclaveis (exceto matéria organica e rejeitos) em relagéo a populagéo urbana:
guantidade total de materiais reciclaveis recuperados (exceto mat. organica e rejeitos) / populagéo urbana (Kg/habitantes/ano)
» Renda média dos catadores de materiais reaproveitaveis: Receita anual da associagéo/ cooperativa de catadores/ (n° médio de
associados X 12) (R$/catador associado ou cooperado.

PROGRAMA 14
APROVEITAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS UMIDOS
Objetivo do Programa: Reduzir os Residuos Sélidos Urbanos Umidos dispostos em aterros sanitarios
Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestao e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, geradores e municipes.
PROJETO 17
Compostagem dos RSU Umidos limpos

Objetivo do Projeto: Elaborar e implantar um projeto de compostagem de residuos sélidos urbanos Umidos limpos

Periodicidade

Acdes ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
El trat | a j I ;

1 aborar ou contratar a e aboraga9 d_e pro!eto de coleta e Equipe Local 2016 | 2017 Unico
compostagem dos RSU Umidos limpos.

2 Preparagdo do ezdlt.al para prOJetq Qe c~oleta e compostagem dos RSU Equipe Local 2017 | 2018 Unico
Umidos limpos, Licitagdo dos projetos.

3 Contratacéo dos projetos, elaboragdo dos projetos R$ 75.000,00 | 2018 | 2019 Anual

4 Preparacédo do edital para obra chitagéo das obras e equipamentos, Equipe Local 2019 | 2019 Unico

Contratacéo das obras.
5 Implantar o projeto de Compostagem de RSU Umidos secos R$ 150.000,00 | 2019 | 2020 Anual
6 Operar o projeto de Compostagem de RSU Umidos secos R$ 40.000,00 | 2020 | 2035 Anual
Implementar melhorias na segregacgédo da parcela Umida dos RSU
oriundos de comércios, feiras, e grandes geradores de forma a .
7 9 9 Equipe Local 2020 | 2035 Anual

propiciar a obtencé@o de uma fragéo organica de melhor qualidade,
otimizando o seu aproveitamento.

Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
8 | provenientes de capinacéo e poda de arvores, integrando ao processo Equipe Local 2020 | 2035 Anual
de compostagem.

Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar
atividades de capacitacéo dos gestores publicos, associacoes,
cooperativas de catadores, organizacdes da sociedade civil,
9 | comunidade em geral, produtores familiares e extensionistas rurais, | R$ 20.000,00 | 2020 | 2035 Anual
sobre a importancia de uma adequada segregacao na fonte geradora
e tratamento por compostagem domiciliar e as oportunidades de
aproveitamento dos materiais dela decorrentes.

Elaborar ou contratar a elaborag&o de projeto de compostagem
10 | domiciliar como destino do residuo organico, quando de baixo volume | R$ 20.000,00 | 2020 | 2022 Anual
gerado.

Indicador:

» Taxa de cobertura do servico de coleta de materiais organicos limpos em relagéo a populagéo urbana do municipio: Populagao
urbana do municipio atendida pelo programa de coleta de materiais organicos limpos executada pela Prefeitura (ou SLU)/ pop.
Urbana (%)

» Massa recuperada per capita de materiais organicos limpos (exceto rejeitos) em relagéo a populagéo urbana: quantidade total de
materiais organicos limpos compostado (exceto rejeitos) / populagdo urbana (Kg/habitantes/ano)

» Massa per capita de materiais organicos limpos recolhidos: quantidade total de materiais organicos limpos recolhidos x1.000 /
populacédo urbana (Kg/habitantes/ano)

» Taxa de recuperagéo de materiais organicos limpos compostado (exceto rejeitos) em relagdo a quantidade total (RDO + RPU)
coletada: quantidade total de materiais organicos limpos compostado (exceto rejeitos)/ quantidade total coletada (%)
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PROJETO 18

Objetivo do Projeto: Realizar estudo econdmico financeiro de tecnologias visando o aproveitamento energético dos RSU Gmidos

~ . . Periodicidade
Acbes i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
Preparagdo do edital para Estudo de Viabilidade técnica e econdémica
e ambiental do aproveitamento energético do biogas gerado ou em
1 | biodigestores e outras tecnologias visando a geragao de energia partir | Acg&o Consorciada | 2018 | 2018 Gnico
da parcela tmida de RSU coletados. ( Agédo consorciada - Projeto ES
Sem Lix&o)
Licitac&o do Estudo de Viabilidades ( A¢&o consorciada - Projeto ES . L
2 ¢ . (~ N ) Acéo Consorciada | 2019 | 2019 Unico
Sem Lix&o)
Contratagéo d tudo de viabilidade (Aca iada - Projeto ES .
3 ontratacdo do estudo de viabilida eE gdo consorciada - Projeto Acdo Consorciada | 2020 | 2021 Anual
Sem Lix&o)
Avaliacdo e tomada de deciséo ( Acdo consorciada - Projeto ES Sem . Lo
4 ¢ IEixgo) J Acéo Consorciada | 2021 | 2021 Unico

Indicador:

» Massa recuperada per capita de materiais por via da recuperagao energética (exceto reciclaveis) em relagéo a populagao urbana:
guantidade total de materiais recuperado via por via da recuperagéo energética (exceto reciclaveis) / populagéo urbana
(Kg/habitantes/ano)

» Massa per capita de materiais recuperadospor via da recuperagao energética: quantidade total de materiais recuperados por via da
recuperacao energética / populacado urbana (Kg/habitantes/ano)

PROGRAMA 15

Objetivo do Programa: Qualificar a Gestéo dos residuos especiais gerados nos municipio

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestéo e gerenciamento dos servigcos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, prestadores de servigo, geradores de RCC e municipes.

PROJETO 19

Objetivo do Projeto: Qualificar a Gestédo dos RCC

Periodicidade

n Acles Inici Fim
¢ TR clo do Gasto
Elaborar ou contratar a elaboragéo de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos para classificacdo do pequeno e -
1 P P ¢ beq R$ 15.000,00 | 2016 | 2016 Unica

grande gerador e os procedimentos que os geradores devem adotar
quanto a coleta e transporte e destinagao final dos RCC.

Promover acdes de fiscaliza¢éo das construgdes realizadas no
2 municipio, com exigéncia da apresentacgdo do Plano de R$ 7.500,00 | 2017 | 2035 Anual
Gerenciamento de RCC, para obtencéo de licengas de execugéo.

Elaborar projeto de coleta de destinacdo de Residuos de Construcao
Civil - RCC dos pequenos geradores, com possibilidade de prestagéo
do servi¢o aos grandes geradores de RCC, com cobranga pelo
servico.

Equipe Local 2017 | 2035 Anual

Implantar projeto de destinagdo ambientalmente adequada dos RCC
5 | dos pequenos geradores, com possibilidade de prestacdo do servico | R$ 75.000,00 | 2018 | 2035 Anual
aos grandes geradores de RCC, com cobranca pelo servigo.

Indicador:
* Massa de RCC per capita em relagdo a populagéo urbana: quantidade RCC recolhida por todos os agentes x1000/ pop. Urbana (Kg
/ habitante / dia)
» Taxa de RCC coletada em relagdo a quantidade total coletada: quantidade total coletada de RCC / quantidade total coletada (%)

PROJETO 20

CORDOESTE

Objetivo do Projeto: Qualificar a Gestao dos RSS
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Acbes

Custo

Inicio

Fim

Periodicidade
do Gasto

Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que
os geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinag3ao
final dos RSS.

R$

15.000,00

2016

2016

Unica

Realizar a¢des de capacitagdo permanente para publico alvo,
considerando as especificidades locais.

R$

7.500,00

2016

2035

Anual

Promover acdes de fiscalizacédo dos servigos de salde, com exigéncia
da apresentacéo do Plano de Gerenciamento de RSS, para obtengéo
do alvara sanitério e alvara de funcionamento.

Equipe Local

2016

2035

Anual

Elaborar projeto de coleta e destinagdo ambientalmente adequada dos
RSS gerados pelas unidades de servi¢co de saude municipais, com
possibilidade de prestacéo do servico aos demais geradores de RSS,
com cobranga pelo servigo.

R$

5.000,00

2017

2018

Anual

Implantar projeto de coleta e destinagdo ambientalmente adequada
dos RSS gerados pelas unidades de servigo de salde municipais,
com possibilidade de prestagéo do servico aos demais geradores de
RSS, com cobranca pelo servigo.

R$

25.000,00

2017

2035

Anual

Indicador:

» Massa de RSS coletada per capita em relagdo a populagéo urbana: quantidade total coletada de RSS / populagéo urbana
(Kg/1.000 habitantes/dia)

» Taxa de RSS coletada em relagao a quantidade total coletada: quantidade total coletada de RSS / quantidade total coletada (%)

PROJETO 21

Coleta de moéveis usados e inserviveis

Objetivo do Projeto: Realizar coleta diferenciada de volumosos e dar destinagdo ambientalmente adequada com inclusé&o social

Periodicidade

Acdes Inici Fi
(] Custo nicio im do Gasto
Elaborar o termo de referéncia para contragéo de projeto de coleta
letiva d ovei dos dei ivei direci t . -
seletiva de moveis usados de inserviveis com |r?C|onamen 0 para a Equipe Local 2016 | 2016 Unica
coleta programada, propiciando renda e inclusao social para as
organizacOes de catadores e pessoas de baixa renda.
Preparacgéo do edital para projeto, Licitagéo dos projetos Equipe Local 2017 | 2018 Anual
Contratac&o dos projetos, elaboragdo dos projetos R$ 30.000,00 | 2018 | 2019 Anual
P do do edital bra Licitacdo d bras d Ipdo d .
reparagéo do edital para obra Licitacdo das obras o’gg pédo de Equipe Local 2020 | 2020 Unica
recebimento, triagem e armazenamento temporario
Contratacdo das obras Execucéo das obras R$ 150.000,00 | 2020 | 2022 Anual
P do do edital d i tos, Licitagcdo d . A
reparacéo do edital para compra de equipamentos, Licitagéo da Equipe Local 2020 | 2020 Unica
compra dos equipamentos
Realizar a coleta e destinagdo de moéveis usados de inserviveis R$ 50.000,00 | 2022 | 2035 Anual
Monitorar o projeto de coleta e destinagdo de méveis usados de
proj . o ¢ Equipe Local 2022 | 2035 Anual
inserviveis
Implementar melhorias na segregacao e coleta seletiva de méveis
sados de inserviveis com direcionamento para a coleta programada, .
u : vivel treci P prog Equipe Local 2022 | 2035 Anual

propiciando renda e inclusdo social para as organiza¢gfes de catadores
e pessoas de baixa renda.
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Indicador:
» Massa de moveis usados e inserviveis per capita em relagéo a populagéo urbana: quantidade de moveis usados e inserviveis
coletados pela prefeitura / pop. Urbana (Kg / habitante / dia)
» Taxa de moveis usados e inserviveis coletados em relagdo a quantidade total coletada: quantidade total coletada de méveis usados
e inserviveis / quantidade total coletada (%)

PROJETO 22

Objetivo do Projeto: Realizar coleta diferenciada de 6leos de cozinha usados e dar destinagdo ambientalmente adequada com
incluséo social

Periodicidade

Acles ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto

Elaborar projeto de coleta e destinagdo de dleo de cozinha usado com
1 |inclusé&o social de populagéo de baixa renda. ( O caminh&o pode ser o Equipe Local 2016 | 2016 Unica
mesmo da Coleta de méveis usados)

2 Defini¢&o do local Equipe Local 2016 | 2016 Unica
3 Adequacéo do local R$ 50.000,00 | 2017 | 2018 Anual
4 Compra dos equipamentos e materiais R$ 62.500,00 | 2017 | 2018 Anual
Impl a j I inaca o inh
5 mplantacao do projeto de coleta e destinagéo de 6leo de cozinha RS 50.000,00 | 2018 | 2035 Anual
usado
6 | Monitorar o projeto de coleta e destinagdo de 6leo de cozinha usado Equipe Local 2018 | 2035 Anual

Implementar melhorias na segregacgao e coleta seletiva de 6leos e
gorduras domiciliares, comerciais e industriais, com direcionamento
7 | para a coleta programada, para produgéo de organicos, de biodiesel Equipe Local 2018 | 2035 Anual
de outros subprodutos, propiciando renda e inclusé@o social para as

organizacOes de catadores e pessoas de baixa renda.

Indicador:
» Massa de 6leos de cozinha usados per capita em relagdo a populagdo urbana: quantidade de 6leos de cozinha usados coletados
pela prefeitura / pop. Urbana (Kg / habitante / dia)
» Taxa de 6leos de cozinha usados coletados em relagédo a quantidade total coletada: quantidade total coletada de dleos de cozinha
usados / quantidade total coletada (%)

PROGRAMA 16

Objetivo do Programa: Adequar a gestédo dos Residuos soélidos de responsabilidade do gerador

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestdo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, geradores em geral, comércio varejista e municipes.

PROJETO 23

Objetivo do Projeto: Adequar a gestao dos Residuos sélidos gerados pelas indistrias instaladas no municipio, incluindo a
recuperagao de areas degradadas por suas atividades.

- Periodicidade
Acdes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
Elaborar ou contratar a elaborac¢éo de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos que os geradores devem adotar .
1 P  qUe 0s 9 cevem adolar | pg 15.000,00 | 2017 | 2017 Unica
guanto a coleta e transporte e destinagao final dos residuos, incluindo
a recuperagao de areas degradadas por suas atividades.
Realizar agBes de capacitagdo permanente para publico alvo,
2 . ¢ capacriageo pe para p R$ 7.500,00 | 2017 | 2035 Anual
considerando as especificidades locais em parceria com as empresas.
Realizar agGes de capacitagdo permanente para publico alvo, . -
3 . ¢ capacitagao pe parap Equipe Local 2017 | 2017 Unica
considerando as especificidades locais em parceria com as empresas.
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Promover acdes de fiscalizagéo das empresas instaladas no
municipio, com exigéncia da apresentagdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos para obtengdo do alvara de
funcionamento.

Equipe Local 2017 | 2035 Anual

Incentivar a gestéo coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando-

- - Equipe Local 2017 | 2035 Anual
se por base os arranjos produtivos.

Fomentar a destinacédo adequada dos residuos gerados pelas
empresas/indUstrias para as associagdes/cooperativas de catadores
de materiais reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo
municipio, quando cabivel.

Equipe Local 2017 | 2035 Anual

Indicador:
* Taxa de residuos industriais destinados adequadamente em relagéo a quantidade de residuos industriais produzida: quantidade de
residuos industriais produzida / quantidade de residuos industriais produzida (%)
» Taxa de residuos industriais destinados adequadamente em relagdo a quantidade produtos produzidos: quantidade residuos
industriais produzidos / quantidade produtos produzidos (%)

PROJETO 24

Objetivo do Projeto: Qualificar a gestao dos residuos sélidos com logistica reversa obrigatoria

Periodicidade

Acles Inici Fi
n © Custo nicio im do Gasto

Elaborar ou contratar a elaborag&o de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos a atuagdo do municipio na
fiscalizagédo dos SLR ja em operacao por forca de Resolugdes do
CONAMA e a forma de participagdo nos novos sistemas que serao
definidos a partir dos acordos setoriais firmados no &mbito federal e/ou
estadual.

R$ 25.000,00 | 2019 | 2020 Anual

Realizar a¢des de capacitagdo permanente para publico alvo,

considerando as especificidades locais. R$ 7:500,00 | 2020 | 2035 Anual

Estabelecer procedimentos de monitoramento dos residuos sujeitos a

loaisti Equipe Local 2019 | 2020 Anual
ogistica reversa

Promover a¢des de fiscaliza¢@o no setor industrial e comércio local, a
4 | fim de avaliar o cumprimento das legislagdes pertinentes aos residuos Equipe Local 2020 | 2035 Anual
sujeitos a logistica reversa

Indicador:

» Massa de residuos com logistica reversa obrigatdria per capita em relagcdo a populagdo urbana: quantidade residuos com logistica
reversa obrigatodria recolhida por todos os agentes x1000/ pop. Urbana (Kg / habitante / dia) — Para cada tipologia de residuos com
logistica reversa obrigatéria
+» Taxa de residuos com logistica reversa obrigatoria coletada em relagéo a quantidade total coletada: quantidade total coletada de
residuos com logistica reversa obrigatéria / quantidade total coletada (%) - Para cada tipologia de residuos com logistica reversa
obrigatéria.

PROGRAMA 17

Objetivo do Programa: Dispor os rejeitos de forma ambientalmente adequada

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestdo e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, prestadores de servigo e municipes.

PROJETO 25 (Projeto Consorciado - Condoeste)

io

Objetivo do Projeto: Licenciar ambientalmente a estagéo de transbordo do municip

Periodicidade

Acles ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto

Implantar area de transbordo dos rejeitos dos RSU para devido
1 | encaminhamento para aterro sanitério licenciada ( Ag&o consorciada - | Ac&o Consorciada | 2018 | 2019 Anual
Projeto ES Sem Lix&o)

i
CORDOESTE

E inh RSU Estagéo de transbordo devid t
ncaminhar os para Estacgéo de transbordo devidamente RS 50.000,00 | 2019 | 2035 Anual

licenciado
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Indicador:
» Taxa de RSU destinados adequadamente: quantidade total de rejeitos dos RSU destinadas adequadamente / quantidade total
coletada de RSU (%)
» Massa per capita de RSU destinados adequadamente: quantidade total de rejeitos dos RSU destinados adequadamente /
populacgédo urbana (Kg/habitantes/ano)

PROJETO 26 (Projeto Consorciado - Condoeste)

Objetivo do Projeto: Encaminhar os rejeitos para aterro sanitario ambientalmente licenciado

~ . . Periodicidade
Acgbes i
n (o Custo Inicio | Fim do Gasto
1 Encaminhar os RSU para aterro samtquf) gmblentalmente licenciado RS 200.000,00 | 2016 | 2035 Anual
em outro municipio.
Implantar e monitorar sistema de indicadores de desempenho para o .
2 P . . S L P P Equipe local 2016 | 2035 Anual
sistema de disposigéo final de rejeitos.
Implantacdo de aterro sanitario regional de forma associada com
3 | municipio integrantes do Condoeste ( A¢ao consorciada - Projeto ES Acdo Consorciada | 2020 | 2022 Anual
Sem Lix&0).
Indicador:
* Taxa de RSU destinados adequadamente: quantidade total de RSU destinadas adequadamente / quantidade total coletada de RSU
(%)
» Massa per capita de RSU destinados adequadamente: quantidade total de RSU destinados adequadamente / populagéo urbana
(Kg/habitantes/ano)

PROGRAMA 18

Objetivo do Programa: Recuperar as areas degradadas por residuos existentes no municipio

Publico Alvo: Servidores das secretarias municipais envolvidas com a gestao e gerenciamento dos servigos de publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos, prestadores de servigo.

PROJETO 27

Objetivo do Projeto: Diagnosticar, encerrar as atividades, recupera e monitorar as areas degradadas por residuos solidos urbanos e
outros de responsabilidade do municipio.

Periodicidade

Acdes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto

Elaborar ou contratar a elaboragdo de Plano de gerenciamento de

. R$ 50.000,00 | 2017 | 2018 Anual
areas degradadas.

Elaborar os projetos de recuperacdo e monitoramento de areas
2 degradadas por lixGes e aterros controlados conforme plano de R$ 50.000,00 | 2017 | 2018 Anual
gerenciamento de areas degradadas.

Executar os projetos de recuperagéo de areas degradadas por lixdes e

3 R$ 50.000,00 | 2018 | 2035 Anual
aterros controlados.
4 Implantar projeto de monitoramento. Equipe Local 2018 | 2035 Anual
Indicador:
» Taxa de areas recuperadas: Numero de areas recuperadas ambientalmente/ nimero de areas degradadas identificadas (%)
PROJETO 28
Objetivo do Projeto: Eliminar os pontos viciados existentes no municipio
~ . . Periodicidade
Acdes i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
1 Mapear os pontos viciados existentes. Equipe Local 2016 | 2016 Unica
5 Elaborar ou contratar a elaboragap .de Plano de gerenciamento de RS 30.000,00 | 2016 | 2017 Anual
pontos viciados.
3 Elaborar os projetos de recupgr.a(_;ao e monitoramento dos pontos RS 30.000,00 | 2016 | 2017 Anual
viciados.
4 | Executar e monitorar o Plano de gerenciamento de pontos viciados Equipe Local 2016 | 2035 Anual
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5 Executar os projetos de recuperagéo dos pontos viciados R$ 25.000,00 | 2017 | 2035 Anual

Elaborar programa de educagdo ambiental e comunicagdo social para

- R$ 25.000,00 | 2017 | 2017 Unica
0 publico alvo

7 Monitorar o projeto de recuperacdo dos pontos viciados Equipe Local 2017 | 2035 Anual

Indicador:
» Taxa de pontos viciados recuperados: Numero de pontos viciados extintos/ nimero de pontos viciados identificados (%)

PROGRAMA 19

Objetivo do Programa: Manter a capacidade de escoamento das galerias de macrodrenagem e dos cursos d’agua a fim de reduzir
a ocorréncia de eventos de alagamentos e inundagdes em locais identificados na etapa de diagnéstico.

Publico Alvo: Populagdo do Municipio, especialmente aquelas localizadas pr6ximo a pontos com recorréncia de alagamentos e

PROJETO 29

Objetivo do Projeto: Manter a capacidade de escoamento das galerias de macrodrenagem e dos cursos d’agua a fim de reduzir a
ocorréncia de eventos de alagamentos e inundagdes em locais identificados na etapa de diagndstico.

Periodicidade

n Acles Custo Inicio| Fim
¢ do Gasto
Estabelecer rotina de visita de campo na macrodrenagem com intuito
de vistoriar a presenga de residuos urbanos e assoreamento, .
1 P < Equipe Local 2016 - Anual

determinando a necessidade de limpeza dos trechos em fungéo do
comprometimento das secdes.

Efetuar limpeza das galerias de macrodrenagem urbana a jusante dos
2 | pontos concorréncia de acumulo de 4gua no més de setembro (antes | R$ 10.000,00 | 2016 - Anual
do periodo de chuvas intensas), com atengdo aos trechos sensiveis.

Efetuar limpeza e desassoreamento dos corregos/canais urbanos no
3 | més de setembro (antes do periodo de chuvas intensas) nos trechos | R$ 8.000,00 | 2016 - Anual
com acumulo de agua, com atengéo aos trechos sensiveis.

Articulagéo junto a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
4 | com o intuito de certificar se as rotinas de limpeza dos dispositivos de Equipe Local 2016 - Anual
drenagem e varrigao de rua estéo sendo realizadas.

Indicador:
» Porcentagem de trechos de galeria de macrodrenagem e cursos d’agua limpos em relagéo ao total dos trechos sensiveis a serem
limpos.

PROGRAMA 20

Objetivo do Programa: Minimizar o assoreamento e a ocupagéo das margens dos cursos d'agua urbanos.

Publico Alvo: Populacdo do Municipio, especialmente aquela residente préximo aos cursos d'agua e aquela afetada pelas
inundagoes.

PROJETO 30

Objetivo do Projeto: Minimizar o assoreamento e a ocupagdo das margens dos cursos d'agua urbanos.

~ . . Periodicidade
n Acbes Custo Inicio| Fim
do Gasto
Recuperar as matas ciliares com acompanhamento técnico por meio
do plantio de mudas de espécies nativas visando atender o Cédigo
1 P Pe . ) 9 R$ 50.000,00 | 2016 | 2026 -
Florestal (pelo menos garantir uma faixa marginal de 15 metros) nos
trechos dos cursos d'agua dentro da area urbana consolidada.
Articulagdo com a secretaria de Agricultura com o intuito de incentivar .
2 ¢ ~ 9 - . Equipe Local 2016 - Anual
a recuperacgdo das matas ciliares na area rural.
3 Fiscalizacdo mensal da ocupagdo das margens dos cursos d'agua Equipe Local 2016 - Mensal
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Elaborar projeto de educagéo ambiental com perspectiva de )
4 proJ = ¢ « p_ . P Equipe Local 2016 - Anual
preservacao e recuperagao das matas ciliares.
Indicador:
» Porcentagem de area recuperada com mata ciliar nas areas urbanas, consolidada e de expansao, em relagéo a area total a ser
revegetada.
PROGRAMA 21

Objetivo do Programa: Apresentar um conjunto de medidas estruturais e ndo estruturais para a melhoria do sistema de drenagem
urbana municipal.

Publico Alvo: Populagao do Municipio, especialmente aquelas impactadas pelas deficiéncias do sistema de drenagem urbana.

PROJETO 31

Objetivo do Projeto: Levantar informagdes necessarias para elaboracdo do Plano de Aguas Pluviais para as areas ainda no
contempladas.

Periodicidade

Acdes ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto
Restituicao altimétrica (curva de nivel 5/5m + pontos cotados) + Esta sendo realizado -
! ortomosaico digital 25CM/PX. pelo IEMA andamy 2018 Unico
— — - " " -
2 Restitui¢éo altimétrica (Curva de Nivel 1/1m + Pontos Cotados) RS 20.000,00 | 2018 | 2022 Onico

ortomosaico digital 25CM/PX.

Realizar cadastramento da macrodrenagem maior que DN 600 mm;
com informacdes de material, segdo, comprimento do trecho e cotas
de nivel. Organizar os dados levantados em campo de forma
3 georeferenciada em plataforma AutoCAD, ArcGIS ou similar, que R$ 24.000,00 | 2018 | 2024 Unico
possa ser alimentado ao longo do tempo com as informag6es de
trechos em areas de acumulo de agua, obstrucdes e acdes de
manutengdes.

Indicador:
» Porcentagem de area do perimetro urbano com restituicdo altimétrica concluida em relagéo a area total a restituir.
» Extensao de trechos cadastrados relacionado com a extensao total a cadastrar.

PROJETO 32

Objetivo do Projeto: Elaboragdo das medidas estruturais e ndo estruturais para melhoria do sistema de drenagem municipal.

Periodicidade

Acles ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto

Elaborar o plano de aguas pluviais contendo minimamente:
- Modelagem hidrolégica e dimensionamento hidraulico da
macrodrenagem das sub-bacias urbanas.

1 | - Indicar medidas estruturais e ndo estruturais para otimizar o sistema | R$ 150.000,00 | 2024 | 2027 Unico
de macrodrenagem, em funcdo dos problemas identificados durante o
diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento - Eixo Drenagem.

- Elaborar orcamentos e cronogramas de implantagdo das alternativas.

Indicador:
« Percentual do Plano de Aguas Pluviais executado.

PROGRAMA 22

Objetivo do Programa: Adequar a estrutura e o funcionamento institucional do poder publico local para a realizagdo da gestéo do
sistema de drenagem municipal.

Puablico Alvo: Equipe da secretaria de Obras e populag&o urbana municipal.

PROJETO 33

Objetivo do Projeto: Adequar a estrutura e o funcionamento institucional do poder publico local para a realizacdo da gestdo do
sistema de drenagem municipal.
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Periodicidade

n Acbes t Inici Fim
¢ Custo clo do Gasto

Criar uma fungao de gestor do sistema de drenagem municipal

(sugestao: indicagdo de um funcionario efetivo). RS 18.000,00| 2016 . Anual

Criar e implementar rotinas de execucao de limpeza dos dispositivos
2 | que compBem a macro e microdrenagem de maneira articulada com Equipe Local 2016 - Anual
as demais secretarias.

Realizar de maneira continua vistorias na rede de drenagem do
3 | municipio buscando identificar e planejar interven¢8es necessarias ao Equipe Local 2016 - Anual
funcionamento adequado do sistema.

Monitorar carteira de indicadores para avaliar o desempenho do

4 . - Equipe Local 2016 - Anual
sistema municipal de drenagem.
Monitorar investimentos, obras e intervengdes, privadas ou publicas
ue possam resultar em impactos no sistema de drenagem do .
5 que p mpac o gem Equipe Local 2016 - Anual
municipio e buscar uma articulag&o para que tais impactos sejam os
menores possiveis.
Monitorar junto aos governos estaduais e federais a possibilidade de .
6 o ] 9 = . ~ P Equipe Local 2016 - Anual
convénio para realizagdo de obras de intervencéo de drenagem.
Monitorar junto aos 6rgdos competentes os alertas de eventos
7 extremos (precipitagdes extremas e vazao dos cursos d’agua Equipe Local 2016 - Anual
urbanos).
Realizar estudo para avaliar a implantacao futura de cobranca de . -
8 P P ¢ ¢ Equipe Local 2024 - Unico

taxas de melhorias nas obras de Drenagem Urbana.

Articular a implantagdo de projetos habitacionais populares buscando
9 diminuir o déficit habitacional e que tenham como publico alvo a Equipe Local 2016 - Anual
populacado afetada pelos problemas de inundagéo/alagamento.

Indicador:
* Percentual de a¢des do Projeto em execugao em relagdo ao total a serem executadas.

PROGRAMA 23

Objetivo do Programa: Reestruturar a fiscalizagdo do ordenamento urbano municipal visando inibir as infragcdes urbanisticas e
ambientais.
Publico Alvo: Fiscais da area urbana.
PROJETO 34

Objetivo do Projeto: Reestruturar a fiscalizacdo do ordenamento urbano municipal visando inibir as infrag@es urbanisticas e

ambientais.
- Periodicidade
Acdes ici i
n (o Custo Inicio| Fim do Gasto
Aumentar o nimero de fiscais em pelo menos dois que atuam no
1 . pelo 1T q R$ 72.000,00 | 2018 | - Anual
cumprimento da legislacdo urbana.
Definir estratégias de atuagdo dos fiscais com rotinas sistematicas de .
2], s 9 ¢ L N o Equipe Local 2018 - Anual
fiscalizag&o focadas no combate das principais infragdes urbanisticas.
Adotar uma politica de remuneragéo dos fiscais que reflita a .
3 . A P ~ ¢ d N Equipe Local 2018 - Anual
importancia das fungdes que desempenham no municipio.
Ampliar os canais de comunicacao dos setores de fiscaliza¢do para .
4 . . PN . ~ o Equipe Local 2018 - Anual
receber denuncias de infracdes a legislacéo urbanistica.
Promover uma articulacdo entre as diversas fiscalizacdes que existem
5 |no municipio buscando a formagdo de uma rede que iniba infragcdes da Equipe Local 2018 - Anual
legislagdo municipal que impactam o sistema de drenagem.
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Indicador:
* Percentual de acdes do Projeto em execucdo em relagéo ao total a serem executadas.

PROGRAMA 24

Objetivo do Programa: Promover a possibilidade de insercdo e Fortalecer de sujeitos capacitados para compor os Conselhos
relacionados ao Saneamento Basico do municipio, tendo em vista a promogéo do controle da Politica

Publico Alvo: Membros dos Conselhos relacionados ao Saneamento Basico do Municipio.

PROJETO 35

Objetivo do Projeto:Promover a possibilidade de insercéo e Fortalecer de sujeitos capacitados para compor os Conselhos
relacionados ao Saneamento Basico do municipio, tendo em vista a promogé&o do controle da Politica

Periodicidade

Acles Inici Fi
n © Custo nicio im do Gasto

Promover capacitacéo permanente do Conselho nos moldes do

Ministério das Cidades. R$ 9.500,00 | 2016 | 2035 Bienal

Realizar oficinas em parceria com os Conselhos que resolvem
2 assuntos relacionados ao Saneamento Bésico junto aos CRAS, R$ 10.000,00 | 2016 | 2035 Bienal
CREAS, EMEF’s, etc.

Realizar Conferéncia de Meio Ambiente com ampla divulgacao e

3 C : R$ 12.000,00 | 2016 | 2035 Bienal
participacéo social.
Indicador:
* Numero de eventos realizados.
PROGRAMA 25
Objetivo do Programa:Buscar mecanismos de inser¢édo da populacédo nos espagos de discussdes e decisfes da politica..
Publico Alvo: Movimentos Sociais, Associagdes e Entidades da Sociedade Civil
PROJETO 36
Objetivo do Projeto: Buscar mecanismos de insercao da populagdo nos espacos de discussdes e decisdes da politica

n Agdes Custo inicio | Fim | Periodicidade

do Gasto

Promover pesquisa para mapeamento das organizacdes da sociedade
1 | civil para viabilizar processos de ampliacdo dos sujeitos na area de | R$ 12.000,00 | 2016 | 2035 Bienal
Saneamento Bésico.

Promover aproximagdo dos movimentos sociais e associativos que

atuam na defesa do Direito a Cidade e ao Saneamento Basico. R3 2:500,00 | 2016 | 2035 Bienal

Fomentar grupos de usuarios para formag&o de multiplicadores da

defesa do “Direito ao Saneamento Basico”. R3 6.000,00 | 2016 | 2035 Bienal

Indicador:
» Volume de representantes da sociedade civil organizada relacionada ao saneamento basico atuantes no municipio.

PROGRAMA 26

Objetivo do Programa: Buscar formas de divulgar as a¢8es relacionadas a Politica Municipal de Saneamento Bésico e articulacdes
com os aparelhos de comunicag¢@o do Municipio para promover essa divulgacao

Publico Alvo: Populagdo do municipio

PROJETO 37

Objetivo do Projeto: Buscar formas de divulgar as ag6es relacionadas a Politica Municipal de Saneamento Bésico e articulagdes
com os aparelhos de comunicagéo do Municipio para promover essa divulgacéo

Periodicidade

Acles ici i
n © Custo Inicio| Fim do Gasto

Criar uma politica de comunicacéo sobre a Politica Municipal de

. RS 4.000,00 2016 | 2035 Anual
Saneamento Basico.

Mralends Facoria Falreasin
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Elaborar material de divulgagéo e cartilhas para informar sobre os

programas, projetos, acdes, espacgos de discusséo e decisdo da RS 5.000,00 2016 | 2035 Anual
Politica.
Realizar audiéncias publicas e oficinas de divulgacédo da Politica em
parceria com os Conselhos que discutem e resolvem assuntos RS 6.000,00 2016 | 2035 Anual

relacionados ao Saneamento Basico.

Indicador:

* Periodicidade e participagdo nos eventos e volume do material divulgado.

CAIXA
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PROJETO 01
Educacao Ambien
n Actes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Desenvolver plano municipal de educacéo ambiental na secretaria de
1| educagdo envolvendo empresas, érgaos da administragao direta 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 70.000,00
indireta, escolas e entidades locais de interesse
Estabelecer calendario de atividades de educag&o ambiental no
2 | municipio o dia da arvore, 6gicas, passeios 2.000,00 2.000,00
ciclisticos, ciclo de palestras nas escolas
Incluir nas comunicagdes insitucionais da prefeitura e do SAAE dicas de
preservacao ambiental e uso sustentavel dos recursos -
Elaborar cartilha sobre preservagdo ambiental, uso dos recursos
4 | naturais e poluigéo, 05 quatro do 15.000,00 15.000,00
basico.
5 Instituir visitas programadas ao SAAE .
6 Inclu palestas de °ZZ."§Z§ZZ’§§:§Z.‘;Z’“ quanto 20 uso de 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00
7 Mensurar e avaliar as acdes periodicamente. i
Realizar atividade nas escolas e comunidades sobre os problemas
8 do de agrotéxicos, esgolo e residuos nos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 240.000,00
mananciais, ocupacéo em areas de fragilidade ambiental realizando 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,
parcerias com o PSF - Programa Sade da Familia e visitas 2 ETA
Total 33.000,00 46.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 17.000,00 17.000,00 [ 17.000,00 1700000 [  17.00000 |  17.00000 |  17.00000 |  17.00000 |  17.00000 [  17.00000 | 17.00000|  17.00000 | 17.00000 |  17.00000 |  17.000,00 427.000,00
PROJETO 02
Controle das Aguas dos Mananciai
n Acbes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Recuperar as matas ciares com acompanhamento técnico por meio do
1 | plantio de mudas de espécies nativas visando atender o Cédigo Florestal 88.888,89 88.888,89 88.888,89 88.888,89 88.888,89 88.88889 |  88.888,89 88.888,80 |  88.888,89 800.000,00
principalmente nos trechos dos cursos d‘agua comprometidos.
2 Isolar as margens do rio préximo & captagao. 5.000,00 5.000,00
3| Montar planos de amosiragem anual para coleta das amostas G
manacial de abastecimento. -
4 Realizar andlises do manancial de 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1000000 | 10.000,00 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  10.00000|  10.000,00 180.000,00
5 Contratar estudo de disponibilidade hidrica do municipio 25.000,00 25.000,00 50.000,00
Divulgar os resulados periodicamente em jornais € canais de
6 Ho municiplo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1000000 | 10.000,00 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 1000000 | 1000000 | 1000000 |  10.00000| 1000000 180.000,00
Destinagao adequada do 1odo de ETA sed Tolestud
7 estinagdo adequada do lodo de ETA sede (projetolestudo e 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 150.000,00
do projeto)
Total 5.000,00 151.388,89 171.388,89 146.388,89 146.388,89 108.888,89 108.888,89 |  108.888,89 108.888,80 | 108.88889 | 2000000 [ 2000000 | 2000000 | 2000000 2000000 | 2000000 | 2000000 [  20.00000 | 2000000 |  20.000,00 | 1.365.00000
PROJETO 03
Agua Para Todc
n Actes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Hidromelrar (odas as residencias da sede que possuem economias
1 e oma dnkca Igagdo. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 30.000,00
2 de redes 55.555,56 55.555,56 55.555,56 55.555,56 55.555,56 5555556 | 5555556 5555556 | 5555556 500.000,00
3 AqUisicao de Novos reservalorios de 15.000 L 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
2 Fazer novas ligagbes (27% nao alendidos) 33.333,33 33.333,33 33.333,33 100.000,00
Total o 103.888,89 100.888,89 100.888,89 76.555,56 61.555,56 6155556 | 5555556 5555556 |  55.555,56 - - - - - - - - - - 690.000,00
PROJETO 04
Agua de Qualidade
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
1 05 Sistemas da sede 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 80.000,00 |  80.00000 | 8000000 | 8000000 |  80.00000| 8000000 8000000 | 8000000 8000000 |  80.00000 | 8000000 |  80.000,00 | 1.600.000,00
2 Contratar, capacitar e treinar operador do 60 & ETA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 | 18.000,00 1800000 1800000  18.00000|  18.00000] 1800000 |  18.00000]  18.00000] 1800000 1800000  18.000,00]  18.00000]  18.000,00 360.000,00
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Implantar gestéo de relatorio mensal e o monitoramento semestral na
3 | squn tatacs conforme parametios caiiados na Portria MO 2 01411, 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4000000 | 40.000,00 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  40.00000 |  40.000,00 |  40.000,00 800.000,00
O Vigiagua deve identificar os focos de doengas de veiculag&o hidrica na
zona rural, e providenciar as analises da agua consumida, tomando as
4 acdes necessarias quando os resultados estiverem fora do padréo de -
potabilidade.
Fortalecer a interagao entre SAAE & o Vigiagua visando diagnosticar &
5 | resolver, com rapidez, as causas das doengas diarreicas notificadas na -
érea urbana.
Total 138.000,00 13800000 |  138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 13800000 | 13800000 | 13800000 | 138.00000| 13800000 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.00000| 138.00000| 138.00000| 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 276000000
PROJETO 05
Controle operacional e de perdas no sistema
n Acses 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Treinar os operadores e técnicos das ETAS para atuarem de forma
1 | correta durante eventuais perfodos de estiagem, problemas com bombas, 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00
aumento de turbidez e demais manobras operacionais de emergéncia.
Contratar estudo para fazer um detalhamento da rede de abastecimento
2 | do municipio, especificando diametros, extenséo e layout de captagéo e 33.333,33 33.333,33 33.333,33 100.000,00
distribuicdo
Manutencao do sistema operacional da sede, incluindo reformas &
3 roparcs, 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4000000 | 4000000 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  40.00000 |  40.000,00 |  40.000,00 800.000,00
4 Reduzir perdas: substituicéo de redes inadequadas 55.555,56 55.555,56 55.555,56 55.555,56 55.555,56 55.555,56 55.555,56 55.555,56 55.555,56 500.000,00
Total 73.333,33 14138889 |  141.388,89 108.055,56 108.055,56 95.555,56 9555556 | 9555556 95.555,56 | 9555556 | 4000000 |  40.00000 |  40.000,00 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  40.00000 |  40.000,00 |  40.000,00 | 145000000
PROJETO 06
Agua da Comunidade
n Acses 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Instituir gabinete de crise para gerenciamento participativo de secas e
ARG S 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2000000 | 20.000,00 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000| 2000000  20.00000 | 20.000,00 |  20.000,00 400.000,00
‘Adotar como pralica o retorno a populagao sobre como ela colaborou no
2| processo de elaboracio dos planos e estudos desenvolvidos pelo .
Municipio.
Dar ampla dvuigacao dos dados de qualidade da agua aravés de
3 | informativos sintéticos e objetivos, além de informar os investimentos no 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4000000 | 4000000 4000000 | 4000000 | 4000000 |  40.00000 |  40.000,00 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  40.00000 |  40.000,00 |  40.000,00 760.000,00
setor de abastecimento de Agua.
Adotar como prética um mecanismos de escuta as demandas da
populagéo em relagéo o abastecimento de dgua. E
Adotar como prética o mecanismo de respostas individuais as dendncias
5| efetuadas pelos municipes, como este .
contribuiu para minimizar problemas de abastecimento de agua.
Total 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6000000 |  60.000,00 6000000 | 6000000 | 6000000 60.00000| 60.000,00 | 60.00000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 60.000,00 |  60.000,00 |  60.000,00 | 116000000
PROJETO 07
Tarifa Justa
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
g tarfario, Taro d 3
romovero ol Bl oo e e 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1000000 | 10.000,00 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  10.00000| 1000000 200.000,00
2 Sistematizar o servigo de caga-gato - ligagdes clandestinas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00
3 “Assisiir a populagao de baixa renda -
Total 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1500000 | 15.000,00 1500000 | 1500000 | 1500000 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 1500000 | 1500000 | 1500000 30000000
PROJETO 08
ano de Gestéo Estratégica de Abastecimento de Agua
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
D 3 e d 30 de projet
1 O etores da drea © profetos para 0s 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1000000 | 10.000,00 10.000,00 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000  10.000,00 200.000,00
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Aprimorar a interlocug&o com 6rgéos correlatos de saneamento bésico, a
fim de realizar parcerias para implementacéo de projetos; -
Contratar equipe técnica agua. ne ¢ de 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 6.000.000,00
Sistematizar as informagdes dos sistemas de abastecimento de agua
4 | estabelecendo instrumentos de coleta de dados, relatérios analiticos e de -
resultados das acdes realizadas;
5 Renovar a Gestdo atual por uma com corpo técnico qualificado para
atuar em tratamento e abastecimento de agua. N
5 Implantar It de registro e das
relativas aos servicos de abastecimento de agua. N
Regularizacdo Fundiéria: regularizar as licencas e terrenos onde
7 as unidades e do SAAE. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00
8 Cotagéo de terreno para regularizacéo fundiaria -
Total 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 6.250.000,00
PROJETO 09
CONSTRUGAO DE TODO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Estudos de concepcao para o sistema de Esgotamento Sanitario de Sao
1 Domingos do Norte -
2 Projeto de redes, e elevatorias, e ETE B
3 Construcéo de redes e elevatérias 451.444,67 451.444,67 451.444,67 451.444,67 451.444,67 2.257.223,35
4 Construcéo da ETE 351.967,47 351.967,47 703.934,94
Realizar para a adesao da populacao, € efetivar as ligagoes
5 na rede 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 32.326,63 646.532,52
6 | Operacdo e manutencéo, e andlises da eficiéncia das ETEs (por ano). 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 55.477,05 1.054.063,95
Total 483.771,30 891.215,82 891.215,82 539.248,35 539.248,35 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 87.803,68 4.661.754,76
PROJETO 10
1plantagéo de Solugdes Individualizadas na A !
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Cadastramento dos domicilios rurais com sistema de tratamento
1 deficitario ou inexistente, nos quais serdo implantadas solugdes .
individuais
2 Propor a substituigao de fossas rudimentares por fossas sépticas B
3 Construcao de solugdes individuais para os domicilios 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 933.123,06
Total 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 93.312,31 - - - - - - - - - - 933.123,06
PROJETO 11
Reforma da ETE Bicuiba do Bairro Cristc
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Estudos de concepgao inicial para entender qual a melhor altemnativa
1 possui 0 melhor custo beneficio, seja a substituicdo das ETE por R
unidades elevatérias, ou a reforma das mesma.
Desenvolvimento dos projetos da alternativa vencedora quer seja a
substituic&o da ETE por unidades elevatérias, ou a reforma da mesma. -
Execugdo das obras dos projetos da alternativa vencedora quer seja a 351067 35,1967 35,1967 . "
substituigao das ETE por unidades elevatérias, ou a reforma da mesma. 5.196,75 5.196,75 5.196,75 05.590,
Operagao e manutencao da alternativa vencedora quer seja a
4 substituicao das ETE por unidades elevatérias, ou a reforma das R$ 13.448,98 R$ 13.448,98 R$ 13.448,98 R$ 13.448,98 R$ 13.448,98 R$ 13.448,98 R$ 13.448,98 R$13.448,98 | R$ 13.448,98 R$13.448,98 | R$13.448,98 | R$13.448,98 | R$13.44898 | R$13.448,98 | R$13.448,98 | R$13.448,98 | R$ 13.448,98 | R$13.448,98 | R$13.448,98 | R$ 13.448,98 -
mesmas (por ano)
Total 35.196,75 35.196,75 35.196,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - 105.590,24

PROJETO 12

e residuos sélidos urba
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n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Elaborar ou contratar projeto para a organizagao de estrutura
ini e de fiscali; coma de para
1 procedimentos a serem adotados no municipio quanto a gestdo e 25.000,00 25.000,00 50.000,00
gerenciamentos dos residuos sélidos
D as entidades que atuam no
setor de residuos sélidos por meio de acdes de capacitacdo técnica e
2| gerencial de gestores piiblicos, assisténcia técnica, elaboragao de 25.000,00 25.000,00 50.000,00
manuais e cartilhas, dentre outros.
Estabelecer sistema de calculo dos custos da prestagao dos servigos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos, bem como
3| " aforma de cobranga desses servigos, observada a Lei n° 11.445, de 25.000,00 25.000,00 50.000,00
2007.
do SLPMRS por meio de
indicadores quantitativos e qualitativos voltadas & questéo da segregaco
e acondicionamento adequado dos residuos sélidos para a coleta
5 |seletiva, a atuagao dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis e 35.000,00 35.000,00 70.000,00
as questdes relacionadas ao tratamento dos residuos sélidos e
disposicao final dos rejeitos
Total 110.000,00 110.000,00 220.000,00
PROJETO 13
Reestruturacao do sistema de limpeza pablica municipal
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Elaborar ou contratar a elaborag&o de plano de varrigio que contemple a 25.000,00 2500000 50.000.00
varrigio na sede e nos distritos em 100% das ruas pavimentadas. -000, -000, 000,
Elaborar ou contratar a elaborag&o de plano para realizagdo de servigos
2 | de capina, raspagem, limpeza de bocas de lobo, limpeza de cemitérios, 25.000,00 25.000,00 50.000,00
limpeza de feiras livres e eventos Pablicos, poda de arvores e jardins.
Elaborar ou contratar a elaboragéo de plano para realizagao de servigos
3 | de capina, raspagem, limpeza de bocas de lobo, limpeza de cemitérios, 25.000,00 25.000,00 50.000,00
limpeza de feiras livres e eventos Pablicos, poda de arvores e jardins.
Elaborar plano de coleta com roteirizagao e pesagem dos RSU coletados
4 | e transportados e redimensionamento de frota para coleta convencional, 25.000,00 25.000,00 50.000,00
bem como da equipe operacional.
Total 100.000,00 100.000,00 200.000,00
PROJETO 14 (Projeto Consorciado - Condoeste)
Sistema Municipal de Informagao sobre Residuos
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
1 | Eraborar termo de referéncia para contratago do sistema de informagao -
N Contratar empresa especializada para elaboragao do sistema de
3 Implantar o sistema de informagéo 3
Realizar G0 e para @ pablico alvo para
utilizagdo do sistema .
5| Monitorar e divulgar os dados recebidos pelo sistema de informag&o -
Total - - o
PROJETO 15
i e s
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Elab trats lab &o d to d liagéo d let:
orar ou contratar a elaboragao de projeto de ampliagéo da coleta 100.000,00 100.000,00
seletiva.
A 4o de frot: e t to d
5 quisicao de frota e equipamentos compativeis com o projeto de 15000000 150.000,00

ampliag&o do projeto

300.000,00
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Implantar a coleta seletiva com a participacéo de cooperativas e outras
formas de associacéo de catadores de materiais reutilizaveis e
como de servicos
pelas administragGes publicas municipais e em parceria com os atores da
sociedade civil. (Valor varia com os servicos contratados: coleta seletiva,
triagem, mobilizag&o)

240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 4.800.000,00

de plano de 20.000,00 20.000,00 40.000,00

de material de di 20.000,00 20.000,00 40.000,00

dos 15.000,00 15.000,00 30.000,00
Monitorar a coleta seletiva -

~fo|o|s

Total 545.000,00 445,000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 5.310.000,00

PROJETO 16
For nento de

n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

Contribuir com a organizagéo de catadores, o
das Bes e redes, sua eficiéncia e
i i no manejo e na ializagdo dos
residuos, € também nos processos de aproveitamento e reciclagem.

Promover a criagao de novas cooperativas e associades de catadores,
priorizando a mobilizagao para a inclus&o de catadores informais nos
cadastros de governo e agGes para a regularizacao das entidades
existentes.

Promover a 40 em rede das e Oes de
catadores.

Incentivar agdes de capacitagio técnica e gerencial permanente e
continuada dos catadores e dos membros das cooperativas e
associagdes, de acordo com o nivel de organizagdo, por meio da atuagao
de instituigdes técnicas, de ensino, pesquisa e extensao, terceiro setor e
sociais, as 5 e redes de

cooperativas de catadores.

IS

12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 250.000,00

Total 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 250.000,00

PROJETO 17

n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

Elaborar ou contratar a elaboragao de projeto de coleta e compostagem
dos RSU timidos limpos.

Preparacao do edital para projeto de coleta e compostagem dos RSU
Gmidos limpos, Licitagao dos projetos.

3 Contratagao dos projetos, elaboragéo dos projetos 75.000,00 75.000,00 150.000,00

Preparacao do edital para obra Licitagao das obras e equipamentos,
Contratagao das obras.

5 Implantar o projeto de Compostagem de RSU timidos secos 150.000,00 150.000,00 300.000,00

6 Operar o projeto de Compostagem de RSU timidos secos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 640.000,00

Implementar melhorias na segregag&o da parcela tmida dos RSU
oriundos de comércios, feiras, e grandes geradores de forma a propiciar
a obtengéo de uma frag&o organica de melhor qualidade, otimizando o
seu aproveitamento.

<

Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
provenientes de capinagéo e poda de arvores, integrando ao processo de .

®

Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades
de capacitagdo dos gestores piblicos, associagdes, cooperativas de
catadores, organizagdes da sociedade civil, comunidade em geral,

9 familiares e rurais, sobre a ancia de uma 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 320.000,00
adequada segregagéo na fonte geradora e tratamento por compostagem
domiciiar e as oportunidades de aproveitamento dos materiais dela
decorrentes

Elaborar ou contratar a elaborag&o de projeto de compostagem domiciliar

como destino do residuo organico, quando de baixo volume gerado, 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
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| | Total - - 75.000,00 225.000,00 230.000,00 80.000,00 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.470.000,00
PROJETO 18
Reaproveitamento energético do id
n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Preparago do edital para Estudo de Viabilidade técnica e economica e
ambiental do aproveitamento energético do biogas gerado ou em
1 | biodigestores e outras tecnologias visando a gerag&o de energia partir da -
parcela imida de RSU coletados. ( Acéo consorciada - Projeto ES Sem
Lix&o)
Licitagao do Estudo de Viabilidades ( Acao consorciada - Projeto ES
2 Sem Lix&o) 3
T 30 do estudo de (Acao “Projeto ES
3 Sem Lix&o) 3
"Avaliagao e tomada de decisao ( AGAO consorciada - Projeto ES Sem
Lixdo) -
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROJETO 19
Fortalecimento da gestdao dos RCC
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Elaborar ou contratar a elaboragao de instrumento normativo
. os para 40 do pequeno e grande| 1500000 15.000.00
gerador e os procedimentos que os geradores devem adotar quanto & -000, -000,
coleta e transporte e destinagao final dos RCC.
Promover agdes de fiscalizagio das construgdes realizadas no
2 | municipio, com exigéncia da ao do Plano de i 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 142.500,00
de RCC, para obtencéo de licencas de execucéo.
Elaborar projeto de coleta de destinagao de Residuos de Construgao
4 | Civil - RCC dos pequenos geradores, com possibilidade de prestacdo do .
servigo aos grandes geradores de RCC, com cobranca pelo servico.
Implantar projeto de destinag&o ambientalmente adequada dos RCC dos
5 pequenos geradores, com possibilidade de prestagao do servico aos 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 1.350.000,00
grandes geradores de RCC, com cobranga pelo servico.
Total 15.000,00 7.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 1.507.500,00
PROJETO 20
Fortalecimento ¢ stdo dos RSS
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Elaborar normativo os que os
1 | geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e destinac3éo final 15.000,00 15.000,00
dos RSS
Realizar agdes de capacitag&o permanente para publico alvo,
2 ‘considerando as especificidades locais. 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 150.000,00
Promover agoes de fiscalizagao dos servigos de salide, com exigéncia
3 |da &0 do Plano de G de RSS, para obtencéo do -
alvara sanitario e alvara de
Elaborar projeto de coleta e destinagéo ambientalmente adequada dos
RSS gerados pelas unidades de servico de satide municipais, com
4| possibilidade de prestagdo do servico aos demais geradores de RSS, 5.000,00 5.000,00 10.000,00
com cobranga pelo servico.
Implantar projeto de coleta e destinagéo ambientalmente adequada dos
RSS gerados pelas unidades de servico de satide municipais, com
5 possibilidade de prestagdo do servico aos demais geradores de RSS, 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 475.000,00
com cobranga pelo servico.
Total 22.500,00 37.500,00 37.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 650.000,00
PROJETO 21
Coleta de moveis usados e inservivei
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I 2023 | 2024 2025 I 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Total
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Elaborar o termo de referéncia para contracéo de projeto de coleta
seletiva de moveis usados de inserviveis com direcionamento para a
coleta programada, propiciando renda e inclus&o social para as
organizagoes de catadores e pessoas de baixa renda.

2 Preparagao do edital para projeto, Licitag&o dos projetos

3 Contratagao dos projetos, elaboragéo dos projetos

30.000,00

30.000,00

60.000,00

Preparacéo do edital para obra Licitacdo das obras do galpao de
triagem e a

5 Contratagao das obras Execugao das obras

Preparacao do edital para compra de equipamentos, Licitagdo da compra

150.000,00

150.000,00

150.000,00

450.000,00

dos

7 Realizar a coleta e destinacdo de méveis usados de inserviveis

s Monitorar o projeto de coleta e destinagao de méveis usados de

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

700.000,00

inserviveis

Implementar melhorias na segregaco e coleta seletiva de moveis

usados de iveis com di paraa coleta
propiciando renda e inclus&o social para as organizagdes de catadores e
pessoas de baixa renda.

Total

30.000,00

30.000,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.210.000,00

PROJETO 22

Coleta de 6leo de cozinha

n Acdes

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Elaborar projeto de coleta e destinagdo de Gleo de cozinha usado com
1| incluséo social de populagao de baixa renda. ( O caminhdo pode ser o
mesmo da Coleta de méveis usados)

2 Definicao do local

3 Adequagao do local

50.000,00

50.000,00

100.000,00

4 Compra dos equipamentos e materiais

62.500,00

62.500,00

125.000,00

5 | Implantagéo do projeto de coleta e destinagéo de 6leo de cozinha usado

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

900.000,00

6| Monitorar o projeto de coleta e destinagéo de 6leo de cozinha usado

Implementar melhorias na segregagdo e coleta seletiva de dleos e

gorduras e industriais, com para

acoleta programada, para producao de organicos, de biodiesel de outros

subprodutos, propiciando renda e incluso social para as organizacdes
de catadores e pessoas de baixa renda.

<

Total

112.500,00

162.500,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.125.000,00

PROJETO 23

Gestao sustentavel dos residuos sélidos indust

n Acoes

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Elaborar ou contratar a elaboragdo de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos que os geradores devem adotar quanto
acoleta e transporte e destinagao final dos residuos, incluindo a

recuperagéo de areas degradadas por suas atividades.

15.000,00

15.000,00

Realizar agdes de capacitagdo permanente para pablico alvo,
considerando as especificidades locais em parceria com as empresas.

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

142.500,00

Realizar agdes de capacitagdo permanente para pablico alvo,
considerando as especificidades locais em parceria com as empresas.

Promover agdes de fiscalizagdo das empresas instaladas no municipio,
4 com exigéncia da o do Plano de i de
Residuos para obtengéo do alvara de funcionamento.
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Incentivar a gestéo coletiva e integrada dos residuos sélidos, tomando-se
por base os arranjos produtivos. -
Fomentar a destinagao adequada dos residuos gerados pelas
findstrias para as i ivas de catadores de
materiais reaproveitaveis e outros projetos desenvolvidos pelo municipio, N
quando cabivel.
Total - 22.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 157.500,00
PROJETO 24
Fortalecimer 4o dos residuos sélidos com logisticar rsa obrigatdria
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Elaborar ou contratar a elaboragéo de instrumento normativo
estabelecendo os procedimentos a atuacéo do municipio na fiscalizagao
1| dos SLR ja em operago por forga de Resolugdes do CONAMA e a 25.000,00 25.000,00 50.000,00
forma de participagao nos novos sistemas que serao definidos a partir
dos acordos setoriais firmados no ambito federal e/ou estadual.
Realizar agoes de capacitagao permanente para publico alvo,
2 N as y locais. 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 120.000,00
de dos residuos sujeitos a
3 logistica reversa -
Promover agdes de fiscalizagio no setor industrial e comércio local, a fim
4| de avaliar o cumprimento das legislagdes pertinentes aos residuos )
sujeitos a logistica reversa
Total - - - 25.000,00 32.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 170.000,00
PROJETO 25 (Projeto Consorciado - Condoeste)
Estacéo de Transbordo de RS
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Implantar 4rea de transbordo dos rejeitos dos RSU para devido
1| encaminhamento para aterro sanitario licenciada ( Ag&o consorciada - .
Projeto ES Sem Lix&o)
2 | Encaminhar os RSU para Estacao de transhordo devidamente licenciado 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 850.000,00
Total - - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 850.000,00
PROJETO 26 (Projeto Consorciado - Condoeste)
Aterro Sanitério
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Encaminhar os RSU para aterro sanitario ambientalmente licenciado em
outro municipio. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4.000.000,00
Implantar e monitorar sistema de indicadores de desempenho para o
sistema de disposicéo final de rejeitos. 3
Implantagéo de aterro sanitério regional de forma associada com
3| municipio integrantes do Condoeste ( A¢&o consorciada - Projeto ES -
Sem Lixao).
Total 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4.000.000,00
PROJETO 27
Lix&o zero
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
EL | a Pl i &
laborar ou contratar a elaboragao de Plano de gerenciamento de areas 50.000.00 50.000.00 100000.00
Elaborar os projetos de recuperag&o e monitoramento de areas
2 degradadas por lixdes e aterros controlados conforme plano de 50.000,00 50.000,00 100.000,00
gerenciamento de areas degradadas.
Executar os projetos de recuperagao de areas degradadas por lixaes e
3 aterros controlados 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 900.000,00
4 Implantar projeto de monitoramento. 3
Total - 100.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 $50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.100.000,00
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PROJETO 28
Ponto Limpc

n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

1 Mapear os pontos viciados existentes.

Elaborar ou contratar a elaboracéo de Plano de gerenciamento de pontos
" O o gerene! P 30.000,00 30.000,00

60.000,00
Elaborar os projetos de recuperagéo e monitoramento dos pontos
3 prol o ¢ mon! P 30.000,00 30.000,00

60.000,00

4|  Executar e monitorar o Plano de gerenciamento de pontos viciados

5 Executar os projetos de recuperag&o dos pontos viciados 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 475.000,00
Elaborar programa de educagao ambiental e comunicacao social para o

publico alvo 25.000,00

6 25.000,00

7 Monitorar o projeto de recuperago dos pontos viciados

Total 60.000,00 110.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 620.000,00

PROJETO 29

Manutegéo Preventiva do Sistema de Drenagem

n Agdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Estabelecer rotina de visita de campo na macrodrenagem com intuito de

Vistoriar a presenca de residuos urbanos e assoreamento, determinando

anecessidade de limpeza dos trechos em fungéo do comprometimento -
das secoes.

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

Efetuar impeza das galerias de macrodrenagem urbana & jusante dos
pontos concorréncia de acimulo de dgua no més de setembro (antes do 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
periodo de chuvas intensas), com ateng&o aos trechos sensiveis.

~

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00

Efetuar limpeza e desassoreamento dos cérregos/canais urbanos no
3 més de setembro (antes do periodo de chuvas intensas) nos trechos 8.000,00 8.000,00 8.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
com actimulo de 4gua, com atencéo aos trechos sensiveis.

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 160.000,00

Aticulago junto a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
4| com ointuito de certificar se as rotinas de limpeza dos dispositivos de
drenagem e varrigdo de rua estéo sendo realizadas.

Total 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 360.000,00

PROJETO 30

n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

Recuperar as matas ciliares com acompanhamento técnico por meio do

plantio de mudas de espécies nativas visando atender o Cédigo Florestal

(pelo menos garantir uma faixa marginal de 15 metros) nos trechos dos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 550.000,00
cursos d'agua dentro da rea urbana consolidada.

Articulagao com a secretaria de Agricultura com o intuito de incentivar a
recuperagéo das matas ciliares na area rural.

3| Fiscalizagao mensal da ocupagéo das margens dos cursos d‘agua

Elaborar projeto de educagao ambiental com perspectiva de preservagao
e recuperagdo das matas ciliares.

Total 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - - - = - 550.000,00

PROJETO 31
Plano de Aguas Pluviai

n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Restituigao alimétrica (Curva de nivel 5/5m + pontos cotados) +
digital 25CM/PX. 3

Restituigao alimétrica (Curva de Nivel 1/1m + Pontos Cotados) +
digital 25CM/PX. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

20.000,00
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Realizar cadastramento da macrodrenagem maior que DN 600 mm; com
informacdes de material, segao, comprimento do trecho e cotas de nivel.
Organizar os dados levantados em campo de forma georeferenciada em
plataforma AutoCAD, ArcGIS ou similar, que possa ser alimentado ao
longo do tempo com as informagdes de trechos em areas de actmulo de
agua, obstrucdes e agdes de manutencdes.

3.428,57 3.428,57 3.428,57 3.428,57 3.428,57 3.428,57 3.428,57 24.000,00

w

Total - - 7.428,57 7.428,57 7.428,57 7.428,57 7.428,57 3.428,57 3.428,57 - - - - - - - - - - - 44.000,00

PROJETO 32
Elaborac&o do Plano de Aguas Pl

iis para Areas ainda néo Cor ladas

n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

Elaborar o plano de aguas pluviais contendo minimamente:
- i jica e di i hidraulico da
macrodrenagem das sub-bacias urbanas.

1 | - Indicar medidas estruturais e néo estruturais para otimizar o sistema de 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 150.000,00
macrodrenagem, em fungéo dos problemas identificados durante o
diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento - Eixo Drenagem.

- Elaborar e de &0 das

Total - - - - - - - - 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 - - - - - - - - 150.000,00

PROJETO 33

Reestruturagao da Gestao do Sistema de Drenager

n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

Criar uma funcgo de gestor do sistema de drenagem municipal 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 360.000,00

-

(sugestdo: indicagao de um efetivo)

Criar e implementar rotinas de execug&o de limpeza dos dispositivos que
2| compdem amacro e microdrenagem de maneira articulada com as .
demais secretarias.

Realizar de maneira continua vistorias na rede de drenagem do
3 | municipio buscando identificar e planejar intervengaes necessérias a0 .
funcionamento adequado do sistema.

Monitorar carteira de indicadores para avaliar o desempenho do sistema
municipal de drenagem.

Monitorar investimentos, obras e intervengdes, privadas ou pblicas que
possam resultar em impactos no sistema de drenagem do municipio e
buscar uma articulag&o para que tais impactos sejam os menores
possiveis.

2

Monitorar junto aos governos estaduais e federais a possibilidade de
convénio para realizagdo de obras de intervengéo de drenagem.

Monitorar junto aos 6rg&os competentes os alertas de eventos extremos
(precipitagdes extremas e vaz&o dos cursos d'agua urbanos).

Realizar estudo para avaliar a implantagao futura de cobranca de taxas
de melhorias nas obras de Drenagem Urbana.

Atticular a implantagdo de projetos habitacionais populares buscando
9 diminuir o déficit habitacional e que tenham como pblico alvo a -
populagdo afetada pelos problemas de inundagao/alagamento.

Total 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 360.000,00

PROJETO 34

Fortalecimento da Fiscalizacdo da Ocupac&o Urbana

n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total

"Aumentar o nimero e fiscais em pelo menos dois que atuam No

da legislagao urbana, 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 1.296.000,00

Definir estratégias de atuagao dos fiscais com rotinas sistematicas de
fiscalizago focadas no combate das principais infragdes urbanisticas.
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Adotar uma politica de remuneragéo dos fiscais que reflita a importancia
das fungdes que desempenham no municipio. -
Ampliar os canais de comunicagéo dos setores de fiscalizagéo para
4 receber dentincias de infragdes a legislag&o urbanistica. -
Promover uma articulag&o entre as diversas fiscalizagdes que existem no
5 municipio buscando a formag&o de uma rede que iniba infrages da -
legislagao municipal que impactam o sistema de drenagem.
Total - - 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 1.296.000,00
PROJETO 35
Fortalecim onselhos Municipais
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Promover capacitagao permanente do Conselho nos moldes do
1 Ministério das Cidades. 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 95.000,00
Realizar oficinas em parceria com os Conselhos que resolvem assuntos
2 |relacionados ao Saneamento Basico junto aos CRAS, CREAS, EMEF’s, 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00
efc.
Realizar Conferéncia de Meio Ambiente com ampla divulgacao e
3 5 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 120.000,00
participagao social.
Total 31.500,00 - 31.500,00 = 31.500,00 = 31.500,00 = 31.500,00 = 31.500,00 B 31.500,00 B 31.500,00 B 31.500,00 = 31.500,00 = 315.000,00
PROJETO 36
da Participacao Social na Politica Municipal de Saneamento B
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Promover pesquisa para mapeamento das organizagdes da sociedade
1 civil para viabilizar processos de ampliagéo dos sujeitos na area de 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 120.000,00
Saneamento Basico.
Promover imagao dos sociais e que
2 atuam na defesa do Direito a Cidade e ao Saneamento BASICo. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 25.000,00
Fomentar grupos de usudrios para formago de multiplicadores da 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 60.000,00
defesa do “Direito ao Basico”. Y S 000, -000, A A .000, .000, 000, .000, .000,
Total 20.500,00 - 20.500,00 = 20.500,00 = 20.500,00 = 20.500,00 = 20.500,00 = 20.500,00 = 20.500,00 = 20.500,00 = 20.500,00 = 205.000,00
PROJETO 37
Promocéo e divulgago da Politica Municipal de Saneamento Basico
n Acdes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Criar uma politica de comunicago sobre a Politica Municipal de
1 P N Bésico. P 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80.000,00
Elaborar material de divulgago e cartilhas para informar sobre os
programas, projetos, acdes, espagos de discusséo e decisao da Politica. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00
Realizar audiéncias plblicas e oficinas de divulgacéo da Politica em
3 parceria com os Conselhos que discutem e resolvem assuntos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 120.000,00
relacionados ao Saneamento Basico.
Total 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 300.000,00
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APENDICE C - INDICADORES SELECIONADOS PARA
AVALIACAO DA EFICIENCIA DO PLANO

Além dos indicadores existentes nos projetos apresentados na ETAPA 4 -
PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES, PLANO DE EXECUCAO E ACOES PARA
EMERGENCIA E CONTINGENCIA que sédo especificos para cada projeto foram

estabelecidos os indicadores abaixo relacionados visando auxiliar na avaliacdo

objetiva, no monitoramento e no acompanhamento dos Planos de Saneamento

Basico e Gestao Integrada de Residuos Sélidos do municipio como um todo.

1 INDICADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

(SAA)

Para o sistema de abastecimento de agua potatel foram selecionados 8

indicadores conforme apresentado no Quadro C-1.

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Abastecimento de Agua.

Indicador

Composicédo da
Formula

Pontuacéao

Objetivos e
Finalidade

Indice de Cobertura
de servico de agua
Ica:(Dua/Dut) X 100

Dua = domicilios
atendidos;
Dut = domicilios totais

O préprio valor do
indicador

Quantificar os
domicilios atendidos
por sistemas de
abastecimento de
agua com controle
sanitario

Indicador de
Disponibilidade
Hidrica
IDH=VN/DH x 100

IDH = indicador de
disponibilidade hidrica,
em percentagem;
VN = Volume necessario,
em mé3, para atender
100% das demandas
hidricas da bacia ou sub-
bacia hidrografica, no
horizonte minimo de 10
anos; e
DH = disponibilidade
hidrica, em m3, para
abastecimento publico,
no local solicitado pelo
operador, considerando
0S mananciais

IDH< 0,2 — Recursos
Hidricos Abundantes
(Geralmente néo
havera restricées para
obter outorga para
todos 0s usuérios);
0,2<IDH<0,5—
Recursos Hidricos
Controlados (Havera
restricdes para obter
outorgas para maioria
dos usuarios);
IDH >0,5 — Recursos
Hidricos Escassos
(Haverd restricdes

Comparar a oferta de
recursos hidricos com
as todas as
demandas, atuais e
futuras, nas bacias ou
sub-bacias
hidrograficas e/ou
aquiferos
subterraneos, com a
capacidade de
producéo instalada, e
programar novos
sistemas ou
ampliacé@o dos
sistemas de produgéo
de agua para
abastecimento

PPGES

:/: UFES

anos

AMUNES e >3

CAIXA

MICA FEDERAL

Ministério das Cidades
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Indicador Composmao da Pontuacéo O_bjet!vos N
Formula Finalidade
superficiais e para obter outorgas
subterraneos para todos os

usuarios)

indice de Perdas
de Faturamento
(IPF)

IPF = (volume total de
agua produzida / volume
total de agua
faturada)x100

O préprio valor do
indicador

Avaliar perda de
faturamento

indice de Perdas
na Distribuicdo
(IPD)

IPD= (volume de agua
macromedido na
producdo) / (volume
micromedido + volume
estimado)

O préprio valor do
indicador

Avaliar perda na
distribuicao

Isa - Indicador de
Saturagéo do
Sistema Produtor

l cpP
_ %9 vptkarkn)
log(1+1t)

n = nimero de anos em
gue o sistema ficara
saturado;

VP = Volume de
producéo necessario
para atender 100% da
populacéo atual;

CP = Capacidade de
producéo;

t = Taxa de crescimento
anual média da
populacdo urbana para
os 5 anos subsequentes
ao ano da elaboracéo do
ISA (projecéo Seade);
Ky = perda atual;

K2 = perda prevista para
5 anos

Sistema Superficial:
n=3— lsa=100
3>n>0—>lsa=

interpolar
N<0 —»lsa=0

Comparar a oferta e
demanda de agua e
programar ampliagdes
ou Novos sistemas
produtores e
programas de controle
e reducdo de perdas

indice de Cobertura

da Micromedicdo

ICMi = (total de ligacdes
com hidrometros / total

O préprio valor do
indicador

Avaliar cobertura da

(ICMi) de ligagbes de agua)x100 micromedicéo
3 IMP = (total de pontos
Indice de com medidores nas

Macromedi¢éo na
Producéo (IMP)

saidas das ETAs / total
de pontos nas saidas das
ETAs)x100

O préprio valor do
indicador

Avaliar a evolugéo da
macromedi¢do na
producédo

lga - Indicador de

Qualidade de Agua

Distribuida

|qa: K x (NAA/NAR) X

100

K = n° de amostras
realizadas/ n°® minimo de
amostras a serem
efetuadas pelo SAA, de
acordo com a Legislacéo;
Naa = quantidade de
amostras consideradas
como sendo de agua
potavel relativa a
colimetria, cloro e
turbidez (mensais);

Nar = quantidade de
amostras realizadas

lga = 100% — 100
95% < lga < 100%
— 80
85% < lga < 95%
70% < lga < 85%
— 40
50% < lga < 70%
lga < 50% —0

Monitorar a qualidade
da &gua fornecida
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. Composicéo da ~ Objetivos e
Indicador Férmula Pontuagao Finalidade
(mensais)
onde K< 1

(SES)

Fonte: Autoria Prépria.

2 INDICADORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Para o sistema de esgotamento sanitatio foram selecionados 3 indicadores

conforme apresentado no Quadro C-2.

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitario.

Indicador

Composicéo da
Formula

Pontuacéo

Objetivos e
Finalidade

Ice - Indicador de
Cobertura de
Esgotos

|ce:(Due/Dut) x 100

Dye = domicilios
atendidos por coleta;
Dut = domicilios totais.

O préprio valor do
indicador

Quantificar os
domicilios atendidos
por rede de esgotos

e/ou tanques sépticos

le - Indicador de
Esgoto Tratado
Ite = ice X (VT/VC) X
100 (%)

VT = Volume tratado de
esgotos medido ou
estimado nas esta¢fes
em &reas servidas por
rede de esgoto;

VC = Volume coletado de
esgotos, conforme
célculo abaixo:

VC = 0,80 x Volume
consumido de agua; ou
VC = 0,80 x (Volume
medido de agua +
Volume estimado sem
medic&o)

O préprio valor do
indicador

Quantificar os
domicilios atendidos
por tratamento de
esgotos e tanques
sépticos

Isa - Indicador de
Saturacgdo do
Tratamento de
Esgoto

cT
log%

n= log(1+1¢t)

n = NUmero de anos em
que o sistema ficara

saturado;
VC = Volume coletado de
esgotos;
CT = Capacidade de
tratamento;

T = Taxa de crescimento
anual médio da populacéo

para os 5 anos

n220 — s, =100
155n<20—-15,=80
10=sn<15—-15,=60
55n<10— s, =40
3sn<5-15,=10
n<3-ls,=0

Comparar a oferta e a
demanda das
instalacdes existentes
e programar novas
instalacdes ou
ampliacdes

Realizagio
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e 5 AR 8
sty s | o

Fonte: Autoria Propria.
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C4
3 INDICADORES DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS

AGUAS PLUVIAIS URBANAS (SDMAPU)

Para o sistema de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas foram

selecionados 6 indicadores conforme apresentado no Quadro C-3.

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas.

Indicador Composmao da Pontuacédo O_bjet!vos N
Férmula Finalidade
Iapp — Indicador de Awc = APP com mata
cobertura de APP ciliar em alr_c(eja(;erana Identificar a cobertura
em area urbana consolidada, O préprio valor do de mata ciliar nas
consolidada Awcr = APP total em indicador APP em &rea urbana
lapp = (Amc/Awcr) X area urbana consolidada
100 consolidada
Erpl = Extenséo de rede
liro — Indicador de de dre.nag(;m. Otimizar os recursos
inspecao da rede Inspecionada, O préprio valor do disponiveis para
de drenagem Eror = Extenso de indicador emprego na
liro = (Ero/EroT) X rede de drenagem e manutencao da rede
100 cursos d’agua urbanos de drenagem
total
. Eror = Extenséo de
IMrD — Ingﬁcador dos rede de drenagem
servu;os~de recuperada; Manter a capacidade
manutencéo da _ 50 d O proprio valor do de escoamento da
rede de drenagem rEZ%Td_eEerfr?;;:mz indicador rede de drenagem e
- dos cursos d’agua
Iwro = (Eror/Erom) X | ¢ irs0s d’agua urbanos 9
100 total a recuperar
Eroc = Extenséo de . ~
IMRD— |ndicad0r de rede de drenagem Levantal‘ Imc'O.rma\QOGS
cadastro de rede cadastrada: o necessarias a
de drenagem Eerr = E 5o d O proprio valor do elaboracédo do Plano
F(;DTd‘ dxtensao € indicador de Aguas Pluviais e
lcro = (Eroc/EroT) X rede g,, renag(te)m e ao gerenciamento do
100 CUrsos dagua urbanos sistema de drenagem
total a cadastrar
Existencia de Plano
de Drznﬁg:m de Elaboracéo das
Pluviaigs/FIuviais medidas estruturais e
para as areas nao - Sim/Né&o nao estruturais para
contempladas no melhoria do sistema
Plano Diretor de demdurﬁirg:?gaelm
Aguas Pluviais e P
Fluviais (2014)
Ipa — Indicador de Npa = NUmero de O préprio valor do Monitorar 0 nimero e
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C5
Indicador Comppsu;ao da Pontuacéo Objet!vos e
Formula Finalidade
frequéncia de domicilios atingidos por indicador freqiiéncia dos

domicilios atingidos
nos eventos extremos

domicilios atingidos
por alagamento ou
inundacaot

Ipsy = Z(NDA)Ano

inundacao ou
alagamento por evento
extremo

INota: Exemplo de aplicacdo do Ipa: Tem-se, durante o ano de 2015, duas inundacfes: uma
inundacao no més de outubro que atingiu 30 domicilios, e outra inundacdo no més de dezembro
gue atingiu 40. O Ipa de 2015 sera (30+40) igual a 70, com domicilios considerados na primeira

inundacao de outubro também considerados na contagem da inundacado de dezembro.

Fonte: Autoria Propria.

4 INDICADORES DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (SLUMRS)

Para o sistema de limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos foram
selecionados 13 indicadores conforme apresentado no Quadro C-4. Para a
nomenclatura dos indicadores foram utilizados os termos do Sistema Nacional de

Informacdes Sobre Saneamento (SNIS).

Quadro C-1 - Indicadores do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdlidos.

Indicador

Composicédo da
Férmula

Pontuacédo

Objetivos e Finalidade

RSo1=Eficiéncia da
coleta publica (%)

RSo1= (N° de coletas
executadas/ N° de
coletas programadas por
semana)*100

90< RS01=100% —
100

30< RS01=90 — 40

RS01=30% —20

Visa quantificar a
eficiéncia da prestacéo
se servico de coleta de

residuos solidos

relacionando a
execucao do servico
com a meta
programada

RSo2=Abrangéncia
da coleta seletiva no
municipio

Todo o municipio —
100

Toda area urbana do
municipio — 80

Exclusivamente em
alguns bairros da area
urbana — 20

Visa quantificar a
eficiéncia na prestacao
do servigo de coleta
seletiva, considerando a
abrangéncia territorial
da disponibilizacdo do
Servigo ao usuario
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Indicador

Composicédo da
Férmula

Pontuacédo

Objetivos e Finalidade

RSes=Recuperacéo
de Materiais
Reciclaveis (%)

RSos= [(Quantidade de
MR coletado -
Quantidade de rejeito) /
(Quantidade total de
RSDC + Quantidade de
MR coletado)]*100

RS03>10% — 100

5%< RS03<10% — 60

RS03<5% — 20

Visa quantificar a
quantidade de material
que foi efetivamente
recuperado apés a
retirada de rejeitos pela
triagem em relacdo ao
total coletado, incluindo
os residuos coletados
pela coleta
convencional

RSos=Recuperacgéo
de Residuo
Organico (%)

RSo4= (Quantidade de
RO encaminhado para
compostagem
/Quantidade de
RSDC)*100

RS04>30% — 100

5%< RS04<30% — 60

RS04<5% — 20

Visa quantificar o
material organico que
foi coletado e destinado
para a compostagem
em relacdo a
gquantidade de RSDC

RSos=Producéo de

Residuos Sélidos

urbanos per capita
(kg/hab.ano)

RSos=Quantidade total de
RSDC/Populagéo urbana
total

RS05<307 — 100

307<RS0s=<376 — 60

RS05>376 — 20

Visa quantificar a taxa
de geracéo de residuos
do municipio,
relacionando a
quantidade de residuos
coletada em relacdo a
populacdo urbana
usudria do servico

RSos=Destinacéo de
Rejeitos para Aterro
Sanitério Licenciado

Sim — 100

Em processo de
licenciamento — 40

Nao licenciado ou
lixdo —0

Visa avaliar a forma de
destinacéo dos rejeitos
adotada pelo municipio

RSoe7=EXxisténcia de
Aterro para residuos
inertes (Residuos
construcéo e
demolicdo).

Sim e com
reaproveitamento —
100

Sim e apenas para
disposi¢cdo — 40

N&o possui — 0

Visa avaliar a forma de
destinacdo dos RCC
dotada pelo municipio

RSos=Existéncia de
pontos viciados

RSos=N° de pontos de
descarte clandestinos de
residuos /extensao total

das vias em km

Nenhum — 100

0,1=RSes<0,4 — 60

RS0s20,4 — 20

Visa avaliar a existéncia
de pontos viciados no
municipio

RSoes=Recuperacéo
de areas
degradadas por
residuos

RS09=N° de area
recuperadas/n® de areas
identificadas

RS0e=100% — 100

50<RS09<100% — 60

Visa avaliar o
percentual de areas
degradas por
disposicéo irregular de
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Indicador

Composicédo da
Férmula

Pontuacédo

Objetivos e Finalidade

RS09<50% — 0

residuos que foram
recuperadas
ambientalmente

RSio=indice de
rejeito na coleta
seletiva

RS10= [(Quantidade de
residuos provenientes da
coleta seletiva -
quantidade de Materiais
comercializados)/(Quanti
dade de residuos
provenientes da coleta
seletiva)]*100

RS10<7% — 100

7%<RS10<20% — 60

RS10>21% — 20

Visa avaliar a
guantidade de rejeitos
encontrados na coleta
seletiva apos triagem

RSi1=Catadores
organizados
(Cooperativas,
associacoes)

Todos organizados —
100

Parte organizado —
60

Presenca de
catadores na area de
disposic¢éo final ou nas
ruas de forma
desorganizada — 0

Visa avaliar a
organizacdo dos
catadores no municipio

RSi2=Renda per
capita obtida pelos
catadores de
associagdes/cooper
ativas

RS12>1 salario minimo
— 100

RS12=1 salario minimo
— 60

RS12<1 salario minimo
— 20

Visa avaliar a
remuneracdo média do
catador de materiais
reaproveitaveis no
municipio

E;.;....ﬁlr
——

CONDOESTE

RSi13=Salubridade
do local do trabalho
dos catadores (EPI,
banheiros, refeitorio,

armazenamento
adequado do refugo

e dos reciclaveis,

cobertura, piso
impermeabilizado)

Contempla todos os
itens — 100

Somente EPI e
banheiro — 60

Auséncia — 0

Visa avaliar a
salubridade do local
utilizado pelos
catadores para realizar
a triagem

Fonte: Autoria Propria.

5 INDICADORES DE SAUDE COLETIVA

Para a saude coletiva foram selecionados 3 indicadores conforme apresentado no

Quadro C-5.
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Indicador

Composicédo da
Formula

Pontuacéo

Objetivos e Finalidade

Tmi - Taxa de
Mortalidade Infantil
Tmi = (Nob/Nna) X 100

Nob = NUmero de
Obitos de residentes
com menos de um ano
de idade;

Nna = NUmero total de
nascidos vivos de
maes residentes

Taxa de
Mortalidade Infantil
(em 1.000 nascidos

vivos)
Tmi<20% —. Baixa
20%< Tmi< 50% —.
Média
50%=< Tmi —. Alta

Analisar variacdes
geograficas e temporais
da mortalidade infantil,
contribuir na avaliagdo
dos niveis de saude e
de desenvolvimento
socioecondmico da
populacao e subsidiar
processos de
planejamento, gestao e
avaliacdo de politicas e
acles de saude
voltadas para a atencao
pré-natal, o parto e a
protecdo da saude
infantil

Topa<s - Taxa de
Morbidade por
Doencas Diarreicas
Topa<s = (Nopa/Nc<s) X
1.000

Nppa = NUmero de
internacdes por
Doenca Diarreica
Aguda (DDA) em
criangas residentes
menores de 5 anos de
idade em determinado
local e periodo;
Nc<s = Total de
criangas menores de 5
anos no mesmo local
e periodo

O proprio valor do
indicador

Identificar situagBes de
desequilibrio que
possam merecer
atencao especial,

contribuir na realizacao

de analises
comparativas da
concentracgdo de
recursos médico-
hospitalares e subsidiar
processos de

planejamento, gestéo e

avaliagéo de politicas

publicas voltadas para a

assisténcia médico-
hospitalar

Twmp - Taxa de
Morbidade por
Dengue
Twmp = (Neo/P1r) X
100.000

Ncp = Numero de
casos de dengue
confirmados em
residentes;
Prr = Populagéo total
residente

Taxa de Incidéncia
de Dengue (em
100.000 habitantes)
Twp<100 — Baixa
Incidéncia
100<Tmp<300 —
Média Incidéncia
300<Twmp — Alta
Incidéncia

Analisar variacdes
populacionais,
geograficas e temporais
na distribuic&do dos
casos confirmados de
dengue;
Contribuir para a
avaliagéo e orientacéo
das medidas de
controle vetorial do
Aedes aegypti;
Subsidiar processos de
planejamento, gestédo e
avaliacdo de politicas e
acoes de saude
direcionadas ao
controle de doencas de
transmisséo vetorial

Realizagio

PPGES

Coemrms s

Fonte: Autoria Propria.
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