
Atualização sobre o projeto



Objetivo desta Reunião

1 Estágio atual

Apresentar onde o projeto se encontra

2 O Relatório

Explicar estrutura, abrangência e importância do 

documento

3 Cronograma do produto

Detalhar as etapas e prazos específicos de elaboração e 

validação



ETAPA ATUAL

Onde Estamos 
Agora
O projeto está na Etapa 1 — Relatório jurídico e  

Relatório Técnico-Operacional e Socioambiental

com visitas técnicas concluídas em campo.

Levantamento de informações

Levantamento de informações nos 32 

municípios e visitas técnicas realizadas

Consolidação em curso

Dados sendo compilados e verificados 

pelo Consórcio

Próximo passo

Validação dos municípios e 

Contribuição do GAT (visão estratégica) 



Contexto Institucional
O Universaliza.ES estrutura a universalização dos serviços de água e esgoto em 32 municípios do Espírito Santo, 

reunindo uma governança robusta e multissetorial.

Governo do Estado / 

SEDURB

MRAE/ES

BNDES

Estruturação do 
projeto

Consórcio Sanear ES

Execução dos 
estudos e 

relatórios técnicos

Microrregião de Águas 
e Esgoto

Coordenação Geral

Comitê de 

Monitoramento

Grupo de Fiscalização 

do Contrato

Grupo de Apoio 

Técnico (GAT)

Pontos Focais



Cronograma Específico do Relatório de Avaliação Técnico-Operacional 
e Socioambiental

Cada fase tem responsável definido e prazo claro. A participação municipal é fundamental na etapa de análise do cliente.

1

1 — Elaboração

Jul–Ago/2026

Visitas, consolidação de dados e versão 

preliminar pelo Consórcio Sanear ES

2

2 — Análise BNDES

Set/2026

Revisão técnica, verificação de conformidade e 

solicitações de ajuste

3

3 — Análise SEDURB e Municípios

21/09 a 02/10/2026 – Contribuições do GAT

18/09 a 09/10/2026 – Consolidação e Análise SEDURB

4

4 — Versão Final

Out–Nov/2026

Consolidação e ajustes pelo BNDES/Consórcio

em outubro. Entrega consolidada e aprovada 

por todos os envolvidos em novembro.



O Que o Relatório Contempla

Sistemas de Água

Informações sobre captação, tratamento, distribuição e 

reservação

Sistemas de Esgoto

Informações sobre coleta, transporte, tratamento e 

destinação final

Aspectos Socioambientais

Caracterização socioambiental, outorgas e licenças ambientais

Indicadores Operacionais

Cobertura, perdas e consumo

Programas e Investimentos

Levantamento de investimentos concluídos, em

andamento ou previstos

Registros

Fotografias e croquis

Observação: As informações relativas às projeções apresentadas no relatório encontram-se em fase de validação e poderão ser 
revisadas ao longo dos estudos.



O Que o Relatório Contempla

O conteúdo é apresentado para análise estratégica.
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Por Que Esta Etapa é Crítica
A qualidade das informações tem efeito direto sobre todo o projeto. Um diagnóstico preciso:

1
Define o nível de investimento necessário para cada 
município

2
Impacta diretamente o modelo 
econômico-financeiro

3 Garante que o município seja representado 
corretamente no projeto

4
Evita que problemas locais fiquem fora 
do escopo futuro

5
Permite corrigir dados incompletos



Juntos pela Universalização

E-mail: universaliza.es@sedurb.es.gov.br

Telefone: (27) 3636-5025

Dúvidas e Contato

mailto:universaliza.es@sedurb.es.gov.br
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